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第  一  卷
第一章  招标公告
明溪胡坊至三元岩前高速公路项目

路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包

招标公告

1.招标条件
明溪胡坊至三元岩前高速公路项目已由 福建省发展和改革委员会 以  闽发改网审交通 〔2022〕52 号文 批准建设，项目业主为三明元溪高速公路有限责任公司，建设资金来自资本金及三明市筹集，出资比例为40%及60%，招标人为三明元溪高速公路有限责任公司。依据福建省交通运输厅《关于印发全省交通运输稳增长促投资十一条措施的通知》有关精神，现对该项目的路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包Y合同段进行国内竞争性公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1  项目的建设地点：福建省 三明 市

2.2  项目的规模：本项目路线起于三明市明溪县胡坊镇，改建既有泉南高速公路明溪南互通为枢纽互通，终于三元 区岩前镇，设岩前枢纽互通与莆炎高速公路相接，路线全长约25.5公里。

全线设置明溪南（枢纽）、胡坊、星桥、岩前（ 枢纽 ）4处互通式立交，并设置主线服务区1处、出入口服务区2处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。

全线采用设计速度100公里／小 时，双向四车道的高速公路标准建设，路基宽度26米。桥梁设计荷载等级为公路I级。互通连接线采用二级公路标准建设。

2.4 招标范围及合同段划分：

本次招标共1个合同段，具体情况详见下表：

	总承包段编号
	合同段编号
	里程桩号
	长度
（km）
	主要工程内容
	施工工期（月）

	Y
	B
	K0+000～K25+481
	25.481
	路面工程：路槽顶面标高以上的沥青砼路面工程：即包括底基层、基层、沥青砼面层（包括互通立交匝道、加减速车道、互通连接线）；隧道沥青砼铺装；桥面沥青砼铺装（含匝道桥）；土路肩处理工程；中央分隔带和超高段路面的排水工程；桥梁伸缩缝等。 安全设施工程：交通标志、交通标线、突起路标、混凝土护栏、波形梁护栏、轮廓标、防眩设施、防落物网、隔离设施、限高架。

通信管道工程：硅芯管的敷设与包封；桥上管箱、托架、管道架设、中央分隔带开口部的钢管保护。

绿化工程：中央分隔带绿化、路堑碎落台绿化、路堤边坡绿化、隧道进出口、互通区等景观绿化。
	施工工期12个月，缺陷责任期24个月

	
	C
	K0+000～K25+481
	25.481
	房建工程：沿线设施场地土石方清表后为房建工程内容，场区红线范围内的建构筑物包含地面层及地下层，以及范围内的管线（不含外供水，外接电），收费棚，隧道配电房等，加油站工程不含在内。

收费岛土建：收费广场横穿管道及人孔、收费岛土建及收费岛上管线及设备基础、手孔埋设。
	施工工期12个月，缺陷责任期24个月

	
	ED
	K0+000～K25+481
	25.481
	收费岛：广场摄像机手孔和广场摄像机管线。

监控设施：包括监控外场设备布设方案，外场设备数据的传输、供电方案，监控设备防雷等。收费系统：包括收费站计算机系统，收费站视音频系统，收费车道系统，内部对讲和安全报警系统，供电防雷接地系统、ETC 门架系统、供电防雷接地系统、光电缆工程及收费站机房设备布置等。

通信系统：包括综合业务接入系统、软交换系统、数据及图像传输、光缆线路工程、通信电源和防雷接地等，并提供通信系统组成、通信站站址布设图、通信站交流供电、满足房建专业通信接入要求。

照明，供配电：沿线隧道照明、供配电、通风，全线中压系统及沿线收费站，服务区高、低压系统。

隧道消防给水，灭火设施：全线隧道水消防系统。
	施工工期12个月，缺陷责任期12个月


      注：本表主要工程内容仅供参考，具体以施工图设计文件为准。

投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下条件： 

3.1.1 投标人若为独立投标人应满足以下条件：

具有国内独立法人资格及有效的企业安全生产许可证； 

施工资质条件：①有效的公路工程施工总承包一级资质、公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）一级资质、公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质及建筑工程施工总承包三级或以上资质；
或②同时具有有效的公路路面工程专业承包一级资质、公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）一级资质、公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质及建筑工程施工总承包三级或以上资质。
业绩条件：

2019年1月1日至投标截止时间，成功地完成过两个高速公路沥青混凝土路面工程施工，且每个沥青混凝土路面工程合同额（包含交通安全设施工程）在2亿元以上。在福建省交通运输厅、重点办发布的最新年度信用考核结果中被评为A、AA等级的施工企业，且按福建省交通运输厅规定适用于高速公路路面类的，其业绩免于提交与审查；

财务能力要求：

①独立投标人2023年的企业总资产不低于2亿元人民币，净资产（总资产-总负债）不低于1亿元人民币（以经审计的财务报表为准）。
②独立投标人连续三年（2021年、2022年、2023年）财务指标的平均值（以经审计的财务报表为准），须满足：平均营业额不低于人民币2亿元且资产负债率（总负债/总资产）不高于90%。

信誉良好，不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.4 项和附录 4 中所列的任何一种不良状况或不良信用记录。 

3.1.2 投标人若为联合体投标人应具备以下条件： 

（1）联合体所有成员均具有国内独立法人资格及有效的企业安全生产许可证； 

（2）施工资质条件：

①负责Y-B合同段施工任务的联合体成员须具有以下两个条件之一：

a、有效的公路工程施工总承包一级资质；
b、同时具备有效的公路路面工程专业承包一级资质和公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）一级资质；

②负责Y-C合同段施工任务的联合体成员须具有建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质。

③负责Y-ED合同段施工任务的联合体成员须具有有效的公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质； 
（3）业绩条件：

联合体牵头人须在2019年1月1日至投标截止时间，成功地完成过两个高速公路沥青混凝土路面工程施工，且每个沥青混凝土路面工程合同额（包含交通安全设施工程）在2亿元以上。在福建省交通运输厅、重点办发布的最新年度信用考核结果中被评为A、AA等级的施工企业，且按福建省交通运输厅规定适用于高速公路路面类的，其业绩免于提交与审查；

（4）财务能力要求：

①联合体牵头人 2023年的企业总资产不低于2亿元人民币，净资产（总资产-总负债）不低于1亿元人民币（以经审计的财务报表为准）。

②联合体牵头人连续三年（2021年、2022年、2023年）财务指标的平均值（以经审计的财务报表为准），须满足：平均营业额不低于人民币2亿元且资产负债率（总负债/总资产）不高于90%； 

（5）联合体所有成员信誉良好，不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.4 项和附录 4 、5 中所列的任何一种不良状况或不良信用记录。 

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体牵头人为基金认购方，联合体所有成员数量不得超过4家。联合体投标的由联合体牵头人负责办理投标事宜。投标人（若为联合体，则指联合体全部成员） 不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。 

3.3 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（统称关联企业），若同时对本项 目投标（关联企业在同一联合体内的情形除外），则关联企业的投标均按无效标处理。 

3.4与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，招标代理单位、勘察设计、设计咨 询单位及其单位负责人为同一人或存在控股、参股关系的单位不得参加投标，否则其投标将被否决。

 3.5 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、项目经理和总工的姓名和相关证书编号等信息应 与在全国公路建设市场监督管理系统中登记的一致，否则，将导致资格审查不通过。
4.评标办法

本次招标采用资格后审、“综合评分法”方法评标。

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年11月27日至2024年12月23日18:30，登录到三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用（软件工具及版本号）新点招标文件制作工具（三明版）打开。

6.投标文件的递交及相关事宜

投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同）2024年12月24日09时00分00秒前，通过三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交投标文件。

7.发布公告的媒介
在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上发布。

8.其他事项

8.1评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩、项目经理、总工的姓名和相关证书名称、编号、信用等级以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上进行公示。

8.2 信用分的使用：本次招标投标人的信用分使用福建省交通运输厅、重点办公布的最新年度信用考核结果，信用结果最新适用情况可查阅“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站“信用考核结果适用情况（动态更新）”栏目中的更新公布。
8.3本次招标不组织踏勘现场和召开投标预备会。

8.4电子招标事项 

网上投标操作详见帮助文档中投标单位操作手册。具体程序详见三明公共资源易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

9.联系方式

招 标 人：三明元溪高速公路有限责任公司
地    址：福建省三明市三元区陈大镇碧玉路176号三层
邮    编：365001
联 系 人：林先生
电    话：0598-8233236
传    真：   /                
电子邮箱：   /                
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地  址： 三明市三元区新市中路296号
邮  编：  365001                   
联系人： 张莹、张明
电    话：0598-7999278/075 
传    真：    /               
电子邮箱：fjmjh@126.com    
2024年11月27日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	福建省三明市

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设资金来自资本金及三明市筹集，出资比例为40%及60%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：Y-B、Y-C、Y-ED合同段均为12个月；
计划开工日期：2025年1月21日（暂定，以实际开工令写明的时间为准）。

计划交工日期：2026年1月20日（暂定）。

	1.3.3
	质量要求
	公路工程：交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。

机电工程：工程质量评定不低于 90 分，分项工程合格率为 100%；交工

验收达到合格；竣工验收达到优良。

房建工程：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准

并满足福建省交通工程质量安全监督管理局关于房建工程有关规定。

若国家、福建省颁布最新质量验收规范，应符合最新质量验收规范要求。

	1.3.4
	安全目标
	不发生安全生产责任事故。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受。联合体所有成员数量不得超过4家（联合体牵头人为基金认购方）。联合体投标的由联合体牵头人负责办理投标事宜。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	1.4.3项增加：

(12)为本合同段的试验检测单位；

(13)与本合同段的试验检测单位同为一个法定代表人；

(14)与本合同段的试验检测单位存在控股或参股关系；

(15)上传电子投标文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号同时与其它投标人的出现雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。

	1.4.4
	信用分使用情况
	中标人信用使用次数应根据福建省交通建设市场信用考核管理办法执行        

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：   /    

形式:    /   

	1.11.1
	分包
	允许分包： 

允许分包的专项工程： 应满足交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和《福建省公路工程施工分包管理实施细则》、《关于加强高速公路工程施工分包管理的通知》（闽高指工〔2020〕85 号）的规定。
投标人对拟分包的专项工程，应在允许分包的专项工程范围内，可于中标后按“拟分包项目情况表”的格式进行填报，投标时无需提交。
 严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	(1)第五卷 附件(在电子交易平台上发布，自行下载)

(2)福建省高速公路施工标准化管理指南系列（人民交通出版社）（由投标人自行购买）；

(3)国家和福建省各有关部门发布的有关文件；

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	在2024年12月01日24时00分00秒前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以匿名形式要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认。

	2.2.2

2.3.1
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标人在投标截止日15天前，将以编号的补遗书发布在发布招标公告的媒体上（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站查看。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

	3.1.1
	投标文件的组成
	本次招标采用双信封形式，投标人编制的投标文件应包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：

(1)投标函及投标函附录；

(2)授权委托书或法定代表人身份证明；

(3)联合体协议书（如有）；

(4)投标保证金；

(5)施工组织设计；

(6)项目管理机构；

(7)拟分包项目情况表（如有）；

(8)资格审查资料；

(9)其他材料。

第一个信封内（商务及技术文件）不得体现任何关于投标报价方面的内容，否则，其投标文件无效。

第二个信封（报价文件）

(1)投标函；

(2)已标价工程量清单。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式及増值税税金的计算方法
	(1)工程量清单的填写方式

本次招标采用工程量固化清单，工程量固化清单作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布在电子交易平台上（或以补遗的方式发布在发布招标公告的媒介上，网址详见招标公告），供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中的单价或总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并编入投标文件（按电子交易平台规定的格式上传）。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人不得对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，其投标文件将被否决。

(2)増值税税金的计算方法
增值税税金按一般计税方法计算。

	3.2.3
	报价方式
	以投标总价方式报价。

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高投标限价
	□无

 eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价(不含暂列金额),在投标截止时间15天以前，以补遗的方式发布在发布招标公告的媒体上（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，招标人不再以其他方式通知投标人。投标人的投标价(不含暂列金额)不得高于最高限价(不含暂列金额)，否则均按无效投标处理。

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	   /   

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止时间起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	修改为：

□不需要

根据《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》（闽发改规〔2023〕7号）规定，对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。

如投标人违反“投标人须知第3.4.4款”规定，须向招标人补齐投标保证金（人民币   万元）且不予退还，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

☑需要

无论投几个标段，只需提交一份投标保证金，担保金额为80万元（人民币）。投标人应采用以下方式之一提交投标保证金：

（1）银行转账：投标人应在投标截止时间前，将投标保证金从投标人注册地的投标人基本帐户一次性足额汇达并解入招标人指定的保证金帐户，否则其投标担保视为无效。

保证金账户：三明市公共资源交易中心

开  户  行： 福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
账      号： 903021102001000004520700001101
（2）电子保函：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人支付开具电子保函的费用应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达担保人银行帐户，且电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。

（3）纸质银行保函：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人应在投标截止时间前在开标现场将保函递交给招标人或招标代理，否则视为未提交投标保证金，其投标文件无效。

注：（1）投标保证金有效期与投标有效期一致 （2）本项目不接受纸质银行保函。   

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	(1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
(2)投标保证金的利息按上述计息时间内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；

(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假材料；

(5)反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同,或上传电子投标文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号同时与其它投标人的出现雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）；

(6)有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

如投标人违约，除其投标保证金将不予退还，同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站上公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	资格审查资料及相关证明材料的要求均以“投标文件格式”及备注为准。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	独立投标人或联合体牵头人2021年、2022年、2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告和财务会计报表，包括财务审计报告和资产负债表、现金流量表、利润表以及财务情况说明书（报表附注）等。上述财务报告和财务会计报表要求为彩色扫描打印件。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2019年1月1日起至投标截止时间。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3（5）
	签字或盖章要求
	①投标文件格式中的投标人“电子签章”、法定代表人（或其委托代理人）“签字或电子签章”，指的是独立投标人（或联合体牵头人）应使用CA数字证书加盖独立投标人（或联合体牵头人）的单位电子印章、独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人的个人电子印章。

②其中联合体协议书（若有），需上传联合体牵头人和各联合体成员单位分别签字盖章的彩色扫描件，并加盖联合体牵头人的电子印章；联合体各方都有电子印章的可直接使用电子印章。

③如果投标人为联合体投标，投标文件除联合体协议书需要联合体成员单位签字盖章以外，其他只需联合体牵头人签字盖章。

④在电子投标文件中，涉及“委托代理人电子签名”的内容可使用打字录入方式完成。

	3.7.4
	纸质投标文件正、副本份数
	投标人中标后，应向招标人提交纸质投标文件正本1份，副本2份。

	4.2.1
	投标文件的递交
	投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台（网址详见招标公告）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。

电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	5.1
	开标时间和地点
	招标人投标截止时间的同一时间在线对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。

招标人在第一个信封通过评审后，在线对通过第一个信封评审的投标文件的第二个信封（报价文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。具体开标时间在交易平台上公布。

	5.2.1
	第一信封（商务及技术文件）开标程序
	招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。按下列程序进行开标：

(1)公布开标纪律；

(2)公布招标人（招标代理）代表、监标人等有关人员姓名；

(3)电子交易平台按递交投标文件的先后顺序，逐一自动提取所有投标文件，提示投标人在线解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在规定的时间内（即30分钟内）在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

若出现系统解密缓慢情况，招标人（招标代理）应现场决定适当延长解密时间；
(4)对开标记录的复核与修正

①招标人(招标代理)核对后，提请投标人对开标记录进行在线确认（将第一信封开标记录表及信用情况发送至交易大厅）。确认时限为5分（有异议的应在规定时间内通过“开标服务大厅在线问答系统”提出，下同），超过时限未提出异议的，视为已确认；

②招标人(招标代理) 对投标人在确认时限内提出的质疑予以核实，若确实有误，应予以修正，并再次提请投标人确认，确认时限为5分钟，超过时限未确认的，视为已确认。

(5)招标人代表（招标代理）、监标人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认。若招标人代表、监标人等人员无电子印章，可先打印签字确认，再扫描上传；

(6)电子交易平台自动生成开标记录（不含投标报价）并向社会公众公布，并将开标记录及相关评标参考资料推送评标委员会；

(7)开标结束。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	在评标委员会完成第一信封评审后，招标人按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。按下列程序进行开标：

(1)公布通过投标文件第一个信封评审的投标人名单；

(2)公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、项目名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）、最高投标限价及其它内容，并记录在案；

(3)招标人（招标代理）检查开标记录。投标文件出现以下任一情况的，其投标报价不参加评标基准价的计算，投标文件不参加评审：

①在投标函上未填写投标报价；

②投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价；

③投标报价的大写金额无法确定具体数值。

(4)电子交易平台提请投标人在线确认（将第二信封开标记录表发送至交易大厅）。确认时限为10分钟，超过时限未确认的，视为已确认；

(5)电子交易平台按评标办法前附表“2.2.2计算评标基准价”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；

(6)电子交易平台提请投标人在线确认（将评标基准价公布在交易大厅）。确认时限为10分钟，超过时限未确认的，视为已确认；

若发现电子交易平台计算的评标基准价有误，应予以修正。修正后电子交易平台再次提请投标人在线确认，确认时间为10分钟，超过规定确认时间未确认的，视为已确认。

评标结束后，发现评标基准价计算有误的则不予修正。

(7)招标人代表、监标人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认。若招标人代表、监标人等人员无电子印章，可先打印签字确认，再扫描上传；

(8)电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，并将开标结果及相关评标参考资料推送评标委员会；

(9)开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。

公示期限：10日。

公示的其他内容：    /   。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出形式
	在电子交易平台上发布。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。

公告期限：与中标候选人公示合并公示10日。

	7.7.1
	履约担保
	履约担保额为合同价（不含不可预见费）的10%，采用银行保函或银行转账（电汇或现金转账），由中标人在收到中标通知书后21天内，并在签订合同之前提交。

(1)银行保函，应由投标人开立账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

(2)银行转账（电汇或现金转账）：应从投标人开立账户的银行一次性汇达并解入招标人指定银行帐号。

	8.5
	投诉
	监督部门：三明市高速公路建设总指挥部
地  址：三明市三元区沪明新村198幢
电  话： 0598-8520362
传  真： 0598-8520362
投诉受理单位：三明市交通运输局 ；
电话:   0598-8267359      ；
地址：  三明市三元区沪明新村198幢   ；

投诉方式：在福建省公共资源交易电子行政监督平台（https://ggzyjd.fj.gov.cn）“投诉信息”-“我要投诉”栏上进行投诉。 投标人和其他利害关系人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）的规定，在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请福建省交通运输厅按有关规定进行处理。

有下列情形之一的投诉，不予受理：

（1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

（2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过投诉时效的；

（5）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；

（6）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。
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	是否采用电子招标投标
	是。

一、投标文件编制和加密要求：

投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。

网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
4、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。
二、电子交易平台按以下程序进行开标：

（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

三、投标文件解密失败的补救方案:

(1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标人提交虚假资料的处理
	若经查实中标候选人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，不退还保证金，并报省交通运输厅按法律、法规、规章及福建省交通建设市场信用考核管理办法有关规定处理。

	10.2
	关联企业投标
	关联企业的投标均按无效标处理。

	10.3
	权重系数
	合同实施期间，钢筋、水泥、沥青、钢护栏、柴油、重油的材料单价按《项目合同专用条款》16.1.1款规定方法进行价差调整，其余材料在合同实施期间均不调价。招标人将以最高限价为基础编制资料，综合各型号的主材用量，计算调差材料的权重系数，并将调价用的权重系数及材料基期价格在发布最高限价时一并公布，且在合同实施期间，基期价格和权重系数以招标人公布的数值为准，不论何种原因均不予调整。

投标人在投标文件中无需提交基期价格和权重系数。

	10.4
	保险费
	1、Y-B、Y-C、Y-ED工程一切险、第三方责任险及安全生产责任险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。
2、根据《福建省人资源和社会保障厅等七部门(单位)关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社发〔2018〕6 号）的精神，承包人在开工前应到当地社保经办机构办理工伤保险，并向税务部门一次性缴纳工伤保险费。

 Y-B、Y-C、Y-ED工伤保险费按照不低于最高限价的0.15%在100章或其他相应支付细目中计列，据实支付。

	10.5
	包干项目风险金
	 eq \o\ac(□)无

 eq \o\ac(□,√)有，本项目路面、交安、绿化工程施工采用“除外包干”合同模式，除本项目Y-B专用条款第15.1款列明的非包干项目外，其它Y-B项目实行总额包干。投标人在投标报价时应根据本工程的合同特点，运用自身经验和知识，预测和判断合同期间可能发生的各种风险情况。为此，招标人专门设立了包干项目风险金，由投标人在阅读招标文件、施工图纸及进行实地考察后，根据自身管理水平、综合实力和风险承受能力，对本项目实施期间因包干所产生的所有风险进行充分预测并以总额价的形式于100章中报价，包干项目风险金按不低于Y-B最高限价（100章至700章清单合计）金额后的1％计。除非合同另有规定，所有的风险费用均应包含在投标人的最终报价之中。上述风险费用由承包人报价时列入工程量清单100章相应支付细目中。

	10.6
	安全生产费用
	按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部2017年25号令）、《福建省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（闽交〔2022〕9号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，投标人应充分考虑用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善的费用。

投标人在Y-B合同段投标时按不低于该合同段最高限价的1.5%计算安全生产费用；Y-ED合同段投标时按不低于该合同段最高投标限价的2.0%计算安全生产费用，以总金额列入工程量清单100章“安全生产费”细目；Y-C合同段安全生产费用按房建工程的有关规定含在投标报价中，不另计取。

	10.7
	劳动竞赛活动
	招标人提供的劳动竞赛活动基金（暂估价）按Y-B、Y-C、Y-ED最高投标限价的0.5%在100章或其他相应支付细目中计列。施工过程中，承包人的违约金纳入劳动竞赛活动基金。劳动竞赛活动基金由发包人根据工程进展情况统一支配使用。

	10.8
	不平衡报价
	招标人在签订施工合同时，将分别对中标人Y-B、Y-ED合同段报价清单中的各子目中标单价，依据招标文件工程量清单中列明的工程数量和同合同段所有被宣读的投标价（去掉超出招标人最高投标限价和低于最高投标限价的85%的投标价）中各子目单价的平均值，按中标价与投标人平均报价的比例调整，但中标总价保持不变（发包人暂估价、保险费、包干项目风险金、安全生产费用、劳动竞赛活动基金不调整）。

	10.9
	临时用地报价
	Y-B、Y-C、Y-ED临时占地由投标人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由投标人自行调查确定，费用包含在相关单价或总额价中，不单独计量与支付。工程实施期间，由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关单价或总额价中，发包人不另行支付。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求，因此引发的纠纷和经济责任由承包人自行承担。

	10.10
	税 费
	除专用合同条款第16.1款已约定因价差调整所引起的增值税由发包人按国家规定的税率支付外，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。

	10.11
	使用散装水泥
	根据《福建省促进散装水泥发展条例》等有关规定，各标段散装水泥使用量应当达到水泥使用总量的百分之八十以上；袋装水泥使用部分，应按袋装水泥使用量每吨3元的标准缴纳散装水泥专项资金。因交通运输条件限制，专用运输车辆无法到达施工现场等特殊原因，不能按规定比例使用散装水泥的须在开工前十五日内向所管辖的人民政府散装水泥行政主管部门备案，经核准后可免去达不到使用比例部分的每吨10元的罚款，但每吨3元的专项资金仍需缴纳。如未按规定使用散装水泥或未及时缴纳散装水泥专项资金，被处罚的费用应由投标人承担。
投标人在投标报价中应综合考虑以上因素，包含在所报的单价或总额价中，不另行计量支付。

	10.12
	沥青碎石增运费用
	投标人应参照图纸中列明的沥青混合料碎集料场及拌合站位置，对工程量清单中列明的“沥青碎石增运费用”进行报价，水泥稳定层、级配碎石层混合料所需集料料场及拌合站位置由投标人自行调查确定并报价。合同实施过程中，若沥青混合料集料料场、水稳层集料料场及拌合站位置变化引起的集料、混合料运费变化均不予调整。沥青混合料、集料运费包含在相关子目投标报价中，不予调整。

	10.13
	料场使用费
	招标人提供的《参考资料》中各料源点仅供参考，招标人不对《参考资料》中信息的准确性及最终适用性承担任何责任。如中标及被授予合同，承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。承包人在合同实施过程中应至少自有一个路面工程沥青混合料碎石料场。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、绿化、防护等料场使用所需的一切费用由承包人自行调查确定，包含在相关子目投标报价中，发包人不另行支付费用。发包人将尽可能协助承包人，但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。因开采、取得、使用路面碎石过程中所发生的纠纷、诉讼、赔偿等一切费用由承包人自行负责。

	10.14
	培 训
	为加强项目管理，确保工程质量、进度、安全、合同管理等控制目标，招标人将不定期组织各类培训，如《福建省高速公路施工标准化管理指南》（路基路面、桥梁、隧道、机电及监控、工地建设、边坡生态恢复等）培训、宣贯等，由中标人负责承担相关培训等费用。

	10.15
	工程交易费
	（1）建设工程交易服务费按照《福建省发展和改革委员会关于建设工程交易服务收费有关情况的通告》（闽发改价格〔2024〕150号）文件执行，施工、专项材料设备、EPC总承包和 PPP等项目招标投标项目，分别向招标单位收取40%、中标单位收取60%的建设工程交易服务费；勘察设计、监理、咨询、检测及其他工程服务类招标投标项目，向中标单位收取建设工程交易服务费。若有出台新的收费标准，则按新标准执行。

（2）招标代理费由招标人承担。

	10.16
	施工现场标准化建设费用
	承包人应按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》要求，做好砼拌和站、预制场、钢筋加工场、试验室以及其他施工临时设施等工程的建设。投标人应充分考虑施工现场标准化建设及管理投入可能发生的费用，列入工程量清单100章相关子目。

	10.17
	保障农民工工资支付
	投标人中标后，应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，落实《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）和《福建省高速公路建设领域农民工工资管理办法》的有关规定，开设农民工工资专用账户，与农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，由银行以货币形式统一代发农民工工资，确保按时足额发放农民工工资。

投标人中标后，应按照当地人力资源社会保障行政部门规定的时限、存储比例，向指定的农民工工资保证金专用账户缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

	10.18
	基层党建工作
	中标人应按照《关于将高速公路建设工地党建工作纳入标准化管理体系的通知》（闽高指工〔2017〕163号）的要求，在项目现场设立基层党组织，在项目实施过程开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。开展党务工作所增加的费用，在100章中的“党建标准化”细目中单列，由投标人报价，按报价总额予以支付。

	10.19
	使用监管一体化平台
	根据省高指《关于推行福建省高速公路工程建设监管一体化平台应用的通知》（闽高指工〔2018〕122号）、《关于推行高速公路机电工程项目综合管控平台应用的通知》（闽高指机电〔2020〕3号）等文件的要求，承包人需使用福建省高速公路工程建设监管一体化平台（包括但不限于建设管理系统、远程视频监控系统、沥青拌和站监控系统、工地党建管理系统）对项目进行管理：

（1）承包人应按《关于印发《福建省高速公路建设建设监管一体化平台使用管理办法》的通知》（闽高指建[2022]71号)的要求，使用《福建省高速公路建设管理系统》进行进度、质量、计量与支付等工程管理工作。该系统已由相关单位开发完成，系统软件使用费由承包人承担。承包人需要配备满足要求的电脑、打印机和网络设备，并指定专人负责数据的录入与更新，相关设备和人员所需费用由承包人承担。

（2）根据《关于全省高速公路建设项目安装远程视频监控系统的通知》（闽高路工[2011]448 号），发包人将在承包人的工地试验室、三集中场地、重点工程部位等处安装远程监控系统，对试验、施工过程进行实施监控管理。承包人应积极配合相关单位做好监控系统的安装、维护和使用工作，并承担监控系统设备的保管责任，确保监控系统的正常运行。远程监控系统由发包人统一另行招标或委托相关单位完成，费用由发包人承担。

（3）承包人应按《关于进一步推进全省高速公路建设项目应用沥青混凝土拌合站监控系统的通知》(闽高指工〔2018〕94号）的要求，使用沥青拌和站监控系统。该系统已经委托相关单位开发与维护，系统使用费用由承包人承担。

（4）承包人应按本表第10.16款的要求，开展基层党建工作，并使用工地党建管理系统。该系统已经委托相关单位开发与维护，系统使用费由承包人承担。

（5）各专业子系统接入福建省高速公路工程建设监管一体化平台的费用，由承包人承担。

（6）承包人应按《关于进一步推进高速公路建设项目路面工程均质化管控的通知》（闽高指工[2020]35号文）的要求，全面应用路面工程全过程智能管控技术，系统使用费用由承包人承担。
（7）除视频监控系统外，其余子系统（若有新规定）均由承包人承担费用

	10.20
	清单勘误约定
	本次招标项目Y-B合同段为总价合同，合同总价包含为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：

1、完成本合同工程施工图设计及施工图阶段变更等所有工作量和提供全套相关文件；

2、为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；

3、 除按照合同作出的调整(如有)外，承包人因完成本项目工作必须缴纳的所有税费均由承包人承担，并包含在合同总价之中；

4、其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除按照合同作出的调整(如有)外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中。

在合同实施期间，除根据项目补充专用合同条款第15.1项确定的费用变化外，最终计价总额不超过不平衡报价修正后的清单报价总额；勘误后的工程量清单仅作为合同实施过程中计量、支付和办理工程变更的依据，但最终计价总额仍不超过不平衡报价修正后的清单报价总额。

	10.21
	招投标期间争议解决方式
	向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	10.22
	以工代赈
	根据福建省发展和改革委员会《关于推进实施2022年度适用以工代赈的重点工程项目有关工作的函》（闽发改区域函〔2022〕424号）的文件精神，承包人应在确保工程质量和进度的前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，在本项目建设过程中大力实施以工代赈，组织项目所在地群众务工就业，尽可能扩大向当地群众发放劳务报酬规模，推动当地群众实现就近就业增收。同时，还应吸纳中西部欠发达地区农民工参与工程建设。

	10.23
	临时用电
	投标人根据施工图设计文件和施工组织设计自行调查施工用电情况、协调供电部门提供接入点，负责建设施工用电工程，承担在施工期间供电系统（含主干线路）的所有维护、维修相关费用及电费，所需的一切费用在工程量清单子目103-3中报价，实行总额包干。工程完工后承包人架设的施工用电线路（不含红线内的线路）产权归业主所有，业主将不再支付任何费用给承包人。

	10.24
	着装标准化
	为充分展现高速公路参建队伍良好形象和精神风貌，要求着装标准化。承包人应根据省高指《关于落实高速公路参建单位形象标准化的通知》（闽高指工〔2017〕103号）要求统一着装，所需费用由承包人承担，发包人不另行支付。

	10.25
	“代建+监理一体化建设”模式
	根据闽交审建[2022]23号文，本项目采用“代建+监理一体化建设”模式，由代建+监理一体化服务中标单位负责实施阶段及竣工验收阶段代建，具体管理办法中标后应按“代建+监理一体化建设”服务管理协议约定的有关内容执行。本项目的“代建+监理一体化建设”中标单位为： 福建省交通建设工程监理咨询有限公司、三明市路桥集团永达工程咨询有限公司

	10.26
	搅拌站管理
	为加强拌和站的使用和管理，杜绝完工后仍按照规定未拆拌和站的违法违规现象的发生，承包人应按照《福建省交通运输厅关于进一步加强交通建设项目搅拌站管理的通知》（闽交建函〔2022〕13号）要求严格执行,且拌合站的建设需经业主同意。

	10.27
	涉铁段工程
	本项目K13+770.5~K15+199.5为涉铁段工程，相关风险投标人应在投标报价中综合考虑。实际施工过程中由此产生的非承包人原因的工期延误发包人可以予以顺延，但费用不再另行增加。

	10.28
	电子投标文件制作事项
	因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，100章到200章报价统一填“100章到800章的合计”。

因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，工期统一填“12个”月，实际以合同签订的施工期为准。

在电子投标文件中，涉及“委托代理人电子签名”的内容可使用打字录入方式完成。

投标人在制作电子投标文件时，应将第一信封的有关内容（五、施工组织设计除外）传至电子标系统“资格审查文件”内，将第二信封的有关内容传至电子标系统“商务标”内。

投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件第一信封中的五、施工组织设计部分上传至投标制作系统的技术标模块中。
因投标文件电子标容量限制，投标人在投标文件制作时应将投标文件按节点名称将相应资料传至对应的节点内。
7、中标人应在中标结果公示期满前向招标人提供完整的清单预算文件纸质版一式三份，清单预算文件包括但不限于：
（1）总预算汇总表（01-1表）；

（2）总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（02-1表）；

（3）预算表（01）；

（4）人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表（02表）；

（5）建筑安装工程费计算表（03表）；

（6）分项工程预算表（21－2表）；
（7）人工、材料、施工机械台班单价汇总表（09表）
8、因电子标格式固化，本招标文件中“标段”与“合同段”的概念相同。

	10.29
	足额认缴基金承诺
	若所有投标人均未承诺足额认缴基金，招标人可以根据评标委员会的评标结果按规定确定中标人，也可以视为与招标人预期差距较大而重新招标。投标人在投标时应考虑相关风险，并对此无条件接受。

	10.30
	认缴基金联系方式
	福建省高速公路产业股权投资有限公司

联系人：王女士

电话：0591-38358331

地址：福州市仓山区林浦广场五号楼六层

	10.31 
	其他说明
	Y-ED合同段的合同条款、施工规范及技术要求应按《福建省高速公路工程电子招标示范文本（2023版）-机电施工》的有关规定执行；

Y-C合同段的合同条款、施工规范及技术要求应按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022版）》通用本、专用本中的有关规定执行，并符合住建部门的管理规范要求。


附录1   资格审查条件(资质最低条件)

	施工企业资质等级要求

	详见招标公告；


注：需提交的材料详见投标文件格式中的说明。
附录2   资格审查条件(财务最低要求)

	财 务 要 求

	详见招标公告；


注：需提交的材料详见投标文件格式中的说明。

附录3   资格审查条件(业绩最低要求)

	业 绩 要 求

	详见招标公告；


注：需提交的材料详见投标文件格式中的说明。
附录4   资格审查条件(履约信誉最低要求)

	履约信 誉 要 求

	投标人除不得存在“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录外，还不得存在：无。


附录5   资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

	人  员
	数 量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	中级及以上职称，具有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级注册建造师证，持有有效的公路工程安全生产考核合格证B类。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	公路工程相关专业高级工程师，持有有效的公路工程安全生产考核合格证B类。
	


注：项目经理与项目总工应提交的证明材料详见投标文件格式中的说明。

投标人须知正文

本投标人须知正文摘自交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），并按电子招标的要求对招标文件的获取、澄清修改、异议，投标文件的编制、密封和标识、递交、修改与撤回，资格审查资料，开标、评标、中标候选人公示及异议、中标通知等条款进行了修改，其余部分不加修改的引用，若有实质性的不一致之处，则以《公路工程标准施工招标文件》相关内容为准。

1.总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条 例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招 标项目己具备招标条件，现对本合同段施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本合同段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本合同段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质要求：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表；
(5)项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；
(6)其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定本次招标接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标；
(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本合同段相关单位存在下列关联关系：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(3)与本合同段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本合同段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本合同段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位)；

(6)为本合同段的监理人；

(7)为本合同段的代建人；

(8)为本合同段的招标代理机构；

(9)与本合同段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本合同段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
(1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(4)在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；
(5)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的；
(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
。             地面积规模












































































































1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按 规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定 的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的， 应符合以下规定：

(1)分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

(2)接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

(3)其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写 “拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大 偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2)施工组织设计（含关键工程技术方案）(若有要求)和项目管理机构(若有要求)不够完善；

(3)投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)对于本章第1.12.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2)对于本章第1.12.3项(2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

(3)对于本章第1.12.3项(3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告（或投标邀请书）；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)工程量清单； 

(6)图纸； 

(7)技术规范； 
(8)工程量清单计量规则；

(9)投标文件格式；
(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”可以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人 登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时 获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担，

2.4 对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书 面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在异议与答复菜单区以书面形式完成。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成
根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
(1)投标函及投标函附录；
(2)授权委托书或法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书；
(4)投标保证金；

(5)施工组织设计；
(6)项目管理机构；
(7)拟分包项目情况表；
(8)资格审查资料；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。
第二个信封（投标报价）
(1)投标函；
(2)已标价工程量清单；

(3)合同用款估算表；
(4)调价函及调价后的工程量清单（如有）。

若采用单信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：
(1)投标函及投标函附录；
(2)授权委托书或法定代表人身份证明；
(3)联合体协议书；

(4)投标保证金；

(5)已标价工程量清单；
(6)施工组织设计； 

(7)项目管理机构；
(8)拟分包项目情况表；
(9)资格审查资料；
(10)调价函及调价后的工程量清单（如有）；

(11)投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。 
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的投标保证金。

3.1.4投标人须知前附表未要求提交施工组织设计的，投标文件不包括本章采用第3.1.1项中所指的施工组织设计。

3.1.5投标人须知前附表未要求提交项目管理机构的，投标文件不包括本章采用第3.1.1项中所指的提交项目管理机构。

3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式, 投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

(1)本项目招标采用工程量固化清单。招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘)，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载，其中清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人填写工程量清单中各子目的单价或总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

采用电子招投标的，投标人应将己填写完毕的投标工程量清单电子文件通过电子交易平台提交；采用纸质文件招投标的，投标人应单独拷入光盘（或U盘）中密封在投标文件正本内一并交回。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

(2)本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面（采用电子招标的，以交易平台上发布的补遗为准）方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.6除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

(1)调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

(2)工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

(3)调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交,；采用电子招标的，调价函按招标文件的规定方式提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

(4)若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9投标报价的其他要求见投标人须知前附表　
3.3 投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的 责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但 投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活 期存款利息。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

(1)若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

(2)若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件并入投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有)：

(1)财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和/或获得其他资金来源的证据，以及现己接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

(2)投标人名称的变化及有关批件。

3.5.2如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如 实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 (按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图，投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门 出具的股东出资情况证明扫描件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许 可证副本、基本账户开户许可证的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目”应是己列入交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”并公开的主包己建业绩或分包己建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/)中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”、“合同段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求)，则该项目业绩不予认定。

3.5.4“投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求)，则该业绩不予认定。

3.5.6“拟委任的其他管理和技术人员汇总表（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件。

3.5.7“拟投入本合同段的主要施工机械表”、“拟配备本合同段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应与其在交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。
3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

(1)投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

(2)投标人在编制投标文件时，应按“投标文件制作工具”的标签提示导入或编辑相关内容，无需编写目录和页码。

(3)投标文件中证明资料的 “复印件”、“扫描件”均为“原件的扫描件”，“截图”指“网页电子截图”，未标示“截图”、“复印件”、“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

(4)投标文件中的己标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

(5)第九章投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签章章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签章章。

(6)投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

(7)投标文件制作的具体方法详见电子交易平台上发布的“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4投标人中标后应提交的纸质文件详见前附表。

3.7.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。



4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1.1项的规定，投标人递交的投标文件，只要出现投标文件应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3投标文件的补充、修改或者撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和上传。递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向其退还投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点（采用双信封形式）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。

5.1开标时间和地点（采用单信封形式）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2开标程序（若采用双信封形式）
5.2.1招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)宣布招标人代表、监标人、记录人等有关人员姓名；

(3)电子招标投标交易平台按递交投标文件的先后自提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在投标须知前附表规定的时间内在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

(4)解密全部完成后或解密时间截止时，电子招标投标交易平台公布招标项目名称、投标人名称、信用信息、投标保证金的递交情况、工期等内容，并记录在案；

(5)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。
5.2.2在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开启。

5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；

(2)宣布招标人代表、监标人、记录人等有关人员姓名；

(3)宣布投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

(4)电子招标投标交易平台按递交投标文件的先后自动提取所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在投标须知前附表规定的时间内在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

(5)解密全部完成后或解密时间截止时，电子招标投标交易平台公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、最高限价等内容，并记录在案；

(6)计算并宣布评标基准价；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

(8)开标结束。
5.2.4若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有)；

(3)投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

(4)投标函上填写的合同段号与所投合同段不一致。

如果投标人认为某一合同段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人己确认招标人宣读的内容。

5.2开标程序（采用单信封形式）
5.2.1招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；

(2)宣布招标人代表、监标人、记录人等有关人员姓名；

(3)电子招标投标交易平台按递交投标文件的先后自提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在投标须知前附表规定的时间内在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

(4)解密全部完成后或解密时间截止时，电子招标投标交易平台公布招标项目名称、投标人名称、信用信息、投标保证金的递交情况、投标报价、工期等内容，并记录在案；

(5)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认。

(6)开标结束。
5.2.2若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不参加评标基准价的计算：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有)；

(3)投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

(4)投标函上填写的合同段号与所投合同段不一致。

如果投标人认为某一合同段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人己确认招标人宣读的内容。

5.3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。有异议的投标人、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6.评标

6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家。评标委员会构成、评标专家确定方式见投标人须知前附表。

招标人代表确定方式：随机抽取。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

(3)为投标人的工作人员或退休人员；

(4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

(5)在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避是由、擅离职守、或因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.合同授予

7.1中标候选人的公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

(1)中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

(2)中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

(3)中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

(4)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

(5)提出异议的渠道和方式；

(6)投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标方式
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7履约担保

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合冋，或在签订合冋时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表

  第一个信封（商务及技术文件)开标记录表
（开标信息）
合同段编号:                                     开标时间：_ 年_月_日_时_分
	序
号
	投标人
名称
	投标人编号
	投标时间
	企业信用等级
	项目经理
	项目总工
	保证金递交情况
	投标人代表确认

	
	
	
	
	
	姓名
	信用等级
	姓名
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                 招标代理机构：                  监标人： 

备注：1.投标时间：以投标人完成递交最后一个投标文件的时间为准（此时间应在投标回执中载明）；

2.投标人编号：按“信用等级编号-序号”格式进行编号。其中，信用等级编号为：AA级企业编号为1，A级企业为2，B级企业为3，C级企业为4，D级企业为5；序号按各投标人投标时间的先后顺序从001开始编号，序号在开标、评标过程中保持不变。

第二个信封（报价文件)开标记录表
合同段号：         最高投标限价（元）：      开标时间：_年_月_日_时_分
	序
号
	投标人
编号
	投标人名称
	投标报价
（元）
	是否超过
最高投标限价
	投标人企业信用等级
	是否可参加基准价计算
	投标人代表确认

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                 招标代理机构：                  监标人：

注：若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价不得参加评标基准价的计算：
1.未在投标函上填写投标总价；

2.投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有)；

3.投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

4.投标函上填写的合同段号与所投合同段不一致。

　　　　　 评标基准价计算表
合同段编号：       最高限价(a):       最高限价的85%(d):     货币单位：元（人民币）
	序号
	投标人名称
	投标人编号
	投标报价
	最终确定参加基准价计算的投标报价
	评标基准价

（取整）
	投标人确认

	
	
	(1)
	（2）
	(3)
	（4）
	

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  注：表中(1)-(4)的含义见评标办法前附表第2.2.2.项。
招标人代表：                 招标代理机构：                  监标人：

                                                                   日期： 
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知

（编号：       ）

    （投标人名称）    ：

（项目名称）路面、交安、绿化、房建及机电工程施工（合同段号） 合同段评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明于      年    月    日    时前递交至    （详细地址）   或传真至   （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至     （详细地址）    。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖章）

      年    月    日

附件三：问题的澄清
问题的澄清

（编号：
）
（项目名称）路面、交安、绿化、房建及机电工程施工（合同段号） 合同段评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：       （盖单位章）      
法定代表人或其委托代理人： （签字）          
      年    月    日

附件四：中标通知书
中标通知书
     （中标人名称）     ：

你方于  （投标日期） 所递交的（项目名称）路面、交安、绿化、房建及机电工程施工（合同段号）合同段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　中标价：                   元。
　　工期：      日历天。
工程质量：符合                      标准。

工程安全目标：
              。

项目经理：     （姓名）    。
项目总工：    （姓名）     。
请你方在接到本通知书后的     日内到   （指定地点）    与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： （盖单位章）                
                        招标代理机构：  （签字） 

      年    月    日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

    （未中标人名称）   ：

我方已接受   （中标人名称）   于   （投标日期）       所递交的（项目名称）路面、交安、绿化、房建及机电工程施工（合同段号）投标文件，确定     （中标人名称）     为中标人。

感谢你单位对投标项目的参与！

招标人： （盖单位章）                
                        招标代理机构：  （签字） 

      年    月    日

附件六：确认通知
确认通知
   （招标人名称）     ：
　　
　　我方已接到你方     年     月     日发出的（项目名称）路面、交安、绿化、房建及机电工程施工（合同段号）投标文件招标关于               的通知或补遗（第  号或第  号至第  号），我方已于    年    月     日收悉。
　　特此确认。
                              投标人：              （盖单位章）
                                         年       月       日

第三章 评标办法

评标办法前附表
	条款号
	                    评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	本项目招标实行资格后审，并采用“综合评分法”的方法评标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，以评标价低者优先；当综合得分、评标价均相同时，以施工企业信用得分高者优先；当综合得分、评标价和施工企业信用得分均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	1.投标商务及技术文件存在下列情形之一的，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理：
(1)未按招标文件的规定进行投标的；

(2)投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，造成实质性不响应招标文件要求的：

a.投标函未按招标文件规定填报项目名称、合同段号、补遗书编号（若有）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的数据不符合招标文件规定；

c.投标文件商务及技术文件中有工程投标报价的；

d.联合体投标人，未提交有效的联合体投标协议书；

e.投标文件组成不完整、内容未按规定填写。

(3)投标文件上法定代表人或其授权代理人的电子签章、投标人的单位电子章盖章不符合招标文件规定；

(4)投标人提供的投标保证金的格式、或时效、或内容不满足招标文件规定：

①采用现金方式的

a.投标保证金金额不符合招标文件规定的金额；

b.投标人未在投标截止时间之前将投标保证金一次性汇入或转入了招标人指定账户；

c.投标保证金不是从投标人的基本账户一次性汇入或转入了招标人指定账户。

②采用投标保函的

a.投标保函的格式、或时效、或内容、或额度不满足招标文件规定；

b.投标保函弄虚作假的；

c.采用电子保函的，支付开具电子保函的费用不是从投标人的基本账户一次性汇达担保人银行账户；

d.采用纸质银行保函的，开具银行保函的开具银行不符合招标文件规定。

(5)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，未提交授权委托书；

(6)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，未提供法定代表人身份证明；

(7)投标人如有分包计划，没有按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”；

(8)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的时限；

(9)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(10)投标文件弄虚作假的；

(11)反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

(12)不按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正；

(13)权利义务不符合招标文件规定：

a.投标人不接受招标文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法；

b.投标人增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

e.投标人在投标活动中有欺诈行为；

f.投标人对合同条款有重要保留。

2.报价文件文件存在下列情形之一的，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求填写，造成对招标文件实质性不响应的：

a.投标函未按招标文件规定填报项目名称、合同段号、补遗书编号（若有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）；

b.投标文件组成不完整、内容未按规定填写。

(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的电子签章、投标人的单位电子章盖章不符合招标文件规定；

(3)投标报价超过了招标文件设定的（或投标人在补遗书中发布的）最高投标限价；

(4)投标报价的大写金额无法确定具体数值；

(5)报价文件有多个投标报价，或提交了选择性报价；

(6)投标人提交了调价函；

(7)投标人在其提交的投标工程量清单中，修改了招标人提供的工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义；

(8)投标人提交的投标工程量清单中的投标报价与投标函中大写金额报价不一致。

(9)不同投标人之间的投标报价明显雷同、或报价相关性强的；

(10)不按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正。

3.如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查文件存在下列情形之一，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理。若投标文件所附的营业执照、资质证书、安全许可证、业绩（若有要求）、人员等证明材料不全，或招标文件要求提交的证明材料未按照规定提供彩色扫描件及扫描件未盖公章时，也按细微偏差处理，应通过澄清的方式进行核实：
(1)投标人的营业、安全生产许可证和基本账户开户许可执照、组织机构代码证、资质证书证无效或不符合招标文件规定；

(2)投标人的资质等级不符合招标文件规定或投标人未列入全国公路建设市场监督管理系统公路工程施工资质企业名录的；

(3)投标人提交的的类似项目业绩（若有要求）不符合招标文件规定，或未在全国公路建设市场监督管理系统中登记或与登记的有实质性的不一致；

(4)投标人提交的项目经理或项目总工资格不符合招标文件规定，或未在全国公路建设市场监督管理系统中登记或与登记的相关证书编号不一致；或执业证书未注册在投标人所在单位；

(5)投标人存在投标人须知1.4.3、1.4.4及附录4中的情形之一。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 

施工组织设计：10分
财务能力：10分

业绩：10分

信用分：5分

第二个信封（报价文件）评分分值构成： 

评标价：65分

	2.2.2
	评标基准价计算原则与方法
	在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)信用等级、评标价及计算精度

①企业信用等级分为AA级、A级、B级、C级、D级,以开标时使用的信用等级为准。开标时，招标人（招标代理）应以投标截止时间查阅“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站公布的最新的A、AA级从业单位和人员名单及其信用分使用情况对投标人填报的信用等级信息进行核对，如发现错误应予以修正。
②评标价=投标价=投标函中投标报价的大写金额。
③投标价、所有经计算的平均值、评标基准价均以元为单位，并取整到元（四舍五入）。

(2)评标基准价计算原则

①高于最高投标限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；低于最高投标限价的85%的投标价，亦不参与评标基准价计算；

②在开标现场被当场否决的投标文件，其投标报价不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；若报价文件在评审过程中被否决，但其投标报价不高于最高限价，也不低于最高限价的85%，其投标报价仍参与评标基准价计算；

③在投标截止期后撤销的投标文件，也应按程序对投标商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，则其投标报价文件在第二次报价文件开标时也应开启；若其投标报价不高于最高限价，也不低于最高限价的85%时，其投标报价仍参与评标基准价计算，但其报价文件不参与评审；

④如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人（招标代理）当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。在开标结束后且在评标结束前若发现计算有误，经评标委员会确认后应予以更正。评标结束后若发现计算有误，则不予更正；

⑤评标基准价除按④予以更正外，评标基准价和投标报价在整个评标期间保持不变，不随通过报价文件评审的投标人数量、算术性修正发生变化。

(3)评标基准价的计算

①若进入评标基准价计算范围的评标价个数大于或等于5个时，去掉一个最高值和一个最低值后计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价；

②若进入评标基准价计算范围的评标价个数小于5个时，则所有进入评标基准价计算范围的评标价计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=|100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价|

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	2.2.4（1）
	施工组织设计

（10分）
	总体施工组织

布置及规划

（5分）
	投标人的总体施工组织布置及规划，视合理性、可行性、针对性，内容完整的得基本分4分，由评委在0～1分酌情加分；未提供不得分。本项最高得5分。

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案

（5分）
	投标人提供的项目风险预测与防范，事故应急预案，视合理性、可行性、针对性，内容完整的得基本分4分，由评委在0～1分酌情加分；未提供不得分。本项最高得5分。

	2.2.4（2）
	评标价
（65分）
	评标价得分=65-偏差率×100*E，E=0.1
评标价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	2.2.4（3）
	其他因素
	财务

能力

（10分）
	经营性现金净流量

（4分）
	独立投标人或联合体牵头人近三年经营性现金净流量均为正值的得4分；有负值的得0分。本项最高得4分。

注：投标人或联合体牵头人须提供2021年、2022年、2023年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，至少应包括资产负债表、现金流量表、利润表等证明材料彩色扫描件并加盖投标人电子公章。

	
	
	
	投融资

保障

（6分）
	独立投标人或联合体牵头人同意认缴，并在认缴承诺函中填报满足上述数额的承诺且出具了符合招标文件要求的认缴承诺函，得2分；未提供认缴承诺函得0分。

出具独立投标人或联合体牵头人与福建省高速公路产业股权投资有限公司签订的本项目投资意向协议，得4分；未提供投资意向协议得0分。

	
	
	业绩

（10分）
	10分
	2019年1月1日至投标截止时间，独立投标人或联合体牵头人成功地完成过两个高速公路沥青混凝土路面工程施工，且每个沥青混凝土路面工程合同额（包含交通安全设施工程）在2亿元以上，得基本分6分；在此基础上每增加一个加2分，满分10分。

	
	
	信用分
	5分
	独立投标人或联合体牵头人信用分值确定：

信用分满分为5分，其中施工企业信用分分值为3分，项目经理信用分分值为2分。      

（1）在高速公路路面项目建设中被福建省交通运输厅、省重点办评为AA级（除招标文件明确规定投标人可自行申请A级、AA级投标人、项目经理信用等级按B级处理外，一律以最新适用结果为准，下同）的施工企业信用分得分为3分，已完工项目的AA级的项目经理信用分得分为2分。

（2）在高速公路路面项目建设中被福建省交通运输厅、省重点办评为A级的施工企业信用分得分为2.85分，已完工项目的A级的项目经理信用分得分为1.9分。

（3）在高速公路路面项目建设中被福建省交通运输厅、省重点办评为B级的施工企业以及未参加该年度我省交通建设市场信用考核的施工企业信用分得分为2.55分，B级的以及未参加该年度我省交通建设市场信用考核的项目经理信用分得分为1.7分。
（4）在高速公路路面项目建设中被福建省交通运输厅、省重点办评为C、D级的施工企业及C、D级的项目经理，其信用分得零分。

（5）上年1月1日以来，在福建省高速公路建设项目投标中存在以他人名义投标、串通投标、提供虚假资料、在投标有效期内撤销投标、放弃中标等行为之一且尚未处理定级的，企业和人员信用分均得0分；已处理定级的，按照定级结果及公告期限处理。   

备注：

①A、AA级从业单位和人员名单及其信用分使用情况，可查阅“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站“信用考核结果适用情况（动态更新）”栏目中的更新公布，A级、AA级信用分使用次数达到规定次数的，A级、AA级信用分规定失效，其信用分按B级信用分计算。

②信用考核被评为A、AA级的项目经理，若其所在项目尚未完工（完工与否，查阅“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站更新公布），即使有项目业主同意调出的书面意见，其信用分按B级信用分计算。

③信用考核被评为A级、AA级项目经理在有效期限内，若其所定级别对应的施工单位与投标人不一致的，其信用分也按B级处理。

④采用电子招标的，若电子交易平台上显示的主要人员姓名与投标文件中填报的不一致，应以投标文件中填报的为准；若电子交易平台上的信用等级与实际不符，应以最新适用结果为准。


评标办法正文
1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表。
2.2.3评标价的偏差率计算：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

(1)施工组织设计：见评标办法前附表；

(2)评标价：见评标办法前附表；

(3)其他因素：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评分标准对施工组织设计部分计算出得分A；

(2)按本章第 2.2.4 项（3）目规定的评分标准对其他因素部分计算出得分B。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；
(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中；

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价；

(3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目 的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.5修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第 2.2.4（2）目规定的评分标准对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2投标人综合得分= A+B+C。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6投标文件相关信息的核查
3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

Y-B合同条款及格式
一、通用合同条款

详见《福建省高速公路工程电子招标示范文本（2023版)-路面工程施工》
二、 专用合同条款

（一）、专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：三明元溪高速公路有限责任公司
地址：福建省三明市三元区陈大镇碧玉路176号三层
邮政编码：365001

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订施工合同后通知

地址：签订施工合同后通知

邮编：签订施工合同后通知

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	施工图设计文件需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前5天签发施工图设计文件修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
监理人在根据第15.3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。

	6
	4.2
	承包人履约担保占签约合同价的比例为10%，工程款支付担保占签约合同价的比例为10%。

	7
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	8
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	9
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后14天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后7天内

	10
	11.5(3)
	工期延误的违约金：1.工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天；4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

	11
	11.5(3)
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	12
	11．6
	提前交工的奖金：/

	13
	11．6
	提前交工的奖金限额：/

	14
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 0/%  或增加收益的   /%   给予奖励

	15
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理
若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每月按价格调整公式进行一次调整

	16
	17.2.1(1)
	开工预付款金额：Y-B为10%签约合同价

	17
	17.2.1(2)
	材料、设备预付款比例：仅  钢筋、水泥、沥青、钢护栏、柴油、重油材料按单据所列费用的 70 %。

	18
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	19
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：200万元

	20
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率。

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。

	22
	17.5.1(1)
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	23
	17.6.1(1)
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	24
	18.2(2)
	竣工资料的份数：7份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	28
	20.1
	工程一切险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。


	29
	20.2
	工伤保险费按照不低于最高限价（100章至700章清单合计）的0.15%在100章相应支付细目中计列，据实支付。

	30
	20.4.2
	第三方责任险及其他保险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼


（二）、项目专用合同条款

1.一般约定
1.1 词语定义

第1.1.1.6目补充：

技术规范包括本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括福建省高速公路桥梁、隧道、路基、路面施工标准化管理指南以及发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及包括按第15条规定所做的或由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、三明市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.1.3 工程和设备

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.14目

1.1.3.14节点工程：指发包人与承包人临时约定局部施工进度目标，在约定日期内完成的分项工程、分部工程、单位工程或交叉施工界面。

1.1.4 工期

本项补充第1.1.4.8目

1.1.4.8进度过慢：指承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理规定的安全区域的下限之外，或时标网络图中关键线路上的工程在最迟完成时间内没有完成的，或节点工程在约定的日期内无法完成的。
1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.10目

中心试验室：指受发包人委托对本合同工程进行试验检测服务的法人或其他组织。

1.3.法律

本款细化为：

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、条例和地方政府规章及管理性文件。

1.4.合同文件的优先顺序

本款（1）目细化为：

补充合同及附件、施工合同及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；

本款（7）目细化为：

补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.6 图纸和承包人文件

第1.6.4项补充：

承包人必须接受发包人、设计单位和监理人共同商定的对图纸的更正和修改，并承担承包人应承担的合同义务。

未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按第22.1款的有关规定处理。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

第4.1.1项遵守法律约定为： 
承包人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该： 
（1）遵守国家或福建省颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定； 
（2）遵守有关部门（如铁路、交通、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环保等）的规章、细则等，不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。承包人应保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任；除红线范围内征地拆迁手续外，承包人应自行办理工程施工相关的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，使发包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。 
（3）承包人应认可并遵守发包人制定的明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包各项管理办法和有关实施细则，以及其他有关本工程项目的管理工作程序、流程和要求。

4.1.2 依法纳税

本项补充：

按照国家税收管理政策、三明市重大工程项目税收征管有关规定应在发包人所在地预缴税费，由承包人自行缴纳或发包人在支付给承包人款项时代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

本项增加：

承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切费用含便道、场地硬化、电子标示等标准化设置（除合同另有规定外），应视为已包括在相关单价或总价中，发包人不再另行计量支付。
第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和福建省高速公路施工标准化管理指南组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省高速公路标准化施工管理指南》有关规定。在临时设施建设中，应按照福建省高速公路“厕所革命”工作的统一安排，严格落实建设工地厕所的建设标准及管理标准相关要求，相关费用包含在“承包人驻地建设”费用中，承包人应在投标报价时自行考虑。若违反本项规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。
（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室按《关于印发《福建省高速公路工程试验检测管理办法》的通知》（闽高路工〔2015〕251号）的有关规定设立，其母体试验室应具备交通主管部门颁发的公路工程试验检测乙级及以上资质，或委托有相应资质的单位组建。所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。工地试验室应在合同签订后35天内组建完毕报监理人审查后，报发包人进行工地试验人员和试验项目的认定。工地试验室的规模、设备、人员资格、数量应满足现场试验工作需要。工地试验室须按照质监部门要求配备办公电脑、打印机及相关试验内业管理软件，费用由承包人承担。

合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，

如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

加强场站建设。场站建设要求集约化管理，混凝土、钢筋、预制构件集中生产、集中管理，
工厂化生产，承包人进场前应向监理人、发包人提交场站建设方案，经发包人同意，并根据省高指印发的《高速公路建设标准化管理再提升方案》、《场站建设提升要求》开展场站建设及设备配置。

为加强水环保控制，严格做好废水处理。中标人应在施工场地、拌和站等场站修建给排水

沟、沉沙池等，拌和站污水应先进行沙石分离后，采取净化手段，做到有组织的排水。施工现场向沿线河道排放的水质，经检测其主要指标应达到相关排放标准要求。若承包人未执行上述规定，发包人有权按照第22.1款的相关规定对其进行违约处理。

第4.1.7 项补充:

(1)对于非承包人原因引起的断水断路问题，由发包人会同有关单位明确永久修复方案并承担相应的费用。但不管何种原因引起的断水断路问题在施工期间的临时过渡或赔偿等所产生的费用均由承包人承担。 
(2)在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用,视现场实际情况，由发包人与承包人协商解决。
第4.1.8 为他人提供方便

本项细化为：承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等；除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人（特别是路基土建施工单位）的关系，发生交叉施工时（如路基土建施工单位的纵向施工道路尚未贯通），应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人因前述原因引起的费用增加，承包人应在编制投标文件时一并考虑，计入工程量清单的相关单价或总额价中，发包人不另行计量支付。
第 4.1.10（1）目修改为：
临时用地由承包人办理租用手续并支付相关费用，发包人对承包人临时租地过程予以协调。由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。
承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间和面积；严格控制施工和生活对土地的污染。
临时占地范围由承包人提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕（垦）、植被恢复、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。
第4.1.10项补充第（7）～（25）目:

（7）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省高速公路建设总指挥部、福建省交通建设质量安全中心、项目所在市交通质监分局和发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。
（8）安全生产目标

合同实施期间无安全责任事故。

（9）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（10）承包人应按发包人的要求使用福建省高速公路建设管理系统、福建省公路工程试验与质量检验评定系统、项目生产进度管理系统、公路工程造价软件与清单台账管理系统等工程管理软件，以及发包人认为必要的其它工程管理软件进行内业、进度、质量、计量与支付、试验等工程管理工作，并配备满足需求的电脑、打印机和网络设备，指定专人负责数据的录入与更新，费用由承包人承担。上述管理软件使用费以总额包干形式在100章102-5中单列，由承包人包干使用，超出部分由承包人承担。
（11）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，将对承包人按22.1款规定课以违约金。

（12）设备材料包装物和填充物的管理

投标人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室《关于松木包装材料联合检查情况的通报》（闽疫〔2007〕林办22号）的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。承包人在设备和或采购时，应要求供应方的包装箱、光电缆盘、支架、垫木等包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在"索赔及违约责任"中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有《植物检疫证书》，或《植物检疫证书》没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。

（13）为更好地开展各项工程管理工作，发包人将在项目建设过程中安装场内（如试验室、拌合站等）施工情况监控系统，以掌握工程动态。该系统由发包人委托专业公司安装、维护与运行，承包人应予以积极配合，并对现场监控设施妥善保护。

（14）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（15）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（16）承包人应重视机电工程预留预埋的施工质量控制，预留预埋的施工要求详见相关图纸、技术规范。机电施工单位进场后，发包人将组织监理人、承包人、机电施工单位对预留预埋施工质量进行全面检查。对检查发现的问题，承包人应按发包人的要求限期整改到位，否则发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，从应支付给原承包人的任何款项或履约担保中扣除。

（17）为加强本项目建设档案管理，在合同实施期间，承包人必须委托有资质的专业档案公司对本项目所辖各施工、监理、检测合同段的档案资料进行及时的收集、整理、立卷、归档，以满足行业、省市等相关部门的档案管理规定和要求，所需的费用由各承包人承担。

（18）为更好地开展各项工程管理工作，发包人将委托专业公司在本项目建设过程中安装场内施工情况监控系统，并配置相应的远程监控、传输功能的网络，以准确掌握工程动态。承包人应无条件接受项目业主对拌合站计算机控制系统进行远程数据采集，当需要设备厂商配合时，承包人应负责联系厂商技术人员到现场配合有关设备安装工作并承担相应费用。

(19)承包人应高度重视标准化建设，各承包人应按照省高指印发的《高速公路建设标准化管理再提升方案》、上级有关部门和招标人后续出台文件要求提升建设标准化管理水平， 做好“三准入、四集中、五提升”，即“模板准入、设备准入、人员准入”、“混凝土集中拌合、钢筋集中加工、构件集中预制、数据集中管控”和“提升管理专业水平、提升施工精细程度、提升智慧管控能力、提升绿化环保实效、提升党建融合作用”。 
(20)为扎实有效开展工地党建标准化管理工作，根据省高指印发《关于将高速公路建设工地党建工作纳入标准化管理体系的通知》闽高指工〔2017〕163号文件、《关于印发 2018年度工地党建工作方案的通知》（闽高指工〔2018〕76 号）、《关于印发福建省高速公路建设项目工地党建工作评价办法的通知》（闽高指工〔2019〕29 号）、《关于印发福建省高速公路工地党建标准化指南的通知》（闽高指工〔2020〕46号）的要求，各施工驻地应建立项目部党组织，工地现场设置标准化的党建场所，并设立专职书记，配备一名专职党建员协助党支部书记抓好党建工作，党建工作融入标准化建设。依照“6432”工作模式以及各项推进机制等细化、深化制定符合工地实际的制度，同时积极开展制度创新。 

(21)承包人应对施工场内所用车辆（包括但不限于压路机、运输车等）安装倒车影像并配有倒车声音提示，以确保施工安全。 

(22)中标人在项目实施过程中应积极应用高速公路沥青路面智能化建造技术， 实现全过程数据集中管控，落实省高指施工智能化、质量均质化目标。为推进路面施工智能化、质量均质化工作，承包人进场后一个月内应编制路面工程施工智能化、质量均质化实施方案，报省高指建管部评审并经发包人批准后方可 实施。沥青混合料拌合质量、平整度、压实度、渗水系数、结构层厚度等应符 合福建省高速公路建设总指挥部《关于推进高速公路路面工程质量均质化发展的指导意见》（闽高指工〔2019〕37 号）、《关于进一步推进高速公路建设项目路面工程均质化管控的通知》（闽高指工〔2020〕35 号）及福建省交通建设质量安全中心《关于进一步加强沥青砼路面施工质量控制的通知》（闽交质安〔2020〕192号）、《关于全面推进高速公路沥青路面质量均质化管控的指导意见》(闽高指建〔2024〕39号)文件要求。施工过程中，严控平整度、压实度等异常点，特别是强化超高缓和段、桥隧及路桥连接处等路面施工质量控制，不满足均质化要求的，坚决整改或返工处理；施工期间发包人将开展均质化阶段性总结；交工验收二个月内，承包人应对路面工程建设成效进行总结，提交智能化、均质化总结报告。 

同时，加强“零污染”管控，切实做好交通布控和防污染措施。

沥青路面质量均质化管控主要指标
	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	平整度
	路基土建的隧道水泥砼路面、桥面铺装平整度标准差≤1.2mm；路表平整度标准差≤0.8mm，其中隧道沥青路面上面层平整度标准差≤0.85mm；路表平整度标准差极值≤1.5mm，标准差>1.2mm的单点比例≤2%。

	2
	面层厚度
	面层总厚度单点检测合格率≥98%；面层总厚度、上面层厚度单点检测值小于（μ－2σ）的点数占比≤2%[1]。

	3
	压实度
	压实度单点检测合格率≥98%；压实度检测的代表值≥试验室标准密度的97%。

	4
	渗水系数
	路表渗水系数单点检测合格率≥90%，其中，AC类≤200mL/min，SMA类≤120mL/min。AC类极值≤400mL/min，300mL/min以上占比≤5%；SMA类极值≤300mL/min，200mL/min以上占比≤5%。

	5
	构造深度比值
	未离析（≤1.3）、1.3＜轻度离析≤1.6、1.6＜中度离析≤1.9、重度离析＞1.9。

	注1：μ为平均值，σ为标准差。


承包人根据施工图设计文件和施工组织设计自行调查施工用电情况、协调供电部门提供接入点，负责建设施工用电工程，承担在施工期间供电系统（含主干线路）的所有维护、维修相关费用及电费，所需的一切费用在工程量清单子目103-3中报价，实行总额包干。工程完工后承包人架设的施工用电线路（不含红线内的线路）产权归业主所有，业主将不再支付任何费用给承包人。

为持续推进路面工程质量均质化发展，承包人进场后一个月内应编制路面工程均质化管控实施方案，严控平整度、压实度等异常点，特别是强化超高缓和段、桥隧及路桥连 接处等路面施工质量控制，不满足均质化要求的，坚决整改或返工处理；施工期间发包人将开展均质化阶段性总结；交工验收二个月内，承包人应对路面工程建设成效进行总结，提交均质化总结报告。沥青混合料拌合质量、平整度、压实度、渗水系数、结构层厚度等应符合 福建省高速公路建设总指挥部《关于推进高速公路路面工程质量均质化发展的指导意见》（闽高指工〔2019〕37 号）、《关于进一步推进高速公路建设项目路面工程均质化管控的通知》（闽高指工〔2020〕35 号）及福建省交通建设质量安全中心《关于进一步加强沥青砼路面施工 质量控制的通知》（闽交质安〔2020〕192 号）文件要求。同时，加强“零污染 ”管控，切实做好交通布控和防污染措施。

“零污染”施工保障措施完善:

承包人应按《福建省高速公路施工标准化管理指南第三分册路面工程及交通安全设施》（第二版）、 《关于加强高速公路路面工程质量控制的通知》（闽高路工【2015】65 号）、《关于加强高速公路路面工程标准化施工管理的通知》（闽高路工【2018】139 号）、《关于推进高速公路路面工程质量均质化发展的指导意见》（闽高指工【2019】37 号）、《关于进一步推进高速公路建设项目路面工程均质化管控的通知》（闽高指工〔2020〕35 号）等相关文件要求，加大现场施工管理力度并采取有效措施消除主要污染源，同时做好路面施工各工序的衔接，全面推行“零污染”施工。具体要求为： 

（1）在水稳层施工前，承包人应完成隔离栅、铁丝网的围封； 

（2）级配碎石层施工前，承包人应完成封闭路口，各进出口应有专人负责值守，并设置移动或固定洗车槽，其面积应足以停放一辆工程运输车，并浇捣混凝土硬化，四周设置排水沟和沉淀池，污水集中排放，电压、水压应满足冲洗要求； 

（3）ATB 层施工前，承包人应完成中央分隔带防撞栏安装及绿化培土栽植施工； 

（4）AC-20 层施工前，承包人应完成护栏和硬路肩施工。

4.2 履约担保

第4.2 款修改为：

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内把履约保证金退还给承包人。承包人履约担保占签约合同价的比例在项目专用合同条款数据表中约定。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将扣留部分或全部的履约担保来赔偿发包人损失：

⑴将本工程转包或违法分包；

⑵违规使用工程资金；

⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.2.2 发包人应当向承包人提供工程款支付担保。发包人应保证其担保在颁发交工验收证书前一直有效。工程款支付担保占签约合同价的比例在项目专用合同条款数据表中约定。

4.3 分包

第 4.3.2 项段后补充：承包人应按照有关规定，择优选择劳务合作队伍。其中高边坡锚固工程应按照省高指《关于加强高速公路路基工程质量控制的通知》（闽高指工〔2021〕26号）的要求，由承包人优先选择有我省高速公路边坡锚固工程施工经验的班组。承包人应在劳务合作队伍签订合同前，将队伍资料及合同报监理审查后报备发包人。发包人有权对分包队伍考察，若发包人认为该合作队伍实力不足或存在违规分包现象，无法满足施工需要，影响项目进展，发包人有权要求承包人限期更换或清场，无须任何理由，承包人不得拒绝。承包人拒不执行或执行不力的，按照福建省高速公路项目专业专用合同条款第 22.1 款有关规定处理。
第4.3.7细化为：

本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。 发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。

4.5 承包人项目经理

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目总工，如投标承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等或以上资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目总工在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目总工。

项目经理和项目总工在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有21天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目经理和项目总工离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。工程施工结束且交工证书签发后，项目经理和项目总工方可在其他合同任职，但在合同结束前项目经理和项目总工应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。

4.6  承包人人员的管理

第4.6.1项细化为：

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应具常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

第4.6.3项句末增加：

尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可对承包人按22.1款的规定课以违约金。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充：

若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要求时，将向承包人发出增加人员的指令，承包人应在接到指令后14天内按指令要求增加到位。否则，视为承包人违约，将按第22.1款有关规定处理。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，并执行《福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定》的规定，做好农民工工资的支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第 22.1 款对承包人进行违约处理。 
承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。 
农民工工资应由项目部直接发放到农民工个人手上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。
承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。
保障农民工工资支付：承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，落实《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）。

承包人应按照当地人力资源社会保障行政部门规定的时限、存储比例，向指定的农民工工资保证金专用账户缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。 

增加4.8.7:

4.8.7  为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽,工作服等,要求工作期间统一着装。

增加专用合同条款4.9

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.13开展党建工作要求

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

第5.1.1项约定为：

沥青、钢材、水泥等大宗物资的采购办法及程序必须报监理人审批，发包人核备；采购结果和合同文本应报发包人、监理人核备。其他材料由承包人自行采购。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。当发包人或监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。
增加第5.1.4项：

所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.1项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

增加第6.1.3项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省高速公路施工标准化管理指南（工地建设）》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第22.1款的相关规定对承包人进行违约处理。

增加第 6.5 款：信息化建设 
为创建“绿色公路、品质工程”及响应省高指有关要求，本项目实行信息化管理，推行数据集中管控，包含拌和站配合比、工地试验、智能张拉压浆、视频监控、二维码应用、工地党建等应用，并与省级平台无缝对接。各承包人采用的设备需满足自动数据采集要求，否则发包人有权要求承包人进行设备更换。 
承包人需配合各类数据采集设备的安装。承包人应做好设备、系统的日常维护，并配备专人管理，由于承包人造成损坏的，维修费用由承包人承担。本项目将把信息化应用情况作为对各参建单位劳动竞赛考核的重要组成部分，并根据信息化应用情况采取相应的奖励、处罚措施。 
7. 交通运输

7.2 场内施工道路

7.2.2细化为：

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人或经发包人同意的第三方和监理人免费使用，并为上述人员免费提供合理的其他服务。

本款补充第7.2.3～7.2.5项：

7.2.3 已完成交接的路基段落内路槽维护责任由路面承包人承担。

7.2.4桥梁临时伸缩缝由路面承包人负责施作，临时伸缩缝面层10cm采用沥青混合料铺设；桥头搭板、过渡板端部施工车辆行车道顺接采用水稳料铺设；以上费用均由承包人自行承担。

7.2.5 拟作运输通道段落的水稳层其水泥剂量不少于5%，以避免施工车辆行驶造成破坏。由此增加费用不作调整，仍按施工图及工程量清单报价计量。
7.3  场外交通

增加第7.3.3项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用，在工程量清单100章相关细目中以总额报价，由承包人包干使用。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复，用于完工后对利用原有道路和桥梁的恢复或补偿，该费用由发包人承担。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

本款修改为：承包人在施工过程中，对为完成本工程而临时雇用的车辆以及为本工程提供材料等服务的运输车辆也负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责及时修复，并承担费用。
9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.4 环境保护
9.4.7（2）细化为：
对于公路路面工程施工中粉尘污染的主要污染源——半刚性基层、底基层、沥青混合料的拌和、碎石加工、施工车辆和筑路机械运行和运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，特别是：

a.拌和设备、碎石加工设备应有较好的密封和防、除尘设备。

b.施工通道、拌和站应经常进行洒水降尘处理。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.施工过程排出的污染物，严禁向河流或农田排放。

e.若拌合站、料场等位置远离施工现场，则施工便道在拌和站和施工现场的出入口150米长范围内必须进行沥青贯入式或沥青表面处治的硬化处理，避免对拌和站和施工现场造成污染。

f.对驶入施工现场的一切车辆，承包人应采取有效措施对车辆进行清洗以防止其对施工现场造成污染。

h.自行生产碎石的破碎场应加强环保措施，设置除尘设备。由于保护不当，造成周围环境污染引起纠纷且因此产生的费用由承包人承担。

增加9.4.12 “零污染”施工保障措施

承包人应加大现场施工管理力度并采取有效措施消除主要污染源，同时做好路面施工各工序的衔接，全面推行“零污染”施工。具体要求为：

（1）在水稳层施工前，承包人应完成隔离栅、铁丝网的围封；

（2）级配碎石层施工前，承包人应完成封闭路口，各进出口应有专人负责值守，并设置轮胎冲洗设施，其面积应足以停放一辆工程运输车，并浇捣混凝土硬化，四周设置排水沟和沉淀池，污水集中排放，电压、水压应满足冲洗要求；

（3）ATB层施工前，承包人应完成中央分隔带防撞栏安装及绿化培土栽植施工；

（4）AC-20层施工前，承包人应完成护栏和硬路肩施工。
10. 进度计划

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.5 承包人的工期延误

第11.5.(2)款补充如下：

由于承包人原因导致发包人将工程切割给指定分包人施工时，对采取切割指定分包的部分工程，其切割工程单价按照发包人招标时为确定最高控制价而编制的清单预算相应单价和承包人中标单价的高值为准进行结算，按此原则结算金额与承包人中标单价结算金额的增加费用，承包人应无条件予以承担。

本款补充第11.5.(6)项、第11.5.(7)项：
（6）承包人如果在工程实施过程中，因质量、进度、履约等原因造成实际工程进度未能满足经监理人审批的实施性施工组织设计书中的工程进度，发包人有权按照22.1条款的规定对承包人进行处理。

（7）涉及到因承包人原因造成工期延误或其他结果，使监理人工作量增加而导致增加监理服务费时，由监理人根据其与发包人所签订的服务合同提出相应的增加费用报发包人审定，并通知承包人。发包人将从应支付给承包人的费用中扣除，并拨付给监理人。
13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项细化为：

本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法》执行。
（1）工程质量目标为交工验收质量综合评分90分以上，竣工验收达到优良等级。
ａ.严把路面备料的质量关。应做好堆料场的硬化及分隔，碎石的备料应分规格堆放，沥青碎石的备料必须配置有效的清洗及除尘设备以保证碎石的洁净，严格控制碎石中风化石及针片状的含量。沥青拌合站和破碎场应分开设置,避免因粉尘污染集料。

ｂ.水稳层施工的及时养生。做好水稳层施工的覆盖养生工作，在养生期间不得开放交通，上基层养生结束后应及时洒布透层油以防表面松散或污染。

ｃ.严把沥青路面配合比的三阶段设计关。应按《指南》中的要求做好三阶段设计工作，即目标配合比设计、生产配合比设计与试验路铺筑。每阶段均必须达到既定的目标，资料齐全完整，各项技术指标满足要求，为沥青路面的施工提供可靠的技术依据。

ｄ.沥青路面的配合比控制。沥青路面级配及用油量的有效控制是沥青路面施工质量的关键所在，应作为沥青路面施工过程控制的重点，严格按规范要求的频率对配合比进行抽检，发现问题及时整改，必要时按《指南》的要求进行返工处理。

ｅ.防止施工中的离析现象。采取有效的保温措施防止混合料的温度离析，如使用大吨位、加蓬布的运料车；在装料及摊铺过程中应采取有效的措施防止集料的离析等。

ｆ.控制好沥青路面的压实度及空隙率。沥青路面的压实度及空隙率是路面耐久性的关键指标，应强调施工中的程序控制，保证必要的压实温度及压实遍数。当施工质量稳定时，其取芯检验可采用《指南》中的动态控制法以减少钻孔对沥青路面的影响。

ｇ.始终保持工作面的清洁。无论是基层或面层的施工，其工作面不得存在任何影响层间粘结力的污染。施工及监理人员必须在施工前一天做好工作面的验收工作，否则将按《指南》的规定进行返工。

ｈ.严控反光材料的质量。应加强对标志牌的反光膜、路面反光标线、轮廓标及反光道钉原材料的检查，确保其反光效果及耐久性。

i.应保证护栏的整体强度。应重视波形梁护栏立柱的基础处理，保证护栏立柱埋深和基础处理符合设计要求；当采用打入式施工护栏立柱时，应保证土基的压实度不小于设计值，达不到要求的路段不应进行护栏立柱打入施工；混凝土护栏采用轮式门架进行安装，并做到线型平顺，错台不超过3mm（用3米直尺检查）。

(2) 质量控制总目标为以“一流的材料、一流的设备、一流的工艺、一流的管理”四个一流为准则，创国内一流水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。

(3)合同实施期间无重大质量事故。
 13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程 质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

第13.2.10项补充：

公示牌和基础必须坚固，在整个项目建设过程中保持完好有效。公示牌内容应包括项目名称、合同段主要工程概况、项目法人、勘察设计、施工、监理、监督单位名称及主要负责人姓名、监督电话等。公示牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

增加第13.2.11项：

本项目实行质量责任碑制度，即以各施工合同段起止为界，在中央分隔带内设置永久性质量责任碑。碑面上应刻制施工、监理人名称和责任人（项目经理、总监）姓名及起讫桩号（按运营桩号刻制）。标识牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

增加第13.2.12项

为贯彻落实福建省人民政府办公厅《关于印发福建省贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划的通知》（闽政办〔2015〕74号），承包人在签订合同时，必须书面承诺对其施工的工程在设计年限内承担施工质量责任。

14．试验和检验

14.4 试验和检测费用

14.4.(1)细化为：
承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验（包括监理人、发包人及上级部门检验）所需的全部样品，并承担其费用。
15.变更

15.1 变更的范围和内容

15.1变更的范围和内容:如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
上述变更均不应使本合同作废或无效。
本次招标项目Y-B合同段采用总价包干模式，除以下规定项目外均不涉及合同费用的增减：

国家税收政策变化及新规范、新标准的实施引起的；

发包人提出的工期、建设方案、建设规模、建设标准调整引起的重大、较大设计变更；
主材价差调整；
除以上变更外且经发包人批复后的工程变更，变更增减金额对抵后，增加金额由承包人承担，减少金额按发包人：承包人=50％：50％受益。
计算非包干变更的数量时，“变更前数量”指按原设计地面线和施工图计算的准确清单（经勘误后）数量，“变更后数量”指按实施的变更图计算（或现场实际发生的数量）的准确清单数量，准确清单数量的计算应符合技术规范中计量支付条款的规定；同时，可计价数量还应扣除包干内数量。

以上项目如果发生变更，在允许调整造价的范围内，应根据第15.4条规定予以作价。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何增加费用应由承包人承担。
不管是包干项目或是非包干项目，均应办理变更审批手续（从变更方案审批到签发变更令），且都要建立变更台帐。不办理变更审批手续和建立变更台帐的，将按第22.1款有关规定处理”。
15.4 变更的估价原则

第15.4.4项约定为：

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下方法计算单价：

（1）采用交通运输部颁发的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）以及《福建省公路工程基本建设项目概算预算编制补充规定》（闽交建[2019]31号）。预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用本省相关公路配套补充定额，或其他相关行业的预算定额；

（2）采用发包人编制最高控制价依据的清单预算中的工、料、机单价及费率。清单预算中的工、料、机单价表缺的人工、材料单价，按《福建交通工程造价信息》发布的工程变更发生时对应的时间的项目所在设区市的信息价（不含税价格），无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价；清单预算中的工、料、机单价表缺的机械台班单价，应套用交通运输部颁发的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），定额中缺的机械，由监理人决定并经发包人同意后，套用本省相关公路配套补充机械台班定额，或其他相关行业的机械台班定额；若无机械台班定额可套用，则由发包人、监理、施工单位三方在施工现场测定。材料单价均为不含税价格。

（3）采用承包人中标价（清单100章至700章合计）对照发包人编制最高控制价（或有标价的工程量清单）同口径清单预算价的降价系数降价；

（4）施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、设计人、监理人和承包人四方现场确认。

增加第15.4.6项：

变更工程无论采取何种作价方法和增减多少金额，均不考虑100章费用的调整。

15.7 计日工

本款约定为：

本工程不考虑计日工。

增加15.9条款
15.9 除15.1款规定以外的其他变更和费用均由承包人承担。
16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项约定的原则处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

本项目在合同履行期间仅对钢筋、水泥、沥青、钢护栏、柴油、重油进行价差按月调整，且仅对材料原价进行调整，运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费、包装品回收价值等均不在调整之列。临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。

（1）风险幅度（r）

以上可调差材料一定幅度内价差作为承包人风险，不予调差。风险幅度系数r=±3%

（2）计算公式

价差调整按下列公式计算，每月调差一次：

价格调整公式：


[image: image9.png]|
CLjp





 EMBED Word.Picture.8 [image: image2.wmf] 


式中：TJE—清单月计量支付额的调价额；

ZFE—清单月计量支付额；

ZH—综合调价系数；

X—支付中不进行调价部分所占的权重系数；

X=1-（a1+a2+a3+a4+a5+a6）

式中：a1—钢筋的权重系数；

  a2—水泥的权重系数；

a3—沥青的权重系数；

  a4—钢护栏的权重系数；

a5—柴油的权重系数；

a6—重油的权重系数；

CLi—为各调差材料价格变动系数，计算规则：
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（2）当                    时，                    ；
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（3）当                   时，                      ； 

其中：r为风险幅度系数；

CLio、CLi分别为基期价格与当期价格。

采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

 eq \o\ac(○,1)材料价格在投标所在月份不作调整，此后每月调整一次，工程交工证书签发后的计量支付按证书签发月份的综合调价系数在末期计量时调整。

 eq \o\ac(○,2)式中的基期价格按照招标人编制最高限价时采用的《福建交通工程造价信息》上发布的相应月份和工程所在地（设区市）的信息价格为准，若《福建交通工程造价信息》未涉及的材料，则参照《福建工程造价信息》（福建省建设工程造价管理总站发行）相应月份和工程所在地（设区市）的信息价格，当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。以上具体价格在招标人公布最高限价时候同时发布。

 eq \o\ac(○,3)式中的当期价格按《福建交通工程造价信息》发布的应调价当月工程所在地（设区市）材料价格，若《福建交通工程造价信息》未涉及的部分材料可参照当月的《福建工程造价信息》。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

 eq \o\ac(○,4)因价差调整所引起的增值税由发包人按国家规定的税率支付，因价差调整所引起管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，并包含在投标价中，发包人不予另行支付”。

⑤基期价格与当期价格均为不含税价格。

第16.1.1.3目约定为：

权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因不予调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

第17.2.1项约定为：

预付款包括开工预付款、材料预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）承包人签订了施工合同后，发包人在收到承包人递交的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的30％；待承包人主要人员到位及主要设备进场、临时驻地建设全部完成，经监理人核实、发包人批准后再支付预付款的70％。承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知启用履约保函等方式，将该款收回，并将对承包人课以违约金。

（2）设备不支付预付款。可支付预付款的材料（按专用条款数据表所列），其预付款按材料单据所列费用到场价的70%进行支付；其条件是：

(a)材料符合规范要求并经监理工程师认可；

(b)承包人已出具材料费用凭证或支付单据；

(c)材料已在现场交货，且存贮良好，监理人认为材料的存贮方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的期中支付证书中。这种支付不应被视为是对上述材料的批准。

在合同工期（含延期）结束前3个月，将不再支付材料预付款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本项补充：

（3）碎石材料预付款按实际完成并已计量的底基层、基层、面层的施工面积乘以设计厚度计算得出的数量来扣回。在预计交工前3个月，若碎石的材料预付款还未扣完，则由发包人直接从到期的任何款项中扣回剩余的预付款。

17.3 工程进度付款

第17.3.4项约定为： 

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意后报发包人审批，发包人审批后在本次进度付款中支付或扣除。

17．4 质量保证金

17.4.1约定为：承包人在发包人颁发交工验收证书之前，应按项目专用合同条款数据表规定的质量保证金限额向发包人提交质量保证金。质量保证金可采用现金或银行保函，具体由承包人自行确定。质量保证金若采用银行保函，承包人应保证银行保函在质量鉴定合格前一直有效。

17．4．2约定为：

（1）质量保证金采用现金的：在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天，监理签发质量保证金支付证书，发包人将质量保证金的80%退还给承包人，剩余的质量保证金金额将在质量鉴定合格后21天内退还。质量保证金退还时间最长不得超过项目试通车后3年。

（2）质量保证金采用银行保函的：银行保函在质量鉴定合格后21天内由发包人退还给承包人。质量保证金退还时间最长不得超过项目试通车后3年。
17.6 最终结清

第17.6.1（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

本项目工程结算须经审计部门审计。经监理人和承包人双方同意的最后结帐单，经过发包人审核和审计部门审计完成后得出的总金额方能被确认为代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项，即为最后结帐单中的总金额。

增加第17.7款  材料预付款和工程进度款的支付方式

发包人支付给承包人的材料预付款和工程进度款可部分使用银行承兑汇票，承包人应予接受。使用银行承兑汇票支付的比例为每期支付总额的25%，该额度范围内的银行承兑汇票提前贴现成本由承包人承担；其余部分的支付款项，发包人应采用现金或“买方付息即时贴现”的银行承兑汇票，使用该部分银行承兑汇票贴现成本由发包人承担。若遇到特殊情况发包人无法办理银行承兑汇票业务时，则所有应支付的款项均改用现金电汇、转账的方式支付，因不能使用银行承兑汇票而增加的资金占用费由发包人承担。

18.交工验收

18.2 交工验收申请报告

第18.2.（2）目细化为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局的有关档案管理规定及省高指《福建省高速公路建设项目档案管理实施细则》和相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18．3  验收

18．3．5补充：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管部门签发的竣工日期为准。

第18.9款 竣工文件 细化为：

为保证项目档案管理与项目建设同步，承包人应严格按照18.2.（2）目的要求进行本合同段工程资料的形成、收集、整理、归档和移交工作。在合同段交工验收后3个月内向发包人移交项目档案资料。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，发包人将在最终计量支付中暂扣一定的保留金，直至符合档案管理要求后再予支付，并视情况报省交通运输厅按信用考核管理办法的有关规定处理。

22.违约

22.1 承包人违约

第22.1.1（7）目约定为：

承包人未能按期开工，或接到监理人通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工；

增加第22.1.1（11）、（12）目：

（11）违反《福建省高速公路施工标准化管理指南》的相关规定；

（12）违反《福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定》。

22.1.2 对承包人违约处理

增加第22.1.2（5）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施（但不限于）：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可对承包人课以人民币5000元以上50万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可对承包人课以人民币50万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000元以上50万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000元以上50万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款，发包人可对承包人更换项目经理课以每人次人民币80万元的违约金、更换项目总工课以每人次人民币50万元的违约金，直至终止合同。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处理。

项目经理和项目总工擅自离岗或拒不到位的，发包人可对承包人课以5000元/天·人的违约金。

⑥违反第4.6.3项，即使取得监理人的同意，发包人仍可对承包人课以每人次1万元以上5万元以下的违约金，直至终止合同。

⑦违反第6.3款，发包人可对承包人课以关键施工设备（沥青混合料搅拌设备、沥青混合料摊铺机、沥青洒布车、平地机、洒水车、水泥稳定土厂拌设备、水泥稳定土摊铺机、SMA混合料纤维添加专用设备、沥青混合料保温罐）每台(套)人民币30万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币10万元的违约金，直至终止合同。

⑧无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，对承包人每天课以1万元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，被割让工程的单价或总额价参照合同专用条款第八11.5.（2）规定确定。

⑨违反22.1.1（11）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每处课以人民币5000元～50万元的违约金。

⑩违反22.1.1（12）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每次课以人民币5000元~20万元的违约金。

违反其它重要合同条款的，发包人可向承包人每次、每处或每项课以人民币1000元以上50万元以下的违约金，直至终止合同。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。同时发包人有权将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

24.争议的解决 

24.1争议的解决方式 

（招标人应在此明确争议的具体解决方式）

增加第25、26、27、28、29条:

25. 劳动竞赛活动基金

本项目将开展劳动竞赛活动，发包人提供的活动基金按最高限价的0.5%计列在第100章。竞赛活动由发包人定期或不定期组织考核和评比，具体考核和评比办法由发包人另行制定，承包人必须无条件执行。

26. 耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

27. 资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。

28. 交工和缺陷责任期承包人的人员配备

交工和缺陷责任期间，承包人在项目所在地（发包人所在地或工地现场）至少应留有一处办公场所和必要的办公设备，以及不少于两位经发包人和监理人认可的技术人员，并将项目经理、总工、合同部主任、主要技术人员、公司总部的联系方式（电话、传真、电子邮箱）提交监理人，抄送发包人。如承包人不能满足上述要求，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。

29. 其他文件与规定

在投标前后及合同期间，省、市高指或发包人下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。
Y-C合同条款及格式
一、通用合同条款

详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2022年版）》
专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（根据监理合同填入）；

资质类别和等级：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：（根据设计合同填入）；

资质类别和等级：      （根据设计合同填入）；

联系电话：      （根据设计合同填入）；

电子信箱：      （根据设计合同填入）；

通信地址：      （根据设计合同填入）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。

1.1.3.9 永久占地包括：根据经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：收到承包人申请后三日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图6套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以及施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其它行政主管部门和发包人需要与工程有关的相关文件；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后7天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：贰份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

发包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

承包人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

承包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

监理人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

监理人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续和费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于场内道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： / 。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定： / 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         （根据工程项目部情况填入）；

身份证号：         （根据工程项目部情况填入）；

职    务：         （根据工程项目部情况填入）；

联系电话：         （根据工程项目部情况填入）；

电子信箱：         （根据工程项目部情况填入）；

通信地址：         （根据工程项目部情况填入）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）提供施工用水、电力等施工所必需的条件；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。支付担保金额与履约担保金额对等。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①完整准确的竣工图纸，②竣工内业资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸6套，其中原件6套，电子文件一套；竣工内业资料5套，其中原件4套，电子文件一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。

④为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑤承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑥其他见第21条〔其他条款〕。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：  （根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱： （根据中标人的投标文件填入）；

通信地址： （根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于本月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以每人每次10万元的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：经查项目负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳10万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。逾期未提交的，按专用合同条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（12）目规定处以违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳10万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳3万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：经查项目技术负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。经查其他主要施工管理人员（除项目技术负责人外）缺岗的，每人每次向发包人交纳1000元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：经发包人认可的非主体、非关键性工作。

其他关于分包的约定：非主体、非关键性工作，分包单位应符合分包工程相应的资质要求（无需资质的项目，从其规定），并在其资质等级许可的范围内承揽业务，专业工程分包除在施工总承包合同中另有约定外，必须经建设单位认可。具体按照中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（2004年2月3日中华人民共和国建设部令第124号公布，根据2014年8月27日中华人民共和国住房和城乡建设部令第19号《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》第一次修正，根据2019年3月13日中华人民共和国住房和城乡建设部令第47号《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》第二次修正）执行。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或银行保函形式提交履约担保。

②履约担保的金额：为中标合同价（不含不可预见费）的10％。
③履约担保的期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止。

增加专用合同条款3.8
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      （根据监理合同填入）；

职    务：      （根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定：      （根据监理合同填入）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 双方另行协商 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：基本级；

（2）智慧工地管理要求： / ；

（3）建筑垃圾减量化目标： / ；

（4）装配式建筑装配率要求： / ；

（5） / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）达标目标：①无重伤死亡安全责任事故;②无火灾、爆炸、中毒、管线破坏等社会影响较大事故;③安全教育培训率、安全管理人员及特种作业人员持证上岗率、特种设备检测合格率、事故隐患整改率达100％。
（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中；

（3）承包人应当确保安全防护措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定要求提供的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人导致工期延误，发包人顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但费用不予补偿。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1.工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天；4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：10%签约合同价。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

国家强制规定不允许室外作业的高温天气（日最高气温达到40℃以上）或大雾，按气象部门公布为准；

日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。费用由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

变更的范围和内容：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
上述变更均不应使本合同作废或无效。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：按已标价工程量清单预算的单价执行，并执行中标下浮率
10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，经监理人审核后报发包人确认。逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据建设单位委托的第三方询价结果定价。

现行计价定额为：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件；费用定额：按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件。机械费以招标控制价文件编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价文件编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料综合价（不含税）、定额基价。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6% 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：需具备实施暂估价项目的资格和条件。其结算价按第10.4.1项〔变更估价原则〕进行结算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

合同期内不调价

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：除法律变化、计价政策变化外的其他风险。

超过风险范围以外的调整方式：（1）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（2）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： / 。

超过风险范围以外的调整方式： / 。

12.1.3其他价格方式： 不适用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：该部分合同总价的10%。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。

预付款扣回的方式：当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的50%时，预付款全部扣回。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则及工程量清单编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，审核期限顺延。监理人有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不适用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不适用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），发包人在审核报批后及时支付当月工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，发包人以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当月进度款的95%；③工程验收合格、完成移交且经第三方咨询机构审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；⑤剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。
进度付款证书最低限额：50万元

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，承包人提供符合税务规定的专用发票（增值税税率按国家有关规定执行），发包人在28天内支付。发包人签发的进度款支付证书或临时进度款支付证书仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

12.6 人工费用拨付数额或比例：承包人应确保每期申请的农民工工资按时足额支付，人工费累计支付总额不得低于已完成工程量价款的25%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，承包人按10000元/天向发包人交纳违约金，逾期移交违约金的上限为工程结算金额的5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：应在颁发工程接收证书后7天内完成竣工退场。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：本项目不采用过程结算。

过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括： / 。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /。

过程结算资料清单和份数： / 。

过程结算申请清单包括： / 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人完成付款的期限： / 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： / 。

当期过程结算价款支付款项包括： / 。
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单及完整的结算资料后14天内。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后14天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：根据发包人需求提供。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：采用质量保证金保函或以工程价款形式扣留，保证金金额为：工程价款结算总额的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：采用工程价款形式扣留方式的，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。采用质量保证金保函方式的，应为承包人基本户开具的银行保函。承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

关于质量保证金的补充约定：①质量保证金不计利息；②质量保证金有效期至缺陷责任期满后60天止；③采用工程价款形式扣留的质量保证金，发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内进行核实。如无异议，发包人应当在核实后28天内将质量保证金返还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；(六)其他项目的保修期为2年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（9）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。

除不可抗力外, 更换施工现场主要施工管理人员应按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：
①更换项目负责人每人每次10万元人民币；

②更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；

③更换其它主要施工管理人员（除项目负责人、项目技术负责人外）每人每次3万元。
施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括：①因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；②死亡的；③非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；④女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务的。

（10）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人交纳10万元/次的违约金。

（11）承包人应在工程竣工验收合格后的2个月内，将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人；承包人应在竣工验收后3个月内向发包人报送结算资料，否则每延误一天，承包人按签约合同价的0.03%（万分之三）向发包人交纳违约金。逾期报送竣工资料和结算资料违约金的上限：工程结算金额的3%。

（12）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定。若承包人不服从发包人及监理人的管理，承包人应向发包人交纳1万元/次的违约金。

（13）项目因承包人原因被相关管理部门提出整改要求的，承包人拒不整改或拖延整改的，承包人应向发包人交纳1万元/次的违约金。
（14）合同另有约定的，从其约定。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权责令其出场、上报建设行政主管部门，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 且承包人应向发包人交纳违约金，金额为按不合格部分材料设备合同约定价款的10%。
因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应向发包人交纳违约赔偿金的金额为签约合同价款的10%。因质量不合格交纳违约金后，如果又发生因承包人原因导致的工期延误，还应当按本项第（5）目约定交纳违约金。交纳违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。
承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应向发包人交纳每次2000元违约金。
承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按30000元/天向发包人交纳违约金。（注：若未造成总工期延误的，承包人可申请返还；若造成总工期延误的，同时按下述第②款约定向发包人交纳违约金。）②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按10000元/天向发包人交纳违约金。误期违约金的上限：工程结算金额的5%。
承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可自行修复或另行委托第三方修复，承包人应无条件接受并承担发包人因此支出的所有费用，且承包人应向发包人交纳每次5万元违约金。
承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用合同条款第16.2.3项〔因承包人违约解除合同〕规定执行。
合同另有约定的，从其约定。

承包人在申请支付合同价款前如需向发包人交纳违约金的，应在发包人支付前缴清应交纳的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地政府公告不允许施工的情形。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.其他条款

承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经发包人委托的第三方造价审核单位审核后，核减率在10%（含）—15%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的3%的违约金；核减率在15%（含）—20%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的5%的违约金；违约金核减率在20%（含）以上的，承包人应向发包人支付核减造价金额的10%的违约金。同时，核减率超过10%（含）的，结算审核费由承包人承担。
在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。
承包人编制的施工组织设计仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的直接依据。

在工程施工过程中，所有工作联系单或工作联系函不作为结算的直接依据。

在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由承包人负责。

承包人应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，承包人应及时做好沟通工作。若因承包人原因造成周边环境、设施破坏的，承包人应及时恢复原状并承担相应费用。

承包人在工程竣工验收合格后、工程移交前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

承包人须严格按照交通组织安排进行施工、不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道的，应制定封闭（改道）方案，由项目业主（代建）单位报住建局及交警部门批准。
承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如发包人按合同约定已将工程款支付给乙方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包人造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包人先代为支付民工工资的，此款发包人将从承包方工程款中双倍扣回。

关于建筑起重机械的规定：承包人应根据现行相关文件规定，使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业，且选用的建机一体化企业信用评价等级应为“A级”（以福建住房和城乡建设网的“福建省建机一体化企业信用评价系统”查询结果为准）。

关于甲控材料的规定：
详见招标文件第七章《主要材料设备参考品牌明细表》说明。《主要材料设备参考品牌明细表》未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

关于甲控材料设备验收的规定（如有）：

承包人采购甲控材料设备必须符合招标人推荐的主要材料设备参考品牌（详见“主要材料设备参考品牌明细表”），承包人不得随意变更。如承包人未经发包人同意变更材料设备品牌，承包人应无条件将已进场材料设备清理退场，并向发包人支付该部分材料设备总价款50％的违约金；同时对相关责任人予以严肃处理，并追究有关法律责任。

甲控材料、设备进场后，承包人应及时通知监理单位进行验收，发包人有权监督并参与验收。

涉及甲控材料设备的一切质量责任均由承包人负责。

三、项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。投标人应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自实际竣工日期起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价（不含不可预见费）的10％
	

	3
	分包
	3.5
	经发包人认可的非主体、非关键性工作
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	工期延误的违约金：1、工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2、工期延误30天以上60天以内的，支付违约金2万元/天，从工期延误的首日起算；3、工期延误60天以上90天以内的，支付违约金3万元/天，从工期延误的首日起算；4、工期延误90天以上的，支付违约金4万元/天，从工期延误的首日起算；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	10%签约合同价。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：10%签约合同价。
	

	7
	进度付款证书最低限额
	12.4.1
	50万元
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	3%的结算款
	

	9
	保修期
	15.4.1
	本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行
	


Y-ED合同条款及格式
一、通用合同条款

详见《福建省高速公路工程电子招标示范文本（2023版）-机电施工》
二 、专用合同条款

A、机电工程专用合同条款
说明：在本专用合同条款中根据我省高速公路建设管理的特点，补充相关条款作为专用合同条款的组成部分。招标人还可根据招标项目的具体特点，编制“项目补充专用合同条款”，进一步细化完善。

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

第1.1.1.6目细化为：

技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.8目～第1.1.2.11目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.9 供货商：指能够提供设备、产品、材料、配件等商品的生产企业或其他经营单位。它可能是生产者或是销售商。

1.1.2.10 代理商：指没有商品所有权，从厂家或商家代理商品的销售，促成交易，从中赚取佣金的经营单位。或从厂家或商家购买取得所有权，从中赚取差价的经营单位。

1.1.2.11 制造商：指拥有商品所有权，负责生产产品的企业或其他经营者。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.4目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目～第1.1.3.19目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。

1.1.3.14 供货与安装服务：指在合同项下由承包人提供，与工程施工中设备材料供应和安装服务相关的一切工作，即机电工程[及外电引接（若有）]等工程设备材料及软件系统的供货、运输、交付、现场准备工作(包括承包人施工设备以及施工材料的准备和供应)、安装、测试、开通、调试、试运行、培训、（完工、试运行和交工）验收和缺陷责任的服务。

1.1.3.15 原产地：指的是设备和材料的生产原地。

1.1.3.16 完工测试：指工程处于完工状态，并经承包商自检和监理抽检测试后，由项目业主组织对工程完工质量的检测（或由项目业主组织对工程进行联网检测）。

1.1.3.17 完工：指工程整体已按合同文件要求完成设备结构的安装和运行测试，并置于牢固整洁的状态下；所有与工程相关的设备运行调试和软件调试工作均已完成，即工程已通过完工测试（或联网检测，以下“完工测试”均指“完工测试或联网检测）和完工验收。

1.1.3.18 调试：指的是由承包人执行的，为执行交工验收测试而对工程或其部分完工后的试运行期间，对工程运行状况和参数进行的所有调试工作。

1.1.3.19节点工程：指发包人与承包人临时约定局部施工进度目标，在约定日期内完成的分项工程、分部工程、单位工程或交叉施工界面。
1.1.4 日期

本项补充第1.1.4.8目～第1.1.4.10目：

1.1.4.8 完工日期：工程已由项目业主组织完工测试和完工验收。实际完工日期以工程完工验收资料中写明的日期为准。

1.1.4.9 交工日期：工程完工后三个月内完成交工验收。实际交工日期以工程交工验收证书中写明的日期为准。

1.1.4.10进度过慢：指承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理规定的安全区域的下限之外，或时标网络图中关键线路上的工程在最迟完成时间内没有完成的，或节点工程在约定的日期内无法完成的。
1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.8目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.5 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.6 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）机电工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）图纸；

（8）技术规范；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.5合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6图纸和承包人文件

本款细化为：

1.6.1 工程设计

1.6.1.1 承包人应根据合同文件的规定开展工程设计，承包人应对其工程设计提供的说明、图纸和其他技术文件的任何偏差、错误或遗漏负责，无论监理人是否已认可该文字说明、图纸和其他文件。

1.6.1.2 承包人有权以书面形式建议监理人对发包人或发包人代表所提供或指定的有关设计、数据、图纸、规范或其他文件进行修正或优化，对发包人提供或指定的设计、数据、图纸、规范或其他文件中存在的瑕疵或缺陷有责任提请监理人和发包人注意，监理人或发包人拒绝承包人的建议或修改存在的缺陷的，承包人不承担责任。

1.6.2 规范和标准

在合同中提及的，执行合同须遵循的规范和标准，是指现行的国家相关权威部门发布的最新版本的此类规范和标准，或其修订本。在合同实施期，规范和标准的任何变动都应在发包人批准后实行。因执行国家现行最新版本的标准和规范所增加的费用由承包人承担，发包人不另行支付。

1.6.3设计图纸的审查和批准

1.6.3.1 承包人应按合同文件的要求和规定向监理人提交工程设计图纸，供监理人审查。

1.6.3.2设计图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3.3如果承包商提供的工程设计图纸和施工技术文件不符合合同约定条款、工程规范、工程技术标准、软件程序等规定，监理人有权否决承包人提供的设计图纸和施工技术方案。

1.6.3.4如果发包人和承包人对监理人否决工程设计图纸或修改有争议，且双方在合理期限内不能协商解决，则根据合同条款24款处理。在争议解决之前，承包人应继续或按照监理人指示履行合同义务。

1.6.3.5监理人对承包人提交的设计文件的批准，不免除合同条款规定的承包人责任或义务，除非错误是由于监理人要求的修改所引起的。

1.6.3.6承包人不能违反已批准的文件，除非承包人已先期提交给监理人一份修正文件而且获得了监理人的认可。
1.6.4图纸的错误

本项细化为：

当承包人在阅读、审查合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时向监理人报告。承包人必须接受发包人、设计单位和监理人共同商定的更正和修改，并承担承包人应承担的合同义务。

未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按第22.1款的有关规定处理。

1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

2.7组织竣工验收

本款细化：发包人应按合同规定及时组织工程完工验收、交工验收、竣工验收。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5商定或确定

第3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

第4.1.4项补充：

承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和福建省高速公路施工标准化管理指南组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（4）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

第4.1.7项补充:

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用,由发包人承担。

当挖孔或冲击钻冲孔施工桥梁桩基会影响临近位置的原有建筑物、构造物安全或正常使用时，必须采用回旋钻机或其他不影响临近位置原有建筑物、构造物安全或正常使用的方法进行施工，否则，由此产生的责任和费用均应由承包人自行承担。
第4.1.8项补充：

承包人应配合发包人进行相关的科研和试验研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等；承包人也应按监理人的要求配合路基、桥隧、路面、房建、绿化、交安工程等施工。承包人应积极配合并承担相应费用，也不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。发包人安排的科研项目和部分设计的优化，承包人应予接受并积极配合。
4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

本项补充、细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单100章中。

（6）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省高速公路建设总指挥部、福建省交通质监局、项目所在市交通质监分局和发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（7）安全生产目标

合同实施期间无发生重伤死亡安全责任事故。

（8）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人、监理人的统一协调。

（9）承包人应按发包人的要求使用福建省高速公路建设管理系统、福建省公路工程试验与质量检验评定系统等工程管理软件进行进度、质量、计量与支付、试验等工程管理工作，并配备满足需求的电脑、打印机和网络设备，指定专人负责数据的录入与更新，费用由承包人承担，费用包含在清单100章中。

（10）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，将对承包人按22.1款规定课以违约金。

（11）设备材料包装物和填充物的管理

投标人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室《关于松木包装材料联合检查情况的通报》（闽疫〔2007〕林办22号）的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。承包人在设备采购时，应要求供应方的包装箱、光电缆盘、支架、垫木等包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在"索赔及违约责任"中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有《植物检疫证书》，或《植物检疫证书》没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。

（12）配合完工、交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程完工、交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（13）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（14）为加强本项目建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案公司对本项目所辖各施工、监理、检测合同段的档案资料进行及时的收集、整理、立卷、归档，以满足行业、省市等相关部门的档案管理规定和要求，所需的费用由各承包人承担。

（15）承包人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，承包人应按发包人的要求限期完成，否则发包人将强制切割并委托其它承包人完成原承包人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。实际发生费用参照市场行情由监理人与发包人确定，发包人将从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留或质保金、履约担保中扣除。

（16）承包人应重视预留洞室及预留预埋件的检查，进场后对预留洞室及预留预埋件施工质量进行全面检查和管道试通，对检查发现的问题应及时书面报告发包人、监理人，由发包人要求土建承包人进行限期整改到位。承包人自行改变设计方案以及施工不满足设计、规范标准要求而需要整改的，所发生的费用和一切后果由承包人承担。

（17）永久性外供电线路

永久性外供电线路架设工程应遵照电力行业规范和相关规定及当地电力部门验收要求。若有外供电线路工程，且承包人无相关外线施工资质，应在中标后委托有资格的专业队伍实施，并按规定办理相关手续。
（18）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.2 履约担保

本款细化为：

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内把履约保证金退还给承包人。承包人履约担保占签约合同价的比例在项目专用合同条款数据表中约定。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将扣留部分或全部的履约担保来赔偿发包人损失：

（1）将本工程转包或违法分包；

（2）违规使用工程资金；

（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4.2.2 发包人应当向承包人提供工程款支付担保。发包人应保证其担保在颁发交工验收证书前一直有效。工程款支付担保占签约合同价的比例在项目专用合同条款数据表中约定。

4.3 分包

第4.3.2项～第4.3.4项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

4.3.3专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

（7）各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。
4.3.4劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.7项：

4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

4.4联合体

本款补充第4.4.4项：

4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.5承包人项目经理

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目总工，如投标承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目总工在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目总工。

项目经理和项目总工在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有23天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目经理和项目总工离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。工程施工结束且交工证书签发后，项目经理和项目总工方可在其他合同任职，但在合同结束前项目经理和项目总工应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。

4.6承包人人员的管理

第4.6.1项细化为：

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应具备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

第4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可对承包人按22.1款的规定课以违约金。
本款补充第4.6.5项：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要求时，将向承包人发出增加人员的指令，承包人应在接到指令后14天内按指令要求增加到位。否则，视为承包人违约，将按第22.1款有关规定处理。
4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》及相关法律法规，并执行《福建省高速公路建设领域农民工工资管理办法》的规定，做好农民工工资的支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款对承包人进行违约处理。

（1）承包人应按照当地人力资源社会保障行政部门规定的时限、存储比例，向指定的农民工工资保证金专用账户缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程被拖欠的工资。

（2）承包人应在项目所在地开设农民工工资专用账户，专项用于支付本合同段农民工工资。

（3）承包人（分包人）应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同并进行用工实名登记。劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

（4）农民工工资应由银行通过农民工工资专用账户直接将工资代支付到农民工本人的银行账户。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，项目部或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

（5）承包人应对农民工工资发放工作负总责，并在项目部配备劳资专管员，对承包人、分包人的劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。

（6）承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确发包人、承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

增加4.8.7:

4.8.7 为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽,工作服等,要求工作期间统一着装。
4.9工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11不利物质条件

第4.11.2项细化为：

4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第4.11.3项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12款、第4.13款：

4.12投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估范围内的额外工作的义务），以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.13开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场应设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5．材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

第5.1.2项补充:

未经变更审批，承包人不得擅自更换设备、产品的品牌、型号、规格。

补充第5.1.4项

5.1.4我省高速公路建设、运营实行全省统一管理，承包人应充分了解我省高速公路机电系统运营联网要求以及对主要设备所做的技术要求，承包人应按联网要求提供完全兼容的工程设备（包括性能、指标、通讯、接口、传输协议等），承包人为实施联网产生的费用均包含在投标报价中，不再另行计价。对不符合联网要求的设备，发包人有权要求承包人进行调整或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

补充第5.1.5项

5.1.5承包人应按我省取消高速公路省界收费站相关技术方案、建设方案、实施方案和技术要求，包括工程实施过程中部、省为完善联网收费所做出的相关通知、规定，完成沿线ETC门架、收费站ETC、混合车道、出入口称重检测系统设施等的安装、调试，以及完成通车前所需满足的设施、软件、费率、网络安全等的接入、测试、验证等各项准备工作。

补充5.1.6项

5.1.6为提高工程质量，保证高速公路行车安全、畅通，满足运营管理需求，我省高速公路对部分关键设备进行了性能、指标测试，并根据测试结果提出设备应用要求，承包人应根据我省高速公路应用要求选择提供设备。对不符合应用要求的设备，发包人有权要求承包人进行调整或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

补充5.1.7项

5.1.7承包人为材料、设备等运输所做的包装应符合相关包装标准要求，采用木材包装或防护的应符合国家相关法律法规与动植物检验检疫规定，以及福建省林业有害生物防治条例和福建省松材线虫管理相关规定，原则上不使用松木作为包装材料。在设备安装后应及时从现场撤离或按规定处理包装材料，以免造成环境污染与病害传播。
5.2发包人提供的材料和工程设备

第5.2.3项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6．施工设备和临时设施

6.2承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10（1）项的规定办理。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、短缺或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，可按第22.1款有关规定处理。
7．交通运输

7.1道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

7.2场内施工道路

本款补充第7.2.3项

7.2.3 本工程试通车后，所有施工道路与高速公路的施工出入口都将封闭隔离，承包人的人员、车辆、设备如需进入高速公路施工作业，应按高速公路有关车辆通行、道路施工作业的规定执行，其车辆通行、布控作业等相关的费用应包含在投标报价中。

7.3场外交通

本款补充第7.3.3项：

7.3.3 承包人运输、装卸材料设备的车辆利用现有道路和桥梁（包括乡、村道路、施工便道或临时便道）时，如需征得道路和桥梁所有者同意，由承包人负责办理。承包人应充分考察运输线路状况，因运输造成的损失，由承包人承担。

7.5道路和桥梁的损坏责任

本款补充：

承包人在施工过程中，对为完成本工程而临时雇用的车辆以及为本工程提供材料等服务的运输车辆也负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责及时修复，并承担费用。
8．测量放线

8.4监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。

第9.2.5项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为发包人公布投标最高限价的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第9.2.8项～第9.2.10项：

9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

（4）根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路水运工程安全施工标准化指南》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4环境保护

本款补充第9.4.7项～第9.4.11项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地、节约用地和防止水土流失。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。

10．进度计划

10.1合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

补充第10.3款、第10.4款：

10.3年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

10.5进度报告

10.5.1承包人应按照进度计划所约定的进度要求开展施工活动，并每月给监理人提交一份进度报告，并抄送发包人。

10.5.2 进度报告应以监理人提供的格式编制：

(1)每一分项工程实际完成的百分比和计划完成百分比的比较；

(2)当任何一项工作较进度计划滞后时，应说明滞后原因和可能的后果，并提出将要采取的相应施工计划。

11．开工和竣（交）工

11.1开工

第11.1.2项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30 年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.5承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期完交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程交工证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程交工证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6工期提前

本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

补充第11.7款：

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12．暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

本款补充第（6）项：

（6）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）。

13．工程质量

13.1工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按图纸、技术规范（包括招标文件的相关技术要求）与《公路工程质量检验评定标准》执行。

本款补充第13.1.4项和13.1.5项：

13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

本款补充第13.2.3项～第13.2.11项：

13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

公示牌和基础必须坚固，在整个项目建设过程中保持完好有效。公示牌内容应包括项目名称、标段主要工程概况、项目法人、勘察设计、施工、监理、监督单位名称及主要负责人姓名、监督电话等。公示牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

13.2.11为贯彻落实福建省人民政府办公厅《关于印发福建省贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划的通知》（闽政办〔2015〕74号），承包人在签订合同时，必须书面承诺对其施工的工程在设计年限内承担施工质量责任。

13.3承包人的质量检查

本款补充：

在工程完工时，承包人应全面开展完工质量自检工作，并将完工质量自检报告提交发包人和监理人。

13.4监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及工程设备或材料的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行工厂监造和检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将到场的工程设备或材料的现场检查验收，委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。

承包人申请完工验收时，发包人或监理人应自行组织或委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位开展工程完工测试。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6清除不合格工程

第13.6.1项补充：

如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14．试验和检验

14.2 现场材料试验

补充第14.2.3项：

14.2.3 设备材料到场验收检查时，监理人可根据合同规定或需要对现场材料进行质量抽检。检测项目如需送有质量检验认证资格的检验单位检测，则检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，此项检测费用由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担此项检测费用。

补充第14.4款

14.4试验和检验费用

14.4.1承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

14.4.2在合同中明确规定以及规范规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15．变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
上述变更均不应使本合同作废或无效。
本次招标项目采用总价包干模式，除以下规定项目外均不涉及合同费用的增减：

国家税收政策变化及新规范、新标准的实施引起的；

发包人提出的工期、建设方案、建设规模、建设标准调整引起的重大、较大设计变更；
主材价差调整（仅限Y-B合同段）;

为解决因高速公路建设影响当地群众生产生活问题所涉及的改路、改河、改渠、管线改移等工程；
除以上变更外且经发包人批复后的工程变更，变更增减金额对抵后，增加金额由承包人承担，减少金额按发包人：承包人=50％：50％受益。
计算非包干变更的数量时，“变更前数量”指按原设计地面线和施工图计算的准确清单（经勘误后）数量，“变更后数量”指按实施的变更图计算（或现场实际发生的数量）的准确清单数量，准确清单数量的计算应符合技术规范中计量支付条款的规定；同时，可计价数量还应扣除包干内数量。
以上项目如果发生变更，在允许调整造价的范围内，应根据第15.4条规定予以作价。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何增加费用应由承包人承担。
不管是包干项目或是非包干项目，均应办理变更审批手续（从变更方案审批到签发变更令），且都要建立变更台帐。不办理变更审批手续和建立变更台帐的，将按第22.1款有关规定处理”。
15.3变更程序

补充第15.3.4项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定，还应遵循《福建省高速公路机电工程变更管理实施细则》（闽高指机电[2017]64号）相关规定。变更应按规定办理变更手续，不得以文件、纪要、清单勘误等的形式代替变更。
15.4变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；

15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用于或类似子目的单价的，原则上按照成本加间接费的方式确定：

（1）相关行业部门有发布定额的应优先套用定额计算（应优先套用《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTGB06-2007）等公路预算定额，公路预算定额缺的项目，可套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额），并根据合同中标价与最高投标限价之间的差额比例下浮。

（2）相关行业部门有发布设备材料信息价的应优先采用信息价计算，并根据合同中标价与最高投标限价之间的差额比例下浮。

（3）无设备材料定额或信息价可套用的，由发包人和监理共同组织询价，询价数量不少于3家，并取价格最低者确定。市场询价不足3家时，可结合其他合同同类产品的投标报价进行综合比较后，选取最低价者确定成本。

（4）无相关定额，且无法进行市场询价的元器件、配件等设备材料，可在综合考虑承包人在投标时提供的单价分析表的基础上商定。或直接根据承包人提供的真实、正式的税务发票确定。

（5）间接费部分一般包括税金、管理费用及合理的利润，间接费比例可套用定额计算（应优先套用《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTGB06-2007）等公路预算定额，公路预算定额缺的项目，可套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额），但应根据合同中标价与最高投标限价之间的差额比例下浮；或参考同类分项工程的平均间接费比例进行测算。

15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

补充第15.4.6、15.4.7项：

15.4.6承包人投标选用的设备材料因停产或升级换代，或选用的设备材料不响应招标文件技术规范要求的，或选用的设备材料不符合联网兼容性要求的，需变更设备材料品牌或规格型号的，变更引起的设备材料单价原则上不得超过原投标单价。

15.4.7变更工程无论采取何种作价方法及增减多少金额，均不考虑100章费用的调整。

15.5承包人的合理化建议

第15.5.2项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6暂列金额

本款细化为：

15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16．价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本款约定为：

合同期内不调价。

17．计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

（8）已标价工程量清单中未列但属于设备配件、附属件、安装件、连接线缆、安装基础以及设计图、合同要求配置的附属设备、设施等，其费用已包含在设备报价中，发包人将不另行支付。

17.2预付款

17.2.1预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用条款数据表中约定。发包人在收到承包人递交的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的30%价款；待承包人临时设施基本建设完成后支付开工预付款累计至60%价款，待联合设计审查完成后支付剩余开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。

（2）材料、设备不予支付预付款。

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目约定为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

本项补充（3）目：

（3）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

本项补充（5）-（7）目：

（5）对已到场的设备材料，在收到下列文件30天内，支付已供货的设备材料总价的70%：

① 监理工程师签发的设备材料到场验收证书；

② 详细装箱单；

③ 制造商出具的质量证书；

④ 承包人提交的原产地证明；

⑤ 承包人提交的供货合同复印件和售后服务承诺书。

（6）监理工程师已签发工程完工证书，并收到商业发票后的30天内,支付到已完工部分总价的90%。

（7）工程通过交工验收取得交工证书，并收到商业发票后30天内,支付到已完成交工验收项目合同总价的97%，剩余3%为工程质量保证金。

本款补充第17.3.5项：

17.3.5农民工工资保证金

(1)为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

（2）农民工工资保证金可釆用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17.4质量保证金

第17.4.1项、第17.4.2项细化为：

17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 整个工程经有权部门审计后且缺陷责任期满,并发给缺陷责任终止证书后14天内，监理签发质量保证金支付证书，支付质量保证金的80%；本工程项目的竣工验收质量目标为优良，若因质量或其他方面的原因，致使本工程项目竣工验收达不到优良，发包人将对承包人扣罚最高20%的工程质量保证金且不免除承包人因此所应承担的一切责任。剩余的质量保证金将在《公路工程竣工验收鉴定书》签发后的21天内退还。

质量保证金采用银行保函的：银行保函在《公路工程竣工验收鉴定书》签发后21天内由发包人退还给承包人。

17.5交工结算

17.5.l交工付款申请单

本项（l）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18．竣（交）工验收

18.1 竣（交）工验收的含义

18.1.1 竣（交）工验收是指发包人和政府有关部门根据承包人完成工程的不同阶段组织的验收。

18.1.2 交工验收是发包人根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3竣工验收是指政府验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合验收的要求。

18.1.4 完工验收是指由发包人根据招标文件及合同约定，组织的工程验收。

18.2 竣（交）工验收申请报告

本款（1）、（2）项细化为：

（1）竣（交）工验收的申请条件应符合交通部《公路工程竣（交）工验收办法》和合同要求。

（2）竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局的有关档案管理规定及省高指《福建省高速公路建设项目档案管理实施细则》和相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

本款补充（6）项：

（6）完工验收由承包人根据合同约定提出申请，申请条件为工程整体已按合同文件要求完成设备结构的安装和运行测试，并置于牢固整洁的状态下；所有与工程相关的设备运行调试和软件调试工作均已完成，并经承包人自检、监理人抽检，工程已通过完工测试且质量合格。

18.3 验收

本条款细化为：

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的完工验收和交工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在验收前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备验收条件的，应在收到验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3工程通过验收后，监理人应在工程通过验收后14天内签发工程完工证书和工程交工证书。发包人同意验收的，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程验收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程验收证书。

18.3.4 工程未通过验收的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际完工和交工日期，以通过验收的日期为准，并在工程验收证书中写明。经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管部门签发的竣工日期为准。

18.3.6 发包人在收到承包人验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际完工和交工日期以提交验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.3.7完工验收由发包人组织，并邀请监理人、设计、施工、运营管理、养护等有关部门代表参加。

18.3.8交工验收由发包人组织，并邀请监理人、质监、设计、施工、运营管理、养护等有关部门代表组成交工验收委员会，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交交（竣）工资料，完成交工验收准备工作。

18.3.9交工验收工作所需的费用由承包人承担。整个建设项目交（竣）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由发包人承担。

18.3.10工程完工测试与验收

18.3.10.1工程具备完工验收条件后，并经承包人质量自检，监理人质量抽检合格后，业主应组织工程完工测试。完工测试内容包括全部工程各系统的设备外观、安装工艺、综合布线、功能、技术性能指标、软件功能、全省联网等方面的现场测试。

18.3.10.2承包人质量自检比例为100%，监理抽检比例不少于30%。

18.3.10.3承包人应根据业主和监理工程师提出完工测试大纲的要求和方法，做好测试准备工作，包括测试项目调试、现场操作、安全措施、后勤保障和服务等。

18.3.10.4完工测试应包括以下内容（不限于此）：

（1）设备安装的完工质量检查

（2）单项设备功能测试；

（3）单项设备技术性能指标测试；

（4）分系统功能与指标测试；

（5）系统功能与指标测试；

（6）系统联网运行测试。

18.3.10.5设备完工质量检查中应着重检查以下工作细节（不限于此）：

（1）所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

（2）所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整。

（3）所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

（4）所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别。

（5）所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

（6）所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

（7）所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

（8）蓄电池要安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

（9）电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

（10）所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

（11）所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

（12）所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果应符合合同规定。

（13）所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口符合应用程序要求。

（14）变电所的场地环境、室内外标识、标牌、图表，以及隧道交安、消防设施的标识、标牌，如设计文件、招标技术规范无具体规定的，应符合福建省高速公路供配电运行维护管理、隧道标志标线设置指南、消防设施、通道整治指南的要求。

18.3.10.6全套设备和所有已安装连接的附属设备符合监理工程师批准的有关施工安装图。如工程需要，测试可以分阶段进行。在所有设备安装完毕后，应进行操作运行状态下的最后总测试，确保分阶段测试对前期工程的技术性能无影响。如果设备中的任一部件未能通过上述测试，当故障排除后，承包人应自费重新测试并使监理工程师满意。

18.3.10.7除非另有说明，设备中的电缆和专利元器件应根据相应的标准进行测试。当监理工程师有要求时，承包人应提供产品型式测试合格证书和文件。

18.3.10.8在安装过程中应对电缆的绝缘阻值（包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻）进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一根电缆都要检查。在进行相关设备的测试之前，应完成电缆测试并经监理工程师认可。

18.3.10.9测试仪器

（1）承包人应配合提供合适的测试设备、仪器和测试人员，并排除测试过程中发生的故障。

（2）承包人提供的仪器设备应按规定校验与标定。如果监理工程师要求，承包人还应在测试工作开始之前，委托专业机构对测试仪器进行标定。

18.3.10.10承包商质量自检和监理质量抽检，并经委托第三方检测机构完工测试合格后，业主应将自检报告、抽检报告及第三方检测机构完工测试报告上报省高指审核。审核通过后业主方可组织工程完工验收。

18.3.10.11委托专业机构开展完工测试的费用，据实从合同相关子目中列支，但承包人配合开展完工测试所需的费用已包括在合同报价中。完工验收的相关费用由承包人承担。

18.5施工期运行

本款补充18.5.3项、18.5.4项、18.5.5项

18.5.3计划工期为计划开工日期至计划交工日期，机电工程在工程交工前需要投入试通车，承包人应充分了解，并根据工期要求安排施工进度，同时，在投标报价中应充分考虑试通车要求，因试通车而增加的费用应包含在投标报价中。

18.5.4试通车期间，承包人应保证设施满足通车运营要求，同时配备必要的备品备件以满足设施出现故障时，能及时对故障进行处置。

18.5.5试通车期间，承包人的作业、调试应遵守高速公路运营管理规定，并不影响高速公路正常通行。如需较大范围的作业或进行系统调试，对高速公路通行产生影响的，应经报备审批，并制定相应保障措施。

补充第18.9款：

18.9竣工文件

为保证项目档案管理与项目建设同步，承包人应严格按照18.2（2）目的要求进行本合同段工程资料的形成、收集、整理、归档和移交工作。在合同段交工验收后3个月内向项目发包人移交项目档案资料。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，发包人将在最终计量支付中暂扣一定的保留金，直至符合档案管理要求后再予支付，并视情况报省交通运输厅按信用考核管理办法的有关规定处理。

19．缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款细化为：

缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7保修责任

本款细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用信息管理系统。

20．保险

20.1工程保险

本款约定为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单表二的合计金额。

保险费率：在项目专用条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章相应支付细目中，发包人不再另行支付。

20.4第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司投保，保险费由投标人在投标时报价，并列入工程量清单100章相应支付细目中，发包人不再另行支付。

20.5其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22．违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；或接到监理人通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工；

（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人或发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

补充第22.1.1（11）、（12）目：

（11）违反《福建省高速公路施工标准化管理指南》的相关规定；

（12）违反《福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定》。

22.1.2对承包人违约的处理

本项补充第（4）、（5）目：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

（5）如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施（但不限于）：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可对承包人课以人民币5000元以上50万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可对承包人课以人民币50万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000元以上5万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000元以上5万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款，发包人可对承包人更换项目经理课以每人次人民币10万元的违约金、更换项目总工课以每人次人民币8万元的违约金，直至终止合同。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处理。

项目经理和项目总工擅自离岗或拒不到位的，发包人可对承包人课以5000元/天·人的违约金。

⑥违反第4.6.3项，即使取得监理人的同意，发包人仍可对承包人课以每人次1万元以上5万元以下的违约金，直至终止合同。

⑦违反第6.2和6.3款，发包人可对承包人课以主要施工设备、仪器（附表五的主要机械设备和试验检测设备，以及监理人要求增加或更换的施工设备、仪表）每台(套)人民币３万元的违约金，直至终止合同。

⑧无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，对承包人每天课以1万元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，被割让工程的单价或总额价参照专用合同条款11.5.（2）规定确定。

⑨违反22.1.1（11）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每处课以人民币5000元～50万元的违约金。

⑩违反22.1.1（12）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每次课以人民币5000元~20万元的违约金。

⑾违反4.1.4（1）、（2）、（3）、4.1.10（9）（18）的，发包人可视其情形严重程度对承包人每处课以人民币5000元～50万元的违约金。

⑿违反4.5、4.6款，项目经理和项目总工离岗未按规定履行请销假手续，或每月在岗少于23天的，发包人可课以承包人5000元/天·人的违约金；在交工证书签发后，项目经理和项目总工不响应发包人或监理人要求到位的，发包人可课以承包人2000元/天·人的违约金。项目部其他主要人员离岗未按规定履行请销假手续，或每月在岗少于23天的，发包人可课以承包人2000元/天·人的违约金。

违反其它重要合同条款的，发包人可向承包人每次、每处或每项课以人民币1000元以上50万元以下的违约金，直至终止合同。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。同时发包人有权将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

22.2发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形
本项（5）目细化为：

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23．索赔

23.1承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天数。

24．争议的解决

24.3争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

24.4仲裁

（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。

24.5仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

补充第25～29条:

25.劳动竞赛活动基金

本项目将开展劳动竞赛活动，发包人提供的活动基金按不超过投标最高限价的0.5%计列在100章。竞赛活动由发包人定期或不定期组织考核和评比，具体考核和评比办法由发包人另行制定，承包人必须无条件执行。

26.耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置机电设施用建筑物、机电设施基础、管线槽的走向、水池水井位置以及运营检修的道路，防止水土流失，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

27.资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。
28.交工和缺陷责任期承包人的人员配备

交工和缺陷责任期间，承包人在项目所在地（发包人所在地或工地现场）至少应留有一处办公场所和必要的办公设备，以及经发包人和监理人认可的满足试通车期间现场人员的要求，并将项目经理、项目总工、合同、技术部负责人以及公司总部的联系方式（电话、传真、电子邮箱）提交监理人，抄送发包人。如承包人不能满足上述要求，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。

29.其他文件与规定

在投标前后及合同期间，省、市高指或发包人下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。

B、项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“机电工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“机电工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“机电工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和机电工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“机电工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“机电工程专用合同条款”进行修改的内容（在“机电工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。投标人应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：三明元溪高速公路有限责任公司
地址：福建省三明市三元区陈大镇碧玉路176号三层
邮政编码：365001

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订施工合同后通知

地址：签订施工合同后通知

邮编：签订施工合同后通知

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前  6  天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

监理人在根据第15.3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	4.2
	承包人履约担保占签约合同价的比例为  10% ，工程款支付担保占签约合同价的比例为 10% 。

	8
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	9
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：    /   
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：    /    

	10
	11.5
	工期延误的违约金：1.工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天；4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金4万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

	11
	11.5
	逾期交工违约金限额：10 % 签约合同价

	12
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元/天

	13
	11.6
	提前交工的奖金限额：   /  %签约合同价

	14
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 /  %给予奖励

	15
	16.1
	合同期内不调价

	16
	17.2.1
	开工预付款金额： 10% 签约合同价

	17
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %。

	18
	17.3.1
	支付程序：

1.合同签署；

2.发包人支付预付款；

3.设备材料进场验收合格后支付到设备材料总价的70%；

4.完工证书颁发后支付到已完工工程总价的90%；

5.交工证书颁发后支付到已交工工程总价的97%；

6.在缺陷责任期满,并签发缺陷责任期终止证书及公路工程竣工验收鉴定书后分期支付剩余款项。

	19
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  6  份

	20
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：100万元

	21
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行公布的短期贷款基准利率。

	22
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 10 %

	23
	17.4.1
	质量保证金金额：3 %合同价格

	24
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：  6  份

	25
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  6  份

	26
	18.2
	竣工资料的份数：  6  份

	27
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：   交工前6个月具备试通车条件   。

	28
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行： 是 

试运行期 6 个月

	29
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算  3  年

	30
	20.1
	工程一切险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。

	31
	20.2
	工伤保险费按照不低于最高限价（100章至700章清单合计）的0.15%在100章相应支付细目中计列，据实支付。

	32
	20.4.2
	第三方责任险及其他保险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。

	33
	24.1
	争议的最终解决方式：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼



第四节 合同附件格式

附件一
合同协议书

（本附件投标人投标时不须提交）

   （发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施      （项目名称）         ，已接受    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）对该项目     合同段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第   合同段由K+       至K+        ，长约    km，公路等级为       ，设计时速为         ，           路面，有     立交      处；特大桥     座，设长           m；大中桥     座，计长       m；隧道         座，计长            m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 （1）补充合同及附件、施工合同及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；
（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；
（7）补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币  （大写）          元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：                ，承包人项目总工：              。
5. 工程质量符合             标准，工程安全目标：             。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。其中，按照保障农民工工资按时足额支付的要求，将农民工工资费用足额拨付至农民工工资专用账户，由银行以货币形式统一代发农民工工资， 农民工工资费用拨付周期最长为1个月。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。
9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
      年   月   日                               年   月   日
附件二   
廉政合同

（本附件投标人投标时不须提交。）
     根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）         的项目法人    （项目法人名称）  （以下简称“发包人”）与该项目      合同段的施工单位     （施工单位名称）  （以下简称“承包人”），特订立如下合同。
     1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行        项目名称） （合同段名称）    合同段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对反纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活的和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用，
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具盒高档办公用品等，
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人以及工作人员违反本合同第1、.3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为           （项目名称）      合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：                  （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：    （签字）
                         年   月   日                            年   月   日
  发包人监督单位：（全称）  （盖章单位）   承包人监督单位：（全称）  （盖章单位）
附件三   
安全生产合同

（本附件投标人投标时不须提交）

为在      （项目名称）  （合同段名称）   合同段施工合同的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人   （发包人名称）   （以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称）   （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路水运工程安全施工标准化指南》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产组织管理机构体系和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取 合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行全安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》等上级单位文件的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                  （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：    （签字）
                  年   月   日                            年   月   日
附件四  

其他管理人员和技术人员最低要求

(一）、Y-B合同段管理人员和技术人员最低要求
（本附件投标人投标时不须提交）

	人员
	数量
	资格要求

	党支部书记
	1
	中共党员,至少5年党龄,有责任心、党性强,工作热情高,组织协调能力好

	项目经理
	1
	中级及以上职称， 具有住房和城乡建设部颁发的有效的公路工程专业一级注册建造师证， 持有有效的公路工程安全生产考核合格证 B 类。

	项目总工
	1
	公路工程相关专业高级工程师， 持有有效的公路工程安全生产考核合格证 B 类。

	项目副经理
	1
	工程师，从事高速公路路面工程技术工作 6 年及以上，担任过 1条及以上高速公路路面工程的项目经理或项目副经理，持有有效的公路工程安全生产考核合格证 B 类。

	安全总监
	1
	工程师及以上职称， 高速公路施工经验 6 年及以上，持有注册安全工程师证件及交通部或省级交通运输主管部门颁发公路工程安全生产考核合格证 B 类

	质检工程师
	2
	工程师，高速公路工程施工经验 5 年以上，负责高速公路路面工
程质检工作 3 年以上。

	试验室主任
	1
	工程师，高速公路工程施工经验 8 年及以上，从事高速公路路面工程试验工作 5 年及以上。取得交通部颁发的试验工程师资格证书。

	试验检测工程师
	1
	工程师，取得交通部颁发的试验工程师资格证书。高速公路工程施工经验 5 年及以上，从事高速公路路面工程试验工作 3 年及以上。

	试验员
	4
	初级职称，从事高速公路工程试验工作3年以上，需持有试验员证。

	路面工程师
	1
	高级工程师，高速公路施工经验7年及以上，从事至少两条类似本项目高速公路路面工程施工技术工作。

	
	2
	工程师，高速公路施工经验5年及以上，从事至少两条类似本项目高速公路路面工程施工技术工作。

	交通工程工程师
	1
	工程师，至少5年交通安全设施施工经验，从事至少两条类似本项目高速公路交通安全设施施工技术工作。

	机械工程师
	1
	工程师，至少 5 年机械技术工作经验，从事高速公路路面工程机械施工技术工作 3 年及以上。 

	测量工程师
	1
	工程师，至少 5 年工作经验，从事高速公路测量工作 3 年以上。

	内业（兼信息化系统管理）工程师
	1
	工程师，至少 5 年工作经验，担任至少一条高速公路工程项目的内业工作。

	计量工程师
	1
	工程师，至少5年工作经验，担任至少一条高速公路工程项目的计量工作，持有交通部门或住房和城乡建设部颁发的造价工程师资格证书。

	专职安全管理人员
	1
	工程师，至少6年工作经验，持有有效的公路工程安全生产考核合格证C类。

	
	应根据合同价配备
	初级职称，至少5年工作经验，持有有效的公路工程安全生产考核合格证C类。

	环保工程师
	1
	工程师，从事环保工作5年及以上，持相应主管部门颁发的上岗证书或考核合格证书。

	绿化工程师 
	1
	园林工程师或园艺师，至少 5 年工作经验，从事类似工作 3 年以上。

	党建专职人员
	2
	中共党员,政治觉悟性高、工作能力强

	专职信息员
	2
	至少3年工作经验,从事类似工程经历1年以上

	劳资专员
	1
	

	合计
	29
	


注：
1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及资格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、中标人应在与招标人签订合同协议书之前，按照本表的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员且不允许更换。
3、工作年限以虚年计算。专职安全管理人员数量应根据合同价配备，每5000万元不少于1人。项目副经理及专职安全管理人员须有安全生产培训考核合格证书（由交通运输部颁发）。

(二）、Y-C合同段管理人员和技术人员最低要求
管理人员和技术人员最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	工程师， 具有住建部颁发的有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）

	项目技术负责人
	1
	房屋建筑类工程师，从事高速公路房建工程技术工作 6 年及以上。

	施工员
	2
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	质量员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	安全员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书及安全生产考核合格证C证

	机械员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	试验员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	材料员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	劳务员
	1
	具有建设行政主管部门颁发的相应岗位证书

	合计
	10
	


注：
1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及资格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、中标人应在与招标人签订合同协议书之前，按照本表的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员且不允许更换。
3、工作年限以虚年计算。专职安全管理人员数量应根据合同价配备，每5000万元不少于1人。项目副经理及专职安全管理人员须有安全生产培训考核合格证书。

(三）、Y-ED合同段管理人员和技术人员最低要求
管理人员和技术人员最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	人  员
	数  量
	资格要求

	
	
	相关业务经验要求（年）
	类似工作经验要求（个）

	项目经理
	1
	工程师， 具有住建部颁发的公路工程或机电工程专业一级注册建造师证、 持有省级交通或住建主管部门颁发的（公路工程） 安全生产考核合格证 B 类。

	项目总工
	1
	高级工程师， 持有省级交通或住建主管部门颁发的（公路工程） 安全生产考核合格证 B 类。

	收费系统工程师
	1
	5
	2

	通信、监控系统工程师
	1
	5
	2

	通风、照明系统工程师
	1
	5
	2

	供配电系统工程师
	1
	5
	2

	消防系统工程师
	1
	5
	2

	质检工程师
	1
	5
	2

	合同、计量、内业工程师
	1
	5
	2

	专职安全员
	2
	3
	2

	党建、信息专职人员
	1
	2
	1


注：

1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及资格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。

2、中标人应在与招标人签订合同协议书之前按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

3、工作年限以虚年计算。专职安全管理人员数量应根据合同价配备，每5000万元不少于1人。项目副经理（若有）及专职安全管理人员须有安全生产培训考核合格证书(由省级及以上交通运输部门或住建部门颁发)。

附件五   
主要机械设备和试验检测设备最低要求
Y-B合同段
（本附件投标人投标时不须提交）
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	沥青混合料搅拌设备
	≧ 400t/h 间 歇

式
	套
	1
	（冷料仓不少于5个）

	沥青混合料摊铺机
	摊 铺 宽 度 ≧

10m 双振梁
	台
	5
	

	沥青洒布车
	6000L 以上
	辆
	2
	智能型沥青洒布机

	碎石洒布机
	
	台 
	1
	

	平地机
	自行式 120KW
	台 
	2
	

	水泥稳定土厂拌设备
	≧500t/h
	套
	2
	连续、强制式

	水泥稳定土摊铺机
	摊 铺 宽 度 ≧

7.5m 进口

设备
	台
	5
	其中2台应具有自动调节摊铺宽度及找平功能

	振动压路机
	整机质量≧12t

双钢轮 全振动
	台
	6
	

	振动压路机
	整机质量≧8t

双钢轮 全振动
	台
	6
	

	轮胎压路机 
	≧25t
	台
	3
	

	胶轮压路机
	≥25t
	台
	3
	

	小型振动压路机  
	1T
	台
	1
	

	路面碎石干式除尘、

水洗设备
	
	套
	2
	

	洒水车
	6000L 
	辆
	4
	

	路面碎石联合破碎筛
分设备
	生 产 能 力 ≧

100t/h
	套
	2
	配备振动喂料机、输送带、二级破碎采用反击破碎石机或圆锥式破碎机

	水泥稳定碎石联合破

碎筛分设备
	生 产 能 力 ≧

100t/h
	套
	2
	配备振动喂料机、输送带、二级破碎采用反击破碎石机或圆锥式破碎机

	碎石整形机 
	
	套
	2
	

	专业砼凿毛设备
	
	套
	1
	

	沥 青 混合 料保 温 罐

（设备）
	
	套
	2
	

	改性沥青设备 
	
	套
	1
	

	乳化沥青设备
	
	套
	1
	

	柴油发电机组  
	500KVA 以上  
	台
	3
	

	小型预制构件设备  
	
	套
	1
	

	施工车辆

（项目用车）
	满足施工需要
	辆
	6
	


注：
1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及规格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入机械设备。
2、中标人应在与招标人签订合同协议书之前，按照本表的最低要求填报本合同段配备的主要设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的主要设备且不允许更换。

Y-ED合同段
（本附件投标人投标时不须提交）
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	施工车辆

（项目用车）
	满足施工需要
	辆
	4
	

	自备发电机
	满足施工需要
	台
	4
	

	高空作业平台
	满足施工需要
	台
	2
	

	弯管机
	满足施工需要
	台
	1
	

	电焊机
	满足施工需要
	台
	2
	

	电缆接续工具
	满足施工需要
	套
	1
	

	接地电阻测试仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	绝缘电阻测试仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	光纤熔接机
	满足施工需要
	套
	1
	

	光功率计
	满足施工需要
	套
	1
	

	光衰减器
	满足施工需要
	套
	1
	

	光时域反射仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	串音测试仪
	满足施工需要
	套
	1
	

	雷达测速仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	直流电阻测试仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	路面切割机
	满足施工需要
	台
	1
	

	亮度计或照度计
	满足施工需要
	台
	1
	

	风速仪
	满足施工需要
	台
	1
	

	管道试压机
	满足施工需要
	台
	1
	

	安全防护设施
	
	套
	满足施工需要
	

	常用工器具
	
	套
	满足施工需要
	


注：
1、招标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及规格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入机械设备。

2、中标人应在与招标人签订合同协议书之前按照本表的最低要求填报本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的主要设备，且不允许更换。

附件六   
项目经理委任书

（本附件投标人投标时不须提交）
致：（发包人全称）
（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

                                 法定代表人：          （职务）  

           （姓名） 

           （签字） 

     年  月  日

抄送：  （监理人，若有）
附件七   
履约担保

（本附件投标人投标时不须提交）
   （发包人名称）    ：
鉴于      （发包人名称）   （以下简称“发包人”）接受    （承包人名称）   （以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）  （合同段名称）   合同段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：




                  
电    话：                                   

传    真：                                   
       年    月    日
附件八  工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）

工程资金监管协议

（本附件投标人投标时不须提交）
发 包 人：               （以下简称“甲方”）
承 包 人：               （以下简称“乙方”）
经办银行：               （以下简称“丙方”）
为了促进  （项目名称）   的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据   （项目名称）   合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1）乙方为完成     项目名称）   工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于     （项目名称）    ；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督、
2.甲方的权责
（1）在按     （项目名称）    合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过        万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票扫描件送丙方备案；够买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租凭摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.丙方的权责
（1）成立     （项目名称）    工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本合同段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理。
（4）根据乙方提供的商机单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租凭摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方。
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给第三方以外的其他单位或个人，
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本      份。合同三方各执正本一份、副本      份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
  发包人：                  （盖单位章）  
    法定代表人或其委托代理人：    （签字）   

                         年   月   日 
  承包人：                     （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                年   月   日
     经办银行：                   （盖单位章）
     法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                年   月   日
附件九：

施工质量终身责任书面承诺

（本附件投标人投标时不须提交）

致（发包人）：

鉴于（发包人名称）接受我方参加（项目名称）（合同段）施工投标，我方再次郑重承诺：严格依据有关工程建设法律、法规、规章、技术标准和规范规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工；建立施工质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范和质量责任；严格落实《公路工程质量管理办法》以及交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》；工程质量符合合同约定的标准，承诺在设计使用年限内对我方施工的工程承担施工质量责任。

                                    承包人：                        

                   法定代表人或其委托代理人：        （签字）       

                                           年   月   日

附件十

工程款支付担保

  （承包人名称）   ：
鉴于      （发包人名称）   （以下简称“发包人”）接受你方于    年  月  日参加         （项目名称）  （合同段名称）   合同段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就发包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与你方签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因发包人未按合同约定的条件、时间和方式向你方支付合同价款而造成的损失，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：




                  
电    话：                                    

传    真：                                    
         年    月   日
第五章工程量清单

（电子版，具体以招标人发布的固化清单为准）
第二卷
第六章图纸

（电子版，具体以招标人发布的为准，下载链接为：）
第三卷

第七章 技术规范

Y-B采用的技术规范包括《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第二册）第七章技术规范（由投标人自行购买或到交通运输部门户网站下载）和《项目补充技术规范》。凡《项目补充技术规范》未做规定的，以《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第二册）第七章技术规范为准。

Y-ED合同段以福建省高速公路机电施工招标范本（隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统部分，监控、收费、通信系统部分）的技术规范2016版为准。

请到“http://218.85.66.147:9080/fujian（福建省高速公路建设管理系统）福建省高速公路建设管理系统”信息公开栏查看

项目补充技术规范

（项目补充技术规范的正文内容由招标人在此处导入，或另册）

第八章 工程量清单计量规则

本招标项目采用的工程量清单计量规则包括《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第三册）第八章工程量清单计量规则（由投标人自行购买或到交通运输部门户网站下载）和《项目补充计量与支付规则》。凡《项目补充计量与支付规则》未做规定的，以《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第三册）第八章工程量清单计量规则准。

项目补充计量与支付规则

（项目补充计量与支付规则的内容由招标人在此处导入，或另册）

第四卷

第九章 投标文件格式

目录

第1信封商务及技术文件

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书
四、投标保证金

五、施工组织设计
六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、其他材料
第2信封报价文件

一、投标函

二、已标价工程量清单

明溪胡坊至三元岩前高速公路项目
路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包
投标文件
（商务及技术文件）
独立投标人或联合体牵头人：     （电子签章）    

                   年   月    日

目录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书
四、投标保证金

五、施工组织设计（注：单独上传）
六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函（用于商务和技术文件中）
致：三明元溪高速公路有限责任公司
1.我方已仔细研究了明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第＿号至第＿号），在考察了工程现场后，愿意以第二信封（报价文件）的投标总价（或根据项目招标文件算术性修正原则最终确定的另一金额），按照合同约定实施和完成本合同段承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：本项目工程质量目标为交工验收质量综合评分90分以上，竣工验收达到优良等级；安全目标：不发生安全生产责任事故；工期：Y-B、Y-C、Y-ED施工期12个月；Y-B、Y-C缺陷责任期24个月,Y-ED缺陷责任期12个月。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

独立投标人或联合体牵头人：   (电子签章）      
法定代表人或其委托代理人：(电子签章)
地址：                             
网址：                             
电话：                             
传真：                             
邮编：                             
                年    月     日

注：投标人的“电子签章”和法定代表人（或其委托代理人）的“电子签章”，按投标人须知前附表3.7.3（5）的规定签署，下同。

投标函附录

（1）Y-B合同段
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	工期延误的违约金：1、工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2、工期延误30天以上60天以内的，支付违约金2万元/天，从工期延误的首日起算；3、工期延误60天以上90天以内的，支付违约金3万元/天，从工期延误的首日起算；4、工期延误90天以上的，支付违约金4万元/天，从工期延误的首日起算；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价。
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见Y-B合同段的价格指数和权重表。
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	为合同价的10%；
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1（2）
	钢筋、水泥、沥青、钢护栏、柴油、重油材料按单据所列费用的 70 %。
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	200万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同中国人民银行短期贷款利率。
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%合同价格。
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算5年
	


（2）Y-C合同段
	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自实际竣工日期起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价（不含不可预见费）的10％
	

	3
	分包
	3.5
	经发包人认可的非主体、非关键性工作
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	工期延误的违约金：1、工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2、工期延误30天以上60天以内的，支付违约金2万元/天，从工期延误的首日起算；3、工期延误60天以上90天以内的，支付违约金3万元/天，从工期延误的首日起算；4、工期延误90天以上的，支付违约金4万元/天，从工期延误的首日起算；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	10%签约合同价
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：10%签约合同价。
	

	7
	进度付款证书最低限额
	12.4.1
	50万元
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	3%的结算款
	

	9
	保修期
	15.4.1
	本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行
	


(3)Y-ED合同段
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年,
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	工期延误的违约金：1、工期延误30天以内的，支付违约金1万元/天；2、工期延误30天以上60天以内的，支付违约金2万元/天，从工期延误的首日起算；3、工期延误60天以上90天以内的，支付违约金3万元/天，从工期延误的首日起算；4、工期延误90天以上的，支付违约金4万元/天，从工期延误的首日起算；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价。
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	为合同价的10%；
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	无 
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	100万元。
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同中国人民银行短期贷款利率。
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%合同价格。
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算3年；
	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、修改、撤回明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权书授权之日起至投标有效期截止日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。
独立投标人或联合体牵头人：     （电子签章）   

法定代表人：     （电子签章）   
身份证号码：                     

委托代理人：     （电子签章）   
身份证号码：                     

                年    月     日

注：如果由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：       （性别：    年龄：     职务：               ）系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件。

                       独立投标人或联合体牵头人：                   （电子签章）

                                                    年    月    日

注：如果由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人的委托代理人签署投标文件，则不须提交法定代表人身份证明。

三、联合体协议书（参考格式）

联合体协议书
(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.(某成员单位名称)为牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）（联合体牵头人名称）承担 X 施工任务；并负责认缴全部基金数额。
（2）（联合体成员 X 名称）承担 X施工任务。

（3）（联合体成员 X 名称）承担 X 施工任务。

（4）（联合体成员 X 名称）承担 X 施工任务。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字(或盖章）并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员单位各执     份。
联合体牵头人名称：(盖单位章)   
法定代表人：(签字或盖章)  
联合体成员一名称：(盖单位章)  
法定代表人：(签字)   

      年   月   日
 
注：1.采用联合体投标的，投标文件中应提交联合体成员单位法定代表人签字（或盖章）并加盖单位章后的联合体协议书的彩色扫描件；
2.未采用联合体投标的，则投标人无需附合同协议书，只需在“三、联合体协议书（参考格式）”下方填写“无”。
四、投标保证金

	投标保证金银行汇款单据彩色扫描件（能反映开具银行及账户名称）或纸质投标保函扫描件或电子保函文件。


	独立投标人或联合体牵头人工商注册所在地开户银行的企业基本账户开户或基本账户开户银行开具的《基本存款账户信息》证明材料扫描件


投标保函格式：

投标保函

保函编号：

                                                                     查询编码：
三明元溪高速公路有限责任公司：

鉴于(独立投标人或联合体牵头人名称）（以下称“投标人”）于_年_月_日参加明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包的投标，(担保人名称)，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在   年  月  日至   年   月  日保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

查验保函网址：                                  。

担保人名称：
 (盖单位章)     

法定代表人或其委托代理人：
 (签字)    
地    址：                  

邮    编：                  


电    话：                  
传    真：                  

                      签发日期：                  
备注：1.投标人不得对保函的格式和实质性内容进行修改。

2.采用电子保函的，应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。

3.采用纸质投标保函的，“查验保函网址”、“查询编码”可不填写。
五、施工组织设计
（一）投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）

1.总体施工组织布置及规划。

2.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）。

3.工期保证体系及保证措施。

4.工程质量管理体系及保证措施。

5.安全生产管理体系及保证措施。

6.环境保护、水土保持保证体系及保证措施。

7.文明施工、文物保护保证体系及保证措施。

8.项目风险预测与防范，事故应急预案。

9.其他应说明的事项。

（二）施工组织设计采用暗标评标，应满足以下要求：

1.施工组织设计不可提现投标人名称，以及具体人名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.施工组织设计不得加盖投标人单位章（包括电子章），应按“电子交易平台”的要求单独上传。
3.文字部分主标题采用宋体小三号加粗，正文采用宋体小四号，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文行距20；页码统一为在页面底端用阿拉伯数字（采用宋体五号）居中。

（三）投标人在制作投标文件时，应将投标文件格式第一信封中的“五、施工组织设计”单独上传至电子投标文件的“技术标”模块中，同时满足招标文件规定的暗标编制要求，不得在电子投标文件第一信封文件资格审查文件模块中上传“五、施工组织设计”相关内容，否则施工组织设计得分按0分计取”。

六、项目管理机构

	拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


七、拟分包项目情况表
	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元
	备注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

投标时无需填报

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	

	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人
关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
(1)投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市 公司，投标人应提供股权占公司股份总数5 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
(2)投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
(3)与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	

	附件上传
	


注：1.“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的《基本存款账户信息》证明的彩色电子扫描件。投标人应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图。
2.企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的《基本存款账户信息》证明的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
   3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写本表并提供‘注1、注2’点要求的资料。

（二）投标人企业组织结构框图

投标人名称：
	以框图方式表示。

	说明


注：以联合体形式参与投标的，仅需联合体牵头人填写。

（三）财务状况

注：应附独立投标人或联合体牵头人2021年、2022年、2023年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告和财务会计报表，包括财务审计报告和资产负债表、现金流量表、利润表以及财务情况说明书（报表附注）等。上述财务报告和财务会计报表要求为彩色扫描打印件。

（四）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	拟在本合同段担任项目经理

	姓名
	
	年龄
	
	职称及证书编号
	

	一级建造师证书编号
	
	安全生产考核合格证书编号
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上仟职，现从事工作为：                。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：       ，担任职位：         。

	备注
	

	拟在本合同段担任项目总工

	姓名
	
	年龄
	
	职称及证书编号
	

	安全生产考核合格证书编号
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上仟职，现从事工作为：              。

□目前在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：           ，担任职位：             。

	备注
	


注：1.应附“拟委任的项目经理和项目总工资历表”中的项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的彩色电子扫描件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图。建造师注册证书应注册在独立投标人或联合体牵头人所在单位。
2.项目经理和总工的姓名、相关证书编号等信息应与在全国公路建设市场监督管理系统中登记的一致。并附在全国公路建设市场监督管理系统中查询项目经理和项目总工相关信息网页截图。

3.项目经理或项目总工目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路（道路）与桥梁工程、交通土建、隧道工程、桥梁与隧道工程、土木工程（路桥方向）等专业职称。

近年完成的类似项目情况表

	序号
	

	投标人名称
	

	项目名称及标段
	

	项目所在地
	

	中标合同总价（万元）
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	项目发包人
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	监理单位
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	质量监督单位
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	备注
	


注：

1. “近年完成的类似项目”应是己列入交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”并公开的主包己建业绩或分包己建业绩。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/)中查询到的企业“业绩信息”相关项 目网页截图，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求)，则该项目业绩不予认定。

3.如近年来， 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时， 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式投标的，联合体各成员业绩应分别填写。

5.在福建省交通运输厅、重点办发布的最新年度信用考核结果中被评为A、AA等级的施工企业，且按福建省交通运输厅规定适用于高速公路路面类的，其业绩免于提交与审查；

（六）投标人的信誉情况
投标人名称：
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写本表并提供‘注1、注2’点要求的资料。

九、其他资料
（一）财务能力证明相关材料

（二）业绩证明相关材料

（三）信用分证明相关材料

（四）投标人认为必要时可提供的其他资料  
（一）财务能力证明相关材料（投融资保障资料）
1.认缴承诺函（如有）
致：三明元溪高速公路有限责任公司
我方已仔细研究了明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书，如有），完全接受招标文件内容，并承诺如下：

一、我方确认并承诺认缴“福建省元溪高速（或叫XX期）交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）（合伙企业名称以工商最终审批为准）”的份额，数额不小于人民币    元。如我方在明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包的投标中被推荐为中标人， 我方将在收到中标通知书后28日内按照你方通知和要求，与福建省高速公路产业股权投资有限公司签订合伙协议，并按约定出资到位（我方为联合体时，该合伙协议将由我方确定的牵头方签署及出资。选择分期出资的，在签订施工总包合同前至少实缴到账认缴出资额的 50%，在监理下达正式开工令之日起6个月内实缴到账认缴出资额的 100%，分期实缴到账也可优于上述要求。如签订施工总承包合同前不能按前述要求签订合伙协议并按约定分期或足额一次性出资到位，则取消投标人中标资格，如签订施工总承包合同后不能按签订的合伙协议约定分期或足额一次性出资到位，则招标人有权从工程计量款中代扣应缴出资额）。

二、如我方未能按前述要求签署合伙协议，或未能按签署的基金合伙协议如期出资到位，招标人（发包人）则取消我方中标资格并根据投标保证金相关约定不予退还我方的投标保证金，招标人对此不承担任何责任，我方也无权向招标人主张任何权利，我方对此无任何异议。
投标人（联合体牵头人）：（全称）（盖电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签章）
                                        年   月   日
注：1.投标文件中未提交有效的认缴承诺函，或承诺认缴数额未达规定数额的，在评审中本项得零分。
2.Y合同段基金认缴份额为不低于最高投标限价的14.28%。
2.投资意向协议格式（如有）

甲方：福建省高速公路产业股权投资有限公司

地址：

乙方：XXX 公司

地址：

鉴于：明溪胡坊至三元岩前高速公路是福建省高速公路网规划（2016-2030年）“第六横”支线的重要组成部分。双方拟定以下合作事项：

第一条合作宗旨
双方同意以私募股权投资基金为依托，扩大合作领域，实现优势互补，合作共赢，助力“十四五”期间福建省高速公路发展。
甲方根据交通基础设施建设、投融资、建设运营及关联产业发展的需求，乙方根据企业自身发展规划，双方共同确立“立足长远、优势互补、合作共赢”的合作原则。乙方作为甲方的战略合作伙伴，凭借丰富的建设施工经验与施工技术，充分发挥主营业务、资金、人才管理优势，加强与甲方在高速公路建设领域的合作。
第二条合作内容
1.合作形式及规模
甲乙双方达成合作意向，乙方同意认购甲方发起设立的基金份额大写元（￥元），并通过股权投资等形式将其投资到明溪胡坊至三元岩前高速公路建设项目。
2.具体合作项目
合作项目包括：明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包Y合同段。
第三条合作机制
双方建立工作对接机制，定期或不定期就合作内容事项进行会商，协调解决落实合作过程中遇到的重大问题。
第四条双方的权利与义务
1.甲方根据项目的实际需求，发起设立“福建省元溪高速（或叫XX期）交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“合伙企业”或“基金”，合伙企业名称以工商最终审批为准，下同）。
2.乙方应按照本协议的相关约定，及时与甲方签署基金合伙协议，并按约定完成基金实缴及履行合伙协议的各项义务。
3.乙方依法依规参与合作项目的施工招投标工作。
4.乙方应当符合中国证券监督管理委员会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于私募基金合格投资者的认定标准。
5.乙方应在投标截止时间前缴纳认缴意向金，意向金金额为100万元（私募基金合格投资者认缴最低标准）；在投标结束后，认缴基金意向金转为认购基金份额。
缴纳基金意向金的账户如下：
户名：福建省高速公路产业股权投资有限公司
开户行：中国银行福州东大路支行
账号：4091 7811 2451
6.乙方同意设立后的合伙企业按照基金实缴金额的0.2%按年支付基金管理费和投资顾问费。
第五条承诺与声明
1.双方均为具有独立民事行为能力的法人，并拥有合法的权利签订本协议。
2.双方投入的资金，均为己方所拥有的合法财产。
3.双方承诺，对合作过程中互相知晓的商业秘密信息和资料负保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第三方且不得擅自使用；但为履行本协议、相关后序协议或法律、法规所确定的义务而必须使用的除外。
4.双方协商一致，若乙方未中标，本投资意向协议于项目中标结果公示之日解除终止。
第六条其他事宜
1.本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。
2.本协议一式陆份，甲、乙方各持叁份。本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同章之日起生效。
 
 
福建省高速公路产业股权投资有限公司
法人代表/授权代理人（签字）：
 
XXXXXXXXXXXXXXXX 公司
法人代表/授权代理人（签字）：
 
签订地点：
签订时间：    年  月  日
 
注：1.投标文件中未提交独立投标人或联合体牵头人与福建省高速公路产业股权投资有限公司签订的本项目投资意向协议的彩色扫描件，或同意认缴数额未达规定数额的，在评审中本项得零分。
2.Y合同段基金认缴份额为不低于最高投标限价的14.28%。
业绩证明相关材料

近年完成的高速公路路面工程项目情况表
	序号
	

	投标人名称
	

	项目名称及标段
	

	项目所在地
	

	中标合同总价（万元）
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	项目发包人
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	监理单位
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	质量监督单位
	单位名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系人
	

	
	电话
	

	
	传真
	

	备注
	


注：1.本表用于评标办法2.2.4（3）其他因素业绩项评审使用。

2.“近年完成的类似项目”应是己列入交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”并公开的主包己建业绩或分包己建业绩。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3. “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/)中查询到的企业“业绩信息”相关项 目网页截图，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求)，则该项目业绩不予认定。

4.如近年来， 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时， 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5.以联合体形式投标的，联合体各成员业绩应分别填写。

6.在福建省交通运输厅、重点办发布的最新年度信用考核结果中被评为A、AA等级的施工企业，且按福建省交通运输厅规定适用于高速公路路面类的，其业绩在用于其他因素业绩评审项时应按得分条件进行提供，否则不予得分；

                   （三）信用分证明相关材料
独立投标人或联合体牵头人及主要人员信用等级及使用情况表
	从业单位和主要人员
	本次投标应使用的信用等级
	备注

	独立投标人或联合体牵头人
	
	

	项目经理姓名
	
	
	

	填报说明：
（1）填写本表前，投标人应查询“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站公布的最新的A、AA级从业单位和人员名单及其信用分使用情况。

（2）对于考核结果为A、AA级的从业单位，当其中标次数（含已被定为第一中标候选人的）已达到可享受按A、AA级加分次数的，其信用分加分条件已失效，“本次投标应使用的信用等级”应填“B”。

（3）对于考核结果为A、AA级的从业人员，在已中标项目（含已被定为第一中标候选人的招标项目）中享受过按A、AA级加分的，其信用分加分条件已失效，“本次投标应使用的信用等级”应填“B”。

(4)对于考核结果为A、AA级的人员，若其所在项目尚未完工（完工与否，查阅“信用交通.福建”（http://220.160.53.3:30050/gzwz/）网站更新公布），即使有项目业主同意调出的书面意见,其信用分也按B级信用分计算，即“本次投标应使用的信用等级”填“B”，并在备注栏说明。
(5)对于考核结果为A、AA级的人员，若其所定级别对应的项目法人与投标人不一致的，其信用分也按B级信用分计算，即“本次投标应使用的信用等级”填“B”，并在备注栏说明。
(6)对于考核结果为B级的从业单位、人员或未参加考核的单位和人员，“本次投标应使用的信用等级”填“B”。
(7)对于考核结果为C或D级的从业单位和人员，“本次投标应使用的信用等级” 填“C”或“D”。


  注：投标人在制作投标文件时应填报信用信息，招标人（招标代理）在开标时，应对投标人填报的“本次投标应使用的信用等级”等进行相应核对与修正，并提交投标人确认。若评标过程中发现“本次投标应使用的信用等级”有误，也应予以修正。
（四）、投标人认为必要时可提供的其他资料 

(若有）
明溪胡坊至三元岩前高速公路项目
路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包
投标文件
（报价文件）
独立投标人或联合体牵头人：             （电子签章）

     年    月    日

目录

一、投标函

二、已标价工程量清单

一、投标函

（用于报价文件中）

三明元溪高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究了明溪胡坊至三元岩前高速公路项目路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥          ）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

                       独立投标人或联合体牵头人：                       （电子签章）

                                   法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

                                   地址：                                     
                                   网址：                                     
                                   电话：                                     
                                   传真：                                     
                                   邮编：                                     
                                                        年    月    日

二、已标价工程量清单
独立投标人或联合体牵头人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

第五卷  附　件

附件1-01.关于印发《福建省高速公路建设质量管理纲要》的通知(闽交建〔2005〕20号)

附件1-02.关于印发《福建省高速公路工程设计变更管理规定》的通知 (闽高路工〔2012〕246号)

附件1-03.关于《福建省高速公路工程设计变更管理规定》的补充通知(闽高指工〔2018〕51号)


附件1-04.关于转发福建省公路工程施工分包管理实施细则的通知（闽高指工〔2017〕284号）
附件1-05.关于印发《福建省高速公路建设领域农民工工资管理办法》的通知 (闽高路工〔2012〕266号) 

附件1-06.关于加强高速公路建设资金监管的通知(闽高路财〔2006〕82号)

附件1-07.关于印发《福建省高速公路工程材料供应市场管理办法的通知》（闽高路工〔2015〕116号）

附件1-08.关于印发《福建省交通建设项目主要材料价差调整指导性意见的通知》（闽交建〔2008〕132号）

附件1-09.关于印发《福建省高速公路建设项目文件材料立卷归档实施细则》的通知（闽高路办［2011］6号）

附件1-10.福建省高速公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定的通知（闽交[2022]9号）
附件1-11.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）
附件1-12.关于公路水运工程调增地方教育附加费和计取森林资源补偿费的通知（闽交建[2014]29号）

附件1-13.《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）

附件1-14.关于建设项目参加工伤保险工作的通知(闽人社发[2018]6号)

附件1-15. 关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（_闽人社发[2021]3号）

附件1-16.关于印发《福建省高速公路供配电运行维护管理规程》的通知（闽高机电[2017]59号）

附件1-17.关于印发《福建省高速公路隧道土建设施、消防设施及通道整治指南》的通知（闽高路养[2015]33号）

附件1-18.关于印发《福建省高速公路隧道标志标线设置指南》的通知（闽高路养[2014]115号）

附件1-19、关于印发《福建省高速公路机电工程变更管理实施细则》的通知（闽高指机电[2017]64号）

附件1-20、关于印发《福建省高速公路机电工程交接管理规程（修订稿）》的通知（闽高指机电[2017]56号）

附件1-21、关于印发《福建省高速公路机电工程建设管理办法（修订稿）》的通知（闽高指机电[2017]80号）

附件1-22、关于进一步规范机电工程联合设计相关工作的通知（闽高指机电[2018]27号）

附件1-23、关于高清车牌识别系统设备技术测试情况的通报（闽高指机电[2018]47号）

附件1-24、通过福建省高速公路隧道LED照明灯具测试企业名单

附件2-01.关于印发《福建省高速公路建设项目环境保护、水土保持工作管理规定》的通知 (闽高路工〔2012〕228号)

附件2-02.关于加强高速公路项目环水保设施施工管理的通知（闽高路工〔2014〕157号）

附件2-03.关于进一步加强高速公路环水保管理工作的通知闽高路工〔2015〕160号

附件2-04.关于做好高速公路交工验收工作的通知（闽高路工[2011]244号）

附件2-05.关于印发《福建省高速公路工程质量缺陷责任期（含保修期）项目管理暂行规定》的通知(闽高路工［2012］314号)

附件2-06.《福建省林业有害生物防治条例》（福建省人大常委会第十三届第十三号公告）

附件2-07. 福建省林业厅关于印发《福建省松材线虫病疫区和疫木管理办法》的通知（闽林〔2017〕15号）
附件3-01.关于加强高速公路建设项目竞赛考评管理的意见（闽高路工〔2014〕318号）

附件3-02.《关于修订福建省交通建设市场信用考核管理办法的通知》（闽交〔2022〕13 号）
附件3-03.关于印发《福建省高速公路建设项目土建施工、监理、试验检测单位及主要人员信用考核管理规定》的通知（闽高路工〔2017〕246号）

附件4-01.《关于印发《福建省高速公路建设建设监管一体化平台使用管理办法》的通知》（闽高指建[2022]71号)

附件4-02.关于全省高速公路建设项目安装远程视频监控系统的通知（闽高路工［2011］448号）

附件4-03.关于在建高速公路项目推广工地试验室数据管理系统的通知（闽高路工〔2013〕54号）

附件4-04.关于落实工地试验室数据管理系统有关事项的通知（闽高路工〔2013〕138号）

附件4-05.关于高速公路建设项目信息化实行常态化管理的通知（闽高路工〔2014〕77号）

附件4-06.关于高速公路建设项目远程视频监控相关技术要求的通知（闽高指工〔2016〕89号）

附件4-07.关于在全省高速公路建设项目推广混凝土拌和站监控系统的通（闽高指工〔2017〕70号）

附件4-08.关于进一步推进全省高速公路建设项目应用沥青混凝土拌合站监控系统的通知(闽高指工〔2018〕94号)
附件4-09. 关于推行福建省高速公路工程建设监管一体化平台应用的通知（闽高指工〔2018〕122号）

附件4-10. 关于福建省高速公路工程建设监管一体化平台推广应用的补充通知（闽高指工〔2019〕46号）

附件5-01.关于印发全面推行高速公路建设标准化管理实施意见的通知(闽交建〔2010〕51号)
附件5-02.关于执行第二版《福建省高速公路施工标准化管理指南》的通知（闽高路工〔2013〕441号）

附件5-03.关于切实落实高速公路施工标准化管理的通知（闽高路工〔2015〕234号）
附件5-04.关于落实高速公路参建单位形象标准化的通知（闽高指工〔2017〕103号）
附件5-05.关于印发《福建省高速公路品质工程示范创建工作实施方案》的通知（闽高指工〔2017〕156号）

附件5-06.关于印发《高速公路建设标准化管理再提升方案》的通知（闽高指工〔2017〕159号）

附件5-07.关于将高速公路建设工地党建工作纳入标准化管理体系的通知（闽高指工〔2017〕163号）

附件5-08.关于印发《福建高速公路工地党建标准化指南》的通知(闽高指工[2018]140 号）

附件5-09.关于强化高速公路路面工程标准化施工管理的通知(闽高指工〔2018〕139号)

附件6-01.关于印发《福建省高速公路工程试验检测管理办法》的通知（闽高路工〔2015〕251号）

附件6-02.关于加强高速公路试验检测管理的通知（闽高路工〔2016〕115号）

附件6-03.转发交通运输部办公厅关于做好当前公路水运工程试验检测工作有关事项的通知（闽高指工〔2017〕295号）

附件6-04.关于重申加强全省高速公路混凝土工程用细集料质量管控的通知（闽高指工〔2018〕72号）

附件6-05.关于进一步加强工程质量抽检的通知（闽高指工〔2018〕108号）

附件6-06. 关于加强A3类突起路标质量控制的通知（闽高指工〔2018〕118号）

附件7-01.福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理实施细则的通知（闽交建〔2010〕61号）

附件7-02.转发交通运输部关于加强公路水运工程质量和安全管理工作若干意见的通知(闽高路工〔2015〕29号)

附件7-03.关于规范部分关键施工工序影像资料留存管理的通知（闽高路工〔2016〕42号）

附件7-04.转发交通运输部关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知（闽高指工〔2017〕11号）

附件7-05.转发公路水运建设工程质量安全督查办法的通知（闽高路工〔2016〕98号）

附件8-1-01.关于我省高速公路建设项目使用机制砂的通知（闽高路工［2010］42号）
附件8-1-02.转发省住房与城乡建设厅等单位关于在全省推广应用机制砂的通知（闽高路工〔2014〕78号）

附件8-1-03.关于统一全省在建高速公路项目机制砂使用执行标准的通知（闽高路工[2015]36号）

附件8-1-04.关于加强高速公路建设项目绿化工作的通知（闽高路工〔2014〕64号）

附件8-2-01.关于规范交通标志板面材料的通知（闽高总工〔2012〕14号）

附件8-2-02.关于加强波形梁钢护栏施工质量管理的通知(闽高路工［2012］53号)

附件8-2-03.关于加强全省高速公路交通标志反光膜材料质量管理的通知（闽高路工〔2012〕74号）

附件8-2-04.关于印发《福建省高速公路路面工程专项治理深化工作方案》的通知(闽高路工〔2012〕178号)
 

附件8-2-05.关于进一步加强交通安全设施施工质量管理的通知(闽高路工〔2013〕233号)

附件8-2-06.关于规范高速公路连接线交通安全设施设置原则的通知（闽高路工〔2014〕69号）

附件8-2-07.关于进一步规范波形护栏施工控制有关事宜的通知(闽高路工〔2014〕271号)

附件8-2-08.关于加强高速公路路面工程质量控制的通知(闽高路工〔2015〕65号)
附件8-2-09.关于加强钢筋混凝土防撞护栏施工质量管理的通知(闽高路工〔2015〕141号)

附件8-2-10.翻印关于进一步提升公路交通标线质量指导意见的通知(闽交建函[2019]56号)

附件8-2-11.关于推进高速公路路面工程质量均质化发展的指导意见(闽高指工〔2019〕37号)
附件8-2-12.关于进一步推进高速公路建设项目路面工程均质化管控的通知(闽高指工〔2020〕35号)

附件8-2-13.关于全面推进高速公路沥青路面质量均质化管控的指导意见(闽高指建〔2024〕39号)

附件9-01.关于鼓励各参建单位和个人申报我省高速公路建设新技术新工艺专利的通知（闽高路工〔2014〕205号）
附件9-02.关于印发《福建省高速公路建设项目廉政“九不准”》的通知（闽高路工〔2014〕290号）
附件9-03.关于加强高速公路建设宣传工作的通知(闽高指办〔2018〕11号)

附件9-04.转发省交通运输厅关于开展公路水运工程招投标行政监督工作的通知(闽高路工〔2018〕31号)

附件9-05.关于进一步明确高速公路招投标监管相关事项的通知(闽高指工〔2018〕37号)

附件9-06.转发省交通运输厅关于印发进一步强化公路水运工程建设项目招投标管理全面推进电子招投标工作若干意见的通知(闽高指工〔2017〕210号)

附件9-07.关于新时代全面提升我省高速公路建设管理水平的通知（闽高指工〔2018〕50号）

附件9-08关于规范高速公路路面工程推广应用新技术、新工艺、新材料报批程序的通知（闽高路工〔2012〕51号）

附件9-09.关于印发《福建省高速公路公共卫生服务设施建设技术要求（试行）》的通知（闽高指总工〔2018〕92号）

…
注：
1、附件5-02由投标人自行购买或由招标人代购外，其它附件可到福建省高速公路建设管理系统（网址：http://218.85.66.147:9080/fujian）“信息公开”中栏下载。

2、上述文件若有修订应按修订后的执行，若有发布新的规定，也应无条件执行。
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