
国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包
招标文件
报建编号： 3504282501240302 
招标编号： E3504280401100212001

招标人：将乐县交通基础设施建设有限公司（盖单位章）
招标代理机构：福建省成美工程技术咨询有限公司（盖单位章）

 2025年 1 月

目     录
6第一卷


7

第一章 招标公告

11

第二章 投标人须知

44

第三章 评标办法（综合评估法）

51

第四章 合同条款及格式

106

第二卷

107

第五章  发包人要求

110

第六章  发包人提供的资料

112

第三卷

113

第七章  投标文件格式




第一卷

第一章 招标公告
国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包招标公告
1. 招标条件

　　本招标项目国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包（项目名称）已由将乐县人民政府（项目审批、核准或备案机关名称）以【2024】26号县委常委会议纪要、将乐县人民政府第58号常务会议纪要（批文名称及编号）批准建设，项目业主为将乐县交通基础设施建设有限公司，建设资金来自上级补助和财政资金统筹（资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为将乐县交通基础设施建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：三明市将乐县。

2.2建设规模：项目总投资约14181.2468万元，建筑安装工程费约11416.5239万元万元。

项目路线起点位于三明市将乐县高唐镇区路口附近，起点桩号K0+200（对应现场养护桩号K511+590），起点顺接国道G528线老路，路线在K1+100处甩开现状老路并避开基本农田及生态红线用地往常口村东南侧山坡展新线，路线在设常口大桥后在常口村西部山体展线，最后路线回到现状国道G528线老路上，终点桩号K5+711.578（对应现场养护桩号K516+150）。路线全长5.557km公里，道路为主要集散公路；道路采用二级公路、60km/h、路基宽10米、双向两车道道路的设计标准，道路路面结构采用沥青混凝土路面。公路建设内容包括路基路面工程、桥梁涵洞工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。

2.3计划工期：总工期24个月，其勘察设计周期3个月，其中施工工期21个月（具体开工时间以开工令为准）。

2.4招标范围：

国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包的勘察设计（含详勘、定测、施工图设计、技术规范文件）、采购及施工。

勘察设计工作范围包括但不限于：路线、路基、路面、桥涵、交叉、绿化、景观、交通工程、安全防护、标志标线等工程详勘、定测、施工图设计，指导性施工组织设计、施工图预算文件编制；配合勘察设计文件的审批、核准或备案；以及相关后续服务工作。

施工工作范围包括但不限于：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证，并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
2.5质量要求：

（1）勘察设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；设计深度执行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求。

（2）施工要求的质量标准：交（竣）工验收质量评定达到交通运输部最新颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》合格标准。
3. 投标人资格要求

3.1.具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

3.2.本招标项目要求投标人具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质，或者不低于工程勘察专业(岩土工程、工程测量)乙级资质；②具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质、或者公路行业设计甲级资质、或者公路行业（公路、交通工程）专业乙级设计资质。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的①不低于三级公路工程施工总承包资质及②《施工企业安全生产许可证》。

3.3.拟派出的项目管理机构人员要求：

（1）项目总负责人的资格要求：路桥相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗员工。项目总负责人可兼任本项目的设计负责人。
（2）施工负责人的资格要求：具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业壹级及以上注册建造执业资格，并持有有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B类，并为独立投标人或联合体承担施工任务的单位本单位正式在岗员工。

（3）设计负责人的资格要求：路桥相关专业高级工程师及以上职称，并为独立投标人或联合体承担设计任务的单位本单位正式在岗员工。

（注：“路桥相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、道路与桥隧、交通工程、交通土建等专业。）

3.4.业绩要求：无

3.5.本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，联合体牵头人应为承担勘察设计工作的单位承担，各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。

3.6.其他资格要求详见招标文件。

3.7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年1月27日08时00分00秒（北京时间，下同）至2025年2月27日17时30分00秒通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 新点投标文件制作软件(福建版) 打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年3月20日 08 时 30 分 00 秒，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）完成电子投标文件的递交。

5.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)上发布。
7. 联系方式

招标人：将乐县交通基础设施建设有限公司
地址：将乐县滨河北路16号
电话：13666990712

联系人： 喻先生
招标代理机构：福建省成美工程技术咨询有限公司
地址：将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室
电话：13859146869
联系人：高女士
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路30号
联系电话：0598-2322249
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心

地址：将乐县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：将乐县交通基础设施建设有限公司
地址：将乐县滨河北路16号
联系人：喻先生
电话：13666990712

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省成美工程技术咨询有限公司
地址：将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室

联系人：高女士

电话：13859146869

	1.1.4
	项目名称
	国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	三明市将乐县

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级补助和财政资金统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	国道G528线将乐高唐至常口段公路工程设计施工总承包的勘察设计、工程施工任务，包括但不仅限于：

勘察设计工作范围包括但不限于：路线、路基、路面、桥涵、交叉、绿化、景观、交通工程、安全防护、标志标线等工程详勘、定测、施工图设计，指导性施工组织设计、施工图预算文件编制；配合勘察设计文件的审批、核准或备案；以及相关后续服务工作。

施工工作范围包括但不限于：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装；②工程所有材料设备的采购和保管。

其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证，并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

	1.3.2
	计划工期
	总工期24个月，其勘察设计周期3个月，其中施工工期21个月（具体开工时间以开工令为准）。

	1.3.3
	质量标准
	（1）勘察设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；设计深度执行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求。

（2）施工要求的质量标准：交（竣）工验收质量评定达到交通运输部最新颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1.具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2.本招标项目要求投标人具备下述资质条件：

（1）勘察设计资质：同时具备①具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质，或者不低于工程勘察专业(岩土工程、工程测量)乙级资质；②具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质、或者公路行业设计甲级资质、或者公路行业（公路、交通工程）专业乙级设计资质。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的①不低于三级公路工程施工总承包资质及②《施工企业安全生产许可证》。

3.拟派出的项目管理机构人员要求：

（1）项目总负责人的资格要求：路桥相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗员工。项目总负责人可兼任本项目的设计负责人。

（2）施工负责人的资格要求：具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业壹级及以上注册建造执业资格，并持有有效的省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B类，并为独立投标人或联合体承担施工任务的单位本单位正式在岗员工。

（3）设计负责人的资格要求：路桥相关专业高级工程师及以上职称，并为独立投标人或联合体承担设计任务的单位本单位正式在岗员工。

（注：“路桥相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、道路与桥隧、交通工程、交通土建等专业。）

4.业绩要求：无

5.本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：联合体投标的应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，联合体牵头人应为承担勘察设计工作的单位承担，各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。

6.财务要求：/

7.信誉要求：投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标等的（以福建省交通运输厅网站公布并在限制投标有效期内的为准），否则资格审查不予通过。

（8）（适用于省重点项目）在由福建省发展和改革委员会、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为 C、D级的企业，在有效期内不得参加投标。

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：投标人信誉要求在投标函中声明即满足招标文件要求，若发现出现虚假声明的情形，招标人取消投标人投标资格并没收投标保证金。

8.投标人提供证明材料的说明：

本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人、施工负责人、设计项目负责人进行考核。项目总负责人、施工负责人、设计项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人、施工负责人、设计项目负责人应为投标人的本企业在岗人员（具体详见资格要求）；

①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件；
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月内任意一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
9.投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，除项目总负责人、施工负责人、设计负责人外，项目管理机构还应配备以下人员：
（1）设计主要管理人员和技术人员最低要求：详见招标文件第四章合同条款及格式附件五设计主要管理人员和技术人员最低要求（投标时无需提供）。

（2）其他施工主要管理人员和技术人员最低要求：详见招标文件第四章合同条款及格式附件四其他施工主要管理人员和技术人员最低要求（投标时无需提供）。

（3）根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
（4）除招标文件规定可兼职、兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任或兼职。
（5）投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人做出的以下处理：
a、工程开工后，未经招标人同意，投标人变更项目部管理人员中的项目总负责人或施工负责人或施工技术负责人或勘察负责人或设计负责人，每人每次向发包人交纳10万的违约金；其他人员每人每次向发包人交纳3万的违约金。

10、施工机械设备：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求，详见招标文件第四章合同条款及格式附件六主要施工机械设备和试验检测设备最低要求（投标时无需提供）。

11、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本招标项目投标； 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，联合体牵头人应为承担勘察设计工作的单位承担，各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许
☑允许，分包内容要求：非主体、非关键性工作 
对分包人的资质要求：符合依法分包相应内容的资质要求 

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2025年2月28日  17 时30分前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2025 年 3 月 20 日 08 时 30 分 00 秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本项目通过网络答疑澄清方式，无需签收确认，投标人须自行关注招标公告发布网址本项目澄清答疑内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	本项目通过网络答疑澄清方式，无需签收确认，投标人须自行关注招标公告发布网址本项目澄清答疑内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见本招标文件第七章“投标文件格式”

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	最高投标限价：114834300（施工总承包费）+2760000（施工图勘察设计费）+260000（临时用地费）=117854300元。
（1）施工总承包费（含建筑安装工程费、工程保险费、工伤保险费）：

施工总承包费最高限价暂定为114834300元，最终以有权机关批复以及将乐县财政局审核后的概算金额为准。工程费用采用下浮率形式报价，下浮率K值的取值范围为8%至12%的百分值（含8%，不含12%）；

注：施工总承包费最高限价=建筑安装工程费114165239元+工程保险费456661元+工伤保险费212400元。
（2）勘察设计费：本项目施工图阶段勘察设计费按276万元包干，不作竞价。
（3）临时用地费26万元包干，不作竞价。



	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起 120天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金的金额为：人民币50万元。

2.投标保证金提交的时间：投标截止时间前（以银行到账为准）。

3.投标保证金提交的方式：电子保函（含银行保函、保险保函、担保保函）、现金（指电汇或银行转账）、年度投标保证金方式之一。

①现金形式:从独立投标人或联合体牵头人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“****”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户）上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账户：

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司将乐县支行
帐户名称：将乐县公共资源交易中心
帐    号：935001010008118950000000195

②电子保函（银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险形式） 

投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可通过三明市公共资源交易平台的电子保函服务入口自行选择金融机构申请办理，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函办理成功并进行电子保函确认，或下载电子保函文件进行投标保证金信息关联登记，视为将投标保函原件单独提交招标人。
③年度投标保证金：

根据相关规定,在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人,参与本工程的投标时,凭“年度投标保证金收讫证明”可不需要按单项工程交存投标保证金。

4.投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、电子保函凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以银行保函、担保保函、保险凭证形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

5.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	 无

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	本招标公告发布之日的前5年内。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标文件封面及其他注明要求投标人单位盖章的均加盖独立投标人或联合体牵头人（采用联合体投标的情形）的单位电子公章(或上传盖单位公章后的扫描件)。投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字”或“盖章或签字”的均由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖该人员电子印章(或上传盖章或签字后的扫描件)。需由联合体所有成员共同提供的文件则应由联合体所有成员加盖所有成员方单位电子公章、法定代表人或其委托代理人电子印章（或上传联合体各成员方盖单位公章、法定代表人或其委托代理人盖章或签字后的扫描件）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：

招标人不接受书面投标文件。

备用的电子版投标文件:  / 份

备注：在领取中标通知书的同时，中标人须再向招标人提供陆份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章及电子光盘一份。

	3.7.5
	装订要求
	采用电子招投标，本条款不适用。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	本项目采用电子标，不适用

	4.2.2
	递交投标文件地点
	电子投标文件递交网址：三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz） 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：将乐县公共资源交易中心

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人；

其中招标人代表 2 人，专家由技术经济类评标 5 人组成；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中通过随机抽取的方式确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示

公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）；

公示内容及时间：招标人应当自收到评标报告之日起3日内依据闽发改法规〔2018〕444号文相关规定进行中标候选人及中标结果公示，公示期不少于十日。

	7.4.1
	履约担保
	1.履约担保额为合同价的 10 %，签订合同之前提交。

2.履约担保形式：以现金（电汇或银行转帐）或银行保函。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，其银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），且保函形式应为无条件、无可撤销的见索即付银行保函。履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
3.履约担保提交时间：签订合同之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将重新招标确定承包人。

4.履约担保期限：自保函出具之日起，至发包人签发交工验收证书之日止。
5.履约担保退还：①如承包人提交的担保形式为保函，则发包人签发交工验收证书后28天；②如承包人提交的担保形式为现金，现金履约担保金的退还为：承包人完成合同价的30%，应向发包人提交申请并经发包人审核后可退还履约担保金的30%，完成合同价的60%，再退还履约担保金的30%，余款待交工验收合格后28天内给予无息退还。
6.承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约银行保函来赔偿发包人损失：

（1）将本工程转包或违法分包；

（2）违规使用工程资金；

（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

7.现金履约担保金的退还（如有）：完成合同价的30%，退还履约担保金的30%，完成合同价的60%，再退还履约担保金的30%，余款待交工验收合格后28天内给予无息退还。

8.履约保证金由独立投标人或联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。
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	9
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)  。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、 0599-8317118 。

2、投标文件解密方式：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。本项目执行远程解密，投标人无需到现场解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：400-998-0000。

3、投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将投标文件、技术文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成的招投标文件网络上传。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。

4、投标文件解密失败的补救方案：

4.1若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

4.2若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

4.3开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告。

4.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；

（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；

（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；

（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。

	10
	需要补充的

其他内容
	10.1投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

10.2中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的， 其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

10.3标准化施工要求：项目建设必须按照省交通运输厅及相关主管部门的要求全面推行标准化施工，确保工程技术规范、安全、有序，发生的相关费用由中标人承担。

10.4中标方如未能履行自主队伍、自主施工、自主管理，或存在工程转包或违法分包现象，即取消其中标资格，另行选择承包方。

10.5本项目要求承包人应建立工地试验室，工地试验室参照《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地实验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号）文件的有关规定设立。工地试验室应在合同签订后35天内组建完毕报监理人审查后，报发包人进行工地试验人员和试验项目的认定。工地试验室的规模、设备、人员资格、数量应满足现场试验工作需要。工地试验室须按照质监部门要求配备办公电脑、打印机及相关试验内业管理软件，费用由承包人承担。

10.6除了招标人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定的材料价格上涨或下降幅度超过30%以上的部分按中期支付进行调整和合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。

10.7本项目招标人将有权引入全过程（造价）跟踪审计单位（内容包含工程量清单预算审核、过程进度支付及变更价款审核及竣工结算审核工作），承包人须无条件服从配合相关单位的管理及跟踪审计工作。

10.8为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》（闽人社发[2021]3号）及最新相关法律法规，施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。
10.9本项目招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构。费用标准按《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）的60%计取。
10.10本招标项目拟采用代建制，具体代建方由招标人另行确定。发包人和代建方之间的权利义务另行约定，代建方进场后三方签订补充协议。

10.11本项目若分阶段实施，双方另行签订补充协议。

10.12中标人应在领取中标通知书的同时，依据闽发改价格〔2024〕150号文规定向将乐县公共资源交易中心缴纳建设工程交易费,场地交易费由招标人和中标人按规定支付各自比例（若有）。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账，不支持现金。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（招标人不组织，本条款不适用）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会（本项目不召开，本条款不适用）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人（或在发布公告的媒介发布补遗书）。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一部分
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、资格审查资料

六、拟分包专项工程

七、报价清单及说明

八、投保工程保险的承诺

九、其他资料

第二部分

（一）承包人建议书

（1）总体设计思路（含施工图设计技术方案及设计进度计划）

（2）初步设计的优化建议

（3）后续服务的安排及保证措施

（二）承包人实施方案

（1）对招标项目的理解

（2）总体实施方案

（3）项目实施要点（含施工进度计划）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”无。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号， 公路工程总承包项目类似业绩须提供中标通知书扫描件或合同扫描件，业主证明文件（如有）扫描件。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案（本项目不允许，本条款不适用）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表）。 
3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）。 

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）。

3.7.6 投标人应当按投标须知前附表的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
5.2.1招标人按投标须知前附表第11项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第11项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第11项。

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。履约保证金由独立投标人或联合体一方或联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目总负责人：                   （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

设计负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
第三章 评标办法（综合评估法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：5分

资信业绩部分：18分
承包人实施方案：5分

投标报价：70分

其他评分因素：2分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	详见本表“2.2.4（4）”款

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	详见本表“2.2.4（4）”款

	条款号
	评分因素

（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分

标准

（5分）
	总体设计思路（含施工图设计技术方案及设计进度计划）（1分）
	投标人对招标项目总体设计思路基本正确，并按招标人要求提供施工图设计技术方案及设计进度计划的得1分，未提供的不得分。

	
	
	初步设计的优化建议（2分）
	投标人对初步设计成果提出优化建议，设计理念合理可行得2分，未提供的不得分。

	
	
	后续服务的安排及保证措施（2分）
	投标人有提供项目的后续服务安排及保证措施方案的得2分，未提供的不得分。

	2.2.4（2）
	承包人实施方案评分标准

（5分）
	对招标项目的理解（1分）
	投标人对项目基本理解，表述清楚的得1分，未提供不得分。

	
	
	总体实施方案（2分）
	投标人实施方案基本合理，基本满足项目要求的得2分，未提供的不得分。

	
	
	项目实施要点（含施工进度计划）（2分）
	项目实施要点基本明确，施工组织设计、施工进度计划及关键施工节点控制措施基本可行的得2分，未提供的不得分。

	评标委员会对承包人建议书或者承包人实施方案中评审认为其提供的内容得不到基本分的，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

	2.2.4（3）
	资信业绩评分标准

（18分）
	类似项目业绩

（4分）
	1.独立投标人或联合体牵头人近5年（近5年是指2020年1月1日至投标截止期）每承接一项合同额在人民币0.5亿元及以上的公路工程工程总承包（EPC）项目或公路工程设计施工一体化项目，得1分，本项最高分得2分。

注：（1）投标人须在投标文件中附上中标通知书或合同协议书彩色扫描件并加盖投标人单位公章。时间以合同签订时间为准（如合同上未明确签订时间，以中标通知书时间为准）。如上述材料不能充分体现项目性质、规模的，需另补充提供业主证明文件；（2）以联合体方式承接的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。

	
	
	
	2.独立投标人或联合体牵头人近5年（近5年是指2020年1月1日至投标截止期，以施工图设计批复时间为准）每承接一项二级公路及以上项目工程勘察设计项目得1分，本项最高分得2分。

注：此项证明应在投标文件中附上交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图，否则其业绩不计。

	
	
	项目负责人（2分）
	1.独立投标人或联合体牵头方拟派出担任本项目的项目总负责人具有路桥相关教授级高级工程师（或正高级工程师或享有教授、研究员待遇高级工程师）资格得2分。 

注：须在投标文件中附上相关资格证书的扫描件并加盖投标人单位公章。

	
	
	企业信誉

（12分）
	1.独立投标人或联合体牵头人2020-2024被列入交通运输部公路工程建设领域守信典型企业名单的，每次加1分，未列入的不得分，本项最高分得3分；

注：此项证明应提供有关的证书（或文件或官方网站公布的名单网页截图）。

	
	
	
	2.独立投标人或联合体牵头人近3个年度内（2021-2023年度）在福建省交通建设市场（普通国省道）年度信用考核结果每年次被评为AA级的得3分，每年次被评为A级的得1.5分，其他情形不得分，本项最高分9分。

注：此项证明应提供官方网站公布的（2021-2023年度）普通国省道信用考核结果名单网页截图，否则不得分。

	2.2.4（4）
	其它因素评分标准

（2分）
	其它因素

（2分）
	独立投标人或联合体牵头人同时具备地质灾害防治危险性评估甲级资质、地质灾害防治工程设计甲级资质和地质灾害防治工程勘查甲级资质的加2分，其他情形不得分，本项最高分2分。

注：此项证明应提供相应彩色扫描件证书，否则不予得分。

	2.2.4

（5）
	投标报价评分标准（70分）
	报价得分

（满分70）
	1、评标基准价计算方法:

评标基准价为: F基准=[1-在K值取值范围内的各合格投标人投标报价(即建安费投标报价下浮幅度）的算术平均值]（按百分数表示小数点后保留两位）。

注：合格投标人为通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人。
2、计算建安费投标报价得分值P（保留小数点后两位）：

           ∣ (1-Bn)- F基准∣

P＝ 70－ ———————————×Q×70

                 F基准

式中：

Bn---投标报价(即建安费投标报价下浮幅度）；

Q---扣分系数，（1-Bn）﹤F基准时，Q=0.1；（1-Bn）≥F基准时，Q=0.2。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

详见中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）合同条款通用本

第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人： 将乐县交通基础设施建设有限公司   。
1.1.2.3 承包人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）           。
1.1.2.4 项目总负责人（兼设计负责人）：   （根据招标结果填入）。
1.1.2.5 设计负责人：   （根据招标结果填入）      。
1.1.2.7 施工负责人：  （根据招标结果填入）      。

1.1.2.8 分包人：     （待定）        。

1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。

1.1.2.10 总监理工程师：由发包人另行通知。

1.1.2.11 勘察负责人：（根据招标结果填入）
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。

 第1.1.3.11目细化为：

1.1.4.3工期：（待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据）。
1.1.4.5 缺陷责任期：自交工验收之日起计算2年。

1.1.5合格价格和费用

 1.1.5.1 签约合同价：由以下两项组成：

（1）勘察设计费：

勘察设计费：本项目施工图阶段勘察设计费按276万元包干。

（2）施工总承包费：按暂定的建筑安装11416.5239万元（暂定建安费）*(1-中标K值)的价格作为合同暂定价。K值的取值范围为8%至12%的百分值（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位）。中标人后以有权机关批复以及将乐县财政局审核后的概算金额中的此项费用为准再按中标K值下浮，作为合同价，并签订合同补充协议。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价以将乐县财政局的审核结论作为结算工程建安费用的依据。
1.1.5.7 质量保证金：按将乐县财政局审定造价的3%。

1.1. 6其他

增加 1. 1. 6. 4~1. 1. 6. 15 目如下：
1.1. 6. 4竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收” 一词具有相同含义。
1.1.6.5交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。
1.1.6.6交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。
1.1.6.7交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。
1.1.6. 8转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.9专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。
1.1. 6. 10雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同， 由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.1.6.11勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。
1.1.6.12勘察设计：是设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查、设计预算编制等全部或单项工作。

1.1.6.13勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果、报告。
1.1.6.14设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运 输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括技术设计文件（如有)、施工图设计文件（含设计预算）等。
1.1.6.15勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。
一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。
重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。
上述质量事故的界定按交通、建设有关部门的《工程质量管理办法》的规定执行。
1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下:

（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函、投标函附录及联合体协议书（附后）
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）价格清单；
（9）承包人建议；

（10）投标文件；
（11）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（12）技术标准和规范；
（13）其他合同文件。

 1.5合同协议书

本款补充； 

承包人在与发包人签订合同协议书的同时，还应与发包人签订保修书、廉政合同和安全生产合同等。
1.6文件的提供和照管

 第1.6.1承包人提供的文件补充为： 

增加:承包人应按发包人要求的时间提供16套经施工图审查合格的设计文件。

承包人应向监理工程师提供3套所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。
监理人应在收到承包人文件后14天内批复。
发包人要求承包人提供的文件包括：本工程施工安全监督备案等相关资料 ，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14天内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。
  本合同涉及的设计文件及变更图纸均由承包人负责提供，承包人所提供的设计文件及变更图纸须满足专用合同条款4. 1. 11的规定和要求。

  承包人须在施工图设计中向发包人提供详细准确的工程永久占地的征地拆迁面积、征地拆迁图及征迁费用详表。

 监理人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成其缺陷 修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。
   第1. 6. 2项补充： 

通用条款原文删除。按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5天内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套（包含电子版）。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
第1.6.3项细化为：

1.6.3图纸的修改
承包人应认真阅读、审核设计图纸，对图纸中存在的错误及时向监理人报告。监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，监理人签发图纸修改指令前必须经过发包人批准。未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按第22.1款的有关规定处理。

1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
增加1. 6. 5项

承包人应在收到发包人或上级交通主管部门或上级交通主管部门委托的咨询审查单位对提交的施工图设计文件及设计预算提出审查意见后15天内，完成对施工图设计文件的优化修改，并提供最终的施工图设计图纸16套（含设计预算及电子版施工图)。
1.10 化石、文物
1.10.1通用条款原文删除，修改为：在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施并承担费用，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。
1.13 发包人要求中的错误

通用条款原文删除，修改为：
1.13.1 承包人在签订本合同前应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人有权决定是否作相应修改。

1.13.2 承包人在签订本合同前未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

2．发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地范围：经审批的建设规划红线内。
2.3.2提供的临时用水、用电等：发包人应协调在施工现场提供临时用电、临时用水的接口，供承包人临时连接，上述所发生的费用（含设计费）由承包人承担，后期由于承包人施工所产生的水费、电费等由承包人自行承担，以上费用均包含在投标报价中，不另外支付。 

2.3.3 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

承包人应按发包人要求协助地方政府开展征地拆迁工作，并负责清理红线范围内的建筑垃圾，所需费用包含在投标报价中，不另行支付。

2.6组织竣工验收
2.6.1发包人应于工程施工初验合格后及时组织承包人进行交（竣）工验收。

2.6.2验收
实际竣工日期: 竣工验收日期以竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。
2.6.3竣工清场
竣工清场:由承包人负责，费用由承包人承担。 
2.6.4施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。
3. 监理人

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 以发包人书面通知为准。
发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产、设计变更和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
3.4 监理人的指示
3.4.5通用条款原文删除。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 通用条款原文删除，修改为：总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4、承包人
4.1承包人的一般义务
     第4.1.10项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）承包人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围，但承包人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内工程质量终身负责制。

（2）承包人应按发包人提供的施工用地的范围和期限使用土地。若承包人需超出上述范围和期限使用时，事前应同发包人协商，如未经发包人同意而由此增加的土地使用费用，由承包人承担。

（3）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停车场、材料堆放场地、弃土地、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应本着少占耕地的原则制定临时用地计划表，按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外(除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线的)的土地都为临时用地范围。临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工图详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单预算。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理临时用地相关手续，由于承包人办理临时用地相关手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目报价中，发包人不另行支付。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款。

承包人报价时应综合考虑以下因素：土源、取土场、土资源费、渣土处置、弃土场、土石方运距等，其中土源、土资源费、渣土处置、土石方运距等因素费用综合包含报价中由承包人分摊到工程量清单预算单价或总额价中，发包人不予单独支付。取土场及弃土场费用列入工程量清单预算内。承包人应做好建筑废土砂石运输道路交通安全管理的工作。

本项目临时弃土场费用由承包人使用，列入工程量清单预算内。承包人需按照相关规定及要求做好弃土场的报批工作，弃土场面积应不小于设计图纸要求。承包人应将本项目所有弃方运至指定弃土场，运费已考虑在报价中，发包人不另行支付；除利用方外，所有弃方由发包人统一支配，要求承包人不得随意丢弃，不得私自售卖，若有发现以上行为发包人将按招标文件有关规定从重处罚。

（4）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。

（5）为规范民爆市场，加强和发挥监督机制，根据国家现行有关强制标准，规程和公安部门的规范，本项目涉爆工程需委托专业单位施工、安全评估和监理单位监理，此项工作由承包人自行委托，承包人负责爆破前期调查取证，并做好爆破防护工作，相关费用已包含在综合单价内，发包人不另行支付。

（6）承包人应接受工程质量监督、地方劳动部门、技术监督部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册等级和发证工作，有关费用由承包人承担，并及时提交相关的自检报告。

（7）承包人在工程开工前必须考察了解工地沿线供电设施的供电半径和线径，综合考虑电网的供电能力，制定合理的施工用电措施，负责供电变压器的增容和临时供电设施的建设。承包人应在工地配备一定容量的备用电源，作为供电中断时的应急电源。本项目所有用电、用水等设施费用，列入工程量清单预算内。

（8）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，承包人应在施工组织设计书中自行考虑诸如可预见的台风、施工设备的停放、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、雨季施工增加的抽水台班费用、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由此所发生的一切费用综合包含在投标报价中，发包人不再单列细项，不另行支付。

（9）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护；如果承包人单方造成上述损失发生时，承包人应当承担相应责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济损失和名誉损害。

（10）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。如因承包人原因损毁公用道路、水源、管网、绿化等公共设施时，其应承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用已在投标报价时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关手续费用，相应费用已在投标报价时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

（11）所有涉及安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的相应合同义务与责任。

（12）承包人应按照相关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理各项规章制度，保证工程档案合理有序进行。承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人不予返还保留金。如有必要，为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人有权统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。

（13）质量抽检：福建省交通运输厅、福建省公路事业发展中心、福建省交通质量安全中心、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通运输执法大队、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件，承担抽检过程产生的一切费用并按照处理意见进行整改。

（14）安全生产目标：合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保不发生安全生产事故。承包人为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安配合交工验收:承包人应配合发包人和全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人的安全管理。对于发包人出于安全及质量方面考虑提出的管理要求，承包人应配合予以落实。承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负相应责任并承担相应的赔偿。

（15）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：1、合同签订后15天内承包人须向发包人和监理人提供工程项目建设总进度计划、资金使用计划（包括年度计划及季度计划）等专项计划一式五份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月25日前应向监理单位和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版一份），一式五份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理单位和发包人报送施工周报及其他有关报表一式四份。4、承包人每月25日前应向监理单位和发包人报送当月工作简报一式四份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备情况；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理单位报告。承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，发包人有权对承包人进行处罚。

（16）配合交工验收：承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（17）重视工程收尾问题:工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担相应费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（18）承包人必须指派专人负责投诉处理事宜，并及时整改反馈。因承包人原因不能按时处理投诉事宜的，承包人承担违约责任。

合同实施期间，经监理人、发包人确认，由于承包人违反施工技术规范、操作规程和质量、安全管理有关规定，造成质量、安全隐患或问题， 或上级有关部门组织的质量、安全检查和年度信用考核，发现质量、安全隐患或问题，发包人有权根据第22.1款进行经济处罚

（19）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》（闽人社发[2021]3号）及最新相关法律法规，施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

（20）因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

（21）项目实施范围内涉及上跨或下穿高速公路（普通公路）、交叉路段出入口报批工作由承包人负责，必要时发包人配合，报批各项费用由承包人承担。

（22）项目涉及相关科研工作（如需）承包人应无条件配合发包人。

4.2 履约担保
本款细化为：

履约担保金额：为签约合同价的10％；

履约担保形式：以现金（电汇或银行转帐）或银行保函。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，其银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），且保函形式应为无条件、无可撤销的见索即付银行保函。
履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：签订合同之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将重新招标确定承包人。

履约担保期限：自保函出具之日起，至发包人签发交工验收证书之日止。
履约担保退还：①如承包人提交的担保形式为保函，则发包人签发交工验收证书后28天；②如承包人提交的担保形式为现金，现金履约担保金的退还为：承包人完成合同价的30%，应向发包人提交申请并经发包人审核后可退还履约担保金的30%，完成合同价的60%，再退还履约担保金的30%，余款待交工验收合格后28天内给予无息退还。
承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约银行保函来赔偿发包人损失：

（1）将本工程转包或违法分包；

（2）违规使用工程资金；

（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

履约保证金由独立投标人或联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。

4.3 分包和不得转包

调整如下：

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.4联合体

本合同工程允许承包人以联合体形式实施，并符合以下规定： 

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议. 

4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。联合体牵头人负责承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。 

4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。 

4.6承包人人员的管理 

4.6.1 承包人应在合同签订之日起28天内，向监理人或发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括施工现场管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，经监理人审查后报备发包人（或发包人审查后备案）。承包人不按投标时承诺派出项目管理机构的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。承包人安排的现场项目管理人员【项目负责人、施工负责人、施工技术负责人、勘察负责人、设计负责人、各岗位（如路面/路基、桥梁、测量、质检、试验、计量等）负责人、安全员，下同】应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人及发包人有权随时检查。监理人及发包人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现由不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。

4.6.5（1）承包人不得随意更换施工现场管理人员，承包人施工现场管理人员的任何变更须经发包人同意。无论何种原因（除人员正常退休或发生重大疾病或死亡情况外），承包人施工现场管理人员发生变更的，须向发包人支付以下违约金：

项目负责人（或施工负责人或施工技术负责人或勘察负责人或设计负责人）每更换一人次课以违约金：10万元

其他项目管理人员每更换一人次课以违约金：3万元。（前述人员不得在其他项目兼职，否则按人员变更违约判定）；

备注：（1）本项目施工现场管理人员不得在其他项目兼职，否则按人员变更违约判定。（2）重大疾病需提供“三甲”医院的证明材料；人员退休需提供本单位和当地社保部门盖章确认的退休证明；死亡证明须出具户口登记机关提供的证明，以上三种情况无须缴纳违约金。若证明开具虚假证明材料，将上报主管部门列入黑名单，同时承包人须向发包人支付人民币10万元违约金；（3）上述约定的违约金要求承包人以现金方式提交或从计量款中扣除。

4.6.5（2）如承包人要求更换施工现场管理人员的请求被接纳的（或发包人认为承包人施工现场管理人员资质及能力不足的），则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级等要求应不低于被接替人员的证书等级等要求，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。同时施工现场管理人员的更换违约金，应按照本合同专用合同条款第4.6.5（1）款规定执行。

4.6.6签到退制度：每天签到退登记要求使用脸模录入，并在现场安装视频监控，所需费用由承包人自行负责。
承包人必须保证施工现场管理人员【项目负责人、施工负责人、施工技术负责人、各岗位负责人（如路面/路基、桥梁、测量、质检、试验、计量等）、安全员】常驻工地负责工程施工管理，出勤率不少于每月22天，出勤率低于22天，项目负责人（或施工负责人或施工技术负责人）每天每人扣款2000元，其他项目管理人员每天每人扣款1000元。承包人必须实行每天签到退登记制，并于每周一上午将签到退记录送交监理单位。发包人现场代表和监理单位将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人现场代表或监理单位发现签到退记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按以下标准向承包人课以违约金：项目负责人（或施工负责人或施工技术负责人）按每人每天5000元，项目部其他人组成人员按每人每天2000元，其违约金由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程进度款或履约担保中扣除。

因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周金额超过10000元及以上或周被罚款5000元以上的，视为承包人严重违约，就超出部分发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。

  4.6.7（1）设计人员保证与变更：

①承包人应按根据项目实际需求及进度配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

③承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加设计人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，发包人不再另行支付。

④承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料、苗木（如有）等提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。承包人应为现场设计代表提供必要的办公设施和良好的工作条件。设计代表职责为：

A、负责现场图纸答疑；

B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；

C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等；

D、配合发包人做好一般、较大、重要变更设计的审查报批工作

⑤发包人有权组织对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人必须积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。

4.6.7（2）对承包人员的基本要求

A.设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

B.设计负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件的要求。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。

C.工程施工时，承包人应按发包人要求派遣设计代表常驻施工现场不少于1名，设计代表人员应分阶段满足项目建设需求并人员资质不得低于工程师，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计等等。驻工地设计代表如不能按照发包人要求常驻施工现场的视为缺勤，按2000元/天进行处罚。

4.7  撤换承包人项目总负责人和其他人员

修改为：在项目实施过程中，发包人、监理人发现承包人的管理机构有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包人必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起14天内更换，且须按本合同专用合同条款第4.6.5（1）款的约定承担违约赔偿责任。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款对承包人进行违约处理。

承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。

在工程实施过程中，发生拖欠农民工工资情况下，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

第4. 11款应用B条款，即：

4.11不可预见的困难和费用（B)

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12进度计划

4.12.1合同进度计划

本项补充：

承包人编制施工组织设计的内容：包含本项目工程的总体施工布置及规划，标准化专项管理的实施方案，项目主要内容与工程重点、施工总体思路、组织机构、工期进度安排、劳动力布署、机械设备投入、原材料供应计划、资金需求估算、临时工程、现场施工方案和施工方法、分项工程施工顺序、确保工程质量和工期的 措施、重点难点工程的施工方案方法及措施、安全文明施工、文物保护、农民工工资维稳及保证、项目风险预测及防范、事故应急预案和其他措施； 施工平面布置图、施工工艺框图、进度计划图等相关图表。

承包人应在签订合同协议书后28天内，向监理人提交2份其格式和内容符合合同约定或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议釆用的实施性的设计工作安排、施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后的14 天内审查批复或提出修改意见。监理人批复的设计工作方案、实施性施工组织设 计作为合同的组成部分。工程进度计划应按照主要工作横道图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

因发包人原因引起的设计图变更、征地拆迁或非承包人原因所引起的工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。
4.12.2合同进度计划的修订

本款补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

承包人编制施工方案的内容：工程概况、施工组织方案、人员、材料设备进场方法、主要工程项目的施工顺序、方案和方法、保证工程质量和工期的措施、安全保证措施、交通保畅通措施、文明施工及环境保护措施、雨季、冬季、台风和夏季施工措施、其他事项。

在整个施工期间，承包人应于每月25日之前向监理人上报本月进度计划完成情况和下个月进度计划及施工方案，并在每年12月25日之前上报本年度进度计划完成情况和下一年度进度计划及施工方案。

监理人在接到承包人上报的进度计划和施工方案后，应在7天内审核批复或提出修改意见。

本款补充4. 12. 3 ~ 4. 12. 4项：

4.12.3年度计划

承包人应在每年11月30日前，根据已同意的工程进度计划或其修订的计划， 向监理人提交5份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的设计及施工计划，以供审查。

4.12.4合同用款计划

承包人应按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份详细的用款计划，以备监理人查阅。

补充4. 14款：

合同双方一致认为：承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件投标报价已查明是正确的和完备的。投标报价已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括进行勘察设计、工程施工、提供货物、材料、设备、后续服务的义务等） 以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5、设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

5.1承包人的设计义务

5.1.1项细化为：

5.1.1.1 勘察的一般规定：

（1）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。承包人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。设计人及勘察人员对勘察结论负责。

（2）工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范、规程进行调整，但应报监理人并经发包人同意和批准。勘探过程中应认真记录每日工作内容及工作量，保存原始记录（含影像记录）资料与数据，以供发包人或监理人检查和分析。在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，设计人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。若承包人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由承包人承担。

（3）承包人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。承包人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应采取保护措施。

（4）承包人应按照交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发﹝2011﹞504号）的要求，强化地质勘察与外业调查工作，对勘察外业作业（如勘测、钻探）队伍应加强监督和协调，统一作业标准，对勘察质量应认真把关，确保基础资料全面、真实、准确。具体要求如下：1）承包人应认真编制外业勘察与地质勘察指导书，报监理人审查并经发包人同意后执行；2）承包人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级交通主管部门将对承包人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作；3）承包人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业；4）承包人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人和监理人检查。对大桥、特大桥、不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，承包人须妥善保存至工程交工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档；5）土工试验取样应有记录，由设计人专业技术人员与监理人派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要；6）发包人将定期或不定期开展勘察外业、内业及作业安全的检查，设计人应认真对待，杜绝弄虚作假。承包人应提供检查所需的阶段成果和仪器、设备及配合的人员。若检查结果与承包人提交的成果偏差较大（如勘探点位不够，实测横、纵断面出入较大，地类界限、房屋面积、地下光缆、杆线数量及权属等误差超过3%的）或成果精度不能满足技术规范要求的，设计人必须及时返工，同时发包人将按违约的有关条款进行处罚；若验证结果与承包人提交的成果偏差较大，承包人应按发包人或施工监理单位的要求进行补勘补钻，由此产生的费用（含发包人或施工监理单位委托第三方验证钻探的相关费用）由承包人承担，同时发包人将按违约的有关条款进行处罚。

5.1.1.2设计的一般规定：

（1）承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

（2）施工图设计文件应确保通过审查。施工图预算与工程竣工结算原则上不得超过已审批的初步设计概算，设计人应支付验收、审查会务等费用，设计人拒不支付或拖欠支付的，发包人有权先予垫付，并在设计人勘察设计费中扣回。

（3）承包人应在中标通知书发出之日起15天内提出合同范围内所有设计内容的详细设计计划，不得影响工程项目正常开展并留有足够的审批及施工准备时间，经发包人认可后执行。发包人对设计计划的认可不能免除承包人因设计计划不合理和执行不到位导致影响工程正常进行的责任。发包人要求承包人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付。

（4）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更或质量事故造成工程费用增加的，均应由承包人自费承担。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。

（5）在工程实施过程中，如果本项目的设计或施工所釆用的技术标准或规范有所修改或更新，应视具体情况由发包人决定是否釆用新的技术标准或规范，承包人应遵照发包人的决定执行，由此增加的费用由双方协商承担。

（6）设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人及上级主管部门对施工图设计文件（含预算文件）的审查，然后按审查意见完成施工图设计文件（含预算文件）的修改、审批。对无正当理由拒不执行审查意见的，发包人有权委托有资质的设计单位完成本项工作，所需费用由设计人承担，发包人将按违约的有关条款进行处罚。

（7）发包人及上级主管部门对勘察大纲或细则、勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查、批准并不免除设计人的责任。

（8）关于设计费的相关约定：

a.合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

b.若由于设计（或勘察）原因造成的变更建筑安装工程费（正负变更累计合计）增加超过原工程造价10%以上（不含10%），予以设计（或勘察）费用同等比例的经济处罚，并报行业主管部门进行调查处理后视具体情况按相关规定将其失信行为记入信用记录。

c.设计人应委托具有相应资质的单位对桥梁工程进行安全评估（价）和审定，其费用视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。

d.在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。同时，设计人应与本项目沿线乡镇、村或单位一同实地踏勘、明确有关通道、涵洞的具体位置、尺寸等设计方案，并与当地有关乡镇政府、村委或单位签订协议，以便项目顺利实施。设计人应将与相关部门（指铁路、公路、港务、水利、管线等权属单位以及乡镇政府、村委）签订的相关认同意见、协议、批准文件或纪要报备发包人。因互通、桥隧、通道、管线等方案设计需要与地方或公路、港务、铁路、水利、电力、通讯等部门签定协议对方案设计进行审查，由此发生勘察设计费用的增加，包含在投标报价中，发包人不另行支付。

f.设计人应积极主动配合做好勘察设计各阶段的验收、审查、审批工作，所发生的一切费用均已包含在投标报价中。设计人应按支付验收、审查会务等费用，设计人拒不支付或拖欠支付的，发包人有权先予垫付，并在设计人勘察设计费中扣回。

（9）设计人应向发包人提交最终成果的勘察报告、项目总施工图和分标段施工图设计文件（含分标段施工图纸和施工图预算文件）等纸质文件和存档电子光盘文件（含CAD电子文件）文件，并保证上述存档电子文件与纸质文件一致。若引用存档电子文件为本项目服务时，由于存档电子文件与纸质文件不一致，造成发包人损失的，设计人应负相应责任，并按国家相关法律赔偿。

(10)施工图设计得到批复后，若在项目施工过程中发包人提出进一步优化设计的要求，承包人应根据发包人要求进行进一步优化，相关费用由发包人与承包人另行协商支付。

(11)对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否通过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。

（12）承包人在进行勘察设计工作时，应釆取相应的安全、保卫和环境保护措施，如承包人未能釆取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。对于承包人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

（13）本项目执行限额设计，施工图预算不得超过初步设计批复中的建筑安装工程费概算价。承包人应严格按限额设计金额实施本项目总承包成本控制，在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，提交施工图文件及施工图预算文件应不超过初步设计批复中的建筑安装工程费。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，承包人应赔偿发包人全部经济损失。

（14）承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

（15）若设计文件出现重大失误，发包人有权要求追究相应责任。
5.1.2 法律和标准的变化
修改为：承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

增加 5.1.3变更设计
承包人应及时提交设计变更文件，并承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与承包人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，即一般变更图纸（非业主及征迁原因造成的），其设计费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
5.2承包人的设计进度计划
本款补充：
承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。
5.3设计审查 
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人或咨询单位收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人或咨询单位，并向监理人或咨询单位提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人或咨询单位以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人或咨询单位的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 修改为：设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。审查费用由承包人承担.

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用合同通用条款第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4  培训
  修改为：承包人应在竣工验收前完成对发包人的现场代表或指定接收操作进行工程操作方面的培训，并提供操作手册。

  6、材料和工程设备    

 6.1承包人提供的材料和工程设备 

 本款补充第6. 1.4项：

承包人必须按照发包人确定的规格、品种的材料和设备，在该等材料或设备使用前向监理单位申报，待监理单位、发包人审批确认后使用

第6. 2款应用B条款，即：

6.2发包人提供的材料和工程设备（B)

发包人不提供材料和工程设备。

6.5禁止使用不合格的材料和工程设备 

本款删去第6. 5. 3项内容，以下文代之：

6.5.3监理人有权随时就下述事项发出工作指令：

（1）在指令规定的时间内，一次或分次将监理人认为不符合合同规定的任何材料或设备从现场运走，并用合格使用的材料或设备取代；

（2）不管先前是否已经过检验或中期付款，如监理人认为工程任何部分由于材料、设备，或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人自费将这些工程拆除，并彻底重做。

如果承包人在指令规定的时间内不执行上述的指令，发包人有权雇佣他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由承包人承担，由发包人从承包人处收回，或从支付给承包人的款项中扣除。

7、施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

第7.1.1项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人或发包人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款。

临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

承包人的临时用地（临时用地的选址应报业主批复）尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。

增加第7.1.3项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第22.1款的相关规定对承包人进行违约处理。

增加第7.1.4项：

承包人应在施工现场建立工地试验室，按照《福建省公路管理局关于印发普通公路建设项目施工标准化实施纲要的通知》（闽路程[2010]14号）和《福建省普通公路标准化施工指南（试行）》的规定，全面推行工地试验室标准化建设，试验室建设应按照有关规定及本项目工地实际需要执行。试验室费用已包含在工程量清单相关子目单价中，发包人不再另行支付。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

8、交通运输
8.1道路通行权和场外设施（A）

本条不适用。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.3.2段后增加：承包人对为完成本工程而使用的任何运输车辆（包含临时雇用的车辆及为本工程提供材料、设备的运输车辆）负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复并承担费用。

增加第8.3.3项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

承包人应承担利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复。

9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 增加：本项目总承包范围包括勘察，由发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。施工控制网资料报监理人审批的期限：提供控制点后7天内。 

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，相关费用已包含在合同价格中。

第10.2.10项补充:承包人应及时到当地公安部门申请办理火工器材采购、运输、储存、保管和施工爆破（含控制爆破）等相关手续，其费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。施工爆破有可能危及村庄房屋、人员、公路、沿线构造物、电力设施、通讯设施等安全，承包人在施工前应编制专项施工方案报监理人审批并报备发包人。施工过程承包人应加强安全生产管理，采取有效的安全防护措施，因爆破施工造成他人人身伤害和财产损失的，由承包人承担责任。

 10.3 治安保卫

 10.3.3通用条款增加内容：承包人应在收到施工进场前28日历天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程期间发生上述事件的，除可归责于不可抗力和发包人原因外，一切损失由承包人承担，工期不予顺延。

10.4 环境保护

10.4.2修改为：承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批，并报发包人核备。

10.4.3通用条款增加内容：因不符合法律规定和发包人要求引起的一切责任由承包人承担。

11. 开工和交工

第11.1.1细化为：

承包人开始工作的条件和时间： 经发包人同意监理发出开工通知。
（1）设计工作开始时间：以监理人（或发包人）发出的开始工作通知单或发包人发出的文件载明的日期为准。

（2）施工的开始工作时间：以监理人发出开工令载明的日期为准。
11.3 发包人引起的工期延误

修改为：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

（l）非承包人原因引起的影响关键节点施工的变更；

（2）因发包人原因导致的暂停施工； 

（3）发包人造成工期延误的其他原因；

（4）征迁原因造成的工期延误。

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.5 承包人的工期延误

本款增加第11.5.(1)： 

（1）承包人如果在工程实施过程中，因质量、进度、履约等原因造成实际工程进度未能满足经监理人审批的实施性施工组织设计书中的工程进度，发包人有权按照22.1条款的规定对承包人进行处理。

 （2）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（3）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，扔无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（4）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法按以下约定：工期延误90天以内（含90天），承包人支付违约金3万元/天：91天以上（含91天）部分，承包人支付违约金6万元/天。时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过签合同总金额的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（5）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（6）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

（7）承包人如果在工程实施过程中，因质量、进度、履约等原因造成实际工程进度未能满足经监理人审批的实施性施工组织设计书中的工程进度，发包人有权按照22.1条款的规定对承包人进行处理。

（8）涉及到因承包人原因造成工期延误或其他结果，使监理人工作量增加而导致增加监理服务费时，由监理人根据其与发包人所签订的服务合同提出相应的增加费用报发包人审定，并通知承包人。发包人将从应支付给承包人的费用中扣除，并拨付给监理人。

11.6 工期提前

本项目工期提前不奖励。

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.4项：本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行，合同实施期间无重大质量事故。

15  变更

第15.1 变更权 修改为：设计图经施工图审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用由承包人承担且工期不予顺延。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》及本公司设计变更管理办法。
变更的范围和内容：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人书面同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

上述变更均不应使本合同作废或无效。

15.1.2 变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或承包人合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到发包人设计要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.3.1变更的提出

（1）修改为：

在合同履行过程中，监理人根据发包人的要求或被采纳的承包人的合理化建议可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

15.3.2变更的估价修改为：工程变更项目单价的最终确定应服从于该项目结算审核单位的审核结果的定价。除了发包人对项目初步设计的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整和合同约定可以调整因素外，其它变更不产生价格变动。以下调整只适用于发包人对项目初步设计的功能或规模的变化产生的变更估价：
增加第15.3.2.1项 路基、路面、隧道、桥梁（涵）、交安、绿化等项目发生变更，则变更项目清单单价按以下顺序确定：

(1)如该变更项目在清单预算价对应章节中（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第200章清单子目）已有相同细目，则采取这些相同细目的清单单价，并乘以中标优惠率（1-K）计价。 

(2) 如该变更项目在清单预算价对应章节中（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第200章清单子目）无相同细目，则采用其他章节类似工程项目中相同细目的清单单价（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第400章清单有类似子目），并乘以中标优惠率（1-K）计价。

(3)如按上述方法均不能确定变更项目的清单单价的（即在已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价），则属于设计变更或漏项需新增加的清单支付细目，则通过重新分析和计算来确定。重新分析和计算的原则是：采用交通运输部2018年颁发的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（上、下册）（JTG 3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018），以及福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31号)；公路预算定额中缺的项目，由监理工程师决定并经业主同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；采用本项目清单预算价的工、料、机单价及费率，如清单预算中工、料、机单价表缺的材料，按清单预算价同期福建省交通工程造价站公布的最新《福建交通工程各市主要材料价格信息》中工程所在地的材料信息价格（综合价），并加计运输、采保费；如《福建交通工程各市主要材料价格信息》中缺的材料，可参照《三明市工程造价信息》的材料信息价格（综合价），并加计运输、采保费；均缺的则在变更实施前通过业主、监理、施工单位三方共同对材料进行询价后确认的单价，重新分析后的单价需乘以中标优惠率（1-K）计价。施工方法须经业主同意，监理工程师批准；工程数量（含附属工程数量）须经业主、监理和承包人三方现场确认。

（4）预算价编制依据合同专用条款第17.1条规定。
增加第15.3.2.2变更工程无论采取何种作价方法，均不考虑100章费用的调整。变更工程待审批后再在下一期中支付证书中调整。增加第15.3.2.4如清单预算时漏列个别工程量清单细目，在工程量清单勘误（零号台帐勘误）时，根据清单计量规则，清单勘误新增单价的组价办法按上述变更新增单价办法实施。零号台帐勘误如需新增单价分析，按前述15.3.2.1项原则处理。

15.5 计日工

按通用条款计日工（A）执行。

16.价格调整

16.1.1本工程约定采用价格指数调整价格差额
本项目在合同履行期间仅对钢筋、水泥、商品混凝土、沥青混凝土、钢绞线、波形钢护栏板、结构用型钢、石油沥青、柴油、重油等材料进行价差按月调整，且仅对材料原价进行调整，运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费、包装品回收价值等均不在调整之列。临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。
（1）风险幅度（r）
以上可调差材料一定幅度内价差作为承包人风险，不予调差。以上其它材料的风险幅度（2）计算公式系数r=±30%。

价差调整按下列公式计算，每月调差一次：
价格调整公式：
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式中：TJE—月计量支付额的调价额；
ZFE—月计量支付额(第100-700章清单合计）；
ZH—综合调价系数；
X—支付中不进行调价部分所占的权重系数；
X=1-（a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10）
式中：a1—钢筋的权重系数；
  a2—水泥的权重系数；
  a3—柴油的权重系数
  a4—钢绞线的权重系数；
a5—路面石油沥青的权重系数；
a6—波形钢钢护栏的权重系数；
a7—重油的权重系数；

a8—商品水泥混凝土的权重系数；

A9—商品沥青混凝土的权重系数；
A10—结构用型钢的权重系数；
CLi—为各调差材料价格变动系数，计算规则：
（1）当
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其中：r为风险幅度系数；
CLio、CLi分别为基期价格与当期价格。
采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
①材料价格在开工令下发当月所在月份不作调整，此后每月调整一次，合同工期以后的计量支付按合同工期最后一个月的综合调价系数在末期计量时调整。

②式中的基期价格以编制工程量清单预算时采用的《福建交通工程造价信息》发布的工程所在地（将乐县）的信息价格为准，权重系数、基期价格在招标人公布清单预算时候同时发布。

③式中的当期价格按《福建交通工程造价信息》发布的应调价当月工程所在地（将乐县）的材料价格（综合价）。

④ 材料的权重系数是指在经审计后的清单预算中的此种材料合价，与工程量清单预算价（100-700章合计）的比值。合同实施期间，基期价格和权重系数以招标人公布的数值为准，不论何种原因均不予调整。

⑤材料的基期价格与当期价格在《福建交通工程造价信息》中对应的规格型号约定为：带肋钢筋（HRB400，直径12mm以上，混合型号）；水泥为 42.5级（旋窑）；柴油为0#；钢绞线（普通，无松弛，Φ15.24)，石油沥青（国产、路面用）、波形钢板 (双波 镀锌 包括端头板、撑架)。商品水泥混凝土、商品沥青混凝土的基期价格与当期价格在《三明工程造价信息》中对应规格约定为：预拌非泵送普通砼C30（坍落度120mm-160mm,碎石粒径d31.5mm,水泥强度等级42.5级)；细粒式沥青混凝土（AC-13C碎石）。基期价格与当期价格均为不含税价。

⑥因价差调整所引起的增值税由发包人支付；因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格

增加17.1.1 本招标项目合同价格采用总价合同方式确定，由承包人包工包料，结算价格=合同价±发包人功能性变更或规模变动的设计变更价格±合同约定的风险范围外的材料调差±合同约定的其它价格调整。

合同价=施工总承包费限价*（1-投标下浮率K）+施工图阶段勘察设计费+临时用地费。

承包人应在施工图设计完成后，依据经批准的施工图设计文件，在签约合同总价不变的前提下，由有资质造价人员依据本招标文件技术规范要求、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）和国家、地方部门、行业主管机关现行的造价管理规定及标准，按照《公路工程标准施工招标文件(2018版)》工程量清单格式编制有价工程量清单，并报监理人审批。监理人审批后的有价工程量清单作为项目实施过程的工程进度款计量与支付依据。有价工程量清单中列出的任何工程量和单价数据仅限用于进度付款方式进行计量支付的依据，不作为其他任何依据。为保证工程顺利进展和农民工工资支付，有价工程量清单未批准前按有价工程量清单的90%支付，批准后再进行调整。
17.1.2勘察设计费

本项目施工图阶段勘察设计费按276万元包干，不作调整。
17.2.1修改为：本项目开工预付款及材料预付款为签约合同价款的10%。开工预付款在按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从每个月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的50%时扣完）。
17.1.5 风险范围约定

（1）除合同约定的情形外，单价及其他费用不得调整。

（2）风险范围以外合同价格的调整方法：

根据15条【变更】及16条【价格调整】对合同价格进行相应调整。若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求。

（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格。

 17.3工程进度付款

本款补充第17.3.6项：

17.3.6进度付款证书和支付时间：

承包人为联合体投标的单位，各联合体单位应按投标文件中联合体协议书约定的工作范围或比例各自申请费用。

工程设计费、建筑安装工程费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。

17.3.1 付款时间

1、工程勘察设计费的支付。

（1）签订《总承包合同》后，预付勘察设计费的10%；

（2）在施工图设计完成并经审定后一周内，累计支付至勘察设计费的60%；

（3）在正式开工后一周内，累计支付至勘察设计费的80%；完工后一周内累计支付至最终勘察设计费的97%。剩余3%作为质保金。质保金待工程结算经有权部门审核后一周内付清。

2、建筑安装工程费的支付。

（1）工程进度款按月支付，承包人每月向监理人报送实际完成的工程量，监理人审核后报送发包人审核，发包人按审核确认的承包人每个月实际完成工程量（设计变更待审批后在下一期进度款支付）对应建筑安装工程费80%拨付。进度付款证书最低限额1000万元。

（2）在工程交工验收合格后，承包人提交书面付款申请，发包人审批后14个工作日内支付至合同价款的90%。

（3）项目交工验收合格并经将乐县财政局结算审核后，承包人提交与结算金额等额的合法的税务票据和完税凭证后付至审结数的97%，余结算价的3%作为质保金在质保期满且承包人提出书面申请后14个工作日内付清（不计息）。

注：每笔工程进度款的申请及支付，均需按中标下浮率进行下浮；在每笔款项支付前，承包人应按发包人要求向发包人提供符合国家规定的正式增值税专用发票。

3、因承包人未能提供正式发票或提供给发包人的正式发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格正式发票。承包人开具发票必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与合同相一致，因承包人开具非法无效票据而给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若无法提供，发包方有权拒绝支付相关款项并顺延付款时间。若设计单位中标，由此可能产生税费增加的情形，发包人不承担此项费用，承包人须承担由此可能新增的税费成本。

4、承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，勘察设计服务费增值税税率为6%。

在合同执行过程中，如遇国家税收政策调整，建安工程费以不含税价格为准，税费及含税价做相应调整；勘察设计费以含税价格为准，税费及不含税价做相应调整。

5、发包人支付方式：银行转账或银行承兑汇票
17.4 质量保证金

本项目工程质量保证金为将乐县财政局结算审核后（工程量清单预算）审定造价的3%，质量保证金将在缺陷责任期两年满后无息退还。在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留部分质量保证金，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣（交）工结算

17.5.1 交工付款申请单

（1）增加：交工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为 竣工验收合格后28天内 。

除交工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书及附件（含电子文档）、经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及有权部门要求提供的相关资料。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

发包人审批交工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后按《监理服务合同》的约定完成核查并报送发包人，发包人应在收到有权审核后出具的结算结论书后30天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。（若发包人要求单体或部分工程进行竣工验收及结算的，承包人应无条件接受。）
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内审核，双方同意以具有相应资质的社会中介机构审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

18.竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

第18.2.（2）目细化为：

公路项目的竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘或U盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

竣工资料份数:竣工图一式柒份，其余资料一式五套（其中一套为原始资料）。为保证项目档案管理与项目建设同步，承包人应严格按照18.2.（2）目的要求进行本合同段工程资料的形成、收集、整理、归档和移交工作。在合同段交工验收后3个月内向项目发包人移交项目档案资料，承包人还应将其中一套完整竣工档案提交给发包人。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，发包人将在最终计量支付中暂扣一定的保留金，直至符合档案管理要求后再予支付，并视情报省交通运输厅按信用考核管理办法直接考核定级行为的有关规定处理。

18．3  验收

18．3．5补充：经验收合格工程的实际竣工日期，以交通主管签发的竣工日期为准。

18.4 国家验收

  修改为：本工程不进行国家验收。

18.5 区段工程验收
18.5.2通用条款原文删除。

18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。

19缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程交工日。

19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
20.保险

20.1工程保险

本款约定为：工程一切险、第三方责任险、工伤保险均由承包人负责，费用由承包人向发包人据实结算。
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）6.5级以上的地震；

（2）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。
（4）按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
22.违约

22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形

本项（10）目细化为：

① 承包人未按合同约定派驻现场主要管理人员和技术人员，或未经发包人同意，擅自更换合同约定派驻现场的主要管理人员和技术人员，或派驻现场的主要管理人员和技术人员擅自离岗；承包人要求更换投标时的项目总负责人、设计负责人、勘察负责人，需经发包人同意；

② 承包人未建立完善的工程质量保障体系，强化工序管理，规范工序逐级检验制度和工序交接制度；未按合同约定和技术规范、标准化施工指南及设计图纸进行施工或偷工减料；

③ 承包人未按《福建省公路管理局关于印发普通公路建设项目施工标准化实施纲要的通知》（闽路程[2010]14号）和《福建省普通公路标准化施工指南（试行）》的规定，实行标准化施工、管理以及工地试验室标准化建设；

④ 承包人未建立健全安全生产管理体系，安全生产管理规章制度不完善，管理混乱。未按福建省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设安全管理的紧急补充通知》（闽交建明电[2011]50号）和福建省交通质监局《关于印发福建省公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则（试行）的通知》（闽交质监〔2012〕335号）的要求，落实质量安全“五项制度”。未按规定开展“平安工地建设”；

⑤ 承包人未建立健全环境保护和水土保持保证体系，相应的规章、制度不健全，现场管理不力。

22.1.2 对承包人违约的处理

增加22.1.2.（4）：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人或发包人有证明认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

（1）无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可对承包人课以人民币1万元至30万元的违约金，直至终止合同。

（2）违反第22.1.1(2)款，或在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出通知或指令后的14天内不执行或不遵守该通知或指令，发包人可对承包人课以人民币3万元至15万元的违约金，直至终止合同。

（3）违反第22.1.1（3）款，发包人可对承包人每次课以人民币3万元至15万元的违约金，直至终止合同。

（4）违反第22.1.1（4）款，发包人可对承包人每次课以人民币3万元至15万元的违约金，直至终止合同。

（5）违反第22.1.1（7）款，发包人可对承包人课以每项每月（自监理人或发包人发出督促指令时起算）人民币1万元至50万元的违约金，直至终止合同。

（6）违反第22.1.1（9）款，其中：

①违反第4.6.5款发包人可对承包人更换项目总负责人或施工负责人或勘察负责人或设计负责人课以每人次人民币10万元的违约金，直至终止合同。承包人提出更换项目总负责人或施工负责人或勘察负责人或设计负责人申请经发包人审批同意更换的，可不进行罚款。但因以上人员不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守等行为，经监理人要求、发包人同意的情形除外。

②违反第4.6.1款，发包人可对承包人项目部其他人员课以每人次3万元的违约金，直到终止合同。承包人提出更换项目部其他人员申请经发包人审批同意更换的，可不进行罚款。但因以上人员不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守等行为，经监理人要求、发包人同意的情形除外。

③违反第4.6.6款及4.6.7承包人人员不到位情形：项目负责人、项目技术负责人、施工负责人按2000元/每人每天，其他管理人员或技术人员按1000元/每人每天，发包人现场代表和监理单位将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人现场代表或监理单位发现签到退记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按以下标准向承包人课以违约金：项目负责人（或施工负责人或施工技术负责人）按每人每天5000元，项目部其他人组成人员按每人每天2000元

⑤违反第4.6.5款，项目部人员在合同期内在其他工程兼职的（除地质工程师），一经发现，发包人有权对承包人课以违约金，违约金标准：项目总负责人或施工负责人10万元/人次、施工技术负责人10万元/人次，其他项目部施工人员及设计现场代表3万元/人次。同时承包人应责成当事人立即停止在其它工程兼任的工作，当事人未按要求立即停止的，发包人有权对承包人进行1万元/日·人的违约金。

⑥违反第6.3款发包人可对承包人课以关键施工设备（按本标段配备的主要设备表中机械设备为准）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币5万元的违约金，直至终止合同。

⑦无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可对承包人按照上述第（4）款处以违约金，直至终止合同。

⑧违反《福建省普通公路标准化施工指南》中规定的现场规范化管理要求，发包人可视其情形严重程度对每处课以人民币1万元至15万元的违约金，并且发包人有权不予支付标准化工地建设费用。

⑨违反农民工工资支付管理有关规定，发包人可视其情形严重程度每次课以人民币1万元至50万元的违约金。

⑩违反第4.3款规定，或者承包人将工程进行转包或未经招标人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令改正，并对承包人课以承包人课以100万元的违约金，发包人有权解除合同将其违法线索抄告行政监督部门。

承包人擅自变更施工设计图、未按施工设计图施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等问题，发包人有权对承包人每次课以人民币1万元至50万元的违约金，并追究承包人的责任，发包人有权将其违法线索抄告行政监督部门。

承包人因设计深度不够、资料不足、方案缺漏缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，承包人应无偿继续完善设计并承担由此造成的一切费用，同时，相应扣减承包人签约合同价内相应阶段设计费的10%作为违约金，违约金低于20万的，按20万元处罚。

违反其它重要合同条款的，发包人可向承包人每次、每处或每项课以人民币5万元至50万元罚款，并追究承包人的责任，发包人有权将其违法线索抄告行政监督部门。

承包人所有进场材料设备必须向监理人报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用，否则承包人按2000元/每次的标准向发包人支付违约金。

承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

为顺利推进本项目建设，若出现因发包人资金调度等原因，未能及时支付的情况，承包人应予以支持，发包人承诺进度款支付比例不少于完成合格工程量的30%。出现上述情况，发包人应在工程交工验收合格后两年内支付完成应付未付款。若交工验收合格两年后逾期仍未支付完成的部分，则按中国人民银行指导贷款利率即指贷款市场报价利率（LPR）支付资金占用费用。承包人不得以此为由停窝工或向发包人提起诉讼，若有上述情况，视为承包人违约，承包人应承担合同总价款1%的违约金，发包人直接从合同价款扣除。

上述违约金或罚款发包人有权在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项或履约担保中扣回。违约金或罚款处理不代表免除承包人按照合同所应承担的责任和义务，承包人应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处理。发包人有权将其违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
24.争议的解决 

24.1争议的解决方式 

争议的最终解决方式：诉讼  
仲裁委员会名称：工程所在地人民法院提起诉讼。
增加第25、26、27、28条:

25 工程税费

工程税费由承包人在工程所在地税务机关缴纳。

26.耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

27. 资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。
28.其他文件与规定

在投标前后及合同期间，省、市、县（区）交通主管部门或发包人等下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。
29.其他补充条款：

29.1 承包人应严格执行项目所在地区发布的有关落实好农民工工资支付等相关工作要求的最新规定要求并做好农民工工资支付保障工作。

29.2 本项目若分阶段实施，双方另行签订补充协议。
29.3 承包人应无条件接受发包人的质量管理,执行发包人制定的工程管理制度及相关管理办法等。

29.4 本招标项目拟采用代建制，具体代建方由招标人另行确定。发包人和代建方之间的权利义务另行约定，代建方进场后三方签订补充协议。

29.5本项目高填深挖路段较多，加强边坡防护，应对高边坡进行专门动态设计；根据坡体地形、地质测绘勘察资料、并结合线路工程特点要求对周边林地、林木等森林资源进行保护。由施工造成严重的林地毁坏、水土流失、生态环境破坏的，项目业主应提出整改意见并监督整改落实，项目业主要对承包人提出立即整改直至责令停止施工等处置措施，情节严重的，发包人有权对承包人除以10万元处罚并要求其恢复。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函、投标函附录及联合体协议书（附后）
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）价格清单；
（9）承包人建议； 
（10）投标文件；
（11）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（12）技术标准和规范；
（13）其他合同文件。2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 承包人项目总负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。因发包人要求引起的工程规模调整或设计更改，其设计费用另行协商确定，新增工程量或变更工程量产生的造价增加，若超出项目概算，由发包人负责及时将概算调整到位。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款；若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头方账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头方向发包人统一开具。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自自保函出具之日起，至发包人签发交工验收证书之日止

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。
附件三：预付款担保格式

预付款担保（若有）

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日

备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。
附件四  其他施工主要管理人员和技术人员最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	人员名称
	数量最低要求
	资格最低要求
	备注

	施工技术负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师，10年工作经验，从事类似公路工程工作3年。
	

	路基工程师
	1
	路桥相关专业工程师，6年工作经验，从事类似公路工程路基施工工作3年。
	

	桥梁工程师
	1
	路桥相关专业工程师，6年工作经验，从事类似公路工程路基施工工作3年。
	

	路面工程师
	1
	路桥相关专业工程师，6年工作经验，从事类似公路工程路面施工工作3年。
	可由路基工程师兼任

	交通工程工程师
	1
	工程师，6年工作经验，从事类似公路交安设施施工工作3年。
	可由桥梁工程师兼任

	试验工程师
	1
	工程师，6年工作经验，从事类似公路工程施工试验工作3年。具有交通运输部颁发的试验检测工程师证。
	

	质检工程师
	1
	工程师，6年工作经验，从事类似公路工程施工质检工作5年。
	

	测量工程师
	1
	工程师，6年工作经验，从事类似公路工程施工测量工作3年。
	

	内业计量工程师
	1
	工程师，6年工作经验，担任至少一条类似公路工程施工项目的内业计量工作。
	

	专职安全工程师
	1
	6年工作经验，从事至少一条高速公路施工安全管理工作，持有交通运输部门颁发的安全生产考核合格证C证或注册安全工程师。
	


注：1、本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。
3、工作年限以虚年计算。专职安全管理人员数量应根据合同价配备，每5000万元不少于1人。项目副经理及专职安全管理人员须有安全生产培训考核合格证书（由交通运输部颁发）。
附件五 设计主要管理人员和技术人员最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	人    员
	数量(人)
	资  格 要 求

	勘察负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，具备有效国家注册土木工程师（岩土）执业证书。

	路线交叉分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路(包含路线交叉）设计工作。

	交通工程及沿线设施负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个以上新建或改扩建的公路交通工程或沿线设施设计工作。

	桥梁分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路（包含桥梁）设计工作。

	地质勘察分项负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路工程地质勘察设计工作。

	工程测量
分项负责人
	1
	工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路工程测量设计工作。

	工程造价分项负责人
	1
	工程师及以上技术职称，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路工程造价工作。

	安全设施分项负责人
	1
	工程师，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路项目交通安全设施设计工作。

	勘察设计

后续服务负责人
	1
	工程师，近5年内完成过一个及以上新建或改扩建的公路项目工程勘察设计工作。

	其他设计人员
	若干
	1/2以上具有工程师及以上资格，至少有30%以上的设计人员有5年以上类似工作经验。


注：1、本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。
3、专职安全管理人员数量应根据年度施工产值，不足5000万元的至少配备1名;5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。项目副经理及专职安全管理人员须有安全生产培训考核合格证书（由交通运输部颁发）。
附件六  主要施工机械设备和试验检测设备最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	序号
	设备名称
	规格、功率、及容量
	单位
	最低数量要求

	一
	路基土建工程主要机械设备
	
	
	

	1
	自行式平地机
	120Kw以上
	台
	1

	2
	挖掘机
	
	台
	2

	3
	推土机
	
	台
	1

	4
	装载机
	
	台
	1

	5
	振动压路机
	自重18t以上
	台
	1

	6
	洒水车
	6000L以上
	台
	1

	7
	汽车吊
	30t以上
	台
	1

	8
	钢筋镦粗设备
	
	套
	1

	9
	空压机
	10m3/min
	台
	2

	10
	空压机
	20m3/min
	台
	2

	11
	砼运输搅拌车
	6m3
	辆
	2

	二
	路面、交安工程主要机械设备
	
	
	

	1
	沥青混合料摊铺机
	
	台
	1

	2
	沥青洒布车
	5000L以上
	辆
	1

	3
	双钢轮压路机
	整机质量≧12t 
	台
	1

	4
	双钢轮压路机
	整机质量≧8t
	台
	1

	5
	轮胎压路机
	≧25t
	台
	1

	6
	振动压路机
	≧12t
	台
	1

	7
	柴油发电机组
	
	台
	1

	8
	热熔划线机
	
	台
	1


注：

1、具体以合同签订时确定为准。

2、本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人中标后应按本表最低要求的数量和资格投入机械设备，试验仪器设备的配置最低应满足交通运输部《公路水运工程试验检测机构等级标准》且满足本项目路基土建工程实施过程中的质量检测要求，还需满足《福建省公路水运工程工地试验室管理办法》。

试验室的组建以满足现场施工需要为前提，承包人因地制宜设置常规检测试验室，部分特殊的试验项目经业主审批可以施行外委试验。
招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的主要设备且不允许更换。

第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求
一、工程范围
（一）工程概况

详见招标公告及合同等

二、主要材料的参考品牌
本工程主要材料设备参考品牌应服从招标人的要求。
发包人要求附件清单

附件一：技术规范
一、设计技术规范
本工程的施工图设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程施工图设计方面的文件、规定。
设计人在施工图设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。
在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。
设计人在施工图设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于，和合同不一致的，以合同条款为准）：
1.（JTG B01-2014）
    《公路工程技术标准》
2.（JTJ 002-87）
    《公路工程名词术语》
3. (JTG D50—2017）
    《公路沥青路面设计规范》
4.（JTG/T D33—2012）
《公路排水设计规范》
5.（JTG D81—2017）
    《公路交通安全设施设计规范》 
6.（JTG/T B05—2004）
《公路项目安全性评价指南》
7.（GB 50162—92）
    《道路工程制图标准》
8.(交公路发[2007]358号）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 
9.(JTG 3830—2018）
    《公路工程建设项目概算预算编制办法》 
10.（JTG/T 3833—2018） 《公路工程机械台班费用定额》

11.(JTJ 073.2-2001）    《公路沥青路面养护技术规范》
12.(JTG H10-2009）      《公路养护技术规范》
13.(JTG H30-2004）      《公路养护安全作业规范》
14.(GB 5768-2009）      《道路交通标志和标线》
15.(JTG-H20-2018）      《公路技术状况评定标准》
16.(JTG F41—2008)      《公路沥青路面再生技术规范》

二、发包人根据工程需要另行补充的设计技术要求
福建省公路建设管理文件—关于施工设计的要求的文件。
三、施工技术规范

包括但不限于：1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、本项目相应的资料，以及项目有关批复文件（另册提供）。

二、初步设计资料
第三卷
第七章  投标文件格式

第一部分

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、资格审查资料
六、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： （招标人名称）   

1．我方已仔细研究了          设计施工总承包项目招标文件的全部内容，愿意以投标总价大写              元（¥        元），其中：

①本项目施工图阶段的工程勘察设计费：人民币（大写        元）（¥        元）。

②施工总承包费：施工总承包费有权机关批复以及将乐县财政局审核后的概算金额下浮率    ％（下浮率按百分数表示小数点后最多二位），施工总承包费投标报价暂按    元×（1-  %）计取，即为人民币（大写        元）（¥        元）。（施工总承包费精确到个位，小数点后第二位不计，第一位四舍五入。）

③临时用地费：    元。

④技术服务费包含于投标报价内，且分布于各子目内。

上述①、②、③、④的投标报价，工期、质量满足招标文件要求，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写伍拾万元）（¥500000元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且我司及所有联合体成员（如有）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项及第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 我方在此声明，我司及所有联合体成员（如有）不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项7.信誉要求中规定的任何一种情形。

7．                               （其他补充说明）。
投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                   （盖章或签字）

地址：                                  

网址：                                          

电话：                                  

传真：                     

邮政编码：                       

     年    月    日

注：若由联合体投标的，则由联合体牵头人提交。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.7
	姓名：
注册证书及编号：
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	满足招标文件要求
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	满足招标文件要求
	

	6
	分包
	4.3.4
	满足招标文件要求
	


二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                  
单位性质：                  
地址：                  
成立时间：    年    月    日
经营期限：                  
姓名：             性别：          年龄：           职务：                 

系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：                     （盖单位章）
      年    月    日
注：若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。
（二）授权委托书
本人        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                  （盖章或签字）
身份证号码：                     

委托代理人：                     （盖章或签字） 

身份证号码：                     。
        年    月    日
注：若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。
三、联合体协议书(若有）
                 （所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称）联合体，共同参加                 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                 （某成员单位名称）为                   （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。（注：不同联合体成员承担相同工作任务的，须明确工作量比例或工作范围（或内容））
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章或签字）
成员名称：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章或签字）
       年    月    日
注：独立投标人无须提供

四、投标保证金
     （招标人名称）     ：
我方于     年   月  日参加        的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
投标人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章或签字）
地     址：                               
邮政编码：                               

电    话：                               。
          年    月    日
注：1、若由联合体投标的，投标保证金须由联合体牵头人提交。

2、①投标人采用转账或电汇形式提交投标保证金的，须提供独立投标人或联合体牵头人基本账户开户许可证（或基本存款账户）及电汇或银行转账单扫描件并加盖投标人单位公章；②投标人采用电子保函形式的，须提供电子保函凭证、手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位公章；③投标人采用年度投标保证金形式的，须提供“年度保证金收讫证明彩色扫描件附”其他要求详见投标须知前附表。

3、以上原件扫描件须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：若由联合体投标的，联合体各方应分别出具。

类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	勘察设计开始日期
（或开工日期）
	

	勘察设计结束日期
（或交、竣工日期）
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目总负责人

（勘察设计业绩可不填）
	

	设计负责人
（或施工负责人）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人须在投标文件中附上中标通知书或合同协议书彩色扫描件并加盖投标人单位公章。时间以合同签订时间为准（如合同上未明确签订时间，以中标通知书时间为准）。如上述材料不能充分体现项目性质、规模的，需另补充提供业主证明文件；

 3.勘察设计项目证明材料应附上交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图，否则其业绩不计。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（三）主要人员简历表
项目总负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：资格证明材料要求详见投标须知前附表。
施工负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   注：资格证明材料要求详见投标须知前附表。

                     设计负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：资格证明材料要求详见投标须知前附表。

六、其他资料
1、评分标准对照情况点对点应答表
评分标准对照情况点对点应答表
	评分内容
	投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：
①投标人必须对自身是否满足资信业绩、其他因素相关评分项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。
②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。
③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。
投标人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章或签字）
2、招标人要求提交的其他资料或投标人认为需提供的资料

第二部分

         （项目名称）设计施工总承包招标
技 术 文 件

一、承包人建议书

（1）总体设计思路（含施工图设计技术方案及设计进度计划）

（2）初步设计的优化建议

（3）后续服务的安排及保证措施

二、承包人实施方案

对招标项目的理解

总体实施方案

项目实施要点（含施工进度计划）
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