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招标公告
1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，现招标人对福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程进行公开招标。
2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况
福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高68m，坝顶长度640.5m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，坝顶宽8.0m，坝顶长267.5m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2532.1m（沿3#机），其中引水系统全长约1504.5m，尾水系统全长约1027.6m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。
2.2 招标范围
本次招标的项目为福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程项目，包括电站上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及开关站、工程边坡等部位的变形、渗流渗压、应力应变、环境量、强震监测等安全监测仪器设备（含辅材）的采购、检验和率定、安装、埋设、调试、维护、施工期监测和观测，以及观测资料整理分析、巡视检查、专项及竣工验收工作配合等全部工作。
2.3 计划工期

本招标工程计划于2024年10月1日开工，2030年6月30日完工，工期为2098日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。

各监测项目的控制性施工进度应与相应土建项目的实际施工进度相匹配，各个部位监测仪器设备埋设应与土建工期一致，并随土建工期调整而调整。

3 投标人资格要求
3.1 本招标项目要求投标人须具备独立法人资格，具备一般纳税人资格。

3.2 具有国家主管部门颁发的甲级测绘资质证书或工程勘察综合甲级资质证书。
3.3 投标人或投标人分支机构必须取得检验检测机构资质认定证书（CMA)。
3.4 投标人“类似工程”业绩要求： 1 个；“类似工程”是指（下同）：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前10年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）在国内独立承担过（含正在履行的合同）总装机1200MW及以上包含有地下厂房的水电工程（含抽水蓄能电站)安全监测工程业绩。
3.5 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备副高级及以上技术职称，并担任过1个及以上类似工程的项目负责人或技术负责人。

3.6 本招标项目不接受联合体投标。
3.7 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

4 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2024年6月20日8:30:00至2024年7月16日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5 现场踏勘及投标预备会
5.1 招标人不组织现场踏勘。
5.2 招标人不召开投标预备会。
6 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年7月16日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7 发布公告的媒介与时间
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。
8 联系方式：
招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218 

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） 

联系电话：0598-3820290

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	发包人
	福建闽投永安抽水蓄能有限公司

	1.2.3
	招标人
	名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

联系人：邹鹏鹏

电话：0598-3816020

	1.1.4
	招标代理机构
	名称：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

联系人：李卉、林游、庄铃强

电话：0591-87554218

	1.1.5
	项目名称
	福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

	1.2 
	资金来源和落实情况
	企业自筹，已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本次招标的项目为福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程项目，包括电站上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及开关站、工程边坡等部位的变形、渗流渗压、应力应变、环境量、强震监测等安全监测仪器设备（含辅材）的采购、检验和率定、安装、埋设、调试、维护、施工期监测和观测，以及观测资料整理分析、巡视检查、专项及竣工验收工作配合等全部工作。

	1.3.2
	计划工期
	本招标工程计划于2024年10月1日开工， 2030年6月30日完工，工期为2098日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。

各监测项目的控制性施工进度应与相应土建项目的实际施工进度相匹配，各个部位监测仪器设备埋设应与土建工期一致，并随土建工期调整而调整。

	1.3.3
	质量要求
	（1）要求本标段工程在交工验收中达到质量评定等级为：合格；
（2）要求本标段工程在完工验收中达到质量评定等级为：合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	见“招标公告”第3款。

	1.9
	踏勘现场
	招标人不组织。

	1.10
	投标预备会
	不召开投标预备会。

	1.11
	分包
	招标人允许投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。
分包内容要求：/
接收分包的第三人资质要求：符合国家法律法规要求。

分包金额要求：符合国家法律法规要求。

	2.2.1
	投标人要求澄清的截止时间
	时间：2024年6月26日17时30分前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出。

	2.2.2
	招标人对澄清问题的答复
	时间：投标截止时间15天前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布；

招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后150日历天。

	3.4.1
	投标保证金额
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：电汇或银行转账或电子银行保函。

（1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000156313；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）；

（2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效；

投标保证金的金额：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

	3.7.3
	投标文件其他要求
	1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。

2.纸质版投标文件份数及其他要求：

正本壹份，副本肆份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版及盖章扫描件PDF版）。

纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。

投标人应将投标文件正本单独封装在一个包封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个包封中，且在包封上标明“正本”“副本”字样。

装订方式：胶装。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

3.电子投标文件上传要求：

商务文件上传“资格审查文件正文”处；技术文件上传“技术文件正文”处；已标价工程量清单及附件上传“商务标文件”处。

	4.1.2
	封套上写明
	所封装的文件：             

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程投标文件

招标编号：

招标人名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

投标人名称：

投标人地址：

联系人及联系方式：

在   年  月  日  时  分（投标截止时间）前不得开启

	4.2.1

4.2.2
	递交投标文件截止时间及地点
	1.通过三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；

2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 

3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容；

4）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有）和技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二。

	7.1
	中标候选人公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数量：3名。

	7.5
	中标结果公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：10日

	7.7.1
	履约担保
	履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函。

履约担保的金额：中标合同金额的10%。

履约担保有效期至合同工程缺陷责任期终止证书颁发后28天。

	10
	是否采用电子招标投标
	本项目采用电子招标投标。

1、电子招投标基本要求：

1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。

1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。

2、投标文件编制和加密要求：

2.1投标人应使用使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；

2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件；

2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可；

2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期；

2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章；

2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。

3、投标文件解密方式：

投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

开标要求：

4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。

4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。

4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。
5、投标文件解密失败的补救方案：

5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案；

5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求

投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标代理服务费
	中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价[2002]服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的货物类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

	11.2
	最高投标限价
	最高投标限价：人民币3010万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。

	11.3
	其他
	1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应为原件扫描件，应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。

3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。

5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

7、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

8、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。

如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

9、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市﹝2021﹞40 号）规定：自 2021 年 10 月 15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书。一级建造师下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满 65 周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
10、根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4 号）规定，关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续，“各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。”。其他省资质审批部门审批的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件，否则，按否决投标处理。

11、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。
12、未说明事项按相关法律、法规执行。


1 总则 
1.1 项目概况 
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。 
1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 
1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.6 项目概况：详见本招标文件技术条款第1章1.1.1条
1.2 资金来源和落实情况 
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 计划工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求 
1.4.1投标人应具备以下要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.9 踏勘现场： 
详见投标须知前附表。 
1.10  投标预备会
详见投标须知前附表。
1.11 分包
招标项目的分包要求见第二章“投标人须知前附表”规定。若允许投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，投标人应按第八章“投标文件格式”中“拟分包项目情况表”填写，并提供分包人的资质、业绩证明材料。
1.12 偏离
不允许投标文件对招标文件要求有重大偏离。投标人针对招标文件提出的偏离应填写在第八章“投标文件格式”规定的偏差表中，若未在偏差表中列明，则视为投标人未对招标文件提出偏离。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术条款；
（8）投标文件格式；
根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和查验招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

如投标人认为招标文件违反法律法规规定，应在投标截止时间10天前提出异议，招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复。并将此异议及答复提交评标委员会进行评审，如该异议无法律依据，属故意干扰招投标活动，该投标人的本次投标将被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，按照有关法律法规相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括但不限于下列内容（格式见第八章“投标文件格式”）：
	序号
	名称
	份数

	1
	商务文件
	一正四副

	1.1
	投标函及投标函附录
	

	1.2
	法定代表人身份证明或授权委托书
	

	1.3
	投标保证金凭证复印件
	

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书
	

	1.5
	投标人基本情况表及附件
（应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本、检验检测机构资质认定证书（CMA））
	

	1.6
	投标人拟委派的项目经理简历表（需附符合招标公告投标人资格要求的职称证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目经理职务的企业文件或用户证明和近3年养老保险证明）
	

	1.7
	近10年类似工程情况表（应附中标通知书或合同协议书，已完工的工程应附接收（或完工）证书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号）
	

	1.8
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）
	

	1.9
	企业资信
	

	1.10
	企业财务状况
	

	1.11
	商务文件偏差表
	

	1.12
	招标文件规定的其他应提交的商务文件
	

	1.13
	投标人认为需要加以说明的其他商务内容
	

	2
	技术文件
	一正四副

	2.1
	施工组织设计
	

	2.2
	项目管理机构
	

	2.3
	拟分包项目情况表（如有）
	

	2.4
	技术文件偏差表
	

	2.5
	招标文件规定的其他应提交的技术文件（说明：请仔细核对招标文件第一章第三章技术评分标准中的打分项，每一打分项投标人的技术文件中应均有章节进行描述响应。如评分标准中的某些打分项在上述技术文件中未做描述响应，则投标人可在此处补充提供。）
	

	2.6
	投标人认为需要加以说明的其他技术内容
	

	3
	已标价工程量清单及附件
	一正四副


3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
报价中增值税税率统一按现行的建筑服务类增值税规定计算，并在投标报价汇总表中单列。合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改并提交第五章“工程量清单”中的全部报价文件（含工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）和报价文件电子文档，否则招标人有权拒绝投标人修改后的报价。投标人递交修改报价文件的同时应撤回原报价文件和报价文件电子文档，此修改须符合本章第4.3条的有关要求。
3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身的投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。 
3.3 投标有效期 
3.3.1 本次招标的投标有效期为 150 日历天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为 60 天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金 
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。招标人规定投标保证金金额：见“投标人须知前附表”。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，且按银行同期活期存款利息计息。中标人的投标保证金在书面合同签订后5日内按银行同期活期存款利息计息退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 
3.4.5 本次招标项目的保证金户名、开户银行及银行帐号：见“投标人须知前附表”

3.5 资格审查资料 
投标人应随投标文件递交以下（但不限于）资料用以证明投标人资格，没有递交足以证明招标公告中资格条件证明材料的投标文件将被否决：
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本。
3.5.2投标人拟委派的项目经理的职称、简历以及缴纳的近3年养老保险的有效证明。

3.5.3 “近10年完成的类似工程情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收（或完工）证书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件及其格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并在招标文件要求签字盖章处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.4 投标文件份数见“投标人须知前附表”中规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版文件中文本文件采用Microsoft Word或WPS编写，已标价的工程量清单（含全部的工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）采用Microsoft Excel编写，相关数据应采用公式计算，采用Microsoft Excel软件计算的不得取消计算公式及相关链接，图纸文件采用AutoCAD图形处理软件，施工进度计划采用P3/P6软件或Project软件编制。编辑电子文件的运行环境为 windows7或windows10。中标后投标人需补充投标文件副本拾份。
4 投标
4.1 投标文件的密封和标识 
4.1.1 投标人应将商务文件、技术文件、报价文件分别制作和包装密封，正本和副本应分开用单独的封套密封。

4.1.2 每个封装的封口处均应贴封条，并加盖公章。封套格式：见“投标人须知前附表”
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。
4.2.3 除本章4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。开标后，不允许投标人对其实质上不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。
对投标价格的修改，应同时修改并提交第五章“工程量清单”中的全部报价文件（含工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）和报价文件电子文档。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开标 
5.1 开标时间和地点
开标时间和地点：见“投标人须知前附表”。
5.2 开标程序
见“投标人须知前附表”。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，由开标工作人员进行记录并提交评标委员会处理。
6 评标 
6.1 评标委员会 
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为 5人或5人以上的单数，其中技术、经济等专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7 合同授予
7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为 3家。

7.5 中标结果公示
招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

7.6 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7 履约担保
7.7.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同 
7.8.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3家的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的工作情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。
10.2最高投标限价
本次招标招标人设有最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在“投标人须知前附表”中载明。

11 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

投标人须知附件
附表一：投标文件问题澄清格式
投标文件问题澄清
编号 
________________（投标人名称）：
             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1. 
2. 
  ......
请将上述问题的澄清于______年____月____日____时前递交至__________________________（详细地址）或传真至________（传真号码）。采用传真方式的，应在______年____月____日____时前将原件递交至_________________________（详细地址）。
评标委员会签字：           

      年      月      日

附表二：招标文件问题的澄清格式
招标文件澄清通知

编号：
         （投标人名称）: 

经研究，对        （项目名称）      招标文件，作如下澄清： 

1、

2、

……

  请收到本通知后以书面形式在      年      月      日前回复确认，同时采用传真方式发至      。

招标人：       （盖单位章）

      年      月      日

附表三：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）: 

 我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                    （项目名称）                    （标段名称） 投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                      招标人：                   （盖单位章）

                      法定代表人：                （签字或盖章）

     年    月＿日

附表四：确认通知
确认通知
                   （招标人名称）：
我方已接到你方     年    月    日发出的            （项目名称）       招标关于         的通知，我方已于     年     月     日  收到。
特此确认。
投标人：              （盖单位章）
      年      月      日
第三章 评标办法
1  评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。

2  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：

投标人名称与营业执照、资质证书一致，投标函应有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章，投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，投标报价是唯一的。
2.1.2  资格评审标准：具有有效的营业执照，资质等级、财务状况、类似工程业绩、信誉、项目经理和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。
2.1.3  响应性评审标准：
投标内容、工期、工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3款，投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款，投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3款规定，投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4款规定，权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，技术要求和标准符合第七章“技术条款”的规定。
2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

本次评标总分为100分，商务占10%、技术占40%、价格占50%。

2.2.2  评分标准

(1) 商务评分因素见表2.2-1，满分10分。
商务评分因素表

表2.2-1

	序号
	评分项目
	分值
	评分说明及标准

	1
	投标文件完整性和响应性
	1
	对投标文件的整体情况进行评价，根据是否按照招标文件要求提交了完整有效的投标文件、投标文件制作是否清晰明了，是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无实质上的偏离：
好的得0.8～1分，较好的得0.5～0.8分，一般的得0.2～0.5分。

	2
	企业资信
	2
	投标人同时具有ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证证书、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的得2分，其余情形不得分。

	3
	企业财务状况
	2
	根据投标人提供的近三年（2021～2023年度）经过会计师事务所审计的财务报表中资产负债、净利润、现金流状况横向对比赋分。
财务状况良好的得1.5～2分，财务状况一般的得1～1.5分，财务状况差得0.5～1分。

	4
	近10年类似工程业绩
	3
	投标人具有类似项目业绩，有一项得1分，本项满分3分。

	5
	项目经理业绩
	2
	投标人拟委派的项目经理，担任过类似项目项目经理或技术负责人的，有一项得1分。本项满分2分。


(2) 技术评分因素见表2.2-2，满分40分。

技术评分因素表

表2.2-2
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明

	1
	项目概况和特点
	2
	描述全面得1.5～2分，较全面得1～1.5分，基本有描述的得0.5～1分 。

	2
	仪器设备选型方案
	8
	对投标选用主要仪器设备的质量性能、生产厂家实力、技术参数、可靠性进行评价；对技术服务与培训方案及承诺进行评价。

好的得6～8分，一般的得4～6分，差的得2～4分。

	3
	安装、调试方案
	5
	对仪器设备的检验、率定、埋设、安装、调试方案进行评价；对已埋设仪器、电缆的安全防护措施进行评价。

好的得4～5分，一般的得2～3分，差的得1～2分。

	4
	施工期安全监测
	8
	对配备的监测辅助仪器的合理性、先进性进行评价；对施工过程安全监测技术方案进行评价；对监测数据采集、分析技术方案进行评价；对资料整编方案进行评价。

好的得6～8分，一般的得4～6分，差的得2～4分。

	5
	进度及工期保证措施
	5
	与土建施工进度衔接措施的合理性、先进性进行评价；对进度控制关键因素分析及应对措施进行评价；对减少对其它标段干扰的技术措施进行评价。

好的得4～5分，一般的得2～3分，差的得1～2分。

	6
	质量、安全、文明施工保证措施
	5
	对质量保证体系、质量控制措施进行评价；对安全保证体系、安全生产保证措施进行评价；对文明施工管理措施进行评价。

好的得4～5分，一般的得2～3分，差的得1～2分。

	7
	组织机构及资源配置
	4
	对组织机构设置进行评价；对拟投入的人员配置数量、素质、经验和持证情况进行评价。

好的得3～4分，一般的得2～3分，差的得1～2分。

	8
	档案管理措施
	2
	对档案管理措施进方案进行评价。

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0.5～1分。

	9
	合理建议
	1
	对安全监测新技术应用的合理化建议进行评价。

好的得0.8～1分，一般的得0.5～0.8分，差的得0～0.5分。


价格评分因素见表2.2-3，满分50分。

价格评分因素表

表2.2-3
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明 

	1
	投标报价评分
	48
	投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。

评标基准价计算公式如下：
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式中S—评标基准价；

ai—投标人的有效报价（i=1，2，…n）；

n—有效报价的投标人个数；

M—最高的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效；

N—最低的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效。


[image: image2.wmf]K

100

S

S

-

a

48

C

´

´

¸

-

=


C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）；

S—评标基准价；

a—投标人的有效报价；

K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5）

	2
	报价合理性、完整性
	2
	对报价合理性、完整性进行评价。

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0.5～1分。


3 评标程序
3.1  初步详审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作为否决投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）有重大偏离、保留的实质上未响应招标文件规定的投标文件；

（4）投标价标价高于招标人公布的最高投标限价。
3.1.3 投标报价的算术错误修正

评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）《工程量清单》中总价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，改正单价。

（3）《工程量清单》中单价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的错位时，则应以合价为准，改正单价。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

（5）若已标价的工程量清单中的工程量与招标文件工程量清单中的工程量不一致的，应以招标文件中提供的工程量为准，更正投标报价中的工程量，并调整该项目的合价、相应分组工程报价及投标总报价。

（6）在计算评标价时，对于工程量清单中的工程项目漏项和单价分析表中的工序项目漏项，招标人将按照其他投标人中对应价格的最高价进行修正，修正的价格仅作为计算得分时使用，签订合同时该漏项价格将不作为合同价格范围之内。

3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估评分。
（1）按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对各投标人的商务部分评审计算出得分A；
（2）按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对各投标人的技术部分评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2(3)目规定计算各投标人报价得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评分分值由评标专家直接评分的，保留小数点后一位。
3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，同时对其报价进行公正、合理评价。投标人不能合理说明或者不能提供相应足够证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
3.2.5 评分采用记名评分，评分表经评委本人签字才有效。
3.2.6 评分表不能涂改，有涂改的评分表应作为废表，如评委确需对评分表进行修改时，应另换新表。

3.2.7 投标人的综合得分取评标委员会评委评分的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果与定标
3.4.1 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 若综合得分相同，则以报价低的投标人排列在前；若报价也相同，则为技术得分高的投标人排列在前；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。
3.4.4 招标人将根据投标人须知列出的标准确定中标候选人是否有能力合格地履行合同义务。授标将考虑投标人的财务状况和履约能力等方面，其基础是对投标人按照投标人须知规定提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料进行综合评价，根据评标结果确定最终中标人，并履行合同。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款、合同附件中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。 
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 
1.1.3 工程和设备 
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。 
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。 
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。 
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。 
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。 
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。 
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 
1.1.4 日期 
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。 
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。 
1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。 
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。 
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。 
1.1.5 合同价格和费用 
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。 
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 
1.1.6 其他 
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。 
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。 
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。 
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第 1.6.2 项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。 
1.7 联络 
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.10 化石、文物 
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.11 专利技术 
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。 
1.12 图纸和文件的保密 
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 
2 发包人义务 
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。 
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。 
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 
3.3 监理人员 
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。 
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 
3.4 监理人的指示 
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。 
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定 
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 
4 承包人 
4.1 承包人的一般义务 
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。 
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。 
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。 
4.3 分包 
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。 
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。 
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 
4.4 联合体 
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理 
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。 
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。 
4.6 承包人人员的管理 
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。 
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。 
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。 
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。 
4.8 保障承包人人员的合法权益 
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。 
4.10 承包人现场查勘 
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。 
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 
4.11  不利物质条件 
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 
5 材料和工程设备 
5.1 承包人提供的材料和工程设备 
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。 
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 
5.2 发包人提供的材料和工程设备 
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 
5.3 材料和工程设备专用于合同工程 
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6 施工设备和临时设施 
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 
7 交通运输 
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。 
7.2 场内施工道路 
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。 
7.3 场外交通 
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。 
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 
8.2 施工测量 
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。 
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。 
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 
9 施工安全、治安保卫和环境保护 
9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。 
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 
9.2 承包人的施工安全责任 
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。 
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 
9.3 治安保卫 
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 
9.4 环境保护 
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。 
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。 
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
 10 进度计划 
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。 
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 
11 开工和竣工 
11.1  开工 
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 
11.2  竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。 
11.3  发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。 
11.4  异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5  承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 
11.6  工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12 暂停施工 
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。 
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 
12.3 监理人暂停施工指示 
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 
12.4 暂停施工后的复工 
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。 
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 
12.5 暂停施工持续 56 天以上 
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。 
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 
13 工程质量 
13.1 工程质量要求 
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。 
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
13.2 承包人的质量管理 
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。 
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。 
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。 
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.6 清除不合格工程 
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
14 试验和检验 
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
14.2 现场材料试验 
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。 
15 变更 
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。 
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序 
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。 
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。 
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。 
15.5 承包人的合理化建议 
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 
15.7 计日工 
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。 
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 
15.8 暂估价 
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
16 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额 
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 
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式中：△P --需调整的价格差额； 
P0 --第17.3.3 项、第 17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 
A --定值权重(即不调部分的权重)； 
B1； B2 ；B3·····Bn --各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例； 
Ft1 ；Ft2 ；Ft3·····Ftn --各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数； 
Fo1； Fo2； Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。 
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。 
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。 
17 计量与支付 
17.1 计量 
17.1.1 计量单位计量采用国家法定的计量单位。 
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。 
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。 
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
17.1.5 总价子目的计量除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4） 除按照第15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款 
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 
17.3 工程进度付款 
17.3.1 付款周期同计量周期。 
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。 
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 
17.4 质量保证金 
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。 
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算 
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。 
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。 
17.6 最终结清 
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。 
18 竣工验收 
18.1 竣工验收的含义 
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。 
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。 
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。 
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。 
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 
18.4 单位工程验收 
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2 款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
18.5 施工期运行 
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。 
18.6 试运行 
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 
18.7 竣工清场 
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。 
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 
19 缺陷责任与保修责任 
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。 
19.2 缺陷责任 
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。 
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。 
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3 款延长的期限终止后14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 
20 保险 
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。 
20.2 人员工伤事故的保险 
20.2.1 承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 
20.3 人身意外伤害险 
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 第三者责任险 
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。 
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。 
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 
20.6 对各项保险的一般要求 
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 
20.6.4 保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。 
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 
20.6.6 报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 
21 不可抗力 
21.1 不可抗力的确认 
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。 
21.2 不可抗力的通知 
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 
21.3 不可抗力后果及其处理 
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4） 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
22 违约 
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。 
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。 
22.2 发包人违约 
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3） 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。 
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，
承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。 
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
23 索赔 
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。 
23.3 承包人提出索赔的期限 
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔 
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24 争议的解决 
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。 
24.3 争议评审 
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。 
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款 
本专用合同条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。
1 一般约定 
1.1 词语定义 
1.1.1 合同 
1.1.1.6目修改为：
1.1.1.6技术标准和要求：水电工程施工的 “技术标准和要求”，称技术条款。技术条款是指构成合同文件组成部分的名为技术条款的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7目修改为：
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.2 发包人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司。 
1.1.2.3 承包人： (签约后填入承包人的名称) 。
1.1.2.5 分包人： (签约后填入承包人的名称)。
1.1.2.6 监理人：浙江华东工程咨询有限公司福建省永安抽水蓄能电站工程建设监理中心。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：
合同执行过程中根据本合同工程实际情况由承包人提出，经监理人批准。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。 
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的场地。承包人应按发包人划拨的施工用地范围进行其施工所需的临时设施布置，完工后应按合同要求进行清理后退还发包人
1.1.4 日期 
1.1.4.4目修改为：
完工日期：指承包人已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目的日期。实际完工日期以发包人根据承包合同签署的工程移交证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：完工验收合格并移交之日起12月。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1目修改为：
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。本签约合同总价含增值税。
1.4 合同文件的优先顺序
1.4款修改为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。但在有含意不清或有矛盾时，除非合同中有特殊说明，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（含补充协议书）；
（2）合同谈判纪要及附件；
（3）中标通知书；
（4）澄清问题通知及复函、承诺书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术条款和要求
（9）图纸；
（10）已标价的工程量清单（含已修改报价的工程量清单）；

（11）招标文件和投标文件；

（12）经双方确认进入合同的其它文件。 
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。承包人承诺除偏差表所列偏差外已完全响应发包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供

发包人应按本合同技术条款第 1.4.1～1.4.4条约定的期限和数量将施工图纸，以及其他的图纸和文件提供给承包人。 
1.6.2 承包人提供的文件
承包人的文件应按本合同技术条款第1.5.1～1.5.7条约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术条款约定的期限批复承包人。 
1.6.3 图纸的修改
监理人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改，应按本合同技术条款第 1.4.5条约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。 
1.6.4 图纸的错误
本款补充：
承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
增加条款：
1.6.6 图纸供应计划
承包人应按本合同技术条款的约定提交一份承包人文件提交计划报送监理人批准后执行。承包人延误提交文件，影响了发包人的工期安排，应承担相应责任。
1.7 联络 
1.7.2 来往函件均应按本合同技术条款约定的期限送达：
（1）工程变更等现场事项文件，应送达以下地点和接收人。
发包人指定的接收地点：发包人施工现场办公场所
发包人指定的接收人为：发包人办公室。

监理人指定的接收地点：监理人施工现场办公场所。

监理人指定的接收人为：监理办公室。
承包人指定的接收地点：承包人项目部办公场所

承包人指定的接收人为：承包人项目部办公室

（2）其它类文书，双方按现场签收/邮寄/电子邮箱/传真方式送达，其中邮寄方式在寄出之日起三日视为送达，电子邮件在邮件到达对方邮箱服务器视为送达，传真方式在成功发送传真视为送达。
在发生诉讼或仲裁时，邮寄地址作为仲裁机构或法院一、二审、再审及执行程序诉讼或仲裁文书送达地址，任何拒收或退回的，均视为送达。 

双方送达方式的变更，均应于发生变更之日起三日内向对方作出书面通知。未作通知变更的，则原约定的送达方式仍为有效。

甲方：地址：               邮编：     
      传真：    
      电子邮箱：     
      接收人：             电话：    
乙方：地址：               邮编：   
      传真： 
      电子邮箱：              

      接收人：              电话： 
增加条款： 
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由此造成的后果由责任方负责。 
2 发包人义务 
2.3 提供施工场地 
增加条款：

2.3.1 发包人根据工程进度协调其他承包人提供必要的施工场地。
2.3.2发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料以及施工场地地下障碍物等有关资料。但发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
2.3.3 本合同工程承包人办公、生活、和仓库等临时设施所需的场地由承包人自行解决，相关费用已包含在合同价款内，发包人不另行支付。
2.7 款修改为：
2.7 组织完工验收
发包人应按合同约定及时组织完工验收。 
2.8 其他义务
增加条款：

2.8.1提供部分施工准备工程：现场施工用电由其它标段承包人提供接入点，承包人负责接入点之后至施工现场的用电接入，并承担用电费用。发包人配合进行协调。
2.8.2发包人应按本合同的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 项补充：
监理人在行使权力前，须经发包人事先批准的权力： 
（1）按第 4.3条约定，批准工程的分包； 
（2）作出对工程质量、进度有影响的处理决定；
（3）作出有悖于设计原则的决定；

（4）事件处理结果对工程建成后的运行有影响时；

（5）事件处理结果可能涉及追加投资或延长工期时；

（6）发生增减合同价格或增减工期时；

（7）处理重大设计变更时；

（8）批准工程任何部分的分包合同时；

（9）事件处理结果对发包人履行合同有较大影响时；

（10）按第15.2款约定，向承包人发出变更指示；

（11）暂列金额的使用；
但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15条的约定增加相应的费用。
增加条款：
3.1.4 承包人违反国家、地方主管部门以及发包人颁发的对工程质量、安全管理法规、规程及规定，监理人有权对其采取立即制止、书面警告、经济处罚、返工返修和停工整顿等措施。

3.4 监理人的指示
3.4.3 项修改为：

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员在征得发包人同意后可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 
3.5 商定或确定 
3.5.1 项、3.5.2项修改为
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款在发包人同意后对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商达成一致。不能达成一致的，总监理工程师和发包人应认真研究后审慎确定。 
如果这款商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师和发包人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师和发包人商定的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 
4 承包人 
4.1 承包人的一般义务 
4.1.3项修改为：
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4条作出的指示，实施、完成全部合同工程，并修补合同工程中的任何缺陷。除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理、拆除和植被恢复。 
4.1.9项修改为：
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。 

4.1.10 其他义务
根据发包人的合同管理要求，补充以下承包人义务：

（1）承包人应遵守和执行为完成与本合同有关的由发包人和监理人制定、颁发的各项管理规定、制度、办法和标准。随着工程建设的进展，相应的各项管理规定、制度、办法和标准将会进行必要的修改、完善，并在征求承包人意见后颁布执行。
（2）承包人应及时进点施工，认真编制施工组织设计、施工措施计划和由他提供的各项文件；进行文明施工，做好保护环境和自身责任范围内的治安保卫工作，避免施工对公众与他人的利益造成损害，并按合同约定进行完工清场和撤退施工队伍，工程移交前，应负责工程的维护和照管，移交后应承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。

（3）承包人应按有关规定接受工程质量监督、工程安全鉴定、竣工验收，并按要求及时提供自检报告和其它相关文件。承包人应主动配合地方劳动部门、技术监督部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册等级和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，有关费用由承包人承担。
（4）承包人应在其负责的各项工作中遵守和执行与本合同有关的由发包人及其质量、安全主管部门颁发的质量、安全管理文件、规定和标准，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述文件、规定和标准而导致不良后果的任何责任。
承包人对现场作业和施工方法负责。
（5）发包人及监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人实施的工程的检查和检验，并不减免承包人应承担的任何合同义务和责任。
（6）防汛
在合同工程施工期和运行期，承包人有义务和责任采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从发包人抗洪抢险的命令和统一调度指挥。
（7）承包人应负责特种设备的登记、检修、维护等方面的培训，该项费用均由承包人承担。
（8）承包人应服从发包人和监理人的协调和指挥，采取有效措施减少本标段施工对其它标段干扰，确保各标段顺利施工。凡属于需要承包人交付给其它承包人的工作面以及与其它承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人决定，按规定的完工日期完成并清理好现场，经监理人验收后移交。如由于承包人本身的原因导致无法按时移交，除视为承包人逾期违约而根据第11.5条处以误期罚金外，还应对后续承包人向发包人提出的索赔承担全部责任。
（9）本合同承包人的施工对其他承包人的施工产生实质性的不利的影响、并引起其它标承包人向发包人提出索赔时，发包人有权要求本承包人给予由监理人、争议调解组或仲裁裁定的等额赔偿。
（10）承包人在实施和完成合同工程及修复缺陷过程中的一切作业，应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工作面，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，有义务做好与土建承包人的配合与协调工作，包括：

   ① 工作面的安全和施工质量影响。

   ② 施工进度的影响。

   ③ 保持发包人提供的公用设施，包括道路、供水管道、电力线路、照明设施、辅助生产设施在承建段范围内的维护与保养，不得造成损坏或障碍。

   ④ 人有责任督促和检查由土建承包人配合完成的有关监测工程。

   ⑤ 与土建承包人之间产生矛盾时，应服从监理人协调或决定。

4.1.11 承包人自行负责因其施工、生活等因素给环境、社会和居民造成影响，由此引起的各种赔偿费用，由承包人承担。
4.1.12 承包人应完成工程完工的有关资料，负责完工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。
4.2 履约担保 
4.2款修改为：
本合同履约担保采用银行保函的形式。承包人在收到中标通知书后，在签订合同协议书之前，应按招标文件要求向发包人提交发包人可接受的中国境内银行出具的银行保函，作为合同履约担保。
保函应采用招标文件规定的格式或者事先经过发包人书面认可的履约保函格式，其担保金额为签约合同价的10%。
承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。发包人应在缺陷责任期终止证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 分包 
增加条款：

4.3.6 监理人依据本合同对分包工程的实施履行监督管理职责，承包人和分包人必须接受监理人的监督管理，承包人应督促分包人接受监理人的监督管理。分包单位须有类似工程的施工经验，入场前需提供相关资质及证明材料，分包队伍进场前需监理人审核并报发包人批准。
4.4 联合体
本条款不适用。

4.5 承包人项目经理
增加条款：
4.5.5 派驻本工地的项目经理必须取得副高级及以上技术职称，必须是承包人法定代表人的授权委托代理人，且不得兼任本工程以外的现场职务。
4.5.6承包人项目经理每月至少应在施工现场驻满21天，否则属承包人违约，并承担5000元/人•天的违约金（天数为21天扣除承包人项目技术负责人驻场天数）；在本合同实施期间，未经批准，承包人项目经理和项目技术负责人不得同时离开施工现场，否则属承包人违约，并承担10000元/人•天的违约金，由此引起的一切后果由承包人承担。

未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理不得更换，如擅自更换，承包人需承担50万元/人•次的违约金。
发包人有权要求承包人更换不能胜任的项目经理、专职安全管理人员。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款修改为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.9 工程价款应专款专用

本款补充：
（1）用于本工程的资金必须专款专用。承包人应保证发包人支付的工程进度款仅在本工程范围内使用。一旦发现承包人将工程款挪作他用影响到工程进度时，发包人有权拒付当月工程款，由此造成的一切后果由承包人承担。
（2）发包人在支付工程预付款和进度款时使用承兑汇票，承包人不得拒绝。在银行承兑汇票方式下，发包人承担与该汇票有关的贴现利息和其他银行手续费用。
 4.11 不利物质条件
增加条款：
4.11.3  除现场异常恶劣的气候条件外，水电工程的不利物质条件指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻，承包人应有权根据第23.1条的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按第3.5条的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
增加条款：
4.12 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。
由承包人负责设计的临时设施和临时工程，其所需的地质勘探费用应包括在该临时设施和临时工程项目的投标报价内。承包人为临时设施和临时工程施工所需的地质勘探工作属承包人的责任，其费用由承包人承担。
5 材料和工程设备 
5.1 承包人提供的材料和工程设备 
5.1.1项修改为：
5.1.1  为完成本合同各项工作所需的全部材料，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。
5.1.2 项修改为：
5.1.2  发包人要求承包人提供的工程设备名称、规格、数量在本合同技术条款第1.9.2项中约定。承包人提供工程设备的交货计划、交货方式，以及监理人的验收等，应在承包人办理工程设备订货时另行安排。
承包人采购的仪器厂家、规格、型号、参数、数量等，应按进度计划提前三个月报监理人审核、发包人审批。自监理人收到承包人提交的采购清单起至发包人审批同意，不超过21天。承包人应按照经审批同意的仪器设备采购清单进行采购，并确保在审批同意后两个月内完成仪器设备的采购到货。当不能按设备清单采购供货时，发包人可自行购买或指定品牌，由此产生的一切费用由承包人负责。
承包人按规范规定、本技术条款要求、及施工图和监理人指示的要求所提供的全部仪器设备及附件应是性能稳定、质量可靠、耐用、精度符合要求的，且未经使用过的新产品。
承包人应承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。

5.2 发包人提供的材料和工程设备 

本合同发包人不提供材料和设备。

5.3材料和工程设备专用于本合同工程

5.3.1项修改为：

运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用，否则视为承包人违约。如有违约，按市场价的3倍赔偿。若发生倒卖行为，移交公安机关依法处理。

增加条款：

5.5 工程材料与设备的管理

(1)  工程上所有的材料与设备，承包人应按制造商指明的方法进行保管和保护，以避免受到天气的影响、损坏、腐蚀和损失。要求干燥保存的永久工程材料与设备应保存在干燥清洁的室内仓库。

(2)  任何永久工程设备所带的工具经监理人同意可以在安装中使用。在安装完毕后，这些工具应具有良好的状况并经监理人认可后交回发包人。在监理人拒绝的情况下，承包人应无偿地把旧工具换成新的。

6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
6.1.2项修改为：

6.1.2 除合同约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应提供为完成合同工作所需的施工设备，以及按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护和管理，并承担相应费用。承包人需在发包人提供的征地红线范围外临时占地的，由承包人负责办理申请手续并承担相应费用。
增加条款

6.1.3 现场施工用电由其它标段承包人提供接入点，承包人负责接入点之后至施工现场的用电接入，并承担用电费用。发包人配合进行协调。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 
发包人不提供施工设备和临时设施。

发包人不提供仓库等所有生产、生活用房，由承包人自行解决。
7 交通运输
7.1款修改为：
7.1 道路通行权和场外设施
承包人应按交通、公路部门有关规定交纳施工车辆（设备）的通行费、养路费，税款等一切费用。
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2款修改为：
7.2 场内施工道路 

7.2.1 除本合同技术条款规定由发包人提供的部分场内的道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部场内临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理 ) ，并承担相应费用。 
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本工程有关的其他承包人使用。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1项补充： 

8.1.1发包人应在本合同技术条款约定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述施工控制网资料后的(14)天内，将实测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 (14)天内批复承包人。
8.2 施工测量 
增加条款：
8.2.3 承包人进场后 14 天内对现场进行测量放样、留存，并报存监理人，作为基础数据。
增加条款：

8.5  补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。
由承包人负责设计的临时设施和临时工程，其所需的地质勘探费用应包括在该临时设施和临时工程项目的投标报价内。承包人为临时设施和临时工程施工所需的地质勘探工作属承包人的责任，其费用由承包人承担。
9  施工安全、治安保卫和环境保护

标题修改为：

9  安全文明施工

9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.1项补充：
发包人应承担本合同建设工程安全的监督管理责任。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、法规和条例，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.2  承包人的施工安全责任 
9.2.1项补充：
9.2.1 承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工安全措施计划提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承包人。承包人应参加本工程施工安全委员会，并履行相应职责。
增加条款：
9.2.8 承包人应负责本合同范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。在合同实施期间，承包人必须服从发包人就防汛和抗灾等工作发布的命令和统一调度指挥，并有义务和责任立即采取有效措施，确保工程和人员财产的安全。
9.2.9 承包人配备的专职安全员须经省级以上行业主管部门培训、考核合格，持证上岗。
9.2.10 承包人在施工中发生严重违反安全规定、规程、规章和发包人及其安全主管部门颁发的安全管理文件、规章和标准，监理人有采取立即制止、书面警告、经济处罚、停工整顿等措施的权力。承包人应按监理人的指令实施。
9.2.11 承包人应在各施工工作面配备专职安全员专管现场安全工作，不得兼职，以确保施工安全。
9.2.12 承包人应负责本合同范围内的消防工作，并配备必要的人员、消防设备和救助设施。
9.3  治安保卫 
9.3.2项修改为：

9.3.2 承包人负责维护施工场地的社会治安，并做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.4  环境保护

9.4 款标题修改为：

9.4 环境保护和水土保持

9.4.1 项补充：

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护、水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 项补充：
承包人应按本合同约定的水土保持工作内容，编制本工程水土保持措施计划，提交监理人审批。 
10 进度计划 
10.1 合同进度计划 
10.1款补充：
承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承包人。 
10.2 合同进度计划的修订
10.1款补充：
承包人提交修订合同进度计划的期限：       28天        。
监理人批复修订合同进度计划的期限：       7天         。
不论何种原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度滞后，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度滞后，应按第 11.5款的约定办理。
增加条款：

10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划提交监理人审批。 
本款补充：

各监测项目的控制性施工进度应与相应的土建项目的实际施工进度相匹配，各个部位监测仪器安装埋设应与土建工期一致，并随土建工期调整而调整。

在监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，根据合同进度计划控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人批准实施。

10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第 10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，参考表10.4-1约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，若监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）
表10.4-1                                                   金额单位： 
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	保留金
扣留
	预付款
扣还
	其他
	应收款
	累计
应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 开工和完工 
11.1  开工
增加条款： 
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，提交监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2  竣工
标题修改为：
11.2  完工
    本款修改为：
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际完工日期以发包人根据承包人合同签署的工程移交证书中写明的日期为准。
补充： 根据工程进度计划， 承包人应将所有的监测仪器设备于 2030 年6月底前移交给发包人，并完成对发包人工程技术人员的培训；在此期间，承包人应与监理人和发包人的工作人员密切协作，以便仪器移交工作的顺利进行。监理人将与承包人相互协商，确定一个详细的仪器移交的工作计划。如果工程进度有调整，上述移交完成时间作相应调整。
对部分提前验收的单位工程，承包人仍需进行相关的观测及资料整编，在最终验收通过后，整体移交给发包人。对该部分提前验收的单位工程，其验收后至合同工程整体移交期间的观测、设备维护费、资料整编分析费等在总价项目中考虑。

11.3  发包人的工期延误
    本款修改为：
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同中关键线路的任何一项的工作内容；
（2）改变合同中关键线路的任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。 

11.4  异常恶劣的气候条件
11.4款补充：
异常恶劣气候条件的界定是以确保工程施工和人员的安全为前提，当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照合同条款第21.3款的约定共同协商处理。
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50㎜的雨日连续 3 天以上；
（2）风速大于13.8 m/s的七级以上台风灾害；
（3）日气温超过40 ℃的高温连续3 天以上；
（4）日气温低于-10℃的严寒连续3天以上；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。
11.5  承包人工期延误
11.5款修改为：
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法约定如下。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。逾期完工违约金：按合同金额的10000元/天计算，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的 10%。

11.6  工期提前 

不适用。

 12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任 
12.1款补充： 

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任：
本款第(5)目所指的承包人其他暂停施工责任是指该项暂停施工，虽非由于承包人直接责任引起暂停施工，但其属于在承包人责任区内发生的其他原因的暂停施工，也应由承包人承担暂停施工责任。
12.2款修改为：
12.2 发包人暂停施工的责任 
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1) 由于发包人违约引起的暂停施工。
(2) 由于不可抗力社会因素引起的暂停施工。
(3) 其它由于发包人原因引起的暂停施工。
本款第(3)目所指的其他发包人原因引起的暂停施工是指该项暂停施工属于发包人的管理责任不到位，而在施工场地内发生的暂停施工，也应由发包人承担暂停施工责任。 
12.3 监理人暂停施工指示 
12.3.1项修改为：
12.3.1 监理人与发包人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停施工后的复工 
12.4.2项修改为：
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。 

13 工程质量 
13.1 工程质量要求 
13.1.3项修改为：
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。 

13.2 承包人的质量管理
13.2.1项修改为：
13.2.1 承包人应建立和健全质量保证体系，在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在技术条款约定的期限提交工程质量保证措施文件，提交监理人审批。监理人应在技术条款约定的期限批复承包人。工程质量保证措施文件的编报内容见本合同技术条款第 1章。
13.5款修改为：

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.5.1 通知发包人、监理人及设计人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人、监理人及设计人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人、监理人及设计人应按时到场检查。经发包人、监理人及设计人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人、监理人及设计人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由发包人、监理人及设计人重新检查。

13.5.2 发包人、监理人及设计人未到场检查
发包人、监理人及设计人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除发包人、监理人及设计人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。 
13.5.3 发包人与监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，发包人、监理人及设计人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知发包人、监理人及设计人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程 
13.6.2款修改为：

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14 试验和检验 
增加条款：
14.4  不合格的材料和监测仪器设备

承包人埋设的仪器设备完好率达不到技术条款的规定要求，每减少一个有效测点，扣减该测点的所有费用（包括土建费用、安装费用、设备费用及其他相关分摊费用）。

14.5  检查和检验的内容

检查和检验内容依照国家和有关部门颁布的现行施工技术和质量验收规程规范，以及相应单项工程质量等级评定标准的规定执行，并应达到上述规程、规范和标准规定应达到的合格要求。按本款要求所进行的一切检查和检验的费用均由承包人承担。

14.6  设备安装、调试与验收

承包人应根据设计和制造厂的技术文件、图纸、安装工艺要求对监测设备、监测仪器等设备制定安装方法、测量、试验、调试大纲和有关的预防措施，并经发包人和监理人同意，以及接受设计单位、制造厂人员的技术指导，提供必要的配合。

设备的调试与验收内容包括按第二卷技术条款中规定的要求和发包人或监理人指示或设计单位补充技术文件进行。

15 变更 
15.1款修改为：
15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的完工时间或因非承包人原因改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。 
上述第(1)～(5)目的变更内容未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

15.3 变更程序
15.3.3项修改为：

15.3.3 变更指示
（1）经发包人确认同意，变更指示由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 
（3）所有的变更应按照发包人有关规定办理变更手续。
15.4项修改为：

15.4 变更的估价原则
因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：
（1）已标价的工程量清单已有项目不论其工程量增减变化幅度如何，其单价均不调整，总价承包项目其总价也不作调整；
（2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（3）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人与发包人和承包人协商后，确定新的单价或合价。
（4）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，原则上应采用承包人投标报价中的人工单价、材料单价、机械台时费、取费标准、定额及报价水平，由监理人与发包人和承包人协商后，确定新的单价或合价。
15.4.2 如果监理人、发包人和承包人未能就变更项目的价格或工期达成一致时，承包人仍应按监理人的变更指令实施变更工作，有关变更项目的价格或工期可按本合同有关争议的处理程序办理。
15.4.3 因承包人违约或其它由于承包人的原因引起的变更，其增加的费用和工期延误的责任由承包人承担。
15.5  承包人的合理化建议  

标题修改为：
15.5  承包人提出的变更

本款内容作以下修改和补充：
15.5.1 承包人原因引起的变更

(1) 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

(2)若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

(3)承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

15.5.2  承包人的合理化建议 

15.5.2项做作如下修改：

15.5.2承包人施工过程中提出的合理化建议在不降低使用功能、满足安全质量前提下，经发包人、设计、监理采纳实施后，有效降低了工程造价，发包人给予合理化建议奖励。奖励数额合同双方另行协商确定。

15.6 暂列金
15.6款作如下修改：
暂列金额只能按照发包人和监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 

15.8 暂估价 
不适用。

增加条款：
15.9 变更结果的收集和提交
15.9.1 对于受变更指示进行的每一项变更，承包人应对变更发生的费用及施工时间进行记录并保存，此记录应及时报监理人核实，作为变更费用的结算依据。
15.9.2 承包人应详尽收集整个施工过程的任何变更及实施结果资料，并提交专项报告供监理审查无误后提交发包人，作为设计人编制竣工图的依据。承包人应保证变更资料的真实、准确，否则应承担相关责任。
16 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整
16.1款全文修改为：

在履行合同过程，不考虑物价波动引起的其他所有价格调整。

17 计量与支付 
17.1 计量 
17.1.2 计量方法 
17.1.2项修改为：

(1) 合同工程量清单中的工程量计算规则应遵守本行业的工程量计算规范，工程量清单项目的计价规则应与本合同技术条款载明的项目实物标准相对应。
(2) 合同工程量清单中，各专业工程项目的计量单位、计价规则和项目实物标准在本合同技术条款各章中规定。
17.1.4 单价子目的计量
17.1.3项第(3)（4）（5）（6）目修改为：

（3）发包人与监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人与监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）发包人与监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人与监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人与监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人与监理人要求派员参加的，发包人与监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）发包人与监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，发包人与监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
17.1.5 总价子目的计量 
17.1.5项第(2)目修改为：

（2）承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的 (28)天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。 
17.2 预付款 
17.2款修改为：
17.2.1预付款支付比例或金额： 预付款比例为签约合同总价（不含暂列金额）的10%，用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2预付款支付期限：合同签订生效，且承包人完成以下工作且经发包人审核确认后28天内支付预付款总额的100%。

（1）工程预付款申请报告（申请金额为预付款总额的100%）；

（2）与申请支付金额相等的财务收据。

17.2.3 预付款扣回的方式：累计进度结算金额达到签约合同总价（不含暂列金额）20％时起扣，每月扣除当月进度结算金额的17％，直至扣完为止。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

17.2.4 预付款担保的形式为：不要求提供担保。
17.3 工程进度付款 
17.3款修改为：

17.3.1 付款周期同计量周期：按月进行，计量周期为上月20日至当月19日。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每月 25 日按本合同约定的格式向监理人提交进度付款申请单(一式 五 份)，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：

(1)进度结算金额，为以下几项之和：
1）已完成的《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额（按监理人和发包人审核批准的完成工程量的95%计算应付金额）。

2)经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

3)按第16.1款约定的价格调整金额。
4）按合同约定承包人应有权得到的其它金额。
(2)按第17.2款约定应由发包人扣还的工程预付款金额。
(3)按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在进度付款证书签发，且承包人提供与本期进度结算金额等额的增值税专用发票后28天内按以下计算方式支付进度款。
本期支付进度款=进度结算金额－预付款扣回金额－其他合同约定的应扣款（若有）。

（3）发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：应从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额支付给承包人。

（4）进度款支付累计达到签约合同价（扣除其他合同约定的应扣款（若有））的95%时，停止支付进度款。

（5）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 

17.4 质量保证金 
17.4款修改为：

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式：在工程完工结算时，一次性扣留审定的工程完工结算总价的3%，作为质量保证金。
17.4.2 质量保证金的退还：
（1）在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的35%金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将此部分质量保证金无息返还承包人。
（2）在工程项目通过枢纽工程专项验收后， 承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的35%金额，发包人应在14天内将此部分质量保证金无息返还承包人。
（3）在工程项目工程档案移交后，承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的30%金额，发包人应在14天内将此部分质量保证金无息返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算 
标题修改为：

17.5 完工结算 
17.5款修改为：

17.5.2 完工付款申请单 
（1）承包人提交完工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后60天内。
（2）完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣除的工程材料款金额、应扣留的质量保证金、按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额、应支付的完工付款金额。
（3）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。 
17.5.3 完工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的30天内完成核查，提出初步审查意见送发包人审核并抄送承包人。发包人在收到监理人提交的经审核的完工付款申请后，将委托给有相应资质的第三方审核机构进行完工结算审核。第三方审核机构完成完工结算审核经发包人认可且承包人校核无异议、承包人完成工程档案移交、累计提供至工程完工结算总价的100%增值税专用发票后28天内，发包人按完工结算总价的97%扣除之前已支付的款项后，签发完工付款证书，预留完工结算总价的3%作为质量保证金。
（2）发包人在签发完工付款证书后的14天内，完成对承包人的完工付款。发包人不按期支付的，按第17.3.3（3）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
17.6 最终结清 
17.6款修改为：
17.6.1最终结清申请单 
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  结清单

承包人提交最终结清申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。
17.6.3 最终结清证书和支付时间
监理人收到经其同意的最终付款申请单后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：

(1)  按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。

(2)  发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的28天内支付给承包人。

17.6.3 若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，对于未取得一致的部分，双方均有权按第24条的规定提出按合同争议处理的要求。
18 竣工验收 
标题修改为：

18 完工验收
18.1 竣工验收的含义 
增加条款：
18.1.4 承包人完成本合同全部工程后，应由发包人按本合同第18.3款和《NB/T35048-2015水电工程验收规程》的规定进行进行竣工验收。其验收的程序和验收工作内容在本合同技术条款第1章中规定。
18.1.5水电工程的竣工验收是国家按18.1.3项规定，对发包人在水电工程交付投运前的竣工验收。承包人应协助发包人做好国家验收的各项工作。

18.2款修改为：

18.2 完工验收申请报告 
18.2.1当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。

(1)  已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经发包人和监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

(2)  已按第18.2备齐了符合合同要求的完工资料。

(3)  已按发包人和监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

18.2.2完工资料

(1) 完工资料应按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《水电建设项目文件收集与档案整理规范》（DL/T1396-2014）及相关法律、法规和发包人的要求，提供音像、照片、文字、电子等各类载体的全部完工资料。承包人必须严格按照发包人及监理人的要求提交合格的工程资料。

(2) 完工资料主要内容包括（但不限于）：

1) 原始资料部分（原件一式2份，复印件4份，A4纸，电子文件1套）：

a.主要原材料出厂合格证和质量检查、试验资料，材料代用的批准文件；

b.土建与金结制安工程质量检验原始记录；

c.隐蔽工程质量验收原始记录；

d.重大质量事故和工程缺陷处理资料；

e.按有关法规、规程和发包人合理要求的其它资料；

2) 重要文件部分

a.工程施工总结及大事记（一式6份）；

b.生产性试验总结及成果分析报告；

c.工程实施进度及措施的记录（包括文字记录和图象资料）；

d.工程完工图及工程量清单；

e.单元工程质量等级评定资料及其验收鉴定证书；

f.重大质量事故及处理记录；

g.重要财务和完工决算资料；

h.设备供应厂商的技术通知单；

i.工程施工报告及完工报告；

j.设备、备品、专用工具和专用器材清单；

k.设计通知单；

l.监理通知单；

m.发包人文件；

n.工程施工《会议纪要》；

o.发包人、承包人往来文件；

p.发包人和监理人认为其它重要的文件。

3) 完工图纸（一式6份）

a.各工程完工图（含资料等）；

b.各项隐蔽工程详图（含资料等）；

c.制造厂提供的有关技术文件及图纸；

e.工程测量图。

4) 需提交验收委员会及汇编成册的完工资料陆套，电子文件1套。

5) 承包人应根据发包人提供的表格式样制作各类验收单，费用由承包人承担。

6) 承包人应配合设计单位完成工程竣工图编制，费用由承包人承担。

7) 承包人应协助发包人完成质量安全鉴定工作，提供相关鉴定资料，费用由承包人承担。
18.3款修改为：
18.3 验收 
监理人收到承包人按18.2规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况处理。

(1)  监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

(2) 监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的28天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。

(3) 监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收，发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程接收证书，颁发给承包人。
(4) 在签署接收证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在接收证书中写明。
(5)承包人应协助发包人完成工程国家规定各专项验收和最终竣工验收等工作，提供相关验收资料，费用由承包人承担。

18.8款修改为：
18.8施工队伍的撤离 
整个工程的接收证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作，并向发包人申请办理临时用地的移交手续。如果承包人没有按《技术条款》及有关部门规定的标准对施工用地进行清理和植被恢复，造成发包人的经济损失将从从承包人的质量保留金和有关保证金中扣除。

19 缺陷责任与保修责任 
19.1款修改为：

19.1 缺陷责任期的起算时间 
缺陷责任期自工程接收证书中写明的全部工程完工验收合格并移交之日开始算起。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其缺陷责任期亦按全部工程的完工日开始算起。 
19.7 保修责任 
19.7款补充：
（1）保修期
保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工验收合格并移交之日开始算起。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。
本工程质量保修期为一年。
（2）保修责任
1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
（3）保修责任终止证书
在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。
20 保险 
20.1款修改：
20.1 工程保险
发包人已经为本项目所有工程整体购买了建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，并支付了保险费用，此部分保险费用不包括在签约合同价中；

除发包人购买的建筑工程一切险和安装工程一切险及第三者责任险外，承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应在整个施工期间为其雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应为其施工设备、进场的材料、进场车辆和工程设备等办理保险。本部分保险费用包含在签约合同价格中，发包人不再另行支付。
20.4 第三者责任险
20.4.2项修改为：
发包人已统一投保第三者责任险，保险费不计入合同价。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
本项约定为：承包人向发包人提交的各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人人员工伤事故保险、人身意外伤害险、施工设备险保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担。
20.6.5 未按约定投保的补救
由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
增加条款：

20.7 风险责任的转移
工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按本条款约定应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人(在缺陷责任期发生的、在缺陷责任期前的承包人原因造成的损失和损坏除外)。 
22 违约 
22.1 承包人违约
22.1.2项修改为： 
22.1.2承包人发生本合同通用条款第22.1.1项约定的违约情况时，应承担下列违约责任：

（1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的10%的违约金，且发包人有权解除本合同。

（2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付10000元违约金；延误超过 60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价10%的违约金。

（3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（4）承包人发生除第22.1.1（1）、（4）、（6）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

（5）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，发包人有权要求承包人支付签约合同价格10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

（6）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价10%的违约金。

（7）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。

（8）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包人承担。

（9）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。

（10）合同执行过程中承包人因违约行为需支付违约金时，发包人可采取直接在履约保函（保证金）中执行的方式。

22.1.3项修改为：
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 
23 索赔
 23.1 承包人索赔的提出
本款补充：
（5）由于承包人进度、质量等原因，发包人有权对合同中部分项目和工作内容进行调整，承包人不得提出索赔。
23.2  承包人索赔处理程序
本款补充：
(4)补偿范围和原则
补偿范围：确由发包人责任引起的暂停施工。
暂停施工应由监理人发布暂停施工的书面指令并取得监理人对暂停施工人员、设备实物量的签证，否则，暂停施工人员、设备费用补偿的要求将不予受理。
发生暂停施工事件时，承包人应服从监理人指示，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备补偿费用。停工与窝工索赔补偿的处理方式相同。

索赔补偿费用和计算标准
根据本合同条款第23.1款所确认的索赔，其补偿费用由人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金组成。
补偿费用计算标准如下：
①人员窝工费：窝工人员补偿标准按工程所在地区最低工资标准计取，每人每昼夜计算1个工日（8个工时），窝工人员数量仅为索赔范围内的生产工人。
②机械停置费：每台施工机械每昼夜计算1个停置台班（8台时），每台班机械停置费按下式计算：
机械停置台班费=机械使用台班折旧费×90%＋机械使用台班修理费×25%。
其中机械使用台班有关费用执行合同施工机械台时费的标准，停置机械数量仅为索赔范围内承包人的施工机械。
③管理费：管理费为人员窝工费的5%。
④税金：按投标时所报税率进行计算。
(5)补偿费用计算中的窝工人员数和停置机械等实物工程量，监理人将根据详实记录和有关证明材料，按合同条款的有关规定认真核实。
(6)合同项目补偿办理程序：按照发包人制定颁发的有关制度进行。

增加条款：
23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第 23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24条的约定办理。 
24 争议的解决 
24.1 争议解决方式 
24.1款修改为：
24.4.1 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，合同双方未能通过友好协商解决争议，提请工程所在地人民法院起诉及时解决合同争议。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施________（项目名称），已接受____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）施工合同协议书；
（2）合同附件，具体包括安全管理合同、补充协议书及履约保函等；
（3）合同备忘录或合同谈判纪要；
（4）中标通知书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）投标文件（含投标价的工程量清单）及投标澄清文件；
（9）招标文件及澄清文件；
（10）技术标准和要求；
（11）图纸；
（12）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_______元（¥__________），本签约合同总价含增值税，其中：

（1）不含暂列金部分合同总价为人民币（大写）      元（￥       ），其中不含税费金额为人民币（大写）      元（￥       ），增值税为人民币（大写）      元（￥       ）；

（2）暂列金部分为人民币（大写）      元（￥       ），含税。

4. 承包人项目经理：______________。
5. 工程质量符合________________标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为__________日历天。
9. 本协议书一式_________份，合同双方各执____份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
11.承包人在本合同履行过程中所接触到的发包人秘密（包括但不限于图纸、技术资料、商业秘密、会议文件等发包人未公开信息），应予以保密，保密期限至自本合同履行完毕之日起五年。如承包人违反约定或分包人不遵守保密义务，承包人应向发包人支付本合同总价款20%的违约金并赔偿损失。
（签署页）
	发包人：                (盖章)
	承包人：             (盖章)

	法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：
	法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	Email：
	Email：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：


附件二：履约保函
履约担保
____________________（发包人名称）：
鉴于________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于__年__月__日参加_____（项目名称）______的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程缺陷责任期终止证书之日止。
3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担  保 人：_____________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：__________（签字）
地    址：_________________________________
邮政编码：__________________________________
电    话：__________________________________
传    真：_________________________________

____年____月_____日

附件三：预付款保函
不适用
附件四：施工安全协议书
安全管理协议书
主合同编号：                              
甲     方 ：                              
乙     方 ：                              
为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称发包人）与                      （以下简称承包人）结合双方实际情况，经共同协商，于       年     月    日就 福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程 的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安全目标

（一）实现人身死亡事故“零”目标；

（二）不发生人身重伤事故；

（三）不发生较大施工机械设备损坏事故；

（四）不发生火灾事故；

（五）不发生负同等及以上责任的交通事故；

（六）不发生环境污染和生态环境破坏事故;

（七）不发生较大垮(坍)塌事故；

（八）不发生大面积传染病和急性中毒事件；

（九）不发生恶性误操作事故；

（十）不发生职业病危害事故；

（十一）不发生违章指挥，无严重违章作业行为；

（十二）不发生对企业形象造成不良影响的安全事件

二、双方的责任和权利

（一） 甲方的责任和权利

1.贯彻国家、行业和上级有关安全工作的方针政策、法律法规，决定工程建设中安全工作的重大措施。不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和工程建设强制性条文的要求。

2.明确发布工程建设安全工作目标、组织编制工程建设安全文明施工策划及相关制度。

3.组织成立工程项目安全生产委员会，建立健全工程建设安全保证体系和安全监督体系。

4.对乙方安全工作有权监督管理。

5.甲方有权要求乙方立即撤换在工程中派驻的行为不端或不能胜任工作、玩忽职守的人员。一旦这些人员被撤换，未经甲方批准，他们不得再次参与本项目。任何被撤换的人员必须立即安排符合要求的替换人员，不得延误。同时，甲方有权反对乙方撤换那些甲方认为业务精湛、经验丰富且责任心强的监测人员。在进行这类人员调整时，乙方应充分听取并尊重甲方的意见和建议。此外，对于在安全工作中表现卓越、为安全工作做出显著贡献的团队或个人，甲方将根据既定制度给予相应的奖励，以此表彰他们的努力和成果。

6.开工之前，甲方应对乙方执行本项目安全监测服务的能力进行全面审核。为确保项目安全生产顺利进行，甲方的工程负责人与专业人员需与乙方的相应负责人和专业人员进行详细的对口书面交底工作。在此过程中，甲方需向乙方明确传达本单位的安全管理要求，以及本工程施工区域内的相关设施与设备的具体情况，确保乙方充分了解并遵循安全规范，共同维护施工安全。

7.甲方需要督促乙方制定安全检测服务相关管理制度、工作方案和计划，并要求乙方将这些文档提交给甲方备案。同时，甲方应督促乙方落实执行这些制度，确保安全监测工作的合规有效实施。

8.甲方应提供本工程相关的安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全交底。

9.甲方按要求组织建立本工程安全管理台帐。

10.甲方指派 汤俊桓 作为该工程安全监督管理负责人，负责联系、协调与检查乙方执行有关安全文明工作规定的情况。

11.甲方有权制止乙方人员在工作过程中出现任何违章作业行为，同时，甲方将严格按照双方签署的协议，对违章行为进行相应处罚，以示警示并确保规章制度得到有效执行。在必要情况下，甲方有权采取更进一步的措施，包括停止乙方在现场的所有工作，直至问题得到彻底解决。

12.甲方有权对乙方人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

13.工作过程中发生的事故，由甲方负责调查、统计上报。

14.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。

15.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

（二）乙方的责任和权利

1.监测人员应严格贯彻落实国家、行业、集团系统等有关安全生产、工程建设的法律法规以及规章制度。应依据各级有关安全健康环境工作的法规、制度、标准与监测服务合同实施本项目安全监测服务工作，承担本项目安全监测服务安全责任，通过文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等方式，开展监测活动，及时发现事故隐患，并督促责任单位采取措施及时整改，实现对工程建设安全文明施工的有效控制。

2.依据合同的约定，组织成立本工程安全监测项目部。
3.乙方的总监测工程师        是安全监测的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，履行安全职责。指派        作为安全工作联系人。负责日常安全管理的协调、管理、监护等工作，并随时和甲方互通情况。
4.建立健全安全管理台账。按照相关规定，编制专项安全工作制度，主要包括工作责任及考核奖惩、内部安全教育培训及安全技术交底、工作例会等工作制度。

5.在开工前，乙方应组织专人对本工程进行实地踏勘，根据现场的实际情况，按照本工程的安全文明施工策划方案以及实际情况，制定安全工作方案。

6.应按经审批的安全工作方案，进行严格的安全控制。

7.在工程进展的各个阶段，乙方应根据实际情况调配，确保有能够胜任现场安全管理需求的专（兼）职安全监督人员到位，以保障工程的平稳推进。安全监督人员职责一般包括以下内容：

（1）协助总监测工程师做好安全生产管理管理工作，落实安全生产管理要求。

（2）组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（3）参加安全技术措施交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。

（4）负责编制安全防护用品的使用计划并建立台账，监督安全防护用品的使用情况。

（5）检查安全生产情况，及时排查事故隐患，提出改善安全生产管理的建议，督促落实安全生产整改措施。

    （6）有权制止违章作业和违章指挥，有权对违章者进行处罚，对严重危及人身安全的施工，有权停止施工。

（7）配合生产事故的处理和调查工作。

（8）检查安全生产保证体系的人员的到岗到位、履行职责情况。

（9）检查投入现场的仪器、设备等安全状况。

（10）检查“四口”（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）、“临边”（平台、坑、沟、槽、深基础等）、高处作业等危险部位的安全防护，现场防滑坡、防坠落物等控制措施，用电以及消防设施等管理。

（11）检查夏季防暑降温、防雷击、防食物中毒、防汛、防强风，冬季防冻、防火、防窒息、中毒，以及其他灾害防范措施的落实。

（12）协调交叉作业和工序交接中的安全文明措施的落实。

（13）按要求参与建设单位或工程监理项目部组织的安全检查，并跟踪检查整改措施的落实。

8.在实施服务过程中，发现违反安全管理规定的行为及存在其他事故隐患时，必须及时报告甲方。

9.乙方应定期对安全情况进行分析总结，并在工程协调会上评述现场现状以及存在的薄弱环节和问题，提出整改要求和措施，督促有关责任单位落实，以实现安全监测工作可控、在控。

10.发生安全事故，乙方应依据相关规定及时向甲方汇报，并参与或配合事故的调查处理工作。

11.对其所有工作人员的合法身份、身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责。严格落实《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安监总局令第76号）要求，并根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知（安监总厅安健〔2013〕171号）》要求，建立健全职业卫生档案。

12.不使用未成年工和不适应现场安全工作的老、弱、病、残人员。应遵守国家、行业和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。所有人员不得有违反国家有关的法律法规行为。在工作期间必须全过程负责监督作业人员遵章守纪，保证安全作业。做好工程全过程（包括人员在下班期间）的治安保卫管理等。

13.须按国家有关安全生产责任险、工伤保险等规定，购买相关保险。

14.履行合同中规定的有关安全管理职责。

三、资质审查

（一）营业执照和资质证书，法人代表资格证书（法人代表授权委托书、被授权人的身份证复印件）。

（二）监测人员的资质材料。

（三）主要负责人和安全监督人员应参加过安全培训（重点培训现行电力建设安全管理制度及现场安全控制方法、措施及工作要点等），经考核合格。

（四）社保机构提供的乙方职工工伤保险参保及缴费证明。

（五）参与本项目现场管理的所有人员的意外伤害险证明。

（六）近三年的安全纪录。

（七）所有人员名单、身份证信息、接受安全生产教育培训的记录、安全生产规章制度考试成绩及健康体检证明。

（八）能够满足工程安全文明工作需要、保证人身和设备安全的仪器设备、工器具及安全防护用品、安全用具清单；安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内。

（九）发包方要求提供的其他资料。

（十）以上有关材料应报工程监理审核和发包方安全监督部门备案，在办理开工手续时，必须按要求提交填写完整并签字盖章的《承包单位安全资质审查报告书》（由发包方提供规范格式）及资质证明材料。

四、违章考核

工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币十万元。

工作过程中发生不安全事件有隐瞒行为的，应承担1000元～5000元/次的违约考核。同时又被上级发现而被处理的，自行承担所有罚款。

在工作过程中，违反安全文明施工管理相关规定，发包人按规定对承包人提出考核意见，接到发包人的整改考核意见书后，应按要求立即整改，并承担每人次违约考核人民币500～5000元。

辱骂、殴打他人、寻衅滋事、偷盗、斗殴、打群架及其他违反社会治安管理处罚条例行为；除接受相应处罚外，还应将有关责任人清退。

对发包人提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，承担违约考核人民币500元。

发生严重违章行为的责任人、造成人身伤亡未遂事件责任人、多次安全整改不到位、拒不履行安全职责、现场重复性违章的行为，发包人有权加重处罚（按以上条款2～5倍落实），情节特别严重的，发包人有权清退承包人有关责任人员，直至终止本工程合同。

五、其他

（一）承包人提供的资质证明材料虚假无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。
（二）违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成安全事故，除接受政府有关部门处理外，还应承担责任方的违约责任。即以上条款所规定的考核、扣罚内容，均不包括国家有关行政机关和法律执行的处罚。
（三）发生各种不安全情况时，属承包人责任，由承包人自己组织调查、分析和处理，发包人应给予配合，承包人应将结论书面报发包人安全管理部门。

（四）由于承包人责任造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故，一切损失由承包人负责承担。

（五）未尽事宜由发包人、承包人根据《中华人民共和国安全生产法》及行业相关规定协商解决。若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）本协议作为主合同的附件，与合同具有同等的法律效力，随主合同生效而生效，随主合同终止而终止。

甲方： （章）                          乙方：（章）
甲方法人代表（签字）:                  乙方法人代表（签字）:
    年    月    日
附件五：社会治安综合治理目标管理责任书
社会治安综合治理目标管理责任书
为确保    （工程名称）    施工区社会稳定，给工程建设创造良好的施工环境，确保工程建设顺利进行，根据中共中央、国务院《关于实行社会治安综合治理的决定》和公安部、国家发展计划委员会《国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，结合    （工程名称）   施工区的实际情况，特制订社会治安综合治理目标管理责任书。
1. 指导思想和责任目标
指导思想：认真贯彻落实全国社会治安综合治理工作会议精神，以维护社会稳定为前提，以服务工程建设为宗旨，以营造良好的社会环境为目标，以“创建”、“共建”活动为纽带，强化领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制的落实，与时俱进，开拓创新，为工程建设创造良好的社会治安环境。
责任目标：不发生重大和特大刑事案件；不发生重大交通事故；不发生重大生产安全事故；不发生重大火灾；不发生群体事件；不发生“法轮功”练习者上访和“黄、赌、毒”社会丑恶事件，“创安”活动和“共建”活动有特色。
2. 目标管理原则和组织领导
（1）    （工程名称）    参建承包人项目部的党政一把手即社会治安综合治理第一责任人，要明确一名党政主要领导具体负责本标项目部社会治安综合治理工作。
（2）各级领导要坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把社会治安综合治理列入重要的议事日程，强化领导责任制，切实承担起维护社会稳定的政治责任。
（3）各级领导要坚持“谁主管，谁负责”，“谁用工，谁负责”的原则，强化目标管理责任制落实。实行一级抓一级，一级包一级，层层抓落实。认真管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。
（4）认真贯彻落实社会治安综合治理“属地管理”原则，自觉接受有关职能部门指导监督。
（5）严格执行社会治安综合治理一票否决权制。定期检查考核本标项目部和所属单位社会治安综合治理工作。
（6）广泛深入开展社会主义精神文明建设。推进创建最佳安全文明单位活动，努力提高创建质量，推动社会治安综合治理各项措施进一步落实。深入开展企地共建活动，创造更加良好的施工区及周边地区社会环境。
（7）强化基层基础工作，内保组织机构健全，职责明确，人员到位，经费落实，措施得力，充分发挥作用。
3. 目标管理
（1）要深入贯彻落实公安部、国家计划发展委员会《关于国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，治安管理实行“谁用工、谁负责”的原则，承包人在施工期间的治安保卫工作方案需报发包人，并送工程现场所在地公安机关备案。制定治安防范制度，抓好治安联防和群防群治工作，建立健全治保组织和调解组织，及时向公安机关报告发生在管理范围的刑事治安案件和治安灾害事故，保护发案现场。
（2）积极做好预防各类违法犯罪和经济领域职务犯罪的发生，杜绝“黄、赌、毒”等社会丑恶现象，做好创建“无毒社区”工作，净化施工区社会环境。
 1）各承包人项目部要有效地控制各类案件和事故发生：承包人项目部刑事发案率不超过千分之一，职工犯罪率不超过千分之一，民事纠纷调解成功率在百分之九十以上。
 2）加强国家安全工作，加强保密教育，每月按时上报不稳定因素，及时调解各种矛盾纠纷，做到信息灵敏，反映迅速，控制措施得力。
（3）加强消防安全管理，坚持“预防为主，防消结合”的方针，开展经常性的消防安全检查，整改隐患，杜绝重大火灾发生。
（4）按照文明施工要求，经常对职工进行多种形式的安全生产教育，认真落实工程建设中的各项劳动保护措施，施工现场井然有序，工地无明显安全事故隐患，职工重伤、死亡人数不得超过国家规定的控制标准。
（5）配合公安机关加强对要害部位、易燃、易爆、剧毒、贵重物品的保卫工作，确保要害和重点单位的安全。
（6）协助发包人和地方政府依据法规，做好施工区范围内的移民搬迁工作，确保工程顺利进行。配合有关部门加强劳务和工商管理。
（7）按照环境保护要求，禁止乱倒垃圾和弃渣、乱排污水，办公生活场所规范整洁、管理有序。
（8）强化法制宣传，以多种形式积极开展职工普法教育，预防和减少违法犯罪。加强对职工有理想、有道德、有文化、守纪律的教育，发动群众积极参与社会治安综合治理。
（9）制定预防和处置突发事件预案，对影响社会稳定的不安定因素，做到底数清、情况明，信息渠道畅通，控防措施得力，将各种突发事件解决在基层，解决在萌芽状态和承包人内部。
4. 考核规定
（1）本责任书的执行情况，由发包人负责制定考核办法，组织年度检查考评。
（2）凡经考核不合格的或有下列情形之一的承包人项目部，发包人将对承包人按有关规定进行处理。
 1）因社会治安综合治理机构不健全，领导责任制不落实，岗位目标责任制不落实，综合治理各项措施不落实，领导工作不力，基层治保、民调组织没有认真履行职责，造成本区治安秩序混乱的。
 2）对不安定因素或内部矛盾疏导化解不及时，处置不当，以致发生集体上访、非法游行、聚众闹事、停工、停产等问题，并造成严重后果的。
 3）因综合治理措施不落实或治安防范措施不落实，发生重大恶性案件、重大生产事故、重大治安灾害事故、重大交通事故、重大火灾和发生群体事件，使国家、集体和个人生命财产遭受重大损失的。
 4）发生重大刑事案件、重大火灾、重大交通事故或重大治安问题有意隐瞒不报或弄虚作假的。
5. 若承包人负责人在责任期内变动，由接任者继续履行本责任书。
6. 本责任书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。本责任书一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方： （章）                          乙方：（章）
甲方法人代表（签字）:                  乙方法人代表（签字）:
    年    月    日
附件六：环境保护和水土保持合同
环境保护和水土保持工作协议书
发包人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司
承包人： 
为落实建设工程环境保护和水土保持目标，明确施工中的环保水保工作责任，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订环境保护和水土保持工作协议书。
一、甲方职责
l.严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，落实建设工程批复的环保水保文件相关措施，编制了环境保护和水土保持管理及考核办法。
2.按照“保护优先，预防为主，综合治理，公众参与，损害担责”的原则，开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3.重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5.凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染、破坏和造成水土流失的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。
二、乙方职责
l.严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，认真履行甲方编制的相关环境保护和水土保持管理及考核办法的有关规定。
2.坚持“保护优先，预防为主，综合治理，公众参与，损害担责”、“管生产必须管环保和水保”及‘谁破坏谁恢复’的原则，加强环境和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3.建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保水保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，防止污染环境和破坏环境的事件发生。
4.严格履行甲方在建设工程中的环境保护和水土保持相关要求，认真落实各项环境保护和水土保持工作，接受相关监督检查、专项检查或验收，参加环境保护和水土保持工作例会，按时编报环境保护和水土保持专项措施、月报、季报、年报、专项报告及总结或验收报告。
三、违约责任
如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，或违反甲方的环境保护和水土保持相关管理及考核办法的有关规定，造成环境污染或破坏，甲方视具体情节有权责令乙方限期进行整改，或上报国家有关机构处置，同时根据相关管理与考核办法条款内容，视具体其情节对乙方进行警告、处以违约金或终止合同。
本协议由福建闽投永安抽水蓄能有限公司与承包人签署与加盖公章后生效，合同履约完成后失效。
发包人：              （盖章）        承包人：                （盖章）
法定代表人 （或授权代表）：           法定代表人（或授权代表）：           
                                             ______年____月____日
附件七：廉政协议

	廉 洁 告 知 函
致                     ：  

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送。

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，贵单位于本页签字盖章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

发包人：（盖章）                  承包人：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的委托人：                或其授权的委托人：
                                  年    月    日

                                            ______年____月____日


第五章 工程量清单
1 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的项目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术条款及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和技术条款的有关规定。
2 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一个项目须填入单价或合价，且只允许有一个报价。工程量清单中投标人没有填入单价或合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
2.2 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价应包括由承包人承担的直接费（人工费、材料费、机械使用费和措施费）、间接费、其他费用分摊（合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及利润、税金等全部费用。

2.3 除合同另有规定外，在基准日期当时所依据的法律规定的应由承包人缴纳的税金和费用均应计入单价、合价和总报价中。
2.4 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币单位为人民币元。
2.5 投标报价中的暂估价按招标文件暂估价表列出的项目内容和金额填写。

2.6投标报价汇总表中的暂列金额应按招标文件中明确的具体金额或计算方法纳入投标总报价。暂列金额由招标人控制使用。

2.7 投标文件中投标报价的编制说明。
投标人应在投标文件中给出投标报价的编制说明。投标报价编制说明应包括但不限于：投标报价的编制原则和依据；人工预算单价、材料预算价格以及电、风、水、砂石料、混凝土材料单价、施工机械台时费等基础单价的计算方法和成果；建筑安装工程单价编制方法及有关取费标准；有关风险、责任和义务等其他费用摊入处理方法等。
2.8报价中增值税税率按现行的国家建筑服务类增值税有关规定计算，增值税在投标报价汇总表中汇列。合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。
2.9 工程量清单中单价保留两位小数，合价“四舍五入”后取整数。

2.10 工程量清单及附表每一页均应加盖投标人单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3 其他说明
3.1 工程量清单第1组“一般项目”。
3.1.1本组清单为固定总价承包，合同实施期间不因工程变更、物价波动等因素调整总价。

3.1.2本组清单项下的“安全文明施工措施费”，投标人的报价必须不低于第2组“监测设备采购、安装及监测建筑工程”清单总额的2.5%，固定总价承包。
在本合同工程开工日一个月内发包人向承包人支付合同安全文明施工措施费总价的50%。剩余费用根据承包人施工进度及安全文明施工措施投入情况在进度结算中支付，发包人及监理人有权监督承包人安全文明施工措施费使用情况，并对承包人安全文明施工措施投入情况进行考核。
3.2工程量清单第2组“监测设备采购、安装及监测建筑工程”
3.2.1本组清单为固定单价承包，清单内所列工程量仅是投标报价的共同基础，实际工程计量以承包人实际完成，并遵循合同条款的约定和技术条款的有关规定。
3.2.2招标人要求的关于本工程主要监测设备参考品牌如下表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整设备价格。承包人所用的设备须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
主要设备参考品牌明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	1
	引张线式水平位移计（人工）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	2
	水管式沉降仪（人工）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	3
	多点位移计(四点式)
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	4
	单向测缝计
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	5
	单向测缝计1
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	6
	单向测缝计2
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	7
	单向测缝计3
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	8
	位错计1
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	9
	位错计2
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	10
	渗压计1（进口）
	见工程量清单
	基康/SINCO/Rotest

	11
	渗压计2（进口）
	见工程量清单
	基康/SINCO/Rotest

	12
	渗压计3（进口）
	见工程量清单
	基康/SINCO/Rotest

	13
	强震动加速度仪系统
	见工程量清单
	中国地震局/北京港震/北京腾晟桥康

	14
	量水堰计
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	15
	多点位移计1（三点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	16
	多点位移计2（三点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	17
	多点位移计3（三点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	18
	多点位移计4（三点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	19
	锚杆应力计1（单点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	20
	锚杆应力计2（单点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	21
	锚杆应力计3（单点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	22
	锚杆应力计4（单点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	23
	钢筋计1
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	24
	钢筋计2
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	25
	钢筋计3
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	26
	钢板应力计1
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	27
	钢板应力计2
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	28
	锚杆应力计（三点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	29
	锚杆应力计（两点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自

	30
	锚杆应力计（单点式）
	见工程量清单
	南瑞/基康/南自


3.3 工程量清单第3组“合同期监测”。
3.3.1本组工程量清单为固定总价承包，不因合同范围内工程项目的工程量增减而调整总价。合同实施过程中根据承包人实施实际情况，由发包人进行考核支付。
3.3.2除合同另有规定外，施工期间观测的仪器、材料由承包人采购，观测仪器的安装、观测、资料收集等一切费用已含在相关单价内，发包人不再另行支付。
3.3.3 办公设备维护使用费及办公易耗品费用包括在第1组“一般项目”项目内，发包人不另行支付。
3.4 工程量清单第4组“监测资料整编及分析”。
3.3.1本组工程量清单为固定总价承包，不因合同范围内工程项目的工程量增减而调整总价。合同实施过程中根据承包人实施实际情况，由发包人进行考核支付。
3.3.2 办公设备维护使用费及办公易耗品费用包括在第1组“一般项目”项目内，发包人不另行支付。
4 工程量清单

4.1 投标报价汇总表

	投标报价汇总表
	

	招标编号：
	
	
	

	分标编号：C4标
	
	
	

	工程名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
	

	组号
	项目名称
	报价金额

（元）
	其中：增值税税额（元）
	备注

	一
	分部分项工程项目
	
	　
	

	1
	一般项目
	
	　
	固定总价承包

	2
	监测设备采购、安装及监测建筑工程
	
	　
	

	3
	合同期观测
	
	　
	固定总价承包

	4
	监测资料整编及分析
	
	　
	固定总价承包

	二
	暂列金额
	
	　
	

	1
	备用金（含税）
	1500000
	-
	固定报价

	三
	投标总报价（一+二）
	
	
	填入投标函


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日

4.2 分部分项工程量清单

分部分项工程量清单按如下格式填报，具体清单内容见招标文件第四册《工程量清单》，各组金额汇入投标报价汇总表中。
第1组“一般项目”格式：
	分部分项工程量清单与计价表

	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

	组    号：
	
	
	分组名称：

	编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
第2组“监测设备采购、安装及监测建筑工程”格式
	分部分项工程量清单与计价表

	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

	组号：
	2
	
	
	
	
	
	分组名称：
	  监测设备采购、安装及监测建筑工程                      

	编号
	项目名称
	技术指标
(规格型号)
	单位
	工程量
	单价
(元)
	单价组成(元)
	合价

(元)
	供货厂家、型号、规格、材质及主要技术指标
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备
	土建
	安装

（含检验）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
第3组“合同期观测”格式
	分部分项工程量清单与计价表

	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

	组    号：
	3
	分组名称：
	合同期监测

	编号
	项目名称
	单位
	估算
数量
	单价
(元)
	合价

(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	3
	合同期检测
	
	
	
	
	

	3.1
	巡视检查费
	　
	　
	　
	　
	逐年报价，含前期标移交设备，固定总价承包

	3.1.1
	2024年巡视检查费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.1.2
	2025年巡视检查费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.1.3
	2026年巡视检查费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.1.4
	2027年巡视检查费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.1.5
	2028年巡视检查费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.1.6
	2029年巡视检查费
	人年
	
	
	
	

	3.1.7
	2030年巡视检查费
	人年
	
	
	
	

	3.2
	监测人工费
	　
	　
	　
	　
	逐年报价，含前期标移交设备，固定总价承包

	3.2.1
	2024年监测人工费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.2.2
	2025年监测人工费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.2.3
	2026年监测人工费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.2.4
	2027年监测人工费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.2.5
	2028年监测人工费
	人年
	　
	　
	　
	　

	3.2.6
	2029年监测人工费
	人年
	
	
	
	

	3.2.7
	2030年监测人工费
	人年
	
	
	
	

	3.3
	监测仪器设备维护使用费
	　
	　
	　
	　
	逐年报价，含前期标移交设备，固定总价承包

	3.3.1
	2024年监测仪器设备维护使用费
	项
	　
	　
	　
	　

	3.3.2
	2025年监测仪器设备维护使用费
	项
	　
	　
	　
	　

	3.3.3
	2026年监测仪器设备维护使用费
	项
	　
	　
	　
	　

	3.3.4
	2027年监测仪器设备维护使用费
	项
	　
	　
	　
	　

	3.3.5
	2028年监测仪器设备维护使用费
	项
	　
	　
	　
	　

	3.3.6
	2029年监测仪器设备维护使用费
	项
	
	
	
	

	3.3.7
	2030年监测仪器设备维护使用费
	项
	
	
	
	

	
	合计（汇入投标报价汇总表）
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：（盖单位章）

   法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
第4组“监测资料整编及分析”格式
	分部分项工程量清单与计价表

	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

	组    号：
	4
	
	分组名称：
	监测资料整编及分析                       

	编号
	项目名称
	单位
	估算
数量
	单价
(元)
	合价

(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	4
	监测资料整编及分析
	　
	　
	　
	　
	逐年报价，含前期标移交资料，固定总价承包

	4.1
	2024年
	人年
	　
	　
	　
	　

	4.2
	2025年
	人年
	　
	　
	　
	　

	4.3
	2026年
	人年
	　
	　
	　
	　

	4.4
	2027年
	人年
	　
	　
	　
	　

	4.5
	2028年
	人年
	　
	　
	　
	　

	4.6
	2029年
	人年
	
	
	
	

	4.7
	2030年
	人年
	
	
	
	

	　
	合计（汇入投标报价汇总表）
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：（盖单位章）

   法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
4.3 工程量清单报价计算分析表

4.3.1 总价承包项目分解表（适用于第1组“一般项目“）
投标人应根据工程量清单的总价承包项目按下表格式编制分解表。每一个总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。
总价承包项目分解表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
组    号：                         分组名称：
	编号
	分  项  名  称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合        计                                元


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.3.2 总价承包项目单价分解表（适用于第3组“合同期监测”和第4组“监测资料整编及分析”）
投标人应根据第3组、第4组清单的按下表格式编制单价分解表。每一个项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。
总价承包项目分解表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
组    号：                         分组名称： 
	编号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合        计                                元


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4 工程量清单附表
4.4.1 人工预算单价
投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同中从事建筑及安装工程施工的人工预算单价，并在投标文件中提交相关成果。人工预算单价中包括但不限于生产工人的基本工资、辅助工资、职工福利费和劳动保护费等费用。
人工预算单价计算表（格式）
项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率
	人工等级

	
	
	
	
	高级熟练工
	熟练工
	半熟练工
	普工

	1
	基本工资
	
	
	
	
	
	

	2
	辅助工资
	
	
	
	
	
	

	2.1
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	
	
	
	
	
	

	3.1
	……
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	劳动保护费
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	
	人工工日预算单价
	
	
	
	
	

	
	人工工时预算单价
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

______年____月____日

4.4.2 监测仪器设备预算价格计算表
监测仪器设备预算价格计算表（格式）

        金额单位：元    

	序号
	名称、规格
	单位
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	预算价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.4.3 主要材料预算价格汇总表
投标人应按下表格式编制合同中用量多、影响合同费用大的主要材料预算价格。
主要材料预算价格汇总表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
	编号


	名称及规格
	单位
	预算价格

（元）
	其中（元）

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4.4 施工机械台时费汇总表
投标人应按下表格式编制合同工程中使用的施工机械台时费汇总表。
施工机械台时费汇总表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程
	编号
	名称及规格
	单位
	台时费

（元）
	其中

	
	
	
	
	一类费用
	机上人工费
	动力燃料费
	三类费用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4.5 施工用电、水、风、砂石料预算单价
（1）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供电方式、供电电源、不同电源的电量所占比例、相应供电价格和条件进行施工用电预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
（2）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供水方式、供水水源、不同水源的水量所占比例、相应水源价格和条件进行施工用水预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
（3）投标人应根据投标施工组织设计确定的供风方式和配置的供风系统设备进行施工用风预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
4.4.6 单价分析表
投标人应按下表格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。总价承包项目的分项也应参照编制单价分析表，项目编号和名称应与总价承包项目分解表一致。

单价分析表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程 编号：______________________
工作内容：___________________________         单价：______________________ 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	其它费用
	
	
	
	
	

	4
	利润
	
	
	
	
	

	5
	税金
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4.7 取费（税）率汇总表

投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同工程的其他直接费、间接费、摊入费用、利润、税金等费用的税费率。

取费（税）率汇总表（格式）
项目名称：福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程 
	序号
	工程类型
	计算基础
	工程单价费（税）率（％）
	备 注

	
	
	
	其他直接费
	间接费
	其他费用
	利润
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4.8 资金流估算表
资金流估算表
                                                      单位：万元
	年份
	季度
	工程预付款
	完成工作量付款
	预付款扣还
	其它
	应收款

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
_______年____月____日
第六章 图   纸 
1 招标图纸 
招标图纸详见发包人出售的由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司提供的招标文件的第三册图纸。
2 招标图纸目录
详见招标文件的第三册图纸。
3 施工图纸 
(1) 在履行合同中，发包人提供给承包人直接用于施工放样的图纸，称施工图纸。
(2) 施工图纸的编绘应遵守 DL/T5347-2006的有关规定。其幅面推荐采用 A1～A4。 
(3) 发包人可委托设计人根据工程需要修改施工图纸，但应及时发出设计修改图，设计修改图的编号应为原图号后加尾缀 R1；R2；R3……Rn。 
(4) 当施工紧急时，发包人可就设计修改事项发出临时性的设计修改通知单，但应在事后补发正式的设计修改图。 
(5) 发包人在履行合同中发给承包人的设计修改图，以图号尾缀Rn的n值最大的修改图，即为提供给承包人施工的最终施工图，其图号尾缀 R1至 Rn-1的修改图应予作废。
(6) 承包人应严格按施工图纸进行施工。若承包人由于施工需要，要求修改施工图纸时，应经监理人批准，但不得自行修改施工图纸。
第七章 技术条款
详见《第二册 技术文件》。
第八章 投标文件格式
                             （项目名称）
投 标 文 件
（商务文件)
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
目  录
	序号
	名称
	份数

	1
	商务文件
	

	1.1
	投标函及投标函附录
	见第   页-第   页

	1.2
	法定代表人身份证明或授权委托书
	见第   页-第   页

	1.3
	投标保证金凭证复印件
	见第   页-第   页

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书
	见第   页-第   页

	1.5
	投标人基本情况表及附件
（应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本、检验检测机构资质认定证书（CMA））
	见第   页-第   页

	1.6
	投标人拟委派的项目经理简历表（需附符合招标公告投标人资格要求的职称证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目经理职务的企业文件或用户证明和近3年养老保险证明）
	见第   页-第   页

	1.7
	近10年类似工程情况表（应附中标通知书或合同协议书，已完工的工程应附接收（或完工）证书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号）
	见第   页-第   页

	1.8
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）
	见第   页-第   页

	1.9
	企业资信
	见第   页-第   页

	1.10
	企业财务状况
	见第   页-第   页

	1.11
	商务文件偏差表
	见第   页-第   页

	1.12
	招标文件规定的其他应提交的商务文件
	见第   页-第   页

	1.13
	投标人认为需要加以说明的其他商务内容
	见第   页-第   页


1.1投标函及投标函附录
（一）投标函
____________________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了__________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元（¥__________）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______元（¥______）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定在合同签订前向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
6．______________________________________（其他补充说明）。
投 标 人：___________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

                                            地    址：___________________
网    址：____________________
电    话：____________________
传    真：____________________
邮政编码：___________________
___年___月__日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：_______
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：_____日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……


1.2法定代表人身份证明
投标人名称：______________________________________
单位性质：________________________________________
地址：___________________________________________
成立时间：___________________年________月________日
经营期限：______________________________________
姓名：__________性别：________
年龄：__________职务：______________
系______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：________________（盖单位章）
__________年______月______日
1.2授权委托书
本人______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____________（项目名称）____________标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：____________。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件
投标人：_______________（盖单位章）
法定代表人：_______________（签字或盖章）
身份证号码：______________________
委托代理人：________________（签字或盖章）
身份证号码：_______________________
________年______月______日
1.3投标保证金凭证（复印件）

附投标保证金汇款凭证复印件。
1.4招标代理服务费缴纳承诺书
投标保证金退还信息及中标服务费交纳承诺书
招标代理服务费缴纳承诺书
致：福建省招标中心有限责任公司
 我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。
特此承诺！
投标人：      （盖单位公章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

      年   月   日
1.5投标人基本情况表 
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
注：应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本、检验检测机构资质认定证书（CMA)。
1.6投标人拟委派的项目经理简历表
项目经理应符合招标公告投标人资格要求的职称证书、学历证、近3年养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目经理职务的企业文件或用户证明；
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校               专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日

注：近3年养老保险，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计3年或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

1.7近10年类似工程情况表
近10年完成的类似工程情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
（需体现第2章投标人须知1.4.1的要求的相关信息）
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
注：应附中标通知书或合同协议书，已完工的项目应附工程接收（或完工）证书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
1.8近三年发生的诉讼及仲裁情况（格式自拟）
1.9企业资信
附投标人具有的有效ISO9001/GB/T19001系列的质量管理体系认证证书、ISO14001/GB/T24001环境管理认证证书、OHSAS18001或GB/T28001职业健康管理体系认证证书。
1.10企业财务状况
投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表，并填写下表。
	序号
	项目
	2021年
	2022年
	2023年
	备注

	1
	固定资产（万元）
	
	
	
	

	2
	流动资产（万元）
	
	
	
	

	
	其中：存货（万元）
	
	
	
	

	3
	总资产（万元）
	
	
	
	

	4
	长期负债（万元）
	
	
	
	

	5
	流动负债（万元）
	
	
	
	

	6
	净资产（万元）
	
	
	
	

	7
	利润总额（万元）
	
	
	
	

	8
	资产负债率（%）
	
	
	
	

	9
	流动比率
	
	
	
	

	10
	速动比率
	
	
	
	

	11
	利润率（%）
	
	
	
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
1.11商务文件偏差表
商务文件偏差表
	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
1.12招标文件规定的其他应提交的商务文件
1.13投标人认为需要加以说明的其他商务内容
                             （项目名称）
投 标 文 件
（技术文件)
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
目  录
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2.1施工组织设计
1、施工组织设计应包括（但不限于）下列内容：
	序号
	名        称
	编    号

	1）
	工程施工总布置图及说明
	

	2）
	工程施工总进度计划表及说明
	

	3）
	施工组织措施
	

	4）
	办公、生活、仓库等临时设施方案
	

	5）
	质量保证体系、措施
	

	6）
	设备选型方案
	

	7）
	仪器设备的埋设/安装、率定方法图表及说明
	

	8）
	电缆的联接及敷设方法  图表及说明
	

	9）
	保证安全文明施工的技术及组织措施
	

	10）
	施工期运行
	

	11）
	有关工程设计和施工上的建议
	

	12）
	技术服务与培训
	

	13)
	其它
	


2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 
附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 
附表三 劳动力计划表 
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 
附表六 施工总平面图
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
2.2项目管理机构
1、项目管理机构组成说明 
2、项目管理机构人员组成表 
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
3、主要人员简历表
主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校               专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日

2.3拟分包项目情况表
拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
2.4技术文件偏差表

技术文件偏差表
	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
投标人：(盖单位章)
法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)
____年____月____日
2.5招标文件规定的其他应提交的技术文件
2.6投标人认为需要加以说明的其他技术内容
                             （项目名称）
投 标 文 件
（已标价工程量清单及附件)
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
3 已标价工程量清单
（参照本招标文件第五章的格式和要求填报）
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_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

