中华人民共和国
标准设计施工总承包
招标文件
（2012年版） 
招标项目名称：尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目

报建编号：3504261911280201
招标项目编号：E3504260401100075001
招标人：尤溪县荣盛城市建设投资有限公司（盖单位公章）
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位公章）
招标代理机构项目负责人：池其钰
招标代理机构编制人：邓娇兰
招标文件编制日期：2019年12月27日

目     录
I目     录


10第一卷


11第一章 招标公告


111. 招标条件


112. 项目概况与招标范围


133. 投标人资格要求


144. 项目报名及招标文件的获取


155. 投标保证金的提交


156. 投标文件的递交


157. 评标办法


158. 发布公告的媒介


159. 联系方式


17第二章 投标人须知


17投标人须知前附表


311. 总则


311.1 项目概况


311.2 项目的资金来源和落实情况


311.3 招标范围、计划工期和质量标准


311.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）


321.5 费用承担和设计成果补偿


321.6 保密


321.7 语言文字


321.8 计量单位


321.9 踏勘现场


321.10 投标预备会


331.11 分包


331.12 偏离


332. 招标文件


332.1 招标文件的组成


332.2 招标文件的澄清、修改


343. 投标文件


343.2 投标报价


343.3 投标有效期


343.4 投标保证金


343.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）


353.6 备选投标方案


353.7 投标文件的编制


364. 投标


364.1 投标文件的密封和标记


364.2 投标文件的递交


364.3 投标文件的修改与撤回


365. 开标


365.1 开标时间和地点


365.2 开标程序


375.3 开标异议


376. 评标


376.1 评标委员会


376.2 评标原则


376.3 评标


377. 合同授予


377.1 定标方式


377.2 中标候选人公示


377.3 中标通知


377.4 履约担保


387.5 签订合同


388. 纪律和监督


388.1 对招标人的纪律要求


388.2 对投标人的纪律要求


388.3 对评标委员会成员的纪律要求


388.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


388.5 投诉


389. 需要补充的其他内容


3910. 电子招标投标


40第三章 评标办法（综合评估法）


40评标办法前附表


471. 评标方法


482. 评审标准


482.1 初步评审标准


482.2 分值构成与评分标准


483. 评标程序


483.1 初步评审


493.2 详细评审


493.3 投标文件的澄清和补正


493.4 评标结果


503.5 附则


51第四章 合同条款及格式


52第一节  通用合同条款


521. 一般约定


521.1 词语定义


541.2 语言文字


541.3 法律


541.4 合同文件的优先顺序


541.5 合同协议书


541.6 文件的提供和照管


551.7 联络


551.8 转让


551.9 严禁贿赂


551.10 化石、文物


561.11 知识产权


561.12 文件及信息的保密


561.13 发包人要求中的错误（A）


561.13 发包人要求中的错误（B）


561.14 发包人要求违法


572．发包人义务


572.1 遵守法律


572.2 发出承包人开始工作通知


572.3 提供施工场地


572.4 办理证件和批件


572.5 支付合同价款


572.6 组织竣工验收


572.7 其他义务


573. 监理人


573.1 监理人的职责和权力


583.2 总监理工程师


583.3 监理人员


583.4 监理人的指示


583.5 商定或确定


594. 承包人


594.1 承包人的一般义务


594.2 履约担保


604.3 分包和不得转包


604.4 联合体


604.5 承包人项目经理


604.6 承包人人员的管理


614.7 撤换承包人项目经理和其他人员


614.8 保障承包人人员的合法权益


614.9 工程价款应专款专用


614.10 承包人现场查勘


624.11 不可预见物质条件（A）


624.11 不可预见的困难和费用（B）


624.12 进度计划


624.13 质量保证


625. 设计


625.1 承包人的设计义务


635.2 承包人设计进度计划


635.3 设计审查


635.4 培训


645.5 竣工文件


645.6 操作和维修手册


645.7 承包人文件错误


646. 材料和工程设备


646.1 承包人提供的材料和工程设备


646.2 发包人提供的材料和工程设备（A）


656.2 发包人提供的材料和工程设备（B）


656.3 专用于工程的材料和工程设备


656.4 实施方法


656.5 禁止使用不合格的材料和工程设备


657. 施工设备和临时设施


657.1 承包人提供的施工设备和临时设施


667.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）


667.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）


667.3 要求承包人增加或更换施工设备


667.4 施工设备和临时设施专用于合同工程


668. 交通运输


668.1 道路通行权和场外设施（A）


668.1 道路通行权和场外设施（B）


668.2 场内施工道路


678.3 场外交通


678.4 超大件和超重件的运输


678.5 道路和桥梁的损坏责任


678.6 水路和航空运输


679. 测量放线


679.1 施工控制网


679.2 施工测量


689.3 基准资料错误的责任


689.4 监理人使用施工控制网


6810. 安全、治安保卫和环境保护


6810.1 发包人的安全责任


6810.2 承包人的安全责任


6910.3 治安保卫


6910.4 环境保护


6910.5 事故处理


6911. 开始工作和竣工


6911.1 开始工作


7011.2 竣工


7011.3 发包人引起的工期延误


7011.4 异常恶劣的气候条件


7011.5 承包人引起的工期延误


7011.6 工期提前


7011.7 行政审批迟延


7112. 暂停工作


7112.1 由发包人暂停工作


7112.2 由承包人暂停工作


7112.3 暂停工作后的照管


7112.4 暂停工作后的复工


7212.5 暂停工作56天以上


7213. 工程质量


7213.1 工程质量要求


7213.2 承包人的质量检查


7213.3 监理人的质量检查


7213.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查


7313.5 清除不合格工程


7314. 试验和检验


7314.1 材料、工程设备和工程的试验和检验


7314.2 现场材料试验


7414.3 现场工艺试验


7415. 变更


7415.1 变更权


7415.2 承包人的合理化建议


7415.3 变更程序


7515.4 暂列金额


7616. 价格调整


7616.1 物价波动引起的调整（Ａ）


7716.1 物价波动引起的调整（B）


7716.2 法律变化引起的调整


7717. 合同价格与支付


7717.1 合同价格


7717.2 预付款


7817.3 工程进度付款


7917.4 质量保证金


7917.5 竣工结算


8017.6 最终结清


8018. 竣工试验和竣工验收


8018.1 竣工试验


8118.2 竣工验收申请报告


8118.3 竣工验收


8118.4 国家验收


8218.5 区段工程验收


8218.6 施工期运行


8218.7 竣工清场


8218.8 施工队伍的撤离


8218.9 竣工后试验（A）


8318.9 竣工后试验（B）


8319. 缺陷责任与保修责任


8319.1 缺陷责任期的起算时间


8319.2 缺陷责任


8319.3 缺陷责任期的延长


8419.4 进一步试验和试运行


8419.5 承包人的进入权


8419.6 缺陷责任期终止证书


8419.7 保修责任


8420. 保险


8420.1 设计和工程保险


8420.2 工伤保险


8420.3 人身意外伤害险


8520.4 其他保险


8520.5 对各项保险的一般要求


8521. 不可抗力


8521.1 不可抗力的确认


8621.2 不可抗力的通知


8621.3 不可抗力后果及其处理


8622. 违约


8622.1 承包人违约


8822.2 发包人违约


8822.3 第三人造成的违约


8923. 索赔


8923.1 承包人索赔的提出


8923.2 承包人索赔处理程序


8923.3 承包人提出索赔的期限


8923.4 发包人的索赔


9024. 争议的解决


9024.1 争议的解决方式


9024.2 友好解决


9024.3 争议评审


91第二节 专用合同条款


911. 一般约定


911.1 词语定义


911.4 合同文件的优先顺序


911.6 文件的提供和照管


921.13 选用：发包人要求中的错误（B）


922．发包人义务


922.3 提供施工场地


922.7其他义务


933. 监理人


933.1 监理人的职责和权力


933.4监理人的指示


933.5商定或确定


944. 承包人


944.1 承包人的一般义务


944.2履约担保


954.3 分包和不得转包


954.5 承包人项目经理


954.6 承包人人员的管理


964.7 撤换承包人项目经理和其他人员


964.8保障承包人人员的合法权益


964.12进度计划


975.勘察与设计


975.1 承包人的设计义务


975.2承包人设计、勘察进度计划


975.3 设计审查


985.4 培训


985.5 竣工文件


986.材料和工程设备


996.1 承包人提供的材料和工程设备


996.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）


996.3 专用于工程的材料和工程设备


1007. 施工设备和临时设施


1007.2选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）


1008. 交通运输


1008.1 选用：道路通行权和场外设施（A）


1009. 测量放线


1009.3基准资料错误的责任


10010. 安全、治安保卫和环境保护


10010.1发包人的安全责任


10010.2承包人的安全责任


10011. 开始工作和竣工


10011.1 开始工作


10111.4 异常恶劣的气候条件


10111.5承包人引起的工期延误


10112. 暂停工作


10112.1由发包人暂停工作


10112.2 由承包人暂停工作


10212.4暂停工作后的复工


10212.5 暂停工作56天以上


10213. 工程质量


10213.1 工程质量要求


10213.3监理人的质量检查


10213.4工程隐蔽部位覆盖前的检查


10313.5清除不合格工程


10314. 试验和检验


10314.1 材料、工程设备和工程的试验和检验


10314.2现场工艺试验


10315. 变更


10315.1 变更权


10415.2 承包人的合理化建议


10415.3变更程序


10415.5 计日工


10515.6 暂估价


10516. 价格调整


10516.1 市场价格波动引起的调整（B）


10517. 合同价格与支付


10517.1 合同价格


10717.2 预付款


10717.3 工程进度付款


10917.4 质量保证金


10917.5 竣工结算


11018. 竣工试验和竣工验收


11018.3 竣工验收


11018.4 国家验收


11018.5 区段工程验收


11018.9竣工后试验


11019. 缺陷责任与保修责任


11019.1 缺陷责任期的起算时间


11019.2缺陷责任


11119.7保修责任


11120. 保险


11120.1设计和工程保险


11120.6 对各项保险的一般要求


11121. 不可抗力


11121.1 不可抗力的确认


11122. 违约


11122.1 承包人违约


11422.3发包人的违约


11422.3第三人造成的违约


11423. 索赔


11423.1承包人索赔的提出


11423.2承包人索赔处理程序


11423.3承包人提出索赔的期限


11523.4发包人的索赔


11524. 争议的解决


11524.1 争议的解决方式


115增加：25.发包人的其他要求


11525.1本工程安全控制的目标约定为：


11525.2质量与验收


11625.3资金监管


11625.4承包人承诺与保证


11826.补充条款


127第三节 合同附件格式


128附件一：合同协议书


131附件二：履约担保格式


132附件三：预付款担保格式


133第二卷


134第五章  发包人要求


135一、 功能要求及规模


137二、 建设标准：


137三、 工作范围


138四、 质量标准


138五、 时间要求


138六、 其他要求


140第六章  发包人提供的资料


142第三卷


143第七章  投标文件格式





第一卷
第一章 招标公告
尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目（项目名称）
招标公告                
1. 招标条件
　　本招标项目尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目已由尤溪县人民政府办公室 以尤政办（2019）48号批准建设，项目业主为尤溪县荣盛城市建设投资有限公司，建设资金来自县财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为尤溪县荣盛城市建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标项目名称：尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目。
2.2项目建设地点：尤溪县西城新区。
2.3建设规模：本项目县发改委可研批复项目总投资估算为10.58亿元(本次招标投资限额为76179.00 万元。其中:勘察费270.95万元，设计费1533.68万元，建安工程费约68348.60万元，预备费5009.16万元，其他费用1016.61万元）；中标单位应根据投资限额进行地质勘察、设计、施工、采购（政府投资项目不得超出初设批准的概算）。
2.4计划工期：总工期60个月（含设计、勘察、采购、施工），具体开工日期以建设单位或监理单位审批的开工报告为准，其中：
①设计周期：方案设计30日历天、初步设计40日历天、施工图设计50日历天；
②勘察周期：设计方案通过审批后30日历天出勘察成果；
③西城新区改善农村人居环境建设项目--安洲路、潘山路、潘山大道市政道路工程建设期为24个月；
④西城镇前厝洋棚户区改造安置区基础设施工程建设期36个月；
⑤西城新区潘山安置点基础设施工程建设期36个月；
⑥西城新区联建安置区基础设施及安置房建设工程建设期60个月；
⑦西城新区解建安置区基础设施工程建设期36个月；
⑧尤溪县国防动员培训基地迁建工程建设期36个月；
⑨福建省广播电视传输发射中心703台讯号监测楼建设工程建设期期10个月。
2.5招标范围：（1）西城新区改善农村人居环境建设项目--安洲路、潘山路、潘山大道市政道路工程：项目总投资约 17500万元，道路长度约3040米、宽度28米。建设内容包括：路基工程、给排水工程、涵洞工程、路面工程、交通工程、电力工程、通讯工程、照明工程、绿化工程（含代征绿地建设）及其它相关配套工程；（2）西城镇前厝洋棚户区改造安置区基础设施工程：项目总投资约 10000万元，建设内容包括：一平工程、道路工程（含代征道路建设）、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其管网工程、绿化工程（含代征绿地建设）等基础设施及相关配套工程；（3）西城新区潘山安置点基础设施工程：项目总投资约 3200万元，建设内容包括：一平工程、道路工程、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其绿化工程等基础设施及相关配套工程；（4）西城新区联建安置区基础设施及安置房建设工程：项目总投资约54000万元，建设内容包括：一平工程、道路工程、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其绿化工程等基础设施及相关配套工程，建设408套安置房；（5）西城新区解建安置区基础设施工程：项目总投资约15000万元，建设内容包括：一平工程、道路工程（含代征道路建设）、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其绿化工程等基础设施及相关配套工程；（6）尤溪县国防动员培训基地迁建工程：项目总投资约5500万元，建设内容包括：一平工程、培训中心大楼、器材库、哨位岗、障碍场、射击场、遮阳棚、道路大门及围墙等配套基础设施工程；（7）福建省广播电视传输发射中心703台讯号监测楼建设工程：项目总投资约598万元，建设内容包括：1300㎡讯号监测楼建筑工程、道路等基础设施配套工程。（8）项目征迁偿管工作。范围含勘察、设计、施工、采购、征迁偿管总承包，具体内容如下：
①勘察范围：本项目建设范围内所需的岩土工程勘察、基坑支护、测量及后续服务。
②设计工作包括：方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务。初步设计（含设计概算）须经招标人委托进行初步设计（含设计概算）审查，施工图须经招标人委托进行施工图审查。
③施工范围包括：施工图纸所载明的全部工程的施工（如遇政策调整或资金筹措出现重大问题，施工范围以发包方指令为准）。
④采购范围包括：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购、运输、验收保管及安装。
⑤项目征迁偿管工作包括：涉及联建、解建、光林、西城新村980户，面积1503亩。为推进项目尽快实施，征迁工作实行项目征迁补偿管理制度，设立征迁补偿管理专项账户筹集专项资金，管理期限为3年，包括但不限于：实施征迁补偿管理方案拟定、征迁补偿费用的审核与资金拨付。
⑥其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,并承担相关费用；办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理、项目移交直至工程保修期结束等。
2.6质量标准：
2.6.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
2.6.2勘察要求的质量标准：符合国家、地方和行业相关规范要求,通过相关行政部门及施工图审查机构审查。
2.6.3施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
2.6.4设备采购及安装质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
3. 投标人资格要求
3.1资质条件：要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备①、④项资质或同时具备②、③、④项资质：
①建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质；
②市政行业设计甲级资质或市政行业（道路工程、桥梁工程、给水排水工程）专业设计甲级资质；
③建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质；
④建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质和有效《施工企业安全生产许可证》。
注：（1）若投标人的资质为工程设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求。
（2） 根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。
（3） 根据闽建筑〔2015〕5号规定：施工招标文件中应当明确企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
（4） 根据闽建〔2016〕5号文件规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。
3.2主要管理人员要求：
3.2.1项目总负责人（项目经理，余同）的资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级注册建筑师或一级注册结构工程师，并具备工程类高级工程师及以上职称。项目总负责人符合设计负责人或施工负责人资格要求的，可兼任设计负责人或施工负责人。
3.2.2设计负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目设计负责人应具备合法有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或国家注册土木工程师（道路工程），并具备道路工程专业高级工程师及以上职称。
3.2.3施工负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.3本次招标 接受 联合体投标。自愿组成联合体的应由具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质的投标人为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体成员家数不得超过3家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
3.4投标人“类似工程业绩”要求：无。
3.5其他要求：本项目要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力，具体要求详见招标文件。
3.6本项目招标采用 资格后审 方式。
4. 项目报名及招标文件的获取
4.1 项目报名：凡有意参加投标者，请于2019年12月27日09:00:00至2020年1月2日23:59:59通过 三明市公共资源交易网（网址：www.smggzy.cn:8086/smwz，下同）进行项目报名，逾期报名将无法参投本项目招投标活动。
4.2 招标文件的获取：请于2019年12月27日09:00:00至2020年1月17日09:00:00通过 三明市公共资源交易网 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 投标保证金的提交
5.1 投标保证金提交的时间：2020年1月17日09:00:00。
5.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000.00元）。
5.3 投标保证金提交的方式：①现金形式；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤年度投标保证金形式；详见投标人须知前附表第3.4.1项。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年1月17日09:00:00，投标人应在截止时间前通过 三明市公共资源交易网 递交电子投标文件；
6.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
7. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（www.smggzy.cn:8086/smwz）上发布。
9. 联系方式
招标人：尤溪县荣盛城市建设投资有限公司
地  址：尤溪县西城镇三车大道3号闽中电子创业园17号三楼，邮编：365114
电子邮箱:rsctztb@163.com
电  话：0598-8765861，传真：0598-8765679 
联系人：陈女士
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地  址：三明梅列区沪明新村97栋，邮编：365000
电子邮箱:1754642673@qq.com
电  话：0598-8234660，传真：0598-8234660
联系人：邓女士、范先生
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：www.smggzy.cn:8086/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
招投标监督机构名称：尤溪县住房和城乡规划建设局
地址：尤溪县城关镇建设西街2号
联系电话：0598-6324731
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598－6305195
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：尤溪县荣盛城市建设投资有限公司
地  址：尤溪县西城镇三车大道3号闽中电子创业园17号三楼
联系人：陈女士
电  话：0598-8765861

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地  址：三明梅列区沪明新村97栋
联系人：邓女士、范先生

电  话：0598-8234660

	1.1.4
	招标项目名称及招标项目编号
	招标项目名称：尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目
招标项目编号：E3504260401100075001

	1.1.5
	项目建设地点
	尤溪县西城新区

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：县财政统筹

比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
（2）勘察要求的质量标准：符合国家、地方和行业相关规范要求,通过相关行政部门及施工图审查机构审查。
（3）施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
（4）设备采购及安装质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1、资质条件：要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备①、④项资质或同时具备②、③、④项资质：
①建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质；
②市政行业设计甲级资质或市政行业（道路工程、桥梁工程、给水排水工程）专业设计甲级资质；
③建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质；
④建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质和有效《施工企业安全生产许可证》。
注：（1）若投标人的资质为工程设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求。
（2）根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。
（3）根据闽建筑〔2015〕5号规定：施工招标文件中应当明确企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
（4）根据闽建〔2016〕5号文件规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。
（5）本次招标 接受 联合体投标。自愿组成联合体的应由具备建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质的投标人为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体成员家数不得超过3家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标
2、财务要求：/
3、业绩要求：/
4、信誉要求：投标人不存在以下情形：
（1）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；
（2）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（3）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案。
5、项目经理（项目总负责人）的资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级注册建筑师或一级注册结构工程师，并具备工程类高级工程师及以上职称。项目总负责人符合设计负责人或施工负责人资格要求的，可兼任设计负责人或施工负责人。
6、设计负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目设计负责人应具备合法有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或国家注册土木工程师（道路工程），并具备道路工程专业高级工程师及以上职称。
7、施工负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。
8、施工机械设备：由投标人自行配置，但应满足本招标项目施工的要求；
9、项目管理机构及其他人员要求：
①由投标人自行配置，但需满足本招标项目各子项目的设计、施工工期、质量的要求，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
②投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人或项目施工技术负责人的，按招标文件第四章第二节专用合同条款第4.6.5条执行。
③根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。
④投标人拟派驻现场的管理人员除招标文件明确规定可以兼任外，各岗位必须一人一岗，不得兼任。
备注：
①投标人须在投标文件中附上拟担任本招标项目的项目总负责人的注册执业资格证书、职称证书、毕业证书（如需）、身份证、社保缴费证明等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位电子公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册执业资格证书或社保管理部门出具社保缴费证明所署单位为准。
②投标人须在投标文件中附上拟担任本招标项目的设计负责人的注册执业资格证书、职称证书、毕业证书（如需）、身份证、社保缴费证明等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位电子公章。拟派出设计负责人必须为独立投标人或联合体成员的本企业在岗人员，以注册执业资格证书或社保管理部门出具社保缴费证明所署单位为准。
③投标人须在投标文件中附上拟担任本招标项目的施工项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证、社保缴费证明等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位电子公章。拟派出施工负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册执业资格证书所署单位为准。
④“社保缴费证明”是指：社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前的三个月内任意一个月为起始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明原件扫描件。若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。
⑤上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决；
⑥上述职称证书对应专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。
⑦除项目总负责人、设计负责人、施工负责人外，投标人无需在投标文件中提供其他人员的相关信息。投标人若获中标，应根据招标文件要求配齐相关管理人员，并于中标通知书发出后7日内送发包人审查，发包人有权要求中标人更换不符合招标文件要求的管理人员，也有权要求中标人增加配置项目管理人员，中标人应无条件接受，上述所产生的费用均已包含在投标报价中。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
(接受，应满足下列要求：见招标公告第3.3条。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿
□补偿，补偿标准：/。

	1.9.1
	踏勘
	(不组织：
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年1月2日17:00:00

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2020年1月2日17:00:00

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	(不允许
(允许，分包内容要求：待合同签订时再行约定，但分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的非主体结构（包括但不限于勘察、绿色建筑设计（含土壤氡检测）等）部分分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务；
分包金额要求： / ；
对分包人的资质要求：分包方的资质应符合国家有关资质管理规定。

	1.12
	偏离
	(不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1、项目用地红线；
2、各子项目可研报告；
3、招标文件的澄清、修改或补充通知（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年1月2日17:00:00

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年1月17日09:00:00

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间
	无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见本招标文件第七章“投标文件格式”

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	（1）投标人应按下列规定对勘察费、设计费、建筑安装工程费进行报价，否则不得推荐其为中标候选人。
1）工程设计费：
按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。
2）工程勘察费：
按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。
3）建筑安装工程费： 
投标人采用填报下浮率K值的方式进行投标报价。下浮率K值的取值区间为：5.00%-7.00%（含5.00%，含7.00%）。投标人应按上述下浮率区间报价（百分数表示的K值小数点后保留2位），否则其投标报价不得分。
实际结算时，经招标人委托尤溪县财政局或第三方咨询机构审核后的施工图预算造价中可竞争项目造价以中标人在投标时所填报的下浮率K值进行计算，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争项目包括对应的：①招标人暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费应按有关规定计算。在中标人完成初步设计和设计概算（政府投资项目不得超出初设批准的概算）报建设单位按程序履行报批手续后，中标人进行施工图设计并负责编制预算。预算造价经建设单位及其委托尤溪县财政局或第三方咨询机构审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议。
（2）技术服务费包含于投标报价内，且分布于各子目内，不予单独填列。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目设计费包括方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、非标准设备设计文件和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务，以及配合发包人履行省市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所可能发生的专家聘请费用（不包含施工图审查及相关行政许可规定应向发包人收取的费用）。
本项目交竣工阶段《安全性评价报告》、《水土保持验收报告》、《环境影响评价验收竣工验收、监测报告》由中标人委托有资质的第三方编制，费用应包含在投标报价内，招标人不另行支付。

本项目建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,由中标人办理，招标人予以配合，费用应包含在投标报价内，招标人不另行支付。

	3.3.1
	投标有效期
	120天

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金金额：人民币500000元；
（2）投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交：
①现金形式:
应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504260401100075001 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行尤溪支行
帐户名称：尤溪县公共资源交易中心
帐    号：3500 1647 6070 5966 3399
银行存款利率类型为：投标保证金不计息。
利息部分应出具发票的类型为：/。
②银行保函形式：
根据明建〔2019〕30号规定：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行。
③工程担保公司出具的担保保函形式：
根据明建〔2019〕30号规定：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
根据明建〔2019〕30号规定：投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；保证保险的保险条款应当经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。
⑤年度投标保证金形式：
根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
（3）投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第4.2.2项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
（4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	本次项目招标不作要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2014年12月1日至本项目招标公告发布之日（含当日）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	本次项目招标不作要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人签字或盖章处是指加盖法定代表人的电子姓名章，委托人签字或盖章处需加盖相应的电子姓名章或由授权人签署后上传扫描件。

	3.7.4
	领取中标通知书前应提供的材料
	中标人在领取中标通知书时需提供以下材料，否则将不予发放中标通知书：
①捌份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章；
②壹份刻录光盘（含.nSMZF格式的未加密的电子投标文件及word或pdf格式的投标文件电子档）。

	3.7.5
	投标文件的编制与加密
	投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。
未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	4.2.2
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	（1）提交时间：2020年1月17日09:00:00前
（2）提交地点：尤溪县公共资源交易中心第一交易大厅（尤溪水东紫阳大道1-79号）
（3）密封要求：投标保函（银行保函、工程保证保险或担保保函）原件（如有）和投标人名称变更证明材料（如有）需单独分开密封在封套内，封套封口处应加盖投标人单位公章，封套的封面上应标明：
①投标人的名称和地址；
②本章第1.1.4项所述的本招标项目名称、招标项目编号；
③密封的内容：投标保函原件（或投标人名称变更证明材料）。
由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函（银行保函、工程保证保险或担保保函）原件（如有）或投标人名称变更证明材料（如有）单独提交给招标人。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
(是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间（同投标截止时间）：2020年1月17日09:00:00
开标地点：尤溪县公共资源交易中心第一交易大厅（尤溪水东紫阳大道1-79号）

	5.2
	开标程序
	详投标人须知第5.2条款

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 9 人
其中招标人代表： 2 人，专家： 7 人，技术经济类专家不少于总人数的2/3；
评标专家确定方式：从福建省综合类评标专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否，推荐的中标候选人数： 3 名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（www.smggzy.cn:8086/smwz）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可采用现金形式、银行保函、工程保证保险和担保保函形式（根据明建〔2019〕30号要求提供）。按照各子项目完成竣工验收后，按比例分别退还,退还比例按投资估算中各子项目占比为准。
履约担保的金额：中标合同金额的10%。

	8.5
	行政监督部门
	部门或机构名称：尤溪县住房和城乡建设局
地点：尤溪县城关镇建设西街2号
监督部门联系方式：0598-6324731

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	技术文件签章、格式规定
	1、技术文件（方案设计文件及项目管理组织方案）签章、格式规定：
1.1采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
1.2 采用暗标方式，若技术文件违反以下情形，则技术标评审得分直接以零分计：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、特殊标记、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的正文内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四（目录、标题一律用三号宋体字，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体GB2312）；文字不可加粗、斜体、下划线等设置；段首空两字符；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；正文文字采用A4白纸版面，图纸、施工进度计划表（图）可采用任意版面；不得编制页眉、页脚和页码。

	9.2
	中标合同金额和限额设计
	（1）本项目采用预算后审方式。本次中标金额非最高限额，为投标人依据经发改委批复后的可研方案中工程费用金额确定下浮率，中标价仅作为合同暂定价，因实际情况确定的方案与可研方案不一致时，按实际结算，调整造价。其中勘察、设计费按相关计费标准按下浮系数计取。在中标人完成初步设计和设计概算（政府投资项目不得超出初设批准的概算）报建设单位按程序履行报批手续后，中标人进行施工图设计并负责编制预算。预算造价经建设单位发包人委托尤溪县财政局或第三方咨询机构审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位及财政审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以尤溪县财政局或有资质的第三方咨询机构审核结果为准计取。
考虑到各专业工程的实际设计进度，各专业工程的建筑安装工程合同价格可在各专业工程施工图设计完成后分别按上述约定进行计算。
（2）执行限额设计过程中，若因中标人原因，项目投资金额超出项目投资限额的，采取以下方式处理：
1）中标人应无偿对设计方案和施工图进行修改优化，包括发包人针对项目实际情况对设计内容提出的修改；根据工艺要求须达到相关指标作出的设计变更等。方案修改优化不得影响工程质量，不得降低本项目已明确的建设标准。由此产生的设计工作周期和总工期延误的责任，以及增加的配套设施及服务等产生的费用均由中标人承担，前述各项增加的费用均已包含在项目投资限额中。
2）竣工结算时应当核实项目审定后的竣工结算价与投资限额的关系，竣工结算价低于投资限额的，按审定后的竣工结算价进行结算；在规模、标准没有发生变化的情况下，超过投资限额的，按投资限额结算，超出投资限额的价款由承包人承担，发包人有权从承包人的任何款项中扣除超过投资限额的价款。竣工结算价含专家聘请费用及完成设计施工全过程中各阶段结算费用。

	9.3
	其他
	1、中标人若存在下列情况招标人将没收其投标保证金并另外赔偿重新招标造成的中标价差价损失及招标过程所产生的费用：
①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；
③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
④弄虚作假骗取中标的；
⑤在中标公示期间发现中标人的企业、法定代表人或项目总负责人、项目设计负责人、施工负责人、技术负责人存在行贿犯罪记录的；
⑥中标人因被投诉或其他原因而被取消中标资格的；
⑦未按招标文件要求设立征迁偿管专项账户并筹集专项资金。

⑧法律、法规规定的其他情形。
若发生中标人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、投标人如获中标，应成立项目指挥部，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合招标人做好项目前期审批手续。
4、按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内，根据国家及地方政府规定由发包人缴纳或未明确规定的，但招标文件中已列明由承包人缴纳的费用也需包含在本合同价款内，由承包人向政府等部门缴纳。
5、根据《关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知》（闽建办设[2015]1号）规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台（http://www.fjjs.gov.cn），通过企业数字证书登录系统（使用方法见系统登录首页“数字证书使用指南”），登记本单位相关信息。信息内容包括本单位基本信息、在闽分支机构信息、人员信息和项目信息。该系统启用后，省外勘察设计单位入闽承接业务不需办理入闽备案手续和提交纸质材料，其他内容详见闽建办设[2015]1号规定。
6、中标人应按福建省物价局闽价通告[2018]9号文件规定向交易中心交纳“工程交易服务费”。

7、征迁偿管专项资金应在合同签订前全额提交至专项账户。

8、本项目中约定的“自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）”或“近五年”指的是：2014年12月1日至本项目招标公告发布之日（含当日）。
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	电子招标投标
	(否
(是，具体要求：
（一）电子招投标基本要求：
1、投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）；
2、投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；
3、投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300；
4、投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
（二）投标文件解密方式（远程在线解密）：
1、加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
3、开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
（三）投标文件解密失败的补救方案：
1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 
2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
（四）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
1、投标人使用非福建CA数字证书；
2、投标人使用的福建CA数字证书过期；
3、投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；
4、投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（五）投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
出现投标文件雷同的投标人按废标处理，且其投标保证金将不予退还。

	……
	……


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称及招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被有关行政主管部门责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过电子交易平台发布澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。
2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
3. 投标文件
　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
具体详见第七章“投标文件格式”。
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格（下浮率）。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.7.6项规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件加盖公章。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目无需提供）
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书原件扫描件加盖公章。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（适用于提供类似工程总承包业绩的）
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书原件扫描件加盖公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目无需提供）
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目无需提供）
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7“报名确认”应附在规定报名时间（见招标公告4.1）内在电子交易平台报名成功的网页截图或者回执，否则其投标将被否决。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字（或盖章）的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，若为复印件的，需加盖单位公章后再扫描使用。领取中标通知书前应提供的材料见投标人须知前附表。
3.7.5 投标人应当按投标须知的规定编制与加密投标文件。
3.7.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按本章第3.7.5项的规定对投标文件进行加密。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）招标人于开标时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
（2）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（3）所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
（4）解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。
（5）设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件的编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.7.5项要求

	
	
	未出现投标文件雷同
	未出现第二章“投标人须知”第3.7.6项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务


	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价： 55分
方案设计文件： 15 分
项目管理组织方案： 20 分
工程业绩： 5 分
企业资信： 5 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价A=1-合格投标人投标报价（指建安费投标报价下浮率）的算术平均值（按百分数表示小数点后保留两位，小数点后第3位“四舍五入”，小数点后第4位及之后的不计）。 
K值取值区间为5.00%～7.00%（含5.00%，含7.00%）。
注：“合格投标人投标报价的算术平均值”是指若在K值取值范围内的各合格投标人家数大于等于5家时，去掉一个最高值和一个最低值后计算算术平均值；若在K值取值范围内的各合格投标人小于5家时，所有在K值取值范围内的各合格投标人家数都参与取算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|（1-Ai）-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、Ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	序号
	评审项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	投标报价
（55分）
	投标报价评分（满分55分）
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当（1-Ai）>A时，Q= 1 ；当（1-Ai）≤A时，Q= 0.5 。
2、投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	
	方案设计文件（15分）
	1. 项目总体理解及概述（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0（计0分时，评委需写明理由，下同）
	1.正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；
2.对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；
3.路线平、纵、横等设计科学合理；
4.道路、桥涵、排水之间的关系处理得当。
根据以上满足情况分别评分。

	
	
	2. 交叉节点（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	1.交叉节点功能定位合理；
2.平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。

	
	
	3. 道路（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	1.路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；
2.土方平衡合理；
根据以上满足情况分别评分。

	
	
	4. 公用设施（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	道路公用设施（公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明；
根据以上满足情况分别评分。

	
	
	5. 综合管线（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	1.综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用；
2.管理模式先进合理；
3.能充分考虑与市政道路的衔接与协调，综合管网关系处理得当；
根据以上满足情况分别评分。

	
	
	6. 排水设施（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	1.充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；
2.排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用自流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性；
根据以上满足情况分别评分。

	
	
	7. 重点难点分析及对策（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。

	
	
	8.节能（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。

	
	
	9.投资估算（工程造价）合理性（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。

	
	
	10.运营成本（满分1.50分）：
满足：1.21～1.50
基本满足：0.91～1.20
一般：0.90
未提供或不满足：0
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。

	
	
	注：1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。
2.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.投标人的方案设计文件得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。
4.投标人的方案设计文件得分低于满分值60%的，否决其投标。

	3
	项目管理组织方案（20分）
	1.总体概述 （满分2.50分）
满足：2.01～2.50
基本满足：1.51～2.00
一般：1.50
未提供或不满足：0（计0分时，评委需写明理由，下同）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

	
	
	2． 征迁偿管方案（满分3分）
满足：2.41～3.00
基本满足：1.81～2.40
一般：1.80
未提供或不满足：0
	对征迁偿管制度中征迁偿管方案的专项账户设立、筹集专项资金金额、组织、实施等内容进行评分。筹集专项资金金额应满足10000万的要求。

	
	
	3． 设计管理方案（满分3分）
满足：2.41～3.00
基本满足：1.81～2.40
一般：1.80
未提供或不满足：0
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。

	
	
	4． 施工管理方案（满分3分）
满足：2.41～3.0
基本满足：1.81～2.40
一般：1.80
未提供或不满足：0
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。

	
	
	5． 采购管理方案（满分2.5分）
满足：2.01～2.50
基本满足：1.51～2.00
一般：1.50
未提供或不满足：0
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

	
	
	6. 形象进度承诺（满分6分）

投标人承诺完全响应各子项工程形象进度的，得对应子项满分分值；

部分响应（含细化或修改形象进度内容等）各子项工程形象进度的，得对应子项满分分值的60%；

不承诺或不响应各子项工程形象进度的，对应子项分值得0分。
	根据专用合同条款第17.3.1条（3）建筑安装工程费用支付，本项目约定三个子项工程的形象进度如下，投标人应对子项目工程的形象进度进行响应承诺；承诺表格式自拟。

1.子项工程1：西城新区改善农村人居环境建设项目--安洲路市政道路工程

（1） 形象进度为：路基工程、涵洞工程、土石方工程（含场地平整、挖方、填方、弃土外运）、管线综合工程、边坡支护工程均完工。

（2） 本子项满分2分。

2.子项工程2：西城新区解建安置区基础设施工程

（1） 形象进度为：土石方工程（含场地平整、挖方、填方、弃土外运）、边坡支护工程、道路工程均完工。

（2） 本子项满分1分。

3.子项工程3：西城新区联建安置区基础设施及安置房建设工程

（1） 形象进度为：土石方工程（含场地平整、挖方、填方、弃土外运）、边坡支护工程均完工。
（3） 本子项满分3分。

	
	
	注：1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。
2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过200页，否则超出部分按每10页扣减0.25分计算（不足1页按1页计算）。
3.评标委员会成员对某评审要点评分低于满分70%或高于90%的，详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
4.投标人的项目管理组织方案得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。
5.投标人的项目管理组织方案得分低于满分值60%的，否决其投标。

	4
	工程业绩（5分）
	1. 投标人类似工程业绩（5分）
	1.投标人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接的 单项合同造价3亿元及以上市政类EPC 的工程总承包项目，每项得1分，满分4分。
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和中标通知书等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
注：
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.“类似工程业绩”时间以合同签订日期为准。
c.若工程总承包合同或中标通知书中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、施工许可证材料、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
2、投标人拟派出项目总负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接的单项合同造价3亿元及以上市政类的EPC工程总承包项目，每项得1分，满分1分。
注：
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.“类似工程业绩”时间以合同签订日期为准。
c.若工程总承包合同或中标通知书中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、施工许可证材料、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）“类似工程业绩”的证明材料未明确项目负责人的，或提供的各证明材料中列明的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

	5
	企业资信
（5分）
	1. 企业资质（2分）
	1、 独立投标人或联合体中设计单位同时具备勘察综合甲级和设计综合甲级资质的，得1分。
2、 独立投标人或联合体中施工单位具备市政公用工程或建筑工程的特级资质，得1分。
注：投标人应提供企业资质证书原件扫描件并加盖投标人单位电子公章，否则不得分。

	
	
	2. 人员资历（1分）
	1、独立投标人或联合体中施工单位提供同时具备市政工程和房建工程相关专业高级工程师3人及以上的，得1分。
注：投标人应提供其职称证书、身份证、社保缴费证明等能够证明其符合要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位电子公章，否则不得分。
“社保缴费证明”是指：社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前的三个月内任意一个月为起始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明原件扫描件。

	
	
	3. 获奖业绩（2分）
	1、独立投标人或联合体各方自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含在法定媒介发布招标公告之日）的前五年内获得国家级优质工程奖（限于中国建设工程：鲁班奖或国家优质工程奖（含金质奖）或中国土木工程詹天佑奖）或独立投标人或联合体中设计单位自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含在法定媒介发布招标公告之日）的前五年内获得由中华人民共和国国务院颁发的国家科技进步奖的，每提供1项得0.5分，最高得2分；
注：以证书颁发时间为准，获奖单位应为本项目参投投标人，其分支机构及母子公司获得的奖项不予计算。投标人应提交相关奖项证明等能够证明其符合要求的相关证明材料原件扫描件并加盖投标人单位电子公章，否则不得分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三中标候选人。出现二个或二个以上投标人的得分相同时且影响中标候选人排序的，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、企业资信分高低、方案设计文件分高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取产生排序。投标人的代表号为电子平台公布投标人时的投标人编号，由招标人公开随机抽取号码球，先抽出的球号对应的投标人排名顺序在前。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）方案设计文件：见评标办法前附表；
（3）项目管理组织方案：见评标办法前附表；
（4）工程业绩：见评标办法前附表；
（5）企业资信：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）方案设计文件评分标准：见评标办法前附表；
（3）项目管理组织方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）工程业绩评分标准：见评标办法前附表；
（5）企业资信评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对方案设计文件中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对方案设计文件计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理组织方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对企业资信计算出得分D。
3.2.2 每一项计分时评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 投标文件中有含义不明确的内容或者对细微偏差进行补正，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在“问题澄清通知”发出后一个小时内回复。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。
3.5 附则
3.5.1 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、方案设计文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8方案设计文件：指构成合同文件组成部分的名为方案设计文件的文件。方案设计文件由承包人随投标函一起提交。方案设计文件应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）方案设计文件； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：
1.1.2.3 承包人：（根据招标结果填入本项目中标人名称）。
1.1.2.4 项目经理：（根据招标结果填入本项目经理姓名、职称证号及注册证号）。
1.1.2.5 设计负责人：（根据招标结果填入本项目设计负责人姓名、职称证号及注册证号）。
1.1.2.6施工项目负责人：（根据招标结果填入本项目总施工项目负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.7分包人：（待定）。
1.1.2.8监理人：由发包人另行通知。
1.1.2.9总监理工程师：由发包人另行通知。
1.1.4.3工期：总工期60个月（含初步设计、施工图设计、勘察、采购、施工）。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（8）投标文件；
（9）技术标准和规范；
（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人文件的提供
承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。
项目方案及其他各专业方案文本至少提供8套给发包人。市政工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。
1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资格料的数量为：1套。
发包人向承包人提供有关前期资料的期限为：合同签订后15日内即提供。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与工程总承包无关的第三者提供。
1.13 选用：发包人要求中的错误（B）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2修改为：承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误。

1.13.3 修改为：无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
2．发包人义务

2.3 提供施工场地
增加:发包人应在合同双方签订合同协议书后，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内施工用地与除施工用地以外用地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的界限及有关资料。
因征迁原因导致施工场地无法如期提供的，同意工期予以顺延，费用不予补偿。
2.7其他义务

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包方负责只提供施工用水、用电接口（端口），其它任何手续的申报和费用承包方自理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工期前发包人保证可通车至施工场地，但承包人应遵守相关部门的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
（4）排水约定：雨水、污水分别处理达标，排入施工现场附近的地表水，承包人按环评要求的规定进行申报及施工，并承担费用及其管理工作。
（5）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报承包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定（见本附件及本工程答疑的品牌推荐表）；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
3.1.3 尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。
3.4监理人的指示

3.4.5 修改为：由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
3.5商定或确定

3.5.1 修改为：合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.5保证工程施工和人员的安全
通用条款原文删除，修改为：承包人应按第10.2 款及发包人要求约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；否则，由此造成的一切责任由承包人承担。
4.1.10其他义务
4.1.10.1在工程实施期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标文件承诺的名单指派项目经理、设计负责人和施工负责人，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因，更换上述主要人员，需报请发包人批准。
4.1.10.2承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。
4.2履约担保
4.2.1修改为：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保无息退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保无息退还给承包人。
4.2.2修改为：如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。
增加:
4.2.3承包人违约或发生本合同约定的其他事由的，发包人有权从履约担保中优先扣除承包人违约金及其他应付款项；由此造成履约担保不足的，承包人应在7日内补足，逾期每日按照应缴金额的0.1‰支付违约金。履约保证金退还后发现任何应由承包人承担责任的行为或事件的，承包人仍应承担责任。
4.2.4因承包人原因导致发包人行使合同解除权的，发包人有权没收履约保证金，履约保证金已被抵扣承包人违约金或其他应付款项的，承包人应予以补足。
4.2.5履约担保的金额：为中标合同金额的10%。
4.2.6履约担保的形式：可采用现金形式、银行保函、工程保证保险和担保保函形式（根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）要求提供）。按照各子项目完成竣工验收后，按比例分别退还,退还比例按投资估算中各子项目占比为准。
4.2.7履约担保的提交时间：承包人应当在收到中标通知书30日内，签订合同前，向发包人提交履约担保。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将按招标文件规定确定新的承包人。
4.3 分包和不得转包
4.3.2分包工作由工程总承包企业负责，承包人（工程总承包企业）须经发包人同意，可以将中标项目的非主体结构（包括但不限于勘察、绿色建筑设计（含土壤氡检测）等）部分分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件并经发包人书面审核确认，接受分包的人并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人须按投标文件承诺指派项目经理且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更,因特殊原因确需更换的,承包人须提供相关证明并经监理人、发包人书面同意。未经发包人同意擅自变更项目负责人的，按照4.6.5（3）款处理。
上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理、设计负责人、施工负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工负责人及采购负责人以及主要施工管理人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、质检员、机械员等）；技术人员包括道桥、建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业各专业设计负责人等。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人不按投标时承诺派驻项目负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）承包人要求更换的或因不能胜任被监理人、发包人要求更换的项目负责人、设计负责人、勘察负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员或设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等技术人员的，承包人必须派驻岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员，接替人员的专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，承包人还应按照下列约定向发包人支付赔偿金：
未经发包人同意擅自更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、勘察负责人、施工项目负责人、施工技术负责人的，每人次按人民币30万元向发包人支付赔偿金；经发包人同意更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人的，每人次按人民币10万元向发包人支付违约金。
未经发包人同意擅自更换其他管理及技术人员的，每人次按人民币10万元向发包人支付赔偿金。经发包人同意更换其他管理及技术人员的，每人次按人民币3万元向发包人支付违约金。
（4）本合同4.6.2款所称的常驻项目管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于六天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。
（5）承包人所有在投标文件中承诺的项目班组管理人员按发包人视现场工作是否需要，到发包人现场设立的考勤机上考考勤。
（6）发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚：承包人的项目主要负责人缺勤的，每人每次罚款1000元，其他管理人员缺勤的，每人每次罚款500元人民币。主要项目管理人员未经发包人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，还要每人每次追加罚款2000元。
（7）因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周金额超过4000元及以上或周被罚款6000元以上的，视为承包人严重违约，就超出部分发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派驻符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。
（8）上述（3）、（6）、（7）约定的违约赔偿金或处罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的进度款中直接扣除。
（9）发包人可根据实际情况调整考勤管理办法。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7补充：在建设过程中，发包人发现承包人的下列人员存在重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的执行。
4.8保障承包人人员的合法权益

增加：4.8.7除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.12进度计划

4.12.1合同进度计划
承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括设计、勘察、采购、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及勘察设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意并不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
5.勘察与设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成初步设计及概算、施工图设计工作，施工图设计文件应确保通过施工图审查。施工图预算不得超过已审批的初步设计概算。设计限额按发改批复为准。
勘察义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计任务，预算不得超过已审批的勘察费用。
5.1.2法律和标准的变化
承包人完成设计、勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2承包人设计、勘察进度计划
承包人应按照4.12.1条合同进度计划要求开展设计工作。
因承包人原因影响设计、勘察进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计、勘察进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计、勘察进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人、监理审查同意。
自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人(或发包人委托的第三方审核机构)审查同意的工程设计文件展开设计和实施。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用合同通用条款第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应在竣工验收前完成对发包人的现场代表或指定接收操作进行工程操作方面的培训，并提供操作手册。
5.5 竣工文件
5.5.4竣工资料份数：
建筑工程项目：承包人应当按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，向监理人提交完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、工艺设备、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式八套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。承包人还应向发包人提供竣工图一式八份。
市政公用工程项目：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）和《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13—135—2011）等相关规定提交一式八份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。
承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人予以配合，相应费用已包含在承包人的中标价中，发包人不另行支付。
6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人对本项目主要材料和工程设备采购前，将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等相关文件报送监理人核查，监理人在收到文件后于7日内完成核查，并报发包人同意。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.2对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人和发包人进行检验和交货验收，查验材料设备的数量、参数、规格、合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。发包人和监理人的检验和验收并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%要求承包人支付违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣。
6.1.2承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
⑴符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
⑵具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。
承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）

6.2.1发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。
7. 施工设备和临时设施
7.2选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 选用：道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.3基准资料错误的责任

修改为：发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1发包人的安全责任

10.1.2修改为：由发包人原因造成发包人自身人员的人员伤害以及财产损失的，由发包人负责赔偿。
10.1.3修改为：发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2承包人的安全责任

10.2.1 补充：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
增加：10.2.10安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
修改为：符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。
11.4 异常恶劣的气候条件
增加：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为（不可抗力条件）：
(1)日降雨量大于60mm（含60mm）的；
(2) 8级（含8级）以上台风灾害；
(3)日最高气温超过38℃的；
(4)日气温低于 -3 ℃的严寒；
(5)7级以上地震
(6)其它异常恶劣气候灾害。由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5承包人引起的工期延误

11.5.1因承包人原因造成工期延误，按下表约定赔偿：工期延误按每延误一天处罚人民币一万元，工期延误的赔偿最高限额为建安总造价的3%。
11.5.2因承包人原因造成工期延误超过180日历天以上的，并经发包人下发通知书不整改的，发包人有权解除合同并要求承包人承担对因此造成的相应损失。
12. 暂停工作
12.1由发包人暂停工作
12.1.1修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.1.2(3)承包人承担暂停施工责任的其他情形:
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或采用与合同规定的品牌、型号、质量等级等不符的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理人下达停工令而停工的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 
（4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
12.4暂停工作后的复工

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按通用条款第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 增加：设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
勘察要求的质量标准：符合国家、地方和行业相关规范要求,通过相关行政部门及施工图审查机构审查。
施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
设备采购及安装质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
13.3监理人的质量检查

增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。
承包人施工过程中，应严格选用发包人和监理人事先确认的样品。若承包人发现施工过程中无法使用事先确认的样品，应事先知会发包人和监理人，在得到发包人和监理人认可的情况下，方可更换，但品牌要求需在发包人要求或投标时提出的范围内。若发现承包人未经允许，擅自更换确认样品，每发现一次，承包人应向发包人支付违约金5万元人民币。送样主要对品牌、规格、技术参数、表观质量（质感及工艺水平等）、颜色等进行确认；发包人选定的样品价格与确定的合同价格有偏差时，据实调整。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1通知监理人检查，增加:监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.2约定条款执行。
13.5清除不合格工程

13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.2增加：监理人应将材料、工程设备和工程的试验和检验结果报发包人审查。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14.2现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，监理人审核后，报送发包人批准。
15. 变更
15.1 变更权


增加：
（1）涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
（2）施工中发生因发包人原因引起的工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工，因变更造成的费用增加发包人予以确认，导致工期延误，工期顺延。
（3）设计图经施工图审查单位审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用有承包人承担且工期不予顺延。
15.1.1变更的范围
增加：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人审核，发包人确认审批，由于承包人设计失误（包含设计缺漏项），给发包人造成损失的，发包人有权追究其责任及要求赔偿损失，由此增加的建安费用由承包人自行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。所有设计文件及项目实施过程中的设计变更需经过发包人确认后才能实施，发包人有权对设计文件进行优化设计。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.3变更程序

15.3.2变更估价
（1）关于变更估价的约定：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价并结合下浮率认定；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价并结合下浮率认定；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。
（2）设计图经施工图审查单位审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用有承包人承担且工期不予顺延。
15.3.4变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。

15.5 计日工

选用：计日工（A）
15.6 暂估价

选用：暂估价（A）
16. 价格调整
16.1 市场价格波动引起的调整（B）
16.1.1因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理：（1）主要材料和设备(根据福建省住房和城乡建设厅《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）、《关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》（闽建筑〔2018〕13号）约定执行，下同)价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的或Φ48.3×3.6钢管单价上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外（Φ48.3×3.6钢管10%）的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。(2)机械台班价格上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

价差按月份调整。上述价格的上涨或下降，是指施工当期的材料信息价格（《三明工程造价信息》尤溪县信息价）相比较于编制预算时(若分期施工，则分期编制)的材料信息价格而言。除主要材料和设备按上述方式进行调整外，本项目其他材料价格在合同实施期间不予调整。
16.1.2价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
16.1.3人工单价：施工期间若有调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。
16.1.4执行施工期所有现行政策性调整文件。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
（1）中标公示后，招标人与中标人以投标人投标文件所报的暂定工程总承包费、设计费、勘察费和中标人的投标文件所报建安费用下浮费率签订合同。若发包人要求分期施工，则分期完成预算编制，施工图审核合格后60天内，由承包人根据经审查合格的施工图编制施工图预算，由发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构对编制工程预算进行审核，预算审核价作为合同价，下浮率依据中标下浮率。
（2）施工图预算价编制依据如下：
本工程具备施工条件，并取得施工许可证后，以业主及监理工程师发出开工令时间当月为施工图预算编制期（以下简称预算编制期）。
2、 套用定额及配套文件：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及福建省实施细则；
《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）及福建省实施细则；
《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及福建省实施细则；
《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及福建省实施细则；
《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及福建省实施细则；
《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）及福建省实施细则；
《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；
《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；
《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；
《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）；
《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；
《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)；
《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)；
《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。
（B）材料（设备）价格：（待定）
按业主及监理工程师发出开工令当月《三明工程造价信息》中尤溪县建设工程材料（综合）价格（税前价）作为基准价。《三明工程造价信息》中没有材料价格，由发包人和承包人共同询价[即询价主材、设备]，并最终在询价的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准。由承包人参照现行有关规定进行采购，并由发包人委派监察审计人员进行全过程监督。
（C）机械台班价格：施工机械台班单价按业主及监理工程师发出开工令当季度的福建省季度施工机械台班单价执行。
（D）人工单价：按照编制期最新的相关主管部门颁布的人工单价执行。
（E）税金：按闽建筑[2019]11号文执行。若施工期间有调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整；
（F）不可竞争部分费用按有关文件计算不参与总价下浮。
（G）土石方的取、弃土点由发包人指定，经发包人、承包人共同调查并确定运距后，作为编制施工图预算的依据。
（H）各种检测费用及管线测量费用由承包人承担，包括但不限于桩基检测费、铝合金门窗、幕墙检测费（如三性试验和避雷试验费）、室外雨污水管测绘费、消防检测技术服务费、防雷检测费、按发包人要求的外墙淋水试验费、物探基础费用、基础加固检测费用等。
（I）合同造价优惠率：
①竣工结算价按双方确认的并经发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审核确定的施工图预算造价中可竞争项目建筑安装工程费下浮（填入中标文件中填报的数据）%（K值）履行，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争项目包括对应的：①招标人暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费应按有关规定计算。
②设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40 %计取。
③勘察费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。
17.2 预付款
  17.2.1修改为：无预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1（1）设计费支付：
①施工图完成设计完成并经施工图审查通过后，承包人提出申请，发包人支付至设计费的50 %；
②经建安工程验收合格后，承包人提出申请，发包人支付至设计费的80%；
③余款待工程结算完后一个月内一次性付清。
④上述设计费支付期限：发包方收到承包方设计费进度款申请后一个月内支付完毕。
发包人付款前，承包人须提供真实有效的增值税专用发票，逾期提供的，发包人有权顺延付款。
（2）勘察费支付：
①勘察成果报告经图审机构审查合格后14天内，承包人提出申请，发包人支付至勘察费的80%支付；
②当期竣工验收备案手续办理完成，承包人提出申请，发包人支付至勘察费的90%支付；

③余款待工程结算完后一个月内一次性付清。

④上述勘察费支付期限：发包方收到承包方设计费进度款申请后一个月内支付完毕。

发包人付款前，承包人须提供真实有效的增值税专用发票，逾期提供的，发包人有权顺延付款。
（3）建筑安装工程费用支付：
（3.1）西城新区改善农村人居环境建设项目--安洲路市政道路工程、西城新区解建安置区基础设施工程、西城新区联建安置区基础设施及安置房建设工程：子项工程按完成工程形象进度支付进度款。

①承包人应于形象进度完成当月25日向监理工程师送交形象进度完成工程量和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人确认，按实际完成工程量80%支付工程进度款。当发包人收到承包人工程量进度报表后，应在14天内审核确认、支付工程进度款。
②待承包人完成各子项目约定的全部承包工作并通过竣工验收后14日历天内向承包人支付至经监理、发包人和第三方（若需）确认的实际完成量的价款90%，在支付前承包人应提供当期应付进度款相应金额的税务发票。 
③工程结算经发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审定后，进度支付竣工结算价的97%；（在支付前承包人应提供相应金额的税务发票）。

④工程缺陷责任期满后，款项付至竣工结算价的100%。
（3.2）其他子项目：①工程按月支付进度款。承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人确认，按实际完成工程量80%支付工程进度款。当发包人收到承包人工程量进度报表后，应在14天内审核确认、支付工程进度款。
②待承包人完成各子项目约定的全部承包工作并通过竣工验收后14日历天内向承包人支付至经监理、发包人和第三方（若需）确认的实际完成量的价款90%，在支付前承包人应提供当期应付进度款相应金额的税务发票。 
③工程结算经发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审定后，进度支付竣工结算价的97%；（在支付前承包人应提供相应金额的税务发票）。
④工程缺陷责任期满后，款项付至竣工结算价的100%。
（3.3）工程变更项目、漏项或合同外增加项目：

①本项目漏项、变更或合同外增加项目的单价按照尤溪县财政局或第三方咨询机构审核后的工程预算编制原则计价,并按中标下浮率优惠后作为结算。

②项目漏项、变更或合同外增加项目涉及金额在100万元及以上的费用按进度支付，支付金额不超过该项目变更总价的80%；未达到约定金额的各子项目工程的项目漏项、变更的漏项、变更或合同外增加工程量，确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款待工程结算审核完一并支付。

③本项目包含多个子项目，根据子项目的实施完成情况，可分别进行竣工验收，分别结算。
（4）设备采购款支付
本项目不支付工程设备采购备料款。
17.3.4 进度付款申请单的编制
17.3.4（1）增加：关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单的份数: 一式捌份。进度付款申请单的内容: ①截至本次付款周期已完成工作对应的金额；②根据第15条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；③根据第17.4款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；④根据第22条〔违约〕应增加和扣减的违约金额；⑤对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；⑥根据合同约定应增加和扣减的其他金额；⑦工程形象进度报表、工程量计算书等其他支持性证明文件及表格。
17.3.4（2）增加：如若工程款延期支付，双方友好协议另行协商。
17.3.5 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
17.3.6 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后15日历天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查报告后25日历天。
（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书15日历天内支付。
17.3.7 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
17.4 质量保证金
建设工程质量保证金按照“建质[2017]138号”本项目工程建筑安装费质量保证金为合同总价的3%，可采取工程程质量保险、银行保函、担保保函等方式，质量保证金将在缺陷责任期满后退还。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：工程竣工结算经审核后，承包人向监理人提交竣工付款申请单捌份。
除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后30天内完成核查并报送发包人，发包人委托尤溪县财政局或第三方咨询机构审核，并在120天内审核完成。发包人应在收到尤溪县财政局或第三方咨询机构审核后出具结算结论书后30天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。（若发包人要求单体或部分工程进行竣工验收及结算的，承包人应无条件接受。）
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内报尤溪县财政局或第三方咨询机构审核，双方同意以第三方审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。
17.5.3结算审核
承包人需在办完竣工资料移交手续(含全部应交城建档案馆的资料，且经城建档案馆验收合格后)30日内将完整的竣工结算资料报送发包人。承包人应满足结算核对所需的人员、时间、资料等要求，积极配合发包人以及造价审核单位的结算工作，发包人在收到承包人完整的竣工结算资料后120日内完成结算核对工作。
17.5.4结算造价的确定
结算总造价=清单内的工程项目结算造价+清单外的项目结算造价
（1）清单内的工程项目结算造价按尤溪县财政局或第三方咨询机构审核确认的施工图预算审核单价×(1-中标下浮率)×实际完成的工程量。
（2）清单外的项目，按照尤溪县财政局或第三方咨询机构审核后的工程预算编制原则计价，材料信息价套用施工期当月信息价，下浮系数依据中标系数K下浮率。
     （3）无信息价套取的需重组单价，组成询价小组共同询价，询价的主材不下浮，仅计取税金不计取其它任何费用。
18. 竣工试验和竣工验收
18.3 竣工验收
18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期，以每区段最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.4 国家验收
本工程不进行国家验收。
18.5 区段工程验收
18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
18.9竣工后试验

修改为：本项目不适用。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。质量保证金将在缺陷责任期满后无息退还。全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律及建设相关法规规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1设计和工程保险
发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，发包人委托承包人投保的，承包人应上报需投保险种及金额，经发包人确认后方可办理。因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由投保人各自负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 修改为：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、政府征收征用、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，造成已完工程损坏的强度等级的风、雨、雪、洪、震等属于不可抗力，其强度等级以权威机构发布的信息为准。
22. 违约
22.1 承包人违约
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
22.1.8发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理： 
22.1.1发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：
A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
C、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
D、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金10000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
E、承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。
F、因工程使用要求，发包人对本工程设计变更，承包人应无条件配合并按时完成工程施工。
G、承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合要求的主材（设备）。
H、施工过程中因城市供电、供水部门每天不超过4小时的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时应考虑该因素。
I、在本工程施工过程中，所有需进行的相关检验及检测工作均应由发包人指定的具备相应资格的检验或检测机构进行。
J、施工期间，承包人自行负责施工场地内雨水污水接入市政管网，发包人不另行支付。
K、因赶工要求承包人应该配备柴油发电机以满足停电等情况下施工用电的要求，设备费用已含在投标价中，发包人不另行给付。
 L、承包人必须保证施工道路的通畅，在施工期间道路（含施工场地内道路）的维护由承包人自行负责，其费用包含在投标价中，发包人不另行支付费用。
M、承包人在施工期间必须抓好文明施工，防止噪声污染和及时清洁施工造成的相邻道路污染，并承担由此产生的全部费用。
N、发包人根据承包人投标报价文件中列出的安全施工中的密目式安全立网、临边洞口交叉高处作业防护，文明施工中的现场围档、工地地面硬化处理，临时设施中的工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所等主要措施细项的金额，并结合相关内容的实际完成情况，作为支付相应费用的依据，也作为工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权依据实际情况要求承包人支付违约金。
O、承包人投标承诺的其他设备如果未能及时到位，承包人应按每日1000元支付给发包人违约金。违约金直接在承包人的工程款中扣除。上述材料与设备的配备须满足监理工程师的验收要求。
P、承包人必须严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）的要求使用措施费用，其中：
文明施工与环境保护包含的项目为：安全警示标志、现场围栏、五板一图、企业标志、场地容貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运等；
临时设施包含的项目为：现场办公生活设施、配电线路、配电箱开关箱、接地保护装置等；
安全施工包含的项目为：楼板、屋面、阳台等临边防护，通道口防护，预留洞防护，电梯进口防护，楼梯边防护，垂直方向交叉作业防护，高空作业防护等。
上述项目的具体要求详见建办[2005]89号。
Q、为保证本合同工程进度，无论出现任何情况和双方发生争议，承包人均不得擅自停工、窝工、怠工（是否停工、窝工、怠工以监理人认定为准），否则按每天5000元标准向发包人支付违约金，且工期不顺延。
 R、承包人应该充分考虑夜间10点至次日早6点和中高考“禁噪期”为非施工时间。承包人不得以非施工时间无法施工而要求工期顺延。承包人可自行决定法定节假日是否进行施工，但承包人不得以法定节假日为由而要求工期顺延。
 S、主要材料设备质量要求
所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。
承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、取样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。
承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
 T、承包人在施工中严格按照《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》闽建建[2014]21号文件及工程所在地建设行政主管部门现行有关规定执行。
U、项目竣工验收合格或合同终止，监理人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在监理人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金10万元，同时每延迟一天竣工结算支付时间相应延迟一周。
V、承包人须按工程所在地建设行政主管部门要求，安装远程监控系统并承担费用。
22.3发包人的违约

22.2.2（2）修改为：承包人按12.2.1项约定暂停施工180天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔

23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
修改为：合同当事人友好协商解决不成，约定的合同争议解决方式：向本合同项下工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
增加：25.发包人的其他要求

25.1本工程安全控制的目标约定为：
（1）死亡事故为零；
（2）重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故。
（3）杜绝火灾事故；
（4）不发生重大机械事故；
（5）杜绝高坠事故；
（6）杜绝物体打击事故。
如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人不超过子项目合同价款0.5%处罚，罚金从工程款中扣除。
25.2质量与验收
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。
③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。
⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次5万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人按照承包人违约论处，责令其退场。
25.3资金监管
25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应为本合同的履行设置承包人名义一般账户，实行专款专用，所有工程结算款的收取均通过该账户进行；
25.3.2监理工程师及发包人对承包人的与该工程有关的支出进行监督，监督形式为发包人及监理工程师有权定期或不定期查看与该工程有关的支付凭证（如银行回单、商票或承兑复印件及电子回单等），监督内容及要求包括：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；
（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。
25.3.3如承包人未及时支付工人工资或各种材料款项，发包人可直接向工人或材料供应商支付工资及相关材料款，并直接从应付承包人的合同价款中扣除。
25.3.4发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。
25.4承包人承诺与保证
25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。如发包人能够证明损失超过违约金标准的，超出部分由承包人据实赔偿，不以合同工程款总额为赔偿上限。
25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。
25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。
25.5清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。
25.6双方应签订《工程质量安全文明施工协议》，发包人可抽查现场工程质量安全文明施工情况，有权对现场存在的问题发出整改通知书及扣违约金通知书。
25.7按照闽建筑[2012]35号文规定，承包人实施过程中应选用建机一体化企业。同时承包人应严格执行《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》闽建筑[2016]34号文的规定。
25.8承包人实施过程中应按《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）要求实施远程监控，监控设备的具体数量、位置由承包人单位牵头组织施工、监理人和通信运营商按照《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）要求确定。
25.9承包人必须负责与分包项目的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收并承担相应费用。
25.10承包人应按下述要求严格执行，若发生破坏水源、生态环境等问题由承包人承担造成的一切后果，发包人并有权进行经济处罚,发生一次处罚2~30万元。
①严格按照本项目环境影响评价报告结论和环保部门批复要求进行项目施工；
②项目建设过程中施工场地配备截排水沟、导流沟、尘沙池、隔油池等临时污水处理设施，施工废水经处理后综合利用；施工人员生活污水纳入周边生活污水处理系统处理不外排；
③施工道路和场地采取喷淋洒水、整压便道等措施，防止尘土飞扬。运输渣土车辆采取密闭措施，防止洒、漏。施工过程使用的易产生扬尘建筑材料，采取设置围挡、防尘网等措施；
④加强施工现场监管，严格做到无环境污染事故发生，确保水环境质量。
25.11项目管理要求、专业施工要求、施工现场管理及文明施工要求、廉政要求等其他内容详见“发包人要求”。
25.12双方确认，本合同中所称的罚款、处罚等均指的是违约金。发包人有权根据承包人的违约事实，在合同约定的处罚金限额内单方确定具体的违约金额。发包人有权根据承包人的履约情况，对承包人的违约金额进行返还或罚没。
25.13根据《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）规定，施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和施工项目负责人的考核内容；实行总承包的，总承包单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。中标人应严格按照该文的规定执行。
26.补充条款
26.1结算时不得超过限额设计值，业主提出的设计变更、招标文件发布后因政策性调整导致重大设计变更的不在此考核范围内。
26.2承包人应签署廉洁自律承诺书。
26.3承包人应根据《关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理办法的通知》（明建筑［2014］47号），做好本工程施工过程中建筑渣土处置工作，所需费用已包含在中标价中，发包人不另行支付。若有新文件规定，则按最新文件执行。
26.4承包人必须按照《关于印发<福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）>的通知》（闽建建[2016]17号）认真贯彻执行，所需费用已包含在中标价中，发包人不另行支付。若有新文件规定，则按最新文件执行。
26.5承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。
26.6发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。
26.7若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。
26.8承包人在投标前应自行实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以任何理由要求延长工期和增加费用。
26.9承包人必须按《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号），做好工程建设项目劳务实名制管理工作。
26.10如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。
26.11当砼构件出现质量缺陷,承包人必须按缺陷处理程序办理,不得擅自修复,如发现擅自修复按2万元每次/每处进行罚款。承包人送材料检测时,每发生一次材料检测不合格按2万元/次处罚。
26.12综合验收时非发包人原因引起的质监资料不齐而导致本工程的质量监督出具不合格意见书的，每发生一次按3万元/次处罚。
26.13在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、材料检验批未报验、将不合格材料投入工程使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从其履约保证金中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，承包人应承担全部赔偿责任。
26.14施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及项目所在地主管部门有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。费用已在投标报价中综合考虑、并包含在合同价格中。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至工程师满意。因承包人违反三明市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。
26.15承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
26.17承包人自行负责将施工用水、用电接至施工现场，施工用水、用电费用包含在合同价格中。
26.18按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,并承担相关费用；办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
26.19承包人负责申请永久性市政项目包括用水、用电、煤气、电信、宽带、市政雨水、排污等项目，发包人协助。施工图审查由发包人负责委托，承包人负责图纸的送审、具体的业务跟踪与联系，完成图纸更改直到发包人取得图纸审查合格证为止，发包人协助。
26.20发包人有权要求承包人为业主提供150~250平方米的符合业主要求的办公室、值班宿舍及卫生设施，包括空调设施，并负责保洁工作。费用及水电费已包含在合同价内，不另外计算。
26.21负责已有围墙的维护、修复、改建、及拆除，对现有不符合安全文明施工规定的围墙进行改建并对接收后的围墙安全负责。
26.22在出入口为公司来访者提供合格的安全帽和临时出入卡，值班室应准备至少15个安全帽以供使用。
26.23竣工验收之后1个月之内，承包人消防、暖通、水电、智能化等各专业应配合非承包范围的二次装修（若有）直至二次装修完毕为止。所有二次装修队伍应按工程质量标准施工，并服从承包人的质量管理。
26.24承包人应按文明工地要求组织施工，安全文明工地建设应符合项目所在地相关规定要求。承包人安全文明设施未满足要求的，发包人有权扣除相对应的费用。承包人应采取有效防护与监测措施，确保施工及周边建筑物、地下管线、古树名木和交通道路及车辆行人等安全，并根据施工现场需要，提供和维护夜间施工照明、围护设施、警示标识，承担安全保卫工作。上述所产生的一切费用均已包含在合同价中。如因施工导致损坏或产生安全事故或隐患，其所有责任及费用均由承包人承担。
26.25有关施工道路交通、渣土、环卫、夜间施工和施工噪音管理等手续，由承包人办理，由承包人承担相应费用。
26.26承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边单位及居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响并按照相关规定由承包人承担相应费用。
26.27施工中产生的建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，同时做好施工场地及周边环境的日常卫生保洁工作，发生的费用由承包人承担。
26.28承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求设备制造商直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。
26.29、承包人应负责对政府电信、网络、电视、电力等管理部门的技术协调管理，包括各专业工程系统内调试，以及项目整体系统调试等管理工作。
26.30、承包人已于投标时自行踏勘现场，了解临时用电接入口位置，并负责将临时用电按相关规定引入。
26.31如果施工用水、用电费用统一由业主缴交，则在缴交当期的工程进度款中扣除。
26.32承包人中标后，发包人即可安排施工场地交接，承包人应及时接收并承担管理责任。
26.33根据《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）文件要求，承包人应编制危大工程专项。
增加：27、对承包人设计要求
27.1发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照建设工程设计合同示范文本执行【《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）或《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）】。
27.2承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为捌份，并同时提交电子文档。
27.3在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计审批金额范围，承包人应严格控制初步设计方案及设计概算审批金额，进行施工图限额设计。设计中若存在浪费、失误、设计不满足业主要求、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人损失，赔偿金最高不超过设计费总额。
27.4设计需根据发包人要求提供多方案比选资料、施工图设计各专业计算书等文件(包括电子文档)供发包人审查。
27.5承包人中标之后，发包人有权对中标设计方案提出变更要求，承包人需积极配合直到符合发包人要求为止，所需费用已包含在设计费中，原则不另行增补,重大方案修改情况,另行协商。
27.6如若发包要求的重大变更（变更价款达100万元及以上，计费基数以预算审核价为准），施工图审查费用由发包人承担。
27.7设计人责任：
      （1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
（2）设计合理使用年限按照国家标准执行。
（3）设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
（4）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
（5）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
27.8承包人被视为已仔细审查了发包人要求。承包人负责“施工组织设计”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
27.9承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
27.10承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
27.11承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
27.12承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
27.13承包人应负责绘制竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的书面同意。
27.14在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
27.15资料移交：在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
27.16设计期：
  （1）设计周期及提供资料份数
	序号
	资料及文件名称
	节点开始时间
	份数

	1
	设计方案
	合同签订后30天
	8

	2
	初设计方案（含概算）
	设计方案规划部门审批后40天
	8

	3
	施工图
	设计方案规划部门审批后50天
	8


注：以上设计资料份数由设计人向发包人免费提供。
（2）技术规范和承包人义务
    承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；
(e)发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。
（2）承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查，有关中国标准、法律和法规。
27.17发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商：
27.18若承包人未按投标所承诺设计期（以施工图审查通过时间）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按3万元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。
27.19承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。
27.21若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人书面同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。如承包人选择的分包设计单位不符合发包人要求的，发包人有权另行指定分包设计单位，且由承包人负责对分包设计单位的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作并承担设计费用。27.22承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。在项目实施过程中若发包人有提出相关的优化设计要求，则承包人应无条件配合发包人所提的优化设计要求并进行相应的优化设计。
27.23合同生效后，承包人要求终止或解除合同，发包人不退还履约保证金；已支付设计费的，承包人应返还发包人已支付的设计费。发包人享有承包人已交付的设计文件及图纸的在本工程项目的使用权。
27.24承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包方及施工单位进行解释设计意图、施工内容和设计交底，施工期间应及时安排专人现场解决施工过程中遇到的有关技术问题，并参加竣工验收，确保施工质量。
　  27.25承包人应当由按投标文件承诺派出的设计人员承担设计工作，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议。各专业设计人员应及时解决施工过程中的技术问题并及时签发设计变更、设计修改及工程联系单等各类与工程有关的文件。
27.26工程建设中，承包人应按照施工现场技术要求，分别派驻工地相应专业的工地设计代表，及时解决处理施工中技术问题，参加施工期间的各种例会和本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的交转工作，及时做好设计优化，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定的程序适时变更设计。承包人常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求承包人退场并单方面终止合同。工程施工时，承包人必须按照招标文件“服务保证”和合同附件中承诺在施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师人员派驻现场，如出现违反本条情况的，按照《福建省建设工程质量管理条例》第四十八条规定予以行政处罚。
27.27对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，承包人应在2个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在10个工作日内提供书面或图纸，并自行解决往返施工现场的交通车辆（设计费已包含派驻人员的食宿、交通等费用）,每延误一天处罚2000元.
27.28承包人应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收、分项工程验收或中间验收（如有的话）和配套设备的交验：参加有关配套设备的单机试车或联动试车；参加工程竣工验收。
27.29承包人应及时提供报相关单位的审核资料，包括有：方案文本，设计成果光盘（或U盘）(含彩色效果总平图、彩色效果图、设计说明、CAD图)，设计方案建筑面积计算书、文本(均需盖设计章)，日照分析报告等相关技术文件。
27.30承包人应按发包人意见、专家评审委员会或图审单位评审意见修改设计，不另行收费。因政府审查要求修改设计则不另支付设计费。
27.31设计过程中发包人要求承包人设计人员一同前往外地考察，承包人应予以配合。承包人设计人员的路费、住宿费由承包人承担；餐费及其它费用由发包人负担。
27.32违约责任:
a、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
B、承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计人员错误造成工程质量事故损失，承包人负责采取补救措施。
增加：28农民工工资的要求
承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
关于农民工工资的约定：应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行；
（1）农民工工资专户设立：①、施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地商业银行设立工资专户，专户格式为：施工总承包单位（全称）+项目（可简称）+工资专户，并与建设单位、开户银行签订《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议》。②、施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社和住建部门报备工资专户有关信息，提供由开户银行出具的《农民工工资专用账户设立证明》，并会同建设单位填报《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议备案表》。
（2）人工费（工资款） 拨付时间：工程开工建设后，建设单位每月10日前应按照月平均人工费将应付工程款中的人工费单独拨付到总承包企业开设的工资专户，月平均人工费必须每月拨付，建设单位不得以工程节点支付、未完成审计等理由延期、拖延。
（3）人工费（工资款） 拨付比例（数额）：①、月平均人工费是指工程价款中人工费总额除以合同工期（月）的金额。且房屋建筑工程项目人工费总额不得低于施工合同总价的25%，市政公用工程人工费总额不得低于20%。合同外（增项）工程项目相应参照以上比例拨付。②、建设单位、施工总承包单位应当保障工资专户资金足以支付农民工工资，工资专户资金少于应支付农民工工资的，建设单位、施工总承包单位应当依相应责任及时补足。建设单位按合同约定将人工费拨付到工资专户，但工资专户资金少于应支付农民工工资的，由施工总承包单位补足金额，用于支付工资。
（4）工资专户撤销：工程（交）竣工验收后，施工总承包企业应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，经原备案的人社和住建部门同意，可会同建设单位办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的施工总承包企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，施工总承包企业应向备案部门报备。
（5）未按期付款违约责任：工资专户制度落实情况，纳入企业和项目日常监管考评。建设单位和施工企业有下列行为之一的，由项目所在地人社或住建部门依职权责令限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以通报批评、列入建筑市场重点监管对象、列入“黑名单”等惩戒措施。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。
  ①.建设单位连续2个月或累计3个月未按时足额拨付人工费（工资款）的；
  ②.施工总承包企业未设立工资专户，未按时报备工资专户信息的；
  ③.施工总承包企业挪用专户资金，拖欠农民工工资的；
  ④.施工总承包企业未通过工资专户发放农民工工资的；
  ⑤.分包企业未委托施工总承包企业代发农民工工资的；
  ⑥.施工企业工资支付信息与实名制登记的用工信息严重不符的；
  ⑦.其他违反本办法的情形。
增加：29、其他
29.1施工时，若因勘察报告与现场实际不符导致的设计变更、签证等，所产生的所有费用均由承包人自行承担，不另行支付任何费用。
29.2若发包人聘用第三方机构对项目进行全过程咨询审核或监管，第三方机构的权利与义务在全过程咨询合同内体现。全过程咨询审核、监管对承包人具备相应约束力。
29.3本项目交竣工阶段《安全性评价报告》、《水土保持验收报告》、《环境影响评价验收竣工验收、监测报告》等，和相关主管部门要求的其它未尽事项，均承包人必须无条件接受和配合，由承包人委托有资质的第三方编制，所有费用均应包含在投标报价内，发包人不另行支付

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
 尤溪县荣盛城市建设投资有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目 ，已接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。
招标范围：                        
发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（8）投标文件；
（9）技术标准和规范；
（10）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：为人民币（大写）          （¥         ）。工程总承包费包含设计费、勘察费、建筑安装工程费，分别如下：
3.1工程设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。本项目设计费在竣工后按实结算，以发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审核结果为准。
3.2工程勘察费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。本项目勘察费在竣工后按实结算，以发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审核结果为准。
3.3建筑安装工程费：
3.3.1下浮率K值定为      %；
工程造价即：建筑安装工程合同价=双方确认的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价。
不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费。安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
②下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。
市场询价原则上由甲、乙及监理方三方共同协商确定，按下列程序执行：乙方对工程材料、设备市场询价后将询价结果报甲方及监理方，甲方及监理方应在收到询价报告由监理方组织相关部门进行询价，三方共同确认。
（2）技术服务费包含于投标报价内，且分布于各子目内，不予单独填列。
（3）合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。经发包人书面同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的勘察、设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
（4）施工合同金额以发包人委托的尤溪县财政局或第三方咨询机构审定金额为准。
3.3.2工程建筑安装工程费：本项目采用预算后审方式。本次中标金额非最高限额，为投标人依据经发改委批复后的可研方案中工程费用金额确定下浮率，中标价仅作为合同暂定价，因实际情况确定的方案与可研方案不一致时，按实际结算，调整造价。其中勘察、设计费按相关计费标准按下浮系数计取在中标人完成初步设计和设计概算（政府投资项目不得超出初设批准的概算）报建设单位按程序履行报批手续后，中标人进行施工图设计并负责编制预算。预算造价经建设单位发包人委托尤溪县财政局或第三方咨询机构审核确定后作为合同价，并签订合同补充协议。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位及财政审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以尤溪县财政局或第三方咨询机构审核结果为准计取。
考虑到各专业工程的实际设计进度，各专业工程的建筑安装工程合同价格可在各专业工程施工图设计完成后分别按上述约定进行计算。
3.3.3预算编制及确定
1) 承包人提供的预算书、决算书，应一式肆份，均应附完整的计算书、EXEL文档、晨曦软件格式文档。
2) 在工程量清单、施工图预算财政审核过程中，承包人应积极配合财政部门审核人员的审核工作。
3) 建筑安装工程费用以财政审后的施工图预算为基数按中标承诺的下浮率下浮后的总价确定。
4) 预算价格经核对并确认后，双方签订补充协议。
4. 承包人项目总负责人：        ；设计负责人：          ；施工负责人：          ； 
5. 质量标准
5.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
5.2勘察要求的质量标准：符合国家、地方和行业相关规范要求,通过相关行政部门及施工图审查机构审查。
5.3施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
5.4设备采购及安装质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 工期：合同签订后    天。
9. 征迁偿管：
9.1 实行项目征迁偿管制度。中标人在合同签订前，在项目所在地银行设立征迁补偿管理专项账户并全额缴存资金10000万元，由中标人和招标人共同监管。
9.2项目征迁偿管工作，涉及联建、解建、光林、西城新村980户，面积1503亩。为推进项目尽快实施，征迁工作实行项目征迁补偿管理制度，设立征迁补偿管理专项账户筹集专项资金，管理期限为3年，包括但不限于：实施征迁补偿管理方案拟定、征迁补偿费用的审核与资金拨付。
10.本协议书一式     份，发包人执    份。备案合同份数另计。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
         年       月         日                  年         月          日
附件二：履约担保格式
履约担保
             

 （发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日
附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：
根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担保人：                （盖单位章）
法定代表人或授权人：              （签字）
地    址：


    
        
邮政编码：







电    话：                            
        年      月      日
第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求
1、 功能要求及规模
尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目拟实施七个单项项目及征迁偿管工作，主要建设规模及内容如下：
1． 西城新区改善农村人居环境建设项目：建设规模：建设项目中的安洲路、潘山路、潘山大道三条市政道路，总长度约3040米、宽度为28米。建设内容包括且不限于：路基工程、给排水工程、涵洞工程、路面工程、交通工程、电力工程、通讯工程、照明工程、绿化工程（含代征绿地建设）及其它相关配套工程。子项限额17500万元（其中建安工程费16095.5万元，设计费(含图审费)274万元，勘察费49.5万元，预备费808.41万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）272.58万元，不含征地、征迁补偿费）。
2． 西城镇前厝洋棚户区改造安置区基础设施工程：建设规模:项目规划用地面积104928.6㎡，其中安置用地面积53142.4㎡，代征道路用地面积31663.2㎡，代征景观绿地面积20123㎡。建设内容包括且不限于：一平工程、道路工程（含代征道路建设）、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其管网工程、绿化工程（含代征绿地建设）等基础设施及相关配套工程。子项限额8390.50万元（其中建安工程费7686.50万元，设计费(含图审费)123.7万元，勘察费61.5万元，预备费472.7万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）46.10万元，不含征地、征迁补偿费）。
3． 西城新区潘山安置点基础设施工程：建设规模：项目总用地面积28634.5平方米，项目建设内容包括且不限于潘山安置点土石方工程；新建道路560米，路宽6米；室外公共活动广场2800平方米；公共停车场1750平方米；配套建设给排水管网工程、燃气管网工程、电力设施及其管网工程、通信管网工程、绿化工程等配套基础设施工程。子项限额1659.90万元（其中建安工程费1413.50万元，设计费(含图审费)56万元，勘察费7.9万元，预备费152.1万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）30.40万元，不含征地、征迁补偿费）。
4． 西城新区联建安置区基础设施及安置房建设工程：建设规模：项目总用地面积243603.27平方米（含代征边坡24091.15平方米），其中：地块一为套房安置点，用地面积16248.31平方米，地块二为联建安置点，用地面积82413.71平方米，代征边坡用地面积24091.15平方米，地块三为大池安置点，用地面积122838.8平方米。建设内容包括且不限于：各地块的土地平整工程，地块一建设安置套房408套，建筑面积42800平方米（1幢24F8户、一幢21F8户、一幢17F4户），安置小区内道路（宽4米，长1公里）,给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施、燃气、人防、消防设施及其绿化等相关配套设施工程；地块二建设护坡挡墙工程，上山道路（宽6米，长3公里），小区室外活动广场、配电室、化粪池等附属工程，绿化工程及配套管网工程；地块三小区内道路（宽4米，长3公里），小区室外活动广场、配电室、化粪池等附属工程，绿化工程及配套管网工程；项目区内建设分别宽18米长3公里、宽11米长1公里、宽10米长1.8公里的市政道路、交通信号标志及桥涵工程。子项限额38066.40万元（其中建安工程费34133.9万元，设计费(含图审费)746.30万元，勘察费70.30万元，预备费2571.40万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）544.50万元，不含征地、征迁补偿费）。
5． 西城新区解建安置区基础设施工程：建设规模：项目总用地面积124465.87平方米，道路路长3公里，路宽4米 。建设内容包括且不限于：场地平整工程、道路工程、给排水管网工程、电力设施及其管网工程、通信管网工程、燃气管网工程、护坡工程、绿化工程等基础设施及相关配套工程。子项限额5671.20万元（其中建安工程费4710.3万元，设计费(含图审费)163.4万元，勘察费23.3万元，预备费714.20万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）60万元，不含征地、征迁补偿费）。
6． 尤溪县国防动员培训基地迁建工程：建设规模：本项目总用地面积85168.42平方米，其中代征道路16337.97平方米。总建筑面积6130.00平方米。其中：培训综合大楼建筑面积4500.00平方米、器材库建筑面积600.00平方米、哨位岗建筑面积30.00平方米、食堂建筑面积约1000.00平方米；另外根据规划需求，建设障碍场7800.00平方米、射击场13200.00平方米、遮阳棚500平方米、400米塑胶田径运动场1个、硅PU篮球场2个、15米高场地边坡支护长约820米、5米高道路边坡支护约500米、道路长度约1200米（宽度宽4-6米）。停车场占地面积1000.00平方米。同时，建设供配电、给排水、消防、绿化等配套基础设施。项目建筑密度≤30%、绿地率≥20%、容积率≤1.2，满足规划要求。建设内容包括且不限于：场地平整、房屋建筑工程、道路工程、建设供配电、给排水、消防、绿化等配套基础设施工程。子项限额4321.18万元（其中建安工程费3800.57万元，设计费(含图审费)146.58万元，勘察费56.55万元，预备费261.85万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）55.63万元，不含征地、征迁补偿费）。
7． 福建省广播电视传输发射中心703台讯号监测楼建设工程：建设规模 ：项目总用地面积1402.5平方米,总建筑面积1350平方米的福建省广播电视传输发射中心七0三台讯号监测楼建设项目。建设内容包括且不限于:讯号监测楼建筑工程、道路等基础设施配套工程。子项限额569.82万元（其中建安工程费508.32万元，设计费(含图审费)23.70万元，勘察费1.9万元，预备费28.50万元，部分建设其他费用（工程造价、临时设施、劳动评价费）7.40万元，不含征地、征迁补偿费）。
8． 项目征迁偿管工作。
2、 建设标准：
详见可研报告，未明确事项最终以发包人下达的设计任务书为准。

3、 工作范围
（1） 概述：尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目包括7个子项工程，具体规模及内容详见一；
（2） 包括的工作：包括了尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目的勘察设计、采购、施工、竣工、整体交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任的总承包（其中福建省广播电视传输发射中心703台讯号监测楼建设工程，西城镇前厝洋棚户区改造安置区基础设施工程、西城新区改善农村人居环境建设项目--安洲路、潘山路、潘山大道市政道路，3个子项项目部分设计、勘察内容已完成了招标（委托）工程。本次工程中标单位在已完成的设计成果基础上根据现场实际情况及项目的地形、地貌进行系统总控。确保各子项目之间设计方案的连续性和系统性，3个子项目的原有勘察、设计的中标或者委托单位继续承担相应任务，原设计单位并按规划部门、招标人及工程包中标单位有关现场实际情况、项目的地形、地貌进行系统总控要求优化提升到位）。
1． 勘察范围：完成项目所有勘察工作，包括且不限于初步勘察（如有）、详细勘察、红线内施工场地的标高方格网测绘、施工阶段为设计服务的补充勘察等满足施工及设计要求的所有勘察内容，并出具工程勘察报告（应根据各子项工程提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护和不良地质作用和防治等提出建议，并出具完整的符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求相关地质勘察要求的勘察报告），最终负责完成勘察成果报告通过相关部门的审批取得审核意见书。本项目勘察内容及数量要求，以业主下达的勘察任务书为准。
2． 设计范围：完成项目的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含与该项目有关的所有专业工程的深化设计），包括且不限于房屋建筑工程（地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰装修工程、给排水、消防、电气、防雷、电梯、人防、绿色建筑（含土壤氡检测）、建筑智能化）、市政工程（道路工程、给排水工程、交通工程（标识、标线等）、夜景照明）、燃气管网工程、电力设施及其管网工程、通信设施及其管网工程、园林景观工程等专业工程及与该项目有关的所有设计和施工全过程的设计服务及后续设计服务。成果需经行政主管部门或有权机构审查，其中初步设计（含概算）须通过招标人进行初步设计（含概算）审查，施工图须通过招标人委托第三方审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》。本项目采用限额设计的方式，具体设计要求以业主下达的设计任务书为准。
3． 采购范围：包括了与工程相关、最终经审核的施工图所载明所有建筑材料和设备采购。
4． 施工范围：包括了最终经审核的施工图所载明全部工程。
5． 项目征迁偿管工作包括：涉及联建、解建、光林、西城新村980户，面积1503亩。为推进项目尽快实施，征迁工作实行项目征迁补偿管理制度，设立征迁补偿管理专项账户筹集专项资金，管理期限为3年，包括但不限于：实施征迁补偿管理方案拟定、征迁补偿费用的审核与资金拨付。
6． 其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
（3） 发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1． 发包人需求任务书。
2． 工程可研报告。
3． 发包人已完成的初步设计文件。
4、 质量标准
1． 设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
2． 勘察要求的质量标准：符合国家、地方和行业相关规范要求,通过相关行政部门及施工图审查机构审查。
3． 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
4． 设备采购及安装质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
5、 时间要求
1． 开始工作时间：详协议书
2． 设计完成时间：详合同条款
3． 进度计划：详见公告
4． 缺陷责任期：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
5． 其他时间要求：详合同条款。
6、 其他要求
1． 各总承包子项目的设计、预算编制、施工图审查等前期工作可根据项目进展情况由发包人和承包人双方另行协商确定工作计划。发包人已经完成的可以移交承包人，由承包人继续开展后续工作，或双方协商后续的工作计划安排。需由承包人委托的，承包人应将委托工作计划需提前通知发包人并获得发包人同意。
2． 承包人应配备足够数量的具有投资、建设、管理、和施工经验的管理的技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和地方政府的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资、安全和文明施工负责。 
3． 承包人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。
4． 承包人须按月向发包人提供工程进度款的支付情况说明，对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠。
5． 承包人应保证在施工管理过程中，不得因与其他工程承包商之间结算纠纷而影响工程进度和工程质量。
6． 承包人对工程重大材料、设备的采购价格及质量须得到发包人的认可。主要材料参考品牌以最终下达的设计任务或者预算编制时确定，经发包人确认或者第三方询价确认。承包人实施暂列金额达到招标规定金额的须在发包人的监督下组织招标确认。
7． 工程竣工验收合格后，承包人应按国家和地方政府的有关规定及发包人的要求向政府相关部门和甲方提交竣工档案、物品、设备操作维修手册、质量保证书等有关竣工资料和项目档案。
8． 承包人对已竣工并通过竣工验收后的工程，应负责按地方政府和国家有关规定将竣工档案、质量保修书等有关竣工资料提交给发包人，并协助发包人向城建档案馆报送有关项目档案。
9． 本招标项目勘察允许分包，分包要求以招标文件载明为准。
10． 本招标项目以预算后审方式确定工程量并签订补充协议，招标文件未予以明确事项均在补充协议中另行约定。
11． 本招标项目履约保证的形式须征得招标人同意。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、项目概况
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4．其他资料。
第三卷
第七章  投标文件格式
说 明
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2. “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3. 除另有说明外，投标格式说明中的“加盖投标单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章或法人代表电子章。
4. “投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人签字或盖章处是指加盖法定代表人的电子姓名章，委托人签字或盖章处需加盖相应的电子姓名章或由授权人签署后上传扫描件。
（一）  资格审查文件（格式）
项目名称：                                 
招标编号：                                              
投  标  文  件
（资格审查文件）
投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：        年        月         日
目    录
1、资格声明
2、投标人基本情况表
3、投标人有关资质证明材料
（1）营业执照副本
（2）资质证书
（3）安全生产许可证
（4）联合体协议书（附表1.1）
（5）其他证明材料
5.1、法定代表人资格证明书（附表1.2）
5.2、法定代表人授权委托书（附表1.3）
5.3、投标保证金相关证明材料（附表1.4）
5.4、企业信誉、履约情况表（附表1.5）
5.5、拟派出项目总负责人简要情况表（附表1.6）
5.6、拟派出设计负责人简要情况表（附表1.7）
5.7、拟派出施工负责人简要情况表（附表1.8）
5.8、项目部施工管理人员到位承诺书（附表1.9）
5.9、投标人类似项目业绩（附表1.10）
5.10、其他资料（附表1.11）
1、资格声明
致：     （招标人）          
鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：
1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；
2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；
3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。
投  标  人：             （盖单位公章） 
委托代理人：             (签字或盖章) 
日      期：     年   月   日
2、投标人基本情况表
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)
3、投标人有关资质证明材料
1. 投标人应提供以下资质证明材料的原件扫描件并加盖电子公章：
（1）营业执照副本（联合体投标的联合体各方应提供）；
（2）资质证书（联合体投标的联合体各方应提供）；
（3）安全生产许可证；
（4）联合体协议书（附表1.1）；
（5）其他证明材料。
5.1、法定代表人资格证明书（附表1.2）
5.2、法定代表人授权委托书（附表1.3）
5.3、投标保证金相关证明材料（附表1.4）
5.4、企业信誉、履约情况表（附表1.5）
5.5、拟派出项目总负责人简要情况表（附表1.6）
5.6、拟派出设计负责人简要情况表（附表1.7）
5.7、拟派出施工负责人简要情况表（附表1.8）
5.8、项目部施工管理人员到位承诺书（附表1.9）
5.9、投标人类似项目业绩（附表1.10）
5.10、拟投入本项目的主要施工设备表（附表1.11）
5.11、建筑渣土运输企业选用表（附表1.12）
5.12、其他资料（附表1.13）
附表1.1
联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖牵头人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
成员一名称：                                 （盖成员单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
成员二名称：                                 （盖成员单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）
         年       月       日

附表1.2
法定代表人资格证明书
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
投标人名称：                             
单位性质：                                
地    址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证原件扫描件。
投标人名称：       （盖单位公章）     
                                              日    期 ：     年    月   日

附表1.3
法定代表人授权委托书（如有）

（联合体投标的由联合体牵头人提供本项内容）
本人          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                               （盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （盖章或签字） 
身份证号码：                            
附代理人身份证原件扫描件
       年     月     日
附表1.4
投标保证金
说明
1、投标人应在投标文件中提交投标保证金有关银行单据或收款单位开具的收款证明原件扫描件、年度保证金或银行保函或建设工程保证保险或担保保函证明材料原件扫描件并加盖单位公章。
2、投标人（或联合体牵头人）应提交基本账户开户许可证的原件扫描件并加盖单位公章。
注：若为联合体投标，应由联合体牵头人提供。
附表1.5
企业信誉、履约情况表
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
投标人名称：                              
	项目
	是或否

	投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标。
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	

	投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案，从业限制。
	

	投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标。
	


投标人：：                         （盖单位公章） 
日   期：    年    月    日
附表1.6
拟派出项目总负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	性  别
	
	最高学历
	
	手机号码
	

	执业资格
	  
	注册证号
	

	职称等级及专业
	
	职称证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、项目总负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目总负责人的相关证明材料按照第2章“投标人须知前附表”第1.4.1项的要求提供。
附表1.7
拟派出设计负责人简要情况表                          
	姓  名
	
	身份证号码
	

	性  别
	
	最高学历
	
	手机号码
	

	执业资格
	  
	注册证号
	

	职称等级及专业
	
	职称证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、设计负责人须由独立投标人或联合体成员派出。
2、设计负责人的相关证明材料按照第2章“投标人须知前附表”第1.4.1项的要求提供。
附表1.8
拟派出施工负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	性  别
	
	最高学历
	
	手机号码
	

	注册建造师执业资格等级
	    级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、施工负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、施工负责人的相关证明材料按照第2章“投标人须知前附表”第1.4.1项的要求提供。
附表1.9
项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人或项目施工技术负责人的，按招标文件第四章第二节专用合同条款第4.6.5条执行。
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人                （盖章）
附表1.10
投标人类似项目业绩
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程造价
	项目负责人
	是否在建
	建设单位/联系人、电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：              （盖单位公章）
注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；
2.投标人类似项目业绩的证明材料应按照第3章“评标办法前附表”第4项的要求提供。
附表1.11
拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表1.12
建筑渣土运输企业选用表
	项目名称
	

	是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业
	（仅填是或否即可）


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：                       （盖章）
注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。
附表1.13
其他资料
说明：招标文件规定的或投标人认为应提供的其他资格证明资料，投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（二）  商务文件（格式）
项目名称：                                 
招标编号：                                              
投  标  文  件
（商务文件）
投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：        年        月         日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：
1． 我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以①工程设计费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取；②工程勘察费：按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格{2002}10号）规定的收费标准下浮40%计取。③建筑安装工程费：下浮率K=     %为投标总报价。总工期：      个月（含勘察、设计、施工、采购），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        证号：                    
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：                    
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：                    
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	总工期：      个月（含勘察、设计、施工、采购）
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按国家现行有关法律、法规规定执行。
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保的金额：     。
履约担保的形式：     。
	

	7
	分包
	4.3.4
	按招标文件要求执行
	

	8
	保修责任
	19.7.1
	保修期限：保修期限按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）规定执行。
	


投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
二、其他材料
说明：投标人认为应提供的其他商务证明资料，投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（三）  技术文件（格式）
尤溪县西城新区瑞云园片区（锦云园）基础设施EPC项目
技术文件
（方案设计文件）
目录
（由投标人自拟）
方案设计文件
（1） 技术文件包含下列内容：
1、市政方案设计（含效果图）
2、建筑方案设计（含效果图）
3、方案设计估算（初步设计概算等）
（2） 设计文件编制要求
1.工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。
2.工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和相应规定的设计文件编制深度要求。
3.提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。
4.技术文件编制深度要求详见发包人要求。
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