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第一卷

第一章 招标公告
将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目设计施工一体化招标公告

1. 招标条件

本招标项目将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目（项目名称）已由将乐县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 将发改审批[2025]9号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 将乐县林业局 ，建设资金来自上级补助及建设单位自筹（资金来源），项目出资比例为   100%   ，招标人为  将乐县林业局 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工一体化进行公开招标。

2项目概况与招标范围
2.1项目名称：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目设计施工一体化；

2.2工程建设地点：将乐县古镛镇、高唐镇；

2.3工程建设规模：本项目总投资6500万元，其中：建筑安装工程费5652.17万元。
2.4招标范围和内容：

（1）工程类别：环保工程；  

（2）招标模式：专项设计施工一体化；
（3）招标范围和内容：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目所需设计、采购、工程施工、施工图预算编制及其他相关事宜等：

①设计工作包括：本项目范围内的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务，具体设计内容按设计任务书要求执行。设计成果须经招标人委托评审(或审查)确认。
②采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料（含林分赎买等与项目相关的物资）、设备的采购、运输、验收保管及安装。
③施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工（含工程缺陷责任期缺陷修复和工程保修责任期的保修义务的履行等）。

④施工图预算编制：本项目由中标人负责施工图预算编制并配合完成各种报审、审核工作。中标人若不具备造价资格条件，须委托具备造价资格条件的第三方造价咨询机构编制施工图预算文件。

⑤其他：按相关规定完成的相关方案论证、检测和协调配合工作,并承担相关费用。

2.5工期要求：在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。
2.6质量要求：
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范和标准要求，确保通过评审(或审查)；
（2）施工质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人应具备独立法人资格并同时具备以下资格条件：
3.1.1投标人设计资质要求：须具备工程设计综合甲级资质或同时具备工程设计环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质和环境工程（污染修复工程）专项乙级及以上资质。
3.1.2投标人施工资质要求：须具备有效的环保工程专业承包贰级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2 本次招标  接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①、自愿组成联合体投标的，应在投标文件中提供联合体协议书，联合体协议书中应明确联合体牵头人并明确联合体成员分工。
②、联合体单位不得超过2家。投标人采用联合体投标的，仅允许取得环保工程专业承包资质的施工单位和承担设计任务并取得相应设计资质的单位自愿组成联合体。

③、联合体牵头人应由满足本项目设计资质要求的设计单位承担。

④、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与本项目投标。

3.3、相关负责人资格要求：
3.3.1.项目总负责人资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目总负责人应具备工程类专业高级工程师及以上职称或合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）资格（项目总负责人应为投标人本单位在岗人员；投标人为联合体时，项目总负责人应由联合体牵头人派出；项目总负责人可兼任本项目的设计项目负责人，但应满足其资格要求，除此之外不允许兼任。）
3.3.2.项目设计负责人：投标人拟担任本设计项目负责人应具备合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）资格。（项目设计负责人应为投标人本单位在岗人员；投标人为联合体时，项目设计负责人由联合体中承担本项目设计任务的单位派出。）
3.3.3.项目施工负责人：投标人拟担任本招标项目施工负责人应须具备合格有效的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。（项目施工负责人应为投标人本单位在岗人员；投标人为联合体时，项目施工负责人由联合体中承担本项目施工任务的成员单位派出。）
3.4、企业信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
3.5投标人应具备的业绩要求：   /   。
3.6其他要求：

3.6.1投标人因不再符合相应资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
3.6.2凡被行政主管门纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的单位及其项目负责人，不得参加本项目投标，否则按资格审查不合格处理。
3.6.3其他要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.7、本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
3.8、投标人若在投标文件中出现伪造资质、业绩、人员的，取消其投标资格并按虚假应标处理。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年3月28日21:00:00至2025年4月2日 23:59:59通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法
5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2025年4月22日08:30:00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥：500000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。
6.4联合体投标的，由牵头人提供投标保证金。

7投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年4月22日08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9. 联系方式

招标人：将乐县林业局  
地址：将乐县水南三华南路50号
联系人：费女士         电话：0598-2322246
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：三明市三元区新市中路395号8层801
联系人：余启泉、罗兴昌 电话：0598-8280158
电子邮箱:/

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路30号
联系电话： 0598-2322249
 

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：将乐县林业局  
地址：将乐县水南三华南路50号
联系人：费女士 

电话：0598-2322246

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：三明市三元区新市中路395号8层801
联系人：余启泉、罗兴昌 

电话：0598-8280158
电子邮箱:/

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目设计施工一体化
项目编号：E3504280401100218001

	1.1.5
	建设地点
	将乐县古镛镇、高唐镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级补助及建设单位自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目所需设计、采购、工程施工、施工图预算编制及其他相关事宜等：

①设计工作包括：本项目范围内的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务，具体设计内容按设计任务书要求执行。设计成果须经招标人委托评审(或审查)确认。
②采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料（含苗木等与项目相关的物资）、设备的采购、运输、验收保管及安装。
③施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工（含工程缺陷责任期缺陷修复和工程保修责任期的保修义务的履行等）。

④施工图预算编制：本项目由中标人负责施工图预算编制并配合完成各种报审、审核工作。中标人若不具备造价资格条件，须委托具备造价资格条件的第三方造价咨询机构编制施工图预算文件。

⑤其他：按相关规定完成的相关方案论证、检测和协调配合工作,并承担相关费用。

	1.3.2
	计划工期
	工期要求：在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范和标准要求，确保通过评审(或审查)；
施工质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：
1本次招标要求投标人应具备独立法人资格并同时具备以下资格条件：

1.1投标人设计资质要求：须具备工程设计综合甲级资质或同时具备工程设计环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质和环境工程（污染修复工程）专项乙级及以上资质。

1.2投标人施工资质要求：须具备有效的环保工程专业承包贰级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

财务要求：/
设计业绩要求：/
施工业绩要求：/
信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
项目总负责人资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目总负责人应具备工程类专业高级工程师及以上职称或合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）资格（项目总负责人应为投标人本单位在岗人员；投标人为联合体时，项目总负责人应由联合体牵头人派出；项目负责人可兼任本项目的设计负责人，但应满足其资格要求，除此之外不允许兼任。）
项目设计负责人：投标人拟担任本设计项目负责人应具备合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）资格。（项目设计负责人应为投标人本单位在岗人员；投标人为联合体时，项目设计负责人由联合体中承担本项目设计任务的单位派出。）
项目施工负责人：投标人拟担任本招标项目施工负责人应须具备合格有效的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。（项目施工负责人应为投标人本单位在岗人员； 投标人为联合体时，项目施工负责人由联合体中承担本项目施工任务的成员单位派出。）
施工机械设备：不作具体限制，在满足项目实际需要的情况下由投标人自行配备。

项目管理机构及人员：设计人员按实际需要配备，项目施工应根据国家相关文件要求的最低配备标准，设置相应岗位和数量。
其他要求：

1.投标人因不再符合相应资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
2.凡被行政主管部门纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的单位及其项目负责人，不得参加本项目投标，否则按资格审查不合格处理。
3.其他要求详见第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
4.本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
5.投标人若在投标文件中出现伪造资质、业绩、人员的，取消其投标资格并按虚假应标处理。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
□√接受，应满足下列要求：
①、自愿组成联合体投标的，应在投标文件中提供联合体协议书，联合体协议书中应明确联合体牵头人并明确联合体成员分工。

②、联合体单位不得超过2家。投标人采用联合体投标的，仅允许取得环保工程专业承包资质的施工单位和承担设计任务并取得相应设计资质的单位自愿组成联合体。

③、联合体牵头人应由满足本项目设计资质要求的设计单位承担。

④、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与本项目投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：/

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2025年4月3日 12:00:00

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	除本项目主体、关键性工作外，招标人允许投标人在中标后将本项目部分专业工程的施工择优分包给具有相应资质和施工经验的企业，上述分包须征得发包人的书面同意。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	主体工程不得分包。工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包和违法分包。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件答疑纪要和补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间15天前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年4月22日08:30

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复及根据招标文件要求由投标自行提供的资料等。

	3.2.4
	招标控制价及投标报价要求
	1.招标控制价（含设计费、建安工程费）：5861.23万元，其中建安工程费：5652.17 万元，设计（含概算编制）费暂定：209.06万元。本项目执行限额设计，项目预算采用预算后审方式执行，按照风险共担原则，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制。

2.投标总报价（含设计费、建安工程费）：

2.1设计（含概算编制）费报价：暂按人民币209.06万元投报设计（含概算编制）费，最终设计（含概算编制）费按批复后的概算金额调整。

2.2建安工程费报价：在投标阶段，投标人应当对预算价的可竞争性项目下浮率K值进行投报，建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，下浮率K值的报价取值区间为：6.00%-8.00%（含6.00%，不含8.00%）。此投标下浮率K值作为投标人价格分的计算依据。

3.实际合同价（包含设计（含概算编制）费、实际建安工程费）：采用固定总价合同，并按以下规定执行：

（1）设计（含概算编制）费合同价：暂按人民币209.06万元，最终设计（含概算编制）费按批复后的概算金额调整；

（2）实际建安工程费：执行限额设计，项目预算采用预算后审方式执行，按照风险共担原则，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制。承包人完成施工图设计后，根据通过评审(或审查)后的施工图设计文件由承包人编制施工图预算，实际建安工程费合同价格以将乐县财政局审核审定的项目施工图预算价为计算基准，并以其中可竞争项目造价乘以承包人在投标时所填报的下浮率K值加上不可竞争项目造价进行计算，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争项目包括对应的：①招标人暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费（若有）；②措施项目清单中的安全文明施工费应按有关规定计算。

（3）实际合同价（包含设计（含概算编制）费、实际建安工程费）不得超过暂定合同价，双方签订合同补充协议予以确定。

（4）施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以将乐县财政局工程竣工结算审核结果为准计取。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目设计费包括以下作业和成果内容：包括方案深化设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务，以及配合发包人履行省市县相关主管规划部门要求对设计图纸进行评审（或审查）等所可能发生的费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120历天.

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元（￥500000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①②③④⑤形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“ E    投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号：  
户名：将乐县公共资源交易中心
账号：903101001001000004052400000098

开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：根据明建〔2019〕30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据闽建筑〔2020〕8号、闽建筑〔2021〕16号及明建〔2019〕30号规定执行。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。同时按明建〔2021〕35号规定，不再执行“在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案”。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。 

3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的： 根据“明公共交易〔2021〕4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易〔2021〕4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”采用闽建筑函〔2021〕1号文中规定的到账证明格式。

4、联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交。
5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 

	3.5.2
	近年财务状况
	   /  年  /  月  /  日至   /  年   / 月 /  日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	   /  年  /  月  /  日至   /  年   / 月 /  日

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	   /  年  /  月  /  日至   /  年   / 月 /  日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□√不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1. 第7章“投标文件格式”中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2. 第7章“投标文件格式”格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	 本顶目采用电子招投标，投标人无需提供纸质投标文件，中标单位应中标结果公示结束向招标方提供纸质投标文件1正4副，纸质投标文件应与电子投标文件内容保持一致。

	3.7.5
	装订要求
	不适用

	3.7.6
	技术标编制要求
	技术文件采用暗标方式进行评审，格式字体等不做具体要求，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：不适用

招标人名称：不适用

   不适用          （项目名称）投标文件

在  /  年  /  月  /  日  /  时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	□√否
□是：/。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年4月22日 08:30
开标地点：县医院正对面社保大厦二层
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://www.smggzy.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称（在线开标地点）：将乐县公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：/
开标程序：详见本附表10.9条。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人及以上单数，由招标人代表及技术、经济等方面专家组成。
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中通过随机抽取的方式确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□√否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标的建安工程费总额的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1施工图预算的编制依据：
1）计价规范按照现行的国家建设工程工程量清单计价规范及省、市及项目所在地行政主管部门发布实施的工程量计价规范、实施细则等执行。

2）定额套用国家、福建省现行相关预算定额、补充或调整文件。

3）预算编制期的材料价格按照开工当期编制工程预算时已发行的当期信息价格执行；没有信息价的主要材料、设备的价格，由发包人成立的询价小组询价确定。
4）人工费指数：按省、市及项目所在地现行规定、补充或调整文件执行。

5）机械费按施工当期发布的机械费单价计价。

6）费用计取：按福建省现行文件及补充调整文件执行。
7）施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

8）本项目编制施工图预算时应不得计取缩短工期增加费、提前竣工增加费。

9）工程量计算：依据施工图纸、设计变更、工作联系单、签证等工程量按实计算。

10）工程下浮率：本工程按可竞争费用下浮中标下浮率办理结算，定额或当期三明工程造价缺项的工艺或材料，经市场询价确认签证的，其签证部分不下浮。

9.2其它补充内容：

1）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，招标人一旦发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2）在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向招标人及监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

3）被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

4）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

6）请投标人在开标前随时登录发布本项目招标公告的网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，由投标人自行承担相关后果。
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	电子招标投标
	10.1本项目采用电子招标投标。

10.2本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心：
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
10.3电子招投标基本要求：投标人应使用新点投标文件制作软件（三明版）生成.SMTF格式电子投标文件在企业业务系统中提交上传（具体要求以招标项目所在地关于电子招投标规定的文件为准）

10.4投标文件的编制与加密

（1）招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容：按投标须知3.1.1、3.1.2、3.7及相关要求执行。
（2）投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

（3）第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
（4）招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

（5）投标文件编制和加密要求：
投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118

投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

件

（6）不同投标人采用数据电文形式的投标文件（下称“电子投标文件”）存在下列情形之一，构成雷同，视为串通投标：

①不同投标人的电子投标文件上传、解密计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

③不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

监督机关对于电子投标文件雷同以及其他串通投标情形的，应当依法查处，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

10.5投标文件的递交
（1）投标人应当通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交投标文件。

（2）投标人应在投标须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

（3）电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

（4）投标人所提交的投标文件均不予退还。
（5）到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

10.6投标文件解密方式：投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：60分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
10.7投标文件解密失败的补救方案：若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行

10.8委托鉴定：投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

鉴定配合事项：鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封存及保存配合工作、将源程序、文档或者样品等进行封存，申请封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前及结束后应做好相关移交工作和保密工作。

10.9开标程序

（1）招标人按投标须知前附表第5.1项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

（2）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表10.6规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第10.7项。

（3）招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标须知前附表第10.8项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标须知前附表第10.8项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

10.10投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

10.11在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当中止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	……
	……


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人； 
（3）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格商务文件
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

技术文件

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6技术文件编制要求：按投标人须知前附表要求执行。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
附件七：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照(或法人证书)、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照(或法人证书)
	具备有效的独立企业营业执照（法人证书）

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：50分

技术部分：25分

商务部分：25分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本项目评标基准价为评标基准下浮率（设为A）, A为所有通过投标文件评审的合格投标人投标下浮率的算术平均值。（四舍五入保留至百分比小数点后2位）
评标基准下浮率计算取值范围为6.00％～8.00 %（含6.00%，不含8.00%）。在此范围外的投标下浮率,不参与本工程评标基准下浮率的计算,并且该项不得分。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分（满分25分）
	1技术说明和方案（满分5分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在4分（含）～5分（含）范围内赋分。

	
	
	2服务范围与内容（满分2分）
	①本项目的服务范围；②本项目的服务内容。本项内容全部提供的得2分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	3资料收集全面性（满分2分）
	①现状资料收集情况；②对现状问题分析及把握。本项内容全部提供的得2分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	4 主要施工程序、施工工艺、方法（满分3分）
	①农林绿化工程施工程序、施工工艺、方法；②生态护岸工程施工程序、施工工艺、方法。本项内容全部提供的得3分，每缺一项的扣1.5分，未提供的不得分。

	
	
	5 施工质量、安全、文明、环保保障措施（满分3分）
	①施工工程质量管理体系及保证措施；②健康、安全、环境管理体系及保证措施；③文明施工管理体系及保证措施。本项内容全部提供的得3分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	6 施工进度计划及保障措施（满分3分）
	①施工进度计划及横道图或网格图等；②关键路线确定；③工期保障措施。本项内容全部提供的得3分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	7风险管理方案（满分2分）
	①风险因素的识别；②风险应对措施。本项内容全部提供的得2分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	8 施工工作重点、难点和对策（满分2分）
	①施工重点、难点分析；②应对施工重难点对策。本项内容全部提供的得2分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	9 合理化建议（满分3分）
	①冬雨季施工专项方案；②危重大专项方案；③效果评估方案。本项内容全部提供的得3分，每缺一项的扣1分，未提供的不得分。

	
	
	评分规则

（一）各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

（二）投标人的技术部分得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。

（三）投标人编制技术部分文本（含设计图纸）原则不得超过200页（200页指按“页”计，包括封面及目录在内。技术部分文本格式建议（不含设计图纸）：1）字体为宋体；2）标题字号为四号，其他为小四；除设计图纸、施工总平面布置图、施工进度网络图或横道图等确有需要的可以采用A3页面外，其他应采用A4页面。）。

【注：1、投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制技术文件。2、采用暗标评审，技术部分文本不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记的，评标委员会应否决其投标。】

	2.2.4（2）
	商务部分（25分
	业绩评价（3分）
	独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的合同金额≥1000万元的生态修复（含污染整治）项目工程总承包(设计施工一体化)业绩的，每个得1分，满分2分。

注：类似工程业绩应提供相关业绩的中标结果公示或中标候选人公示截图并注明查询网址（查询网址应为各省及以上公共资源交易平台）、中标通知书、工程总承包合同和验收合格证明文件复印件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收报告或竣工验收报告）等证明材料；类似工程业绩时间以中标公示日期为准。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的合同金额≥1000万元的水环境综合治理项目工程总承包(设计施工一体化)业绩的，每个得1分，满分1分。

注：类似工程业绩应提供相关业绩的中标结果公示或中标候选人公示截图并注明查询网址（查询网址应为各省及以上公共资源交易平台）、中标通知书、工程总承包合同和验收合格证明文件复印件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收报告或竣工验收报告）等证明材料；类似工程业绩时间以中标公示日期为准。

	
	
	注：①相同业绩不可重复计算。

②合同签订前招标人有权对业绩真实性情况进行核查，投标人须无条件配合，发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	
	
	企业实力（14分）
	独立投标人（或联合体牵头人）被省级（省、自治区、直辖市和特别行政区）及以上生态环境主管部门列入污染调查评估、治理修复“专业机构推荐名录名单”的，同时列入方案编制类（或设计类）和工程施工类的得3分，只列入方案编制类（或设计类）或工程施工类中一项的得1分。说明：推荐名录、名单需在省级及以上生态环境主管部门官网上进行过公告。注：需提供相关证明文件复印件和省级及以上生态环境主管部门官网上公告截图。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人））2022年1月1日至今（以证书落款时间为准）获得过环境保护科学技术奖【污染修复/治理/处置/防控技术】奖项的，一等奖得3分，二、三等奖得1分。说明：上述奖项需在国家生态环境部官网上进行过公告。注：需提供有效证书复印件和国家生态环境部官网上公告截图。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人）具备环保工程专业承包壹级资质证书的，得1分。注：须提供有效证书复印件并加盖公章。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人）具备有效的中国环境保护产业协会颁发的企业信用评价AAA级资信证书的得2分。注：须提供有效证书复印件和网络查询截图并加盖公章。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人）参与编制与环境保护相关的现行的国家标准（GB）或地方标准（DB）并获得标准贡献奖的，得2分。注：须提供获奖证书、标准及其他相关证明材料并加盖公章。

	
	
	
	独立投标人（或联合体牵头人）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，认证范围包含环境工程设计及相应建设工程总承包的，每个体系认证得1分，本项满分3分。注：须提供有效认证证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的相关公示（或查询结果）下载网页并注明网址，加盖公章，否则不得分。

	
	
	人员团队实力 （8分）
	投标人拟派项目总负责人：拟派项目总负责人具有一项生态修复（含污染整治）项目工程总承包(设计施工一体化)业绩的得1分；本项满分1分。

注：投标文件中提供身份证扫描件、证书扫描件、社保缴费证明（投标截止日当月前6个月内任意一个月（不含投标当月））和业绩证明材料（业绩指2022年1月1日至投标截止日的项目，须提供中标结果公示或中标候选人公示截图并注明查询网址（查询网址应为各省及以上公共资源交易平台）、中标通知书和项目合同复印件，业绩时间以中标通知书日期为准，项目负责人以中标公示和中标通知书上注明的人员为准）；其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

	
	
	
	投标人拟派项目设计负责人：拟派项目设计负责人具备有效的行政主管部门核发的注册环保工程师执业资格证书的得1分；具有环保（环境）工程类专业高级工程师及以上职称的加1分；同时具有环境保护类全过程工程咨询项目（含工程设计内容）的项目负责人业绩的再加1分；本项满分3分。

注：投标文件中提供身份证扫描件、证书扫描件、社保缴费证明（投标截止日当月前6个月内任意一个月（不含投标当月））和业绩证明材料（业绩指2022年1月1日至投标截止日的项目，须提供中标结果公示或中标候选人公示截图并注明查询网址（查询网址应为各省及以上公共资源交易平台）、中标通知书和项目合同复印件，业绩时间以中标通知书日期为准，项目负责人以中标公示和中标通知书上注明的人员为准）；其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

	
	
	
	投标人拟派项目其他人员情况（不含总负责人、施工负责人、设计负责人）：

（1）拟投入本项目技术负责人具有环保（环境）工程类专业教授级高级工程师职称的得1分；具有行政主管部门核发的注册环保工程师执业资格证书的加0.5分；同时具有环境保护类工程总承包项目的项目负责人业绩的再加0.5分；本项满分2分。

（2）拟投入本项目造价负责人具备国家注册造价工程师执业资格（或一级注册造价工程师执业资格的得0.5分；具备有效的行政主管部门核发的环保工程师执业资格证书的加0.25分；同时具有工程造价专业高级工程师职称的再加0.25分；本项满分1分。

（3）拟投入项目组成员之一具备有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格的得0.5分；具备有效的行政主管部门核发的注册环保工程师执业资格证书的加0.25分；同时具有环保（环境）工程类专业高级工程师及以上职称的再加0.25分；本项满分1分。

注：①投标文件中提供身份证扫描件、证书扫描件、社保缴费证明（投标截止日当月前6个月内任意一个月（不含投标当月））和业绩证明材料（业绩指2022年1月1日至投标截止日的项目，时间以中标通知书日期为准，项目负责人以中标通知书和合同上注明的人员为准）；其所属单位以社保管理部门或税务部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。

②投标人拟派项目其他人员情况中的各类人员不得重复，人员重复不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（50分）
	下浮率偏差值（B）
	偏差值计算公式 Bi=|ai-A|。其中：

1．Bi为投标下浮率的偏差值（百分比小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；

2．ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标下浮率。

3. A为评标基准下浮率。

	
	
	投标报价得分（D）
	Di =投标报价满分值- Bi×Q。

其中：

1. Di为投标人各自报价得分，投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2.Bi为投标下浮率的偏差值。

3．Q为投标报价偏离值为1%的取值。当ai>A时，Q=1；当ai≤A时，Q=2。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/

	
	/
	/
	/


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分A； （评标委员会人数为7名或7名以上的，技术文件评分各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（5）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）技术文件； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
增加：
1.1.2.2 发包人：是指由项目审批部门确认，并与承包人签订合同协议书的项目法人单位（即业主）。
本项目发包人项目负责人为：              （签订合同时予以明确）  ，全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.2.4 承包人项目经理
本项目承包人项目经理（项目总负责人））为：        （签订合同时予以明确） 。
1.1.2.5 本项目承包人设计负责人：        （签订合同时予以明确）。
1.1.2.6 本项目承包人施工负责人：        （签订合同时予以明确） 。

1.1.2.8 分包人：分包人        （签订合同时予以明确，分包内容：        （签订合同时予以明确。
1.1.2.9 监理人：         （签订合同时予以明确） 。
1.1.2.10 总监理工程师：         （签订合同时予以明确）。各专业监理工程师：    （签订合同时予以明确） 。
1.1.2.11 建设单位：是指由项目审批部门确认，并与承包人签订合同协议书的项目法人单位（即业主），建设单位在本合同项下仅承担合同约定的价款支付。
1.1.2.13 勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.4.3 工期要求： 在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。
1.1.4.5  缺陷责任期：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序：
(1) 合同协议书、补充协议；
(2) 专用合同条款；
(3) 发包人要求
(4) 通用合同条款；
(5) 中标通知书；
(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
(7) 设计文件、图纸；
(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
(9) 承包人实施计划；
（10）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；
（11）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人提供的文件
承包人负责本项目所有图纸的设计并按施工进度计划通过相关审查。建筑方案文本及其他各专业方案文本至少提供 8 套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供 8 份经评审（审查）合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后 14 天内批复。需经发包人批准的，监理人在 7 天内审核完毕并报发包人审批。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1 套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与项目承包无关的第三者提供。
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1 施工场地具备施工条件的要求：向承包人提供合同通用条款第 2.3 款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于 7 天。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
2.3.2 施工临时用水、临时用电由发包人负责联系办理，负责迁入红线范围内，并于开工前提供。
2.3.3 施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道、临时占地产生的租地费用由承包人自行解决，发包人可给予协助，费用已含在合同款项中。
2.5 支付合同价款
合同价款按专用条款第 17 条的约定支付。
3. 监理人
3.1 监理人职责和权力
3.1.1 监理人的权力：按监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。
3.4 监理人的指示
3.4.6 根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：
（一）主要负责人的管理

1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理、施工负责人、设计负责人和项目技术负责人，应保证其及时到位并进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。

2、承包人委派的现场管理人员不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

（二）进度款使用的监管

本项目上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目建设单位直接向承包人支付 。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务发票均应向项目建设单位开具。

4.1.2其他义务

（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。

（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

（5）承包人应提供计划、报表等。

（6）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。

（7）承包人须负责设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。

（8）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。

（9）承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，若因承包人原因造成破坏、损坏的，承包人应负责修复且不免除赔偿责任。
4.2 履约担保
4.2.3履约担保的形式和金额和期限：

履约担保金额：为中标的建安工程费总额的10％。
履约担保形式：现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函。
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。
4.3  分包
4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。允许事项如下：

允许分包内容：  除本项目主体、关键性工作外，招标人允许投标人在中标后将本项目部分专业工程的施工择优分包给具有相应资质和施工经验的企业，上述分包须征得发包人的书面同意。  
分包金额要求：由总承包单位自行与分包单位协商，由总承包单位承担费用支出。
对分包人的资质要求：                 。
实行分包的项目：须事先将分包单位相关相关资信及项目人员配备信息资料提交给发包人，并征得发包人同意。分包方的费用由总承包商支付，总承包商承担总包管理责任和连带责任。
非主体、非关键性工作分包：未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。经发包人同意，由总承包商负责分包给具备相应资质的单位实施，分包方的费用由总承包商支付，总承包商承担总包管理责任和连带责任。
4.6 承包人人员的管理
4.6.6 承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人以及技术人员、
专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照 22 条承担违约责任：
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1 在施工过程中，发包人、监理人发现承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无件接受，且须按本合同专用合同条款第 22 款的约定承担违约赔偿责任。
4.8 保障承包人人员的合法权益
除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.12 进度计划
4.12.1 承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后提交进度计划，包括设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及勘察设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划 7 天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。
5.  设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1设计义务的一般要求

（1）承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，提供的施工设计图及概算审查应达到行业主管审查合格标准、能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

（2）本工程设计工作范围包括施工图设计（含概算）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务、完（竣）工验收配合服务）、相关的各项专家论证等全部设计工作。

（3）承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（4）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足预算审核、结算控制在签约合同价内。 

（5）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（6）承包人负责工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（7）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（8）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加交/完（竣）工验收等。

（9）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和交/完（竣）工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.2法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。
5.4 培训
承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。
6 ．材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
除专用合同条款的约定外，增加：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。如承包人擅自使用未经发包人和监理人批准的材料和工程设备，发包人有权要求承包人更换并承担相应费用。若承包人不更换未经批准的材料和工程设备，则该部分工程质量视为不合格，不予计量且不支付该部分款项。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
6.2.1 选用：发包人提供的材料和工程设备
 发包人不提供材料和工程设备。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施：
7.1.2 需要临时占地的，应由承包人办理申请手续，发包人承担相应费用。
8 ．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3 日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10 ．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的施工安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前 14 天前报监理人批准。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
11 、开始工作和竣工
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于 80 mm 的雨日超过 1 天；
(2) 8 级以上台风灾害；
(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；
(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；
(5)其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人引起的工期延误
11.5.1 逾期竣工违约金的计算方法：承包人不能按本合同约定的竣工日期及按本合同约定经建设单位签证确认给予顺延的工期竣工的，应向建设单位支付违约金，违约金为人民币 5000元/天，违约金由建设单位直接从承包人的工程款中扣抵。逾期竣工违约金的限额: 合同总价的 3%。备注：本项目的逾期竣工违约金指对施工企业的违约处罚。

11.5.2 承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
12.  暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.2 暂停工作后的复工
12.2.1 修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
13.  工程质量
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
15.  变更

15.1 除通用条款 15 条约定外，具体变更操作补充如下： 

15.1.1 变更单分类管理：一类是发包人提出的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。 发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认，应按实计算工程量，合同价款予以调整。 

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。若专业工程不在承包范围内，则产生的相关设计修改、变更费用由专业施工队伍承担。 

15.1.3 工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的 7 个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下： 

（1）联系单签证单编号应连续有效。 

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。 

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
15.3.2变更估价

工程量计算规则：因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与各专业计量规范、福建省实施细则及现行补充或调整文件计量确定。综合单价按照下列方式确定：
15.3.2.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

1.已标价工程量清单或预算书有相同项目的:
（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
15.3.2.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照以下现行计价定额规定计价，参与下浮。

计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与各专业计量规范、福建省实施细则及现行补充或调整文件。预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。
（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
16 ．价格调整

16.1物价波动引起的调整：通用条款关于物价波动引起的调整相关条款不适用，物价波动引起的调整按以下约定：

（1）人工费指数按福建省住建厅或项目所在地建设行政主管部门发布的施工期人工费动态指数计算，不纳入风险承包范围。

（2）根据闽建筑[2018]41号文件精神，经双方协商，对钢材、水泥、沥青砼、商品砼及其它主要材料价格变化进行调整；钢材、水泥、沥青砼、商品砼及其它主要材料的风险承包幅度为±5% 以内，在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下降幅度在上述幅度之外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。

（3）施工机械使用费价差调整

发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。

上述材料和机械台班价格上涨或下降幅度在上述约定幅度范围以外的，材料价差额的具体调整方法如下：
a、报告期材料用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单材料用量。 
b、价格变化幅度的确定：以预算编制依据的当月最新《福建省建设工程工料机信息网》的项目所在地地市、县信息价格对应的材料综合价与施工当期材料信息价的差额（如三明市无对应信息价，则按福州市）进行计算。
（4）价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。主体施工工期所跨的月份可调材料价格的平均值与预算基期材料价格对比，进行调差。
（5）没有信息价的主要材料、设备的价格，由发包人成立的询价小组询价确定后价格不予调整。
17 ．合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1 合同价格形式：采用固定总价合同。

17.1.1.1暂定合同价（包含设计（含概算编制）费、暂定建安工程费）：为   万元。

17.1.1.2实际合同价（包含设计（含概算编制）费、实际建安工程费）按以下规定执行：

设计（含概算编制）费合同价：暂按人民币209.06万元，设计费参照《福建省市政工程设计收费指导标准》（2024版）下浮10%计取，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。计算式为：200.9+（5652.17-5000）/（8000-5000）×（305.8-200.9）=223.71万元（设计收费基价）×1.0×1.0×1.0×90%=201.34万元；概算编制费参照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）文件收费标准下浮10%计取，专业调整系数1.2，计算式为：［500×1.5‰+（1000-500）×1.3‰+（5000-1000）×1.1‰+（6500-5000）×0.9‰=7.15万元××1.2×90%=7.72万元；最终设计（含概算编制）费按批复后的概算金额调整。
（2）实际建安工程费：执行限额设计，项目预算采用预算后审方式执行，按照风险共担原则，加强工程项目的总投资、设计内容标准及各个阶段造价的控制。承包人完成施工图设计后，根据通过评审(或审查)后的施工图设计文件由承包人编制施工图预算，实际建安工程费合同价格以将乐县财政局审核审定的项目施工图预算价为计算基准，并以其中可竞争项目造价乘以承包人在投标时所填报的下浮率K值加上不可竞争项目造价进行计算，即实际建安工程费=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争项目包括对应的：①招标人暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费应按有关规定计算。

（3）实际合同价（含设计费、实际建安工程费）不得超过暂定合同价，双方签订合同补充协议予以确定。

（4）施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以将乐县财政局工程竣工结算审核结果为准计取。

17.1.2固定价格风险范围：

(1)，除专用条款16.1条规定可以调价的除外，其它物价波动不调整合同价格；

(2)本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求，除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，亦不调整合同价格；
（3）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
（4）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，不调整合同价格。
（5）缩短定额工期增加费不给予计取。
（6）因政府部门规划调整原因、政策性调整或征地拆迁原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或施工范围调整。
17.1.3超过风险范围以外的调整方式：

按专用条款17.1.1条确定实际合同价，在约定的范围内合同总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下：

（1）市场价格波动风险，执行专用条款第16.1款〔物价波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险：基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按商定的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（3）计价政策变化风险：

1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。

2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。

17.1.4施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以将乐县财政局工程竣工结算审核结果为准计取。
17.1.5建筑安装工程费预算编制：
1）计价规范按照现行的国家建设工程工程量清单计价规范及省、市及项目所在地行政主管部门发布实施的工程量计价规范、实施细则等执行。

2）定额套用国家、福建省现行相关预算定额、补充或调整文件。

3）预算编制期的材料价格按照开工当期编制工程预算时已发行的当期信息价格执行；没有信息价的主要材料、设备的价格，由发包人成立的询价小组询价确定。
4）人工费指数：按省、市及项目所在地现行规定、补充或调整文件执行。

5）机械费按施工当期发布的机械费单价计价。

6）费用计取：按福建省现行文件及补充调整文件执行。
7）施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中考虑，不再另行计取。

8）本项目编制施工图预算时应不得计取缩短工期增加费、提前竣工增加费。

9）工程量计算：依据施工图纸、设计变更、工作联系单、签证等工程量按实计算。

10）工程下浮率：本工程按可竞争费用下浮按中标下浮率办理结算，定额或当期三明工程造价缺项的工艺或材料，经市场询价确认签证的，其签证部分不下浮。
17.2 预付款
17.2.1 预付款：

预付款金额：按暂定合同价扣除设计费后的10%计；
预付款支付时间：在具备施工条件的前提下，发包方应当在约定的开工日期前的 7 天内支付预付款。

预付款的扣回：预付款分两次扣回，分别于程进度款累计支付到合同价款的30%和60%时，在当期应支付承包人工程进度款中各扣回50%的预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间

（1）、设计费支付：
①合同签订后15日内支付设计费总价的30%；
②施工图设计通过图审【规范要求无需图审的则需通过发包人审查】后15日内支付设计费总价的50%；

③工程竣工验收合格后15日内支付设计费总价的20%。
（2）、建筑安装工程费及设备采购安装工程费进度付款：见 17.3.4.

17.3.4 进度付款证书和支付时间
3、建安工程费进度款的支付： 
①、按月支付进度款，并按当月实际完成合格工程量对应价款的80%进行支付，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核并报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。

②、工程完工，验收合格并提交完整的工程结算资料后付至合同价（不含设计费）的80%；

③、工程完工验收合格并报相关部门审核后支付至相关部门审核后的工程结算总造价的97%。

④、预留完工结算价的3%作为质量保修金，质量保证金的退还按《工程质量保修书》中的约定执行。

备注：本工程的工程费用、设计费由项目业主支付给牵头单位。

17.4 质量保证金
17.4.2 在第 1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，由招标人组织最终检验，检验应结果应达到：土建工程无质量问题（若土建工程存在质量问题，承包人应予修复），在此前提下，发包人结清预留的3%工程质量保证金。

17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为竣工结算经发包人确认后28 天内 。
17.5.3 竣工结算申请
承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
17.5.4 竣工结算审核
（1）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后30天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后56天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第57天起视为已签发竣工付款证书。
（2）发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

（4）本项目需由将乐县财政投资评审中心审核后,方可办理工程结算或竣工决算。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后 28 天内 。
18 ．竣工试验和验收
18.3.5 修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.10 竣工文件的编制与提交
18.10.1 承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后 28 日内免费提供给发包人 3 套、档案馆 1 套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3 工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
19 、缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2 缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7 保修责任

保修期限为：按《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）执行，保修期自工程竣工验收通过之日起计算。除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

另：绿化工程的苗木养护：

苗木养护自工程预验收通过之日起计算，6个月成活养护和6个月日常养护，为期1年。承包人应保证本工程苗木成活率为100%，养护期内补种的苗木保养顺延12个月。

（1）属于苗木养护范围内容的项目，承包人应当在接到养护通知之日起7日内派人采取养护措施。承包人不在约定期限内派人采取养护的，发包人可以委托他人，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。

（2）苗木规格和种植条件（种植土、肥料、绿化地整理、种植穴等）经验收合格，方可进行下一道工序。若达不到要求的，承包人应负责整改至符合要求，由此造成的经济损失，由承包人负责。

（3）本工程苗木规格及土球规格标准均为施工时达到设计图纸要求，苗木种植后养护期为一年（半年成活率养护、半年日常养护计取）。改良土壤的种植土和肥料应达到设计图纸规定质量和数量的要求，若达不到以上要求不予支付该项项目款。

（4）验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

（5）施工过程挖出的土石方及垃圾应立即组织外运，保证施工现场整洁，确保文明施工。

（6）养护质量要求：

① 苗木成活率：乔木成活率应达100%，灌木、地被植物成活率应达100%以上，养护期间，苗木出现死亡的，承包单位应按设计图纸要求的规格三个月内补植，并不应索取任何费用。养护期满，苗木出现死亡的，若承包人未及时补种的，养护期顺延三个月，不另行计取任何费用。若承包人不能因苗木死亡而及时应按设计图纸要求的规格及时补植，发包人有权雇佣他人补植及养护，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

② 苗木长势： 乔木：生长旺盛，枝繁整齐无病虫害； 灌木、地被植物：生长旺盛、修剪整齐无病虫害。

③ 浇水：依据植物生长期，在不同的季节里，根据实际情况所需水量的要求进行及时浇水、浇透水，以保证植物正常生长的需要。

④ 病虫害防治：对于虫害发生率较高的树种，要“预防为主”和“治早、治小、治了”的原则，采用综合防治放大，有效地去除病虫害。若承包人不及时防治病虫害，发包人有权雇佣他人给予防治，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

⑤ 环境保护：在养护期间。所清理的垃圾、杂草应及时运清。若承包人不能清理垃圾、杂草，随意丢弃，造成环境污染，发包人有权雇佣他人清除，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

20 、保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：由承包人投保建设工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2 增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21 、不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、社会发生动乱、因重大疫情防控举措原因导致的停工、7级以上地震、8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）、一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）和国家规定的其他情形。

22 、违约
22.1 承包人违约
增加：22.1.7 发生专用条款 22.1.1 承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按 11.5 款处理。
承包人应按投标文件所列的项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位 ，并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
（1）承包人除了按要求配备项目负责人之外，其他主要设计人员在中标后由中标人根据实际需要配备，在签订合同时应将其人员名单及其相应资格证明材料提交给发包人备案。除了按要求配备项目施工项目负责人之外，其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由承包人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
（2）承包人若不能按投标文件承诺的确保相关人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
1）、项目实施前，不论是否存在不可抗力原因, 项目总负责人（项目经理）、项目设计负责人不能到位的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2）、项目实施后，除不可抗力外,变更项目总负责人（项目经理）、项目设计负责人和项目施工负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  1 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  3千元违约金。
（3）在工程实施过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员到位情况。若发现现场主要管理人员未全部到位，承包人应交纳每一人（次）1000元人民币的违约金。
（4）工程建设中，项目负责人应及时到岗，及时解决处理施工中技术问题，主动与施工单位保持密切配合，参加施工期间的各种例会和本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的交转工作，及时做好设计优化，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定的程序适时变更设计。
（5）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在 3 天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天 1000 元人民币的违约金。
（6）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。
工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。
22.1.1 发生第 22.1.1（9）目约定的违约情况处理：
A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财
产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按 1000 元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
C、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按 2000 元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
D、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金 10000 元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
23 、争议的解决
23.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉。

24.其他

24.1本项目后期如审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应接受延伸审计。

24.2 本项目人工费依照闽建筑[2018]28 号进行人工费调整:人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

24.3本项目执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，具体如下:

(一)完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位,要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管税务部门办理报验登记并接受税务管理。行政主管部门在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县税务局。

(二)强化预缴税款监控。纳税人依法纳税，跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款。项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务。

（三）强化日常税务征收管理。依据相关部门所提供的涉税信息，纳税人应依照税务机关的规定执行报验登记，并及时完成预缴申报工作。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日
第二卷

第五章  发包人要求

一、功能要求

（一）工程的目的： 

1.总体目标：积极践行“绿水青山就是金山银山”理论，推动金溪流域生态系统的服务功能和生态产品价值得到进一步提升，增强优质生态产品供给能力，以生态环境高水平保护促进经济高质量发展取得新成效，走出生态效益、经济效益、社会效益多赢的绿色发展之路，将金溪流域打造成发展新质生产力先行区，为福建省乃至全国生态文明示范建设探索出富有创新意义的有效路径。

2.分项目标：

（1）重点生态区森林固碳增汇项目

持续深化林业改革，推进实施重点生态区位林分改造提升工程，增强森林水源涵养、水土保持、固碳释氧、净化空气等方面的生态功能，助力实现“双碳”目标，释放生态潜能，以生态“含绿量”提升经济发展“含金量”。

（2）常上湖“水上运动”增值项目

因地制宜推进生态河滨带、浅滩湿地建设，提升金溪流域生态功能、维持湿地及水生态系统稳定性；依托优美的水生态环境，将体育赛事、运动休闲作为‘绿水青山’与‘金山银山’之间的转换器，推动“水生态+水上运动”的深度融合，延伸“生态+”效益，构建“水美经济”，实现“美丽颜值”向经济产值的转化。

（3）金溪流域常口段生态功能提升项目

开展生态修复，改善生物群落结构和多样性，消除或减轻水体污染，有效提升流域水环境质量，维持生态平衡；建设生态护岸、生态步道，有效防止河岸被水流侵蚀，减少水土流失，增强河道的自然净化能力，提升水环境质量，形成河畅水清岸绿景美的水环境网络，为发展水美经济奠定基础。

（4）将乐古法红糖产业发展及生态示范项目

打造古法红糖产业发展及生态示范基地，推动种植生产和加工、营销三产融合，落实产业生态化，实现产业价值转化，推广以生态产品价值实现培育壮大新质生产力的典型经验，为绿色发展贡献金溪智慧。
（二）工程规模：
1.重点生态区森林固碳增汇项目

（1）新增赎买闽江上游金溪流域周边一重山等重点生态区位林分3400亩；

（2）新增改造修复提升重点生态区位林分3360亩；

（3）河滨防护工程新种植大乔木900株，小乔木1950株。

2.常上湖“水上运动”增值项目

（1）生态河滨带修复提升工程：水上运动中心至积善古桥段，生态河滨带修复提升110000平方米，生态步道4422米；

（2）亲水节点工程：上河洲亲水节点1处。

3.金溪流域常口段生态功能提升项目

（1）生态护岸工程：新建常口村至回头山段生态护岸1529米，生态步道1529米；

（2）亲水节点工程：回头山亲水节点1处；

（3）生态缓冲带建设工程：两山学堂东侧生态缓冲带2660平方米；

（4）水生态修复工程：常兴湖水生态修复5000平方米，配套太阳能增氧曝气机等相关设施。

4.将乐古法红糖产业发展及生态示范项目

（1）高标准甘蔗地示范种植工程：建设高标准甘蔗地40亩，包括水肥一体化建设、病虫害防治、引种和育苗等；辐射周边甘蔗地土地整理与整地开带260亩；

（2）古法红糖产业生态化改造提升工程：古法红糖研制基地厂房升级，购置清洗、除尘和红糖包装等设备，申报SC认证；

（3）甘蔗科研+研学基地：建设甘蔗品种展示区、甘蔗加工制糖体验区、蔗渣造纸体验区等研学基地，组织研学主题活动，建设助农直播中心等。

二、工程范围

（一）概述

1.项目名称：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目；

2.工程建设地点：三明市将乐县；

3.工程建设规模：本工程总投资约6500万元，其中：建筑安装工程费5652.17万元；

4.招标范围和内容：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目所需设计、采购、工程施工、施工图预算编制及其他相关事宜等。

5.限额设计：本项目执行限额设计，总价控制（含设计费、建安工程费）在5861.23万元以内。
（二）包括的工作

①设计工作包括：本项目范围内的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务，具体设计内容按设计任务书要求执行。设计成果须经招标人委托评审(或审查)确认。

②采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料（含林分赎买）、设备的采购、运输、验收保管及安装。

③施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工（含工程缺陷责任期缺陷修复和工程保修责任期的保修义务的履行等）。

④施工图预算编制：本项目由中标人负责施工图预算编制并配合完成各种报审、审核工作。中标人若不具备造价资格条件，须委托具备造价资格条件的第三方造价咨询机构编制施工图预算文件。

⑤其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证、检测和协调配合工作，并承担相关费用。

（三）工作界区

按项目招标范围及合同条款约定内容执行。
（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电：由招标方提供驳接口，费用由承包人承担。
2. 施工用水：由招标方提供驳接口，费用由承包人承担。

3. 施工排水：由承包人自行协调解决并承担其费用。
（五）发包人提供的技术文件：按招标文件及其附件。

三、时间要求

工期要求：在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。

四、技术要求

（一）设计阶段和设计任务：本项目范围内的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务，具体设计内容按设计任务书要求执行。设计成果须经招标人委托评审(或审查)确认。
（二）设计标准和规范：

1、国家及地方现行设计标准和规范；
2、可行性研究报告、招标文件及业主要求。
（三）技术标准和要求：

1、国家及地方现行技术标准；
2、可行性研究报告、招标文件及业主要求。
（四）质量标准。

（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范和标准要求，确保通过评审(或审查)；
（2）施工质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
（五）设计、采购、施工要求：按招标文件、合同条款及现行国家及地方规范执行。
（六）发包人提供的其他条件：按招标文件及其附件执行。
五、竣工试验：按现行国家及地方规范和标准进行。
六、竣工验收：按现行国家及地方规范和标准进行。
七、文件要求

（一）设计文件及其相关审批、核准、备案要求：按招标文件、合同条款、投标文件承诺及现行规定执行。
（二）沟通计划：按招标文件、合同条款、投标文件承诺及现行规定执行。
（三）风险管理计划：按招标文件、合同条款、投标文件承诺及现行规定执行。
（四）竣工文件和工程的其他记录：按招标文件、合同条款、投标文件承诺及现行规定执行。
（五）操作和维修手册：按要求提供设备制造商原厂操作和维修手册。
（六）其他承包人文件：按招标文件、合同条款、投标文件承诺及现行规定执行。
八、工程项目管理规定

（一）质量：质量标准及管理措施按招标文件及投标文件承诺执行。
（二）进度：进度符合招标文件要求，控制措施按招标文件及投标文件承诺执行。
（三）支付：按合同条款约定执行。

（四）沟通：按招标文件要求、投标文件承诺执行。
（五）变更：按招标文件、合同条款及现行国家及地方规定执行。
九、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求：按招标文件第2章投标人须知前附表要求执行。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：本项目实施全过程各阶段均必须按国家及地方现行要求办理相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）分包：按招标文件规定。
（四）缺陷责任期的服务要求：按招标文件及合同条款约定执行。
发包人要求附件清单

附件一：设计任务书（招标阶段供投标人参考）

附件一：设计任务书

一.工程项目概况

1.1项目名称：将乐-闽江源（金溪流域）生态价值提升项目；

1.2工程建设地点：三明市将乐县；

1.3建设规模与内容

A.重点生态区森林固碳增汇项目

（1）新增赎买闽江上游金溪流域周边一重山等重点生态区位林分3400亩；

（2）新增改造修复提升重点生态区位林分3360亩；

（3）河滨防护工程新种植大乔木900株，小乔木1950株。

B. 常上湖“水上运动”增值项目

（1）生态河滨带修复提升工程：水上运动中心至积善古桥段，生态河滨带修复提升110000平方米，生态步道4422米；

（2）亲水节点工程：上河洲亲水节点1处。

C. 金溪流域常口段生态功能提升项目

（1）生态护岸工程：新建常口村至回头山段生态护岸1529米，生态步道1529米；

（2）亲水节点工程：回头山亲水节点1处；

（3）生态缓冲带建设工程：两山学堂东侧生态缓冲带2660平方米；

（4）水生态修复工程：常兴湖水生态修复5000平方米，配套太阳能增氧曝气机等相关设施。

D. 将乐古法红糖产业发展及生态示范项目

（1）高标准甘蔗地示范种植工程：建设高标准甘蔗地40亩，包括水肥一体化建设、病虫害防治、引种和育苗等；辐射周边甘蔗地土地整理与整地开带260亩；

（2）古法红糖产业生态化改造提升工程：古法红糖研制基地厂房升级，购置清洗、除尘和红糖包装等设备，申报SC认证；

（3）甘蔗科研+研学基地：建设甘蔗品种展示区、甘蔗加工制糖体验区、蔗渣造纸体验区等研学基地，组织研学主题活动，建设助农直播中心等。

二.设计目的和任务

2.1设计目的：满足项目的功能、质量安全可靠，节能高效,能够完全满足项目施工需要，确保实现项目建设的质量、工期、安全和投资预期目标。

2.2设计类型：实施性方案设计招标；

2.3设计范围：方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务等。

2.4设计内容：项目设计内容为重点生态区森林固碳增汇项目、常上湖“水上运动”增值项目、金溪流域常口段生态功能提升项目、将乐古法红糖产业发展及生态示范项目四个子项目的设计。施工图设计包括本项目范围内的所有专业工程。

2.5、各阶段服务内容

2.5.1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的总体设计方案； 

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 

（4）接受经发包人的合理化建议对其设计方案和技术经济指标进行审核，在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，并对方案进行调整； 

（5）协助发包人完成报批工作。

2.5.2.初步设计阶段

（1）负责完成各专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

（2）制作用于进行初步设计评审（或审查）的设计图纸，配合发包人进行向各相关部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

2.5.3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、室外管线及全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）协助发包人进行施工图评审（或审查）工作，根据评审（或审查）结果进行修改调整，直至通过评审（或审查），并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。

2.5.4.施工阶段的设计配合

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供工程主材（含苗木）、设备选择等技术咨询工作。

三、设计条件

本项目设计条件按招标文件、招标方要求及现国家及地方相关规范执行。

四 、项目功能要求

1.总体目标：

积极践行“绿水青山就是金山银山”理论，推动金溪流域生态系统的服务功能和生态产品价值得到进一步提升，增强优质生态产品供给能力，以生态环境高水平保护促进经济高质量发展取得新成效，走出生态效益、经济效益、社会效益多赢的绿色发展之路，将金溪流域打造成发展新质生产力先行区，为福建省乃至全国生态文明示范建设探索出富有创新意义的有效路径。

2.分项目标：

（1）重点生态区森林固碳增汇项目

持续深化林业改革，推进实施重点生态区位林分改造提升工程，增强森林水源涵养、水土保持、固碳释氧、净化空气等方面的生态功能，助力实现“双碳”目标，释放生态潜能，以生态“含绿量”提升经济发展“含金量”。

（2）常上湖“水上运动”增值项目

因地制宜推进生态河滨带、浅滩湿地建设，提升金溪流域生态功能、维持湿地及水生态系统稳定性；依托优美的水生态环境，将体育赛事、运动休闲作为‘绿水青山’与‘金山银山’之间的转换器，推动“水生态+水上运动”的深度融合，延伸“生态+”效益，构建“水美经济”，实现“美丽颜值”向经济产值的转化。

（3）金溪流域常口段生态功能提升项目

开展生态修复，改善生物群落结构和多样性，消除或减轻水体污染，有效提升流域水环境质量，维持生态平衡；建设生态护岸、生态步道，有效防止河岸被水流侵蚀，减少水土流失，增强河道的自然净化能力，提升水环境质量，形成河畅水清岸绿景美的水环境网络，为发展水美经济奠定基础。

（4）将乐古法红糖产业发展及生态示范项目

打造古法红糖产业发展及生态示范基地，推动种植生产和加工、营销三产融合，落实产业生态化，实现产业价值转化，推广以生态产品价值实现培育壮大新质生产力的典型经验，为绿色发展贡献金溪智慧。

五、各专业系统设计要求

5.1各专业系统设计总体要求：各专业系统的设计由投标人根据项目的规划条件、项目属性以及项目实际情况等自行设计。

六、设计成果要求

最终设计应提交的成果至少应达到但不限于以下要求：

 6.1设计成果应当包括：

 1．设计说明：应分析现状，论证总体方案意图、目标和设计构想，解释和说明方案内容。至少应包括工程概况、现状分析、设计构思、总体设计、关键节点设计、技术经济指标等。

2．经济指标分析

3．设计图纸

4．计算机文件（应为电子文档，含设计说明、投资估算、设计图纸等内容）。

6.2．设计图纸应清晰准确，图文相符，图例一致，并应在图纸的明显处标明图名、图例、风玫瑰图等内容。设计图纸比例一般采用1/200—1/2000（可视具体情况而定）。设计图纸按实际需要采用A0、A1、A2标准图幅设计。

 6.3．计算机文件（电子文档）：全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件（电子文档）.

 6.4．设计成果格式要求：文本文件采用Microsoft word格式文件；图形文件采用AutoCAD格式文件；电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作；手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

 6.5．设计成果应提供的数量：

 1）（含设计说明、经济指标分析（投资估算）和设计图纸）提供8套。

 2）计算机文件电子文档（拷入U盘）（电子文档若为文本文件应采用Microsoft word格式文件，图形文件采用AutoCAD格式文件或DWG格式文件，电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，不得采用PDF格式文件提供）提供3套。

七、其他要求

7.1其他要求由发包人签订总承包合同时进行补充。

★特别说明：本《设计任务书》在招标阶段仅供投标人参考，中标后在签订总承包合同时发包方根据实际需要对《设计任务书》进行补充完善后提供给承包方。

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：
立项批复

可研报告

第三卷

第七章  投标文件格式

第一节  资格商务文件
说    明
1.本节格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本节格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

            （项目名称）设计施工一体化招标

投  标  文  件

投标文件内容：　　　  资格商务文件        
  投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章）
        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、价格清单
六、资格审查资料
七、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容， 

我方投标报价如下：

①投标总报价（包含设计（含概算编制）费、暂定建安工程费）：人民币大写:       元（小写：    元）。其中： 暂定设计（含概算编制）费报价：人民币大写:     元（小写：   元），暂定建安工程费：人民币大写:     元（小写：   元）；下浮率K=      %。
②我方承诺在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
地址：                                     
电话：                                     
      年      月      日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目总负责人）
	1.1.2.4
	姓名：                               
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：                      
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：                     
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	在2025年7月1日之前完成设计并顺利通过评审（或审查），确保项目能够满足开工条件，并在2026年5月31日前竣工。
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	本工程缺陷责任期为 24个月。
	

	6
	逾期竣工违约金的计算方法
	11.5.1
	违约金为人民币 5000元/天；

逾期竣工违约金的限额: 合同总价的 3%。
	

	7
	主要材料的风险承包幅度
	16.1.2（2）
	风险承包幅度为±5%以内
	

	8
	施工机械使用费风险承包幅度
	16.1.2（3）
	风险承包幅度为±5%以内
	

	9
	预付款比例
	17.2.1
	按暂定合同价扣除设计费后的10%计
	

	10
	质量保修金金额或比例
	17.4.2
	工结算价的3%
	


投 标 人：                                       （盖单位章）

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                        投标人：                                （盖单位章）

           年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

     代理人无转委托权。

投标人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                             （盖章）
身份证号码：                                                  
委托代理人：                                               （盖章）
身份证号码：                                               
       年       月       日
★说明：若由法定代表人办理投标事宜的，则无须供本授权书；若授权委托代理人办理投标事宜的，则应提供本授权书，并附委托代理人身份证扫描件。
三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、           （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                     （盖单位章）

法定代表人：                                     （盖章）
成员一名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                     （盖章）
        年       月       日

四、投标保证金有关单据扫描件
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

（二）投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
（三）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                               （盖单位章）

（四）主要人员简历表

	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	职称等级
	职称证编号
	职称专业

	1
	项目总负责人
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	2
	设计负责人
	
	
	
	

	3
	施工负责人
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

项目总负责人：应上传身份证、职称证、养老保险原件扫描件              
项目设计负责人：应上传身份证、执业资格证书、养老保险原件扫描件      
项目施工负责人：应上传身份证、职称证书、养老保险原件扫描件          
六、其他资料

（一）、已完工程“类似工程业绩”情况汇总表
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同金额（万元）
	工程质量
	实际竣工验收日期
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：投标人应提交已完类似工程业绩：前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的合同金额≥1000万元的生态修复（含污染整治）项目工程总承包(设计施工一体化)业绩或水环境综合治理项目工程总承包(设计施工一体化)业绩。

（1）投标人应提交相关业绩的中标结果公示或中标候选人公示截图并注明查询网址（查询网址应为各省及以上公共资源交易平台）、中标通知书、工程总承包合同和验收合格证明文件复印件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收报告或竣工验收报告）等证明材料并加盖单位公章，否则，其业绩不计；“类似工程业绩”时间以中标公示日期为准。

（2）以联合体方式承担的业绩，只计联合体牵头人的业绩。

（3）以联合体方式参与本项目投标的，只计联合体牵头人的业绩。
（二）企业实力证明材料

根据招标文件第3章评标办法前附表对企业实力评分标准要求，由投标人自行提供符合要求的资质证明材料。上传的资质证明材料应为满足评分标准要求并加盖单位章。

（三）人员团队实力证明材料

根据招标文件第3章评标办法前附表对人员团队实力评分标准要求，由投标人自行提供证明材料。上传的资质证明材料应为满足评分标准要求并加盖单位章。

第二节 技术文件
说    明
1、技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

2、《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法前附表”规定的内容和格式进行编制。

            （项目名称）设计施工一体化招标

投  标  文  件

投标文件内容：　　　 技术文件        
        年        月         日
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