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第一卷

第一章招标公告
1. 招标条件
本招标项目闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)已由 福建省发展和改革委员会  以 闽发改网审农业(2024〕188号 批准建设，项目业主为将乐县闽江上游防洪工程建设有限公司，建设资金来自中央资金补助与业主多渠道筹措，招标人为将乐县闽江上游防洪工程建设有限公司。招标代理机构为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)设计采购施工总承包；
2.2建设地点：闽江上游金溪流域；
2.3资金来源：中央资金补助与业主多渠道筹措；

2.4工程概况：闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期):新建堤(岸)总长9.287公里，其中新建防洪堤4.578公里，新建护岸4.709公里;新建排涝涵闸1座，排涝(排水)箱涵1座、排涝(排水)涵管10处，升级改造水文站1座。
2.5招标范围：闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)的工程勘察、测量、初步设计、水土保持方案专题、环境影响评价专题、施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工（不包括渉铁工程和水文站机电设备及安装工程）、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。
2.6工期：总工期：270日历天
2.6.1计划设计工期：

2.6.1.1（1）合同签订后50日历天完成初步设计报告送审稿，评审后10日历天完成初步设计报告报批稿；（2）初步设计批复后30日历天内，按业主要求，分批陆续提交施工图纸等资料；
2.6.2计划施工工期：
2.6.2.1施工工期：180日历天，关键节点：本工程在2025年12底全部完工。

2.7工程质量要求：
2.7.1工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
2.7.2工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
3. 投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
3.2投标人必须同时具备：①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或水利行业设计乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质； 

3.3投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证；
3.4投标人拟担任本项目的项目总负责人（即项目经理）1人，应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）；同时符合设计负责人资格要求的项目总负责人可兼任设计负责人；
3.5投标人拟担任本项目设计负责人1人，应具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）；

3.6投标人拟担任本项目施工负责人1人，应具备二级水利水电工程专业注册建造师资格和水利水电相关专业高级工程师及以上职称和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）；
3.7项目管理机构人员最低资格和人数要求详见招标文件；
3.8投标人企业主要负责人（若为联合体投标的，则为施工单位主要负责人）应取得行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；
3.9本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为设计单位,且各方应具备承担招标项目的相应资质或能力的条件；

③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；

④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。

3.10本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件按无效标处理；
3.11其他要求详见招标文件。
4. 招标文件的获取
4.1本招标项目采用电子招投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至 2025年1月20日23时59分59秒前，登录到三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。
5.评标办法
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前；
6.2.投标保证金提交的方式：现金或电子保函；
6.3.投标保证金提交的金额：应提交人民币伍拾万元的投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。
7. 投标文件的递交
7.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025年2月19日 8时30分00秒，投标人必须通过三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交电子投标文件。
7.2具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：18065792873）。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、 三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9. 联系方式
招标人：将乐县闽江上游防洪工程建设有限公司
地址：/

电子邮箱:/

电话： 0598-2326320
联系人：汤先生

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司

地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层
电子邮箱: fjmsxmgl@163.com
电话： 0591-87517287

联系人：林小姐

招投标监督机构名称：将乐县水利局 
联系电话：0598-2322137

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：将乐县医院正对面（社保大厦二层）

联系电话：0598-2267169

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：将乐县闽江上游防洪工程建设有限公司

地址： /
联系人： 汤先生

电话： 0598-2326320

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽水项目管理有限公司

地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层 

联系人： 林小姐

电话： 0591-87517287

	1.1.4
	项目名称
	闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)设计采购施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	闽江上游金溪流域

	1.2.1
	资金来源及比例
	中央资金补助与业主多渠道筹措


	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)的工程勘察、测量、初步设计、水土保持方案专题、环境影响评价专题、施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工（不包括渉铁工程和水文站机电设备及安装工程）、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。

	1.3.2
	计划工期
	工期：总工期：270日历天
一、计划设计工期：
（1）合同签订后50日历天完成初步设计报告送审稿，评审后10日历天完成初步设计报告报批稿；（2）初步设计批复后30日历天内，按业主要求，分批陆续提交施工图纸等资料；
二、计划施工工期：
施工工期：180日历天，关键节点：本工程在2025年12底全部完工。

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
施工要求的质量标准：应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：
（1）投标人须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；
（2）投标人必须同时具备：①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或水利行业设计乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质； 

（3）投标人（若为联合体投标的，则为施工单位）必须具有合法有效的建筑施工企业安全生产许可证；
（4）本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为设计单位,且各方应具备承担招标项目的相应资质或能力的条件；

③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；

④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。
财务要求：    /      。
设计业绩要求：    /      。
施工业绩要求：    /       。
信誉要求：    /       。
施工机械设备：   /  。
项目管理机构及人员：
拟派出的现场管理机构人员最低资格和人数要求如下：
岗位
人数
要求
项目总负责人（即项目经理）
1人
具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）；同时符合设计负责人资格要求的项目总负责人可兼任设计负责人
设计负责人
1人
具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称（联合体投标，必须是设计单位派出）。
施工负责人
1人
具备二级水利水电工程专业注册建造师资格和水利水电相关专业高级工程师及以上职称和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）（联合体投标，必须是施工单位派出）。
施工技术负责人
1人
具备水利水电相关专业高级工程师及以上职称。
施工员
1人
具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（包含中国水利工程协会核发的培训合格证书）。
材料员
1人
具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（包含中国水利工程协会核发的培训合格证书）。
质检员
1人
具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（包含中国水利工程协会核发的培训合格证书）。
安全员
1人
具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）（包含中国水利工程协会核发的培训合格证书）
备注：1、项目管理机构人员均应为本单位人员，项目总负责人（即项目经理）、设计负责人、施工负责人以社保管理部门出具的社保缴纳凭证（应提供近3个月：2024年10月 1 日至2024年12月31日社保缴纳凭证）所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明。 【注：属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】。
2、项目管理机构人员实行施工到位承诺制度。
3、在评标时仅对项目总负责人（即项目经理）、设计负责人、施工负责人进行评审。现场管理机构人员其他人员应在工程开工前，由中标人按照现场管理机构人员最低资格和人数要求配备现场管理机构人员，且相应现场管理机构人员不低于现场管理机构人员最低资格和人数要求，但投标文件中不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。
其他要求：见招标文件评标办法。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：
①联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

②本招标项目允许由具有相应资质或能力的单位自愿组成的联合体投标，联合体牵头人必须为设计单位,且各方应具备承担招标项目的相应资质或能力的条件；

③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；

④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	除本项目主体、关键性工作不允许分包外，本工程承包范围内的专业工程和项目，如承包人不具备相应专业工程的资质或实施能力的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质或实施能力证明材料给发包人审查，经发包人书面同意后方可进行分包。

	1.12
	偏离
	1、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函及投标函附录填报的为准。
2、投标文件中填报的项目经理前后不一致时，以项目管理机构组成表填报的为准。
3、投标文件中填写的工程名称、招标（合同）编号有误时，以招标工程的实际内容为准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	详见第六章“发包人提供的资料”

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2025年1月22日17：00时

	2.2.2
	投标文件的澄清
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.1
	招标文件的修改
	在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2
	投标报价
及最高投标限价
	一、承包方式：本工程勘察设计及专题报告采用总价承包，施工采用固定下浮系数（以%为单位，保留小数点后2位）固定单价承包方式。
二、报价说明：（详见第六章发包人提供的资料）
本项目勘察设计及专题报告费等最高限价631.69万元。  

本项目勘察设计及专题报告费有效下浮系数范围为5%（含）～8%（不含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。勘察设计及专题报告费最高限价A为631.69万元。投标人自主报价下浮系数，A×（1-下浮系数）作为投标报价；投标报价包括但不限于勘察费、设计费、专题报告费、设计报批的专家评审费、为本项目建设所必需的考察费、顾问费、现场咨询服务费等。勘察设计及专题报告费为总价承包，在合同实施过程中不予调整。

三、本项目施工承包费有效下浮系数范围为5%（含）～8%（不含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。施工承包费最高限价A为12791.16万元（其中建安费为12220.11万元（不包括渉铁工程200万元和水文站机电设备及安装工程275万元）、环保工程费用249.4万元、水保工程费用321.65万元）。投标人自主报价下浮系数，A×（1-下浮系数）作为投标报价；结算单价由造价咨询单位根据施工图编制工程造价预算并经财政部门或发包人确定的具有相应资格的第三方审核机构审核后，按中标下浮系数进行下浮计算，工程量按实际发生计量并进行工程结算。最终施工承包费以财政部门或发包人确定的具有相应资格的第三方审核机构审核出具的工程结算审计报告为准。
建安投资包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装投资、临时工程、水土保持费用和环境保护费用,下同。
四、有效报价：
（1）以招标人公布的最高限价作为确定有效报价的依据。
（2）投标人的勘察设计及专题报告费和施工费报价报价不在规定的有效下浮系数范围内或不一致的，不参与评标基准价的计算且报价分得0分。
（3）除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金必须选择下列任一种形式：现金或电子保函
（1）采用现金或支票的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）账户（开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部，帐户名称：将乐县公共资源交易中心 ，帐号：903101001001000004052400000093），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）；

（2）采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。
投标保证金的金额：人民币伍拾万元整。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

联合体参加投标的，投标保证金由牵头人递交。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目情况
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	
	投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第七章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件格式中法定代表人或其授权代理人电子签名可采用打印或签名或电子签名或电子印章。

	3.7.4
	中标人的纸质版投标文件份数
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	
	投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

	3.7.6
	投标技术文件编制要求
	投标文件技术部分的编制要求如下：投标技术文件采用暗标评审，格式字体等不做具体要求。

	4.1
	投标文件的加密
	投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

	4.2
	投标文件的递交
	标人应在投标截止时间2025年2月 19日 8 时 30分 00 秒前通过三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：18065792873）。

	4.3
	投标文件的修改与撤回
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公
开开标；
开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在将乐县公共资源交易中心设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	5.3
	解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	6
	评标
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人的代表和评标专家组成。招标人的代表应当熟悉招标项目的经济技术要求，并由招标人以书面形式确定。评标委员会构成：5人及以上的单数，经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
（1）本项目评标办法采用第3章评标办法中综合评估法，评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、 三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：为中标合同金额的5%，
履约担保的形式：现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交。
联合体投标的，由联合体成员各方分别提交履约担保。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	招标代理服务费、建设工程交易服务费
	中标人应在领取中标通知书的同时，根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003] 857号规定，勘察设计类按服务类收费标准的70%向招标代理机构支付招标代理服务费、工程类按工程类收费标准的70%向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费含在投标报价中。

	9.2
	行政监督部门
	招投标监督机构名称： 将乐县水利局
联系电话：0598-2322137

	9.4
	其他
	1、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
2、投标文件格式中法定代表人或其委托代理人电子签名可用打印姓名或签名或电子签名。
3、本工程采取固定下浮系数，勘察设计承包方式为固定总价；施工承包方式为固定单价。
4、如果是联合体投标，本项目投标文件递交由投标牵头人递交。
5、鉴于中国人民银行已取消开具基本账户开户许可证。故招标文件中如有要求投标人提供基本账户开户许可证扫描件的，投标人也可以提供投标人企业基本存款账户证明材料扫描件。

6、根据《福建省水利建设项目工程总承包管理办法（试行）》（闽水建设[2021]3号文）第十二条“可研报告或初步设计文件编制单位及其评估单位，在建设单位公开已经完成的可研报告或初步设计文件后，可以参与该工程总承包项目的投标”。

7、为落实《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）及（闽人社发〔2021〕3号）《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》有关规定，承包人应与农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，开设农民工工资专用账户并建立书面工资支付台账，由银行以货币形式统一代发农民工工资，确保按时足额发放农民工工资。”

8、中标人应当按照（闽人社发[2022]1号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定的比例缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金；

9、水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。

10、本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。




1. 总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
资格及商务文件

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）资格审查资料；

（7）原件的复印件；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

技术文件
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3若采用现金方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息；若采用银行保函方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人直接退还银行保函。中标人的投标保证金，在与招标人签订合同并向招标代理机构提供一份合同副本原件后5个工作日内退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2投标人须知前附表如有要求提供近年财务状况时，投标人应提交“近年财务状况表”并附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3投标人须知前附表如有要求提供近年完成的类似项目时，投标人应按招标文件要求提交“近年完成的类似设计采购施工总承包项目情况表”并附中标通知书、网查中标公示网页、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书、网查中标公示网页、发包人出具的证明文件扫描件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书、网查中标公示网页、完工验收证明材料或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4投标人须知前附表如有要求提供正在实施和新承接的项目情况时，投标人应提交“正在实施和新承接的项目情况表”并附中标通知书（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5投标人须知前附表如有要求提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况时，投标人应提交“近年发生的重大诉讼及仲裁情况表”并说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1 投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第7章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有要求）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其授权委托代理人签字及盖单位电子章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。
3.7.4 中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版。投标文件的份数要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6 投标技术文件采用暗标评审。投标技术文件编制按投标人须知前附表要求进行编制并按规定上传至电子交易平台。
4. 投标
4.1投标文件的加密
投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
4.2投标文件的递交
投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台。
电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，
除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。
4.3投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
5. 开标
5.1开标时间和地点
5.5.1 招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公开开标。
5.5.2 开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在将乐县公共资源交易中心设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会，使用银行保函方式缴纳保证金的投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。
5.2开标程序
电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除
外。
5.3解密失败的补救方案
投标文件解密失败的补救方案：
（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
6. 评标
（1）本项目评标办法采用第3章评标办法中综合评估法，评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（2）评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。
（3）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。
7. 合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定提交履约担保金额、形式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章评标办法（综合评估法）
一.总则
1. 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）、《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2. 本评标办法为招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标办法进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。
3. 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标办法规定的评标程序及评标方法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。
二.评标委员会组成
4. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
5. 评标委员会组成
5.1. 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。
5.2. 评标委员会成员人数以及经济、技术等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
5.3. 由评标委员会成员推选一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。
6.
评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：
6.1. 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
6.2. 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.3. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.4. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.5.与投标人有其他利害关系。
7.
评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
7.1. 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。
7.2. 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。
7.3. 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。
7.4．招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
7.5. 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。
7.6. 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。
7.7. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。
7.8. 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
7.9. 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.10. 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。
7.11. 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。
7.12. 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
三.
评标程序
8.
本招标项目评标将按以下程序进行：
8.1 评标前准备工作；
8.2 对投标人资格进行审查；
8.3 对投标文件进行响应性评审；
8.4对投标文件进行算术性修正；
8.5对投标文件进行详细评审；
8.6推荐中标候选人；
8.7提交评标报告。
四.评标前的准备工作
9.
评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
10. 招标人应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。
五.资格审查
11.资格审查合格条件
11.1资格审查评审标准：
11.1.1完整提供招标文件第七章所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；
11.1.2具有法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；
11.1.3具备有效的法人营业执照；
11.1.4投标人必须同时具备①有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或水利行业设计乙级及以上资质；②有效的建设行政主管部门核发的勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级资质；③有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质； 

11.1.5具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》；
11.1.6项目总负责人（即项目经理）、设计负责人、施工负责人符合招标文件要求；
11.1.7已按有关规定的金额和方式递交了投标保证金；
11.1.8符合招标文件规定的其他资格条件的。
11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，否决其投标，不予继续评审。
六. 响应性评审
12.投标文件的响应性评审
12.1在详细评标之前，评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。
投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定否决其投标：
①投标文件的签字盖章不符合第 2章投标人须知前附表第3.7.3项规定的；
②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
④投标有效期不满足招标文件要求的；
⑤工期不能满足完成本项目规定的期限要求的；
⑥投标报价高于招标人确定的最高限价的；
⑦联合体投标而未提供联合体协议书的；
⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；
⑨招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。
13. 投标报价的算术性修正
13.1评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
13.2按以上原则对算术性差错的修正，经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
13.3 修正后的最终投标价若超过最高控制价，其投标作无效标处理。
七. 详细评审
评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素，从价格、商务、技术三个方面进行综合评价并进行打分，商务、技术部分的各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位），各项得分累加为总得分。
14.评标方法：
本招标项目采用综合评估法，百分制进行评标。评标因素和分值如下：
14.1投标报价（80分）
	项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	投标总报价（满分80分）
	评标委员会对通过资格及响应性评审的各有效投标人的投标报价按以下具体评分规则计算投标人总报价部分得分：

F=80－|Hn／P－1|×100%×Q

F：投标总报价得分（四舍五入取小数点后两位）

Hn：为各投标人的有效投标报价。

有效投标报价范围。本项目勘察设计部分有效投标报价下浮系数范围为5%（含）～8%（不含），施工部分有效投标报价下浮系数范围为5%（含）～8%（不含），在此范围外的报价不参与评标基准价的计算且报价分得0分。

P：评标基准价

评标基准价为:取所有投标人的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

Q：折分系数：当Hn>P时，Q=4，当Hn< P时，Q=2


14.2 商务评审标准（10分）

	序号
	评审因素
	评审内容
	评分标准

	1
	投标人业绩（满分5分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头方）自2015年1月1日起，具有完成过总投资为7000万元及以上的水利工程勘察设计项目，每项加1.5分，本项最高得1.5分。

2、投标人（独立投标人或联合体施工成员方）自2015年1月1日起，具有完成过合同额7000万元及以上水利工程施工业绩，每项加1.5分，本项最高得1.5分。

3、投标人（独立投标人或联合体任何一方）自2015年1月1日起，具有完成过合同额7000万元及以上水利工程设计采购施工总承包业绩，每项加2分，本项最高得2分。

注：

（1） 第1项需提供项目中标通知书、合同文件及初设批复文件扫描件材料，否则不得分。

（2） 第2项～第3项提供项目中标通知书、合同文件及完工验收鉴定书（或完工证书）扫描件材料，时间以完工验收鉴定书（或完工证书）上时间为准，否则不得分。

（3）上述第1～3项同一项目业绩不能重复得分。
	本项最高得5分，最低得0分

	2
	投标人信誉与能力（满分5分）
	1、 投标人(独立投标人或联合体牵头方)自2015年1月1日起，参建的省重点项目(水利工程)获省级及以上发改委、重点办单位信誉评价为A级的每3个项目 (同一项目重复评价只按1个计，少于3个项目不得分)得0.5分，增加3个项目加0.5分，本项满分1分。
2、 投标人(独立投标人或联合体牵头方)自2015年1月1日起，具有省科学技术厅或国家科学技术部认定的水动力工程技术研究中心得1分，本项最高得1分。
3、投标人(独立投标人或联合体牵头方)具有有效的IS09000(或IS09001)质量管理认证证书、IS014000(或IS014001)环境管理体系认证证书、0HSAS18001(或IS045001)职业健康安全管理体系认证证书的，具有1项的得1分，每增加1项加1分，本项最高得3分。

注：

（1）)第1项须提供省级及以上发改委有效的信誉评价文件网页截图和水行政主管部门出具的初步设计批复文件扫描件，否则不得分。
（2）第2项须提供有效的省科学技术厅或国家科学家技术部出具的认定文件，否则不得分。
（3）第3项须提供证书扫描件，否则不得分。
	本项最高得5分，最低得0分。


14.3技术评审标准（10分）

（1）承包人建议书评分标准（5分）
	承包人建议书评分标准
（5分）
	服务范围、内容
（满分0.5分）
	根据服务范围、内容完整性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	工作依据、目标
（满分0.5分）
	根据工作依据、目标明确性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	机构设置和岗位职责
（满分0.5分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	技术说明和方案
（满分1分）
	根据内容的周全性、方法先进性、可行性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	质量、进度、保密等保证措施（满分0.5分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	安全保证措施
（满分0.5分）
	根据措施的周全性、有效性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	重点、难点分析
（满分1分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分0.5分）
	根据建议合理性、可行性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。


（2）承包人实施方案评分标准（5分）
	承包人实施方案评分标准（5分）
	施工总平面布置及使用说明（满分1分）
	根据布置合理性、内容完整性，在0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工机构设置和岗位职责（满分0.5分）
	根据机构设置及职责分工合理性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	主要施工程序、方法
（满分1分）
	根据程序规范性、方法先进性，在 0.9（含）～1（含）范围内赋分。

	
	施工质量、安全、文明、环保保障措施
（满分0.5分）
	根据相关内容周全性、措施有效性，在 0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	施工进度计划及保障措施（满分0.5分）
	根据计划周全性、措施有效性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排
（满分0.5分）
	根据安排周全性、针对性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。

	
	施工工作重点、难点和对策（满分0.5分）
	根据理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，在0.45（含）～0.5范围内赋分。

	
	合理化建议
（满分0.5分）
	根据建议合理性、方案可行性，在0.45（含）～0.5（含）范围内赋分。


注：承包人建议书、承包人实施方案采用暗标式评审办法，由各评标委员会成员各自独立评分。1）承包人建议书、承包人实施方案评分结果取各评委评分的算术平均值，四舍五入后保留小数后两位数。2）承包人建议书、承包人实施方案按评标标准中评分因素得分范围内进行打分。
八. 投标文件的澄清和补正
15.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
16. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
17. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
18．在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
九．评标结果
19.评标委员会根据上述评审后的得分，按总得分高低进行排序，得分高的推荐为第1中标候选人。若出现有两家及以上投标人的总得分相等时，确定其中报价得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等且报价得分相等时，确定其中技术评审得分高者排序在前；若出现有两家及以上投标人的总得分相等、报价得分相等且技术评审得分相等时，则随机抽取确定中标候选人排序。
20.评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
十.附则
21.在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
22.在评标过程中，评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按评标委员会规定的时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
第四章  合同条款及格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3分包和不得转包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划
4.12.1合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2场内施工道路
8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3场外交通
8.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1发包人的安全责任
10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3治安保卫
10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4环境保护
10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5清除不合格工程
13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2承包人的合理化建议
15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2预付款
17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款
17.3.1付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4质量保证金
17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3竣工验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6施工期运行
18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9竣工后试验
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2工伤保险
20.2.1承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔
23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                      
1.1.2.9 监理人： 
(填入监理人名称)


1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区段工程：





1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：工程完工验收合格之日起施工满1年。
1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）经双方共同确认的双方在履行本合同过程中形成的会议纪要、备忘录等书面文件；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）承包人实施方案；

（9）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

修改为：承包人应提供包括中标后设计相关文件，以及施工所需图纸等与本项目有关的一切经济技术资料。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有。承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。

1.6.2发包人提供的文件
修改为：发包人应在合同签订7天内向承包人免费提供包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件、现场施工等所需文件1套。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
2. 发包人义务

2.3 提供施工场地
施工场地由发包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人对此将予以协助，其费用由发包人承担。

2.7 其他义务

2.7.1 发包人应协助提供施工用水及施工用电接入口，施工用电高压侧费用在预算中列支，现场用电低压侧的接引工作及费用、施工期的水费、电费均由承包人承担。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（监理人须经发包人批准才能行使的权力）

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.3.2款下变更工作的单价；

（6）按第15.4条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.6款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.5 商定或确定

3.5.1 本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1） 临时占地由发包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人予以积极配合，费用由发包人承担。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物等拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2） 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（3） 承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

（4） 承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（5） 承包人应在施工现场或工地附近为发包人、监理人提供各不少于15平方建筑面积的房屋供发包人等办公和生活使用，相关费用含在投标报价中。提供的房屋建筑时间至工程竣工验收后为止。

（6） 负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。

（7） 承包人负责承担在施工过程中因施工造成的各种损失赔偿，包括但不限于施工爆破、施工掘进等造成的房屋及其他构建筑物、地上（地下）管网、线路、道路等的各种不同程度的损失和影响赔偿，也包括施工引起的大气污染、声光污染、震动等造成的损失和影响的赔偿；对于施工过程造成的水土流失、地下水破坏等按有关规定执行，所发生的费用由承包人承担，发包人不另行支付费用。
4.2 履约担保

4.2.3 履约担保的金额：签约合同价的5%； 

履约担保的递交时间：合同签订前提交签约合同价的5%。（如为联合体的，工程费用对应履约担保由施工承包人提供，勘察设计费对应履约担保由勘察设计承包人提供）。 
履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交。
4.3 分包和不得转包

除本项目主体、关键性工作不允许分包外，本工程承包范围内的专业工程和项目，如承包人不具备相应专业工程的资质或实施能力的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质或实施能力证明材料给发包人审查，经发包人书面同意后方可进行分包。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人，工作移接完毕后方可离开。本合同的项目经理未到职或擅自更换每人次罚款人民币叁万元。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人应按投标承诺指派设计负责人、施工负责人、技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换施工负责人、技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。本合同的施工负责人、技术负责人未到职或擅自更换每人次罚款人民币叁万元；本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员）未到职或擅自更换每人次罚款人民币壹万元。本合同的施工负责人、技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如监理人发现施工负责人、技术负责人或关键岗位人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人施工负责人、技术负责人擅自离岗，每人天1000元标准处罚承包人，关键岗位人员擅自离岗，每人天500元标准处罚承包人。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

本款约定的期限均为14天内。

4.12.2 合同进度计划的修订本款约定的期限均为14天内。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

本款增加5.1.3项：

5.1.3 承包人向发包人交付的设计文件的份数和时间。

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	一
	初步设计报告、图纸及专题报告
	8
	符合SL619-2021《水利水电工程初步设计报告编制规程》及国家和行业的规定。
	根据招标文件规定

	二
	施工图设计阶段施工图纸
	8
	符合国家和行业的规定
	根据施工进度提交

	三
	工程概算书
	8
	符合国家和行业的规定
	

	四
	以上设计文件及图纸光盘
	5
	数字光盘格式要求：文字采用 doc 格式，表格采用 xls 格式，图纸采用 dwg 格式。要求为可编辑。
	与上述设计文件及图纸同时提交


注：表中资料文件的份数为最终审定成果的份数。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应提交完工记录一式陆份。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人将拟采用的主要材料和设备的生产厂家（产地）、规格、质量等级等报送发包人及监理人审核确定，但不免除承包人应承担的有关工程质量责任，具备提供样品条件的并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，报发包人审批后才能采购。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人同意。

6.3.2 项中将“未经监理人同意不得启用”修改为：未经发包人同意不得启用。

增加：

6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，应由承包人免费更换或修复。

7. 施工设备和临时设施

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。

7.4.2 项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。

8.交通运输

8.2 场内施工道路

8.2.1 场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：施工临时道路根据现场实际情况，经双方确认后实施。

8.2.2 发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：免费使用。

9. 测量放线

9.1 施工控制网
第 9.1.1 项修改为：测量基准点、基准线和水准点及其书面资料由发包人提供。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在14天内将施工控制网资料报送监理人批准。”

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.4 环境保护

增加 10.4.4 施工现场需要排放有害污水的由承包人办理相关手续，需要办理特别通行证的由承包人办理。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场和周边地区的污染，并按环保部门的规定制定保护方案并予实施。相应环保费用在投标时自行综合考虑报价，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担因此引起的索赔、诉讼和其他费用。

10.5 事故处理

本款修改为：合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

双方签订合同协议书后，承包人开始勘察和设计工作，视资金到位情况发包人通知监理人具体施工范围后，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

（1）发包人提起的变更设计；

（2）未按合同约定的期限对承包人文件进行审查；

（3）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（4）因发包人原因导致的暂停施工（如本项目建设过程中，在建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品等）；

（5）由于项目征地、拆迁、补偿和周围居民、社会治安等原因导致工程无法按期完工的；

（6）由于其它原因，按合同期未完工，不支付延期服务等费用。

11.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50 mm 的雨日超过1天；

（2） 8级以上台风灾害；

（3）连续日气温超过38 ℃的高温大于 3 天；

（4）连续日气温低于-3 ℃的严寒大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上大于2天；
（6）其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，发包人予以确认并延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因（包括但不限于勘察设计工作不能满足工程施工需要等），未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣（完）工违约金。逾期竣（完）工违约金按1000元/天计算，但总额不超过合同总价的5%。承包人支付逾期竣（完）工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：承包人提前完工不予奖励。
11.8 其它原因迟延

因下列某一个原因而被延误，承包人有权申请延长工期：

（1）发包人及政府方发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；

（2）发生了某种不可抗力事件或异常恶劣的气候条件。

（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工连续超过8小时的。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 本工程应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)以及其他相关规范等合格标准。承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求，该体系应符合合同的详细规定， 发包人有权对该体系的任何方面进行审查。

13.1.2 项中将“监理人”修改为：发包人和监理人。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 监理人重新检查

在“监理人对质量有疑问的，”后增加：“报发包人批准后”。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 款中在“或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，”后增加：“报发包人批准后，”。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 按国家有关规定给予的奖励：不予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

在“（1）在合同履行过程中，”后增加：“经发包人同意，”。

增加 15.3.4 重大设计变更

在本合同履行过程中，由于发包人原因发生的重大设计变更，经有关审批部门批准后方可执行。由此引起的费用调整按本合同15.3.5款执行。

增加15.3.5变更的估价原则

（1）财政审核的预算价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（2）财政审核的预算价中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定并经发包人批准后变更工作的单价。

（3）财政审核的预算价中无适用或类似子目的单价，可按照本工程造价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按承包人投标时下浮率计算该项目的单价。若无定额标准时，承包人与发包人和监理工程师协商后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地财政审核机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

15.4 暂列金额

本款不适用。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

16.1.1 材料价差调整：材料价差调整，在合同约定施工范围以内的建筑安装工程主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；主要材料价格上涨或下降幅度超出5%的，上涨或下降幅度超出5%部分的价差由发包人承担或受益。（本工程主要材料指：钢材、水泥、商品砼、沥青砼、砂石料）。

16.1.2 因法律、法规、变更等变化需要调整工程造价，按照相关规定进行调整。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1 本项目采用总价控制,预算后审单价结算的合同方式。即本项目实行投资限额控制,结算时以经将乐县财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后的预算单价为依据, 数量按实计算。

（1）建安费：在承包人完成施工图设计并经审查后，由造价咨询单位编制施工图预算，预算造价经将乐县财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算，签订施工补充合同。完工结算时，施工图预算及变更等提交后，经将乐县财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核后按照可竞争项目造价下浮（中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和作为最终的结算价格。

（2）勘察设计及专题报告费为固定总价，中标后不调整（除重大变更等合同约定的其他情形）。

（3）合同约定进行的调整：包括设计变更、工程现场签证、价差调整等。

17.1.2 预（结）算编制计价依据如下：

预算编制时间暂按现行时间进行表述，准确的时间为出具各单位工程正式施工图纸当月编制预算，并调整相应的计价依据及现行补充调整文件；

（1）编制办法：执行闽水建设（2021）2 号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定，无水利水电行业定额的按照以下顺序选择其他行业定额：市政工程→房建工程→其他工程；

（2）施工机械台班费定额：执行闽水建设（2021）2 号 “福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（3）人工费预算单价：执行闽水建设（2021）2 号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（4）材料（设备）价格：依据截止预算编制期工程造价管理机构发布的价格信息并按下列规定确定。

价格信息选用依次顺序：a、《三明建设工程造价管理信息》发布的地市信息价格中将乐县对应的材料信息价格；b、没有信息价的，由发包人和承包人共同询价[即询价材料（设备）]，并最终在询价（不下浮）的基础上，由发、承包双方协商一致共同书面确认为准，询价材料及设备的价格不按承包人投标时的下浮率计算。

（5）取费标准：执行闽水建设（2021）2 号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；

（6）缩短工期增加费：按相关规定计取。

（7）若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

签订合同时另行协商。
17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

17.3.1.1 本项目勘察设计费付款时间及付款方式如下：

（1）工程初步设计报告通过有关部门审批后十四天内，支付至勘察设计及专题报告费总额的50%；

（2）提交工程全部施工图纸后十四天内，支付至勘察设计及专题报告费总额的70%；

（3）完成工程投资达到50%时，支付至勘察设计及专题报告费总额的80%；

（4）工程完工验收后十四天内，支付至勘察设计及专题报告费总额的90%；

（5）工程缺陷责任保修期满后十四天内，发包人支付余下的勘察设计及专题报告费。

17.3.1.2 本项目工程费付款时间及付款方式如下：

（1）施工费用进度款按月支付，在项目预算审核尚未完成之前，按下述情况根据施工进度完成情况进行支付。

① 预算编制未完成之前，暂按概算单价（考虑中标下浮率）及已完工程量的65%支付工程进度款，待预算审核完成后，在后续工程款拨付中按审核后的预算价“多还少补”。

（2）施工图预算经将乐县财政投资评审中心或发包人委托有资格的第三方咨询机构审核后， 则按承包人实际完成的工程施工进度款依据审核并经财政局批复后的工程价款支付至80%（工程施工进度款=审定预算单价×承包人的下浮系数×实际完成工程量）。施工图预算审核通过前已施工的，则按审定预算单价调整已完成合同施工价款，进度款支付如下：① 如调整后已完成合同施工价款×80%-发包人已支付的施工进度款大于零，未付部分在下月施工进度款中一并支付；② 如调整后已完成合同施工价款×80%-发包人已支付的施工进度款小于零，超付部分在后续月份施工进度款中扣除。

工程进度款支付时间，由承包人在每月25日前向发包人申请月度工程进度款，发包人在14个日历天内进行核准并支付该月工程进度款。发包人在收到承包人提交的每个单位工程完工结算书后14个日历天内支付经将乐县财政投资评审中心或发包人委托有资质的第三方咨询机构审核确认每个单位工程预算总价的90%。

（3）待结算审核结束且承包人按规定完成档案移交并扣除建安工程费用总价3%的缺陷责任保修金（可用等额质保金保函代替）后，向承包人支付全部施工费用结算款；余下的建安工程费用总价3%的缺陷责任保修期满后28天内一次性支付（无息）。

（4）合同价款变更调整部分随每个单位工程进度款支付。

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单约定外的份数为六份。

17.4 质量保证金

17.4.1 扣留的质量保证金总额为工程合同结算价款的3%

在工程缺陷责任期届满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金（无息）支付给承包人。

17.5 竣工结算

17.5.1 完工付款申请单

（1）完工付款申请单约定的份数为六份，期限为完工验收合格后28天内。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.3 进行工程及工程设备试运行的所有费用由发包人承担。

18.3 竣工验收

18.3.5 经验收合格工程的实际完工日期，以最后一次提交完工验收申请报告的日期为准，并在工程接受证书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 商签合同时约定。
18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理， 直至监理人检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起施工满1年。

19.2 缺陷责任

第 19.2.3 项修改为：“监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。”

19.7 保修责任

保修范围：永久工程。

保修期限：为工程完工验收合格之日起施工满1年。

保修责任：由承包人承担并负责相关的一切费用。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人向保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险等保险，并承担相应费用。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工日起直至本合同工程完工验收合格之日止。

相关费用：含在签约合同价中。
20.1.2 承包人应对本工程施工范围内的施工人员投保建筑施工团体意外险或建筑施工企业安全生产责任险，其费用含在签约合同价中。

20.4 其他保险

按通用合同条款执行。
20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前14天。

20.5.4
保险金不足的补偿

承包人和发包人各自负责补偿。

24. 争议的解决

工程勘察、测量、初步设计、施工图设计合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼（合同履约地）。
25. 补充条款

25.1 承包人应根据上级批复的初步设计基础上进行施工图设计，承包人应确保向发包人报审时所提供的施工图符合国家行政主管部门或其它相关部门颁发的技术规范与标准。如承包人提供的设计图纸中存在缺陷，则无论何时，承包人都应根据发包人及政府质监部门的要求，采取任何必要措施弥补该缺陷，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。对于因此给发包人造成的经济损失，承包人应承担赔偿责任。
25.2 承包人必须按经发包人确认的施工图实施本工程，如发生工程实施与施工图不符的情况，承包人应按发包人与监理指令，对此类不符要求的工程予以拆除、更换，由此造成的损失由承包人自行承担。

25.3 发包人和承包人在履行合同中发生的本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款约定。

25.4 临时工程施工方案必须报监理人和发包人审批后方能实施。

25.5 技术条款

参照《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)》(2009年版)，并严格按照施工图纸、设计部门的施工技术要求以及相关规范执行。

25.6 承包人若有雇佣农民工，必须按照（闽人社发[2022]1 号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》要求，缴纳农民工工资保证金或银行保函。

25.7 承包人根据发包人的要求分批实施，承包人无权向发包人对增减工程量索赔。

第三节合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）价格清单；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币     （大写）    （¥      ）。
4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：         ；施工负责人：          。
5. 工程质量符合的标准和要求：。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。
9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）                       承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
           年  月  日                                 年  月  日
附件二：履约担保格式
履约担保
               （发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写         ）（¥          ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：              
邮政编码：       
电话：              
   年  月   日
附件三：预付款担保格式
预付款担保
      （发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）设计采购施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写          ）（¥         ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担保人：    （盖单位章）
法定代表人或授权人：   （签字）
地址：               
邮政编码：           
电话：          
    年   月   日
第二卷

第五章   发包人要求
发包人要求
1、承包人应严格执行国家水电建设工程安全文明生产管理规定，加强安全管理。本合同工程的安全目标是杜绝人身死亡和火灾事故，不发生重大机械设备事故和较大质量事故，控制轻伤。
2、承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
3、承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
第六章发包人提供的资料
发包人提供的资料
1、工程概况：闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期):新建堤(岸)总长9.287公里，其中新建防洪堤4.578公里，新建护岸4.709公里;新建排涝涵闸1座，排涝(排水)箱涵1座、排涝(排水)涵管10处，升级改造水文站1座。
2、招标范围：闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期)的工程勘察、测量、初步设计、水土保持方案专题、环境影响评价专题、环保专项设计、施工图设计、施工准备、设备材料采购、工程施工（不包括渉铁工程和水文站机电设备及安装工程）、临时工程施工（含临时用地的恢复，施工道路的恢复、维护）、完工及竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责。
3、工期：总工期：270日历天
计划设计工期：（1）合同签订后50日历天完成初步设计报告送审稿，评审后10日历天完成初步设计报告报批稿；（2）初步设计批复后30日历天内，按业主要求，分批陆续提交施工图纸等资料；
计划施工工期：施工工期：180日历天，关键节点：本工程在2025年12底全部完工。
4、工程质量要求：
（1）工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
（2）工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
 5、勘察设计及专项报告费报价说明

勘察设计及专题报告编制费汇总表

	序号
	项目名称
	编制费（万元）
	备注

	一
	初步设计、施工图设计阶段
	836.95
	

	
	初步设计阶段
	516.35
	

	1
	勘察费
	293.06
	

	2
	设计费
	223.29
	

	
	施工图设计阶段
	320.60
	

	1
	勘察费
	137.91
	

	2
	设计费
	182.69
	

	二
	相关专题计算书
	65.47
	

	1
	水土保持方案专题
	37.10
	

	2
	环境影响评价专题
	28.37
	

	勘察设计及专题报告
编制费最高控制价
	打7折
	631.69
	


5.1工程概况

闽江上游金溪流域将乐县防洪工程(四期):新建堤(岸)总长9.287公里，其中新建防洪堤4.578公里，新建护岸4.709公里;新建排涝涵闸1座，排涝(排水)箱涵1座、排涝(排水)涵管10处，升级改造水文站1座。工程建安费用12695.11万元，环保工程费用249.40万元，水保工程费用321.65万元，合计建安投资为13266.16万元。
5.2收费依据

初设~施工图阶段勘察设计收费标准依据计价格【2002】10号文“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”进行计算。
5.3初设~施工图勘察设计费

5.3.1设计费
5.3.1.1 确定设计收费计费额为13266.16万元
5.3.1.2 计算工程设计收费基价
根据第9章附表一，本工程设计收费计费额在10000~20000万元之间，采用内插法计算：
工程设计收费基价=(566.8-304.8) ÷ (20000-10000) × (13266.16-10000) +304.8=390.37万元。
5.3.1.3 确定专业调整系数
根据第9章附表二，风力发电、其他水利工程调整系数取0.8。
5.3.1.4 确定工程复杂程度调整系数
根据《工程设计收费标准》第5章，表5.3-2确定：3. 堤防等级III、IV级的河道治理建（构）筑物及河道堤防工程;复杂程度定为II级，复杂程度调整系数取1.0。
5.3.1.5 确定附加调整系数，
根据《工程设计收费标准》第5章，表5.3-2注：河道治理及引调水工程建筑物、构筑物工程附加调整系数为1.3。
5.3.1.6 计算基本设计收费
基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
            =390.37×0.8×1.0×1.3=405.98万元。
5.3.1.7 计算其他设计收费
 本工程无其他设计收费。
5.3.1.8 计算工程设计收费基准价
  工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费
                    =405.98+0=405.98万元。
5.3.1.9 计算各阶段设计收费基准价
  根据《工程设计收费标准》第5章，表5.2-1：建构筑物各阶段工作量比例为：初步设计55%、施工图设计45%。
各阶段工程设计收费基准价=工程设计收费基准价×各阶段工作量比例。
	阶段
	阶段比例（%）
	各阶段设计收费（万元）

	初步设计阶段
	55
	405.98×55%=223.29

	施工图设计阶段
	45
	405.98×45%=182.69

	合计
	100
	405.98


5.3.2勘察费
5.3.2.1 确定勘察收费计费额为13266.16万元
5.3.2.2 计算工程勘察收费基价
收费基价在《工程勘察收费基价表》（表10.4-1）中查找确定，本工程勘察收费计费额在10000~20000万元之间，采用内插法计算：
工程勘察收费基价=(566.8-304.8) ÷ (20000-10000) × (13266.16-10000) +304.8=390.37万元。
5.3.2.3 确定专业调整系数
根据《工程勘察收费标准》第10章，表10.2-2：引调水和河道治理调整系数取0.8。
5.3. 2.4 确定工程复杂程度调整系数
根据《工程勘察收费标准》第10章，表10.3-2确定：堤防等级III、IV级，复杂程度定为II级，复杂程度调整系数取1.0。
5.3.2.5 确定附加调整系数，
根据《工程勘察收费标准》第10章，表10.3-3确定：水利水电工程线路勘察:附加调整系数取1.05~1.5，取1.2。
5.3.2.6 计算基本勘察收费
基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
            =390.37×0.8×1.0×1.2=374.76万元。
5.3.2.7 计算其他勘察收费
本工程无其他勘察收费。
5.3.2.8 计算工程勘察收费基准价
 工程勘察收费基准价=基本勘察收费+其他勘察收费
                    =374.76+0=374.76万元。
5.3.2.9 计算工程勘察作业准备费
   工程勘察作业准备费=工程勘察收费基准价×工程勘察作业准备费比例；本工程勘察作业准备费比例取15%。
   工程勘察作业准备费=374.76×15%=56.21万元。
5.3.2.10 计算各阶段勘察收费
 根据《工程勘察收费标准》第10章，表10.2-1：建筑物各阶段工作量比例为：初步设计68% 、施工图设计32%。
各阶段工程勘察收费=（工程设计收费基准价+勘察作业准备费）×各阶段工作量比例。
	阶段
	阶段比例（%）
	各阶段勘察收费（万元）

	初步设计阶段
	68
	(374.76+56.21)×68%=293.06

	施工图设计阶段
	32
	(374.76+56.21)×32%=137.91

	合计
	100
	430.97


5.3.3初设~施工图勘察设计费合计
勘察设计收费=勘察收费+设计收费=430.97+405.98=836.95万元 
5.4专题编制费

水土保持方案编制费用
收费依据
（1）根据《福建省水利厅关于印发<省级水行政审批项目中介服务指南>》（闽水法规[2014]15号），水土保持方案编制收费标准参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）执行，专家评审、会议费等参考当地类似项目计列。
建设项目水土保持方案编制费收费标准计列标准
	估算投资额（亿元）
	0.3以下
	0.3-2
	2-10
	10-50
	50-100
	100以上

	水土保持方案报告书
	5-6
	6-15
	15-35
	35-75
	75-110
	110


行业调整系数
	行业
	调整系数

	化工、冶金、有色、黄金、煤炭、矿产、纺织、化纤、轻工、医药、区域
	1.2

	石化、石油天然气、水利、水电、旅游
	1.1

	林业、畜牧、渔业、农业、交通、铁道、民航、管线运输、建材、市政、烟草、兵器
	1.0

	邮电、广播电视、航空、机械、船舶、航天、电子、勘探、社会服务、火电
	0.8

	粮食、建筑、信息产业、仓储
	0.6


环境敏感程度调整系数
	行业
	调整系数

	环境敏感程度
	1.2

	一般
	0.8


（2）参照计价格[2002]125号水土保持方案编制费用=投资额对应区间内用插入法计算费用×行业调整系数×环境敏感程度调整系数。
（3）环境敏感调整系数为1.2（敏感）；专业调整系数为1.1（水利）；
（4）计费额按本项目总投资1.9亿计。
水土保持方案报告书编制费
（1）收费基价=6+(1.9-0.3)×(15-6)/(2-0.3)=14.47万元
（2）水土保持方案报告书编制费=14.47×1.2×1.1=19.10万元
（3）弃渣场、表土调查
根据水利部水土保持监测中心关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知（水保监〔2020〕63号）要求，需要进行弃渣场、表土厚度分布等外业调查，闽江上游金溪流域将乐县防洪工程（四期）按照15.0万元考虑。
（4）专家评审、会议费等费用
水保方案专家咨询、会务费等费用按3.0万元计。
（4）合计
水土保持方案报告书编制总费用=19.10+15.0+3.0=37.10万元。
5.5环境影响报告编制费用
本工程保护人口1.74万人，保护农田1.48万亩，工程规模为小（2）型，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），应编制环境影响报告表。
收费依据
建设项目环境影响评价报告收费标准参照国家计委、国家环境保护总局对环评收费以“关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”(计价格〔2002〕125号)进行规定，表一（建设项目环境影响咨询收费标准计列标准）。专家评审、会议费等参考当地类似项目计列。
表1 建设项目环境影响咨询收费标准计列标准
	估算投资额（亿元）
	0.3以下
	0.3-2
	2-10
	10-50
	50-100
	100以上

	编制环境影响报告（含大纲）(万元)
	5-6
	6-15
	15-35
	35-75
	75-110
	110

	编制环境影响报告表
	1-2
	2-4
	4-7
	7以上


表2  环境影响评价收费行业调整系数
	行业
	调整系数

	化工、冶金、有色、黄金、煤炭、矿产、纺织、化纤、轻工、医药、区域
	1.2

	石化、石油天然气、水利、水电、旅游
	1.1

	林业、畜牧、渔业、农业、交通、铁道、民航、管线运输、建材、市政、烟草、兵器
	1.0

	邮电、广播电视、航空、机械、船舶、航天、电子、勘探、社会服务、火电
	0.8

	粮食、建筑、信息产业、仓储
	0.6


表3  环境影响评价收费环境敏感程度调整系数
	行业
	调整系数

	环境敏感程度
	1.2

	一般
	0.8


（2）工程总投资2.46亿，项目涉及福建天阶山国家森林公园（整合前）、富屯溪流域生物多样性维护与水源涵养生态保护红线，环境敏感调整系数为1.2（敏感）；行业调整系数为1.1（水利）。
报告书编制费
（1）收费基价=4+(2.46-2)×(7-4)/(10-2)=4.17万元；
（2）报告编制费=4.17×1.2×1.1=5.50万元。
专题费用
项目涉及福建天阶山国家森林公园（整合前）、富屯溪流域生物多样性维护与水源涵养生态保护红线，需编写生态影响专题，专题费用为2.75万元。
专业调查和监测费用
根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），环境影响评价收费标准中不包括获取相关经济、社会、水文、气象、环境现状等基础数据的费用。其中：
（1）地表水监测费用按《福建省环境监测行业指导价》（闽环监协办〔2020〕32号），每个堤段拟定1个监测点位，共6个点位，监测1期，每期3天，采样费（含车辆、人员等）1450元/车.日，检测费1000元/点.次，共计2.24万元。
（2）声环境监测费用按《福建省环境监测行业指导价》（闽环监协办〔2020〕32号），每个堤段拟定2个监测点位，共12个点位，监测昼间、夜间，监测1期，采样费（含车辆、人员等）1450元/车.日，检测费300元/点.次，共计0.51万元。
（3）水生生物调查包括浮游动植物、鱼类调查，浮游动植物调查费用参照《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字〔2003〕110号），浮游动植物拟定3个点位，监测1期，采样费3000元/点.次，检测费2500元/点.次，共1.1万元；底栖生物拟定3个点位，监测1期，采样费2000元/点.次，检测费2500元/点.次，共0.9万元。合计2.0万元
（4）陆生生态调查费用参照《林业行业调查规划项目收费指导意见》，收费基价30万元×湿地生态系统类型系数1.0×小型0.5×通用调整系数1.5×1.1=24.75万元，本次调查按50%计费，24.75×0.3=12.38万元。
调查和监测费用合计为17.12万元。
评审费
评审费根据市场价，按3.0万元计。

环评报告总经费
总经费=5.5+2.75+17.12+3==28.37万元。（不含湿地、森林公园、生态保护红线等其他专题费用；若有另行委托）
项目环评编制费用估算
	序号
	项目
	经费（万）
	备注

	一
	报告编制基础费用
	5.50 
	根据“计价格〔2002〕125号”文进行计算

	二
	专题费用
	2.75 
	

	1
	生态专题
	2.75 
	根据“计价格〔2002〕125号”文，专题为为报告编写费的50%

	三
	调查和监测费用
	17.12 
	根据发改价格〔2011〕534号，环境调查和监测费用另行计算。

	1
	地表水水质监测
	2.24 
	

	2
	声环境监测
	0.51 
	

	3
	水生生态调查
	2.00 
	

	4
	陆生生态调查
	12.38 
	

	四
	专家评审费
	3.00 
	

	五
	总计
	28.37 
	


第三卷

第七章投标文件格式
说   明
1、投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2、“其他资料”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3、①除有另外要求外，投标文件注明要求签字或盖章的文件均由投标人（联合体投标的为联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位公章。② 联合体参加投标的，电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，牵头人的必须使用相应证件、单据的原件进行扫描，成员方的可以采用原件扫描或复印件加盖单位公章后彩色扫描，由牵头人上传并加盖牵头人电子印章。③若涉及联合体牵头方的授权委托人、联合体成员方（单位公章、法定代表人或其委托代理人）未办理电子章的，可将文件线下签字或盖章后扫描上传并加盖联合体牵头人电子印章。
                      （项目名称）
投标文件（一）
投标文件内容：资格及商务文件
投标人：                                 （盖单位公章）
        年        月         日
目录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、价格清单

六、资格审查资料

七、原件的扫描件

八、其他资料



一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）    ：
1．我方已仔细研究了        （项目名称）     设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）     （¥    元）的投标总报价，其中：①勘察设计及专题报告承包费下浮率为     %，报价¥     元；②施工承包费的下浮率为      %，报价¥     元；总工期     日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写    ）（¥   元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。
投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：         
地址：              
网址：                     
电话：            
传真：            
邮政编码：       
     年  月  日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	           日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	工程完工验收合格之日起满1年
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	工程质量要求
	13.1.1
	1、工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过国家有关等部门的评审。
2、工程施工质量应达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
二、法定代表人身份证明、授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：             
单位性质：                 
地址：                  
成立时间：   年    月    日
经营期限：                    
姓名：     性别：     年龄：    职务：     
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：（盖单位电子公章）
   年  月  日
注：如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本证明。
（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计采购施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人：             
身份证号码：              
委托代理人：                
身份证号码：                     （附身份证扫描件）
    年  月  日
注：如为联合体投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
三、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                 。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：        
成员一名称：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：         
…… 

      年  月  日
四、投标保证金
            （招标人名称）：
我方于    年   月  日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：              
地址：                
邮政编码：                   
电话：          
    年  月  日
注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明文件）扫描件。
2、投标人应附上投标保证金有关银行单据扫描件，以证明已按规定递交投标保证金。
3、若为联合体投标，投标保证金由联合体牵头人提交。
五、价格清单
1、投标报价汇总表
单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	一
	勘察设计及专题报告承包费
	
	除合同条款中约定的价格调整外，投标报价应包括为完成合同及招标文件规定的全部工作需支付的一切费用(包括成本、税金、利润及本合同工程有关评审所发生的费用、招标代理服务费等)，并考虑了应承担的风险和所发生的费用。

	二
	施工承包费
	
	

	三
	合计
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
投标报价说明：
1、除招标人原因发生重大设计变更外，因地质条件变化等原因造成的设计返工，均不调整工程设计费。
2、本表合计金额应与投标函中金额一致。如有差异，否决其投标。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
注：1、相关材料复印件在“七、原件的扫描件”中提供；2、如为联合体投标，则联合体各成员单位均应提供本表及相关材料复印件(每个成员单位单独一个表)。
（二）项目总负责人（项目经理）简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	    年毕业于   学校    专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
（三）设计负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	    年毕业于   学校   专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
（四）施工负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	    年毕业于   学校   专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
（六）投标人以往业绩、获奖情况、信誉等
说明：投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料扫描件。
（七）项目管理机构人员到位承诺书
（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺: 
1、拟派出的本项目的项目管理机构人员系本单位人员，保证在本项目合同实施期间按照项目进度需要及时到位组织设计及施工（除非招标文件另有规定）。
2、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。
投标人：（盖单位电子公章）
     年  月  日
七、原件的扫描件
	序号
	名称
	备注

	1
	企业法人营业执照或事业单位登记证书(如为联合体，则联合体各成员单位均应提供)
	

	2
	企业资质证书(如为联合体，则联合体具有相应资质各成员单位均应提供)
	

	3
	施工单位企业安全生产许可证
	

	4
	企业主要负责人应该提供行政主管部门颁发的安全生产考核A证
	

	5
	项目总负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人应该提供的证明材料
	

	6
	其它证明材料
	

	……
	……
	


注： 1、投标人可以根据评标办法对本表补充内容并可对表格进行纵向扩展。
八、其他资料
                      （项目名称）
投标文件（二）

投标文件内容：技术文件
一、承包人建议书
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：
1、服务范围、内容
2、工作依据、目标
3、机构设置和岗位职责
4、技术说明和方案
5、质量、进度、保密等保证措施
6、安全保证措施
7、重点、难点分析
8、合理化建议
注：承包人建议书采用暗标评审。投标人应按第二章“投标人须知”第3.7.6条款的规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交承包人建议书，提交的封面盖章外，不得有再有其他任何有关投标人的暗示。
二、承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：

1、施工总平面布置及使用说明
2、施工机构设置和岗位职责

3、主要施工程序、方法
  4、施工质量、安全、文明、环保保障措施

5、施工进度计划及保障措施
6、拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排
7、施工工作重点、难点和对策
8、合理化建议

注：承包人实施方案采用暗标评审。投标人应按第二章“投标人须知”第3.7.6条款的规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交承包人实施方案，提交的封面盖章外，不得有再有其他任何有关投标人的暗示。
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