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第一章 招标公告
1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，现招标人对福建省永安抽水蓄能电站上水库工程进行公开招标。
2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况
福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高68m，坝顶长度640.5m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，坝顶宽8.0m，坝顶长267.5m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2532.1m（沿3#机），其中引水系统全长约1504.5m，尾水系统全长约1027.6m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。
2.2 招标范围
本次招标为福建省永安抽水蓄能电站上水库工程项目。主要包括上水库沥青混凝土心墙堆石坝主坝、上水库沥青混凝土心墙堆石副坝、上水库库盆工程、上水库进/出水口工程、达坑弃渣场工程等。具体项目内容见招标文件技术条款1.2节的有关内容。
3 投标人资格要求
3.1 投标人须具备有效的不低于一级水利水电工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2 本招标项目不接受联合体投标。

3.3 类似工程业绩要求

（1）投标人必须同时具有独立（或联合体牵头方）承建的“近10年”通过工程蓄水验收或工程移交（或完工）验收或枢纽工程专项验收的“类似工程（一）”和“类似工程（二）”施工业绩。

（2）“类似工程（一）”：指国内坝高30m及以上的沥青混凝土心墙堆石坝或沥青混凝土面板堆石坝或混凝土面板堆石坝施工项目。下同。

（3）“类似工程（二）”：指国内含有高度（高差）在100m及以上的竖井或斜井开挖的工程施工项目。下同。

（4）“近10年”：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数）的前10年内，以通过工程蓄水验收或工程移交（或完工）验收或枢纽工程专项验收的时间为准。

（5）业绩证明材料：应附合同协议书、工程蓄水验收证书或工程接收（或完工）证书或枢纽工程专项验收证书或其他能证明本项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。

3.4 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（项目经理）须具备有效的一级水利水电工程专业注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），具备水利水电工程专业高级技术职称和5年以上水电工程施工管理（担任项目副经理、副总工及以上职务）的经验，并担任过1个大中型水电工程的项目负责人（项目经理）。

注：大中型水电工程定义：水电枢纽工程（水库总库容0.1亿m³及以上或装机容量50MW及以上）。下同。
3.5 投标人拟担任本招标项目的技术负责人（项目总工程师）须具备水利水电工程专业高级及以上技术职称，并担任过1个大中型水电工程的项目技术负责人。

3.6 投标人拟配置的本招标项目副经理中应设置1名专职安全副经理，拟委派的专职安全副经理须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）和水利水电工程专业中级及以上技术职称。

3.7 投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人。

3.8 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

4 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年11月27日8:30:00至2024年12月26日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5 现场踏勘及投标预备会
5.1 招标人统一组织各投标人于2024年12月3日8时30分在永安市小陶镇指定地点（小陶镇高速路出口，到达后按指示标识前往）集中前往工地现场踏勘，现场踏勘安排如有变动，以招标人通知为准。获取了招标文件的潜在投标人可自愿参加，交通工具及安全帽自备，食宿自理，人身及财产安全自行负责。
5.2 招标人不召开投标预备会。
6 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月26日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
7 发布公告的媒介与时间
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。
8 联系方式
招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020
联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218 

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） 

联系电话：0598-3820290
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	发包人
	福建闽投永安抽水蓄能有限公司

	1.2.3
	招标人
	名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

联系人：邹鹏鹏

电话：0598-3816020

	1.1.4
	招标代理机构
	名称：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

联系人：李卉、林游、庄铃强

电话：0591-87554218

	1.1.5
	项目名称
	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站上水库工程

标段：C1

	1.2 
	资金来源和落实情况
	企业自筹，已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本次招标为福建省永安抽水蓄能电站上水库工程项目。主要包括上水库沥青混凝土心墙堆石坝主坝、上水库沥青混凝土心墙堆石副坝、上水库库盆工程、上水库进/出水口工程、达坑弃渣场工程等。

	1.3.2
	计划工期
	计划2025年3月15日开工，2030年6月30日完工，工期为1933日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。具体节点工期要求详见招标文件。

	1.3.3
	质量要求
	（1）要求本标段工程在交工验收中达到质量评定等级为：合格；
（2）要求本标段工程在竣工验收中达到质量评定等级为：合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	见“招标公告”第3款。

	1.9
	踏勘现场
	踏勘集中地点：永安市小陶镇指定地点（小陶镇高速路出口，到达后按指示标识前往）

踏勘时间：2024年12月3日8时30分

联系人：邹鹏鹏、袁代红

联系方式：18329132831、18050516595

注：投标人勘查现场时需自备越野车辆1辆及自用安全帽。现场场地狭小，为保证勘查活动安全，每家单位仅允许1辆车参与现场勘查。

现场踏勘安排如有变动，以招标人通知为准。获取了招标文件的潜在投标人可自愿参加，交通工具及安全帽自备，食宿自理，人身及财产安全自行负责。

	1.10
	投标预备会
	不召开投标预备会。

	1.11
	分包
	招标人允许投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。

分包内容要求：/

接收分包的第三人资质要求：符合国家法律法规要求

分包金额要求：符合国家法律法规要求

	2.2.1
	投标人要求澄清的截止时间
	时间：2024年12月4日17时30分前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出

	2.2.2
	招标人对澄清问题的答复
	时间：投标截止时间15天前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布；

招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后150日历天

	3.4.1
	投标保证金额
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：电汇或银行转账或电子保函。

（1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000156826；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）；

（2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效；

投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥800,000.00）。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

	4.1.2
	封套上写明
	所封装的文件：             

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站上水库工程投标文件

招标编号：

招标人名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

投标人名称：

投标人地址：

联系人及联系方式：

在   年  月  日  时  分（投标截止时间）前不得开启

	3.7.3
	投标文件其他要求
	1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。

2.纸质版投标文件份数及其他要求：

正本壹份，副本肆份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版及盖章扫描件PDF版）。

纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。

投标人应将投标文件正本单独封装在一个包封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个包封中，且在包封上标明“正本”“副本”字样。

装订方式：胶装。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

3.电子投标文件上传要求：

商务文件上传“资格审查文件正文”处；技术文件上传“技术文件正文”处；已标价工程量清单及附件上传“商务标文件”处。

	4.2.1

4.2.2
	递交投标文件截止时间及地点
	1.通过三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；

2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数量：3名。

	7.1
	中标候选人公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：不少于3日

	7.5
	中标结果公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：10日

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函。
履约担保的金额：中标合同金额的10%。
履约担保有效期至合同工程缺陷责任期终止证书颁发之日。
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	是否采用电子招标投标
	本项目采用电子招标投标。

1、电子招投标基本要求：

1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。

1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。

2、投标文件编制和加密要求：

2.1投标人应使用使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；

2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件；

2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可；

2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期；

2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章；

2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。

3、投标文件解密方式：

投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

开标要求：

4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。

4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。

4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。
5、投标文件解密失败的补救方案：

5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案；

5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求

投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标代理服务费
	中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价[2002]服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

	11.2
	最高投标限价
	最高投标限价：人民币57400万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。

其中“一般项目”下的“安全文明施工措施费”投标人投标报价应不低于1500万元，否则将否决其投标。

	11.3
	其他
	1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应为原件扫描件，应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。

3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。

5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

7、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

8、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。

如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

9、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市﹝2021﹞40 号）规定：自 2021 年 10 月 15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书。一级建造师下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满 65 周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
10、根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4 号）规定，关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续，“各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。”。其他省资质审批部门审批的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件，否则，按否决投标处理。

11、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。
12、未说明事项按相关法律、法规执行。


1 总则 
1.1 项目概况 
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。 
1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 
1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.6 项目概况：详见本招标文件技术条款第1章1.1.1条。
1.2 资金来源和落实情况 
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的计划进度
本合同关键线路项目为大坝工程施工，本合同计划开工日期为2025年3月15日，具体以监理下发的开工日期为准。合同节点工期要求见下表：

	序号
	任务名称
	时间节点

	1
	承包人进点
	2025年3月15日

	2
	达坑弃渣场及坝后压坡体具备弃渣条件
	2025年7月31日

	3
	上水库主坝具备洪水机械强排条件
	2025年10月31日

	4
	C1标砂石加工系统、混凝土生产系统具备生产条件
	2025年10月31日

	5
	主坝填筑完成
	2027年6月30日

	6
	副坝填筑完成
	2026年6月30日

	7
	上库进/出水口检修闸门下闸
	2027年10月31日

	8
	上水库具备蓄水条件
	2027年12月31日

	9
	完工验收
	2030年6月30日


1.3.3 质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求 
1.4.1投标人应具备以下要求：见“投标人须知前附表”。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.9 踏勘现场 
1.9.1第二章“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 
1.10 投标预备会
1.10.1 第二章“投标人须知资料表”规定召开投标预备会的，招标人按第二章“投标人须知资料表”规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在第二章“投标人须知资料表”规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.11 分包
招标项目的分包要求见第二章“投标人须知前附表”规定。若允许投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，投标人应按第八章“投标文件格式”中“拟分包项目情况表”填写，并提供分包人的资质、业绩证明材料。
1.12 偏离
不允许投标文件对招标文件要求有重大偏离。投标人针对招标文件提出的偏离应填写在第八章“投标文件格式”规定的偏差表中，若未在偏差表中列明，则视为投标人未对招标文件提出偏离。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术条款；
（8）投标文件格式；
根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和查验招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

如投标人认为招标文件违反法律法规规定，应在投标截止时间10天前提出异议，招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复。并将此异议及答复提交评标委员会进行评审，如该异议无法律依据，属故意干扰招投标活动，该投标人的本次投标将被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，按照有关法律法规相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括但不限于下列内容（格式见第八章“投标文件格式”）：
	序号
	名称

	1
	商务文件

	1.1
	投标函及投标函附录

	1.2
	法定代表人身份证明或授权委托书（如有）

	1.3
	投标保证金凭证（复印件）

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书

	1.5
	投标人基本情况表及附件
（应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证）

	1.6
	投标人拟委派的项目负责人（项目经理）、技术负责人（项目总工程师）、专职安全副经理简历表（需附符合招标公告投标人资格要求的资质证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件，其所任项目负责人（项目经理）职务的企业文件或用户证明和近3年养老保险证明）

	1.7
	近10年完成的类似工程情况表（应附合同协议书、工程蓄水验收证书复印件或工程接收（或完工）证书复印件或枢纽工程专项验收证书复印件或其他能证明工程项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。）

	1.8
	正在施工和新承接的项目情况表（应附合同协议书复印件。）

	1.9
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）

	1.10
	企业财务状况

	1.11
	优质工程获奖/鲁班奖/詹天佑奖/大禹奖情况

	1.12
	商务偏差表

	1.13
	招标文件规定的其他应提交的商务文件

	1.14
	投标人认为需要加以说明的其他商务内容

	2
	技术文件

	2.1
	施工组织设计

	2.2
	项目管理机构

	2.3
	拟分包项目情况表（如有）

	2.4
	技术偏差表

	2.5
	招标文件规定的其他应提交的技术文件（说明：请仔细核对招标文件第一章第三章技术评分标准中的打分项，每一打分项投标人的技术文件中应均有章节进行描述响应。如评分标准中的某些打分项在上述技术文件中未做描述响应，则投标人可在此处补充提供。）

	2.6
	投标人认为需要加以说明的其他技术内容

	3
	已标价工程量清单及附件


3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
报价中增值税按现行的国家有关规定采用一般计税办法计算，增值税在投标报价汇总表中汇列。合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改并提交第五章“工程量清单”中的全部报价文件（含工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）和报价文件电子文档，否则招标人有权拒绝投标人修改后的报价。投标人递交修改报价文件的同时应撤回原报价文件和报价文件电子文档，此修改须符合本章第4.3条的有关要求。
3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身的投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。 
3.3 投标有效期 
3.3.1 本次招标的投标有效期为 150 日历天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为 60 天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金 
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。招标人规定投标保证金金额：见“投标人须知前附表”。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，且按银行同期活期存款利息计息。中标人的投标保证金在书面合同签订后5日内按银行同期活期存款利息计息退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 
3.4.5 本次招标项目的保证金户名、开户银行及银行帐号：见“投标人须知前附表”。

3.5 资格审查资料 
投标人应随投标文件递交以下（但不限于）资料用以证明投标人资格，没有递交足以证明招标公告中资格条件证明材料的投标文件将被否决：
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证。
3.5.2 投标人拟委派的项目负责人（项目经理）、技术负责人（项目总工程师）、专职安全副经理简历表（需附符合招标公告投标人资格要求的资质证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件，其所任项目负责人（项目经理）职务的企业文件或用户证明和近3年养老保险证明）。

3.5.3 “近10年完成的类似工程情况表”应附合同协议书、工程蓄水验收证书复印件或工程接收（或完工）证书复印件或枢纽工程专项验收证书复印件或其他能证明工程项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。
3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.6 “近三年（2021-2023年）财务状况”应附经过会计师事务所审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。

3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件及其格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并在招标文件要求签字盖章处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.4 投标文件份数见“投标人须知前附表”中规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并盖单位公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版文件中文本文件采用Microsoft Word或WPS编写，已标价的工程量清单（含全部的工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）采用Microsoft Excel编写，相关数据应采用公式计算，采用Microsoft Excel软件计算的不得取消计算公式及相关链接，图纸文件采用AutoCAD图形处理软件，施工进度计划采用P3/P6软件编制。编辑电子文件的运行环境为 windows7或windows10。中标后投标人需补充投标文件副本拾份。
4 投标
4.1 投标文件的密封和标识 
4.1.1 投标人应将商务文件、技术文件、报价文件（已标价工程量清单及附件）分别制作和包装密封，正本和副本应分开用单独的封套密封。
4.1.2 每个封装的封口处均应贴封条，并加盖公章。封套格式：见“投标人须知前附表”。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。
4.2.3 除本章4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。开标后，不允许投标人对其实质上不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。
对投标价格的修改，应同时修改并提交第五章“工程量清单”中的全部报价文件（含工程量清单报价计算分析表和工程量清单附表）和报价文件电子文档。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开标 
5.1 开标时间和地点
开标时间和地点：见“投标人须知前附表”。
5.2 开标程序
见“投标人须知前附表”。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，由开标工作人员进行记录并提交评标委员会处理。
6 评标 
6.1 评标委员会 
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人或5人以上的单数，其中技术、经济等专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标方式 
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为 3家。

7.5 中标结果公示
招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

7.6 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7 履约担保
7.7.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同 
7.8.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3家的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的工作情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。
11 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

投标人须知附件
附表一：投标文件问题澄清格式
投标文件问题澄清
编号 
________________（投标人名称）：
             （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1. 
2. 
  ......
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

      年    月    日

第三章 评标办法
1  评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。

2  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：

投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，投标函应有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章，投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，投标报价是唯一的。
2.1.2  资格评审标准：

具有有效的营业执照和安全生产许可证，资质等级、类似工程业绩、信誉、项目经理、项目总工程师、专职安全副经理、近三年（2021-2023年）财务状况和其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项”规定，且不存在第一章“3.招标公告”第3.8条规定的任何一种情形。
2.1.3  响应性评审标准：
投标内容、工期、工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3款，投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3款规定，投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4款规定，权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，技术要求和标准符合第七章“技术条款”的规定。
2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

本次评标总分为100分，商务占10%、技术占40%、价格占50%。

2.2.2  评分标准

(1) 商务评分因素见表2.2-1，满分10分。
商务评分因素表

表2.2-1

	序号
	评分项目
	分值
	评分说明及标准

	1
	投标文件完整性和响应性
	1
	对投标文件的整体情况进行评价，根据是否按照招标文件要求提交了完整有效的投标文件，投标文件制作是否清晰明了，是否有提出不利于招标人的偏离：

好的得0.8～1分，一般的得0.5～0.8分，差的得0～0.5分。

	2
	企业技术实力及资信
	1
	投标人具有特级水利水电工程施工总承包资质的，得1分，其余情况不得分。

	3
	财务状况
	2
	根据投标人提供的近三年（2021～2023年度）经过会计师事务所审计的财务报表中资产负债、净利润、现金流状况横向对比。

财务状况良好的得1～2分，财务状况一般的得0.5～1分，财务状况差的得0～0.5分。

	4
	类似工程业绩
	3
	（1）投标人具有独立（或作为联合体牵头方）承建的近10年通过工程蓄水验收或工程接收（或完工）验收或枢纽工程专项验收的类似工程（一）施工业绩，有一项业绩得0.5分，本项满分1.5分。

（2）投标人具有独立（或作为联合体牵头方）承建的近10年通过工程蓄水验收或工程接收（或完工）验收或枢纽工程专项验收的类似工程（二）施工业绩，有一项业绩得0.5分，本项满分1.5分。

（3）同一项目同时包含类似工程（一）和类似工程（二）的业绩的，可同时计算业绩分。

	5
	项目负责人（项目经理）业绩
	1
	投标人拟委派的项目负责人（项目经理），担任过大中型水电项目项目负责人（项目经理）的，有一项得0.5分，本项满分1分。

	6
	技术负责人业绩
	1
	投标人拟委派的项目技术负责人，担任过大中型水电项目项目技术负责人的，有一项得0.5分，本项满分1分。

	7
	获奖情况
	1
	近10年投标人获得国家优质工程奖/鲁班奖/詹天佑奖/大禹奖，有一项得0.5分，本项满分1分。


(2) 技术评分因素见表2.2-2，满分40分。

技术评分因素表

表2.2-2
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明

	1
	工程概况和特点
	1
	工程范围及内容、项目特点等描述是否全面、准确。

好的得0.7～1分，一般的得0.4～0.7分，差的得0～0.4分 。

	2
	施工总布置
	2
	施工总布置（施工道路，临建工程，风、水、电、布置等）是否合理、可行；

好的得1～2分，一般的得0.5～1分，差的得0～0.5分。

	3
	施工进度及保证措施
	3
	施工总进度和关键节点工期安排、施工强度安排的合理性及工期保证措施是否切实可行，是否具有先进性；

好的得2～3分，一般的得1～2分，差的得0～1分。

	4
	隧洞施工方案及技术措施
	5
	（1）隧洞开挖与支护、混凝土衬砌、基础处理、施工排水等施工方案合理性；减少对其它标段干扰，确保合同工期完成的技术措施有效和合理性；

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0～1分。

（2）竖井开挖、混凝土衬砌等施工关键技术、工艺是否有深入的表述，解决方案是否完整、经济、安全、先进、切实可行、措施得力。

好的得2～3分，一般的得1～2分，差的得0～1分。

竖井开挖方案不满足招标文件要求，导井开挖未采用反井钻施工，本项得0分。

	5
	沥青混凝土心墙堆石施工方案及技术措施
	6
	大坝开挖、分区填筑、防渗体施工、坝坡防护、土石方平衡等施工方案、工期安排、工序衔接的合理性；减少对其它标段干扰，确保合同工期完成的技术措施有效和合理性；

好的得5～6分，一般的得3～5分，差的得0～3分。

	6
	上水库库盆、上水库进/出水口、达坑弃渣场工程施工方案及技术措施
	4
	土石方开挖填筑、土石方平衡、混凝土浇筑、混凝土外观质量、边坡防护、防渗体等施工方案、工期安排、工序衔接的合理性；减少对其它标段干扰，确保合同工期完成的技术措施有效和合理性；

好的得3～4分，一般的得2～3分，差的得0～2分。

	7
	砂石、混凝土（含沥青混凝土）系统工艺流程、施工方案及技术措施
	3
	砂石、混凝土（含沥青混凝土）系统工艺流程，设备选型，生产组织管理，质量保证措施，外供砂石料、混凝土半成品供货保证措施等的合理性和可行性。

好的得2～3分，一般的得1～2分，差的得0～1分。

	8
	金属结构制安和机电设备安装施工方案及技术措施
	2
	预埋件制安、拦污栅、闸门等金属结构安装、机电设备安装调试等施工方案的合理性；减少对其它标段干扰，确保合同工期完成的技术措施有效和合理性；

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0.5～1分。

	9
	资源配置
	4
	施工设备配置、材料供应方案、劳动力安排的合理性、优越性；

好的得3～4分，一般的得2～3分，差的得0～2分。

	10
	项目管理
	3
	项目管理模式、制度是否齐全，激励机制是否有效可行，组织机构设置是否合理，人员配备是否齐全，拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全副经理的经历、取证、主持过的项目工程与效果；

好的得2～3分，一般的得1～2分，差的得0～1分。

	11
	质量及安全管理
	2
	质量、安全、文明施工管理机构、制度及保证措施是否合理、适用；

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0～1分。

	12
	施工期环境保护及水土保持措施的合理性
	2
	隧洞施工通风排烟方案是否具体可行，措施是否有效；砂石加工系统、混凝土拌和系统的环水保措施是否具体可行、有效；其他环境保护及水土保持措施是否有效。

好的得1.5～2分，一般的得1～1.5分，差的得0～1分

	13
	施工重难点分析及对策，拟采用的先进技术、先进工艺
	3
	对工程重难点理解的全面性、准确性和对策的科学性、可行性；拟采用的新技术、新工艺的合理性、适用性。

好的得2～3分，一般的得1～2分，差的得0～1分。


价格评分因素见表2.2-3，满分50分。

价格评分因素
表2.2-3
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明 

	1
	投标报价评分
	45
	投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。
评标基准价计算公式如下：
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式中S—评标基准价；

ai—投标人的有效报价（i=1，2，…n）；

n—有效报价的投标人个数；

M—最高的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效；

N—最低的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效。
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C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）；

S—评标基准价；

a—投标人的有效报价；

K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5）。

	2
	报价合理性
	4
	在工程量清单中由评标委员会选取8 项主要项目的单价进行合理性评价，每项满分0.5 分，本项共计4分。

每项单价平衡性得分计算方法如下：
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式中fxS—分项报价评审基准价；

fxai—投标人的有效分项报价（i=1，2，…n）；

n—有效报价的投标人个数；

fxM—最高的投标人有效分项报价；

fxN—最低的投标人有效分项报价。
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fxC—分项报价得分（保留2位小数，当fxC小于0时按0分计）；

fxS—分项报价评标基准价；

fxa—投标人的有效分项报价；

fxK—扣分分值（当fxa＞fxS时，fxK=0.02；当fxa≤fxS时，fxK=0.01）

	3
	报价完整性
	1
	工程量清单报价完整，没有缺漏项，没有计算错误得1分；

工程量清单报价没有缺漏项，但有细微计算错误得0.5分；

工程量清单报价有缺漏项或存在重大计算错误得0分。


3 评标程序
3.1  初步详审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作为否决投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）有重大偏离、保留的实质上未响应招标文件规定的投标文件；
（4）投标价标价高于招标人公布的最高投标限价。
3.1.3 投标报价的算术错误修正

评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）《工程量清单》中总价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，改正单价。

（3）《工程量清单》中单价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的错位时，则应以合价为准，改正单价。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

（5）若已标价的工程量清单中的工程量与招标文件工程量清单中的工程量不一致的，应以招标文件中提供的工程量为准，更正投标报价中的工程量，并调整该项目的合价、相应分组工程报价及投标总报价。

（6）在计算评标价时，对于工程量清单中的工程项目漏项和单价分析表中的工序项目漏项，招标人将按照其他投标人中对应价格的最高价进行修正，修正的价格仅作为计算得分时使用，签订合同时该漏项价格将不作为合同价格范围之内。

3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估评分。
（1）按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对各投标人的商务部分评审计算出得分A；
（2）按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对各投标人的技术部分评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2(3)目规定计算各投标人报价得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评分分值由评标专家直接评分的，保留小数点后一位。
3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，同时对其报价进行公正、合理评价。投标人不能合理说明或者不能提供相应足够证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
3.2.5 评分采用记名评分，评分表经评委本人签字才有效。
3.2.6 投标人的综合得分取评标委员会评委评分的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果与定标
3.4.1 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 若综合得分相同，则以报价低的投标人排列在前；若报价也相同，则为技术得分高的投标人排列在前；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。
3.4.4 招标人将根据投标人须知列出的标准确定中标候选人是否有能力合格地履行合同义务。授标将考虑投标人的财务状况和履约能力等方面，其基础是对投标人按照投标人须知规定提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料进行综合评价，根据评标结果确定最终中标人，并履行合同。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款、合同附件中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。 
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 
1.1.3 工程和设备 
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。 
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。 
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。 
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。 
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。 
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。 
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 
1.1.4 日期 
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。 
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。 
1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。 
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。 
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。 
1.1.5 合同价格和费用 
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。 
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 
1.1.6 其他 
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。 
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。 
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。 
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。 
1.7 联络 
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.10 化石、文物 
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.11 专利技术 
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。 
1.12 图纸和文件的保密 
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 
2 发包人义务 
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。 
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。 
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 
3.3 监理人员 
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。 
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 
3.4 监理人的指示 
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。 
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定 
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 
4 承包人 
4.1 承包人的一般义务 
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。 
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。 
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。 
4.3 分包 
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。 
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。 
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 
4.4 联合体 
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理 
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。 
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。 
4.6 承包人人员的管理 
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。 
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。 
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。 
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。 
4.8 保障承包人人员的合法权益 
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。 
4.10 承包人现场查勘 
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。 
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 
4.11  不利物质条件 
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 
5 材料和工程设备 
5.1 承包人提供的材料和工程设备 
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。 
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 
5.2 发包人提供的材料和工程设备 
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 
5.3 材料和工程设备专用于合同工程 
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6 施工设备和临时设施 
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 
7 交通运输 
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。 
7.2 场内施工道路 
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。 
7.3 场外交通 
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。 
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 
8.2 施工测量 
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。 
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。 
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 
9 施工安全、治安保卫和环境保护 
9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。 
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 
9.2 承包人的施工安全责任 
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。 
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 
9.3 治安保卫 
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 
9.4 环境保护 
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。 
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。 
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
 10 进度计划 
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。 
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 
11 开工和竣工 
11.1  开工 
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 
11.2  竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。 
11.3  发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。 
11.4  异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5  承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 
11.6  工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12 暂停施工 
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。 
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 
12.3 监理人暂停施工指示 
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 
12.4 暂停施工后的复工 
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。 
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 
12.5 暂停施工持续 56 天以上 
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。 
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 
13 工程质量 
13.1 工程质量要求 
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。 
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
13.2 承包人的质量管理 
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。 
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。 
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。 
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.6 清除不合格工程 
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
14 试验和检验 
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
14.2 现场材料试验 
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。 
15 变更 
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。 
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序 
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。 
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。 
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。 
15.5 承包人的合理化建议 
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 
15.7 计日工 
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。 
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 
15.8 暂估价 
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
16 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额 
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 
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式中：△P --需调整的价格差额； 
P0 --第17.3.3 项、第 17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 
A --定值权重(即不调部分的权重)； 
B1； B2 ；B3·····Bn --各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例； 
Ft1 ；Ft2 ；Ft3·····Ftn --各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数； 
Fo1； Fo2； Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。 
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。 
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。 
17 计量与支付 
17.1 计量 
17.1.1 计量单位计量采用国家法定的计量单位。 
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。 
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。 
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
17.1.5 总价子目的计量除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4） 除按照第15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款 
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 
17.3 工程进度付款 
17.3.1 付款周期付款周期同计量周期。 
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。 
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 
17.4 质量保证金 
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。 
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算 
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。 
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。 
17.6 最终结清 
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。 
18 竣工验收 
18.1 竣工验收的含义 
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。 
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。 
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。 
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。 
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 
18.4 单位工程验收 
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2 款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
18.5 施工期运行 
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。 
18.6 试运行 
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 
18.7 竣工清场 
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。 
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 
19 缺陷责任与保修责任 
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。 
19.2 缺陷责任 
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。 
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。 
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3 款延长的期限终止后14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 
20 保险 
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。 
20.2 人员工伤事故的保险 
20.2.1 承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 
20.3 人身意外伤害险 
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。 
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 第三者责任险 
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。 
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。 
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 
20.6 对各项保险的一般要求 
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 
20.6.4 保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。 
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 
20.6.6 报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 
21 不可抗力 
21.1 不可抗力的确认 
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。 
21.2 不可抗力的通知 
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 
21.3 不可抗力后果及其处理 
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4） 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。 
22 违约 
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。 
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。 
22.2 发包人违约 
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3） 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。 
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，
承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。 
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
23 索赔 
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。 
23.3 承包人提出索赔的期限 
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔 
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24 争议的解决 
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。 
24.3 争议评审 
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。 
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款 
本专用合同条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。
1 一般约定 
1.1 词语定义 
1.1.1 合同 
1.1.1.6目修改为：
1.1.1.6技术标准和要求：水电工程施工的 “技术标准和要求”，称技术条款。技术条款是指构成合同文件组成部分的名为技术条款的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7目修改为：
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.2 发包人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司。 
1.1.2.3 承包人： (签约时填入承包人的名称) 。
1.1.2.5 分包人： (签约时填入承包人的名称)。
1.1.2.6 监理人：浙江华东工程咨询有限公司福建省永安抽水蓄能电站工程建设监理中心。
增加条款：
1.1.2.8 试验检测中心（含土建、金结、物探，也称“第三方试验室”）：指发包人委托的为福建省永安抽水蓄能电站筹建期工程、主体工程和辅助工程提供土建及金属结构试验检测服务的单位（机构）。其主要职责（不限于）：负责按照发包人和监理的要求进行原材料、半成品和成品的抽样检查试验和验证性试验、专门工艺试验、验收试验等。如承包人无专业力量进行的试验检测项目，不允许委托试验检测中心开展相关工作，可经监理同意后委托其它有资质的试验机构进行检测、试验。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：
单位工程暂按以下项目划分，仅供发包人、监理人、承包人进行工程管理或竣工验收时参考使用，合同执行过程中可根据本合同工程实际情况细化或重新划分。
本合同项目的暂定单位工程为：
1）上水库沥青混凝土心墙堆石坝主坝
2）上水库沥青混凝土心墙堆石副坝
3）上水库库盆工程
4）上水库进/出水口工程
5）达坑弃渣场工程
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。 
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的场地。承包人应按发包人划拨的施工用地范围进行其施工所需的临时设施布置，完工后应按合同要求进行清理后退还发包人。

1.1.4 日期 
1.1.4.4目修改为：
完工日期：指承包人已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目的日期。实际完工日期以发包人根据承包合同签署的工程移交证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：完工验收并移交之日起12个月。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1目修改为：
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。本签约合同总价含增值税，且含发包人提供的材料金额，具体以扣除承包人领用发包人提供的材料金额后的双方结算金额为准。
增加1.1.5.8目：
1.1.5.8 甲供材料款： 即发包人提供的材料金额，按合同专用条款5.2款约定的结算单价和承包人实际领用量计算。在本合同履行过程中，甲供材料款不计入承包人工程结算中。发包人按照扣除甲供材料款后的工程结算金额向承包人支付工程款。承包人按照扣除甲供材料款后的工程结算金额向发包人开具增值税专用发票。
1.4 合同文件的优先顺序
1.4款修改为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。但在有含意不清或有矛盾时，除非合同中有特殊说明，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（含补充协议书）；
（2）合同谈判纪要及附件；
（3）中标通知书；
（4）澄清问题通知及复函、承诺书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术条款和要求
（9）图纸；
（10）已标价的工程量清单（含已修改报价的工程量清单）；

（11）招标文件和投标文件；

（12）经双方确认进入合同的其它文件。 
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。承包人承诺除偏差表所列偏差外已完全响应发包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供

发包人应按本合同技术条款第 1.4.1～1.4.4条约定的期限和数量将施工图纸，以及其他的图纸和文件提供给承包人。 
1.6.2 承包人提供的文件
承包人的文件应按本合同技术条款第1.5.1～1.5.7条约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术条款约定的期限批复承包人。 
1.6.3 图纸的修改
监理人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改，应按本合同技术条款第 1.4.5条约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。 
1.6.4 图纸的错误
本款补充：
承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
增加条款：
1.6.6 图纸供应计划
承包人应按本合同技术条款的约定提交一份承包人文件提交计划报送监理人批准后执行。承包人延误提交文件，影响了发包人的工期安排，应承担相应责任。
1.7 联络 
1.7.2 来往函件均应按本合同技术条款约定的期限送达：
（1）工程变更等现场事项文件，应送达以下地点和接收人。
发包人指定的接收地点：发包人施工现场办公场所
发包人指定的接收人为：发包人办公室。

监理人指定的接收地点：监理人施工现场办公场所。

监理人指定的接收人为：监理办公室。
承包人指定的接收地点：承包人项目部办公场所

承包人指定的接收人为：承包人项目部办公室

（2）其它类文书，双方按现场签收/邮寄/电子邮箱/传真方式送达，其中邮寄方式在寄出之日起三日视为送达，电子邮件在邮件到达对方邮箱服务器视为送达，传真方式在成功发送传真视为送达。
在发生诉讼或仲裁时，邮寄地址作为仲裁机构或法院一、二审、再审及执行程序诉讼或仲裁文书送达地址，任何拒收或退回的，均视为送达。 

双方送达方式的变更，均应于发生变更之日起三日内向对方作出书面通知。未作通知变更的，则原约定的送达方式仍为有效。

甲方：地址：               邮编：     
      传真：    
      电子邮箱：     
      接收人：             电话：    
乙方：地址：               邮编：   
      传真： 
      电子邮箱：              

      接收人：              电话： 
增加条款： 
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由此造成的后果由责任方负责。 
2 发包人义务 
2.3 提供施工场地 
增加条款：

2.3.1 发包人负责向承包人提供施工场地，提供的施工场地范围见招标文件相关图纸。承包人只能在发包人提供的用地范围内进行施工布置，发包人负责办理工地范围内的征地，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
为了本工程施工而需要的一切用地，包括承包人施工所用的临时支线、便道和现场的临时出入道路以及办公、生产、生活等临时设施的占地等，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、先后占用顺序，在接到中标通知书后的28天内，向发包人提交5份占用地的详细计划表，经监理人审核后报发包人批准。

发包人不提供招标图纸所示征地范围以外用地，征地范围以外用地的征地及补偿、复垦恢复等工作由承包人自行负责，并承担费用，发包人不再另行支付。

承包人应在合同约定的完工日期（或根据合同有关约定合理延长的完工日期）后2个月内，完成施工临时设施的清场撤离、并按发包人要求进行场地平整后退还发包人，否则将承担10元/月·m2临时占地费用，由发包人在结算时扣回。

2.3.2 发包人将根据工程建设征地实施进展情况，分部位、分阶段向承包人提交施工用地，承包人按照施工用地的提交时间合理安排各部位施工进场和开工时间。在承包人经监理人同意进场施工后，因工程征地影响施工暂停，暂停施工时间累计3个月（含3个月）之内的，可顺延相应工期，但费用不予索赔。超出3个月后，按照专用合同条款第23条的有关规定补偿人员窝工费、机械停置费、管理费及税金。出现因征地影响施工暂停情形时，承包人应立即书面通知监理，说明暂停施工的范围和由此造成人员窝工、机械停置的数量，监理应核实闲置的人员、机械确实无法安排到其他项目（工作面）施工。
2.3.3 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料以及施工场地地下障碍物等有关资料。但发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

2.7 款修改为：
2.7 组织完工验收
发包人应按合同约定及时组织完工验收。 
2.8 其他义务
增加条款：

2.8.1提供部分施工准备工程：发包人在上水库为承包人提供施工及生活用电接入点（10kV），有偿提供施工、生活用电，但承包人应充分考虑电源可靠性，自备备用电源。接入点位置详见招标图纸《C1标施工规划图》。
2.8.2发包人应按本合同的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 项补充：
监理人在行使权力前，须经发包人事先批准的权力： 
（1）按第 4.3条约定，批准工程的分包； 
（2）作出对工程质量、进度有影响的处理决定；
（3）作出有悖于设计原则的决定；

（4）事件处理结果对工程建成后的运行有影响时；

（5）事件处理结果可能涉及追加投资或延长工期时；

（6）发生增减合同价格或增减工期时；

（7）处理重大设计变更时；

（8）批准工程任何部分的分包合同时；

（9）事件处理结果对发包人履行合同有较大影响时；

（10）按第15.2款约定，向承包人发出变更指示；

（11）暂列金额的使用；

但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15条的约定增加相应的费用。
增加条款：
3.1.4 承包人违反国家、地方主管部门以及发包人颁发的对工程质量、安全管理法规、规程及规定，监理人有权对其采取立即制止、书面警告、经济处罚、返工返修和停工整顿等措施。

3.4 监理人的指示
3.4.3 项修改为：

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员在征得发包人同意后可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 
3.5 商定或确定 
3.5.1 项、3.5.2项修改为
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款在发包人同意后对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商达成一致。不能达成一致的，总监理工程师和发包人应认真研究后审慎确定。 
如果这款商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师和发包人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师和发包人商定的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 
4 承包人 
4.1 承包人的一般义务 
4.1.3项修改为：
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4条作出的指示，实施、完成全部合同工程，并修补合同工程中的任何缺陷。除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理、拆除和场地平整。 
4.1.9项修改为：
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。 

4.1.10 其他义务
根据发包人的合同管理要求，补充以下承包人义务：

（1）承包人应遵守和执行为完成与本合同有关的由发包人和监理人制定、颁发的各项管理规定、制度、办法和标准。随着工程建设的进展，相应的各项管理规定、制度、办法和标准将会进行必要的修改、完善，并在征求承包人意见后颁布执行。
（2）承包人应及时进点施工，认真编制施工组织设计、施工措施计划和由他提供的各项文件；进行文明施工，做好保护环境和自身责任范围内的治安保卫工作，避免施工对公众与他人的利益造成损害，并按合同约定进行完工清场和撤退施工队伍，工程移交前，应负责工程的维护和照管，移交后应承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。

（3）承包人应按发包人提供的施工用地的范围和期限使用土地。若承包人需超出上述范围和期限使用时，由承包人自行负责由此增加的土地使用费用，发包人不另行支付。承包人在施工区域使用的所有临时设施严禁出售或转让，若发包人需要时应协商后处理。
（4）本招标工程中除“专用合同条款”第 5条规定的发包人提供的材料和工程设备外的其他所有材料的采购、验收、运输和保管等由此引起的费用全部由承包人负责。
（5）承包人负责本合同工程使用的场内支线道路的修建、维护及保养工作。承包人负责与本合同施工有关的公用公路（具体范围见“技术条款规定”）的维护、保养。负责在承建标段范围区的道路的维护与保养，不得造成损坏并保持道路畅通。
（6）承包人必须按监理人指示负责拆除、清理已征用土地上原有设施。发生的一切费用已包含在本合同承包范围内，不另行计费。
（7）承包人应按监理人的指示为其他承包人(如安全监测等)工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等，并对预埋件设施、安全监测设施进行保护。因承包人原因导致安全监测设施(含仪器)或预埋件设施损坏，由承包人负责赔偿，并支付有关费用。对布置有监测仪器工作面的验收应通知监测监理人到场参加，经监测监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。
（8）承包人应与其他承包人和供货厂(商)就图纸、样板、尺寸及其它资料互通信息，以保证与待装设备及其安装和试运行有关的所有部件的正确设计和制造。
（9）承包人应按本合同《技术条款》或发包人的要求将开挖料运往指定地点或渣场，并服从渣场的管理，否则发包人有权拒绝支付或要求承包人将这些渣料重新转运往指定地点或渣场，由此而产生的一切费用和工期延误责任由承包人承担。

（10）承包人应根据爆破安全有关规定，负责料源开采爆破安全警戒范围内的人员疏散和对房屋采取保护措施，由此而产生的一切费用由承包人承担。
（11）承包人应按有关规定接受工程质量监督、工程安全鉴定、竣工验收，并按要求及时提供自检报告和其它相关文件。承包人应主动配合地方劳动部门、技术监督部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册等级和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，有关费用由承包人承担。
（12）承包人应在其负责的各项工作中遵守和执行与本合同有关的由发包人及其质量、安全主管部门颁发的质量、安全管理文件、规定和标准，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述文件、规定和标准而导致不良后果的任何责任。
承包人对现场作业和施工方法负责。
（13）发包人及监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人实施的工程的检查和检验，并不减免承包人应承担的任何合同义务和责任。
（14）防汛
在合同工程施工期和运行期，承包人有义务和责任采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从发包人抗洪抢险的命令和统一调度指挥。
（15）承包人应负责特种设备的登记、检修、维护等方面的培训，该项费用均由承包人承担。
（16）承包人应服从发包人和监理人的协调和指挥，采取有效措施减少本标段施工对其它标段干扰，确保各标段顺利施工。
（17）承包人须配合发包人完成本标段的全过程跟踪审计和造价咨询工作。
4.1.11 承包人自行负责因其施工、生活等因素给环境、社会和居民造成的影响所产生的全部法律责任，由此引起的各种赔偿费用，由承包人承担。
4.1.12 承包人应完成工程完工的有关资料，负责完工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。
4.2 履约担保 
4.2款修改为：
本合同履约担保采用银行保函的形式。承包人在收到中标通知书后，在签订合同协议书之前，应按招标文件要求向发包人提交发包人可接受的中国境内银行出具的银行保函，作为合同履约担保。
保函应采用招标文件规定的格式或者事先经过发包人书面认可的履约保函格式，其担保金额为签约合同价的10%。
承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。发包人应在缺陷责任期终止证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
如果承包人违反上述约定，不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 分包 
增加条款：

4.3.6 监理人依据本合同对分包工程的实施履行监督管理职责，承包人和分包人必须接受监理人的监督管理。分包单位须有类似工程的施工经验，入场前需提供相关资质及证明材料，分包队伍进场前需监理人审核并报发包人批准。
4.4 联合体 
本款项目全文不适用。
4.5 承包人项目经理
增加条款：
4.5.5 派驻本工地的项目经理必须取得一级水利水电工程专业建造师资格证书，必须是承包人法定代表人的授权委托代理人，且不得兼任本工程以外的现场职务。
4.5.6承包人项目经理每月至少应在施工现场驻满21天，否则属承包人违约，并承担5000元/人•天的违约金（天数为21天扣除承包人项目经理驻场天数）；在本合同实施期间，未经批准，承包人项目经理和项目技术负责人不得同时离开施工现场，否则属承包人违约，并承担10000元/人•天的违约金，由此引起的一切后果由承包人承担。

未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理不得更换，如擅自更换，承包人需承担50万元/人•次的违约金。
发包人有权要求承包人更换不能胜任的项目经理、项目总工程师、专职安全项目副经理。
4.6 承包人的人员管理
增加条款：
4.6.5 承包人项目技术负责人每月至少应在施工现场驻满21天，否则属承包人违约，承包人应对此承担5000元/人•天的违约金（天数为21天扣除承包人项目技术负责人驻场天数），由此引起的一切后果由承包人承担。

未经发包人同意，在本合同施工期内项目技术负责人不得更换，如擅自更换，承包人需承担20万元/人•次的违约金。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款修改为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.9 工程价款应专款专用

本款补充：
（1）用于本工程的资金必须专款专用。承包人应保证发包人支付的工程进度款仅在本工程范围内使用。一旦发现承包人将工程款挪作他用影响到工程进度时，发包人有权拒付当月工程款，由此造成的一切后果由承包人承担。
（2）发包人在支付工程预付款和进度款时使用银行承兑汇票，承包人不得拒绝。在银行承兑汇票方式下，发包人承担与该汇票有关的贴现利息和其他银行手续费用。
4.11 不利物质条件
增加条款：
4.11.3  除现场异常恶劣的气候条件外，水电工程的不利物质条件指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻，承包人应有权根据第23.1条的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按第3.5条的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
增加条款：
4.12 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。
由承包人负责设计的临时设施和临时工程，其所需的地质勘探费用应包括在该临时设施和临时工程项目的投标报价内。承包人为临时设施和临时工程施工所需的地质勘探工作属承包人的责任，其费用由承包人承担。
5 材料和工程设备 
5.1 承包人提供的材料和工程设备 
5.1.1项修改为：
5.1.1  除由发包人提供的材料外，其余为完成本合同各项工作所需的全部材料，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。
5.1.2 项修改为：
5.1.2  发包人要求承包人提供的工程设备名称、规格、数量在本合同技术条款第1.7.2项中约定。承包人提供工程设备的交货计划、交货方式，以及监理人的验收等，应在承包人办理工程设备订货时另行安排。

增加条款：
5.1.4 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.4 本合同开挖渣料的所有权及调度权属发包人，承包人无权自行处置开挖渣料。
5.1.6本合同所需的火工材料由承包人向当地公安部门申报批准并与经省内主管部门批准的民爆公司或爆破公司签订供货合同，采购费用已包含在合同价内，发包人无需另行支付。
5.2 发包人提供的材料和工程设备 

5.2.1项补充：
5.2.1.1 发包人提供的材料

下表所列用于本工程的主要材料由发包人定价供应，自供应点至本合同标段施工现场发生的所有费用，由承包人承担并自行测算进入工程项目单价。
发包人提供的材料
表5.2.1-1
	序号
	材   料
	规  格
	单位
	不含税单价（元）
	甲供结算单价（元，含建安税率9%）
	备  注

	1
	钢筋
	Ⅰ级/Ⅲ级
	t
	3500
	3815
	承包人负责卸车，供应地点为承包人钢筋加工厂。

	2
	水泥（综合）
	P·O42.5
	t
	350
	381.5
	供应地点为承包人混凝土拌和系统，袋装水泥由承包人负责卸车。

	3
	施工/生活用电
	
	kW.h
	0.575
	0.627
	35kV施工中心变10kV出口关口表计量。


注：不含税单价为承包人计入工程直接费的单价，甲供结算单价为发包人在工程结算时扣除甲供材料款的结算单价。

（1）发包人供应材料的结算按月进行，在进度款支付时扣回，计量周期为上月20日至当月19日。
（2）监理人对发包人供应的钢筋、水泥每年进行一次材料用量核算，实际用量不得超过额定用量（额定用量=完成工程量×单位净用量×（1+损耗率%），钢筋损耗率为6%（含架立筋），水泥损耗率为1.5%）。发包人供应的材料超额定用量部分，发包人将按市场价进行结算扣款。
5.2.1.2 发包人提供的工程设备
发包人负责提供本标段闸门、拦污栅、启闭机设备见下表，并按工程进度要求按时运抵现场。承包人负责卸车、场内运输、保管，并参与验收，相关费用分别列入闸门、拦污栅、启闭机设备安装报价中。
发包人提供的工程设备
表5.2.1-2
	序号
	设备名称
	规格
	数量

(套)
	交货

地点
	备注

	1
	上库进/出水口拦污栅栅叶
	7.82×3.7-6
	16
	承包人指定的现场仓库
	

	2
	上库进/出水口拦污栅固定架
	7.82×3.7
	16
	
	

	3
	上库进/出水口事故闸门
	5.6×7.0-99
	2
	
	

	4
	上库进/出水口事故闸门门槽
	5.6×7.0
	2
	
	含锁定梁

	5
	上库进/出水口事故闸门启闭机
	6300kN-105m
	2
	
	

	6
	上库事故闸门卷扬机

检修设备
	50kN
	2
	
	


5.2.2项修改为：
5.2.2 承包人应按施工进度计划，在每年底前28天和每月15日前向监理人提交下一年度和下月的钢筋和水泥需用计划。经监理人审批确认后，作为向本标供应钢筋和水泥的依据。若承包人未按规定提交需用计划或未经批准变更需用计划，发包人将不保证按施工进度计划要求供应钢筋和水泥，承包人应自行承担影响施工的责任。
承包人应按表5.2.1-2，提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应与发包人和承包人协商确定工程设备的交货日期，并在收到承包人提交件后的14天内批复承包人。
发包人提供的材料不能按期交货时，应事先通知承包人及时调整施工计划安排。一般情况下，承包人不得进行工期延误与经济损失索赔。若因延期交货超过56天，又未通知承包人调整施工计划安排时，发包人应承担承包人由此而造成的工期延误与经济损失。

5.2.3项修改为：
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，并在设备到达卸货地点的24小时前通知承包人，承包人到货后4小时内组织卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。同时，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。若规格、数量或质量不符合合同要求时，可要求发包人调换或补足（退还），调换或退还的运费由发包人承担。如承包人对发包人提供材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏，向发包人承担责任。若合同约定由发包人(或供货商)发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。
从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。
5.2.4项修改为：
5.2.4 由发包人提供给承包人安装的工程设备，应按照监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比商定计划提前56天内到货。承包人不应拒绝，并不得要求增加任何费用；提前超过56天，应由发包人支付提前到货的保管费用。

5.2.5项修改为：
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。
5.2.6项修改为：
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。 

5.3材料和工程设备专用于本合同工程

5.3.1项修改为：

运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用，否则视为承包人违约。如有违约，按市场价的3倍赔偿。若发生倒卖行为，移送公安机关依法处理。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
6.1.2项修改为：

6.1.2 除合同约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应提供为完成合同工作所需的施工设备，以及按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护和管理，并承担相应费用。承包人需在发包人提供的征地红线范围外临时占地的，由承包人负责办理申请手续并承担相应费用。
增加条款

6.1.3承包人在上库建立上库砂石加工系统和混凝土生产系统，总价承包。
6.1.4 承包人的主要施工设备、质检仪器等必须满足本合同工程的施工要求及进度需要，进场时间和完好数量必须遵守投标承诺，调出这些设备、仪器时必须征得发包人同意。由于承包人的主要设备不能按投标文件及承诺书所列示设备数量和日期到场，罚款50万元；并且每台设备迟到一天罚款500元。影响工期时，按以下原则处理：耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增加的设备而发生的各项费用应由承包人自行负担。
严重影响工期时，发包人将指示监理人进行标段切割，由于切割所造成的差价应由承包人承担；必要时，发包人还将清退承包人,并报请有关部门予以通报；由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 
增加条款
6.2.1 发包人负责统一建设并运营施工期污（废）水处理系统。与污（废）水处理相关的蓄水池、污（废）水收集、回用等工作由承包人负责且承担费用，承包人应为污（废）水处理工程承包人进行设备或设施的安装和运行提供方便，包括提供场地、水、电、照明等（费用由其它承包人承担），做好相应的配合工作，并落实回水的利用。
发包人施工期污（废）水处理系统运营范围以外的污（废）水由承包人自行按照环水保的要求处理，并承担费用。

6.2.2 发包人在施工现场修建有1座35kV/10kV中心变电站，并牵引1回10kV线路至上库进/出水口附近8号终端杆，向整个工程的施工和生活提供电源，本合同工程承包人从10kV出口间隔使用电缆接引电源。承包人负责自接点至所有施工区跌落开关、输电线路、变压器及其全部配电装置和功率补偿装置的设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修。承包人按其自身工程施工需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的备用电源。发包人不承担除合同另有规定外由于停电所造成的损失。发包人提供的施工变供电时间预计为2025年6月底，此前的施工用电由承包人自行解决，并承担该费用。
承包人用电在35kV施工中心变10kV开关出口关口表计量，并按各标段电量使用比重摊销35kV中心变的变损和35kV线路的线损电量。用电结算电价为0.627元/kW.h（单价不含35kV中心变的变损和35kV线路的线损），电费由发包人代缴，在工程进度款中扣回，线损、变损由承包人自行考虑在工程项目单价中。
7 交通运输
7.1款修改为：
7.1 道路通行权和场外设施
承包人应按交通、公路部门有关规定交纳施工车辆（设备）的通行费、养路费，税款等一切费用。
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2款修改为：
7.2 场内施工道路 

7.2.1 除本合同技术条款规定由发包人提供的部分场内的道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部场内临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理 ) ，并承担相应费用。 
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本工程有关的其他承包人使用。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1项补充： 

8.1.1发包人应在本合同技术条款约定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述施工控制网资料后的(14)天内，将实测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 (14)天内批复承包人。
8.2 施工测量 
增加条款：
8.2.3 承包人进场后 14 天内对现场进行测量放样、留存，并报存监理人，作为基础数据。
增加条款：

8.5  补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。
由承包人负责设计的临时设施和临时工程，其所需的地质勘探费用应包括在该临时设施和临时工程项目的投标报价内。承包人为临时设施和临时工程施工所需的地质勘探工作属承包人的责任，其费用由承包人承担。
9  施工安全、治安保卫和环境保护

标题修改为：

9  安全文明施工

9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.1项补充：
发包人应承担本合同建设工程安全的监督管理责任。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、法规和条例，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.3 项修改

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）由于发包人原因工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 

9.2  承包人的施工安全责任 
9.2.1项补充：
9.2.1 承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工安全措施计划提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承包人。承包人应参加本工程施工安全委员会，并履行相应职责。
增加条款：
9.2.8 承包人应负责本合同范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。在合同实施期间，承包人必须服从发包人就防汛和抗灾等工作发布的命令和统一调度指挥，并有义务和责任立即采取有效措施，确保工程和人员财产的安全。
9.2.9 承包人配备的专职安全员须经省级以上行业主管部门培训、考核合格，持证上岗。
9.2.10 承包人在施工中发生严重违反安全规定、规程、规章和发包人及其安全主管部门颁发的安全管理文件、规章和标准，监理人有采取立即制止、书面警告、经济处罚、停工整顿等措施的权力。承包人应按监理人的指令实施。
9.2.11 承包人应在各施工工作面配备专职安全员专管现场安全工作，不得兼职，以确保施工安全。
9.2.12 承包人应负责本合同范围内的消防工作，并配备必要的人员、消防设备和救助设施。
9.3  治安保卫 
9.3.2项修改为：

9.3.2 承包人负责维护施工场地的社会治安，并做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.4  环境保护

9.4 款标题修改为：

9.4 环境保护和水土保持

9.4.1 项补充：

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护、水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 项补充：
承包人应按本合同约定的水土保持工作内容，编制本工程水土保持措施计划，提交监理人审批。 
10 进度计划 
10.1 合同进度计划 
10.1款补充：
承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承包人。 
10.2 合同进度计划的修订
10.1款补充：
承包人提交修订合同进度计划的期限：       28天        。
监理人批复修订合同进度计划的期限：       7天         。
不论何种原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度滞后，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度滞后，应按第 11.5款的约定办理。
增加条款：

10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划提交监理人审批。 
10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第 10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，参考表10.4-1约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，若监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）
表10.4-1                                                   金额单位： 
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	保留金
扣留
	材料款
扣除
	预付款
扣还
	其他
	应收款
	累计
应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 开工和完工 
11.1  开工
增加条款： 
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，提交监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2  竣工
标题修改为：
11.2  完工
    本款修改为：
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际完工日期以发包人根据承包人合同签署的工程移交证书中写明的日期为准。
11.3  发包人的工期延误
    本款修改为：
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同中关键线路的任何一项的工作内容；
（2）改变合同中关键线路的任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（专用合同条款5.2.2条另有规定的按其规定执行）
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。 

11.4  异常恶劣的气候条件
11.4款补充：
异常恶劣气候条件的界定是以确保工程施工和人员的安全为前提，当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照合同条款第21.3款的约定共同协商处理。
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50㎜的雨日连续 3 天以上；
（2）风速大于13.8 m/s的七级以上台风灾害；
（3）日气温超过40 ℃的高温连续3 天以上；
（4）日气温低于-10℃的严寒连续3天以上；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。
11.5  承包人工期延误
11.5款修改为：
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法约定如下。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 
(1)逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完成日期
	违约金(元/天)

	1
	承包人进点
	2025年3月15日
	10000

	2
	达坑弃渣场及坝后压坡体具备弃渣条件
	2025年7月31日
	10000

	3
	上水库主坝具备洪水机械强排条件
	2025年10月31日
	10000

	4
	C1标砂石加工系统、混凝土生产系统具备生产条件
	2025年10月31日
	10000

	5
	主坝填筑完成
	2027年6月30日
	10000

	6
	副坝填筑完成
	2026年6月30日
	10000

	7
	上库进/出水口检修闸门下闸
	2027年10月31日
	10000

	8
	上水库具备蓄水条件
	2027年12月31日
	10000


(2)全部逾期竣工违约金的总限额为 不超过合同总价的10 % 。
11.6  工期提前 

11.6款修改为：
11.6.1 承包人提前工期。承包人征得发包人同意后，在保证安全和工程质量的前提下，可以在合同约定的竣工日期前竣工，在这种情况下，承包人应承担维护管理等责任，并且发包人将不给予承包人奖励。

11.6.2 发包人要求提前工期。发包人要求承包人提前合同约定的完工日期时，由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订进度计划，由发包人和承包人签订提前完工协议。其协议内容应包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润）。

12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任 
12.1款补充： 

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任：
本款第(5)目所指的承包人其他暂停施工责任是指该项暂停施工，虽非由于承包人直接责任引起暂停施工，但其属于在承包人责任区内发生的其他原因的暂停施工，也应由承包人承担暂停施工责任。
12.2款修改为：
12.2 发包人暂停施工的责任 
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1) 由于发包人违约引起的暂停施工。
(2) 其它由于发包人原因引起的暂停施工。
本款第(3)目所指的其他发包人原因引起的暂停施工是指该项暂停施工属于发包人的管理责任不到位，而在施工场地内发生的暂停施工，也应由发包人承担暂停施工责任。 
12.3 监理人暂停施工指示 
12.3.1项修改为：
12.3.1 监理人与发包人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停施工后的复工 
12.4.2项修改为：
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。 

12.5暂停施工持续 56 天以上
12.5.1项修改为：
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况和因工程建设征地移民安置工作滞后引起的暂停施工情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。
因工程征地影响施工暂停，暂停施工时间累计在3个月（含3个月）之内时，可顺延相应工期，但费用不予索赔，超出3个月后，按照专用合同条款第23条的有关规定补偿人员窝工费、机械停置费、管理费及税金。出现因征地影响施工暂停，承包人应立即书面通知监理，说明暂停施工的范围和由此造成人员窝工、机械停置的数量，监理应核定闲置的人员、机械确实无法安排到其他项目施工。
13 工程质量 
13.1 工程质量要求 
13.1.3项修改为：
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。 

13.2 承包人的质量管理
13.2.1项修改为：
13.2.1 承包人应建立和健全质量保证体系，在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在技术条款约定的期限提交工程质量保证措施文件，提交监理人审批。监理人应在技术条款约定的期限批复承包人。工程质量保证措施文件的编报内容见本合同技术条款第 1章。
13.5款修改为：

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.5.1 通知发包人、监理人及设计人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人、监理人及设计人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人、监理人及设计人应按时到场检查。经发包人、监理人及设计人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人、监理人及设计人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由发包人、监理人及设计人重新检查。

13.5.2 发包人、监理人及设计人未到场检查
发包人、监理人及设计人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除发包人、监理人及设计人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。 
13.5.3 发包人与监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，发包人、监理人及设计人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知发包人、监理人及设计人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程 
13.6.2款修改为：

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14 试验和检验 
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.1项补充：
承包人应根据发包人提供的施工总布置指定地点，自建材料试验室，配备本合同工程需要的试验设备、人员，提出一份现场试验室的设置和材料、工程试验检测计划，提交监理人批准。

14.1.3项修改为：

14.1.3 发包人、监理人及设计人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。 
增加条款：

14.1.4发包人在工地现场建立试验检测中心。试验检测中心的土建、物探、金属检测试验机构只负责按照发包人、监理按合同要求进行的原材料、半成品和成品的抽样检查试验和验证性试验、标准试验、专门工艺试验、验收试验，承包人应做好配合工作，检测材料样品费用已含在合同工程项目的单价中，发包人不另行支付。

14.1.5承包人应为试验检测中心的检测工作创造良好、安全的工作条件，按监理指示承担试验检测中心的配合工作如钻孔、挖坑、搭设检测平台等工作。其承担的配合试验检测的所有费用已含在工程项目的单价中，发包人不另行支付。
14.3款修改为：

14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或发包人与监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据发包人与监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。现场工艺性试验费用包含在合同项目的单价中，发包人不另行支付。
15 变更 
15.1款修改为：
15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的完工时间或因非承包人原因改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。 
上述第(1)～(5)目的变更内容未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

15.3 变更程序
15.3.3项修改为：

15.3.3 变更指示
（1）经发包人确认同意，变更指示由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
（3）所有的变更应按照发包人有关规定办理变更手续。 
15.4项修改为：

15.4 变更的估价原则
因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：
（1）已标价的工程量清单已有项目不论其工程量增减变化幅度如何，其单价均不调整，总价承包项目其总价也不作调整；
（2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（3）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人与发包人和承包人协商后，确定新的单价或合价。
（4）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，原则上应采用承包人投标报价中的人工单价、材料单价、机械台时费、取费标准、定额及报价水平，由监理人与发包人和承包人协商后，确定新的单价或合价。

主要材料钢筋、水泥按下表最高限额价格计算其他直接费、间接费、利润，与材料预算价格的差额部分，以补差的形式计入工程单价，一并计算税金。

主要材料最高限额价格表

	序号
	材料名称
	单位
	最高限额价格（元）
	备注

	1
	钢筋
	t
	3400
	

	2
	水泥
	t
	440
	


15.4.2 如果监理人、发包人和承包人未能就变更项目的价格或工期达成一致时，承包人仍应按监理人的变更指令实施变更工作，有关变更项目的价格或工期可按本合同有关争议的处理程序办理。
15.4.3 因承包人违约或其它由于承包人的原因引起的变更，其增加的费用和工期延误的责任由承包人承担。
15.5  承包人的合理化建议  

标题修改为：
15.5  承包人提出的变更

本款内容作以下修改和补充：
15.5.1 承包人原因引起的变更

(1) 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

(2)若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

(3)承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

15.5.2  承包人的合理化建议 

15.5.2项做作如下修改：

15.5.2承包人施工过程中提出的合理化建议在不降低使用功能、满足安全质量前提下，经发包人、设计、监理采纳实施后，有效降低了工程造价，发包人给予合理化建议奖励。奖励数额合同双方另行协商确定。

15.6 暂列金
15.6款作如下修改：
暂列金额只能按照发包人和监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 

15.8 暂估价 
本条款不适用。
增加条款：
15.9 变更结果的收集和提交
15.9.1 对于受变更指示进行的每一项变更，承包人应对变更发生的费用及施工时间进行记录并保存，此记录应及时报监理人核实，作为变更费用的结算依据。
15.9.2 承包人应详尽收集整个施工过程的任何变更及实施结果资料，并提交专项报告供监理审查无误后提交发包人，作为设计人编制竣工图的依据。承包人应保证变更资料的真实、准确，否则应承担相关责任。
16 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整
16.1款全文修改为：

在履行合同过程，不考虑物价波动引起的其他所有价格调整。

17 计量与支付 
17.1 计量 
17.1.2 计量方法 
17.1.2项修改为：

(1) 合同工程量清单中的工程量计算规则应遵守本行业的工程量计算规范，工程量清单项目的计价规则应与本合同技术条款载明的项目实物标准相对应。
(2) 合同工程量清单中，各专业工程项目的计量单位、计价规则和项目实物标准在本合同技术条款各章中规定。
17.1.4 单价子目的计量
17.1.3项第(3)（4）（5）（6）目修改为：

（3）发包人与监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人与监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）发包人与监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人与监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人与监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人与监理人要求派员参加的，发包人与监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）发包人与监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，发包人与监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
17.1.5 总价子目的计量 
17.1.5项第(2)目修改为：

（2）承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的 (28)天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。 
17.2 预付款 
17.2款修改为：
17.2.1预付款支付比例或金额： 预付款比例为签约合同总价（不含暂列金额）的10%，用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2预付款支付期限：预付款分2次支付：

（1）第1次支付预付款：合同签订生效，且承包人完成以下工作且经发包人审核确认后28天内支付预付款总额的50%。

1）第1次工程预付款申请报告（申请金额为预付款总额的50%）。

2）与申请支付金额相等的财务收据。

（2）第2次支付预付款：工程施工组织设计通过监理单位审查，且承包人完成以下工作且经发包人审核确认后14天内支付预付款总额的50%。

1）第2次工程预付款申请报告（申请金额为预付款总额的50%）。

2）与申请支付金额相等的财务收据。
17.2.3 预付款扣回的方式：累计进度结算金额和累计甲供材料款之和达到签约合同总价（不含暂列金额）20％时起扣，每月扣除当月进度结算金额和甲供材料款之和（超出签约合同总价（不含暂列金额）20％的部分）的17％，直至扣完为止。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

17.2.4 预付款担保的形式为：不要求提供担保。
17.3 工程进度付款 
17.3款修改为：

17.3.1 付款周期同计量周期：按月进行，计量周期为上月20日至当月19日。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每月 25 日按本合同约定的格式向监理人提交进度付款申请单(一式 五 份)，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：

(1)进度结算金额，为以下几项之和：
1）已完成的《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额（按监理人和发包人审核批准的完成工程量的95%计算应付金额）。

2)经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

3)按第16.1、16.2款约定的价格调整金额。
4）按合同约定承包人应有权得到的其它金额。

5）按第5.2款约定应由发包人扣除的工程甲供材料款。
(2)按第17.2款约定应由发包人扣还的工程预付款金额。

(3)按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在进度付款证书签发，且承包人提供与本期进度结算金额（含需扣回的预付款等）等额的增值税专用发票后28天内按以下计算方式支付进度款。
本期支付进度款=进度结算金额-预付款扣回金额-其他合同约定的应扣款（若有）。

（3）发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：应从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额支付给承包人。
（4）进度款支付累计进度结算金额和累计甲供材料款之和达到签约合同总价（扣除其他合同约定的应扣款（若有））的95%时，停止支付进度款。

（5）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 

17.4 质量保证金 
17.4款修改为：

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式：在工程完工结算时，一次性扣留审定的工程完工结算总价的3%，作为质量保证金。
17.4.2 质量保证金的退还：
（1）在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时且承包人已按发包人要求完成临建场地平整，承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的35%金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将此部分质量保证金无息返还承包人。
（2）在工程项目通过枢纽工程专项验收后， 承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的35%金额，发包人应在14天内将此部分质量保证金无息返还承包人。
（3）在工程项目工程档案移交后，承包人可向发包人申请返还扣留质量保证金总额的30%金额，发包人应在14天内将此部分质量保证金无息返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算 
标题修改为：

17.5 完工结算 
17.5款修改为：

17.5.1 完工验收后的付款  
完工验收款支付申请单：合同工程项目全部完建，通过工程完工验收，且工程接收证书颁发后28天内，承包人向监理人提交完工验收款申请单(一式 五 份)，并附相应的支持性证明文件。完工验收款申请单应包括以下内容：

(1)完工验收款金额，按监理人和发包人累计审核批准的完成工程量的2%（且累计支付不超过工程签约合同总价（扣除其他合同约定的应扣款（若有）的97%）。
(2)按第17.2款约定应由发包人还未扣还的工程预付款金额。
(3)按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。
发包人支付完工验收款的期限：发包人应在完工验收款付款证书签发，且承包人提供与本期支付金额等额的增值税专用发票后28天内支付完工验收款。
17.5.2 完工付款申请单 
（1）承包人提交完工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后60天内。
（2）完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价（扣除甲供材料款后的结算额）、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额、应支付的完工付款金额。
（3）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。 
17.5.3 完工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的30天内完成核查，提出初步审查意见送发包人审核并抄送承包人。发包人在收到监理人提交的经审核的完工付款申请后，将委托给有相应资质的第三方审核机构进行完工结算审核。第三方审核机构完成完工结算审核经发包人认可且承包人校核无异议、承包人完成工程档案移交、累计提供至工程完工结算总价（扣除甲供材料款后的结算额）的100%增值税专用发票后28天内，发包人按完工结算总价的97%扣除之前已支付的款项后，签发完工付款证书，预留完工结算总价的3%作为质量保证金。
（2）发包人在签发完工付款证书后的14天内，完成对承包人的完工付款。发包人不按期支付的，按第17.3.3（3）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
17.6 最终结清 
17.6款修改为：
17.6.1最终结清申请单 
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  结清单

承包人提交最终结清申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。
17.6.3 最终结清证书和支付时间
监理人收到经其同意的最终付款申请单后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：

(1)  按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。

(2)  发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的28天内支付给承包人。

17.6.3 若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，对于未取得一致的部分，双方均有权按第24条的规定提出按合同争议处理的要求。
18 竣工验收 
标题修改为：

18 完工验收
18.1 竣工验收的含义 
增加条款：
18.1.4 承包人完成本合同全部工程后，应由发包人按本合同第18.3款和《NB/T35048-2015水电工程验收规程》的规定进行进行竣工验收。其验收的程序和验收工作内容在本合同技术条款第1章中规定。
18.1.5水电工程的竣工验收是国家按18.1.3项规定，对发包人在水电工程交付投运前的竣工验收。承包人应协助发包人做好国家验收的各项工作。

18.2款修改为：

18.2 完工验收申请报告 
18.2.1当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。

(1)  已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经发包人和监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

(2)  已按第18.2备齐了符合合同要求的完工资料。

(3)  已按发包人和监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

18.2.2完工资料

(1) 完工资料应按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《水电建设项目文件收集与档案整理规范》（DL/T1396-2014）及相关法律、法规和发包人的要求，提供音像、照片、文字、电子等各类载体的全部完工资料。承包人必须严格按照发包人及监理人的要求提交合格的工程资料。

(2) 完工资料主要内容包括（但不限于）：

1) 原始资料部分（原件一式2份，复印件4份，A4纸，电子文件1套）：

a.主要原材料出厂合格证和质量检查、试验资料，材料代用的批准文件；

b.土建与金结制安工程质量检验原始记录；

c.隐蔽工程质量验收原始记录；

d.重大质量事故和工程缺陷处理资料；

e.按有关法规、规程和发包人合理要求的其它资料；

2) 重要文件部分

a.工程施工总结及大事记（一式6份）；

b.生产性试验总结及成果分析报告；

c.工程实施进度及措施的记录（包括文字记录和图象资料）；

d.工程完工图及工程量清单；

e.单元工程质量等级评定资料及其验收鉴定证书；

f.重大质量事故及处理记录；

g.重要财务和完工决算资料；

h.设备供应厂商的技术通知单；

i.工程施工报告及完工报告；

j.设备、备品、专用工具和专用器材清单；

k.设计通知单；

l.监理通知单；

m.发包人文件；

n.工程施工《会议纪要》；

o.发包人、承包人往来文件；

p.发包人和监理人认为其它重要的文件。

3) 完工图纸（一式6份）

a.各工程完工图（含资料等）；

b.各项隐蔽工程详图（含资料等）；

c.制造厂提供的有关技术文件及图纸；

e.工程测量图。

4) 需提交验收委员会及汇编成册的完工资料陆套，电子文件1套。

5) 承包人应根据发包人提供的表格式样制作各类验收单，费用由承包人承担。

6) 承包人应配合设计单位完成工程竣工图编制，费用由承包人承担。

7) 承包人应协助发包人完成质量安全鉴定工作，提供相关鉴定资料，费用由承包人承担。
18.3款修改为：
18.3 验收 
监理人收到承包人按18.2规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况处理。

(1)  监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

(2) 监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的28天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。

(3) 监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收，发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书，颁发给承包人。
(4) 在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。
(5)承包人应协助发包人完成工程国家规定各专项验收和最终竣工验收等工作，提供相关验收资料，费用由承包人承担。

18.4.2款修改为：

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用。

18.6.2款修改为：

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用。
18.8款修改为：
18.8施工队伍的撤离 
整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作，并向发包人申请办理临时用地的移交手续。如果承包人没有按《技术条款》及有关部门规定的标准对施工用地进行清理和场地平整，造成发包人的经济损失将从从承包人的质量保留金和有关保证金中扣除。

19 缺陷责任与保修责任 
19.1款修改为：

19.1 缺陷责任期的起算时间 
缺陷责任期自工程接收证书中写明的全部工程完工验收并移交之日开始算起。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其缺陷责任期亦按全部工程的完工日开始算起。 
19.7 保修责任 
19.7款补充：
（1）保修期
保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工验收并移交之日开始算起。
保修期限不得低于下列期限：

1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3）供热/供冷工程2个供暖/供冷期；

4）电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；

5）有特殊要求的工程，保修期限在合同中约定。
（2）保修责任
1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
（3）保修责任终止证书
在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。
20 保险 
20.1款修改：
20.1 工程保险
发包人已经为本项目所有工程整体购买了建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，并支付了保险费用，此部分保险费用不包括在签约合同价中；除发包人购买的建筑工程一切险和安装工程一切险及第三者责任险外，承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应在整个施工期间为其雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险；承包人应为其施工设备、进场的材料、进场车辆和工程设备等办理保险。本部分保险费用包含在签约合同价格中，发包人不再另行支付。
20.4 第三者责任险
20.4.2项修改为：
发包人已统一投保第三者责任险，保险费不计入合同价。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
本项约定为：承包人向发包人提交的各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人人员工伤事故保险、人身意外伤害险、施工设备险保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担。
20.6.5 未按约定投保的补救
由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
增加条款：

20.7 风险责任的转移
工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按本条款约定应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人(在缺陷责任期发生的、在缺陷责任期前的承包人原因造成的损失和损坏除外)。 

21不可抗力

21.3.4项修改为：

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第3.5款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

22 违约 
22.1 承包人违约
22.1.2项修改为： 
22.1.2承包人发生本合同通用条款第22.1.1项约定的违约情况时，应承担下列违约责任：

（1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的10%的违约金，且发包人有权解除本合同。

（2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付10000元违约金；延误超过 60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价10%的违约金。

（3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（4）承包人发生除第22.1.1（1）、（4）、（6）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

（5）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，发包人有权要求承包人支付签约合同价格10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。

（6）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价10%的违约金。

（7）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。

（8）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包人承担（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等费用）。

（9）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。

（10）合同执行过程中承包人因违约行为需支付违约金时，发包人可采取直接在履约保函（保证金）中执行的方式。

22.1.3项修改为：
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 
23 索赔
 23.1 承包人索赔的提出
本款补充：
由于承包人进度、质量等原因，发包人有权对合同中部分项目和工作内容进行调整，承包人不得提出索赔。

因工程征地影响的暂停施工，暂停施工时间累计在3个月（含3个月）之内，可顺延相应工期，承包人不得提出索赔。

23.2  承包人索赔处理程序
本款补充：
(4)补偿范围和原则
补偿范围：确由发包人责任引起的暂停施工。
暂停施工应由监理人发布暂停施工的书面指令并取得监理人对暂停施工人员、设备实物量的签证，否则，暂停施工人员、设备费用补偿的要求将不予受理。
发生暂停施工事件时，承包人应服从监理人指示，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备补偿费用。停工与窝工索赔补偿的处理方式相同。

索赔补偿费用和计算标准
根据本合同条款第23.1款所确认的索赔，其补偿费用由人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金组成。
补偿费用计算标准如下：
①人员窝工费：窝工人员补偿标准按工程所在地区最低工资标准计取，每人每昼夜计算1个工日（8个工时），窝工人员数量仅为索赔范围内的生产工人。
②机械停置费：每台施工机械每昼夜计算1个停置台班（8台时），每台班机械停置费按下式计算：
机械停置台班费=机械使用台班折旧费×90%＋机械使用台班修理费×25%。
其中机械使用台班有关费用执行合同施工机械台时费的标准，停置机械数量仅为索赔范围内承包人的施工机械。
③管理费：管理费为人员窝工费的5%。
④税金：按投标时所报税率进行计算。
(5)补偿费用计算中的窝工人员数和停置机械等实物工程量，监理人将根据详实记录和有关证明材料，按合同条款的有关规定认真核实。
(6)合同项目补偿办理程序：按照发包人制定颁发的有关制度进行。

增加条款：
23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第 23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24条的约定办理。 
24 争议的解决 
24.1 争议解决方式 
24.1款修改为：
24.4.1 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，合同双方未能通过友好协商解决争议，提请工程所在地人民法院起诉及时解决合同争议。
增加条款：
25施工安全文明措施费
根据国家有关规定，施工安全文明措施费在合同中专项计列，有关使用及结算方法按以下条款执行：

25.1 施工安全文明措施费承包人应当按以下范围使用，监理人负责监督。

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；

（2）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）其他与安全生产直接相关的支出。

25.2安全文明施工措施费的使用和支付

承包人应在编制实施性施工组织设计时，专篇编制安全文明施工措施费总使用计划，与实施性施工组织设计一道报监理人审批。计划应包括拟实施的安全文明生产措施项目、费用预算方案、完成期限、资金需求计划等内容。

25.3 安全文明施工措施费按以下原则结算支付：

（1）安全文明施工措施费按国家或省级行业建设主管部门规定以及合同约定总价承包，专款专用。在合同执行中全额使用，安措费使用超过部分由承包人自行承担。

（2）根据财政部应急部印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资[2022]136号）规定，在本合同工程开工日一个月内发包人向承包人支付合同安全文明施工措施费总价的50%。剩余费用根据承包人施工进度及安全文明施工措施投入情况在进度结算中支付，发包人及监理人有权监督承包人安全文明施工措施费使用情况，并对承包人安全文明施工措施投入情况进行考核。

25.4 承包人应遵守和执行与本工程安全文明施工管理有关的由发包人和监理人制定、颁发的各项管理规定、制度、办法和标准。随着工程建设的进展，相应的各项管理规定、制度、办法和标准将会进行必要的修改、完善，并在征求承包人意见后颁布执行。
26农民工工资
为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号），保障本工程农民工按时获得工资，承包人须开设农民工工资专用账户，专项用于支付本合同工程农民工工资。发包人将合同工程进度款中的人工费用拨付至承包人开设的农民工工资专用账户，人工费数额由承包人根据每期工程进度款中应付农民工工资情况按不低于承包人投标报价中人工费的比例自主申报。承包人申报的人工费用应综合考虑承包人和分包单位应支付的农民工工资情况，发包人不对承包人申报的人工费用进行审核。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施________（项目名称），已接受____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）施工合同协议书；
（2）合同附件，具体包括安全管理合同、补充协议书及履约保函等；
（3）合同备忘录或合同谈判纪要；
（4）中标通知书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）投标文件（含投标价的工程量清单）及投标澄清文件；
（9）招标文件及澄清文件；
（10）技术标准和要求；
（11）图纸；
（12）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件排列次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_______元（¥__________）。本签约合同总价含增值税，且含甲方提供的材料金额，具体以扣除承包人领用发包人提供的材料金额后的双方结算金额为准。其中：

（1）不含暂列金部分合同总价为人民币（大写）      元（¥       ），其中不含税费金额为人民币（大写）      元（¥       ），增值税为人民币（大写）      元（¥       ）；

（2）暂列金部分为人民币（大写）      元（¥       ），含税。
4. 承包人项目经理：______________。
5. 工程质量符合________________标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为__________日历天。
9. 本协议书一式_________份，合同双方各执____份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
（签署页）
	发包人：                (盖章)
	承包人：             (盖章)

	法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：
	法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	Email：
	Email：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：


附件二：履约保函
履约担保
____________________（发包人名称）：
鉴于________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于__年__月__日参加_____（项目名称）______标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。
1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程缺陷责任期终止证书之日止。
3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担  保 人：_____________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：__________（签字）
地    址：_________________________________
邮政编码：__________________________________
电    话：__________________________________
传    真：_________________________________

____年____月_____日

附件三：预付款保函
不适用
附件四：施工安全协议书
施工安全协议书
主合同编号：

甲方：  福建闽投永安抽水蓄能有限公司 

    乙方：                              

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于     年     月    日就 （工程名称）  中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安全目标

（一）实现人身死亡事故“零”目标；

（二）不发生人身重伤事故；

（三）不发生施工机械设备损坏事故；

（四）不发生火灾事故；

（五）不发生负同等及以上责任的交通事故；

（六）不发生环境污染和生态环境破坏事故；

（七）不发生职业病危害事故；

（八）不发生恶性误操作事故；

（九）不发生大面积传染病和集体食物中毒事件；

（十）杜绝违章指挥，遏制违章作业行为。

二、  双方的责任和权利

（一） 甲方的责任和权利

建设单位对电力建设工程项目安全生产进行统一协调管理，建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；

建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工全过程安全生产管理；

建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织实施突发事件应急抢险和事故救援；

建立电力建设工程项目应急管理体系，编制综合应急预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；

及时协调和解决影响安全生产重大问题。建设工程实行工程总承包的，工程总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任；建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任；

建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招投标管理；

甲方有权对乙方的安全责任制和安全教育培训、安全工作例会、安全检查、安全施工措施、文明施工设施、环境保护、职业健康、防火防爆、机械与特种设备、治安综合治理、事故调查处理等安全文明保卫管理工作的落实情况进行监督，督促乙方对其所雇佣人员的安全、环保等管理工作的落实情况进行监督考核；

甲方有权制止乙方人员违章作业，并按约定进行处罚，直至停止乙方在现场的工作。

（二）乙方的责任和权利

应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动；

应当按照安全生产法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备合格的专(兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程；

应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。应当编制安全生产费用使用计划，建立费用台账。专款专用，满足要求；

工程开工前，施工单位应当开展现场查测，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报监理单位审核、建设单位同意。实行工程总承包的，编制的施工组织设计、施工方案和安全技术措施在上报建设单位和监理单位前，应经工程总承包单位项目技术负责人审核。分部分项工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程须编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认；

应当定期组织对施工现场进行安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生；

应当对因工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志；

应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材；

应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台账和维保记录档案。使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于特种设备的显著位置。安装、改造、修理特种设备的，应当具有国家规定的相应资质，在施工前按规定履行告知手续，施工过程按照相关规定接受监督检验；

应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育；

对工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施；

应当根据工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。实行工程总承包的，由工程总承包单位组织分包单位开展应急管理工作；

乙方对其所有工作人员的合法身份、身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责。严格落实《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安监总局令第76号）要求，并根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知（安监总厅安健〔2013〕171号）》要求，建立健全职业卫生档案。

不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。应遵守国家、行业和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。所有人员不得有违反国家有关的法律法规行为。在工作期间必须全过程负责监督作业人员遵章守纪，保证安全作业。做好工程全过程（包括人员在下班期间）的治安保卫管理等；

乙方必须按国家有关规定，为进入施工现场的人员配发合格的劳动防护用具、安全用具。所属工作人员着装整齐、佩戴工作标志，符合安全着装规定；

乙方须以工程项目作为投保单位，按国家有关安全生产责任险、工伤保险等规定，购买相关保险；
发生安全、环保事故时，应立即组织开展应急处置，避免事故进一步扩大，并按要求报告甲方；

必须严格遵守国家环境保护法律、法规、标准，废弃物的排放、回收、处理必须符合规定；

对甲方所提出的任何安全、环保相关的质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

三、资质审查

乙方必须通过监理及甲方的安全资质审查，提供包括并不限于以下材料：

营业执照和资质证书，法人代表资格证书（法人代表授权委托书、被授权人的身份证复印件）, 政府主管部门颁发的安全生产许可证书。

通过质量、环境、安全管理体系认证资料。

各类安全生产责任保险的参保证明及缴费证明（例如：社保机构提供的工伤保险参保及交费证明）等。

施工简历和近三年的安全施工纪录。

乙方设有专职安全管理机构或现场专职安全监督管理人员的任命文件。施工单位负责人、项目负责人、安全监督管理人员必须持有政府主管部门颁发的安全资格证书，特种作业、特种设备作业人员必须持《特种作业资格证书》原件。工程技术人员和员工技术素质符合要求，持有有效证件。

所有参加工程施工作业的人员名单、身份证信息、接受安全生产教育培训的记录、安全生产规章制度考试成绩及健康体检证明、职业健康档案。

能够满足工程安全文明施工需要、保证人身和设备安全的施工机械、工器具及安全防护用品、安全用具清单；安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内。

根据本工程的实际情况，专项编制的安全、组织、技术措施（暨安全施工方案），安全文明施工策划、安全管理制度等。

《安全文明施工费》使用计划。

甲方要求提供的其他资料。

以上有关材料乙方在办理开工手续时，必须将按要求填写完整并签字盖章的《安全资质审查报告书》及资质证明材料报工程监理项目部审核，甲方安全管理部门备案后，方可办理开工手续。

四、违章考核

乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万元。

施工过程中发生不安全事件有隐瞒行为的，乙方应承担1000元～5000元/次的处罚。同时又被上级发现而被处理的，自行承担所有罚款。

在工程施工过程中，乙方违反安全文明施工管理相关规定，甲方或监理单位按规定对乙方提出考核意见，乙方接到甲方或监理单位的整改考核意见书后，应按要求立即整改，包括但不限于违反以下规定每人次扣罚人民币500～5000元：

未按照规定配备安全管理人员或安全管理人员不具备相应的资格；

乙方人员安全工作规程抽考不合格或项目负责人、安全监督管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员无证上岗；

未建立完善的安全、健康以及环境管理制度；制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求；

未按规定建立安全帐、表、册、卡；资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效；

会议记录不全；检查记录不齐全；

未按规定对作业人员进行教育培训、考试，或教育、考试记录不完整；

对检查中发现的问题和隐患，未组织整改落实；

未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验，证件不齐全；特种设备存在安全隐患；

使用租赁的机械设备和配件未验收；

日常维护、检查记录、标识不齐全；

对发生的事故未按规定报告、统计；

未按“四不放过”的原则处理事故；

现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场地清，道路、通道不畅通；

未按施工组织设计布置；

乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用其他单位的设施设备，但尚未造成后果；

进入施工现场的作业人员未按要求穿戴劳动保护服装并正确佩戴安全帽或酒后或未佩戴上岗证（出入证）进入施工现场；

现场作业人员不按要求正确使用安全劳动防护用品；

高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上；

高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施；

搭设的脚手架不符合安全要求或使用未经验收合格的脚手架；

使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验；

未经电工培训合格人员从事电气作业，私接电气设备，电动工器具；现场施工用电管理不符合“一机、一闸、一保护”要求。将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。施工中约时停、送电；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后接电源端；装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接；一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）；动力开关箱与照明开关未按规定分设；

使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器；

潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作；

未断电（无明显断开点视同未断电）即维修、保养、移动、拆除设备；工作人员擅自扩大工作范围；

在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业；

非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）；

在起重吊物下行走或站立；

吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件；

在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够；

在带电设备附近进行起吊作业无监护人；

在深坑、洞、电缆沟等工作时无监护人；

开挖2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆；基坑未设置供施工人员上下的专用梯道；降水井口、水池、泥池、沉淀池等未设置防护盖板或防护栏杆；基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求；

上下垂直作业未采取有效的防护措施；

不按规定使用相应的安全工具进行操作；

制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理；

凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件；

工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上；

在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走；

使用无安全防护装置的机械或安全防护装置失效；

易燃易爆物品未专用储藏、未采取防火措施；在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等；

安排未经培训并考试合格的人员上岗；

现场机具安装完毕未履行验收程序即使用；

施工机具未建立清册、未定期进行检查、检验；

现场各种孔洞、深坑、水池等无防护或未装设遮栏、安全警示警告标志、夜间未设红色警示灯；

擅自跨越安全遮栏；

照明行灯不按规定电压使用；

不按规定装设安全防护网；

生产现场吸烟或检修现场有烟头或在现场流动吸烟；

随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志；

焊割作业人员未穿戴护目镜、焊工手套、绝缘鞋等安全防护用品；

露天冒雨从事电焊作业；

焊接工作时，气瓶间安全距离小于5m，气瓶与明火的安全距离小于10m，不能满足要求时未采取可靠的隔离防护措施；

气瓶使用时未安装减压器，乙炔气瓶未安装回火防止器；

焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物, 工作后未检查、清理现场遗留物；

无正当理由挪用消防器材；

对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施；

动火作业现场附近有与其相抵触的工作，不具备安全距离和安全时间间隔；

搅拌机进料时，头或手伸入料斗与机架之间，运转中，用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料；料斗升起时，人在料斗下停留或通过；料斗需检修或清理料坑时，未将料斗提升后用铁链或插入销锁住；

施工人员在现场随地大小便等不文明行为；

现场拌水泥浆未铺防护层；开工前未在出口设置车辆清洗池，或施工车辆出场未清洗或未采取保证不散落、不对路面造成污染的防范措施，或有散落土块或废弃物未及时清扫干净。

将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶；车辆超速行驶；出场车辆未进行冲洗造成道路污染；工程车辆后斗载人；违反交通安全规定的行为；

施工人员辱骂、殴打甲方或监理人员、寻衅滋事、偷盗、斗殴、打群架、群体性讨薪及其他违反社会治安管理处罚条例行为；乙方除接受相应处罚外，还应将有关责任人清除出施工队伍；

其他违反安全生产有关法律法规、标准、规范、规程、安全文明施工方案、安全管理制度的行为。

乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，扣罚人民币500元。

发生严重违章行为的责任人、造成人身伤亡未遂事件责任人、多次安全整改不到位、拒不履行安全职责、现场重复性违章的行为，甲方有权加重处罚（按以上条款2～5倍落实），情节特别严重的，甲方有权清退乙方有关责任人员，直至终止本工程合同。

五、其他

乙方提供的资质证明材料虚假无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处理外，还应承担责任方的违约责任。即以上条款所规定的考核、扣罚内容，均不包括国家有关行政机关和法律执行的处罚。
施工中发生各种不安全情况时，属乙方责任，由乙方自己组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全管理部门。

乙方在施工现场进行工作时，只能在规定的工作区域内进行工作，不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与施工无关的设备，不得随意拉临时用电线路，确因工作需要需增加临时用电时，必须经甲方同意方可进行。

乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行《安全施工技术交底》和《安全技术组织措施》，施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施，用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。施工过程中乙方必须执行甲方提出的安全管理意见，自觉做好施工现场的文明生产，不对周围环境造成污染。

由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故，一切损失由乙方负责赔偿。

甲方有权要求乙方立即从工程中撤换其派驻的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。同时，甲方有权反对乙方从工程中撤换其派驻的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富、责任心强的管理人员、技术人员、作业人员，乙方在撤换这些人员时应充分尊重甲方的意见。
未尽事宜由甲、乙方根据《中华人民共和国安全生产法》及行业相关规定协商解决。若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议作为主合同的附件，与合同具有同等的法律效力，随主合同生效而生效，随主合同终止而终止。

甲方： （章）                          乙方：（章）
法定代表人                             法定代表人

或其授权的委托人：                     或其授权的委托人：
    年    月    日
附件五：社会治安综合治理目标管理责任书
社会治安综合治理目标管理责任书
为确保    （工程名称）    施工区社会稳定，给工程建设创造良好的施工环境，确保工程建设顺利进行，根据中共中央、国务院《关于实行社会治安综合治理的决定》和公安部、国家发展计划委员会《国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，结合    （工程名称）   施工区的实际情况，特制订社会治安综合治理目标管理责任书。
1. 指导思想和责任目标

指导思想：认真贯彻落实全国社会治安综合治理工作会议精神，以维护社会稳定为前提，以服务工程建设为宗旨，以营造良好的社会环境为目标，以“创建”、“共建”活动为纽带，强化领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制的落实，与时俱进，开拓创新，为工程建设创造良好的社会治安环境。
责任目标：不发生重大和特大刑事案件；不发生重大交通事故；不发生重大生产安全事故；不发生重大火灾；不发生群体事件；不发生“法轮功”练习者上访和“黄、赌、毒”社会丑恶事件，“创安”活动和“共建”活动有特色。
2. 目标管理原则和组织领导

（1）    （工程名称）    参建承包人项目部的党政一把手即社会治安综合治理第一责任人，要明确一名党政主要领导具体负责本标项目部社会治安综合治理工作。
   （2）各级领导要坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把社会治安综合治理列入重要的议事日程，强化领导责任制，切实承担起维护社会稳定的政治责任。
（3）各级领导要坚持“谁主管，谁负责”，“谁用工，谁负责”的原则，强化目标管理责任制落实。实行一级抓一级，一级包一级，层层抓落实。认真管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。
（4）认真贯彻落实社会治安综合治理“属地管理”原则，自觉接受有关职能部门指导监督。
（5）严格执行社会治安综合治理一票否决权制。定期检查考核本标项目部和所属单位社会治安综合治理工作。
（6）广泛深入开展社会主义精神文明建设。推进创建最佳安全文明单位活动，努力提高创建质量，推动社会治安综合治理各项措施进一步落实。深入开展企地共建活动，创造更加良好的施工区及周边地区社会环境。
（7）强化基层基础工作，内保组织机构健全，职责明确，人员到位，经费落实，措施得力，充分发挥作用。
3. 目标管理

（1）要深入贯彻落实公安部、国家计划发展委员会《关于国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》，治安管理实行“谁用工、谁负责”的原则，承包人在施工期间的治安保卫工作方案需报发包人，并送工程现场所在地公安机关备案。制定治安防范制度，抓好治安联防和群防群治工作，建立健全治保组织和调解组织，及时向公安机关报告发生在管理范围的刑事治安案件和治安灾害事故，保护发案现场。
（2）积极做好预防各类违法犯罪和经济领域职务犯罪的发生，杜绝“黄、赌、毒”等社会丑恶现象，做好创建“无毒社区”工作，净化施工区社会环境。

 1）各承包人项目部要有效地控制各类案件和事故发生：承包人项目部刑事发案率不超过千分之一，职工犯罪率不超过千分之一，民事纠纷调解成功率在百分之九十以上。

 2）加强国家安全工作，加强保密教育，每月按时上报不稳定因素，及时调解各种矛盾纠纷，做到信息灵敏，反映迅速，控制措施得力。

（3）加强消防安全管理，坚持“预防为主，防消结合”的方针，开展经常性的消防安全检查，整改隐患，杜绝重大火灾发生。

（4）按照文明施工要求，经常对职工进行多种形式的安全生产教育，认真落实工程建设中的各项劳动保护措施，施工现场井然有序，工地无明显安全事故隐患，职工重伤、死亡人数不得超过国家规定的控制标准。

（5）配合公安机关加强对要害部位、易燃、易爆、剧毒、贵重物品的保卫工作，确保要害和重点单位的安全。

 （6）协助发包人和地方政府依据法规，做好施工区范围内的移民搬迁工作，确保工程顺利进行。配合有关部门加强劳务和工商管理。

（7）按照环境保护要求，禁止乱倒垃圾和弃渣、乱排污水，办公生活场所规范整洁、管理有序。

（8）强化法制宣传，以多种形式积极开展职工普法教育，预防和减少违法犯罪。加强对职工有理想、有道德、有文化、守纪律的教育，发动群众积极参与社会治安综合治理。

（9）制定预防和处置突发事件预案，对影响社会稳定的不安定因素，做到底数清、情况明，信息渠道畅通，控防措施得力，将各种突发事件解决在基层，解决在萌芽状态和承包人内部。

4. 考核规定

（1）本责任书的执行情况，由发包人负责制定考核办法，组织年度检查考评。

（2）凡经考核不合格的或有下列情形之一的承包人项目部，发包人将对承包人按有关规定进行处理。
 1）因社会治安综合治理机构不健全，领导责任制不落实，岗位目标责任制不落实，综合治理各项措施不落实，领导工作不力，基层治保、民调组织没有认真履行职责，造成本区治安秩序混乱的。

 2）对不安定因素或内部矛盾疏导化解不及时，处置不当，以致发生集体上访、非法游行、聚众闹事、停工、停产等问题，并造成严重后果的。

 3）因综合治理措施不落实或治安防范措施不落实，发生重大恶性案件、重大生产事故、重大治安灾害事故、重大交通事故、重大火灾和发生群体事件，使国家、集体和个人生命财产遭受重大损失的。

 4）发生重大刑事案件、重大火灾、重大交通事故或重大治安问题有意隐瞒不报或弄虚作假的。

5. 若承包人负责人在责任期内变动，由接任者继续履行本责任书。

6. 本责任书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。本责任书一式四份，甲、乙双方各执二份。

发包人：              （盖章）            承包人：                （盖章）
法定代表人                                法定代表人
（或授权代表）：                         （或授权代表）：          
                                             ______年____月____日
附件六：环境保护和水土保持合同
发包人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司
承包人： 
为落实建设工程环境保护和水土保持目标，明确施工中的环保水保工作责任，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订环境保护和水土保持工作协议书。
一、甲方职责
l.严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，落实建设工程批复的环保水保文件相关措施，编制了环境保护和水土保持管理及考核办法。
2.按照“保护优先，预防为主，综合治理，公众参与，损害担责”的原则，开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3.重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5.凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染、破坏和造成水土流失的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。
二、乙方职责
l.严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，认真履行甲方编制的相关环境保护和水土保持管理及考核办法的有关规定。
2.坚持“保护优先，预防为主，综合治理，公众参与，损害担责”、“管生产必须管环保和水保”及‘谁破坏谁恢复’的原则，加强环境和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3.建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保水保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，防止污染环境和破坏环境的事件发生。
4.严格履行甲方在建设工程中的环境保护和水土保持相关要求，认真落实各项环境保护和水土保持工作，接受相关监督检查、专项检查或验收，参加环境保护和水土保持工作例会，按时编报环境保护和水土保持专项措施、月报、季报、年报、专项报告及总结或验收报告。
三、违约责任
如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，或违反甲方的环境保护和水土保持相关管理及考核办法的有关规定，造成环境污染或破坏，甲方视具体情节有权责令乙方限期进行整改，或上报国家有关机构处置，同时根据相关管理与考核办法条款内容，视具体其情节对乙方进行警告、处以违约金或终止合同。
本协议由福建闽投永安抽水蓄能有限公司与承包人签署与加盖公章后生效，合同履约完成后失效。
发包人：              （盖章）        承包人：                （盖章）
法定代表人 （或授权代表）：           法定代表人（或授权代表）：           
                                             ______年____月____日
附件七：廉政协议

廉 政 协 议 书

致                     ：  

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送。

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，贵单位于本页签字盖章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

发包人：（盖章）                  承包人：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的委托人：                或其授权的委托人：
                                  年    月    日

第五章 工程量清单
1 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的项目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术条款及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和技术条款的有关规定。
2 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一个项目须填入单价或合价，且只允许有一个报价。工程量清单中投标人没有填入单价或合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
2.2 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价应包括由承包人承担的直接费（人工费、材料费、机械使用费和措施费）、间接费、其他费用分摊（合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及利润、税金等全部费用。

2.3 除合同另有规定外，在基准日期当时所依据的法律规定的应由承包人缴纳的税金和费用均应计入单价、合价和总报价中。
2.4 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币单位为人民币元。
2.5 投标报价中的暂估价按招标文件暂估价表列出的项目内容和金额填写。

2.6投标报价汇总表中的暂列金额应按招标文件中明确的具体金额或计算方法纳入投标总报价。暂列金额由招标人控制使用。
2.7 投标文件中投标报价的编制说明。
投标人应在投标文件中给出投标报价的编制说明。投标报价编制说明应包括但不限于：投标报价的编制原则和依据；人工预算单价、材料预算价格以及电、风、水、砂石料、混凝土材料单价、施工机械台时费等基础单价的计算方法和成果；建筑安装工程单价编制方法及有关取费标准；有关风险、责任和义务等其他费用摊入处理方法等。
2.8报价中增值税按现行的国家有关规定采用一般计税办法计算，增值税在投标报价汇总表中汇列。合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。
2.9 主要材料钢筋、水泥按下表最高限额价格计算其他直接费、间接费、利润，与材料预算价格的差额部分，以补差的形式计入工程单价，一并计算税金。

主要材料最高限额价格表

	序号
	材料名称
	单位
	最高限额价格（元）
	备注

	1
	钢筋
	t
	3400
	

	2
	水泥
	t
	440
	


2.10 工程量清单及附表每一页均应加盖投标人单位公章并由法定代表人或其委托代理人签名。
3 其他说明
3.1工程项目报价表中的项目单价应包括技术条款中要求完成该项目所需要的一切工作内容。如土石方包括出渣；混凝土工程（除钢筋、锚杆另计外）包括混凝土拌制、运输、模板、清基等；砌石包括勾缝；以及各工程在施工中需要摊销的临时脚手架（装修工程除外）和施工场地清理等。建筑物基础、洞（井）工程应包括施工允许的超挖、超填及施工附加量（如避车道、临时排水沟等）；钢筋制作与安装应包括钢筋损耗及施工附加量（含施工需要架设定位的附加钢筋量、搭接钢筋等）；锚杆（锚筋）包括出露岩石外的材料；回填灌浆检查孔及固结灌浆预埋管，固结灌浆和帷幕灌浆的检查孔的钻孔、灌浆、压水试验，摊入相应的单价中，不单独支付。
3.2 本工程量清单中的支护工程量和混凝土工程量是根据目前的地质勘探成果估算，实际施工过程中可能根据开挖揭示的围岩情况进行优化，工程量可能进行调整，投标人在报价中应充分考虑。
3.3 “一般项目”下的“安全文明施工措施费”投标人投标报价应不低于1500万元，否则将否决其投标。合同实施期间按照合同专用条款第25条的有关约定结算支付。
3.4 混凝土配合比试验费按固定总价报价。合同实施期间，不因混凝土配合比数量变化而调整总价。
3.5 本标段内的混凝土配合比，由投标人自行测算报价。合同实施期间，混凝土项目不论是发包人或承包人提供的砼、砂浆施工配合比，与本合同报价计算资料中的配合比不一致时，均按实际施工配合比施工，砼、砂浆工程单价均不做任何调整。砼、砂浆中的有关材料供应量（即由发包人供应的材料），按实际施工配合比核定。
3.6 合同实施期间，因设计变更导致《已标价工程量清单》内混凝土项目实际使用混凝土半成品标号与清单所列的不一致时，仅作混凝土半成品材料价格调差，调差仅计算实际标号混凝土与原清单标号混凝土的原材料耗用量差额部分，并仅计取税金，原材料材料单价、混凝土拌制、浇捣、模板摊销费等费用不作调整。

3.7混凝土温控措施费用应摊入混凝土单价，由承包人负责，发包人不另行支付。
3.8 承包人设计或委托设计本标段开挖控爆方案，委托同等资质单位进行方案评估，委托有资质的第三方进行爆破监理等所发生的费用均包括在《工程量清单》的相应开挖项目的单价中，不单独支付。
3.9 承包人应负责施工辅助设施的拆除，按照监理要求进行场地平整、挡护和设置排水，并按照工程景观要求进行恢复植被，费用在“一般项目”下总价承包支付。

3.10 发包人负责统一建设并运营施工期污（废）水处理系统，与污（废）水处理相关的蓄水池、污（废）水收集、回用等工作由承包人负责且承担费用，并为污（废）水处理工程承包人进行设备或设施的安装和运行提供方便，包括提供场地、水、电、照明等，做好相应的配合工作，并落实回水的利用。
发包人施工期污（废）水处理系统运营范围以外的污（废）水由承包人自行按照环水保的要求处理，并承担费用。

3.11 建筑物建基面岩体质量声波检测、固结灌浆质量声波检测、帷幕灌浆质量声波检测、洞壁围岩岩体质量弹性波检测、洞室围岩松动圈声波检测、钢筋混凝土衬砌质量雷达检测等物探试验检测项目均由发包人委托第三方试验室进行。试验检测实际发生的费用由发包人支付，承包人无需报价。
3.13 表土堆存场、中转料场等临时场地，承包人应做好规划与设计，负责临时挡排设施的建设，并做好日常维护管理。相关费用承包人应在“一般项目”下“仓库和堆料场”中计列，发包人总价支付。
3.14 本合同清单“一般项目”下的砂石料加工系统、混凝土生产系统、沥青混凝土生产系统建设均包括场地开挖、回填和平整硬化，边坡支护，截排水设施，设备基础，金属结构制安，设备安装调试等内容，投标人应充分考察系统场地地形地貌，结合地形条件进行系统规划建设，建设（含拆除）费用固定不变总价承包。

3.15本合同清单“上水库进出水口”项下的5-1-19-1“整流锥外包钢结构制安”项工程量计量仅计取整流锥外包钢结构永久结构的重量，投标人应充分考虑整流锥外包钢结构支撑措施，相应支撑措施费包含在该项目单价中，发包人不另行支付。

3.16本合同清单“一般项目”下征迁配合费，指发包人根据征迁工作需要，指令承包人实施的各类征迁配合工作费用，投标人按照工程量清单要求固定报价。合同实施阶段，按照承包人实际发生费用，据实结算支付。
3.17 合同施工期内，承包人须与地方交通运输管理部门针对小陶镇经小半线至牛益村公路上库段，签订乡村道路养护协议，按期缴交乡村道路养护费用。小陶镇经小半线至牛益村公路上库段总长7.3km，养护费用标准每年7000元/公里，该段道路应管理维护至工程结束（预计2030年6月）。移交地方交通运输管理部门养护，不改变承包人对该段道路的管理、修复、养护责任。道路养护费用投标人应在“一般项目”中计列，发包人总价支付。
4 工程量清单
4.1 工程量清单的项目分组和编号
工程量清单的项目分组按招标项目单位工程进行分组，并对其中的分部分项工程进行分工。工程量清单中的编号分为四段数字，其分段形式及含意为：
第一段——第二段——第三段——第四段
上述分段形式可采用四段阿拉伯数字与点号间隔符表达方式。其中，第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为分部分项工程序号；第三段数字为专业工程序号，与技术标准和要求的章号相一致；第四段数字为专业工程下属的子项序号。
4.2 投标报价汇总表
	投标报价汇总表

	
	
	
	

	招标编号：
	
	分标编号：
	C1标

	项目名称：福建省永安抽水蓄能电站上水库工程
	

	组号
	项目名称
	报价金额（元）
	其中：增值税

税额（元）
	备注

	一
	分部分项工程项目
	
	　
	

	1
	一般项目
	
	　
	

	2
	施工导流工程
	
	　
	

	3
	上水库沥青混凝土心墙堆石主坝工程
	
	　
	

	4
	上水库沥青混凝土心墙堆石副坝工程
	
	　
	

	5
	上水库进/出水口工程
	
	　
	

	6
	上水库库盆工程
	
	　
	

	7
	上水库弃渣场
	
	　
	

	8
	建筑工程
	
	　
	

	9
	预埋件及埋管工程
	
	
	

	10
	安全监测土建工程
	
	
	

	二
	暂列金额
	
	　
	

	1
	备用金（含税）
	25000000.00
	-
	固定报价

	　
	投标总报价（一+二）
	
	
	填入投标函


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
4.3 分部分项工程量清单

分部分项工程量清单按如下格式填报，具体清单内容见招标文件第四册《工程量清单》，各组金额汇入投标报价汇总表中。
组1“一般项目”格式：

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	标 段： 
	

	组    号：
	
	
	分组名称：

	编号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
组2-组10格式：
	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	标 段： 
	

	组    号：
	
	
	分组名称：

	编号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

____年____月____日
4.4 工程量清单报价计算分析表

4.4.1 总价承包项目分解表
投标人应根据工程量清单的总价承包项目按下表格式编制分解表。每一个总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。
总价承包项目分解表

工程名称：______________________标    段：________________________

项目编号：_______________________项目名称：_________________________
	编号
	分  项  名  称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合        计                                元


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.4.2 分部分项工程报价组成表

分部分项工程报价组成表

工程名称：______________________标段：___________                           单位：元

	组号
	分组工程名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他

直接费
	间接费
	其他

费用
	利润
	税金
	合计

	
	
	
	
	一类
	二、三类
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）
____年____月____日

4.5 工程量清单附表
4.5.1 人工预算单价
投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同中从事建筑及安装工程施工的人工预算单价，并在投标文件中提交相关成果。人工预算单价中包括但不限于生产工人的基本工资、辅助工资、职工福利费和劳动保护费等费用。
人工预算单价计算表（格式）
工程名称：___________________________标    段：______________________ 
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率
	人工等级

	
	
	
	
	高级熟练工
	熟练工
	半熟练工
	普工

	1
	基本工资
	
	
	
	
	
	

	2
	辅助工资
	
	
	
	
	
	

	2.1
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	
	
	
	
	
	

	3.1
	……
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	劳动保护费
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	
	人工工日预算单价
	
	
	
	
	

	
	人工工时预算单价
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
______年____月____日

4.5.2 主要材料预算价格汇总表
投标人应按下表格式编制合同中用量多、影响合同费用大的主要材料预算价格。
主要材料预算价格汇总表

工程名称：___________________________标    段：______________________ 
	编号


	名称及规格
	单位
	预算价格

（元）
	其中（元）

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	发包人供应材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	承包人自行采购材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.5.3 施工机械台时费汇总表
投标人应按下表格式编制合同工程中使用的施工机械台时费汇总表。
施工机械台时费汇总表

工程名称：___________________________标    段：______________________ 
	编号
	名称及规格
	单位
	台时费

（元）
	其中

	
	
	
	
	一类费用
	机上人工费
	动力燃料费
	三类费用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.5.4 施工用电、水、风、砂石料预算单价
4.5.4.1投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供电方式、供电电源、不同电源的电量所占比例、相应供电价格和条件进行施工用电预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
4.5.4.2投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供水方式、供水水源、不同水源的水量所占比例、相应水源价格和条件进行施工用水预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
4.5.4.3投标人应根据投标施工组织设计确定的供风方式和配置的供风系统设备进行施工用风预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
4.5.4.4投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计等进行的砂石料生产（工序）价格分析计算，在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。
（1）投标人应按下表格式编制砂石料综合单价分析表，工序名称按投标施工组织设计进行编制，每种规格砂石骨料一份。
砂石骨料单价综合分析表（格式）
材料名称：                                  单位：

	编号
	工序名称
	单位
	工序单价

（元）
	系数
	复价

（元）
	备注

	1
	原料开采运输
	　
	
	
	
	　

	2
	破碎运输
	　
	
	
	
	　

	3
	筛分运输
	　
	
	
	
	　

	4
	细碎制砂、运输
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	6
	…
	　
	
	
	
	　

	7
	弃料运输
	　
	
	
	
	　

	8
	合计
	　
	
	
	
	　

	9
	单价
	　
	
	
	
	　


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
（2）砂石骨料各工序单价分析表。
砂石骨料生产工序单价分析表（格式）
工序编号：___________________________工序名称：______________________
工作内容：___________________________单    价：______________________ 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	
	
	
	
	

	小   计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.5.5 混凝土材料单价计算表
投标人应根据工程量清单中混凝土的强度、抗渗、抗冻、级配和龄期等要求，按下表格式分别计算出包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水等的每立方米混凝土、砂浆材料单价，并在投标文件中提交相关成果。
混凝土及砂浆级配报价表

工程名称：___________________________标    段：______________________ 

	编号
	名称及

规格
	级配
	水泥
	砂
	石子
	外加剂
	……
	单价（元）

	
	
	
	预算量（t）
	单价（元）
	预算量（t）
	单价（元）
	预算量（t）
	单价（元）
	预算量（kg）
	单价（元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
     年     月     日

4.5.6 单价分析表
投标人应按下表格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。总价承包项目的分项也应参照编制单价分析表，项目编号和名称应与总价承包项目分解表一致。

单价分析表

工程名称：___________________________标    段：______________________
项目编号：___________________________项目名称：______________________

工作内容：___________________________单    价：_____________________ 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	其它费用
	
	
	
	
	

	4
	利润
	
	
	
	
	

	5
	材料价差
	
	
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	

	发包人供应的主要材料和调价材料
	单位
	数量
	发包人供应的主要材料和调价材料
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.5.7 取费（税）率汇总表

投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同工程的其他直接费、间接费、摊入费用、利润、税金等费用的税费率。

取费（税）率汇总表（格式）
工程名称：___________________________标    段：______________________ 

	序号
	工程类型
	计算基础
	工程单价费（税）率（％）
	备 注

	
	
	
	其他直接费
	间接费
	其他费用
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	土方工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	石方开挖
	
	
	
	
	
	
	

	
	混凝土
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	机电设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	金属结构设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
4.5.8 资金流估算表
资金流估算表
单位：万元
	年份
	季度
	工程预付款
	完成工作量付款
	预付款扣还
	甲供材料扣款
	其它
	应收款

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
_______年____月____日
第六章 图   纸 
1 招标图纸 
详见《第三册 图纸》。
2 招标图纸目录
详见《第三册 图纸》。
3 施工图纸 
(1) 在履行合同中，发包人提供给承包人直接用于施工放样的图纸，称施工图纸。
(2) 施工图纸的编绘应遵守 DL/T5347-2006的有关规定。其幅面推荐采用 A1～A4。 
(3) 发包人可委托设计人根据工程需要修改施工图纸，但应及时发出设计修改图，设计修改图的编号应为原图号后加尾缀 R1；R2；R3……Rn。 
(4) 当施工紧急时，发包人可就设计修改事项发出临时性的设计修改通知单，但应在事后补发正式的设计修改图。 
(5) 发包人在履行合同中发给承包人的设计修改图，以图号尾缀Rn的n值最大的修改图，即为提供给承包人施工的最终施工图，其图号尾缀 R1至 Rn-1的修改图应予作废。
(6) 承包人应严格按施工图纸进行施工。若承包人由于施工需要，要求修改施工图纸时，应经监理人批准，但不得自行修改施工图纸。
第七章 技术条款
详见《第二册 技术文件》
第八章 投标文件格式
                             （项目名称）
投 标 文 件
（商务文件)
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
目  录
投标文件应包括但不限于下列内容：
	序号
	名称
	页码

	1
	商务文件
	

	1.1
	投标函及投标函附录
	见第   页-第   页

	1.2
	法定代表人身份证明原件或授权委托书原件（如有）
	见第   页-第   页

	1.3
	投标保证金凭证（复印件）
	见第   页-第   页

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书
	见第   页-第   页

	1.5
	投标人基本情况表及附件
（应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证）
	见第   页-第   页

	1.6
	投标人拟委派的项目负责人（项目经理）、技术负责人（项目总工程师）、专职安全副经理简历表（需附符合招标公告投标人资格要求的资质证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件，其所任项目负责人（项目经理）职务的企业文件或用户证明和近3年养老保险证明）
	见第   页-第   页

	1.7
	近10年完成的类似工程情况表（应附合同协议书、工程蓄水验收证书复印件或工程接收（或完工）证书复印件或枢纽工程专项验收证书复印件或其他能证明工程项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。）
	见第   页-第   页

	1.8
	正在施工和新承接的项目情况表（应附合同协议书复印件）
	见第   页-第   页

	1.9
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）
	见第   页-第   页

	1.10
	企业财务状况
	见第   页-第   页

	1.11
	近10年优质工程获奖/鲁班奖/詹天佑奖/大禹奖情况
	见第   页-第   页

	1.12
	商务偏差表
	见第   页-第   页

	1.13
	招标文件规定的其他应提交的商务文件
	见第   页-第   页

	1.14
	投标人认为需要加以说明的其他商务内容
	见第   页-第   页


1.1投标函及投标函附录
（一）投标函
____________________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了__________（项目名称）（___标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元（¥__________）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______元（¥______）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定在合同签订前向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“招标公告”第3.8条规定的任何一种情形。
6．______________________________________（其他补充说明）。
投 标 人：___________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：____（签字或盖章）

地    址：___________________
网    址：____________________
电    话：____________________
传    真：____________________
邮政编码：___________________
___年___月__日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人（项目经理）
	1.1.2.4
	姓名：_______
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：_____日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……


1.2法定代表人身份证明
投标人名称：______________________________________
单位性质：________________________________________
地址：___________________________________________
成立时间：___________________年________月________日
经营期限：______________________________________
姓名：__________性别：________
年龄：__________职务：______________
系______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件
投标人：________________（盖单位公章）
__________年______月______日
1.2授权委托书
本人______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：____________。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证正反面复印件和委托代理人身份证正反面复印件
投标人：_______________（盖单位公章）
法定代表人：_________（签字或盖章）
身份证号码：_____________________  
委托代理人：________ （签字或盖章）
身份证号码：_______________________
________年______月______日
1.3投标保证金凭证（复印件）

投标人应在此提供①投标保证金汇款凭证的复印件，或②提供电子投标保函扫描件和到账证明（详见：附件一）扫描件。


附件一：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
1.4招标代理服务费缴纳承诺书
招标代理服务费缴纳承诺书
致：福建省招标中心有限责任公司
 我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站下水库工程招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。
特此承诺！
投标人：      （盖单位公章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

      年   月   日
1.5投标人基本情况表 
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
注：应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证。

1.6投标人拟委派的项目负责人（项目经理）、技术负责人（项目总工程师）、专职安全副经理简历表
项目负责人（项目经理）应附一级建造师证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证书（B证）、近3年养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目经理职务的企业文件或用户证明；
技术负责人（项目总工程师）应附身份证、职称证、学历证、近3年养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书件、其所任技术职务的企业文件或用户证明；
专职安全副经理应附身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证书（C证）、近3年养老保险复印件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校               专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日

注：近3年养老保险，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计3年或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

1.7近10年完成的类似工程情况表
1.7.1近10年完成的“类似工程（一）”情况表
	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址
	发包人电话
	合同价格
	开工日期
	竣工日期
	承担的工作
	（需体现第2章投标人须知1.4.1的要求的相关信息）
	是否为联合体（责任方或参与方）
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话
	项目描述
	对应页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
注：应附合同协议书、联合体协议书（如有）、工程蓄水验收证书复印件或工程接收（或完工）证书复印件或枢纽工程专项验收证书复印件或其他能证明工程项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。相关证明材料附于本表后。

1.7.2近10年完成的“类似工程（二）”情况表
	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址
	发包人电话
	合同价格
	开工日期
	竣工日期
	承担的工作
	（需体现第2章投标人须知1.4.1的要求的相关信息）
	是否为联合体（责任方或参与方）
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话
	项目描述
	对应页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
注：应附合同协议书、联合体协议书（如有）、工程蓄水验收证书复印件或工程接收（或完工）证书复印件或枢纽工程专项验收证书复印件或其他能证明工程项目至少通过工程蓄水验收的业主证明材料。相关证明材料附于本表后。
1.8正在施工和新承接的项目情况表
正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址
	发包人电话
	签约合同价
	开工日期
	计划竣工日期
	承担的工作
	是否为联合体（责任方或参与方）
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话
	项目描述
	对应页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
注：应附合同协议书、联合体协议书（如有）的复印件。相关证明材料附于本表后。
1.9近三年发生的诉讼及仲裁情况（格式自拟）
1.10企业财务状况
投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求提供经审计的财务会计报表，并填写下表。
	序号
	项目
	2021年
	2022年
	2023年
	备注

	1
	固定资产（万元）
	
	
	
	

	2
	流动资产（万元）
	
	
	
	

	
	其中：存货（万元）
	
	
	
	

	3
	总资产（万元）
	
	
	
	

	4
	长期负债（万元）
	
	
	
	

	5
	流动负债（万元）
	
	
	
	

	6
	净资产（万元）
	
	
	
	

	7
	利润总额（万元）
	
	
	
	

	8
	资产负债率（%）
	
	
	
	

	9
	流动比率
	
	
	
	

	10
	速动比率
	
	
	
	

	11
	利润率（%）
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
1.11优质工程获奖/鲁班奖/詹天佑奖/大禹奖情况
附法定媒介发布招标公告之日（含本数）的前十年内，投标人获得的国家优质工程奖/鲁班奖/詹天佑奖/大禹奖证书。
1.12商务偏差表
商务偏差表
	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
1.13招标文件规定的其他应提交的商务文件
1.14投标人认为需要加以说明的其他商务内容
                             （项目名称）
投 标 文 件
（技术文件)
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
目  录

	序号
	名称
	页码

	2
	技术文件
	

	2.1
	施工组织设计
	见第   页-第   页

	2.2
	项目管理机构
	见第   页-第   页

	2.3
	拟分包项目情况表（如有）
	见第   页-第   页

	2.4
	技术偏差表
	见第   页-第   页

	2.5
	招标文件规定的其他应提交的技术文件（说明：请仔细核对招标文件第一章第三章技术评分标准中的打分项，每一打分项投标人的技术文件中应均有章节进行描述响应。如评分标准中的某些打分项在上述技术文件中未做描述响应，则投标人可在此处补充提供。）
	见第   页-第   页

	2.6
	投标人认为需要加以说明的其他技术内容
	见第   页-第   页


2.1施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织等措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 
附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 
附表三 劳动力计划表 
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 
附表五 施工总平面图
附表六 土石方平衡计算表 
附表七 临时用地表 

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：土石方平衡计算表

附表七： 临时用地表
	用 途
	面 积（m2）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2项目管理机构
1、项目管理机构组成说明 
2、项目管理机构人员组成表 
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
3、主要人员简历表
主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校               专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日

2.3拟分包项目情况表（如有）
拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
2.4技术文件偏差表

技术偏差表
	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。
投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
2.5招标文件规定的其他应提交的技术文件

2.6投标人认为需要加以说明的其他技术内容
                             （项目名称）
投 标 文 件
（已标价工程量清单及附件）
招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）
＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
3 已标价工程量清单及附件
（参照本招标文件第五章的格式和要求填报）

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

