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招标公告

招标公告
1. 招标条件
本招标项目三明城发分布式光伏项目（一期）已由三明市三元区发展和改革局以闽发改备[2025]G010185号、闽发改备[2025]G010198号、闽发改备[2025]G010199号、闽发改备[2025]G010200号批准建设，项目业主为三明城发城市服务集团有限公司，建设资金来源自筹，招标人为三明城发城市服务集团有限公司，委托的招标代理机构为福建省蓝图监理咨询有限公司。项目估算或投资概算约1900万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：三明市三元区；
2.2.项目建设规模：项目共涉及改造面积约35411.921平方米，可安装光伏组件总面积23962.24平方米，项目总装机容量约为5.50MWp，配套储能柜814kWh。其中：①兴东地块：改造面积8083平方米，总装机容量约1.18MWp。②海兴、海达地块：改造面积26168.921平方米，总装机容量约4.07MWp/814kWh，其中：海达光伏装机容量约1.39MWp/278kWh，海兴光伏装机容量约2.68MWp/536kWh。③丹蓉地块：改造面积1160平方米，总装机容量约249.86kWp。总投资约1900万元。
2.3.招标范围和内容：本工程合同EPC总承包内容（勘察设计、采购、施工、试运行和验收等）包括但不限于屋顶荷载报告复核及加固设计和需加固厂房的加固（安装光伏区域的厂房加固后需满足三明市三元区住建局建设光伏的安全等级要求，并完成三元区分布式光伏项目联审表的办理）、施工前屋顶检测，竣工验收后屋顶检测及补漏质保五年，并网光伏电站、集电线路、安全设施标准化、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的勘察设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、竣工图设计、设备购置、材料采购、工程施工安装、光伏发电场工程、接入并网工程、通信、视频监控、设备清洗（冲洗管网的基础设施）、消防工程等所有建安工程及施工过程中的协调工作（含政府及电网）、因施工建设导致的厂房业主方停工停产协调及补偿、余方弃置、垃圾清运、设备试验（含特殊试验）及检查测试（含组件安装前功率测试，包括组件功率特性、隐裂、组件功率测试等所有内容；组件投用后检测，含热斑、EL隐裂、功率等检测内容）、系统调试、涉网试验（按照区域并网要求进行）试运行，并网前的检查、办理并网手续（包括购售电合同、并网调度协议、供用电合同等）、办理质量监督手续、负责接入系统方案编制及审批手续办理、电力公司调度及供电手续、消缺、运维人员培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等；建设期工程保险（除建筑工程一切险、安装工程一切险），包含但不限于人身意外和施工设备保险；工程验收（安全设施、环保、消防、职业卫生、安全文明施工措施等各项三同时相关工作，最终完成工程所有各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、项目协调费、预留接入集控中心接口、移交以及质保期内的服务；从项目建设直至项目竣工验收的所有审批手续、设备材料卸车保管、二次搬运等（具体详见招标文件第六章“发包人要求”）；

2.4.最高投标限价或其计算方法：本工程的最高投标限价1770万元,其中：设计费：38.26万元，建筑安装工程费：1731.74万元（其中暂定金额55万元）。
2.5.工期要求：总工期为150日历天（含设计周期）；其中各关键节点的工期要求为（如有）：2025年5月31日前完成并网送电。
2.6.标段划分（如果有）： /；
2.7.质量要求：

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，并出具报告。
（2）施工要求的质量标准：符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》、《工程施工质量验收规范》等要求》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电；满足有关国家技术规范、标准及规程，按照承包合同完成所有规定的设计、采购、施工全部工作内容，质量达到有关规范要求的合格标准。
（3）材料设备采购质量标准：必须采购原产、符合国家、地方等相关质量品质要求的品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质。（若为联合体参与投标的，联合体中负责设计任务的成员须满足本条款中相应要求）
（2）施工资质要求：具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质同时具有国家能源局核发的三级以上（含三级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》，并具备有效的特种工程（结构补强）专业承包资质。（若为联合体参与投标的，联合体中负责施工任务的成员须满足本条款中相应要求）
3.2.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，一级注册建造师执业资格证书（机电工程专业）或注册电气工程师证书或电力相关专业高级及以上技术职称。项目负责人应是投标人本单位在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他人员兼任项目负责人。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书，且应是承担本工程设计任务的投标人（或联合体成员）的本单位在岗职工。
3.4.投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备有效的一级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证；且应是承担本工程施工任务的投标人（或联合体成员）的本单位在岗职工。

3.5.本招标项目接受联合体投标。自愿组成联合体的应由承担施工任务的一方为牵头人，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件； 

3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的容量2MW及以上的光伏工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）项目。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：无。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：本项目采用“评定分离”方式确定中标候选人，推荐的中标候选人数量：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年3月27日08：00：00（北京时间，下同）至2025年4月17日 09：00：00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2025年4月17日 09：00。
6.2.投标保证金提交的金额：叁拾伍万元整人民币（¥350000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式。
7. 投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年4月17日 09：00：00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz）完成电子投标文件的递交；
7.2.逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%。
8.2履约担保形式：履约担保以现金、银行保函、工程保证保险和担保保函等保证形式提交。（具体按明建〔2019〕30号执行）。
8.3履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后28日内无息退还。②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后履约保函失效。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz）上发布。
10. 联系方式
招标人：三明城发城市服务集团有限公司
地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦21楼，邮编：365000
电子邮箱：/
电话：15859876432，传真：/
联系人：魏先生
招标代理机构：福建省蓝图监理咨询有限公司
地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦14楼，邮编：365000
电子邮箱：/
电话：18960522923，传真：/
联系人：颜先生
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督部门名称：三明城发城市服务集团有限公司纪检
地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦21楼
联系电话：0598-7992859

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870（保证金电话）
第二章 投标人须知

第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：三明城发城市服务集团有限公司
地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦21楼
联系人：魏先生
电话：15859876432   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省蓝图监理咨询有限公司 
地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦14楼
联系人：颜先生
电话：18960522923 
传真：/ 
电子邮箱：/

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：三明城发分布式光伏项目（一期）工程总承包

投资项目统一代码：/

报建编号：/

招标项目编号：E3504030401800034001
标段名称（如果有）：三明城发分布式光伏项目（一期）工程总承包

标段编号（如果有）：E3504030401800034001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	三明市三元区

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：自筹
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：见招标公告第2.2.款。
投资总额：1900万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	见招标公告第2.3.款

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：总工期为150日历天（含设计周期）；其中各关键节点的工期要求为：2025年5月31日前完成并网送电。

	10
	1.3.4
	质量标准
	见招标公告第2.7.款。

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质。（若为联合体参与投标的，联合体中负责设计任务的成员须满足本条款中相应要求）；
（2）施工资质要求：具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质同时具有国家能源局核发的三级以上（含三级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》，并具备有效的特种工程（结构补强）专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（若为联合体参与投标的，联合体中负责施工任务的成员须满足本条款中相应要求）。
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备一级注册建造师执业资格证书（机电工程专业）或注册电气工程师证书或电力相关专业高级及以上技术职称。项目负责人应是投标人本单位在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他人员兼任项目负责人。 
3.投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书，且应是承担本工程设计任务的投标人（或联合体成员）的本单位在岗职工。
4.投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备具备有效的一级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；且应是承担本工程施工任务的投标人（或联合体成员）的本单位在岗职工。

5. 本招标项目接受联合体投标。自愿组成联合体的应由承担施工任务的一方为牵头人，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/个；“类似工程业绩”是指：/，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：无。
8.项目管理机构及人员要求：

（1）设计人员具体要求如下：

①电气专业负责人1人：具备注册电气工程师执业资格；②结构专业负责人1人：一级国家注册结构师；③造价编制负责人1人：具备一级注册造价工程师；④上述人员应是投标人或本工程设计单位的本单位正式在岗职工。 

（2）施工人员具体要求如下：

①施工技术负责人1人：具备电力相关专业高级及以上技术职称；②其他施工现场管理人员应当在工程开工前，中标人按照以上人员向招标人提供《拟派出施工现场管理人员表》及相应人员证书进行核对。招标人有权根据项目施工现场实际情况要求增加相应人员配备，中标人不得有异议。
9.其他要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为本工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为本工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后10日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

	12
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：/

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年4月2日 12：00：00

	15
	1.11.1
	工程分包
	允许分包内容：经发包人认可的非主体、非关键性工作。
对分包人的资质要求：符合分包工程相应的资质要求（无需资质的项目，从其规定）。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	/

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2025年4月17日 09：00：00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	/

	20
	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本工程的最高投标限价1770万元,其中：设计费：          38.26万元，建筑安装工程费：1731.74万元（其中暂定金额55万元）。

（1）勘察设计费：暂按38.26 万元；计算依据：中华人民共和国能源行业标准《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T[32030-2016]）计算，以最高投标限价作为计费基数，设计费=基本设计费+其他设计费；基本设计费=工程设计费基价*专业调整系数K1*工程复杂程度调整系数K2*附加调整系数K3；本项目K1取值为0.8，K2取值为1，K3取值为1.27。施工图设计费占基本设计费的50%计取；其他设计费包含施工图预算编制费和竣工图编制费,合计为基本设计费的18%计取。

（2）建筑安装工程费：1731.74万元（其中暂定金额55万元）。

本项目不可竞争费=勘察设计费+暂定金额
注：（1）投标人的以上报价已包含本次招标项目工作范围内的所有费用（详招标范围和内容）。

（2）投标人应报出完成全部工程项目的总投标价格，使得总投标价格包括招标文件中规定的承包人的全部责任，包括项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收、所有要求的应由承包人负责的对工程设施的检测以及招标文件中要求的其它项目和服务。

	21
	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1.投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价；

2.投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中：设计费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计，否则，其投标将被否决。

4.因承包人纳税人身份类别、纳税方式、政策调整等变化导致所开具发票种类或者税率变化的，合同不含税价款不变，并根据“合同不含税价款+承包人实际提供发票可抵扣的增值税进项税额”计算合同总价。

5、投标人应自行行现场踏勘，充分了解本招标项目的实际施工环境，结合施工组织设计要求，在投标报价的措施费中考虑场地外临时道路的建造费用，中标后不另行计取该费用。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	23
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币叁拾伍万元（￥350000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①②③④形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“【待报建后生成】投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：  
户    名：三明市公共资源交易中心
帐   号：903021102001000004520700001203
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据闽建筑〔2020〕8号、闽建筑〔2021〕16号及明建（2019）30号规定执行。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。同时按明建〔2021〕35号规定，不再执行“在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案”。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。 

3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。

②投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的： 根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”采用闽建筑函〔2021〕1号文中规定的到账证明格式。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。

注：技术文件有制作视频及3D图纸等资料的，可以在第八章投标文件格式中的“技术文件”项下提交，未制作的不必提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。具体详“第八章 投标文件格式”
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300 

投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。）
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2025年4月17日 09：00：00前
提交地点：三明市公共资源交易网
密封要求：（1）投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。（2）投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人名称变更证明材料： 应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交。注：以上条款内容与其他条款如有不一致时，以此条款内容为准。
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2025年4月17日 09：00：00
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	5.2
	投标文件解密方式
	（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、递交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等招标文件所确定的唱标内容；

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；
（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表不多于2人，技术、经济等方面的专家不少于5人。
技术、经济等方面专家确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

☑否

推荐的中标候选人数：本项目采用“评定分离”方式确定中标候选人。（1）定标候选人数10名：①经评审，若有效投标人家数不少于3家且不多于10名时，按实际有效投标人数量推荐定标候选人；②经评审，若有效投标人家数多于10名时，根据综合得分由高到低，推荐前 10名为定标候选人（任一名出现多家并列的，视为同一名）。（2）由招标人组织定标委员会确定后，推荐中标候选人数量为1个。

（3）关于评定分离的约定见本章附件2-10。
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn)、三明市公共资源交易网（https：//smggzy.sm.gov.cn/smwz）
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）
履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后28日内无息退还。②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后履约保函失效。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：三明城发城市服务集团有限公司纪检
地    址：三明市三元区东乾路109号城发大厦21楼
联系电话：0598-7992859
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	10
	需要补充的
其他内容
	1.截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。
2.投标书的充分性

(1)应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到其投标文件中。

(2)应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.中标候选人在候选人公示期间被人民法院列入失信名单，招标人有权取消其中标资格。

5.中标通知书发出后中标人放弃中标的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

6.招标人若在中标候选人公示期结束后向第一中标候选人发出中标通知书，但因招标人收到有关行政主管部门改变原中标候选人决定的，其已发出的中标通知书无效，原中标人不得以此作为索赔依据。

7.在公示期内，投标人对中标结果如有异议可以相关规定向招标人提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

8.中标人在领取中标通知书时需向招标人额外提供与电子投标文件一致并加盖单位公章的纸质投标文件复印件5份。

9.中标人应当由投标时承诺派出的人员承担相应工作，并参加招标人主持召开的相关会议，处理和解决与设计、施工有关的问题。

10.关于建筑垃圾和工程渣土处理的要求：中标人应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

11.承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、政府部门发布的相关文件等要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。

12.本项目采用固定总价合同，执行限额设计。投标人依据初步设计、初步设计概算编制投标报价，中标价作为合同暂定价。中标人完成施工图设计后，根据审查合格后的施工图设计文件编制施工图预算，经财政或第三方咨询单位审核、报招标人审批确定，结合中标下浮率计算金额作为最终的合同价，并签订合同补充协议，最终合同价不得超过中标价，竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以财政或第三方咨询单位审核结果为准。
13.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，但中标人可以根据实际情况，经招标人同意后开立分公司账户(仅限）用于工程款支付及开具税务发票，满足纳税要求。

14.中标人应按规定向三明市公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书过期；

（3）投标人使用的福建 CA 数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。


   附件2-10：关于评定分离的约定
“评定分离”及定标程序、办法： 

总则：根据《中华人民共和国招标投标法》、《住房城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）、《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知》（明建规〔2024〕3号）等文件精神。

定标工作地点：三明市公共资源交易中心。 

定标工作开始时间：2025年4月18日9时30分。

定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。 

定标办法：记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为第一中标候选人。若出现得票数相同，则得票数相同的定标候选人由定标委员会进行第二轮（或多轮）投票。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。

定标因素及其详细标准：

团队因素：根据招标文件规定对定标候选人拟委派团队成员的综合能力进行横向评议。

资信因素：根据定标候选人的财务指标、经济指标、工程研发能力、第三方信用评价、建筑业龙头企业情况等进行横向评议。

服务因素：根据定标候选人的履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力；由定标委员会进行横向评议。 

定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。 

中标候选人公示：招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）完成定标工作并进行中标候选人公示。

定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或按照招标文件约定重新确定中标候选人：（1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；（3）因不可抗力不能履行合同的；（4）中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的。

定标材料的提交及要求

投标人应当在投标截止时间前在商务文件指定位置提交定标材料；投标截止时间后不予补充或修改定标材料。全部定标材料须逐页加盖投标人单位公章。

投标人所递交的定标材料在评标阶段不予评审，仅供定标阶段使用。

第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行设计施工总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.4.3招标人在投标须知前附表第11项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第1.4.1款要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体投标人的投标文件及中标后签署的合同，对联合体各方均有约束力。

（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
（3）联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

（4）联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件。
（5）联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 工程分包
1.11.1本工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。   
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 联合体协议书（如有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）投标保证金有关单据扫描件；
（12）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程量清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5：问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模： 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间：年月日时分秒。
14. 开标时间：年月日时分秒。
15. 开标平台：。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日

附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	项号
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：80分
承包人建议书：5分
承包人实施方案：5分
工程业绩：4分
资信：6分 

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为3％~5 %（含3%，不含5%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：550000元，
设计费：382600元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（80分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（5分）
	 
评审子项目名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.设计方案使用功能的优化
根据设计方案的布局、使用功能的优化情况分别进行评分。
5

40%

2.设计工作重点、难点分析、设计安全性和合理性的优化
根据设计工作重点难点分析、设计安全性和合理性的优化情况分别进行评分。
5

30%

3.设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化
根据设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化情况分别进行评分。
5

30%
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	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（5分）
	评审子名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.总体概述
承包人实施方案有提供工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工协调措施。
5

25%

2.设计管理方案
设计管理要点基本明确，各控制管理要点基本合理，关键要点控制措施基本可行。
5

25%

3.采购管理方案
采购管理要点基本明确，各控制管理要点满基本合理，关键要点控制措施基本可行。
5

25%

4.施工的重点难点
项目施工的重点难点基本明确，施工组织设计基本合理，关键施工节点控制措施基本可行。
5

25%
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。
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	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（4分）
	投标人“类似工程业绩”要求：独立投标人（或联合体投标人的任一成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的容量2MW及以上的光伏工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）项目，每项得1分，满分4。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）工程施工合同、工程款发票（该类似业绩的任意一张即可）和竣工验收证明等证明材料的扫描件以及其它需要补充的能体现有关技术指标的证明材料（如果有），对于以上需同时提供的证明材料提供不齐全的，该业绩不明晰不予认定并不得分。

a.工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）合同上应能体现作为工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：
包含但不限于由建设单位、实施单位共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包（或设计施工一体化或 EPC）合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：/
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（6分）
	1.企业资质资格（2分）
	1.承担主体工程施工单位具有电力工程施工总承包二级及以上资质和国家能源局核发的二级以上（含二级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》的，得2分。

	
	
	
	3.项目管理机构（2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：独立投标人或承担施工任务的联合体成员方拟派出的项目负责人具有一级注册建造师执业资格证书（机电工程专业）且具有高级工程师技术职称的得2分。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

	
	
	
	4.企业荣誉（2分）
	1.独立投标人（或联合体投标人的任一成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承建且竣工的电力施工工程获得省级优质工程奖的得1分；获得国家级优质工程奖的得2分。

注：本项以企业获得最高奖项计算，不累计得分。投标人须上传获奖证书的扫描件。


第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
建设单位（全称）：_________________________________________________
发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就_        _项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况
1. 工程名称：___ _____________。
2. 工程地点：_________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：______________。
4. 资金来源：_                _____________。
5. 工程内容及规模：                        。
6. 工程承包范围：                          。
7. 工程建设要求：                          。 
合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）： 。
质量标准
工程勘察质量标准：______ ___________。
工程设计质量标准：                 。

施工要求的质量标准： _            _。
设备采购质量标准：_________________。
工程施工质量标准：                  。
签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂列金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.签约合同价具体构成：
（1）设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；其中，勘察费为人民币（大写) ______________（￥__________元），设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：____________；
设计项目负责人：______________________，所在单位：____________；
采购负责人：________/______________，所在单位：_____/_______；
施工项目负责人：______________________，所在单位：____________。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
签订地点
本合同在_________________________签订。
合同生效
本合同自_________________________生效。
合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，建设单位执___份，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________

	
	


第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人
3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价（不适用）
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.9 其他合同文件：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9 咨询人：      （根据咨询合同填入）。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：      （根据咨询合同填入）。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程： 
/ 
。

1.1.3.10永久占地：根据经图审机构审查合格的施工图确定。
1.1.3.11临时占地：双方在合同履行过程中确定。
1.2 语言文字

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。

1.3法律及规范性文件

1.3.1 适用于本合同的规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

合同协议书、补充协议；

专用合同条款；
发包人要求

通用合同条款；

中标通知书；

国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

设计文件、图纸；

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

承包人实施计划；

经财政或第三方审核后的工程预算书；

价格清单；

本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：施工图审合格后的图纸 8套（含 CAD电子版）。

提供时间为：施工图审合格后 3 日内。

其它要求：不得向与施工无关的第三者提供。

增加：承包方提供包括但不限于工程施工许可文件、结构复核检测报告、环境评价验收文件、安全性验收评价文件、竣工资料验收文件、职业卫生防护验收文件、水土保持验收文件、消防验收文件、并网手续、性能试验、档案验收、人防验收、取水许可证、节能验收、防雷接地、质量监督检查、达标投产证书、创优等文件的原件。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：1 套。

提供时间为：双方签订合同后 7 天内向承包人提供。

其它要求：不得向与施工无关的第三者提供。

关于现场文件准备的约定：图审合格后10日内进行图纸会审和设计交底。

发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：      （签订合同时填入）。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：      （签订合同时填入）。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：      （签订合同时填入）。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：      （签订合同时填入）。

1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但未经发包人同意不能用于与合同无关的其他事项。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：署名权属于承包人，其他知识产权归发包人所有。承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但未经发包人同意不能用于与合同无关的其他事项。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13(A）款）

1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：  /  。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名：      （签订合同时填入），职务：      （签订合同时填入），职权：      （签订合同时填入）。
发包人派驻的其它人员

姓名：      （签订合同时填入），职务：      （签订合同时填入），职权：      （签订合同时填入）。

姓名：      （签订合同时填入），职务：      （签订合同时填入），职权：      （签订合同时填入）。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供施工场地的时间：向承包人提供合同通用条款第 2.3 款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于 7 天；并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题，由此产生的施工降效及可能存在的工期延误由发包人承担。

2.3.2 发包人提供的进场施工条件包括：（1）提供施工用水、电力等施工所必需的条件；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.3.3 施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决（红线范围内的）。

增加：2.3.5①场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。②临时占地的要求，经发包人批准后实施。因临时占地产生的租地费用、青苗补偿等费用由发包人承担，手续由承包人办理。③项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担。承包人自行解决施工所需水、电，此部分费用纳入风险包干费用；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用已包含在风险包干费用，不再另行计取。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，工期相应顺延。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由建设单位承担费用或享受返还费用的，其费用由建设单位承担或享受。

2.5 提供工程款支付担保

发包人提供工程款支付担保的约定：以现金、银行保函、工程保证保险或担保保函等保证形式提交。发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务的约定：

2.7.1 协调政府部门解决与本项目相关的工作。

2.7.2 及时向本项目各参建单位通报相关管理人员及其分工变动情况。

2.7.3施工临时用水、临时用电由承包人负责联系办理，增加费用不列入本项目工程造价，另行签订协议、单独结算支付。

2.7.4 发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文 件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标 准进行设计。若因发包人所提的资料不全或原始设计条件存在不足或根本无法符合相关规范要求或发包人的要求，因此所产生的任何后果由发包人自行负责，设计人不予承担任何的责任。

发包人提供设计人所需的资料及文件超过规定期限 5个工作日以内，设计人 交付设计文件时间顺延，以具体收到资料时间为准。

2.7.5 发包人变更设计项目、工作内容、条件或因提交的资料有误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工(设计返工是指本合同项目各阶段 设计成果已按约定完成，待发包人最终确认前，因发包人原因对各阶段成果的返工，不包括过程中零星及基于双方友好合作产生的调整及修改）时，双方除另行 协商签订补充协议（或另订合同)并重新明确有关条款外，发包人应按设计人所 耗工作量向设计人支付相对应的费用，否则设计人有权予以设计暂停。

2.7.6 不因设计人原因所引起的自方案至施工图约定提交期限的延迟过程 中或施工图交付于发包人后的相关报审过程中,若因国家相关规范的调整等不可 抗拒的原因引起的重大变更，设计人与发包人协商一致后，应根据本合同的收费标准和设计变更的程度，按相应的设计工作量调整设计费用。

2.7.7 若在施工图设计过程中或完成后,因本项目已事实存在的部分技术指 标与相关规范要求存在差距，若预知或无法审查或审批或暂停或实施等原因，发包人要求设计人停止相应阶段的工作，仍应支付该阶段的已完成设计部分的设计费。

2.7.8 若在施工图设计过程中或完成后,非因设计人的技术原因所引起的工 程无法审查或审批或暂停或实施等，发包人在设计人交付各阶段或各单体或各分 项的施工图的，经发包人确认设计人已交付的设计文件并符合原设计要求的，应支付相应费用。

3. 咨询人

3.1咨询人的职责和权限

3.1.1 发包人委托咨询人的职权：按通用条款规定执行。

须经发包人事先批准或事后确认的权限：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人书面同意。

3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：经发包人批准后可以授权。

3.4 咨询人的指示
增加：3.4.6 根据本工程《全过程工程咨询合同》或《监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的书面书面同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人书面同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：

4.1.3.1主要负责人的管理

（1）在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人和施工负责人等，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。

（2）承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

4.1.3.2工程预付款、进度款使用的监管
（1）承包人应为本合同的履行设置专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：
① 承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
②承包人依约支付工人工资；
③承包人按照法律规定及时缴纳税和费；
④承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
⑤安全文明措施费按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）要求执行，要求专款专用。

安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

a.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理单位审查后实施。

b.首次申请安全文明施工费须单独申报，单独支付。

c.建设单位在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额(具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准)的50%，其余部分与进度款同期支付。

注：在实际发生安全文明施工费(以总监理工程师审查签认为准，下同)累计未达总额的50%前，建设单位不再支付此项费用；在实际发生安全文明施工费累计达到50%后,根据实际发生安全文明施工费按实支付。室外道路（含管道）以及其他红线内的室外工程施工中需要破除文明施工范围内的硬化等工程产生的费用已包含在工程费中，不再另行计取。
4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、咨询人的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，承包人应向发包人及咨询人提供必要的施工场地及办公条件，由此发生的费用已含在合同价中，发包人不另行支付。
4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务：

承包人负责在施工组织设计批准后5天内，提供工程资金使用计划；承包人应于每月25日前向咨询人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向咨询人提供工程事故报告。

承包人每月25日前应向咨询人和发包人报送当月工作简报（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧下月施工进度计划表及资金使用计划表；⑨根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。

（3）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则相应责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人造成污染的需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（7）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（8）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期（政府未能有效处理征地拆迁安置当地居民原因造成的影响除外）。

（9）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路进行硬化，道路两侧均设排水设施。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额：

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）。

②履约担保的金额：中标合同价的10％。

③履约担保的期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后28日内无息退还。②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止；履约担保期限满后履约保函失效。

4.3 分包和不得转包

4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
允许分包内容：经发包人认可的非主体、非关键性工作。
关于分包的其它约定：符合分包工程相应的资质要求（无需资质的项目，从其规定）。

4.5承包人项目负责人

4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：代表承包人负责履行合同，负责统筹协调本项目的设计、施工、采购等事务。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、施工负责人、设计负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照 22 条专用合同承担违约责任。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

（1）承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：包括设计、采购、运达现场、 施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送 监理人。监理人应在收到进度计划 7 天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。 经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根 据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包 人批准。施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图），同时须提供相应电子版文本，经咨询人、发包人审定批准后执行，工程开工前14天内向咨询人和发包人提交；每月25日前向咨询人和发包人提交下月施工进度计划、本月施工进度完成情况及整改措施；每周五前上报施工周报。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在合同签订后 7 日内提交进度计划。

咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：咨询人应在收到进度计划 7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施，若工程进度延误，发包人有权根据实际情况要求承包人进行修订，承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后 7 天内，在批复前须报发包人同意，发包人的同意并不免除承包人工期延误的违约责任。

5. 设计

5.1.1 设计义务的一般要求

5.1.1.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

5.1.1.2施工图设计文件应确保通过施工图审查。施工图预算与工程竣工结算不得超过可研总投资金额，经发包人书面确认或经行政主管部门审批除外。

5.1.1.3承包人必须保证在可预见的建设期内满足规划、建筑、人防、消防、绿色建筑等相关设计新规范要求。。

5.1.1.4承包人应在中标通知书发出之日起20天内提出合同范围内各阶段的详细设计计划。

5.1.1.5承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的必要修改或一般审查意见后5天（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定期限，将视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。

5.1.1.6在施工过程中，若出现因设计深度不够、资料不足、方案缺漏缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，承包人应无偿继续完善设计承担由此造成的一切费用，且视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。

5.1.1.7承包人应负责办理设计文件的各项审查工作，负责办理在报批审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。

5.1.1.8承包人需按照可行性研究报告及《发包人要求》进行方案设计、施工图设计，施工图设计对可行性研究报告及 《发包人要求》有修改的，应在提交成果时应说明修改的内容、理由以及实施该修改对合同价格和工期的影响，并报咨询人审核、发包人许可。

5.1.1.9承包人应核实设计成果的各项技术指标是否符合规划指标要求，并通过各建设主管部门的审批，如因设计指标不符合要求，承包人除负责采取补救措施外，并应自行承担设计变更修改费用，同时还应承担因此给发包人造成的直接经济损失(包括图审费、施工单位误工赔偿费、已交土地款和已支付进度款的资金成本)，且发包人有权在设计费中直接予以扣除，对设计费不足扣除的部分有权提起诉讼要求承包人赔偿。

5.1.1.10由于承包人原因，当承包人超出计划时间仍未完成施工图设计时，承包人在施工阶段应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用，确保满足合同工期要求，否则承包人应按专用合同条款第11.5款支付逾期竣工违约金。
5.1.1.11 其他设计要求
（1）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为 4 份。

（2）设计人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破合同约定的限额设计要求。因设计方的失误、设计不满足业主要求、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人损失，赔偿金最高不超过设计费总额。设计单位恶意造成的工程费用增加，由承包人自行承担。

（3）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案和存档的要求。

（4）设计变更的审查同施工图审查，发包人负责委托，承包人负责图纸的送审、具体的业务跟踪与联系，承包人协助完成图纸更改直到发包人取得图纸审查合格证为止，非承包人造成的原因，其相应的审查费用由发包人承担。

（5）设计人责任：

①设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求， 进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

②设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

③设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同 规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

④设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

⑤在实施合同的各设计阶段中，设计人应根据发包人要求安排相关专业人员出席有关会议。

⑥设计人在履行合同时，因任何原因被发包人所要求索赔的任何赔偿合计款额不应超过设计人已收取的设计费用。

（6）承包人被视为已仔细审查了发包人要求。承包人负责“施工计划”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和 合理性承担责任。

（7）承包人应负责招标文件约定的设计范围内的设计组织、协调、进度控制等 的相关设计工作，并负责对该工程的设计工作进行审查，对相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（8）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的行业建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（9）承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

（10）承包人应负责绘制竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的书面同意。

（11）在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制 形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

（12）资料移交：在允许接受本工程日之前不迟于90天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：

①工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含 施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。

②建设过程中的各种文件记录。

③工程竣工验收资料。

④其他技术资料和文件。

（13）若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括消防等专业工程施工设计）或非主体工程的专业工程需要分包时，经发包人书面同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。

5.3 设计审查

增加：5.3.4承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：捌份，书面及电子资料同时提交，且需满足备案与存档需求。

5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：捌份，书面及电子资料同时提交，且需满足备案与存档需求。咨询人可根据实际需要增加份数，费用不另行增加。

5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求： 竣工工程资料应当在验收合格后14天内移交，并配合发包人做好档案移交工作，承包人提交的竣工文件的费用由承包人自行承担。

5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。并负责培训、交底相关设备的操作及使用方法，确保发包人在移交后能正常使用，所有的相关培训费用由承包人承担。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人、及咨询人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

增加：6.1.4承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。

①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。

③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。

增加：6.1.5承包人采购供应的设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：6.1.6发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现材料不符合规定的质量要求，承包人应整改直至发包人认可，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担，并按第22.1.2款约定支付违约金。发包人的质量检验认可权并不免除承包人对材料缺陷应承担的责任。

增加：6.1.7承包人应负责所有材料、设备、成品及半成品的保管工作，如由承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
增加：6.1.8发包人根据工程情况，有权调整材料及品牌，原则上调整材料品牌应属于同一档次的价格不予调整。若发生调整材料品牌的情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他承包人进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。

增加：6.1.9本项目所有的材料、设备安装及相关配套费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供材料设备的约定：暂不提供，如有提供另行约定。发包人有权提供材料和工程设备，并有权在工程价款中扣减相应费用。现提供主要材料和设备的推荐品牌不少于 3 个   。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.3承包人应负责合同工程移交生产前所需要的备品备件及专用工具。上述专用工具和备品备件的价格均已包含在合同价格中。承包人应在设备订货合同签订后7天内向发包人提供备品备件、专用工具清单及合同价格。承包人应在合同工程竣工验收结束后14天内，按照设备采购合同中的清单将合同工程所有设备的备品备件、专用工具移交发包人，备品备件及专用工具移交时应保证其完好性。
7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  /  。
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（不含场外道路修建费用）。

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用，相应费用由承包人承担，且包含在合同价格中。

8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人承担。
9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后 3 日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。经承包人复核后，承包人不得再以测量基准点、基准线和水准点存在明显错误等理由要求顺延工期后要求发包人赔偿损失。
10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人编制安全措施计 划需要在施工队伍进场前 14 天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。

增加：10.2.10承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

增加：10.2.11若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，发包人及咨询人有权要求承包人限期整改，逾期未整改或拒不整改视为违约，按22.1.2款约定支付违约金。

增加：10.2.12安全管理目标：合同签订后至缺陷责任期内无安全事故。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：按合同协议书和合同通用条款。如因不可抗力及行政主管部门等原因，造成无法签定总承包合同及无法开工情形，按合同约定执行。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：
国家强制规定不允许室外作业的高温天气（日最高气温达到40℃以上）或大雾，按气象部门公布为准；

日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按签约合同价的0.1%向发包人交纳违约金。（注：若未造成总工期延误的，承包人可申请返还；若造成总工期延误的，按下述第②款约定向发包人交纳违约金。）②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按签约合同价的0.15%向发包人交纳违约金。

逾期竣工违约金的最高限额约定：工程结算金额（建安工程费）的5%。发包人有权直接从应付给承包人的合同价格中扣减违约金。
11.5.2 承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织设计、方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按 期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而 增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人书面同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：
/ 
。

13.工程质量

13.1工程质量要求

关于工程质量要求的其它约定：

（1）符合国家、行业、地方的设计标准及施工质量验收规范规定的标准；

（2）设计、施工阶段均需通过省及地方人防、消防、规划、发改委、自然资源局、国家电网等有关部门规定的审批及验收，费用已包含在总承包价中，由承包人的承担；

（3）施工工程质量符合符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》、《工程施工质量验收规范》等要求及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电；满足有关国家技术规范、标准及规程，按照承包合同完成所有规定的设计、采购、施工全部工作内容，质量达到有关规范要求的合格标准。

13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

增加：

13.1.4经咨询人和发包人检查，发现承包人违反设计要求、施工标准及相关规范规定等存在质量问题或隐患，承包人应按照要求整改到位，拒不整改或在28天内连续二次因同类问题被责令返工，视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。

13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：14.1.5 承包人应编制设备和材料的现场试验工作计划，安排所有设备、材料按规程、规范要求应进行的任何现场试验的时间和试验方案，报监理人审核，发包人批准。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项现场试验，并负责准备试验所需的技术文件、装备、仪器、工具、燃料、水电与材料等消耗品。

如果需要发包人及监理人到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人及监理人。

承包人应及时将正式的试验报告提交监理人及发包人。无论发包人及监理人是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。
14.2现场材料试验
增加：14.2.3承包人应委托有资质的第三方检测机构对材料进行检测检验。工程所有材料的复检费用由承包人负责。
14.2.4试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

承包人承担全部样品的费用。
15.变更

15.1 除通用条款 15 条约定外，具体变更操作补充如下： 
15.1.1 变更单分类管理：一类是发包人提出的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。 发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认，应按实计算工程量，合同价款予以调整。 
15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。若专业工程不在承包范围内，则产生的相关设计修改、变更费用由专业施工队伍承担。 
15.1.3 工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的 7 个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下： 
（1）联系单签证单编号应连续有效。 
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。 
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
15.1.4 变更估价原则 
变更估价按照本款约定处理： 
（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 
（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。 
15.1.5 签证管理办法 
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或 清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后 14 日内给予答复。 

（2）装修专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之 间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，经发包人对设计调整确认后现场方可进行施工图优化后需经设计方和发包方确认后，方可进行施工。 
（3）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确 认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。 
（4）签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。 
（5）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签 字确认才能作为造价计量的依据。 
（6）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批。 
（7）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。 
（8）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（9）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。 
（10）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。 
（11）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。 
（12）签证一式四份，审批后发包人两份， 监理单位、承包人各留一份。 
（13）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。 
（14）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
15.1.5 签证管理办法

（1）       工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日天内办理签 证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被 覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后 14 日内给予答复。
（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。

（3）签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的 工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签 字确认才能作为造价计量的依据。

（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚， 或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批。

（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。 签证应明确其材料的处置方式。

（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。

（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、造价合约部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：具体另行协商。

15.3 变更程序

15.3 变更程序的约定：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.4 暂定金额

15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：发包人列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由发包人（招标人）和承包人（联合招标）依法组织招标择优选择供应商或分包人：暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.3 工程进度款与过程结算付款以及17.5“竣工结算”规定执行。（发包人（招标人）和承包人在依法组织招标择优选择供应商或分包人时，招标文件及招标控制价须经发包人（招标人）审核通过）。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：

（1）暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

（2）暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6%计取。

（3）暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。

如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：

（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。

（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：应符合发包人要求。

15.5 暂定单价主材
无
16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

16.1.1物价波动引起价格调整按以下约定予以调整同价款。

不予调整。

16.3 其它因素引起的调整

其它因素引起价格调整的约定：

16.3.1 不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。 
16.3.2 若因规划调整，增加招标范围外内容造成的重大变更时，双方另行协商。 
16.3.3 由于承包人原因造成的重大设计变更引起的费用减少，合同总价相应调整。 
16.3.4 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：按实结算，合同价款予以调整。 
（一）变更工程量的单价确定：按 15.1.4 条款执行。 
（二）材料变更时价格确定： 
①经第三方审核后的预算文件中价格明细表中已有的材料，按经第三方审核后的预算文件材料价格明细表所列的材料单价计算。 
②经第三方审核后的预算文件的材料价格明细表中没有的材料，按预算同期的定额、费用标准、价格信息的材料单价。 
③三明市建设工程造价管理协会没有公布的材料，由承包人提出适当的价格报发包人确认，发包人视具体情况市场询价后签证或送第三方审核部门审核后确定。以上总价（不可竞争或面议不下浮的项目除外）执行中标下浮率后计算。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1合同价格形式

（1）按下列方式确定合同价形式及合同价款调整范围：
①采用固定总价合同，执行限额设计。投标人的中标价作为合同暂定价。承包人完成施工图设计后，根据审查合格后的施工图设计文件编制施工图预算，经第三方咨询单位审核、报招标人审批确定，结合中标下浮率计算金额作为最终的合同价，并签订合同补充协议，最终合同价不得超过中标价，竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以第三方咨询单位审核结果为准。

②合同价款调整范围：下列情形发生时合同价款予以调整：a、建设单位变更发包人要求的；b、人工费调整的；c、主要材料设备价格、施工机械租赁价格变动的；d、其他应当调整或合同约定的。

（2）建筑安装工程预、结算编制计价依据如下：

A、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；福建省建设工程工程量清单计价规范；

B、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、 砂浆等半成品配合比》（2017 版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）及现行补充或调整文件；

C、人工单价：人工费按2017版定额人工费基价并根据《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》[明建〔2020〕9号]所发布的人工指数调整。
D、机械台班价格：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及施工许可开始时最新发布福建省施工机械台班价格；

E、信息价：按三明市建设工程造价管理协会发布的（施工图图审后当月最新发布）综合价，若施工图图审后当月信息价没有发布的，则套用上一个月信息价，综合价以三明市建设工程造价信息网发布的当期价格为准。若当月中没有的材料，套用上一个月信息价或市场询价，发包人推荐的品牌按市场询价后确定。发包人对材料品牌有要求的，于施工图审查合格、编制施工图预算前确定。推荐品牌表作为本合同的附件。

F、取费标准：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）执行。

G、税金：执行闽建筑[2018]10 号文《关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》。若有更新文件，则以更新后的文件内容为准。

H、缩短工期增加费：不计取。

（3）工程量计算：总价合同内包含的工程量，应当依据经图审合格后的施工图纸及审核后的施工图预算工程量进行结算。发包人要求的设计变更、工作联系单、签证等工程量按实计算。

（4）工程下浮率：
本工程按下浮率     %（按中标价计算出的下浮率）办理结算，定额缺项的，发承包双方经市场询价确认签证，其签证议价部分的单价或总价不下浮。

17.1.2固定价格风险范围：

（1）承包人在合同签订前未在规定时间内对最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他承包人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；

（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；

（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，不调整合同价格。

（6）缩短定额工期增加费不给予计取。

（7）因政府部门规划调整原因、政策性调整或征地拆迁原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或施工范围调整。

（8）因天气(异常恶劣气候除外)等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）；招标文件中所明示的可能出现的风险；纳入风险承包范围。

（9）人工费指数按福建省住建厅或项目所在地建设行政主管部门发布的施工期 人工费动态指数计算，不纳入风险承包范围。

17.1.3模拟清单的合同单价

17.1.3模拟清单的合同单价

模拟清单合同单价按下列优先顺序构成： / 。

17.1.4暂定金额专业工程承包方式

（1）采用模拟清单固定单价、工程量按实计量的专业工程有：  /  ；

（2）采用限额设计、按实结算列入暂定金额的专业工程有：   /   ；

17.1.5其他计价约定

1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。

2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。

17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：预付款金额为签约合同价扣除设计费、暂定金额后的10%，承包人应提供等额的预付款保函。
预付款支付期限：签订合同协议书后，预付款金额以银行转账形式予以支付。

预付款扣回的方式：当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的50%时，预付款全部扣回。

增加：17.2.4预付款须专款专用，承包人应设立共管账户，预付款的使用情况由建设单位进行监管。如有发现承包人违规使用本项目预付款的情况，建设单位有权全额没收预付款保函金额，承包人必须无条件接受。
17.3 工程进度款与过程结算付款

工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。

17.3.1 付款时间

17.3.1.1工程进度付款

（1）设计费进度款支付：

①设计费支付方式：银行转账、设计人提供等额正式发票，设计费支付进度详见下表。

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	20
	本项目初步方案经发包人审查同意进入施工图时，采购人支付至单次项目设计费的20%； 

	2
	60
	完成施工图设计，相关专业设计资料齐全交由预算公司时，采购人支付至项目设计费总价的80%。

	3
	20
	竣工验收合格，提交质量检查报告并确认相关资料（包括但不限于设计变更、竣工图相关存档资料盖章等需配合盖章确认事项）后，发包人支付合同单次的余下款项，直到合同内项目完成后。


说明：在第三次设计费支付时，最终设计费按第三方咨询单位审核后的预算金额调整设计费，支付不足时，在本次补足，超量支付的本次扣回。
（2）建筑安装工程费的支付：
①工程进度款按月支付。承包人按当月实际进度在每月20日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），建设单位在审核报批后及时支付当月工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，建设单位以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当月进度款的80%；③工程主体验收合格、完成五方联审、并网发电且报送结算资料后支付至合同价款（扣除暂列金）的85%（a.若签证和设计变更核减部分累计金额占比超过合同价款（扣除暂列金）的3%时，还应扣除签证和设计变更核减部分累计金额；b.若因发包人原因导致项目无法办理联合验收或移交的，在承包人报送结算资料后按第③目比例支付工程款）；④经第三方咨询单位审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；⑤剩余3%作为质量保证金，并按照第17.4款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。

（3）设备购置费进度款支付（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）：

①光伏组件、逆变器、储能柜等设备到场，经发包人、监理人及总承包人三方现场确认后，总承包人提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人审核无误后，10个工作日内以银行转帐的方式支付，支付至设备购置费的70%(含已支付预付款）。承包人请款须同时提供以下材料：A.由发包人授权代表签署的相应设备“验货证明”正本一份；B.主要设备的详细装箱清单正本一份；C.主要设备质量检验合格证明正本一份；D.增值税专用发票正本一份；E.付款申请书。

②项目调试合格、并网发电后，由承包人签发工程进度款的请款函，并经监理人审核且报发包人审核无误后，10个工作日内支付至设备购置费（以第三方造价咨询机构审后的预算审核价为依）85%；承包人须提供：并网验收证明、付款申请书及增值税专用发票。

③联动调试运行合格、工程竣工验收合格后，工程验收完成并办理结算审核后且工程资料完整移交后，支付至设备购置费工程结算价款的97%。

注：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.1.2建筑安装工程费过程结算： / 。

17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：按专用条款17.3.1。
支付分解表的审批：按专用条款17.3.1。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单

工程进度付款与过程结算申请方式：无。

承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间/
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：/
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

①进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：/。

17.3.6 进度款支付的方式：/。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为： /   ；

(2) 采取以下  / 种方式预留3%的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式： / 。

(3) 其他方式：采用质量保证金保函或以工程价款形式扣留，保证金金额为：工程价款结算总额的3%。

17.4.2 质量保证金的返还：按质量保修条例规定执行，待缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后14天将质量保证金扣减应扣费用后无息返还给承包人。

17.5 竣工结算

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）勘察设计费结算方式

1、勘察费：    无   ；

2、设计费：按招标设计费计算方法按实结算
（二）建筑安装工程费结算方式（含光伏组件、逆变器等设备）
按上述专用合同条款 17.1 款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第 16条约定的价格调整情形办理竣工结算。

17.5.2 竣工付款申请单承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：竣工经发包人确认后90天内。
竣工结算资料清单和份数：竣工付款申请单约定的份数为 8 份

竣工结算的其它约定：
竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间 发包人审批竣工付款申请单的期限，应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 30 天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的 14 天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：详见 17.5.4（3）。

增加：17.5.4 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后28天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请 单后30天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后56天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第57天起视为已签发竣工付款证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内

完成对承包人的竣工付款。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：最终结清申请单约定的份数为 六 份

17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款规定执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：由承包人承担。

18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经监理、发包人确认的竣工图。
竣工资料份数：一式8份，其中一套为原始材料（可按发包人和咨询人需求调整份数）。
18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以组织正式验收并通过的日期为准，并在工程接收证书中写明。

承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人书面同意的变更签证，于竣工后由承包 人加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（3）工程竣工验收后28 日内免费提供给发包人 3 套（应满足办理相关手续需要）、城市档案馆 1 套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料（包含检测报告等），严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具 的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
18.6 施工期运行

18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款规定执行。
18.7 竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：承包人自行承担，已含在合同价中，发包人不另行支付。
18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：承包人在竣工验收合格后，即在竣工验收合格之日起28天内,承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[A]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：按通用条款规定执行。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。

19.2 缺陷责任

19.2.3修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。发包人委托其他单位进行修复的，不免除承包人缺陷责任期内的日常维护及维修责任。
19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按工程质量保修书相关条款执行，其中光伏组件质保期限为不低于12年、逆变器设备质保期限不低于5年。
保修期限为：承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限如下：

（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为2年。

（2）建筑工程保修期

A、建筑物、构筑物的土建工程、室外上、下水工程及道路工程2年；

B、屋面防水5年；

C、户内电气管线，上下水管线，室内外装修2年；

（3）接地极工程保修期为2年。

（4）有特殊要求的工程，保修期限在合同专用条款中约定。
保修责任为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第 80 号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修（有影响用户使用功能、安全的（如水、电、气等），承包人须第一时间到达现场）；若无法赶到现场的，甲方或委托他人维修，费用从乙方质量保修金中支付，不足部分由乙方补足，乙方必须在收到甲方追偿通知之日起7个工作日内支付给甲方。③承包人必须联合光伏组件、逆变器设备供货单位共同向发包人提交设备保修书。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1 设计和工程保险

通用条款20.1.1修改为：/
20.1.1发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险以及本工程有关主管部门规定投保的险种，保险费用已包含在合同价格中，由承包人承担。
保险范围：按建设项目所在地有关规定执行。

保险受益人：含发包人。

保险金额：保险金额不低于行业规定。

保险期限：保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天。
20.1.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

第三者责任险的保险金额：保险金额不低于行业规定。

第三者责任险的保险期限：保险期限为从工程开工至缺陷责任期满为止。

20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、 进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、 保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在本合同签订后30天内，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。

20.5.4 保险金不足的补偿修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：异常恶劣的气候，如：国家强制规定不允许室外作业的高温天气（日最高气温达到40℃以上）或大雾，按气象部门公布为准；日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

21.2 不可抗力的通知

增加21.2.3：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在不可抗力事件结束后7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见的，视为同意。
21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：先采用保险金补偿损失；保险金不足以补偿损失的，不足部分按通用合同条款的约定承担。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理 

承包人违约责任的约定：

22.1.2.1承包人设计违约责任：

因承包人原因导致设计变更的，增加的费用由承包人承担。

承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。由 于设计人员的失误造成重大工程质量事故或其他损失，承包人除负责采取补救措 施外，免收该部分的设计费。且发包人有权解除合同，另行委托设计。

（2）合同生效后，承包人要求终止或解除设计工作，承包人应支付相当于总设计费用20%的违约金。

（3）若承包人违反合同规定未配合发包人参加有关的设计审查或竣工验收时，每延误一天，应支付相当于该项目设计费的千分之二的违约金。

（4）承包人收到发包人工作联系函时，应在联系函上载明的合理时间内完 成工作，否则构成违约，每延误一天，应支付相当于该项目设计费的千分之二的违约金，直至解除合同。

设计人逾期违约金上限为设计费的5%。

增加：22.1.7 发生专用条款 22.1.1 承包人违约情形后，承包人拒绝整改的， 发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按 11.5 款处理。

增加：撤换承包人项目总负责人和其他人员

2、承包人应按投标文件所列的项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人及时到岗到位且均为本人参与，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。

1）承包人须按投标书承诺指派项目总负责人且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得变更。确需变更项目总负责人、设计负责人、施工负责人的，承包人应征得业主同意，变更后发包人可要求承包人交纳每人每次壹拾万元人民币的违约金，违约金以现金转账的形式由承包人支付给发包人。

（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目总负责人、设计负责人、施工负责人外）且保证其在合同签订后 7 日内到岗履职,不得变更。确需 变更主要管理人员（包括施工技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人应征得业主同意，变更后发包人可要求承包人交纳每人每次叁万元人民币的违约金。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目总负责人外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目总负责人外）未全部到位，发包人可要求承包人交纳每人每次壹万元人民币的违约金，违约金以现金转账的形式由承包人支付给发包人。

（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项 目总负责人和其他人员的，承包人应在 3 天内撤换，否则承包人应承担责任，发包人可要求承包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金，违约金以现金转账的形式由承包人支付给发包人。

（4）承包人必须保证项目总负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。

22.1.3 因承包人违约解除合同

按通用合同条款

22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：（1）因发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，发包人不承担经济违约责任，不另行支付承包人任何经济补偿，并且不给予承包人因此产生的任何管理费用、措施费用、利息支出等的增加补偿，不给予利润损失补偿。（2）因征地拆迁滞后、政府有关部门行政干预（包括暂停施工、缓建、停建），工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，均不予调整。

增加：22.2.5.1 如果因为发包人原因或设计条件未齐备，致使发包人所提供的设计原始资料依据发生变化或者设计时间已拖延至半年以上，则设计周期顺延或者双方协商一致解除本协议。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列第（2）种方式解决争议：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：否。

双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：不适用。

24.4 调解
关于争议调解机构：不适用。

关于调解费用的约定：不适用

25 补充条款

承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经市财政局结算审核或由发包人委托的第三方造价审核单位审核后，核减率在5%（含）—10%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的3%的违约金；核减率在10%（含）—15%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的8%的违约金；核减率在15%（含）—20%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的15%的违约金；违约金核减率在20%（含）以上的，承包人应向发包人支付核减造价金额的25%的违约金。（注：合同外被审减金额不计核减率）
在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。
承包人编制的施工组织设计仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的直接依据。

在工程施工过程中，所有工作联系单或工作联系函不作为结算的直接依据。

在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由承包人负责。

承包人应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，承包人应及时做好沟通工作。若因承包人原因造成周边环境、设施破坏的，承包人应及时恢复原状并承担相应费用。

承包人在工程竣工验收合格后、工程移交前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

承包人须严格按照交通组织安排进行施工、不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道的，应制定封闭（改道）方案，由项目业主（代建）单位报住建局及交警部门批准。
承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如发包人按合同约定已将工程款支付给乙方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包人造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包人先代为支付民工工资的，此款发包人将从承包方工程款中双倍扣回。
关于商品混凝土的规定（如有）：
本项目标高±0.00以下为泵送商品砼，±0.00以上为非泵送商品砼，运输距离按7km包干。
泵送商品砼包含水平150m运输距离以内的泵送费用，超出部分不另行计取。
承包人应该按建设单位的相关规定执行，包括但不限于：
工程设计变更、技术变更、工程增量实行“先审批、后实施”原则，否则不予增加工程造价。

承包人应严格执行《三明城发集团工程建设标准化管理实施办法》(明城发〔2020〕164号）。
本项目的施工扬尘防治措施费用已包含在签约合同价中，承包人在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，发包人不再另行支付此项费用。
关于工程相关费用的规定（如有）：
除发包人另有要求外，施工机具进出场费及安拆台数等以经第三方咨询单位审核后预算清单所列金额结合中标下浮率计取，结算时不予调整。

垂直运输费、超高施工加压水泵费、二次搬运费（如有）、外脚手架及垂直封闭安全网费以经第三方咨询单位审核后预算清单所列金额结合中标下浮率计取，结算时不予调整。

钢结构运距按经第三方咨询单位审核后预算的编制说明列明的运距包干，结算时不予调整。

关于总承包服务费及专业工程配合费的规定：

若发包人的其它专业施工单位必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。对于发包人依法将专业工程单独发包部分，配合费由总承包单位和专业分包单位另行协商（按专业工程合同约定计取）。总承包单位应与专业分包单位密切配合、协调一致，并与各专业分包单位签订安全管理协议。

关于项目停工的规定：

如因非承包人原因导致项目暂停施工的，二次进场相关费用按以下方式计取：①复工时间（以监理人发出复工令为准，下同）在上述计划工期内复工的，工期予以顺延，但所产生的费用不予计取。②超过上述计划竣工时间复工的，仅计取施工机具二次进场费，并按合同约定条款执行，其他费用不再另计，但工期予以顺延。

承包人应自行考虑存在停工的情形，因此产生的项目部施工管理人员相关费用等均视为已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。因非承包人原因停工超过3个月的，若承包人提出项目部施工管理人员核销备案申请的，发包人原则上予以同意。复工时，承包人原则上应按原备案人员备案，如发生人员变更应事先征得发包人同意，因此导致施工现场主要施工管理人员更换的可不予交纳违约金。

关于建筑起重机械的规定（如有）：承包人应根据现行相关文件规定，使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业，且选用的建机一体化企业信用评价等级应为“A级”（以福建住房和城乡建设网的“福建省建机一体化企业信用评价系统”查询结果为准）。
无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通相关费用由承包人承担，承包人须自行勘察现场地质情况,不因现场地质无法承载运输车辆所采取的措施而增加费用。场外交通承包人应负责维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理建设单位提供的道路和交通设施，由建设单位承担相应费用。

若承包人未按合同约定的要求进行投保，则发生不可抗力给发包人造成的损害全部由承包人承担。

关于本项目承包人违约金约定：如本招标文件（含合同）针对同一事项违约金描述不一致的，以最高的违约金为准，且发包人有权从应付的工程款或承包人的履约保证金中直接扣除违约金。

关于本项目对承包人约束条件规定：如本招标文件（含合同）针对同一事项对承包人约束规定描述不一致的，而承包人在投标阶段未提出的，以发包人的选择为准。

若发包人实施信息化建设项目时，如须承包人配合预留管线、管道等相关事宜，承包人应给予配合。

合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括但不限于招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务等（含设计修改、完善、变更等）的所有费用。

施工过程中，如建设单位新增材料品牌（非招标文件中已有参考品牌的材料）导致费用增加的，增加费用不在总价范围内，按实调整合同造价。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同。

第四部分 合同附件格式
附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¡ê¡è__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：       地  址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                        日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
工程量清单及计价
第一节 工程量清单一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目工程量清单在工程预算书经第三方咨询单位审核后由招标人另册提供。
第二节 最高投标限价1.本项目的最高投标限价           元，其中暂定金额          元。
2.最高投标限价中不包括预备费。
第三节 投标报价1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
(1) 招标文件及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

3.投标人应当根据项目实际进行报价。

发包人要求
一、发包人要求
一．总体要求

1.1 本次采购规划容量约5.5MWp 并网型太阳能光伏发电系统，包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。

1.2 本卷招标文件提出的是最低限度的技术要求（以下简称技术门槛值），投标文件不响应本卷中的技术门槛值，可能被拒绝。招标文件并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应符合本卷的技术部分所列标准的高质量、最新国家和工业标准的优质产品，以及相应的技术指导和售后服务，必须满足国家关于 EPC 项目的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明施工、环保、消防等强制性标准。

1.3 本招标文件所列的技术要求与所列的标准或与投标人所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。从签订合同之后至投标人开始施工/制造之日的这段时期内，招标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。

1.4 投标人必须执行本规范书所列标准。如与投标人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明，如果投标人在设备设计制造中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给招标人认可。

1.5 投标人应具备独立设计、供货的能力。拟提供的产品及附件应是成熟的、经过运行检验合格的产品，本工程不接受任何试制性质的产品。

1.6 投标人对本项目和所供设备（包括工艺系统、辅助系统、设备和分包（或采购）的产品）负有全责。即使获得招标人认可，亦不能解除投标人在本项目下的责任和义务。

1.7 能保证指标：系统总效率≥81.6%。各项性能指标满足GB50797《光伏发电站设计规范》、GB/T19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 31365-2015《光伏发电站接入电网检测规程》、GB/T 50866-2013《光伏发电站接入电力系统设计规范》、GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T29319《光伏发电系统接入配电网技术规定》、Q/GDW1617-2015《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 31366-2015《光伏发电站监控系统技术要求》、GB/T29321《光伏发电站无功补偿技术规范》、NB/T32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》、《GB/T 37408 光伏发电站并网逆变器技术要求》、GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》、GB/T 18479《地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则》、GB/T20046《光伏（PV）系统电网接口特性》、NBT32026-2015《光伏发电站并网性能测试与评价方法》、NBT32025-2015《光伏发电站调度技术规范》、IEC 62446《并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求》、IEC/TR 60755《保护装置剩余电流动作的一般要求》、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等国际、国家、行业相关标准要求，以上标准如有更新的版本，则以最新版本的要求为准。

1.8 厂房主体受力核算及加固方案须对整个项目屋面的结构复核，完成原有建筑物内部结构加固，使其满足三明市住建局建筑结构安全性要求和新增光伏发电站的要求，并完成三元区分布式光伏项目并联审批表盖章。

1.9 本项目是屋顶建设光伏发电系统，投标人需自备无人机满足施工过程勘测要求。

二．工程范围

2.1 项目概况

本次项目拟建设的屋顶分布式光伏共涉及海达、海兴地块、兴东地块、丹蓉地块等，项目共涉及屋顶面积为35411.921平方米，可安装光伏组件总面积23962.24平方米。建筑属性为国有企业建筑等。

本项目屋顶大多为混凝土平面屋顶及彩钢瓦屋面，绝大部分屋面周边没有遮挡物，预期建筑屋顶可安装光伏组件总面积23962.24平方米，综合屋面利用率约68%。

（1） 气候

全市年平均气温偏高，降水、日照均正常。全市年平均气温19.6℃。全市平均年降水量1724.9毫米。全市年平均日照时数1728.2小时。

三明市城区多年极端最高气温38-40℃，多年极端最低气温-1℃。可见，项目地冬暖夏凉，对组件运行具有较为有利的气候条件。

（2）风速影响分析

三明市多年平均风速为2.78m/s，当太阳能电池组件周围的空气处于低速风状态时，可增强组件的强制对流散热，降低电池组件板面工作温度，从而在一定程度上提高发电量。结合三明气象站历年风速资料的频率分析计算及工程区域的地形情况，本工程区域大风灾害主要受台风影响，其次为强对流天气，且电池方阵迎风面积较大，组件支架设计必须考虑风荷载的影响。根据国标GB50797-2012光伏电站设计规范，光伏支架设计风荷载考虑25年一遇荷载取值。

如果取台风本地区极大风速35m/s考虑，风压为1.25Mpa，该风压亦为项目所在地50年一遇设计风速基本风压。

（3）雷暴影响分析

三明市城区多年平均雷暴日数为67.5天，属于中雷区。在雷暴天气中，屋面光伏电站的安全可能会受到极大的威胁，故本工程实施时必须考虑采取组件和建筑物的防雷措施。

2.2 工程内容

1、本工程合同EPC总承包内容（勘察设计、采购、施工、试运行和验收等）包括但不限于屋顶荷载报告复核及加固设计和需加固厂房的加固（安装光伏区域的厂房加固后需满足三明市三元区住建局建设光伏的安全等级要求，并完成三元区分布式光伏项目联审表的办理）、施工前屋顶检测，竣工验收后屋顶检测及补漏质保五年，并网光伏电站、集电线路、安全设施标准化、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的勘察设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、竣工图设计、设备购置（光伏组件、逆变器、电缆设备由甲方供应，其他设备按甲方提供的短名单采用乙供甲控方式）、材料采购、工程施工安装、光伏发电场工程、接入并网工程、通信、视频监控、设备清洗（冲洗管网的基础设施）、消防工程等所有建安工程及施工过程中的协调工作（含政府及电网）、因施工建设导致的厂房业主方停工停产协调及补偿、余方弃置、垃圾清运、设备试验（含特殊试验）及检查测试（含组件安装前功率测试，包括组件功率特性、隐裂、组件功率测试等所有内容；组件投用后检测，含热斑、EL隐裂、功率等检测内容）、系统调试、涉网试验（按照区域并网要求进行）试运行，并网前的检查、办理并网手续（包括购售电合同、并网调度协议、供用电合同等）、办理质量监督手续、负责接入系统方案编制及审批手续办理、电力公司调度及供电手续、消缺、运维人员培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等；建设期工程保险（除建筑工程一切险、安装工程一切险），包含但不限于人身意外和施工设备保险；工程验收（安全设施、环保、消防、职业卫生、安全文明施工措施等各项三同时相关工作，最终完成工程所有各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、项目协调费、预留接入集控中心接口、移交以及质保期内的服务；从项目建设直至项目竣工验收的所有审批手续、设备材料卸车保管、二次搬运等。

2、勘察设计：项目可利用屋顶的踏勘、复核、接入点的踏勘、规划等；屋顶载荷校验由承包人复核，单点（单个屋顶）光伏发电系统的设计及接入系统设计；光伏发电系统的命名、系统图纸的绘制；智慧发电、数字发电、先进设备及工艺的推广运用等。（2）光伏设备和材料、集电电缆线路设备和材料、电气设备和材料采购，包括：直流柜，光伏控制器，通讯柜，接地相关设备和材料；环境监测系统和光功率预测系统、计量设备、集中监控系统（包括数据存储、监控支持、诊断分析、设备运行情况、实时参数、定期试验、预警信息等）及转发、电力生产管理系统、所属设备设施防雷接地设备和材料。（3）施工单位应对分布式光伏项目所属建筑物提供的载荷进行复核，并出具载荷复核报告，并对需要加固的厂房进行加固（加固后需满足三明市三元区住建局建设光伏的安全等级要求，并完成三元区分布式光伏项目并联审批表办理），承担其所有风险；包括光伏支架基础，逆变器基础，电缆施工及工程所需的临时占地补偿及协调费用。（4）光伏方阵区安装工程，包括：支架，光伏组件，逆变器，直流柜，光伏控制器，通讯柜，电缆，接地相关设备和材料的采购、安装、系统集成、试验、调试、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等；（5）集电电缆线路建筑安装工程，包括：电缆沟道的施工、电缆敷设、电缆试验、调试、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等，包括该工程的协调费用。（6）安装调试工程包括：应承担所有设备（不仅乙方采购的设备材料，还包括但不仅限于招标人采购的光伏组件设备）到货卸车、验货（招标人、供货商、投标人三方参加）﹑二次运输就位﹑保管﹑安装﹑调试﹑后期工程预留空位封堵、消缺处理直至移交给发包人的全部工作；承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。（7）负责办理本项目的三元区分布式光伏项目并联审批表；负责前往电网公司办理本项目的接入系统批复；负责办理并网前、后的各项试验及验收手续，并取得相应报告；负责前往电力公司办理电站并网前相关手续（包括施工图审查手续、电能质量测试、保护定值计算、电力公司并网验收、电力工程质量监督检查并取得最终监检报告（如需要））。（8）配合招标人办理电力业务许可证、配合招标人办理转商业运营手续、配合招标人完成并网手续（包括办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《供电合同》等）。（9）负责办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用，包括办理地方施工备案手续、劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等；承担施工所涉及临时用地的补偿及恢复等费用。（10）配合招标人完成建设工程规划许可证、施工许可证、电力业务许可证办理工作；配合招标人完成项目本体工程屋顶等租赁及相关协调工作。（11）光伏组件、电缆、逆变器外，招标文件中未列出但是为本工程所必需的相关设备、材料、施工等均属于本次招标范围。对招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但它对于一个光伏电站的功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些建筑、设备或服务，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。（12）本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程勘察设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、安全设施、环保、消防、职业卫生等所有专项验收、启动验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。

3、光伏电站设计

3.1 设计范围本工程设计范围：光伏电站内所有的设备、安装、土建工程的设计。包括但不限于光伏组件及逆变器的设备选型及场区布置方案、光伏支架及基础、逆变升压站、集电线路、道路、升压站、接入系统方案、接地工程、编制招标工程量清单（如有）、专项优化设计等工程设计，涉及工程的招标文件（包括招标规划）、设备技术规范书等编制，优化设计，按集团公司创建精品工程管理办法创建精品工程，工程过程中的各项审查、检查，工程设计总结，竣工验收、房屋建筑审图合格证办理（如有）等。

3.2  工作内容及深度

（1）施工图设计

施工图设计范围同可研文件（达到初设深度）的设计范围，主要内容应能满足项目正常施工、调试、运行的需要及确保项目的完整性。施工图深度应满足国家、行业有关《施工图设计文件内容与深度规定》。

（2）竣工图编制

竣工图编制深度应符合竣工图设计深度要求，竣工图内容应与施工图设计、设计变更、施工验收记录、调试记录等相符合并在竣工图中体现。

（3）设计归总

对工程设计的合理性和整体性负责，对设计资料及竣工图纸等全部设计资料完成档案组卷并移交业主，参加工程的设计联络会，对相关设计进行协调。

（4）编制工程施工招标(提供施工招标工程量清单)、工程所需设备、材料的技术规范书，编制施工组织设计大纲、设计对标报告、优化设计大纲、基建节能减排专题报告，参与有关的招评标和技术协议的签定工作；招标人负责向设备厂家收集用于设计所需的设备资料，投标人配合；投标人不能由于收资的问题而影响设计进度。

（5）参加本工程的设计审查，并按审查意见进行设计修改和补充；参加施工组织设计审查。

（6）网络及信息化设计。

（7）现场设计服务。

（8）参加现场的施工检验和验收。

3.3 设计质量标准

符合国家、行业及相关要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批（或备案），并取得批复（或备案）文件，并对所提供的成果质量负终身责任；

根据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012及《光伏支架结构设计规程》（NB/T10115-2018），光伏支架结构安全等级为三级，设计使用年限25年，抗震设防类别为丁类，设计支架时风载可按照25年一遇的荷载数值取值。

本次设计要求：光伏支架结构基础设计使用年限应为50年，设计等级丙级。基础设计时应采用50年一遇基本风压。基础及支架结构的风载，均按50年一遇取值，风压值均按0.35kN/㎡进行计算。

3.4 成果文件要求

承包人向发包人提交的所有文件，需同时报送电子文档1份，电子文档的格式应采用通用格式，如用微软Office软件包、AutoCAD2004、P3等软件编制的格式，图片采用JPG格式，影像采用MPEG、WMV。承包人应按照合同提交文件给发包人和监理人，并同时提交电子版副本，包括但不限于下表所列内容：

	项目
	提交时间
	提交发包人/监理人的数量
	依据的

合同条款

	项目分月用款计划
	合同签订后15天内
	2/1份
	

	工程分标规划及工程项目划分
	合同签订后28天内
	2/1份
	

	建筑安装工程施工分包及设备、材料采购招标文件
	发售前7天内
	2/1（份/套）
	

	建筑安装工程施工分包及设备、材料采购投标文件（中标单位）
	发出中标通知书后7天内
	1/1（份/套）
	

	已经签署的分包合同副本
	签署后7天内
	1/1（份/套）
	

	总体计划、总承包实施方案
	本合同签订后21天内
	2/1份
	

	工程进度计划
	本合同签订后30天内
	2/1份
	

	设备采购计划
	本合同签订后30天内
	2/1（份/套）
	

	试验计划
	本合同签订后30天内
	2/1（份/套）
	

	文明施工措施报告及文明施工相关文件
	接到开工通知的28天内
	2/1份
	

	安全管理体系文件（含安全管理办法、安全生产规章制度、操作规程、安全防护手册、应急预案等）
	承包人进场后21天内
	2/1份
	

	月进度计划及工程月报
	每月28日前
	1/1份
	

	单位工程施工组织设计
	单位工程开工前14天
	2/1份
	

	施工图纸（含设计变更申请单、通知单）
	单位工程开工前14天
	8/1份
	

	试验报告
	试验完成后7日内
	2/1份
	

	可靠性试运行申请报告
	提前7天
	2/1份
	

	单位工程的移交验收申请、报告
	按合同条款规定
	2/1份
	

	竣工验收申请
	按合同条款规定
	2/1份
	

	竣工资料及竣工图
	随竣工验收申请报告提交
	8/1份
	

	已提供的设备和材料的产品合格证、使用说明及相应的图纸等
	随竣工验收申请报告提交
	2/1份
	

	月结算报批表
	每月28日前
	1/1份
	

	竣工报表
	按合同条款规定
	8/1份
	

	结算表草案
	按合同条款规定
	4/0份
	

	竣工结算证书
	按合同条款规定
	8/1份
	

	结算表与解除债务证书
	按合同条款规定
	4/0份
	

	工程实施中的双方来往文函
	按合同条款规定
	1/0份
	

	其他工程文件
	编制后14天内
	2/0份
	


特别约定：

1）在招标人所提供的勘察设计资料（含勘察设计人要求招标人确认的传真回复、厂家资料、会议纪要等）能满足勘察设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2）图纸交付地点：招标人指定地。招标人要求勘察设计人提供电子版设计文件时，勘察设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3）如招标人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则勘察设计人仍应按招标人的要求提供，发生的费用双方协商解决。

4、设备材料采购： 

（1）光伏场区

光伏场场区设备材料采购包括但不限于：除（光伏组件、逆变器、交直流线缆）外,其它所有设备材料采购；全部设备和材料（包括招标人提供设备、材料）卸车、验收、保管及二次搬运等。

（2）升压站

升压站设备材料采购包括但不限于：组合电器、电缆及电缆防火封堵、电气二次部分、通讯及远动系统、控制及直流系统、光功率预测系统等；全部设备和材料（包括招标人提供设备、材料）卸车、验收、保管及二次搬运等。

（3）集电线路

集电线路采购包括但不限于：电缆、电缆头（包括中间头、终端头）等。

（4）生产准备期涉及的安全工器具、检修工具、仪器仪表、消防、应急、生活、办公等物资)。

（5）项目基建管理采用招标人智慧基建管理系统，项目并网后可实现生产无线网络覆盖并预留接入招标人生产信息集中控制管理系统（符合国网福建省电力公司新能源场站调度控制管理要求）及招标人集控中心主站（如有）的接口 ；

（6）本工程需投标人提供必要的备品备件（太阳能组件）40块620Wp单晶硅太阳能组件。此费用已包含在生产准备费中，投标人不得再要求增加此项费用。

5、 现场施工： 

光伏电站施工范围为升压站、光伏场区、光伏车棚、道路、送出工程涉及的所有土建及安装工程。

5.1 安装工程，包括但不限于：升压站主变、配电装置、无功补偿、电缆、图像监视系统、场区水源建设、光伏组件、支架、逆变器、光伏车棚、厂房加固、彩钢瓦更换、箱变、集电线路、送出线路及对侧间隔等所有设备安装工作，以及所有需要进行配套的安装工作。

5.2 土建工程，包括但不限于：所有的进场道路和场内道路的新建和改扩建、升压站部分、送出工程部分（包括建构筑物、各类设备基础、绿化等）、电源（永临结合）、水源建设（包含相关用水手续办理，满足当地水务部门验收）、光伏组件支架基础、箱变基础、光伏车棚、厂房加固、彩钢瓦更换、接地、消防、给排水、排污、光伏区围栏、场内工程挡护、绿化等相关土建工作，以及所有需要进行配套的土建工作。光伏组件布置方案实施，满足相关验收要求。

投标人负责光伏场区生产水源（用于清洗光伏板）及永久电源工程实施（考虑外接电源接入。包括：设计、采购、施工、办理相关批准手续、组织验收并取得验收合格证书），满足光伏发电项目总体设计方案，满足场区生产需要并与主体工程同步实施。施工临时及永久性水源、电源、通讯施工及相关工作，将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至约定地点（该水、电、专线通信网络为永临结合，施工结束后变更为甲方户名，缴清之前费用，完整交接生产，水资源评估、安装水表、水质化验等全套手续），由投标人办理的，业主配合，涉及当地政府要求部分费用必须由业主缴纳的，由业主方先行代缴，在结算款中扣除等额费用并保证施工期间的需要。

5.3 施工质量标准

工程施工质量符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑安装工程合格率100%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保一次性验收合格；

5.4  临时工程的设计与施工：施工用水、用电、临时设施由中标单位自行解决。光伏场区及升压站所涉及的永久征地、长期租地、临时用地由中标单位办理相手续并承担相关费用；

5.5 原有工程设施的拆除和清运： （若有）；

5.6  分包与外购： 

（1） 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。

（2） 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件 ；

5.7 试验、调试及竣工验收： 完成光伏电站质量监督、设备监造（如需）、并网验收、防雷检测、消防验收、档案验收、环保水保验收、劳动安全卫生、职业病验收等工作，以上工作内容所涉及的验收协调费、专家费等费用全部费用包含在其投标报价中。

本项目所涉及的设备性能试验及涉网试验均由中标单位按照项目公司要求委托具有相应资质的单位承担。若性能试验不满足设计性能指标，中标单位须负责消缺直至满足要求。性能试验及涉网试验的协调、评审等费用由中标单位负责。

工程生产移交验收前的施工及生活用电、用水由中标单位自行向相关单位支付费用。

其它本项目招标文件中未明确列出，但对于一个光伏项目的功能、安全、稳定运行必不可少的以及满足电网公司接入运行要求、满足国家相关部门竣工验收需求的工作内容也视为包含在本工程内；

5.8 培训工作范围：投标人应按照招标人要求，对招标人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在约定的竣工验收前完成培训 ；

5.9 保修工作范围：投标人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任；

（三）招标人提供的现场条件

1. 施工用电：投标人自行解决；

2. 施工用水：投标人自行解决；

3. 施工排水：投标人自行解决；

4. 施工用汽/气：投标人自行解决；

5. 施工通讯：投标人自行解决；

6. 施工用地：(1) 由招标人批准的施工总平面布置图，投标人不得自行扩大范围，不得损坏邻近的工程(或生产)设施，否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产，各类废弃物必须运至指定地点，竣工时必须做到工完料尽场地清，除招标人要求保留外，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。场区需要保持原地貌，要求在尽可能不做场平，同时要求施工完成后进行原地貌恢复。

（2）施工生活及办公临建

在招标人指定区域内，由投标人自行解决施工生活及办公临建，如要新建立施工生活及办公区域，投标人的临建布置和临建形式必须征得招标人的同意。生活区及办公区建筑要求标准统一、美观、坚固、色调一致，用栏杆围成独立区域，并经招标人认可且不得修建永久性建筑。

投标人必须保持生活及办公区内的环境卫生，不得从事商业或影响周边环境的活动；

7. 施工道路：可利用场区既有道路，但要做好维护、清理，且不能影响正常生产，完工后所使用的道路要恢复原状。

投标人可根据各生产区的功能性质、区域位置并结合既有道路，按需要规划本标段施工生产区的临时道路，在报招标人批准后自行组织实施和管理。；

8. 弃土场、周转土场及垃圾场：弃土场、周转土场由招标人指定，土方运输及运输期间的环境治理、堆放成型、表面覆盖和洒水抑尘的费用由投标人承担。

9.建筑垃圾及各类废弃物堆放场地由投标人指定，所产生的费用由投标人负责；投标人按当地环保和建设主管部门的要求运输、堆放废弃物，费用由投标人自行承担。
三、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

本工程的生产工艺系统，辅助生产设施和附属设施的全部工艺系统、土建工程、电气工程与环保消防及安防的设计均为投标人的设计范围，设计阶段为初步方案、施工图设计阶段的设计、施工图预算、编制竣工文件及图纸等。

投标人须在设计方案中描述完整的设备选型方案，并明确主要设备（组件、逆变器等）的品牌、主要参数、型号等。

（二）设计标准和规范

投标人至少应遵循下列标准，但不限于此：

 1.电气技术规范

（1）IEC61215 晶体硅太阳电池组件设计鉴定和定型

（2）IEC61730.l 太阳电池组件的安全性构造要求

（3）IEC61730.2 太阳电池组件的安全性测试要求

（4）GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》

（5）SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

（6）GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

（7）EN 61701-2011 太阳电池组件盐雾腐蚀试验

（8）EN 61829-2016 晶体硅光伏方阵
I-V 特性现场测量

（9）EN 61721-2000 太阳电池组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验)

（10）EN 61345-1998 太阳电池组件紫外试验

（11）GB 6495.1-1996 光伏器件第1部分: 光伏电流－电压特性的测量

（12）GB 6495.2-1996 光伏器件第2部分: 标准太阳电池的要求

（13）GB 6495.3-1996 光伏器件第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据

（14）GB 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

（15）GB 6495.5-1997 光伏器件第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)

（16）GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

（17）GB 6495.8-2002 《光伏器件第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量

（18）GB/T 18210-2000 晶体硅光伏（PV）方阵 I-V 特性的现场测量

（19）GB/T 18912-2002 太阳电池组件盐雾腐蚀试验、

（20）GB/T 19394-2003 光伏（PV）组件紫外试验

（21）GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

（22）GB/T 191-2016 包装储运图示标志

（23）GB 20047.1-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定第 1 部分：结构要求》

（24）GB 20047.2-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定第 2 部分：试验要求》

（25）GB6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法；

（26）GB6497-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定；

（27）GB/T 14007-1992 陆地用太阳能电池板组件总规范；

（28）GB/T 14009-1992 太阳能电池板组件参数测量方法；

（29）GB/T 9535-1998 地面用晶体硅太阳电池组件设计鉴定和类型；

（30）GB/T 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法；

（31）GB/T 11010-1989 光谱标准太阳电池；

（32）GB/T 11012-1989 太阳电池电性能测试设备检验方法；

（33）IEEE 1262-1995 太阳电池组件的测试认证规范；

（34）SJ/T 2196-1982 地面用硅太阳电池电性能测试方法；

（35）SJ/T 9550.29-1993 地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准；

（36）SJ/T 9550.30-1993 地面用晶体硅太阳电池组件质量分等标准；

（37）SJ/T 10173-1991 TDA75 单晶硅太阳电池；

（38）SJ/T 10459-1993 太阳电池温度系数测试方法；

（39）SJ/T 11209-1999 光伏器件第 6 部分标准太阳电池组件的要求；

（40）GB/T12325-2008
电能质量供电电压偏差

（41）GB12326-2008
电能质量电压波动和闪变

（42）GB/T14549-1993  电能质量公用电网谐波

（43）GB/T15945-2008  电能质量电力系统频率偏差

（44）GB/T15543-2008  电能质量三相电压不平衡

（45）DL/755－2001
电力系统安全稳定导则

（46）DL/T1040-2007
电网运行准则

（47）SD131－1984
电力系统技术导则

（48）SD325－1989
电力系统电压和无功电力技术导则

IEEE 1262-1995 光伏组件的测试认证规范

 有关 IEC、IEEE、 EN、 SJ 和在发标及投标有效期内，国家、行业颁布的新标准、规范等。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

（三）电气工程质量要求

1.电气技术标准
1.1 电气工程范围包含但不限于下列各项：

1.1.1 场区电气安装工程：

（1）电缆及防火工程；

（2）逆变器安装工程；

（3）电池组件安装工程；

（4）间隔设备安装工程；

（5）接地工程；

（6）其他电气安装工程；

1.1.2 线路工程

（1） 光伏组至逆变器的直流集电线路工程（包括电缆线槽、桥架架和穿镀锌钢管工程）；

（2）逆变器至配电室的低压线路工程

（3）视频监控、计算机监控通信等线路工程

1.2 标准和规范

（1）GB 311.1 绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

（2）GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

（3）GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

（4）GB 17467 高压∕低压预装式变电站

（5）GB/T 17468 电力变压器选用导则

（6）GB/T 19964 光伏发电站接入电力系统技术规定

（7）GB/T 29321 光伏发电站无功补偿技术规范

（8）DL/T 5218  220kV～750kV变电站设计技术规程

（9）GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

（10）GB 50217 电力工程电缆设计规范

（11）GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火规范

（12）GB 50797 光伏发电站设计规范

（13）DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则

（14）GB/T50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

（15）DL/T 5056 变电站总布置设计技术规程

（16）DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定

（17） Q/GWD 617 光伏电站接入电网技术规定

（18） GD003 光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）

（19）南方电网公司反事故措施(南方电网生技〔2018〕24号附件)

（20） GB/T 14285 继电保护及安全自动装置技术规程

（21）GB 50217 电力工程电缆设计标准

（22）DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

（23）DL/T 5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

（24）DL/T 5391 电力系统通信设计技术规定

（25）DL/T 5149 220kV～500kV 变电所计算机监控系统设计技术规范

（26）DL/T 5002 地区电网调度自动化设计技术规程

（27）DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程

（28）DL/T 5202 电能量计量系统设计技术规程

（29）DL/T 5203 电力工程直流系统设计技术规程

其它相关的国家、行业标准规范，设计手册、当地政府部门规定等。

1.3 技术规定

项目性能保证指标：本部分所列出性能指标，对太阳能并网发电系统的相关产品的制造、设备的供货、安装、试验的相关工作提出了最低要求。

光伏电站由太阳能电池方阵及支架、并网逆变器、开关柜、二次保护设备等组成，光伏组件采用不低于620wp双玻双面组件（N型）。光伏电站要求能在无人值守的情况下，保证25年使用寿命。

本项目选用的全部电气设备、材料由投标人负责参数修正，修正后需满足工程所在地的使用要求，并经招标人认可。

所有设备按标准设置相应的安全标识牌、设备标识牌。

投标人应按照投标人须知中要求提供相应比例的备品备件、专用工器具、仪器等，总投标人在进行设备招标时由招标人确定需要的备品备件、工器具、仪器的范围。

1.4光伏逆变器

本项目光伏系统选择组串式逆变器，投标方需与招标方做充分沟通协调，确定好逆变器的安装区域。投标方提交设备技术规格文件，供招标方审核确定后方可采购。

总体要求

（1）设备的保护接地、工作接地(也称逻辑接地)不得混接，工作接地实现一点接地。所有设备的金属外壳必须可靠接地。装设敏感电子装置的屏柜体设置专用的、与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100平方毫米，并列布置的屏柜体间接地铜线直接连通。当屏柜上布置有多个系统插件时，各插件的工作接地点均与插件箱体绝缘，并分别引至屏柜内专用的接地铜排母线。铜母线留有接地电缆端子。

（2）设备应具有防止交流侧和直流侧入侵雷电波和操作过电压的功能，充分保护设备安全。

（3）系统应满足在电子噪声，射频干扰，强电磁场等恶劣的电磁环境中安全可靠的连续运行，且不降低系统的性能。设备应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求，在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，设备不应误动作。

（4）系统的设计应充分考虑电磁兼容技术，包括光电隔离、合理的接地和必须的电磁屏蔽等措施。

（5）投标方应提出整体系统一次、二次设备，软硬件协调配合措施。各敏感电子设备、各子系统及整个系统电磁兼容措施。

（6）根据现场实际情况，在逆变设备相关国家规范规定的范围之内，逆变器应具备相应的设计改进措施，防止因现场负荷波动时出现逆变器跳机。

1.5并网开关柜 

并网开关柜主要由并网万能式断路器（框架断路器）、电能质量监测仪、多功能电能表、并网电能计量表等组成。投标方提交的并网低压开关柜应取得相关认证。投标方提交设备技术规格文件征求招标方意见后方可采购。 

并网柜安装应适应现场配电房要求，投标方进行并网低压开关柜安装时应充分考虑现场空间、接线便利性、环境影响、经济性等因素，确保系统设计安装方便易行。并网开关柜的安装位置与现有配电柜的安全距离需符合相关规范要求。

1.6电能计量表

投标方应在设计方案中针对本项目“自发自用、余电上网”提出专项计量方案，计量方案应能分时计量光伏发电系统的发电量、用户使用的电量、电网售出和买入的分时电量，投标报价应包含所有计量装置购置费用以及新增或改造工程、试验、移交使用等相关费用。

无论在用户的关口计量点新安装用于光伏发电计量的关口电能计量表，或者利用用户原有关口计量表功能，其设备配置和技术提要求应符合DL/T 448要求，电能表精度暂按0.2s级要求，能计量尖峰、峰、平及谷各阶段的电能，要求电能表具有专用通信接口，以传送相关数据到光伏电站监控系统。具体计量方案和计量装置的等级要求，根据电网公司对接入方案的审批意见为准。

1.7电缆

 总体要求
本工程电缆的选择和敷设，应符合《电力工程电缆设计规程》GB50217的规定。

光伏组件间以及光伏组件至逆变器电缆采用专用光伏电缆，专用光伏线缆基本都在户外使用，需要具备防潮、防曝晒、耐热、耐寒、抗紫外线功能，光伏电缆出厂时需进行抗紫外线试验，投标方需出具相关试验报告。逆变器至并网低压开关柜等电力电缆均采用铜芯（或铝芯）带铠阻燃型电缆,阻燃等级不小于C级。控制电缆选用铠装、具有阻燃性能、外护套为聚乙烯材质、多芯铜电缆。

电缆、线缆的具体规格尺寸根据确定的总体设计方案和线路承载的电流电压情况，按保守原则选择，充分考虑安全性。

1.8视频监控系统
本工程新建一套数字高清视频监控系统，监控图像接入监控屏。监视电站重要的现场区域以及无人值班区域，其监视范围主要包括：屋顶组件情况，视频监视系统监视点的设置数量应符合现场需求，为屋面的对角，布置时应不对组件造成阴影遮挡，具体由投标人进行设计布置。

（2）视频监控系统覆盖屋面及生产管理区。

（3）摄像头全部采用高清200万及以上像素的红外网络摄像机。

（4）摄像头型式（枪型、球型）具体选择由投标人合理布置安排。

（5）后端存储设备需满足90天的存储要求。

（6）各子阵专用摄像头需满足水平0°～360°旋转。

（7）品牌选择：海康、三星、大华

注：具体监控配置以最终满足光伏系统基本运维监控设计标准为基准。

1.9补偿装置

厂区配置的逆变器功率因数调节范围为-0.8~+0.8，具有一定的无功调节能力。由于厂区装机规模较小，因此建议不考虑设置无功补偿装置，采用四象限控制器。

1.10系统继电保护及安全自动装置

光伏电站内光伏组件所发直流电经逆变器转换为交流后，接至厂区0.4kV母线上。最终的并网方案将以有关部门审查意见为准。根据《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012、《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005等相关技术要求配置继电保护和安全自动装置。

1.11远动系统

光伏电站设置独立的远动装置，计算机监控系统完成运动信息的采集、处理、通信等任务，由远动装置完成远动信息的直采直送。光伏电站新增设数据网设备，采用租用有线通道的方式，向调度上送光伏电站内信息，上送至调度。光伏发电计量点设置在光伏电站0.4kV出线侧，装设0.2S 级电能表，同时光伏电站电量计量系统配置电能量采集终端1台，用于传送光伏电站电能量信息。光伏为保证站内远动系统有可靠的电源，需考虑在光伏电站内配置不停电电源装置，不停电电源装置为在线式，当交流电源失电后，备援时间不得小于2小时。 在并网柜内配备容量为1×3kVA的UPS电源，为负载提供连续的不间断的交流电源供电。

1.12计算机监控系统

本项目为方便光伏系统工作状态的实时监控，为每个光伏发电子系统均配置光伏电场设置计算机监控系统一套，监控系统通过群控器采集各台逆变器、环境检测仪等设备的运行情况。监控系统可连续记录运行数据和故障数据。光伏电站监控系统要求具备断点续传功能。

1.13防雷及接地

投标方应在投标文件中提出接地和防雷方案。本工程发电部分按采用第三类防雷设计。防雷接地方案应充分考虑以下因素： 

（1）接闪器：利用组件金属边框、压件、金属檩条及金属屋面等作为自然接闪器； 

（2）防雷等电位连接：金属边框、金属檩条等通过金属压件（或金属连接件）连接成一个整体后，再利用方阵金属卡具及防雷扁钢与金属屋面（建筑原有防雷系统）连接成一整体； 

（3）引下线：利用建筑物原有引下线作为光伏防雷系统引下线； 

（4）接地装置：利用建筑物原有的接地装置作为光伏系统的接地装置；光伏防雷系统接地电阻应不大于4欧姆，当系统接地电阻大于4欧时，应增设人工接地极。 

（5）-25x4 的镀锌扁钢与屋顶避雷带连接时搭接长度不小于 100mm。 

（6）施工时不得破坏原有避雷带或避雷装置，如需施工需要，完毕后须按原有设计规范恢复，连接处并须做防锈处理。 

（7）本工程应依据《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 进行防雷接地的设计、施工和验收。未尽事宜参见国家标准图集 99D501-1《建筑物防雷设施安装》和03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》的相关说明、做法。

1.14电缆桥架 

所有电缆走廊均属投标方工作范围。电缆走廊均采用封闭式式桥架或封闭式电缆沟，所有电缆桥架应采用镀锌镁铝材质。所有电缆桥架均密闭，不能看到电缆外露，且保证桥架内的通风、散热，电缆在桥架里占的空间不超过40%。电缆桥架、线槽产品选用国内合格产品。

1.15油漆、色彩、设备标牌 

钢结构和设备采用满足区域防腐要求的优质油漆，涂刷不少于二底二面，采用环氧富锌底漆，漆膜厚度不低于 150 微米，面漆采用聚氨酯面漆，漆膜厚度不低于 80 微米。具体配色方案及油漆品牌须经招标方认可，运输途中如有掉漆或其他情况需在现场补漆时，由投标方提供底漆和面漆并在现场完成。

系统设备按光伏电站通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、编号等，投标方负责提供和安装。

1.16检修步道和围挡
为保证工作人员的安全和方便操作，分布式屋顶光伏电站的检修步道和屋顶护栏的设置应符合相关规范要求，材质满足具备防腐蚀、防爆、不易燃烧等特性，应选择耐久性好、承重力强的材料进行建造。

1.17消防设施 

本项目依据国家有关消防条例、规范进行消防设施配置，本着“预防为主、 防消结合”的消防工作方针，消防系统的设置以加强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。

本项目消防设计的重点是防止电气火灾。对设有电气仪表设备的房间，考虑采用移动式气体灭火器作为主要灭火手段。在每个发电单元附近配置干粉灭火器，用于发电单元电气设备的灭火。
（四）建筑结构工程技术规范与要求

1.建筑结构工程范围包含但不限于下列各项：

（1）总图工程，包括场平、道路、围栏、步道；

（2）设备基础，包含并网柜、远动柜等设备基础；

（3）电缆沟等零星有关电气土建工程；

（4）完成与本工程相关的其他临建工程；

1.2标准和规范

（1）GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》

（2）GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

（3）GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》

（4）GB/T50011-2010《建筑抗震设计规范》2024年版

（5）GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》

（6）GB50003-2011《砌体结构设计规范》

（7）GB50017-2017《钢结构设计标准》

（8）GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

（9）GB/T50046-2018《工业建筑防腐蚀设计标准》

（10）GB/T50010-2010《混凝土结构设计标准》（2024年版）
（11）JGJ 79-2012《建筑地基处理技术规范》

（12）GB50797-2012《光伏发电站设计规范》

（13）GB50794-2012《光伏发电站施工规范》

1.3光伏支架技术规定

光伏钢结构支架应与支架基础安全、可靠连接，为光伏组件提供固定和支撑。钢结构支架系统包括支座，主、次龙骨，导轨、压块、连接件等组成部分。投标方所用组件及支架系统应采用固定式钢结构支架及柔性支架，并提出与组件布置方案相匹配的钢结构支架方案。
1.3.1光伏固定式结构支架

一般要求

（1）投标方应在投标阶段提出钢结构的设计方案和安装施工方案，并说明施工工期；

（2）光伏钢结构支架切割和焊接工作应在工厂预制完成。

（3）钢结构支架应预留与基础连接的螺栓孔。

（4）钢结构支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施，保证支架结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求，并符合抗震、抗风和防腐等要求。

（5）投标方在投标阶段应说明支架的组成部分、各组成部分选用的材料，各部件选材应满足建筑结构、支架结构安全的要求。支架各组成部分选材应满足相关规范要求。

（6）支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度，按正常使用极限状态计算结构和构件的变形。设计时，必须计算风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，螺栓的强度等。支架最大变形量应满足相关规范要求。

（7）支架的强度应满足在自重、风荷载和地震荷载共同作用下的使用要求。支架设计工作年限应不低于25年,地基基础设计工作年限应不低于50年。抗震设防类别应不低于丁类(适度设防)。

（8）支架系统应满足10年内可拆卸再利用和25年内安全使用的要求。支架须满足防腐、防盐雾的功能，防腐膜致密，其厚度至少是国家、地方、行业标准。

（9）所有电气紧固件和结构紧固件满足防锈和防腐蚀要求，应采用热镀锌工艺或者不锈钢材质，使用年限不低于30年；所有施工造成的原有防腐防锈层损坏，会采取等级相当的防腐处理，所有的紧固件、连接件应做二次防腐，刷防锈漆。

（五）性能验收试验
1.1催交、催运与现场检验

投标人应当负责所有设备材料的催交、催运直至运抵项目现场。

投标人应要求分包商及供货商同意监理工程师检验任何运抵现场供货内容。对监理工程师在检验过程中提出的任何异议投标人应立即进行核查，采取必要措施全面正确地履行其合同义务，并将采取的措施通知监理工程师。

投标人应当遵守中国相关法律和法规进行设备、材料强制性检验、试验、检测等要求。

招标人可要求投标人对进入现场的设备、材料进行任何附加检验，或重新检验。如果附加或重新检验表明，结果不符合合同要求，不管合同有何其它规定，投标人不能将该批检验过的设备、材料用于合同工程，附加或重新试验的费用由投标人承担。如果附加或重新检验结果符合合同要求，由招标人承担附加或重新检验的费用。

1.3运输与保管

投标人采购的本工程所有工程设备、材料、投标人设备以及其他物资从制造厂到现场的装车、运输、中转卸装、接货、卸车、检验、入库、保管、维护、保养、现场搬运直至安装位置等均由投标人负责和管理。

投标人应严格按照《电力基本建设火电设备维护保管规程》（DL/T855-2004）的要求对现场工程设备、材料实施分类保管。投标人和分包商应及时构建符合要求的棚库、封闭库、保温库、危险品库等。露天堆放场地应进行必要的硬化、围护，并设有排水、防火设施。投标人和分包商应建立健全设备、材料开箱检验、出入库管理、维修保养、废弃设备材料处置管理办法等制度。招标人代表及监理工程师将不定期对设备、材料的管理状况进行监督检查，投标人负责落实监督检查提出的整改意见。

（1）工程的实施方法

拟提供的所有工程设备和材料以及待做的所有工作，均应按照本合同规定的方法进行制造或实施。如果本合同未规定制造或实施的方法，那么，工程的实施就应使用恰当、精细、周到的方法，选用配置合理的设施和安全无危险的材料，按照公认的良好惯例进行。

（2）运抵现场

建造本工程所需要的所有工程设备、材料、承包人设备以及其他物资的采购、运输、接货、卸货和安全保管等，均应由承包人负责。

发包人代表有对设备、材料的运货情况、质量情况和供货情况进行监督检查的职能和权力。

（3）检验

承包人对其所供设备需进行全面、全过程检验，并对其检验结果负责。

（4）试验

承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行本合同所规定的各项试验，并对试验结果负责。

承包人应将经正式核证无误的试验报告提交发包人。

（5）拒收

对不合格的设备、材料，发包人有权拒收。

（6）工程设备与材料的所有权

合格优质的工程设备和材料的财产权均应为发包人所有，保管由承包人负责。
1.4试验

投标人应编制设备和材料的现场试验工作计划，安排所有设备、材料按规程、规范要求应进行的任何现场试验的时间和试验方案，报监理审核，招标人代表批准。投标人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项现场试验，并负责准备试验所需的技术文件、装备、仪器、工具、燃料、水电与材料等消耗品。

投标人应及时将正式的试验报告提交监理工程师及招标人代表。无论招标人代表及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由投标人负责，不解除投标人的任何义务或职责。

招标人可要求投标人附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符合合同要求，投标人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如有必要应再次进行重新试验，附加或重新试验和再次重新试验的费用均由投标人承担。如果附加或重新试验结果符合合同要求，由招标人承担附加或重新试验的费用。

合同规定的由投标人承担试验之外的其他试验，投标人应负责提供为进行试验所必需的所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的协助。
1.5清退出场

如果招标人代表或监理工程师根据检验、检查或试验结果判定，其工程设备、材料、设计或加工成品或半成品质量不合格或不符合合同的规定，且是无法通过修复达到符合合同规定的，则招标人代表或监理工程师就可发出通知要求投标人将上述工程设备、材料、加工成品或半成品，立即运离现场，并说明清退出场的理由。投标人则应立即组织清退并更换，并保证上述被更换物资符合合同规定。

1.6备品备件与专用工具

投标人应负责合同工程移交生产前所需要的备品备件及专用工具。上述专用工具和备品备件的价格均已包含在合同价格中。

投标人应在设备订货合同签订后10天内向招标人提供设备备品备件清单及参考价格。

投标人应在合同工程试运行结束移交生产后7天内，将合同工程所有设备的专用工具及剩余的备品备件移交招标人。

（六）完工及竣工试验

第一阶段，如整套启动前对设备单体、和整体试验等的要求，包括试验前准备。

第二阶段，如试运行期间的组件、逆变器性能测试的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准（组件、逆变器参数）、运营指标、电能质量等。

投标人完成的专项验收时间进度节点如下：

组织并网安全性评价验收，在光伏电站第一次并网发电前一周内完成。

电量质量测试及验收，在光伏电站第一次并网发电时实施测试，测试后一周内出具测试报告，并组织验收。

二次系统涉网继电保护、远动通信及二次安防等在光伏电站倒送电前一周内完验收。

低电压穿越能力测试验收，在并网后一个月内完成。

（七）竣工验收

根据发包方按相关规定组织竣工验收。

竣工验收应在光伏电站并网发电后三个月之内完成。

（八）文件要求

承包人可根据项目情况自行补充细化。

（1）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（2）沟通计划。

（3）风险管理计划。

（4）竣工文件和工程的其他记录。

（5）操作和维修手册。

（6）其他承包人文件。

（九）保修要求

（1）保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

（十）设备、技术文件及图纸的交付

10.1设计文件的交付

承包人安排施工图设计应保证工期需要。并分期分批向发包人提供施工图8套、竣工图纸8套、设备图纸及资料8套，图纸及设备资料另需提供电子版2套（光盘和硬盘）。发包人另需的设计图纸承包人应按发包人要求印制，不新增费用。

10.2竣工文件

承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸、调试试验资料和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工试验开始前，提交两套副本分别提交监理工程师及发包人代表。

此外，承包人应负责绘制并向发包人代表提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交监理工程师根据规定进行审核。承包人应对图纸质量负责。

在签发任何保修证书前，承包人应按照“发包人要求”中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。

合同工程最后一份保修证书签发后，承包人负责组织编制竣工图，在达标投产考核前向发包人提交3套整个工程竣工图纸及竣工资料及电子版，进口设备资料须提供英文版及翻评中文版。该图纸及资料应是符合现场实际、完善、正确无误的竣工文件。

10.3操作维修手册

在竣工试验开始15天前，承包人应向发包人代表提供操作维修手册6套，电子版1套，上述操作维修手册的详细程度，应能满足发包人操作、维修、拆卸、重新组装、调整、培训和修复生产设备的需要。

附件2
主要设备及材料品牌推荐表

	序号
	名称
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	品牌五
	品牌六
	备注

	1
	光伏组件
	隆基
	晶科
	晶澳
	通威
	天合
	
	

	2
	组串式逆变器
	华为
	阳光
	锦浪
	
	
	
	

	3
	电缆
	江苏上上
	江苏江扬
	远东电缆
	无锡江南
	福建太阳
	江苏亨通
	

	4
	电力设备 、主要元器件
	上海良信
	浙江正泰
	江苏常熟
	上海人民
	德力西
	泰开
	

	5
	视频监控
	海康
	三星
	大华
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1）本项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌作为投标人投标参考，投标人选用设备材料前，应先将拟用材料样本报招标人确认，未经确认不得擅自使用。投标人可从参考品牌中自行选择一个品牌进行报价，或选择其他品牌进行报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。其他未列设备及材料参照省级电网企业公布的电力设备和主要材料供应目录选择采购电力设备和主要材料，并满足设计要求。

2）承包人应负责合同工程移交生产前所需要的备品备件及专用工具，备品备件的价格均已包含在合同价格中。

第七章  发包人提供的资料
与工程建设有关的其他资料
1. 现状原始图；
    2. 其他资料。
投标文件格式
              （项目名称）设计施工总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有）
三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担工程
	（工程设计和（或）工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书
                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）设计施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                    年    月    日
三、法定代表人身份资格证明书

法定代表人身份资格证明书
投标人名称：                                           
单位性质：                                             
地址：                                                 
成立时间：    年    月    日
经营期限：                                             
姓名：           性别：      身份证号码：              
职务：                      手机号码：                 
系                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                                        投标人：          （盖单位公章）
年    月    日  

四、授权委托书

本人   （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：           。
代理人无转委托权。
代理人姓名：          性别：        手机号码：          
单      位：             部门：         职务：          
身份证号码：                      
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2.委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担本工程施工任务的投标人（或联合体成员）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担本工程设计任务的投标人（或联合体成员）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后10日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”第一节评标办法前附表的要求提交类似业绩证明材料。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
注：业绩、资信证明材料在此提交。证明材料需编制页码、列明材料索引页码以便评委评审，参考格式如下：

	评分项目
	评分因素
	自评分数
	证明材料索引页码
	备注

	业绩部分
	获奖业绩
	
	
	

	资信部分
	企业资质资格
	
	
	

	
	项目管理机构
	
	
	

	
	企业荣誉
	
	
	


                 （项目名称）设计施工总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料(商务文件)

四、定标材料
一、投标函

（招标人名称）                 ：
1．我方已仔细研究了           （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币        （大写）（￥       ）的投标总报价，其中：①设计费：   元；②建筑安装工程费：      元（含暂定金额     元）；工期     日历天，其中各关键节点的工期要求为             ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的本工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；本工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     （￥     ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及联合体成员单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）      。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：       

执业资格（职称）证书编号：       
	

	2
	设计项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：       
执业资格（职称）证书编号：       
	

	3
	施工项目负责人
	1.1.2.6
	姓名：       
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查，并出具报告
	

	5
	施工质量标准
	
	符合最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》、《工程施工质量验收规范》等要求》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电；满足有关国家技术规范、标准及规程，按照承包合同完成所有规定的设计、采购、施工全部工作内容，质量达到有关规范要求的合格标准
	

	6
	材料设备采购质量标准
	
	必须采购原产、符合国家、地方等相关质量品质要求的品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求
	

	7
	缺陷责任期
	19.1
	缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。
	

	8
	承包人履约担保金额
	4.2.1
	签约合同价的10%  
	

	9
	预付款额度
	17.2.1
	预付款金额为签约合同价扣除设计费、暂定金额后的10%
	

	10
	进度款付款时间
	17.3.3
	签发付款凭证后日28日内
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	工程价款结算总额的3%
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
四、定标材料
注：1、定标材料在此提交（未在“定标材料”项下提交的证明材料均不作为定标材料使用）；全部定标材料须逐页加盖投标人单位公章。

2、投标人应当在投标截止时间前在商务文件指定位置提交定标材料；投标截止时间后不予补充或修改定标材料。

3、投标人所递交的定标材料在评标阶段不予评审，仅供定标阶段使用。 

4、结合定标因素及提交的定标材料，投标人需对自身实际情况编辑自评报告（格式可参考附表A），定标材料需编辑目录。

附表A:
	定标因素
	自评情况
	证明材料页码索引
	备注

	团队因素
	
	
	

	资信因素
	
	
	

	服务因素
	
	
	


五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。



