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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目已由（项目审批、核准或备案机关名称）以专题会议纪要【2025】4号文（批文名称及编号）批准建设，建设单位为国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司， 建设资金来源上级拨款，招标人为国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司，委托的招标代理单位为福建宇宏工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：尤溪县中仙镇中仙村；
2.2.工程建设规模：约313.14万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司中仙供电所施工项目, 具体内容详见工程量清单和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：3131381元元；
2.5.工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年6月5日 08:00:00至2025年6月10日 17:30:00通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=10%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币陆万贰仟元整（¥62000.00）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②工程担保公司出具的担保保函形式③保险公司出具的投标保证保险形式④年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月17日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司
地址：三明市尤溪县沈塔路6号，邮编：365100
电子邮箱:/
电话：0598-6315058，传真：/
联系人：陈先生
招标代理机构：福建宇宏工程项目管理有限公司
地址：福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街88号807室，邮编：365100
电子邮箱:/
电话：13950905367，传真：/
联系人： 小于
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：尤溪县住房和城乡建设局
地址：福建三明尤溪城区滨河大道6号（经贸大楼）3层
联系电话：0598-6324731
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪县水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598-6305195
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司
地址：三明市尤溪县沈塔路6号
联系人：陈先生
电话：0598-6315058，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建宇宏工程项目管理有限公司
地址：福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街88号807室
联系人：小于 
电话：13950905367，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目
报建编号：/
招标项目编号：E3504260401800535001
标段名称：国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目
标段编号：E3504260401800535001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	尤溪县中仙镇中仙村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	总造价约313.14万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目施工项目, 具体内容详见工程量清单和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598-6305195

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件.

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：厦门合立道工程设计集团股份有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：厦门合立道工程设计集团股份有限公司
造价咨询单位（审核）：福建闽才工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：基本级
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年6月11日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年6月17日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：人民币陆万贰仟元整（¥62000.00）元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401800535001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县支行
帐户名称：尤溪县公共资源交易中心
帐    号：100666058890010001000000113
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应由有资格的银行出具。（有资格的银行详见明公共交易〔2021〕4号、明建〔2019〕30号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401800535001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文、《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401800535001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401800535001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的不适用类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人     （接受、不接受）      投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300
投标文件编制和加密要求：
上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。）
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年6月17日 14:40:28前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）只需在投标文件（资格审查文件）中提供即可。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年6月17日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按闽建筑〔2022〕3 号文执行。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法 （K=10%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，投标人应按规定时间（半个小时内）且按照评标委员会的要求回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：3个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以银行保函或保险保函或现金的方式在签订合同前提交。
履约担保期限：与工期相同。若工期延长，履约担保金期限也相应延长，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。若以现金提交履约保证金的，发包人在工程竣工验收合格后一次性(无息)退还。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司
地点：三明市尤溪县沈塔路6号
电话：0598-6315058

	40.
	34.2
	其他
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）电子交易平台按以下程序进行开标：1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）；3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

7、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。

8、严格执行闽建建〔2016〕22号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。

9、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

10、中标人应根据福建省发改委《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）文件，按照《福建省建设工程交易服务收费标准》规定向项目交易中心缴纳“工程交易服务费”，并负责缴纳招标人的“工程交易服务费”。由中标单位基本户汇入尤溪县公共资源交易中心，银行开户名称和帐号如下：

开户银行：尤溪县农村信用合作联社城中信用社

银行账号：9030 8100 2001 0000 0147 64

开户名称：尤溪县公共资源交易中心


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本项目招标控制价（即最高控制价）：3131381元，具体内容详见招标人提供的招标控制价文件。

	2
	2.2
	K值取定
	本项目K值为：10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程发包价为：2818244元 
发包价计算方法：

1. 发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。（计算结果四舍五入保留至整数位）

(1) 不可竞争项目按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；

②措施项目清单中的安全文明施工费费率。

(2)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×(1－K)。

(3)K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人确定。

2. 本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。

3．本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）  / 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	1、评标委员会按照招标文件的评审标准进行评审，评定进入公开抽取中标候选人的有效投标人名单。由招标人当场公布有效投标人及其对应的号码。
2、招标人或招标代理机构工作人员将评审合格的备选投标人对应号码放入抽取箱内；由招标人公开随机抽取三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位     ；

资质类别和等级：按监理合同约定执行                ；

联系电话：  按监理合同约定执行             ；

电子信箱：按监理合同约定执行             ；

通信地址：按监理合同约定执行              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                       ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。

1.1.3.9 永久占地包括：详见施工图。

1.1.3.10 临时占地包括： 详见施工图。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用合同条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）。

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）。

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以设计规划红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责养护和管理并承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按《通用合同条款》执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按《通用合同条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用合同条款》执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定 。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

职    务                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  /   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按《通用合同条款》执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人提供支付担保的形式： /；
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同、补充协议书、设计变更、变更签证、现场签证、竣工图、工程结算（含电子文档）以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关有效的文件和满足工程要求的所有工程技术资料等 。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式伍份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后28日内提交给发包人 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 文本及电子文档。其内容及规格要求必须符合国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2019），文本装订成册一式肆份（其中一套为原始材料）。

（10）承包人应履行的其他义务：一、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；二、在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取相应的措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护过往行人的安全与方便，在必要的地方应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施并承担责任及费用。三、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理并承担相应的费用；四、施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。五、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，做好工程各项施工工作。六、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。七、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。八、承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人负责并承担相关费用 。九、①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减②承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并承担10万元的违约金 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                   ；

身份证号：                                                  ；

建造师执业资格等级：                                             ；

建造师注册编号：                                                  ；

建造师执业印章号：                                                  ；

安全生产考核合格证书号：                                             ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按《通用合同条款》执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：向发包人交纳不少于10万元人民币的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：除按《通用合同条款》执行外，若承包人无正当理由拒绝更换项目负责人，则应向发包人交纳最低不少于10万元人民币违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按《通用合同条款》执行并7天内提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除按《通用合同条款》执行外，若承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员，则应向发包人交纳最低不少于3万元人民币违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人事先书面说明并获得书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人交纳不少于3万元人民币的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人可以选择以银行保函或保险保函或现金的方式在签订合同前提交。履约担保金额为中标合同价的10％。担保期限与工期相同。若工期延长，履约担保金期限也相应延长，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。若以现金提交履约保证金的，发包人在工程竣工验收合格后一次性(无息)退还给承包人。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                  ；

职    务：                                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                                  ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  ；

关于监理人的其他约定：按《通用合同条款》执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按《通用合同条款》执行。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定：  / 。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 基本级   ；

（2）智慧工地管理要求：  /    ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  /    ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /    ；

（5）/    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按《通用合同条款》执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责及费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《通用合同条款》执行 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按相关规定执行 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行 ，若因发包人征地拆迁等原因，无法按序时提供施工场地造成工期延误，工期可以相应顺延，但不增加任何费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天1000元向中标方收取违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：中标合同价款的5％  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用合同条款》执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以当地市气象台提供的书面盖章资料为准。

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）8级（含8级）以上持续24小时的大风；
（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨；

（4）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按项目特征及规范要求提供 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按《通用合同条款》执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除《通用合同条款》约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要做出的设计变更及增、减本项目的工程量，承包人应无条件接受 。

10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：
10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。

现行计价定额为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301-2017～FJYD-312-2017）及现行补充或调整文件；费用定额：费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。人工费指数：《三明市建设工程人工费动态管理办法》明建[2020]9号人工费指数为1.0587；施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及《福建省2019年3季度机械台班》配套使用；材料设备价格：参考按《三明建设工程造价管理信息》2024年5月（尤溪县）、基价、市场询价等。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后3天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细：/
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  / 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整：

11.1 市场价格波动引起的调整：根据闽建筑[2022]10号文件精神:

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

主要材料和设备单价的风险承包幅度为根据闽建筑[2022]10号文件精神:

1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为根据闽建筑[2022]10号文件精神:

1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： /  。

超过风险范围以外的调整方式：（1）变更引起的调整按第11.1款约定执行；。
12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：  /  。

超过风险范围以外的调整方式：   /  。

12.1.3其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价的15％。
预付款支付期限：开工令发出之日起28天内支付。
预付款扣回的方式：发包人按照当次应支付承包人工程进度款的30%逐次扣回工程预付款，直至预付款全部扣回为止（支付至合同价80%价款前预付款需全额扣回）。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按《通用合同条款》执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付:按月支付，按月实际完成的工程量的80％支付当月工程进度款；工程竣工验收合格后支付至合同价款的90%，完成工程结算审核、资料归档并办理财务决算手续后,支付到工程结算总价款的97%，余款3%为工程质量保修金（不计息）。 
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同时约定  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：签订合同时约定 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：签订合同时约定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请单后7天内完成  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请单后7天内完成 。

（2）发包人支付进度款的期限： 进度款批复签发后支付，承包人须提供等额增值税发票  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按《通用合同条款》执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按《通用合同条款》执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按《通用合同条款》执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按《通用合同条款》执行  。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按《通用合同条款》执行  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按《通用合同条款》执行 ，并在7天内完成 。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：/ 。

过程结算节点如下：/ 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  / 。

过程结算资料清单和份数：/
过程结算申请清单包括：/  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：/ 。

发包人完成付款的期限：/  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/。

当期过程结算价款支付款项包括： /。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容： 按《通用合同条款》执行  。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按《通用合同条款》执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按《通用合同条款》执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按《通用合同条款》执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 肆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按《通用合同条款》执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用合同条款》  。

（2）发包人完成支付的期限：按《通用合同条款》执行  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起计算12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  无 ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式: /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  ( 2 )   种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：  /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：12个月 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按《通用合同条款》执行  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：同意工期予以顺延。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，不作索赔。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按《通用合同条款》执行  。

16.2.2承包人违约的责任

（1） 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 若由于承包人的责任，造成工期延误(含节点工期)，每拖延一天，发包人按每天1000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。
（2） 承包人的工程质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按第（1）条款约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。
（3） 造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金1000元 。

（4） 承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按《通用合同条款》执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 若发生，另行协商 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用合同条款》执行  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按《通用合同条款》执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按《通用合同条款》执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用合同条款》执行。
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 无 。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  无 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1施工中若因周边建设需停工待建，造成停工并影响工期，工期予以顺延，费用互不索赔。

21.2未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.3甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，工期可以调整，乙方不得以此提出其他索赔。

21.4施工过程中，承包人应注意保护施工场地周围的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线，若施工单位不按相应技术规范和施工方案进行施工，造成的损失由承包人自行承担。

21.5本项目在施工过程中若需多专业交叉作业，邻边干扰的影响由承包方自行协调解决并承担相应的费用，不计取专业工程施工配合费。

21.6地上地下管网和附属物经相关单位现场技术交底后，中标单位施工过程中若破坏应及时修复，所发生的费用由中标单位负责。
21.7中标单位在施工过程中应与水务公司、燃气公司、供电公司、电信网络公司等专业施工单位无条件相互配合，投标报价需包含配合费，不得再向其他专业施工单位收取配合费。
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（根据监理合同填入）；

资质类别和等级：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：      （根据设计合同填入）；

联系电话：      （根据设计合同填入）；

电子信箱：      （根据设计合同填入）；

通信地址：      （根据设计合同填入）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：根据经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：承包人提交履约保证金后5个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸14天内提供；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；

承包人提供的文件的数量为：陆份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

发包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

承包人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

承包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

监理人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

监理人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责法律、法规规定应由发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；其余的由承包人负责，并承担相关费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线范围外的交通属于场外交通，用地红线范围内的交通属于场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据施工现场情况及施工组织设计规划临时施工道路，报监理及发包人批准后施工；工程完工后，由承包人对临时施工道路及交通设施进行拆除，恢复原貌；临时施工道路的修建费、施工期间的维护费及完工后的拆除费全部由承包人承担，已包含在合同总价中；承包人未经发包人批准私自修建施工道路和交通设施的，发包人有权要求承包人无条件拆除。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属承包人所有，发包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与项目无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：    /    

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         （根据工程项目部情况填入）；

身份证号：         （根据工程项目部情况填入）；

职    务：         （根据工程项目部情况填入）；

联系电话：         （根据工程项目部情况填入）；

电子信箱：         （根据工程项目部情况填入）；

通信地址：         （根据工程项目部情况填入）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）提供施工用水、电力等施工所必需的条件；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。收到承包人履约担保后7日内提供，支付担保金额与履约担保金额对等。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①签字盖章完整竣工图纸（含电子文档）；②设计变更、洽商记录、现场签证 ；③施工资料:控制资料(例:材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录)；管理资料(例:开工报审表、施工日志、施工组织设计)（其中一套为原始材料）；④主管部门有关规定要求提供材料 ；⑤ 施工合同及其补充协议；⑥工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等，上述文件的原始资料必须齐全。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份（其中至少一套为原始材料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工工程资料（含电子版）应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人，承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人提交的竣工资料形式要求：按工程技术档案的规范要求装订成册，办理档案交接手续,含纸质及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

④施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

⑤为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑥若承包人不能按期组织上述人员到位，发包人将予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

⑦承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑧承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑨承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供。

⑩其他见第21条〔补充条款〕。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：  （根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱： （根据中标人的投标文件填入）；

通信地址： （根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月出勤不得少于25天，每天不得少于8小时，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：经查项目负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳10万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳10万元违约金，同时发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向招标人交纳三万元的违约金，同时发包人有权解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表书面请假承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳10万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳3万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每月出勤不得少于25天，每天不得少于8小时。发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处以每人每天500元违约金，直接从承包人的工程款中扣除；因承包人缺岗致使连续两周且每周缺岗违约金超过5000元的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员(项目经理、技术负责人和“五大员”)或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人有权从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。

 ①履约担保的形式：履约担保可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险。履约银行保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。具体按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号执行。采用保函或者保险合同，中标单位不履行合同义务时，由保险公司、商业银行向建设单位代为履行或承担代偿责任。在代为履行或承担代偿责任时，应当充分保障建设单位的合法权益，建设单位一旦提出书面索赔要求，担保人或保险人应当先行赔付。

②履约担保的金额：中标合同价（扣除暂列金、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10％。

③履约担保的期限：从签订合同至竣工验收合格提交竣工验收报告及结算资料后十五天内无息退还。（注：非特殊情况履约担保必须在中标通知书下达10日内到账，可以银行转账、银行保函、保证保险的方式（保函格式严格按后附形式）的方式提交，逾期视为中标单位放弃中标权利，默认拒不签署施工合同。履约担保金待竣工验收合格，并提交竣工验收报告及结算资料后十五天内无息退还。）

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按照规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人的监理权限：工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      （根据监理合同填入）；

职    务：      （根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定：      （根据监理合同填入）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 按照设计要求执行 ；

（2）智慧工地管理要求：按当地文件执行  ；

（3）建筑垃圾减量化目标： 按当地文件执行 ；

（4）装配式建筑装配率要求： 按当地文件执行  ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）达标目标：合格；（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中；（3）承包人应当确保安全防护措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

（2）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（3）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并记入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按合同通用条款规定执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计或施工方案一式两份，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期及关键节点工期每延误一天向发包人交纳违约金2000元人民币；实际进度与计划进度比延误达 30天以上，发包人有权解除合同 ，追究相应法律责任、赔偿由此给发包人造成的经济损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（5） 国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（6） 日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

（7） 8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

（8） 国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）双方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等）

在合同履行过程中，如发包人根据本工程的实际情况需要变更，由监理人发出变更通知书，承包人应接受并配合发包人实施变更指令。 

 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。

现行计价定额为：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。费用定额按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件；机械费按招标控制价编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价编制说明所述为准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6% 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。其结算价按第10.4.1项〔变更估价原则〕进行结算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：除设计变更、现场签证、不可抗力、人工费、材料费和机械台班价格波动超过专用合同条款第11.1款约定的风险承包幅度时发生的差价外的所有风险  。

超过风险范围以外的调整方式：按专用合同条款第10.4款的约定执行 。

若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求。 。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：/。
超过风险范围以外的调整方式：/。 

12.1.3其他价格方式： 不适用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价的（扣除暂列金、暂估价、甲供材料金额）10％。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期后10天内支付，施工单位须按要求提供发票及请款资料，否则不予支付。

预付款扣回的方式：预付款分两次扣回。当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的70%时，预付款全部扣回。（暂估价、暂列金、甲供材料不作为进度款计费基数）。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月20日向监理人报送上月累计完成量报表20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、本月累计完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按实际进度，在每月20日前向招标人(或监理单位)报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，招标人(或监理单位)在十天内给予审核后支付当月完成工程量进度款的80％；②结算审核后付至工程结算审核总价的97％；③剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：下个月10日之前。

（2）发包人支付进度款的期限：本工程进度款按月支付，额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付工程进度款，承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予以支付工程进度款，建设单位应当在接到施工单位完整资料及发票后14个工作日内支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行 。

12.6 人工费用拨付数额或比例：每月人工费按照月进度款的25%的比例拨付（房屋建设项目不低于25%、市政工程项目不低于20%），因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 无 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：应在颁发工程接收证书后7天内完成竣工退场。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：本项目不采用过程结算。

过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括： / 。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /。

过程结算资料清单和份数： / 。

过程结算申请清单包括： / 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人完成付款的期限： / 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： / 。

当期过程结算价款支付款项包括： / 。
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）三方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）结算审核单位需要提供的其他材料。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为120个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起计算24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：以工程价款形式扣留，保证金金额为：按结算审核总造价的3% 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：①质量保证金不计利息；②质量保证金在缺陷责任期满且质量缺陷整改完毕后30日内退还给承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限及本项目工程内容相关的规定执行执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内，对于工程质量缺陷，承包人接到保修通知后48小时内应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。

除不可抗力外, 更换施工现场主要施工管理人员应按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：

①更换项目负责人每人每次10万元人民币；

②更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；

③更换其它主要施工管理人员（除项目负责人、项目技术负责人外）每人每次3万元。

施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括：①因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；②死亡的；③非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；④女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务的。

（2）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人交纳10万元/次的违约金。

（3）合同另有约定的，从其约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权责令其出场、上报行政主管部门，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

(2)因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 且承包人应向发包人交纳违约金，金额为按不合格部分材料设备合同约定价款的10%。

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应向发包人交纳违约赔偿金的金额为签约合同价款的10%。因质量不合格交纳违约金后，如果又发生因承包人原因导致的工期延误，还应当按本项第（5）目约定交纳违约金。交纳违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应向发包人交纳每次2000元违约金。

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期30天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按每天2000元向发包人交纳违约金。②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按每天2000元向发包人交纳违约金。误期违约金的上限：工程结算金额的5%。

(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，或拒绝按发包人要求进行修复的；发包人可自行修复或另行委托第三方修复，由承包人承担发包人因此支出的所有费用，且承包人应向发包人交纳每次5万元违约金。

(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用合同条款第16.2.3项〔因承包人违约解除合同〕规定执行。

(8)合同另有约定的，从其约定。

(9)承包人不予支付应交纳的违约金的，发包人有权从承包人的工程款中抵扣。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况或其他承包人违约情形时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价款的10%支付违约金。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  当地政府公告不允许施工的情形 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险、建筑施工企业安全生产责任保险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1如遇项目审计，则最终结算价以审计机关的审核结果为准。

21.2承包人应对其报送的施工纪录、工程竣工资料（含竣工图）、工程结算书等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算价格经财政局结算审核或由发包人委托的有资质的造价审核单位审核后，核减率超过5%（不含5%），应支付一定比例违约金。承包人除了支付第三方审核单位核减部分费用外，还须按以下部分支付违约金：1、若核减率在5%—10%范围内（含10%），承包人应支付按审核结果核减的造价金额的1%违约金；2、若核减率在10%-20%范围内（含20%），承包人应支付按审核结果核减造价金额的2%违约金；3、若核减率在20%以上的，承包人应支付按审核结果核减造价金额的3%违约金。

21.3在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。

21.4设计图纸中没有但工程量清单及答疑纪要中包括、说明的项目均在工程包干价范围内。

21.5发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。

21.6承包人要严格遵守法律法规和发包人的规章制度并在发包人指定地点内施工；由于承包人安全措施不力导致安全事故，所造成的一切责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.7发包人将对施工方管理人员进行考勤，如未经发包人同意而脱岗，将严格按照合同专用条款3.2、3.3处理。因本工程工期紧、任务重，为规范工程管理，所有与业主及监理的业务往来均由项目经理（建造师）自行对接，发包人不接受法人及项目经理（建造师）委托人代为洽淡业务，并记入考勤表，每季度企业评分考核中上报该考勤表。项目经理多次未到场的，发包人将按项目经理长期脱岗上报建设主管部门。

21.8若发包人的其它专业施工队必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。

21.9施工期间因发包人原因使承包人不能施工的，其他费用不再另计，但工期予以顺延。

21.10施工水、电接引处由发包人提供，接引处之外的线路已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

21.11承包人必须充分考虑管线等迁移等原因对工程施工所造成的影响，必须放弃因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利，并配备足够的赶工生产要素确保施工合同工期。其他管线单位在现场标记管线位置后，若因施工单位施工过程中造成的管线破坏，由施工单位自行修复并承担相应费用。承包人应为供水、供电等专业部门提供配合，施工组织进度计划统一安排，费用已包含在合同价款中，结算时不予调整。

21.12关于土石方的规定：(1)本项目中土石方弃土，弃土场地由承包人自行考虑，弃土场需依法正规，手续报备齐全，同时报业主备案，方可弃土；否则视为乱弃土，发包人将依据合同执行相应违规处罚。

(2)弃土土方外运价格按中标综合单价计取（本项目的土石方按招标控制价列明的土石方类别、比例、运距包干计取，不再另行调整），承包人自行考虑运距、市场价格波动等风险，结算时不予调整。

(3)因本次开挖在城区范围，承包人需着重处理好施工运土产生的垃圾、灰尘，安排洒水车、沿线安排好除尘专业人员，做好各项处理工作，若因承包人多次被投诉由此产生的影响，承包人需负责并承担由此产生的各项费用，发包人将依据实际情况对承包人处以每次1万元违约金。

21.13开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，没收承包人履约保证金，已完成的工程量不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。

21.14承包人需在竣工验收时提交城建档案管理部门认可的电子档案，费用由承包人自理。

21.15关于建筑起重机械的规定：承包人应根据现行相关文件规定，使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

21.16工程竣工验收合格后28天内承包人须报送完整的竣工结算资料给发包人；承包人未及时提供的，结算审核时间顺延，如遇项目审计及巡查，相关审计报告中问责，建设单位未及时送审问题的，扣除工程结算款的3%，如工程款已支付完毕承包人应及时退还，否则因诉讼产生的相关费用由承包人承担。
21.17采用甲供材料的工程或承包人适用“简易计税法”纳税的，结算时应采用“简易计税法”及相应的计价方式进行结算,“简易计税法”的增值税征收率为3%。（具体根据闽建价【2019】24号文、闽建筑[2017]56号文规定执行）。

21.18承包人办理结算时须委托有资质的测量单位出具竣工测量报告，测量费用由承包人承担。

21.19承包人应仔细、认真、如实地绘制竣工图，竣工图应能正确反映施工现状，如承包人施工现场与竣工图不符的，承包人除支付产生的第三方检测费用（施工现场的第三方测绘，由发包人直接从结算金额中扣除），并承担结算金额3%的违约金。
21.20签订合同时，承包人需按发包人要求签订《廉政协议书》。

21.21要求承包人工程车辆仅在工地内使用，严禁擅自上路行驶，请承包人严格按照城市弃渣运输管理的相关规定执行，同时，仅允许持有《道路运输许可证》车辆上路行驶；工程车辆若造成交通事故承包人应负直接责任，同时应负责因此造成的人身财产损失、人身伤亡的赔偿、经济损失等赔偿；因车辆未购买商业险所造成的后果由承包人自行承担。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

“合同附件”内容见《通用本》
附表1：
国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目

施工现场管理人员一览表

	序号
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	执业资格
	联系电话

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	土建施工员
	
	
	
	
	

	4
	土建质量员
	
	
	
	
	

	5
	材料员
	
	
	
	
	

	6
	安全员
	
	
	
	
	

	7
	资料员
	
	
	
	
	


附表3：

工程质量保修书
发包人（全称）：                          
  承包人（全称）：                           
  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目（工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，电气管线、给排水管道、设备安装、苗木栽植等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：对本工程的承包范围内工程项目进行工程质量保修 。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；
3．装修工程为     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；
5．供热与供冷系统为     个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；
7．苗木栽植成活养护期      年
8.其他项目保修期限约定如下：     。
9.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
  五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人 ：           承包人 ：           
法定代表人 ：       法定代表人 ：       
项目负责人 ：       项目负责人 ：       
签订日期：   年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
建筑工程工程量清单编制说明
工程名称： 国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房 
	1、 工程概况
1.建设地点： 福建省三明市尤溪县中仙镇。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、安装工程等 。

3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级：详招标文件。
4.招标范围： 详招标文件；单独发包的专业工程：详招标文件。

5.工程特征：

1) 建筑面积： 900㎡。 

2) 层数： 地上一层；檐口高度：11.1m。

3) 结构质式：框架结构。

4) 基础类型：独立基础 。

5) 装饰情况： 详见图纸  。

6) 混凝土情况：二次构件、构造柱、压顶、圈梁、墙基、过梁采用预拌非泵送普通混凝土  。

2、 编制范围
按照厦门合立道工程设计集团股份有限公司设计的国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房图纸，专业范围包括 建筑工程、装饰工程、安装工程、室外工程。
3、 编制依据
1.图纸： 厦门合立道工程设计集团股份有限公司设计的 国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房图纸及有关设计文件。
2.招标文件：  厦门市经纬镀造价咨询有限公司   编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：   以现有清单为准     。
3.地质勘察报告：    详见地质勘察报告      。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）福建省实施细则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)预算定额及现行补充或调整文件（截止2025年5月7日以前） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：    无     ；专业工程暂估价：    详招标文件    ；甲供材料费：  详招标文件。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：17预算定额基价(明建〔2020〕9号 )。
（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019版3季度机械台班》单价。
（3）材料设备价格：参考《三明建设工程造价管理信息》2025年3月尤溪县材料价格（税前综合价）定额基期价及市场询价。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.材料设备品牌详见品牌设备表。
五、报价注意事项

1.土方工程： 土方外运按5km计取，中标后不再调整 。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。
4.脚手架：  采用砌筑脚手架 、 满堂装饰脚手架，实际脚手架类型、使用时间不调整  。
5.施工排水、降水：    暂不考虑     。
6.垂直运输：     按单层垂直运输费计取     。
7.大型机械设备进出场及安拆费：    履带式单斗挖掘机    ；大型机械设备基础：    无     ；大型机械设备检测：  无      。
8.基坑支护工程拆除：    无      。

9.材料二次搬运： 无  。
10.需要二次深化设计的    无      ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他： 分部分项工程量清单与计价表中的项目特征描述的内容与其子目描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下几种情况：

1）项目特征未描述的内容，而子目中有列出，此时应以子目涵盖的内容为准；

2）项目特征有描述的内容，而子目未一一列项，或子目虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准；

3）若清单子目或定额子目描述相比招标图设计做法不完全时，应以招标图设计做法为准，不完全部分含在相关子目中进行综合考虑计价；

4）当项目特征有描述的内容与子目中的内容有矛盾时，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用 。

12.相关检测费用，承包人在投标时应综合考虑在投标计价中，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。

13.扬尘防治措施费用：根据南建筑〔2022〕12号文，安全文明施工费已包括：防尘喷淋系统安装费、防尘喷淋系统日常使用费、移动式喷雾机日常使用费、防尘网、环境监测系统、洒水车及移动式炮雾车使用费，不再列项计取。

14.本工程项目地块已基本具备通行条件，承包人对场内外交通需自行查勘现场，综合报价中要考虑施工条件、道路条件等综合因素，中标后不再调整。

15.渣土收纳费投标人应结合现场实际情况自行考虑，费用应含在合同总价当中，中标后不再调整。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

7、 其他需要的说明

土建部分：

1.雨棚板圈梁按200*500计入。

2.地坪以下墙体采用C20素砼。

3.卫生间隔断按1.9m计入。

4.小便器隔断按1m计入。

5.餐厅楼地面防水上返按300高计入。

6.首层空调支墩按200高计入。

7.外门均按玻璃门计入。

8.卫生间按防潮木门计入。

9.室外人行出入口门按金属格栅门1.4*3m计入。

10.根据设计回复：非机动车停车棚不在本次范围内。

11.根据设计回复：所有的砌体均按煤矸石多孔砖墙计入。

12.根据设计回复：板图悬挑板有索引的按120mm厚，其余按墙身大样100mm厚计入。

13.根据设计回复：建筑平面图造型墙均按墙身大样100mm厚计入。

14.根据设计回复：窗台压顶按100mm厚计入。

15.首层有吊顶的房间：吊顶高度按3m计入；二三层有吊顶的房间：吊顶高度按2.7m计入。

16.根据设计回复：DP-3做法取消，均改为DP-1。

17.根据设计回复：涉水房间墙面均有防水，墙面做至1.8m。

18.根据设计回复：水表间房间做法按DM-2、TJ-1、QM-4、DP-4。地面防水上返300mm计入。

19.根据设计回复：标志牌不在本次范围内。

20.根据设计回复：未做做法按图集12J003-F4,基础埋深0.6m，围墙抹灰按10厚1:2.5水泥砂浆，涂料按外墙丙烯酸涂料二遍计取。
安装部分：

1.总箱AWz1电源就近接市政电源位置不详，不计入，仅计入预埋管；

2.室外化粪池型号按G3-6SQF计入预算；
3.热水器按60L计入预算；
4.室外管道接市政管网计算到图示位置；

5.智能化部分仅计入桥架、预埋管及底盒。

6.根据设计回复：室外不锈钢水箱按不保温计入。
8、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

土建部分

1、 土方工程清单第5条余方弃置，工程量扣减，核减2621元；

2、 混凝土工程，预拌泵送普通混凝土调整，该部分核增3310元；
3、 金属结构工程清单第3条，定额调整，核减3929元；
4、 门窗工程工程清单第7条，单价调整，核减4219元；
5、 外墙面工程工程清单第1条，定额调整，核减8753元；
6、 其他装饰工程清单第1条，工程量调整，核增2753元；
7、 道路工程清单第2条，工程量扣减，核减547元；
8、 绿化工程清单第3条，含量调整，核增2131元；
安装工程
9、 给排水工程防水套管工程量调整，管道支架工程量调整，该部分核减约0.3万元；
10、 室外电气工程接地母线25*4设计图未见工程量扣减，手孔井定额工程量调整，管沟土方工程量调整，该部分核减约0.9万元；
11、 弱电预埋手孔井定额工程量调整，管沟土方工程量调整，该部分核减约2万元；
12、 给水工程不锈钢水箱按设备调整，该部分核减约1.4万元；
13、 其余详见审核书。
9、 审核结论
    本项目送审金额3206658元,审定金额3131381元,核减金额

75277元，核减率2.35% 。




第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房 
	4、 工程概况
1.建设地点： 福建省三明市尤溪县中仙镇。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、安装工程等 。

3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级：详招标文件。
4.招标范围： 详招标文件；单独发包的专业工程：详招标文件。

5.工程特征：

7) 建筑面积： 900㎡。 

8) 层数： 地上一层；檐口高度：11.1m。

9) 结构质式：框架结构。

10) 基础类型：独立基础 。

11) 装饰情况： 详见图纸  。

12) 混凝土情况：二次构件、构造柱、压顶、圈梁、墙基、过梁采用预拌非泵送普通混凝土  。

5、 编制范围
按照厦门合立道工程设计集团股份有限公司设计的国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房图纸，专业范围包括 建筑工程、装饰工程、安装工程、室外工程。
6、 编制依据
1.图纸： 厦门合立道工程设计集团股份有限公司设计的 国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房图纸及有关设计文件。
2.招标文件：  厦门市经纬镀造价咨询有限公司   编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：   以现有清单为准     。
3.地质勘察报告：    详见地质勘察报告      。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）福建省实施细则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)预算定额及现行补充或调整文件（截止2025年5月7日以前） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：    无     ；专业工程暂估价：    详招标文件    ；甲供材料费：  详招标文件。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：17预算定额基价(明建〔2020〕9号 )。
（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019版3季度机械台班》单价。
（3）材料设备价格：参考《三明建设工程造价管理信息》2025年3月尤溪县材料价格（税前综合价）定额基期价及市场询价。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.材料设备品牌详见品牌设备表。
五、报价注意事项

1.土方工程： 土方外运按5km计取，中标后不再调整 。
2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。
4.脚手架：  采用砌筑脚手架 、 满堂装饰脚手架，实际脚手架类型、使用时间不调整  。
5.施工排水、降水：    暂不考虑     。
6.垂直运输：     按单层垂直运输费计取     。
7.大型机械设备进出场及安拆费：    履带式单斗挖掘机    ；大型机械设备基础：    无     ；大型机械设备检测：  无      。
8.基坑支护工程拆除：    无      。

9.材料二次搬运： 无  。
10.需要二次深化设计的    无      ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他： 分部分项工程量清单与计价表中的项目特征描述的内容与其子目描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下几种情况：

1）项目特征未描述的内容，而子目中有列出，此时应以子目涵盖的内容为准；

2）项目特征有描述的内容，而子目未一一列项，或子目虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准；

3）若清单子目或定额子目描述相比招标图设计做法不完全时，应以招标图设计做法为准，不完全部分含在相关子目中进行综合考虑计价；

4）当项目特征有描述的内容与子目中的内容有矛盾时，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用 。

12.相关检测费用，承包人在投标时应综合考虑在投标计价中，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。

13.扬尘防治措施费用：根据南建筑〔2022〕12号文，安全文明施工费已包括：防尘喷淋系统安装费、防尘喷淋系统日常使用费、移动式喷雾机日常使用费、防尘网、环境监测系统、洒水车及移动式炮雾车使用费，不再列项计取。

14.本工程项目地块已基本具备通行条件，承包人对场内外交通需自行查勘现场，综合报价中要考虑施工条件、道路条件等综合因素，中标后不再调整。

15.渣土收纳费投标人应结合现场实际情况自行考虑，费用应含在合同总价当中，中标后不再调整。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

8、 其他需要的说明

土建部分：

1.雨棚板圈梁按200*500计入。

2.地坪以下墙体采用C20素砼。

3.卫生间隔断按1.9m计入。

4.小便器隔断按1m计入。

5.餐厅楼地面防水上返按300高计入。

6.首层空调支墩按200高计入。

7.外门均按玻璃门计入。

8.卫生间按防潮木门计入。

9.室外人行出入口门按金属格栅门1.4*3m计入。

10.根据设计回复：非机动车停车棚不在本次范围内。

11.根据设计回复：所有的砌体均按煤矸石多孔砖墙计入。

12.根据设计回复：板图悬挑板有索引的按120mm厚，其余按墙身大样100mm厚计入。

13.根据设计回复：建筑平面图造型墙均按墙身大样100mm厚计入。

14.根据设计回复：窗台压顶按100mm厚计入。

15.首层有吊顶的房间：吊顶高度按3m计入；二三层有吊顶的房间：吊顶高度按2.7m计入。

16.根据设计回复：DP-3做法取消，均改为DP-1。

17.根据设计回复：涉水房间墙面均有防水，墙面做至1.8m。

18.根据设计回复：水表间房间做法按DM-2、TJ-1、QM-4、DP-4。地面防水上返300mm计入。

19.根据设计回复：标志牌不在本次范围内。

20.根据设计回复：未做做法按图集12J003-F4,基础埋深0.6m，围墙抹灰按10厚1:2.5水泥砂浆，涂料按外墙丙烯酸涂料二遍计取。
安装部分：

1.总箱AWz1电源就近接市政电源位置不详，不计入，仅计入预埋管；

2.室外化粪池型号按G3-6SQF计入预算；
3.热水器按60L计入预算；
4.室外管道接市政管网计算到图示位置；

5.智能化部分仅计入桥架、预埋管及底盒。

6.根据设计回复：室外不锈钢水箱按不保温计入。
9、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

土建部分

14、 土方工程清单第5条余方弃置，工程量扣减，核减2621元；

15、 混凝土工程，预拌泵送普通混凝土调整，该部分核增3310元；
16、 金属结构工程清单第3条，定额调整，核减3929元；
17、 门窗工程工程清单第7条，单价调整，核减4219元；
18、 外墙面工程工程清单第1条，定额调整，核减8753元；
19、 其他装饰工程清单第1条，工程量调整，核增2753元；
20、 道路工程清单第2条，工程量扣减，核减547元；
21、 绿化工程清单第3条，含量调整，核增2131元；
安装工程
22、 给排水工程防水套管工程量调整，管道支架工程量调整，该部分核减约0.3万元；
23、 室外电气工程接地母线25*4设计图未见工程量扣减，手孔井定额工程量调整，管沟土方工程量调整，该部分核减约0.9万元；
24、 弱电预埋手孔井定额工程量调整，管沟土方工程量调整，该部分核减约2万元；
25、 给水工程不锈钢水箱按设备调整，该部分核减约1.4万元；
26、 其余详见审核书。
10、 审核结论
    本项目送审金额3206658元,审定金额3131381元,核减金额

75277元，核减率2.35% 。




第3节 投标报价

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

	工程造价汇总表

	

	工程名称：国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	发包价合价
	发包价计算式

	1
	分部分项工程费
	2354460.00
	(FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ

	2
	措施项目费
	463784.00
	CSFYHJ*(1-K)

	2.1
	总价措施项目费
	86484.00
	ZJCSHJ*(1-K)

	2.1.1
	安全文明施工费
	77374.00
	AQWMSGF*(1-K)

	2.1.2
	其他总价措施费
	9115.00
	QTZJCSHJ*(1-K)

	2.2
	单价措施项目费
	377301.00
	DJCSHJ*(1-K)

	3
	其他项目费
	
	F3.1+F3.2+F3.3

	3.1
	暂列金额
	
	ZLJ

	3.2
	专业工程暂估价
	
	ZYZGJ

	3.3
	总承包服务费
	
	ZCBFWF*(1-K)

	4
	总造价
	2818244.00
	F1+F2+F3


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称： 国网福建三明尤溪县供电公司中仙供电所业务用房项目 

设计单位：厦门合立道工程设计集团股份有限公司

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	具体详见招标文件附件：招标图纸


招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
建设地点：尤溪县中仙镇中仙村   
（2） 工程建设地点的现场施工条件
  现场已具备开工条件 
（3） 招标项目说明

1.承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料；

2.投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的招标文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由招标文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

（3）详见招标公告及投标须知内容。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

 按现行有关技术标准执行 

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   按现行有关技术标准执行  

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。

（2） 水土保持与环境要求

1、承包人应保持施工现场及周边的环境卫生，泥浆及产生的垃圾应清理及时运出场地，并承担与之相关的费用。

2、必须按明建筑[2014]47号《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》执行。

3、必须根据闽建建[2016]17号“关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知” 和闽建建[2016]22号“关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见”的要求，负责工程项目施工扬尘污染防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案。
（3） 文明施工要求

1、承包人在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。

2、严格执行闽建建【2017】5号文关于质量安全远程视频监控的要求。

（4） 施工机具进场要求

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

 符合国家现行规定并满足工程实际需要 

（2） 质量要求

符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 

（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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