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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目华东师范大学附属三明中学建设项目（工程总承包）（项目名称 ）已由三明市沙县区发展和改革局以沙发改[2023]基字120号文、沙发改[2023]基字122号文批准建设，项目业主为三明市生态新城市政园林有限公司，建设资金来源由建设单位多渠道筹措，招标人为三明市生态新城市政园林有限公司，委托的招标代理机构为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目已完成初步设计及批复，项目估算或投资概算42115万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：三明生态新城金泉路南侧；
2.2.项目建设规模：（1）校园部分(一期),本期建设按24个高中教学班，学生人数1080人。建筑面积约46582平方米，其中：1#楼由2栋5层框架结构的教学楼(建筑面积约8771平方米)和1栋5层框架结构的科技楼(建筑面积约6683平方米)组成；2#楼由1栋2层框剪结构的食堂(建筑面积约6513平方米)和1栋2层框剪结构的体育馆(建筑面积约4140平方米)组成；3#楼由2栋6层框架结构的宿舍楼组成，建筑面积约9353平方米；门卫建筑面积约81平方米；2#楼架空通道、风雨廊、连廊建筑面积约872平方米；3#楼架空层建筑面积约1198平方米；地下接送中心建筑面积约4823平方米；人防地下室建筑面积约2600平方米；2#楼地下灰空间及灰空间设备用房建筑面积约1548平方米。同时配套建设6个篮球场、校内道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程、购置设备设施等。（2）配套路网(二期),新建配套路网总长度约818米，采用高等级沥青混凝土路面，按市政支路标准设计，设计行车速度20km/h,其中：A线长度约227米，道路红线宽度13.5-18米；B线长度约243米，道路红线宽度22米；C线长度约198米，道路红线宽度18米；D线长度约150米，道路红线宽度22米。同时配套建设给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程等。（3）本项目建设内容包括但不仅限于地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水、排水、通风与空调、建筑电气、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、供电系统及设备、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明、配套路网(二期)及相关附属配套等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：（房屋建筑工程和市政工程）；
（2）招标类型：（设计采购施工总承包）；
（3）招标范围和内容：含设计、采购、施工任务，并配合勘察作业任务。具体内容如下：①设计工作包括：施工图设计和施工全过程的设计服务。中标人应提供经图审合格的施工图纸，相关图审费用由招标人承担。②施工范围包括：完成场地平整、土石方工程以及施工图纸(含变更)所载明的及施工相关项目的工程的施工。③采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购、运输、验收保管及安装。④其他：按相关规定证明本工程合格需完成的检测（监测）工作及负责组织相关论证等会议,相关费用需由投标人承担则由中标人承担，需由发包人承担的费用则由发包人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。 中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至竣工验收备案。（具体详见招标文件第六章“发包人要求”）；
2.4.最高投标限价或其计算方法：本项目招标最高投标限价为人民币309512455元，其中建筑安装工程费：303982287元（含暂定金额：7361649元），工程建设其他费：2330000元，设计费暂定：3200168元；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为550日历日（含设计周期）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）①2024年8月15日前完成3#宿舍楼及下穿通道的竣工验收并交付使用；②2024年12月30日前完成1#楼和2#楼的主体结构封顶；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行工程质量验收规范的合格工程标准，其中：2.7.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。争取获得“福建省优秀工程勘察设计奖”。2.7.2施工要求的质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格工程标准。2.7.3采购质量标准：必须采购原产、符合国家、地方等相关质量品质要求的品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或【同时具备以下①、②和③资质，①工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，②工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质，③电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质；
（2） 施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：具有一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或建筑工程专业一级注册建造师执业资格，并为投标人本单位在岗员工。符合资格要求的项目负责人可兼任本项目的施工负责人或设计负责人，不允许兼任其它岗位。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：具有一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，并为投标人（或分包单位）本单位在岗员工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，并为投标人（或分包单位）本单位在岗员工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：（1）投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。（2）根据闽建筑﹝2015﹞5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（3）根据闽建筑〔2015〕35 号、闽建办筑〔2015〕13 号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：本项目采用“评定分离”方式确定中标候选人。评标委员会推荐合格的入围候选人，合格的入围候选人可按其统一社会信用代码后4位大小排位，不排序，推荐10家（若出现排位第10名最终总得分相同时的，则同时入围）合格投标单位入围定标名单，若合格投标人不足10家时，则所有合格投标单位均入围定标名单。由招标人组织定标委员会确定后，推荐中标候选人数量为1人。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年11月9日 08:00:00（北京时间，下同）至2023年11月15日 18:00:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月5日 09:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥：500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月5日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易中心电子交易平台（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：履约担保以现金、银行保函、工程保证保险和担保保函等保证形式提交。（具体按明建〔2019〕30号执行）
8.3履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后 90 日止
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
10. 联系方式
招标人：三明市生态新城市政园林有限公司
地址：三明市生态新城（沙县）金泉路1号，邮编：365050
电子邮箱:/
电话：0598-8862815，传真：/
联系人：陈先生 
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：三明市三元区新市中路395号8层801，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：0598-8280158，传真：/
联系人：余启泉、罗兴昌 
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：三明市沙县区发展和改革局、三明市沙县区住房和城乡建设局
地址：三明市沙县区政府、三明市沙县区建设大厦
联系电话：0598-5835922、0598-5822382
公共资源交易中心名称：三明市沙县区公共资源交易中心
地址：沙县新华都四楼
联系电话：0598-5845726、0598-5845871
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：三明市生态新城市政园林有限公司
地址：三明市生态新城（沙县）金泉路1号
联系人：陈先生 
电话：0598-8862815   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽招咨询管理有限公司 
地址：三明市三元区新市中路395号8层801
联系人：余启泉、罗兴昌
电话：0598-8280158 
传真：/ 
电子邮箱：/

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：华东师范大学附属三明中学建设项目（工程总承包）
投资项目统一代码：2310-354027-04-01-601301
报建编号：3504272310120101
招标项目编号：E3504270401100293001
标段名称（如果有）：华东师范大学附属三明中学建设项目（工程总承包）
标段编号（如果有）：E3504270401100293001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	三明生态新城金泉路南侧；

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：由建设单位多渠道筹措
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：（1）校园部分(一期),本期建设按24个高中教学班，学生人数1080人。建筑面积约46582平方米，其中：1#楼由2栋5层框架结构的教学楼(建筑面积约8771平方米)和1栋5层框架结构的科技楼(建筑面积约6683平方米)组成；2#楼由1栋2层框剪结构的食堂(建筑面积约6513平方米)和1栋2层框剪结构的体育馆(建筑面积约4140平方米)组成；3#楼由2栋6层框架结构的宿舍楼组成，建筑面积约9353平方米；门卫建筑面积约81平方米；2#楼架空通道、风雨廊、连廊建筑面积约872平方米；3#楼架空层建筑面积约1198平方米；地下接送中心建筑面积约4823平方米；人防地下室建筑面积约2600平方米；2#楼地下灰空间及灰空间设备用房建筑面积约1548平方米。同时配套建设6个篮球场、校内道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程、购置设备设施等。（2）配套路网(二期),新建配套路网总长度约818米，采用高等级沥青混凝土路面，按市政支路标准设计，设计行车速度20km/h,其中：A线长度约227米，道路红线宽度13.5-18米；B线长度约243米，道路红线宽度22米；C线长度约198米，道路红线宽度18米；D线长度约150米，道路红线宽度22米。同时配套建设给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程等。（3）本项目建设内容包括但不仅限于地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水、排水、通风与空调、建筑电气、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、供电系统及设备、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明、配套路网(二期)及相关附属配套等。
投资总额：项目总投资概算：42115万元人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	含设计、采购、施工任务，并配合勘察作业任务。具体内容如下：①设计工作包括：施工图设计和施工全过程的设计服务。中标人应提供经图审合格的施工图纸，相关图审费用由招标人承担。②施工范围包括：完成场地平整、土石方工程以及施工图纸(含变更)所载明的及施工相关项目的工程的施工。③采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购、运输、验收保管及安装。④其他：按相关规定证明本工程合格需完成的检测（监测）工作及负责组织相关论证等会议,相关费用需由投标人承担则由中标人承担，需由发包人承担的费用则由发包人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。 中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至竣工验收备案。（具体详见招标文件第六章“发包人要求”）；

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：550日历天
计划开始工作日期：/
计划竣工日期：/ 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。争取获得“福建省优秀工程勘察设计奖”。
施工要求的质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格工程标准。
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或【同时具备以下①、②和③资质，①工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质，②工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质，③电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质；
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：具有一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或建筑工程专业一级注册建造师执业资格，并为投标人本单位在岗员工。符合资格要求的项目负责人可兼任本项目的施工负责人或设计负责人，不允许兼任其它岗位 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
具有一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格，并为投标人（或分包单位）本单位在岗员工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，并为投标人（或分包单位）本单位在岗员工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：/。
9.其他要求:（1）投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。（2）根据闽建筑﹝2015﹞5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（3）根据闽建筑〔2015〕35 号、闽建办筑〔2015〕13 号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 叁万元违约金。
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	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
/
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	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月15日 17:30:00
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	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工
对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定。
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	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
/
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	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件书面澄清及修改等
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2023年12月5日 09:00:00
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	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	1、投标人名称变更证明材料（如有）；2、其他由投标人自行补充的材料。
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	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本项目招标最高投标限价为人民币309512455元，其中建筑安装工程费：303982287元（含暂定金额：7361649元），工程建设其他费：2330000元，设计费暂定：3200168元。
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	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1、投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价；投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决；2、投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价,投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾万元（￥500000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①②③④⑤形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：三明市沙县区公共资源交易中心
帐   号：935007010005136710000000098
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司沙县支行
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据闽建筑〔2020〕8号、闽建筑〔2021〕16号及明建（2019）30号规定执行。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。同时按明建〔2021〕35号规定，不再执行“在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案”。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。
②投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的： 根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”采用闽建筑函〔2021〕1号文中规定的到账证明格式。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件（承包人建议书）：（要求）提交；
技术文件（承包人实施方案）：（要求）提交；
商务文件：（要求）提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作工具（三明版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 
投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：三明市沙县区公共资源交易中心
地址：沙县新华都四楼
联系电话：0598-5845726、0598-5845871
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年12月5日 09:00:00前
提交地点：三明市沙县区公共资源交易中心
密封要求：（1）投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。（2）投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人名称变更证明材料: 应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交。注：以上条款内容与其他条款如有不一致时，以此条款内容为准。
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月5日 09:00:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、递交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等招标文件所确定的唱标内容；

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；
（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。
技术、经济等方面专家确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：本项目采用“评定分离”方式确定中标候选人。评标委员会推荐合格的入围候选人，合格的入围候选人可按其统一社会信用代码后4位大小排位，不排序，推荐10家（若出现排位第10名最终总得分相同时的，则同时入围）合格投标单位入围定标名单，若合格投标人不足10家时，则所有合格投标单位均入围定标名单。由招标人组织定标委员会确定后，推荐中标候选人数量为1人。
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/。
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：履约担保在中标通知书发出后10日内，以现金、银行保函、工程保证保险或担保保函等保证形式提交。（具体按明建〔2019〕）30号执行）。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后 90 日止。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：三明市沙县区发展和改革局、三明市沙县区住房和城乡建设局
地    址：三明市沙县区政府、三明市沙县区建设大厦
联系电话：0598-5835922、0598-5822382 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。
2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

5、在公示期内，投标人对中标结果如有异议可以相关规定向招标人提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

6、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

7、中标人应当由投标时承诺派出的人员承担相应工作，并参加招标人主持召开的相关会议，处理和解决与设计、施工有关的问题。

8、若项目有发生变更的情形，按专用合同条款有关变更的条款执行。

9、根据闽建筑[2016]34号“关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知”要求，本项目实行劳务实名制管理。

10、施工现场扬尘防治和施工现场污水排放工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定。

11、专业分包项目应按有关规定报招标人审批认可后方可执行。

12、（1）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）要求，由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动（企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。（2）根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

13、承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、明建【2019】9号、建市【2019】18号文、明建【2019】5号、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》等文件要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。

14、采用固定总价合同，执行限额设计。投标人依据初步设计、初步设计概算及招标人提供模拟清单编制投标报价，中标价仅作为合同暂定价。承包人完成施工图设计后，根据审查合格后的施工图设计文件编制施工图预算，经审核单位审核报建设单位审批确定后作为最终的合同价，并签订合同补充协议，施工图预算总价不得超过最高投标限价，竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核，经审核后确认并签订补充协议的合同包干总价不做调整。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方或审核部门审核结果为准计取。

15、本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，但中标人可以根据实际情况，经招标人同意后开立分公司账户(仅限）用于工程款支付及开具税务发票，满足纳税要求。

16、投标人应充分了解施工场地的地质、位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

17、评定分离：(1)根据明建规[2023]6号文，三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见（试行）》的通知，本项目采用“评定分离”方式进行招标。评标委员会推荐合格的入围候选人，合格的入围候选人可按其统一社会信用代码后4位大小排位，不排序，推荐10家（若出现排位第10名最终总得分相同时的，则同时入围）合格投标单位入围定标名单，若合格投标人不足10家时，则所有合格投标单位均入围定标名单。由招标人组织定标委员会确定后，推荐中标候选人数量为1人。

(2)定标办法：采用“评分法”，定标因素要求如下：

①方案因素:在满足限额设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下设计方案重点对功能、技术、经济和美观等进行评审。

②资信因素：主体工程设计单位自本招标公告发布之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的奖项情况进行评审。

③答辩因素:依据施工负责人对工程总承包项目政策理解、项目总体管控思路，对工程进度计划系统及保证、质量保证的举措的答辩情况进行评审。

④团队因素:主体工程设计单位中拟派设计团队配备具备人员情况进行评审。

⑤服务因素:主体工程施工单位履约能力、服务主动性、响应时间的情况进行评审。

⑥价格因素：定标委员会对合格的入围候选人投标报价进行分析，将合格的入围候选人投标报价横向比较，结合类似工程历史造价数据、市场价等情况进行评审。

⑦质量安全文明施工目标因素：定标委员会对合格的入围候选人对本项目的建设质量、安全文明施工目标的措施情况进行评审。

说明：本项目要求入围候选人（具体要求按定标方案在确定入围名单后另行通知）拟派施工负责人携带身份证原件，身份证、相关执业证书复印件、定标因素中相关材料的书面证明材料（加盖投标人单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书过期；

（3）投标人使用的福建 CA 数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
4、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：82.5分
承包人建议书：0分
承包人实施方案：0分
工程业绩：3.5分
资信：14分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为8％~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：7361649元，
设计费：暂定3200168元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.设计方案使用功能的优化
根据设计方案的布局、使用功能的优化情况分别进行评分。
C1（满分100分）
0.4
2.设计方案结构设计安全性和合理性的优化
根据设计方案结构设计安全性和合理性的优化情况分别进行评分。
C2（满分100分）
0.3
3.设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化
根据设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化情况分别进行评分。
C3（满分100分）
0.3
……
……
……
……
 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	
	
	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.总体概述
承包人实施方案有提供工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工协调措施。
E1（满分100分）
0.2
2.设计管理方案
设计管理要点基本明确，各控制管理要点基本合理，关键要点控制措施基本可行。
E2（满分100分）
0.2
3.采购管理方案
采购管理要点基本明确，各控制管理要点满基本合理，关键要点控制措施基本可行。
E3（满分100分）
0.2
4.施工的重点难点
项目施工的重点难点基本明确，施工组织设计基本合理，关键施工节点控制措施基本可行。
E4（满分100分）
0.2
5.建筑信息模型（BIM）技术
根据建筑信息模 型（BIM）技术运 用的合理性分别 进行评分。
E5（满分100分）
0.2
……
……
……
……
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。


	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：投标人提交下列第1种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低30000㎡公共建筑的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的/的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/ 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的/的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的不少于二项（含二项）公共建筑工程总承包项目（同时获得三项及以上评奖专业:建筑设计、结构专业、电气专业、给排水专业（或水系统工程或水系统专业）、暖通专业）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有①有效的工程勘察综合甲级资质【满足闽建办科〔2018〕16号的规定在我省设立相应的土工试验室并提供福建省各级建设主管部门公布的合格名单打印件扫描】，承担主体工程设计单位取得CMA计量认证许可证书（含其全资子公司）。 和②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有/的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：拟派出的其他项目管理人员中至少配备一名同时具备一级注册结构工程师和注册土木工程师（岩土工程），且为具有教授级高级工程师（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称的省级及以上勘察设计大师的，得1分。。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 
2. 配备BIM技术人员投标人（或主体工程分包单位）具有中国图学学会（或国家人力资源和社会保障部教育培训中心）颁发的BIM技能等级考试三级（或BIM应用设计师岗位）证书人数不少于6人（含6人），且其中具备一级注册建筑师执业资格人数不少于4人（含4人）、具备高级工程师及以上职称人数不少于4人（含4人），满足上述要求的得1分 。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华东师范大学附属三明中学建设项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：华东师范大学附属三明中学建设项目_。
2. 工程地点： 三明市沙县区  。
3. 工程审批、核准或备案文号： 沙发改[2023]基字120号文、沙发改[2023]基字122号文 。
4. 资金来源：由建设单位多渠道筹措。
5. 工程内容及规模：（1）校园部分(一期),本期建设按24个高中教学班，学生人数1080人。建筑面积约46582平方米，其中：1#楼由2栋5层框架结构的教学楼(建筑面积约8771平方米)和1栋5层框架结构的科技楼(建筑面积约6683平方米)组成；2#楼由1栋2层框剪结构的食堂(建筑面积约6513平方米)和1栋2层框剪结构的体育馆(建筑面积约4140平方米)组成；3#楼由2栋6层框架结构的宿舍楼组成，建筑面积约9353平方米；门卫建筑面积约81平方米；2#楼架空通道、风雨廊、连廊建筑面积约872平方米；3#楼架空层建筑面积约1198平方米；地下接送中心建筑面积约4823平方米；人防地下室建筑面积约2600平方米；2#楼地下灰空间及灰空间设备用房建筑面积约1548平方米。同时配套建设6个篮球场、校内道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程、购置设备设施等。

（2）配套路网(二期),新建配套路网总长度约818米，采用高等级沥青混凝土路面，按市政支路标准设计，设计行车速度20km/h,其中：A线长度约227米，道路红线宽度13.5-18米；B线长度约243米，道路红线宽度22米；C线长度约198米，道路红线宽度18米；D线长度约150米，道路红线宽度22米。同时配套建设给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程等。、

（3）本项目建设内容包括但不仅限于地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水、排水、通风与空调、建筑电气、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、供电系统及设备、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明、配套路网(二期)及相关附属配套等。
6. 工程承包范围：含设计、采购、施工任务，并配合勘察作业任务。具体内容如下：①设计工作包括：施工图设计和施工全过程的设计服务。中标人应提供经图审合格的施工图纸，相关图审费用由招标人承担。②施工范围包括：完成场地平整、土石方工程以及施工图纸(含变更)所载明的及施工相关项目的工程的施工。③采购范围包括：与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购、运输、验收保管及安装。④其他：按相关规定证明本工程合格需完成的检测（监测）工作及负责组织相关论证等会议,相关费用需由投标人承担则由中标人承担，需由发包人承担的费用则由发包人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。 中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至竣工验收备案。（具体详见招标文件第六章“发包人要求”）；
7. 工程建设要求： /  。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：为550日历日（含设计周期）；其中各关键节点的工期要求为：①2024年8月15日前完成3#宿舍楼及下穿通道的竣工验收并交付使用；②2024年12月30日前完成1#楼和2#楼的主体结构封顶。
3、 质量标准
工程勘察质量标准:   /     。
工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。争取获得“福建省优秀工程勘察设计奖”。
设备采购质量标准：必须采购原产、符合国家、地方等相关质量品质要求的品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
工程施工质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格工程标准。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；其中，勘察费为人民币（大写) ______________（￥__________元），设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；
施工项目负责人：______________________，所在单位：。
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件模拟清单及计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 合同生效
本合同自_________________________生效。
11、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分通用合同条款
1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人3.1 咨询人的职责和权限3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整16.1 物价波动引起的调整按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。

17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：以签订的咨询合同为准。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：以签订的咨询合同为准。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程： 
/ 
。
1.1.3.10永久占地：详见图纸。
1.1.3.11临时占地：详见图纸。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门
规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等 。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家标准、行业标准、工程所在地的地方
性标准等 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 合同协议书、补充协议；

（2） 专用合同条款；
（3） 发包人要求

（4） 通用合同条款；

（5） 中标通知书；

（6） 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（7） 设计文件、图纸；

（8） 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（9） 承包人实施计划；

（10） 工程预算书；

（11） 价格清单；

（12） 本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

（13） 投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：施工图审合格后的图纸 8套（含 CAD电子版）。
提供时间为：施工图审合格后 3 日内。
其它要求：不得向与施工无关的第三者提供。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：1 套。
提供时间为：双方签订合同后 7 天内向承包人提供。
其它要求：不得向与施工无关的第三者提供。
关于现场文件准备的约定：图审合格后10日内进行图纸会审和设计交底,图纸会审前1周内提供BIM技术应用相关资料。
发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：（签订合同时填入） 。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：  （签订合同时填入）   。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：（签订合同时填入）  。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）  （签订合同时填入）   。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但未经发包人同意不能用于与合同无关的其他事项。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：署名权属于承包人，其他知识产权归发包人所有。承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但未经发包人同意不能用于与合同无关的其他事项。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在签约合同价中。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13(A）款）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：  /  。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名：      ，职务：     ，职权：         。
发包人派驻的其它人员
姓名：     ，职务：     ，职权：    。
姓名：     ，职务：     ，职权：       。
2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人提供施工场地的时间：向承包人提供合同通用条款第 2.3 款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于 7 天；并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题，由此产生的施工降效及可能存在的工期延误由发包人承担。

2.3.2 发包人提供的进场施工条件包括：按通用条款规定执行。
2.3.3 施工场地与公共道路的通道开通要求：临时用水、临时用电、红线外临时施工道路，发包人承担。至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。
2.3.4 承包人应提交施工总平图及使用临时占地的要求，经发包人批准后实
施。因临时占地产生的租地费用、青苗补偿等费用由发包人承担，手续由承包人办理。

2.3.5 项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用已包含在风险包干费用，不再另行计取。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，工期相应顺延。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。
2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：以现金、银行保函、工程保证保险或担
保保函等保证形式提交。发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：
2.7.1 协调政府部门解决与本项目相关的工作。
2.7.2 及时向本项目各参建单位通报相关管理人员及其分工变动情况。

2.7.3发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文 件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标 准进行设计。若因发包人所提的资料不全或原始设计条件存在不足或根本无法符合相关规范要求或发包人的要求，因此所产生的任何后果由发包人自行负责，设计人不予承担任何的责任。

发包人提供设计人所需的资料及文件超过规定期限 2 个工作日以内，设计人 交付设计文件时间顺延，以具体收到资料时间为准。
2.7.4发包人变更设计项目、工作内容、条件或因提交的资料有误，或所提 交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工(设计返工是指本合同项目各阶段 设计成果已按约定完成，待发包人最终确认前，因发包人原因对各阶段成果的返工，不包括过程中零星及基于双方友好合作产生的调整及修改）时，双方除另行 协商签订补充协议（或另订合同)并重新明确有关条款外，发包人应按设计人所 耗工作量向设计人支付相对应的费用，否则设计人有权予以设计暂停。
2.7.5 不因设计人原因所引起的自方案至施工图约定提交期限的延迟过程 中或施工图交付于发包人后的相关报审过程中,若因国家相关规范的调整等不可 抗拒的原因引起的重大变更，设计人与发包人协商一致后，应根据本合同的收费 标准和设计变更的程度，按相应的设计工作量调整设计费用。
2.7.6若在施工图设计过程中或完成后,因本项目已事实存在的部分技术指 标与相关规范要求存在差距，若预知或无法审查或审批或暂停或实施等原因，发包人要求设计人停止相应阶段的工作，仍应支付该阶段的已完成设计部分的设计费。
2.7.7 若在施工图设计过程中或完成后,非因设计人的技术原因所引起的工 程无法审查或审批或暂停或实施等，发包人在设计人交付各阶段或各单体或各分 项的施工图的，经发包人确认设计人已交付的设计文件并符合原设计要求的，应支付相应费用。

3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：按通用条款规定执行。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人书面同意。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：经发包人批准后可以授权。
3.4 咨询人的指示
增加：3.4.6 根据本工程《监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时， 总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的书面书面同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人书面同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：

（一）主要负责人的管理
1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人和施工负责人等，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。
2、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。
（二）工程预付款、进度款使用的监管
1、承包人应为本合同的履行设置专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。
2、监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：
（1） 承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
（2）承包人依约支付工人工资；
（3）         承包人按照法律规定及时缴纳税和费；
（4） 承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
（5）安全文明措施费按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）要求执行，要求专款专用。
安全文明施工费：发包人在承包人开工后28天内，支付全额安全文明施工费的50%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付,如安全文明施工费按比例支付完毕,则在进度款中不再支付安全文明施工费。安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经监理单位、发包人验收合格，否则发包人有权予以扣回。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、咨询人的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件 ，承包人应向发包人及咨询人提供必要的施工场地及办公条件，由此发生的费用已含在合同价中，发包人不另行支付。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务:

（1） 承包人负责在施工组织设计批准后5天内，提供工程资金使用计划；承包人应于每月25日前向咨询人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向咨询人提供工程事故报告。
（2） 承包人每月25日前应向咨询人和发包人报送当月工作简报（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧下月施工进度计划表及资金使用计划表；⑨根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。
（3）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则相应责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人造成污染的需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（7）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（8）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期（政府未能有效处理征地拆迁安置当地居民原因造成的影响除外）。
（9）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地（若有）进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。
  （10）相关检测费用按国家相关规定由应该由发包人支付的由发包人支付，其余纳入总承包范围。
4.1.11 其他设计要求
（1）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为 4 份。

（2）设计人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破合同约定的限额设计要求。因设计方的失误、设计不满足业主要求、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人损失，赔偿金最高不超过设计费总额。设计单位恶意造成的工程费用增加，由承包人自行承担。

（3）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案和存档的要求。

（4）设计变更的审查同施工图审查，发包人负责委托，承包人负责图纸的送审、具体的业务跟踪与联系，承包人协助完成图纸更改直到发包人取得图纸审查合格证为止，非承包人造成的原因，其相应的审查费用由发包人承担。

（5）设计人责任：

①设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

②设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

③设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同 规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

④设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

⑤在实施合同的各设计阶段中，设计人应根据发包人要求安排相关专业人员出席有关会议。

⑥设计人在履行合同时，因任何原因被发包人所要求索赔的任何赔偿合计款额不应超过设计人已收取的设计费用。

（6）承包人被视为已仔细审查了发包人要求。承包人负责“施工计划”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和 合理性承担责任。

（7）承包人应负责招标文件约定的设计范围内的设计组织、协调、进度控制等 的相关设计工作，并负责对该工程的设计工作进行审查，对相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（8）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（9）承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录， 尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

（10）承包人应负责绘制竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。 承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的书面同意。

（11）在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制 形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工 程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

（12）资料移交：在允许接受本工程日之前不迟于90天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：

①工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含 施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。

②建设过程中的各种文件记录。

③工程竣工验收资料。

④其他技术资料和文件。

（13）若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工设计）或非主体工程的专业工程需要分包时，经发包人书面同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保的方式：合同签订后30 日内，承包人以现金、银行保函、工程保证保险或担保保函等保证形式提交。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：签订合同协议书之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。
履约担保的金额：中标价的 10%。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后 90 日止。

如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长有效期的，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。
履约担保的退还：履约担保在有效期届满后无息退还给承包人。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：（按投标文件填入）   。
主体工程分包工作范围： （按投标文件和实际情况填入） 。
关于分包的其它约定：非主体工程的分包单位均须符合相应的资格条件并经发包人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：代表承包人负责履行合同，负责统筹协调本项目的设计、施工、采购等事务。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：
（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、施工负责人、设计负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3） 对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照 22 条专用合同承担违约责任。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续
设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
（1）承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：包括设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划 7 天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。 经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图），同时须提供相应电子版文本，经咨询人、发包人审定批准后执行，工程开工前14天内向咨询人和发包人提交；每月25日前向咨询人和发包人提交下月施工进度计划、本月施工进度完成情况及整改措施；每周五前上报施工周报。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应在合同签订后 7 日内提交进度计划。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：咨询人应在收到进度计划 7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施，若工程进度延误，发包人有权根据实际情况要求承包人进行修订，承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后 7 天内，在批复前须报发包人同意，发包人的同意并不免除承包人工期延误的违约责任。
5. 设计

5.1.1 设计义务的一般要求
5.1.1.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
5.1.1.2施工图设计文件应确保通过施工图审查。施工图预算与工程竣工结算不得超过已审批的初步设计概算，经发包人书面确认或经行政主管部门审批除外。
5.1.1.3承包人必须保证在可预见的建设期内满足规划、建筑、人防、消防、绿色建筑等相关设计新规范要求。由于新设计规范的变更造成的已审核通过的图纸更改工作量，可合理增补设计费。
5.1.1.4承包人应在中标通知书发出之日起20天内提出合同范围内各阶段的详细设计计划。
5.1.1.5承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的必要修改或一般审查意见后5天（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定期限，将视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
5.1.1.6在施工过程中，若出现因施工图设计存在重大失误的，承包人应无偿继续完善设计承担由此造成的一切费用，且视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
5.1.1.7承包人应负责办理设计文件的各项审查工作，负责办理在报批审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。
5.1.1.8承包人需按照初步设计文件及《发包人要求》进行施工图设计，施工图设计对初步设计文件及《发包人要求》有修改的，应在提交成果时应说明修改的内容、理由以及实施该修改对合同价格和工期的影响，并报咨询人审核、发包人许可。
5.1.1.9承包人应核实设计成果的各项技术指标是否符合规划指标要求，包括建筑密度、绿地率、建筑限高、绿建需求、容积率、日照指标、停车位指标等，均应符合现行规定要求，并通过各建设主管部门的审批，如因设计指标不符合要求，承包人除负责采取补救措施外，并应自行承担设计变更修改费用，同时还应承担因此给发包人造成的直接经济损失(包括图审费、施工单位误工赔偿费)，且发包人有权在设计费中直接予以扣除，对设计费不足扣除的部分有权提起诉讼要求承包人赔偿。
5.1.1.10由于承包人原因，当承包人超出计划时间仍未完成施工图设计时，承包人在施工阶段应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用，确保满足合同工期要求，否则承包人应按专用合同条款第11.5款支付逾期竣工违约金。
5.3 设计审查
5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：捌份，书面及电子资料同时提交，且需满足备案与存档需求。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：陆份，书面及电子资料同时提交，且需满足备案与存档需求。咨询人可根据实际需要增加份数，费用不另行增加。

5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求： 竣工工程资料应当在验收合格后14天内移交，并配合发包人做好档案移交工作，承包人提交的竣工文件的费用由承包人自行承担。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人、监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（4）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（5）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（6）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（7）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。
增加条款：
6.1.4承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。
①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按1万元/次的标准向业支付违约金。
②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。
③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按2万元/次的标准向发包人支付违约金。
上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。
6.1.5承包人采购供应的设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
6.1.6发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现材料不符合规定的质量要求，承包人应整改直至发包人认可，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担，并按第22.1.2款约定支付违约金。发包人的质量检验认可权并不免除承包人对材料缺陷应承担的责任。
6.1.7承包人应负责所有材料、设备、成品及半成品的保管工作，如由承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
6.1.8发包人根据工程情况，有权调整材料及品牌，原则上调整材料品牌应属于同一档次的价格不予调整。若发生调整材料品牌的情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他承包人进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：暂不提供，如有提供另行约定。发包人有权提供材料和工程设备，并有权在工程价款中扣减相应费用。现提供主要材料和设备的推荐品牌不少于 3 个   。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费
用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  /  。
（1） 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用，相应费用由承包人承担，且包含在合同价格中。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发
包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准
点、基准线和水准点后 3 日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前 14 天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
10.2.10  承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
10.2.11若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，发包人及咨询人有权要求承包人限期整改，逾期未整改或拒不整改视为违约，按22.1.2款约定支付违约金。
10.2.12安全管理目标：合同签订后至竣工验收无安全事故。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：按合同协议书和合同通用条款。如因不可抗力及行政主管部门等原因，造成无法签定总承包合同及无法开工情形，按合同约定执行。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：以国家有关部门认定为准，由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：按下表约定赔偿

	延误天数 X(日历天)
	每天赔偿金额(元)
	计算公式

	1-30 天
	2000
	2000

	30以上
100000
按以上所列计算公式，递推。

	     5000
	30*2000+(X-30)*5000


延误工期违约金由承包人向发包人缴纳，拒不缴纳或未及时缴纳的由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
逾期竣工违约金的最高限额约定：建安总造价的1%，发包人有权直接从应付给承包人的合同价格中扣减违约金。
11.5.2 承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织设计、方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人书面同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发 包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：
/ 
。

13.工程质量
13.1工程质量要求
关于工程质量要求的其它约定：
（1）符合国家、行业、地方的设计标准及施工质量验收规范规定的标准；
（2）设计、施工阶段均需通过省及地方人防、消防、规划等有关部门规定的审批及验收，按规定由承包人的承担由承包人承担，应由发包人承担的由发包人承担；
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
增加：
13.1.4经咨询人和发包人检查，发现承包人违反设计要求、施工标准及相关规范规定等存在质量问题或隐患，承包人应按照要求整改到位，拒不整改或在28天内连续二次因同类问题被责令返工，视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.4咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
15.变更
15.1 除通用条款 15 条约定外，具体变更操作补充如下： 
15.1.1 变更单分类管理：一类是发包人提出的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。 发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认，应按实计算工程量，合同价款予以调整。 
15.1.2 施工图设计存在重大失误的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。若专业工程不在承包范围内，则产生的相关设计修改、变更费用由专业施工队伍承担。 
15.1.3 工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的 7 个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下： 
（1）联系单签证单编号应连续有效。 
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。 
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
15.1.4 变更估价原则 
变更估价按照本款约定处理： 
（1）已标价施工图预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 
（2）已标价施工图预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
（3）已标价施工图预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。 
15.1.5 签证管理办法 
（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或 清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后 14 日内给予答复。 
（2）装修专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包 人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之 间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，经发包人对设计调整确认后现场方可进行施工图优化后需经设计方和发包方确认后，方可进行施工。 
（3）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确 认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。 
（4）签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。 
（5）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签 字确认才能作为造价计量的依据。 
（6）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批。 
（7）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。 
（8）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。
（9）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。 
（10）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。 
（11）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。 
（12）签证一式四份，审批后发包人两份， 监理单位、承包人各留一份。 
（13）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。 
（14）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。 
15.1.5 签证管理办法

（1）       工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日天内办理签 证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被 覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后 14 日内给予答复。
（2）装修专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，经发包人对设计调整确认后现场方可进行施工图优化。优化后需经设计方和发包方确认后，方可进行施工。

（3）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。

（4）签证事项承包人应在承发包双方确定变更后 14 日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的 工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（5）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签 字确认才能作为造价计量的依据。

（6）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚， 或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批。

（7）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（8）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（9）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（10）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。 签证应明确其材料的处置方式。

（11）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。

（12）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、造价合约部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（13）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。
（14）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：具体另行协商。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.4 暂定金额 
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：由承包人组织施实 施。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：

1、因模拟清单不完善的，按审查合格的施工图纸计价。

2、无信息价，由双方询价进行定价。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：应符合发包人要求。
15.5 暂定单价主材
发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：按以下约定予以调整同价款。
16.1.1（1）人工费按指数福建省住建厅或项目所在地建设行政主管部门发布的施工期人工费动态指数计算，机械台班单价、定额的补充或调整文件等政策性调整文件不纳入风险承包范围。

（2）经双方协商，对钢材、水泥、商品砼的材料价格变化进行调整；钢材、水泥、商品砼材料在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下降幅度在上述幅度之外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。

上述材料价格上涨或下降幅度在上述约定幅度范围以外的，材料价差额的具体调整方法如下：
a、报告期材料用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单材料用量。 
b、价格变化幅度的确定：以预算编制依据的当月最新《福建省建设工程工料机信息网》的地市信息价格中三明市对应的材料综合价与施工当期材料信息价的差额（如三明市无对应信息价，则按福州市）进行计算。
16.1.2 价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。主体施工工期（以施工许可开始至主体封顶期间）所跨的月份可调材料价格的平均值与预算基期材料价格对比，进行调差。

16.1.3暂停工作引起的价格调整
政府（或发包人）对本工程建设项目作出停建、缓建的决定或重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整，造成停建、缓建的，由此原因（且为非承包人原因）引起的延误工期相应顺延，其费用按以下原则计取：
（1）停建、缓建工期在30日历天（含）以内的，不计取任何费用。
（2）停建、缓建工期在30日历天以上、365日历天（含）以内的： 
① 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员（人员的名单须经发包人确认）工资按150元/日历天计算、保卫人员工资按100元/日历天计算；
② 工程所需清理、修复费用，按普通工计算；
③ 承包人按发包人要求留在现场的机械设备停滞费按建材信息上的租赁费（不含使用费）的8折计取；其它后续复工需要重新进场的设备进场费用除按发包人询的市场行情价（有信息价的按信息价8折计）计取外。退场材料及设备发包人不予计取补偿费用；
④ 除上述补偿（仅计税金，不计取其它费用）外，其它直接或间接费用与损失等，发包人均不予计取，承包人在投标时已充分考虑本项可能存在的风险。
（3）停建、缓建工期在180日历天以上的，除按上述第（2）款之①~③计取补偿外，复工后对于未施工的其它材料（仅指有预算依据中可套用信息价的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其它材料价格变化不再调整）：以发包人要求复工当月与合同基准日当月材料信息价的差额进行计算。不计取其他费用。价格上涨或下降幅度在5％以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：
16.3.1 不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。 
16.3.2 若因规划调整，增加招标范围外内容造成的重大变更时，双方另行协商。 
16.3.3 由于承包人原因造成的重大设计变更引起的费用减少，合同总价相应调整。 
16.3.4 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:按实结算，合同价款予以调整。 
（一）变更工程量的单价确定：按 15.1.4 条款执行。 
（二）材料变更时价格确定： 
①经第三方审核后的预算文件中价格明细表中已有的材料，按经第三方审核后的预算文件材料价格明细表所列的材料单价计算。 
②经第三方审核后的预算文件的材料价格明细表中没有的材料，按预算同期的定额、费用标准、价格信息的材料单价。 
③三明市建设工程造价管理协会没有公布的材料，由承包人提出适当的价格报发包人确认，发包人视具体情况市场询价后签证或送第三方审核部门审核后确定。以上总价（不可竞争或面议不下浮的项目除外）执行中标下浮率后计算。

17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
（1）按下列方式确定合同价形式及合同价款调整范围：
①采用固定总价合同，执行限额设计。投标人依据初步设计、初步设计概算及招标人提供模拟清单编制投标报价，中标价仅作为合同暂定价。承包人完成施工图设计后，根据审查合格后的施工图设计文件编制施工图预算，经审核单位审核报建设单位审批确定后作为最终的合同价，并签订合同补充协议，施工图预算总价不得超过最高投标限价，竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核，经审核后确认并签订补充协议的合同包干总价不做调整。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方或审核部门审核结果为准计取。

②合同价款调整范围：下列情形发生时合同价款予以调整：1、建设单位变更发包人要求的；2、人工费调整的；3、主要材料设备价格变动的；4、其他应当调整或合同约定的。
（2）建筑安装工程预、结算编制计价依据如下：

A、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；福建省建设工程工程量清单计价规范；
B、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预 算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、 砂浆等半成品配合比》（2017 版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）及现行补充或调整文件；
C、人工单价:人工费按2017版定额人工费基价并根据《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》[明建〔2020〕9号]所发布的人工指数调整。
D、机械台班价格：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及施工许可开始时最新发布沙县区信息价机械台班价格；

E、信息价：按三明市建设工程造价管理协会发布的（施工图图审后当月最新发布）综合价，若施工图图审后当月信息价没有发布的，则套用上一个月信息价，综合价以三明市建设工程造价管理协会（沙县区）发布的当期价格为准。若当月中没有的材料，套用上一个月信息价或市场询价，发包人推荐的品牌经三方按市场询价后确定（包括但不限于墙地砖、石材、铝合金型材、铝单板、配电箱、电缆电线、消防器材、人防门、智能化材料、暖通材料、电梯及相关设备）并按实签证结算不参与下浮。发包人对材料品牌有要求的，于施工图审查合格、编制施工图预算前确定。推荐品牌表作为本合同的附件。

F、取费标准：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）执行。
G、税金：执行闽建筑[2018]10 号文《关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》。若有更新文件，则以更新后的文件内容为准。

H、防尘喷雾费用：不计取。

I、缩短工期增加费：不计取。
（3）工程量计算：总价合同内包含的工程量，应当依据经图审合格后的施工图纸及审核后的施工图预算工程量进行计取。发包人要求的设计变更、工作联系单、签证等工程量按实计算。
（4）工程结算：以双方确认的固定总价加变更、工作联系函、签证及调差等办理结算。结算含税总价=审核后的施工图预算（包干总价）±设计变更造价±签证造价±差价（约定主要材料）调整±人工费、机械费调整。
（5）工程下浮率：
本工程按下浮率       %（按中标价计算出的下浮率）办理结算，定额缺项的，发承包双方经市场询价确认签证，其签证议价部分的单价或总价不下浮。
（6）风险包干范围 ： 因市场变化导致材料价格变化，钢材、水泥、商品砼的风险承包幅度控制在±5%以内；因天气(异常恶劣气候除外)等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）；招标文件中所明示的可能出现的风险。
人工费指数人工费按指数福建省住建厅或项目所在地建设行政主管部门发布的施工期人工费动态指数计算，机械台班单价、定额的补充或调整文件等政策性调整文件不纳入风险承包范围。

17.1.2固定价格风险范围：
（1）承包人在合同签订前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他承包人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；
（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，不调整合同价格。
（6）缩短定额工期增加费不给予计取。
（7）因政府部门规划调整原因、政策性调整或征地拆迁原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或施工范围调整。
17.1.3模拟清单的合同单价
17.1.3模拟清单的合同单价
模拟清单合同单价按下列优先顺序构成： / 。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式
（1）采用模拟清单固定单价、工程量按实计量的专业工程有：  /  ；
（2）采用限额设计、按实结算列入暂定金额的专业工程有：   /   ；
17.1.5其他计价约定
1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
3、暂定金额的专业工程承包人通过优化设计节约造价的，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价的比例10%计取，承包人应当在施工图设计完善后以及实施中具体设计优化措施提出后14日内将优化事项及对造价的影响（具体金额待结算时计算）报发包人确认；承包人未提出的，不计取设计优化措施费。节约造价的计算方式如下：
（1）固定总价合同的暂定金额部分与结算价的差价计算；
（2）节约造价属于市场价格波动以及发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：预付款的金额或比例为：签约合同价的 10%（计算基数不含设计费、暂定金额）作为工程预付款, 承包人以现金、银行保函、工程保证保险或担保保函等方式向发包人提交等额的预付款担保。
预付款支付期限：签订了合同协议书后，预付款金额以银行转账形式予以支付。

预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款的50%时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的 50%  扣回工程预付款，并在已付工程合同价款的 80% 前全部扣回。
增加：17.2.4预付款必须专用于合同工作，发包人有权对承包方就预付款的使用情况进行监管，如有发现承包人违规使用本项目预付款的情况，发包人有权全额没收预付款保函金额，承包人必须无条件接受。
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
（1） 工程进度付款
施工图设计费进度款支付：施工图设计费暂定为:   万元人民币。1）施工图设计费支付方式：银行转账、设计人提供等额正式发票，设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	占总设计费%
	付费额（元）
	付费时间（由交付设计文件所决定）

	第一次支付
	20%
	    元
	承包人向发包人提交经审查合格的桩基（或地基基础）、基坑支护施工图纸后28天内。

	第二次支付
	50%
	    元
	主体施工图设计完成，施工图审查通过取得审查合格证后二十八日内。

	第三次支付
	20%
	按实支付
约    元
	各专项图纸完成，设计费根据预算财审金额调整后二十八日内。

	第四次支付
	10%
	按实支付
约    元
	竣工验收通过且工程备案盖章等手续完成后，设计人提出申请，发包人二十八日内支付。


说明:1.在第三次设计费支付前，最终设计费按批复后的预算金额调整设计费，支付不足时，在本次补足，超量支付的本次扣回。

2.若项目分期分批建设则按单体子项相应面积比例进行支付。
（2）建筑安装工程费的支付
①工程进度款按月支付，按当月实际完成工程量对应价款经监理单位审核报建设单位审批后的80%并扣除合同约定款项（如预付款、罚款等）支付进度款，承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：本工程按月支付工程进度款，承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告后14日内确认，并由建设单位以银行转帐的方式完成支付。当进度款支付累计达到经确定的建安工程预算价款的80%（不包含暂列金额，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）时，停止支付进度款。
注：施工图预算通过审核后报建设单位审批前，按当月实际完成工程量对应价款（按投标单位提交的已标价模拟清单价格计算）的80%支付进度款，待预算通过监理单位审核报建设单位审批后下一个月一次性多还少补之前的进度款。
②在工程竣工验收合格后28天内，支付至经审核单位审核报建设单位审定后的预算合同价的85%。
③在工程结算经发包人委托的有关评审机构审核后28天内付到审核结算价的97%，剩余审核结算价的3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后14天（经确认无异议）无息支付。
注：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
3、发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。
（二）建筑安装工程费过程结算：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法（试行）》闽建[2020]5号文执行。

17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：按专用条款17.3.1。
支付分解表的审批：按专用条款17.3.1。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：书面申请。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：当月25日前承包人应向咨询人及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式6份。咨询人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在咨询人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：（1）已完成工作对应的金额；（2）根据专用合同条款第15条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据专用合同条款第17.4款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（4）根据专用合同条款第22条〔违约〕应增加和扣减的违约金额；（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（7）工程量计算书等其他支持性证明文件及表格。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
①进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按通用合同条款执行。
17.3.6 进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为： /   ；
(2) 采取以下  B 种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式: / 。
(3) 其他方式： / 。
17.4.2 质量保证金的返还：按质量保修条例规定执行，待缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后14天将质量保证金扣减应扣费用后无息返还给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、勘察费：    无   ；
2、设计费：设计费以经发包人委托的有资质的造价咨询单位审核的预算造价为设计费计费基数，按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的公式（工程设计收费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）×施工图工作量比例(55%)×(1-30%)）计算最终的设计费作为预算的依据，并签订合同补充协议。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款 17.1 款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第 16
条约定的价格调整情形办理竣工结算。

17.5.2 竣工付款申请单承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：竣工 经发包人确认后90天内。

竣工结算资料清单和份数：竣工付款申请单约定的份数为 六 份

竣工结算的其它约定：竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核，经审核后确认并签订补充协议的合同包干总价不做调整。
竣工结算方式： 以双方确认的固定总价加变更、工作联系函、签证及调差等办理结算。结算含税总价=审核后的施工图预算（包干总价）±设计变更造价±签证造价±差价（约定主要材料）调整±人工费、机械费调整。
竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间 发包人审批竣工付款申请单的期限，应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 30 天内完成审批。 发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的 14 天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：详见 17.5.4（3）。

增加：17.5.4 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后28天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请 单后30天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后56天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第57天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内

完成对承包人的竣工付款。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：最终结清申请单约定的份数为 六 份

17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款规定执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：合同范围内包含的内容由承包人承担，合同范围外的内容由发包人承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：竣工资料内容应符合包括但不限于《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《福建省建设工程档案编制验收及报送办法》（闽建综〔2006〕8号）、《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）等有关规范要求。按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、三明市的最新有关规定（若有）提交完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）规定及国家、福建省、三明市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当竣工验收完成后28天内免费提交给发包人。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。
竣工资料份数：一式6份，其中一套为原始材料（可按发包人和咨询人需求调整份数）。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以组织正式验收并通过的日期为准，并在工程接收证书中写明。
承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人书面同意的变更签证，于竣工后由承包 人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28 日内免费提供给发包人 3 套（应满足办理相关手续需要）、城市档案馆 1 套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料（包含室内环境检测报告等），严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具 的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第 2 号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56-2017等相关规定提交一式六份（其中一份为原始材料）完整的技术档 案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交） 及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款规定执行。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：承包人自行承担，已含在合同价中，发包人不另行支付。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：承包人在竣工验收合格后，即在竣工验收合格之日起28天内,承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[A]款）
18.9 竣工后试验的其它约定：按通用条款规定执行。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。
19.2 缺陷责任
19.2.3修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4修改为：在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。发包人委托其他单位进行修复的，不免除承包人缺陷责任期内的日常维护及维修责任。
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容：
（1）楼地面、屋面、墙面渗漏水；
（2）烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏； 
（3）楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动；
（4）内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； 
（5）门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；
（6）厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；
（7）水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；
（8）室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；
（9）强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；
（10）钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；
（11）其他质量缺陷。
保修期限为：按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）及国家相关规定执行。

从工程竣工验收合格之日起算：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、室外门窗、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，内外墙面保温层及保温层结合的面层、基层为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
（5）其他工程，为2年。
保修责任为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第 80 号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。
①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，甲方或委托他人维修，费用从乙方质量保修金中支付，不足部分由乙方补足，乙方必须在收到甲方追偿通知之日起7个工作日内支付给甲方。
另：绿化工程的苗木养护：
苗木养护自工程预验收通过之日起计算，6个月成活养护和6个月日常养护，为期1年。承包人应保证本工程苗木成活率为100%，养护期内补种的苗木保养顺延3个月。
（1）属于苗木养护范围内容的项目，承包人应当在接到养护通知之日起7日内派人采取养护措施。承包人不在约定期限内派人采取养护的，发包人可以委托他人，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。
（2）苗木规格和种植条件（种植土、肥料、绿化地整理、种植穴等）经验收合格，方可进行下一道工序。若达不到要求的，承包人应负责整改至符合要求，由此造成的经济损失，由承包人负责。
（3）本工程苗木规格及土球规格标准均为施工时达到设计图纸要求，苗木种植后养护期为一年（半年成活率养护、半年日常养护计取）。改良土壤的种植土和肥料应达到设计图纸规定质量和数量的要求，若达不到以上要求的视情节轻重处以罚款。
（4）验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。
（5）施工过程挖出的土石方及垃圾应立即组织外运，保证施工现场整洁，确保文明施工。
（6）养护质量要求：
① 苗木成活率：乔木成活率应达100%，灌木、地被植物成活率应达100%以上，养护期间，苗木出现死亡的，承包单位应按设计图纸要求的规格三个月内补植，并不应索取任何费用。养护期满，苗木出现死亡的，若承包人未及时补种的，养护期顺延三个月，不另行计取任何费用。若承包人不能因苗木死亡而及时应按设计图纸要求的规格及时补植，发包人有权雇佣他人补植及养护，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。
② 苗木长势： 乔木：生长旺盛，枝繁整齐无病虫害； 灌木、地被植物：生长旺盛、修剪整齐无病虫害。
③ 浇水：依据植物生长期，在不同的季节里，根据实际情况所需水量的要求进行及时浇水、浇透水，以保证植物正常生长的需要。
④ 病虫害防治：对于虫害发生率较高的树种，要“预防为主”和“治早、治小、治了”的原则，采用综合防治放大，有效地去除病虫害。若承包人不及时防治病虫害，发包人有权雇佣他人给予防治，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。
⑤ 环境保护：在养护期间。所清理的垃圾、杂草应及时运清。若承包人不能清理垃圾、杂草，随意丢弃，造成环境污染，发包人有权雇佣他人清除，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。
20.保险
20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、 进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、 保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理工伤团体险、安全生产责任险中的第三者责任险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在本合同签订后30天内，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。

20.5.4 保险金不足的补偿修改为：属于承包人责任的，保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（含8级）台风、日雨量80mm以上暴雨、日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
21.2 不可抗力的通知
补充21.2.3：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在不可抗力事件结束后7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见的，视为同意。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：先采用保险金补偿损失；保险金不足以补偿损失的，不足部分按通用合同条款的约定承担。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理 承包人违约责任的约定：

1 、承包人设计违约责任:

（1）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。由 于设计人员的失误造成重大工程质量事故或其他损失，承包人除负责采取补救措 施外，免收该部分的设计费。且发包人有权解除合同，另行委托设计。

（2）合同生效后，承包人要求终止或解除设计工作，承包人应支付相当于总设计费用20%的违约金。
（3）若承包人违反合同规定未配合发包人参加有关的设计审查或竣工验收时，每延误一天，应支付相当于该项目设计费的千分之二的违约金。
（4）承包人收到发包人工作联系函时，应在联系函上载明的合理时间内完 成工作，否则构成违约，每延误一天，应支付相当于该项目设计费的千分之二的违约金，直至解除合同。

设计人违约金上限为设计费的10%
增加：22.1.7 发生专用条款 22.1.1 承包人违约情形后，承包人拒绝整改的， 发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按 11.5 款处理。

补充：撤换承包人项目总负责人和其他人员
2、承包人应按投标文件所列的项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人及时到岗到位且均为本人参与，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位， 并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。

1）承包人须按投标书承诺指派项目总负责人且保证其合同签订后 7 日内到岗履职,不得变更。确需变更项目总负责人、设计负责人、施工负责人的，承包人应征得业主同意，变更后发包人可要求承包人交纳每一人（次）壹拾万元人民币的违约金，在当期工程款中予以扣除。
（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目总负责人、设计负责人、施工负责人外）且保证其在合同签订后 7 日内到岗履职,不得变更。确需 变更主要管理人员（包括施工技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人 应征得业主同意，变更后发包人可要求承包人交纳每一人（次）叁万元人民币的违约金。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理 人员(除项目总负责人外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目总负责人外）未全部到位，发包人可要求承包人交纳每一人（次）壹万元人民币的违约金，在当期工程款中予以扣除。
（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项 目总负责人和其他人员的，承包人应在 3 天内撤换，否则承包人应承担责任，发包人可要求承包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金，在当期工程款中予以扣除。
（4）承包人必须保证项目总负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。
22.1.3 因承包人违约解除合同

按通用合同条款
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：（1）因发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，发包人不承担经济违约责任，不另行支付承包人任何经济补偿，并且不给予承包人因此产生的任何管理费用、措施费用、利息支出等的增加补偿，不给予利润损失补偿。（2）因征地拆迁滞后、政府有关部门行政干预（包括暂停施工、缓建、停建），工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，均不予调整。

增加：22.2.5.1 如果因为发包人原因或设计条件未齐备，致使发包人所提供的设计原始资料依据发生变化或者设计时间已拖延至半年以上，则设计周期顺延或者双方协商一致解除本协议。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商

不成，可采取下列第（2）种方式解决争议：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决

定：否。
双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：不适用。

24.4 调解
关于争议调解机构：不适用。

关于调解费用的约定：不适用

25 补充条款

25.1工资保证金:承包人在工程施工期间应严格遵守《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）等，按时足额支付农民工工资。在工程建设项目所在地银行业金融机构（以下简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。如发现拖欠农民工工资的，发包人将不予支付工程款，并有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担。施工期间，福建省住建厅（或三明市）有发文规范农民工工资的，执行该最新文件。
25.2承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。 
25.3关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线外临时用水、临时用电、施工道路由发包人承担。

25.4本项目施工图预算由承包人在施工图审查合格后45日内编制完成并提交建设方，建设方审核完成后15日内成核对工作。在预算核对过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。核对时若争议不下，承包人应出具书面意见，并由建设单位作出书面回答。承包人若未出具书面意见，或无合理依据又无法与建设方达成一致意见的，按咨询人意见执行。

25.5若承包人未按合同约定的要求进行投保，则发生不可抗力给发包人造成的损害全部由承包人承担。
25.6关于本项目承包人违约金约定：如本招标文件（含合同）针对同一事项违约金描述不一致的，以最高的违约金为准，且发包人有权从应付的工程款或承包人的履约保证金中直接扣除违约金。
25.7关于本项目对承包人约束条件规定：如本招标文件（含合同）针对同一事项对承包人约束规定描述不一致的，而承包人在投标阶段未提出的，以发包人的选择为准。
25.8施工现场远程视频监控管理：承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2021]3号文《关于实施建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准有关事项的通知》等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案（如主管部门有最新规定的，按最新规定执行）。

25.9若发包人实施信息化建设项目时，如须承包人配合预留管线、管道等相关事宜，承包人应给予配合。
25.10合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括但不限于招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务等（含设计修改、完善、变更等）的所有费用。

25.11 配合做好水土保持管理，具体按《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令53号）。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同。
第四部分 合同附件格式
附件一：发包人供应材料设备一览表发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¡ê¡è__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
_____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：       地  址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                        日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用 （固定总价合同）  的合同价形式。其中，初步设计阶段招标，宜采用固定总价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法较固定，具有类似项目可参照，如安置房、办公楼等，宜采用固定单价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的，宜采用标后固定单价合同。
（下列第2-4节内容适用于固定总价合同）

第二节 模拟清单1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：
（1）勘察费（如有）：  /  。
（2）暂定金额并按实结算的专业工程：  /   。
（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：  /    。
（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：    7361649元      
（5）暂定单价的设备及工器具：   /  。
（6）工程建设其他费：  2330000元  。
前款第（2）、（5）、（6）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。
4.模拟清单编制依据：
（1）经批准的初步设计文件、设计概算（适用于固定总价合同）。
（2）发包人要求。
（3）模拟清单计价与计量规则。
（4）概算定额及概算编制办法：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》。
（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。
（6）中华人民共和国法定计量单位。
（7） /  。
5.模拟清单中综合单价的编制依据：
（1）预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）(及现行补充或调整文件（截止2023年10月26日以前）  。
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）及现行补充调整文件（截止 2023 年10月 26日以前）。其中，暂定金额：  7361649元  ； 包干价：　/；模拟清单不可预见费：3%。

其中：计取企业管理费时的专业类别为 / ，计取总价措施项目费时的专业类别为  /  ， 工程税率为  9% ，其他按费用定额规定。
（4）人工费：明建〔2020〕9号《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》规定的人工费调整指数1.0587。
（5）施工机械台班价格：三明市建设工程造价信息网发布的沙县区2023年9月的塔式起重机、施工电梯租赁费综合信息价格。
（6）材料设备价格：三明市建设工程造价信息网发布的沙县区2023年9月份材料综合信息价为依据并结合当地的市场行情。
（7）类似工程综合单价以及市场询价。
（8）  /  。
6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。
7.（其他，本项目的合同价格形式：采用固定总价合同，执行限额设计。投标人依据初步设计、初步设计概算及招标人提供模拟清单编制投标报价，中标价仅作为合同暂定价。承包人完成施工图设计后，根据审查合格后的施工图设计文件编制施工图预算，经审核单位审核报建设单位审批确定后作为最终的合同价，并签订合同补充协议，施工图预算总价不得超过最高投标限价，竣工结算时，仅对双方约定可调整部份进行结算审核，经审核后确认并签订补充协议的合同包干总价不做调整。经审核后的预算造价，作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经审核部门或项目审批部门批准后列入结算，结算金额以有资质的第三方或审核部门审核结果为准计取。

第三节 最高投标限价1.本项目的最高投标限价及其组成由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.本项目的最高投标限价309512455元，其中暂定金额7361649元。
4.最高投标限价编制依据：
（1）本项目模拟清单
（2）模拟清单中列出的编制依据。
（3）    /   。
5.最高投标限价中不包括预备费。
第四节 投标报价1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。

2.投标报价依据：
（1）本项目模拟清单。
（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。
（3） （初步设计文件、经批准的设计概算批复） 。
（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。
（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（6）本项目最高投标限价。
（7）市场价格信息。
（8）其他的相关资料。
3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。
采用固定总价合同，按照下列要求报价：
（1）工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。
（2）投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单，但必须同时填报投标人的价格和数量。
（3）其他：  / 。
4.投标人对下列情形无需报价：
（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。
（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。
（3）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。
5.中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：
（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
6.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与   初步设计文件及设计概算（适用于固定总价合同） 、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。
第6章 发包人要求
第一部分 与工程总承包相关要求
一、项目概况、招标范围、界区、工期等

1、概述

1.1.项目建设地点：三明生态新城金泉路南侧；

1.2.项目建设规模：（1）校园部分(一期),本期建设按24个高中教学班，学生人数1080人。建筑面积约46582平方米，其中：1#楼由2栋5层框架结构的教学楼(建筑面积约8771平方米)和1栋5层框架结构的科技楼(建筑面积约6683平方米)组成；2#楼由1栋2层框剪结构的食堂(建筑面积约6513平方米)和1栋2层框剪结构的体育馆(建筑面积约4140平方米)组成；3#楼由2栋6层框架结构的宿舍楼组成，建筑面积约9353平方米；门卫建筑面积约81平方米；2#楼架空通道、风雨廊、连廊建筑面积约872平方米；3#楼架空层建筑面积约1198平方米；地下接送中心建筑面积约4823平方米；人防地下室建筑面积约2600平方米；2#楼地下灰空间及灰空间设备用房建筑面积约1548平方米。同时配套建设6个篮球场、校内道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程、购置设备设施等。

（2）配套路网(二期),新建配套路网总长度约818米，采用高等级沥青混凝土路面，按市政支路标准设计，设计行车速度20km/h,其中：A线长度约227米，道路红线宽度13.5-18米；B线长度约243米，道路红线宽度22米；C线长度约198米，道路红线宽度18米；D线长度约150米，道路红线宽度22米。同时配套建设给排水工程、综合管线、照明工程、绿化工程等。

（3）本项目建设内容包括但不仅限于地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水、排水、通风与空调、建筑电气、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、供电系统及设备、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明、配套路网(二期)及相关附属配套等。

2、招标范围

2.1 工程设计、采购和施工范围

合同范围包括：上述建设规模和内容的、施工图设计、施工、采购一体化的工程总承包。具体如下：

2.1.1设计范围：包括不限于建筑、结构、给排水、电气、消防、人防、暖通、智能系统、综合布线、基坑支护等专业的设计、室外工程、配套路网(二期)等全部设计内容施工图设计。

2.1.2施工范围：

本项目建设内容包括但不仅限于地基与基础[含实验桩、试验桩（若有）]、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水、排水、通风与空调、建筑电气、消防、人防、电子与智能建筑、电梯、建筑节能、供电系统及设备、室外总体配套、附属建筑及室外环境、夜景照明、配套路网(二期)及相关附属配套等。

2.1.3采购范围：项目所需材料和设备。

3、工作界区

3.1 电力施工范围：红线范围内按发包人或供电公司要求进行施工图设计，并实施完整。

3.2 给水施工范围：水表后，按图施工，水表前(含水表）由发包方另行发包）

3.3 通信和广电网络施工范围：红线范围内按发包人或各部门的要求进行施工图设计，并实施完整。

4、工期要求

工期总日历天数：总工期或计划开（竣）工日期为550日历日（含设计周期）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）：①2024年8月15日前完成3#宿舍楼及下穿通道的竣工验收并交付使用；②2024年12月30日前完成1#楼和2#楼的主体结构封顶。
二、建设标准

本项目承包人必须严格按照国家、地方、行业现行法律、法规、规范、标准及相关文件要求进行设计、施工及验收；

三、质量要求

工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。争取获得“福建省优秀工程勘察设计奖”。

设备采购质量标准：必须采购原产、符合国家、地方等相关质量品质要求的品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

工程施工质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格工程标准。
四、材料要求

承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。

五、安全文明施工方面的要求

1、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

3、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员每半年须体检一次，且经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

4、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7、承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工安全文明工地标准》(DBJ13-81-2006)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)  等有关规定，根据有关规范标准要求做好文明施工措施。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行省市有关规定。

六、其他说明和要求

1、投标单位应充分考虑本项目的结构风险及施工难度，编制切实可行的施工方案，确保主体结构安全可靠。

2、本工程现场施工以经发包人认可并通过图审机构、人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门审查合格的施工图为准进行施工。

七、BIM方面的要求（地下室部分）

（一）总体目标

通过BIM技术解决图纸问题，解决工地现场实际设计问题，力求减少现场签证和变更，进一步提高施工质量、控制施工进度、节约工程造价，并为发包人提供基于BIM的项目设计管理。

（二）服务要求

1、设计中BIM跟进，优化设计，指导施工。

2、BIM设计应紧密结合施工，并跟进、指导施工阶段，及时根据现场调整记录、指导更改。

（三）服务范围与内容

1、设计阶段服务：

1.1建立BIM模型：严格根据设计的施工图进行BIM全专业（含建筑、结构、水暖电）模型创建，模型深度满足设计范围要求，包含导出各种需要的透视图，以便直观分析。

1.2图纸碰撞检查：通过BIM全专业模型创建检查图纸错漏碰缺，提供CAD问题报告和电子及书面碰撞报告，并对发现的问题提出优化解决方案,跟进修改情况,并复核落实到模型。承包人应主导并监督各方对碰撞问题的逐一落实整改。

1.3设计优化：包含：a.满足安装及检修的要求下缩减管井及机房面积；b.满足规范、功能需求及不增加造价前提下优化机电末端布置更美观大方；c.机电系统优化建议；d.优化机电管线走向，综合管线排布；e.本项目地下室进行BIM模型管综调整，分析本项目的空间关系，提供净高分析报告；f.地下室顶板模板标高分析报告；g.地下室停车位分析报告。

2、培训：
为发包人及监理单位BIM使用人员培训，达到如下目标：1.BIM基本常识培训；2.熟练浏览BIM模型、熟练查询BIM模型信息；3.逐步形成以BIM为中心的工作习惯。

第2部分 项目管理规定

1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求
2、设计、施工和设备监造、试验
3、样品
4、进度，包括里程碑进度计划
（1）开始工作时间
（2）设计完成时间
（3）进度计划
（4）竣工时间
（5）缺陷责任期
（6）其他时间要求
5、支付
6、变更
7、分包以及设备供应商。
8、HSE（健康、安全与环境管理体系）
9、沟通
10、竣工试验
（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
11、竣工验收
12、竣工后试验
13、对项目业主人员的操作培训。
14、缺陷责任期的服务要求。
说明:以上相关内容按招标文件及相关管理规范执行

第三部分   项目主要材料设备参考品牌

  主要材料设备参考品牌
	序号
	材料设备名称
	质量

等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	品牌 1
	品牌 2
	品牌 3
	品牌 4
	品牌5
	品牌6
	

	一
	土建
	
	

	1
	水泥
	合格
	建福
	金牛
	炼石
	
	
	
	

	2
	铝型材    粉末喷涂
	合格
	闽发
	奋安
	华昌
	
	
	
	

	3
	门窗五金
	合格
	春光
	合和
	坚朗
	
	
	
	

	4
	钢化玻璃
	合格
	鸿坤
	鑫耀
	昌顺
	
	
	
	

	5
	防水材料
	合格
	建防
	麒麟
	华美
	
	
	
	

	6
	外墙漆、内墙漆(环保型）
	合格
	三棵树
	立邦
	多乐士
	甄石
	
	
	

	7
	电梯
	合格
	奥的斯
	通力
	迅达
	东芝
	
	
	

	二
	水电

	1
	电缆电线
	合格
	福建礼恩
	胜宇
	坚宝
	
	
	
	

	2
	开关插座
	合格
	德力西
	正泰
	鸿雁
	
	
	
	

	3
	疏散指示、安全出口灯、应急电源（智能）
	合格
	永利达
	江门劳士
	青鸟
	
	
	
	

	4
	普通灯具
	合格
	永利达
	江门劳士
	鸿雁
	
	
	
	

	5
	UPVC给排水管、PPR给水管、PVC电工管、HDPE双壁波纹管
	合格
	亚通
	闽中
	联塑
	
	
	
	

	6
	镀锌管、焊接管、钢塑复合管
	合格
	辉源
	正大
	华岐
	
	
	
	

	7
	蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀
	合格
	沪航
	博格森
	凯斯特
	
	
	
	

	8
	潜污泵
	合格
	上海瑞邦
	上海志力
	上海

邦浦
	
	
	
	

	9
	动力及照明配电箱
	合格
	闽巨泰
	三开
	盛龙
	
	
	
	

	10
	元器件
	合格
	闽巨泰
	福州森泰
	正泰
	
	
	
	

	11
	桥架
	合格
	格新
	福建万泉
	鑫天鹏
	
	
	
	

	12
	抗震支架
	合格
	北京标普
	三明佳固
	欧丽舍
	
	
	
	

	三
	消防

	1
	报警设备
	合格
	北大青鸟
	赛科
	泰和安
	
	
	
	

	2
	通风防排烟系统
	合格
	长远
	驭盛
	金诺
	
	
	
	

	3
	消防水泵
	合格
	瑞邦
	九龙
	莫诺特
	
	
	
	

	4
	消防水箱
	合格
	龙水
	闽源
	凯泉
	
	
	
	

	5
	中压阀门2.5MPA
	合格
	上海嘉盾
	正洲
	冠龙
	
	
	
	

	6
	加厚镀锌钢管
	合格
	辉源
	友发
	君诚
	
	
	
	

	7
	气体灭火系统
	合格
	江西德泰
	江西清华
	江西

兴安
	
	
	
	

	8
	复合风管系统
	合格
	龙安
	闽天利
	闽盛安
	
	
	
	

	四
	夜景

	1
	灯具
	合格
	三雄极光
	亚明
	雅江
	
	
	
	

	2
	管材
	合格
	伟星
	联塑
	宏悦
	
	
	
	

	3
	开关电源
	合格
	明纬
	茂硕
	日上
	
	
	
	

	五
	供配电工程

	1
	0.4KV低压柜
	合格
	三低 
	盛龙
	三开
	
	
	
	

	2
	10KV高压柜
	合格
	三明亿源电力
	三开
	华明

电控
	
	
	
	

	3
	0.4KV低压柜
	合格
	三明亿源电力 
	三开
	华明

电控
	
	
	
	

	4
	电表箱、开关箱
	合格
	三明亿源电力
	三开
	华明

电控
	
	
	
	

	5
	高、低压电力电缆
	合格
	福建礼恩
	胜宇
	坚宝
	
	
	
	

	6
	干式变压器
	合格
	宁波仁栋 
	中俊
	天宇

电器
	
	
	
	

	六
	市政工程

	1
	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	合格
	澳工
	企跃
	东创
	祥云

科创
	建牌
	亚通
	

	2
	内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管
	合格
	澳工
	企跃
	东创
	祥云

科创
	建牌
	亚通
	

	3
	玻璃钢管
	合格
	浙江飞龙
	建牌
	亚通
	澳工
	
	
	

	4
	MPP电力管
	合格
	亚通
	澳工
	建牌
	闽友
	
	
	


备注：

1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。
2、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
第七章  发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸：

“已完成的设计图纸”指初步设计图纸，由招标人另册提供。
第2节 与工程建设有关的其他资料
1. 立项批复

2. 初步设计文件
3. 初步设计及概算的批复
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	
	

	5
	勘察质量标准
	
	
	

	6
	施工质量标准
	
	
	

	7
	缺陷责任期
	
	
	

	8
	分包
	
	
	

	9
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价的%  
	

	10
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂列金额）%
	

	11
	进度款付款时间
	
	签发付款凭证后日内
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）的%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他材料




