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第  一  卷

第一章 招标公告
福银高速积善出入口工程设计施工总承包
招标公告

1、招标条件

福银高速积善出入口工程设计施工总承包已由中共将乐县委以中共将乐县第十四届委员会会议纪要（中共将乐县委会议纪要[2023]13 号）批准建设，项目业主为： 将乐县交通基础设施建设有限公司，招标人为： 将乐县交通基础设施建设有限公司 ，建设资金来自上级财政补助和地方自筹，现对该项目的设计施工总承包项目进行国内竞争性公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1 项目概况

本项目位于福建省三明市将乐县积善村附近，为福银高速公路新增互通工程，互通立交设置主要服务积善工业园区以及附近村落。
积善互通为单喇叭互通，上跨福银高速，主线影响长度1.375km，设计速度80km/h，现状为双向四车道高速公路，路基标准宽度24.5m；匝道里程合计2.956公里；设置收费管理站一处。

2.1.2 项目规模：总投资23048.6217万元（其中：建安工程费 15535.4175万元）
2.2 项目的建设地点：三明市将乐县。

2.3 招标范围：福银高速积善出入口工程勘察设计、采购与施工的全部内容，具体为：

2.3.1勘察设计工作范围包括但不限于：公路工程（含路线、路基、路面、桥涵）、交叉、绿化、景观、交通工程、房建工程、其他工程（含改路改河改线与临时工程等）及沿线设施（含管理及服务设施、安全防护、标志标线、监控、通信、收费、供配电、照明、紧急救援等）的工程详勘、施工图设计，指导性施工组织设计、设计预算文件编制；配合勘察设计文件的审批、核准或备案；施工期间的指导和相关后续服务工作。

2.3.2工程施工范围包括：①根据施工图设计文件、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装；②工程所有材料设备的采购和保管。

2.3.3其他：配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续及合同条款规定的相关内容等。

2.3.4中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

 2.4  计划工期：

 设计施工总承包工期要求：本项目总工期18个月，其中勘测设计阶段暂定3个月，施工工期15个月，缺陷责任期自实际交工日期起计算2年，保修期自实际交工日期起计算2年。

2.5  质量要求：

2.5.1勘察设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求；设计深度执行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求；做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程勘察、设计的技术规范；

④符合合同的约定。

2.5.2施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

2.5.3工程材料及设备质量标准：符合国家相关材料设备管理条例及相关规范要求。

3、投标人资格要求

3.1本招标项目要求投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的下述资质：

3.1.1勘察设计资质：

须同时具备以下①、②条件：

①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级资质；

②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路、交通工程）专业甲级资质。

3.1.2施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包一级和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.2本项目接受联合体投标，联合体应符合本招标公告第3.1款中所有联合体投标人资格条件。联合体投标的，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，其中本项目的勘察、设计企业不可组成联合体，联合体牵头人须由负责勘察设计方负责，各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，联合体资质的认定以联合体协议中联合体各成员职责分工为依据。联合体成员各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，其所有投标及与此有关的联合体的投标都视为无效，都将被否决。

3.3本招标项目要求投标人拟派出的项目总负责人：1人，拟担任本项目的项目总负责人应具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗人员。项目总负责人符合设计负责人资格要求的，可兼任设计负责人，其他人员不得相互兼任。

3.4设计负责人的资格要求：1人，拟担任本项目的设计负责人应具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且为独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗员工。

3.5本招标项目要求投标人拟派出的施工负责人（项目经理）：1人，拟担任本项目的施工负责人（项目经理）应具有住房和城乡建设部门颁发的公路工程专业一级注册建造师证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B类），年龄60周岁及以下，且为独立投标人或联合体承担施工的成员方的本单位正式在岗员工。公路工程的施工负责人的公路工程专业一级注册建造师证书应注册在投标人本单位。

3.6投标人允许参投标段数量及允许中标数量：每个投标人在本次投标中最多只能参投 1 个标段，每个投标人在本项目只能中 1 个标段。

3.7单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.8与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，以及招标代理单位、同一招标项目内已中标的监理、试验检测单位及其关联企业不得参加投标，否则其投标将被否决。

3.9投标人在投标文件中填报的设计和公路工程施工资质、项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的姓名、证书、证书编号等信息应与在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中登记的一致，否则，将导致资格审查不通过。
4、评标办法

本次招标采用资格后审、“综合评估法”方法评标。

5、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2025  年  6 月 6  日至2025年 6 月 30  日，登录到三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）下载电子招标文件。

6、 投标文件的递交

投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同） 2025  年  6 月  30 日 8时 30分前，通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交投标文件。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）和福建省高速公路集团有限公司（http://www.fjgsgl.com/）等媒体上发布。

8、其他事项

8.1评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩、项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的姓名、证书、证书编号以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）和福建省高速公路集团有限公司（http://www.fjgsgl.com/）等媒体上进行公示。

8.2本次招标不组织踏勘现场和召开投标预备会。

8.3电子招标事项 

(1)各投标人编制投标文件时应使用 新点投标文件制作软件(福建版) ,具体操作手册详见三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）“系统操作指南”；

(2)投标人在招标项目开标时需登录 三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz），待解密环节开始时，进行电子投标文件在线解密，投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需自行准备解密软硬件环境并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任；

(3)本次开标入口:登录三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）；

(4)由于投标人原因导致投标文件无法解密的，或投标人未在规定的解密时间内对其投标文件进行解密的，其投标文件无效。
8.4 其它补充内容：             /         。
9、联系方式


招 标 人：将乐县交通基础设施建设有限公司

地    址：将乐县滨河北路16号

联 系 人： 喻先生

电    话：13666990712
招标代理机构：福建省高速造价咨询有限公司  

地    址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场一号楼一层

联 系 人：郑先生 

电    话：13685008715 
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心

地址：县医院正对面社保大厦二层

联系电话：0598-2267169
招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局

地址：将乐县水南镇三华南路30号

联系电话：0598-2322249

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：将乐县交通基础设施建设有限公司
地址：将乐县滨河北路16号 

联系人：喻先生 

电话：13666990712

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省高速造价咨询有限公司

地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场

联系人：郑先生

电话：13685008715

	1.1.4
	项目名称
	福银高速积善出入口工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级财政补助和地方自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	设计施工总承包工期要求：总工期18个月，其中勘测设计阶段暂定3个月，施工工期15个月，缺陷责任期自实际交工日期起计算2年，保修期自实际交工日期起计算2年。

	1.3.3
	质量要求
	见招标公告

	1.3.4
	安全目标
	不发生安全生产责任事故。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））资格要求：见附录5

其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足要求：见招标公告

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	1.4.3项增加：

（12）为本招标项目的监理单位；

（13) 为本招标项目的试验检测单位；

（14) 与本招标项目的试验检测单位同为一个法定代表人；

（15) 与本招标项目的试验检测单位存在控股或参股关系；

（16）上传电子投标文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号同时与其它投标人的出现雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11.1
	招标人允许分包的工程
	允许。

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路规【2024】2号）、《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路工程施工分包管理实施细则的通知>（闽交建〔2024〕11号）、《关于加强高速公路工程施工分包管理的通知》（闽高指工[2020]85号）的规定。

	1.12
	偏离
	允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

1、投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

    2、投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

3、投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

4、投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2)施工组织设计（含关键工程技术方案）(若有要求)和项目管理机构(若有要求)不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

5、评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本条第4项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本条第4项（2)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本条第4项（3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

    6、投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容（若有）以对招标文件作出响应。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑、澄清、修改、补遗书和其他补充通知等。

	2.2.1

2.2.4
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在2025年6月 11 日17时00分之前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，以匿名形式要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无须确认

	2.2.2

2.3.1
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标人在投标截止日15天前，将以编号的补遗书发布在发布招标公告的媒体上（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站查看。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无须确认

	3.1.1
	投标文件的组成
	本次招标采用双信封形式，投标人编制的投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）其他材料。

第一信封内（商务及技术文件）不得体现任何关于投标报价方面的内容，否则，其投标文件无效。

第二个信封（报价文件）

(1) 投标函及投标函附录。

	3.2.1
	投标清单的填写方式及増值税税金的计算方法
	（1）投标清单的填写方式

本项目招标采用固化清单，固化清单作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布在电子交易平台上（或以补遗的方式发布在发布招标公告的媒体上，网址详见招标公告），供投标人自行下载，投标人应按照招标人提供的固化清单电子文件填写投标清单，投标人填写固化清单中的“投标报价下浮率（K值）”即可完成投标清单的编制，确定投标报价，并编入投标文件（按电子交易平台规定的格式上传）。投标人未在投标清单中填入“投标报价下浮率（K值）”或单价（若有）或总价的工程子目，将被认为其已包含在投标清单其他子目的单价（若有）和总价中，招标人将不予支付。

投标人不得对固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，其投标文件将被否决。

（2）増值税税金的计算方法
增值税税金按一般计税方法计算。

	3.2.4
	最高投标限价
	本项目最高投标限价将以补遗书形式发布。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人应在“电子交易平台”的第一个信封（商务及技术文件）“投标信息摘要”中“投标单位项目负责人”、“项目负责人证件号码”和“项目负责人相关证书”中填写本项目总负责人相关信息和在“电子交易平台”的第二个信封（报价文件）“投标信息摘要”中“投标报价（元）”和“投标报价（大写）”中填写设计施工总承包费投标报价，若上述填写信息与商务及技术文件的投标函和报价文件的投标函中不一致时，以投标文件为准。

（2）设计施工总承包费投标报价=勘察设计费+建筑安装工程费×(1-下浮率K值)+工程保险费+工伤保险费+临时用地费+暂估价
（3）招标人提供的固化清单电子文件中投标报价下浮率（K值）应保留至小数点后两位小数，小数点后第三位四舍五入。填写示例①：投标报价下浮率（K值）如为3.005%，应填写3.01%；示例②：投标报价下浮率（K值）如为0%，应填写0.00%；示例③：投标报价下浮率（K值）如为3.004%，应填写3.00%。   

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用银行转账（电汇或现金转账）或电子保函或银行保函方式。投标保证金金额为  50  万元（人民币）。

（1）银行转账：投标人应在投标截止时间前，将投标保证金从投标人注册地的投标人基本账户一次性足额汇达并解入招标人指定的保证金账户，否则其投标担保视为无效。

招标人指定保证金账户：  将乐县公共资源交易中心 

开  户  行：   中国邮政储蓄银行股份有限公司将乐县支行  

账      号：    935001010008118950000000206  

（2）采用电子保函的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人支付开具电子保函的费用应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达担保人银行帐户，且电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。
（3）采用纸质银行保函的：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人应在投标截止时间前在开标现场将保函递交给招标人或招标代理，否则视为未提交投标保证金，其投标文件无效。

注：银行保函扫描件并入投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人,若未按时递交原件，投标文件将被否决。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	(1)计算利息的起始日期为投标截止时间当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；

(2)投标保证金的利息按上述计息时间内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；

(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	3.4.4增加：

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假材料；

（5）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；

（6）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同,或上传电子投标文件的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号同时与其它投标人的出现雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。

如投标人违约，除其投标保证金将不予退还，同时报请福建省交通运输行政主管部门在其门户网站上公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	第九章投标文件格式中的投标人“电子签章”、法定代表人（或其委托代理人）“电子签章”，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（或其委托代理人）的个人电子印章，若委托代理人无个人电子印章，可签字后扫描上传。
以联合体参加投标的，第九章投标文件格式中“投标人基本情况表”、“投标人企业组织结构框图”、“投标人的信誉情况”应分别填写联合体全部成员相关情况，并由联合体牵头人进行电子签章。
联合体协议书应由联合体双方加盖单位章，并由法定代表人亲自签名或签章，再经扫描上传并由联合体牵头人进行电子签章。

以联合体参加投标的，投标文件中需要用到的相关证件由联合体牵头人进行电子签章。

除招标文件另有要求外，以联合体参加投标的，第九章投标文件格式的“投标人”项目中仅需填写联合体牵头人单位名称，并由联合体牵头人进行电子签章。

除招标文件另有要求外，以联合体参加投标的，投标文件的编制及签章均以联合体牵头人名义提交，投标人“电子签章”和（或）法定代表人（或其委托代理人）“电子签章”由联合体牵头人签署。

	3.7.4
	纸质投标文件份数
	投标人在中标后领取中标通知书时，中标人须再向招标人提供3份与投标所报电子文件一致的纸质投标文件复印件并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

	4.2.1
	投标文件的递交
	投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台（网址详见招标公告）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。

电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	5.1
	开标时间和地点
	招标人在投标截止时间的同一时间在线对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标，同时在将乐县公共资源交易中心（地址：县医院正对面社保大厦二层）设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。

招标人在第一个信封经过评审后，在线对通过第一个信封评审的投标文件的第二个信封（报价文件）进行开标，同时在将乐县公共资源交易中心（地址：县医院正对面社保大厦二层）设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。具体开标时间在另行通知。

	5.2.1


	第一信封（商务及技术文件）开标程序


	招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。按下列程序进行开标：

（1）公布开标纪律；

（2）公布招标人（招标代理）代表、监标人等有关人员姓名；

（3）电子交易平台按招标项目编号顺序和递交投标文件的先后顺序，逐一自动提取所有投标文件，提示投标人在线解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在规定的时间内（即30分钟内）在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

若出现系统解密缓慢情况，招标人（招标代理）应现场决定适当延长解密时间；

（4）电子交易平台按招标项目编号顺序，对各招标项目内的各投标人进行编号；

（5）电子交易平台按招标项目编号顺序，公布各招标项目内各投标人的开标信息。开标信息包括招标项目名称、投标人名称、保证递交情况、项目负责人相关信息、联合体（如有）相关信息以及其它内容。

（6）招标人代表（招标代理）、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）电子交易平台自动生成开标记录（不含投标报价）并向社会公众公布，并将开标记录及相关评标参考资料推送评标委员会；

（8）开标结束。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	在评标委员会完成第一信封评审后，招标人按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，未通过第一个信封评审合格的，不予开启。按下列程序进行开标：

（1）公布本项目通过投标文件第一个信封评审的投标人名单；

（2）公布本项目通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、招标项目名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）、最高限价及其它内容，并记录在案；

（3）招标人（招标代理）检查开标记录；

投标文件出现以下任一情况的，其投标报价不参加评标基准价的计算，投标文件不参加评审：

a.在投标函上未填写投标报价；

b.投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有)；

c.投标报价中报价无法确定具体数值；

d.投标函上填写的招标项目与所投招标项目不一致；

（4）电子交易平台提请投标人在线确认。确认时限为5分钟，超过时限未确认的，视为已确认；

（5）电子交易平台按评标办法前附表“2.2.2计算评标基准价”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；

（6）电子交易平台提请投标人在线确认。确认时限为5分钟，超过时限未确认的，视为已确认；

若发现电子交易平台计算的评标基准价有误，应予以修正。修正后电子交易平台再次提请投标人在线确认，确认时间为5分钟，超过规定确认时间未确认的，视为已确认。

 评标结束后，发现评标基准价计算有误的则不予修正。

（7）招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，并将开标结果及相关评标参考资料推送评标委员会。

（9）开标结束。

	5.3.1
	开标补救措施
	因电子交易平台故障造成投标人无法上传投标文件或无法对投标文件进行解密的，招标人应将有关情况及时通知所有潜在投标人，待故障排除后还应及时通知所有潜在投标人，并根据具体情况合理延长投标截止时间或解密时间，确保投标人在延长的时间内完成投标文件的投递或解密。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  9  人

其中招标人代表   0  人，评标专家  9  人；

评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取确定。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介相同，见招标公告。

公示期限：中标候选人与中标结果合并公示，不少于十日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出形式
	在电子交易平台上发布。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介相同，见招标公告。

公示期限：中标候选人与中标结果合并公示，不少于十日。

	7.7.1
	履约担保
	履约担保的金额：履约担保额为签约合同价的10%，采用银行保函或履约保证保险或银行转账（电汇或现金转账）形式，由中标人在收到中标通知书后21天内，并在签订合同之前提交。

履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程交工验收合格之日前一直有效。项目业主应在工程交工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。

	8.5.1
	投诉
	投诉受理单位：将乐县城乡建设和交通运输局；
电话: 将乐县水南镇三华南路30号；
地址：0598-2322249；                      
投诉方式：在福建省公共资源交易电子行政监督平台（https://ggzyjd.fj.gov.cn）“投诉信息”-“我要投诉”栏上进行投诉。
投标人和其他利害关系人应在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请福建省交通运输厅按有关规定进行处理。

有下列情形之一的投诉，不予受理：

（1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

（2）投诉事项不具体，未提供有效线索，难以查证的；

（3）投诉书未签署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过投诉时效的；

（5）已作出处理决定，且投诉人没有提出新的证据的；

（6）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。

	9
	电子招标投标
	是

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招投标期间争议解决方式：应向招标人所在地仲裁委员会申请仲裁。

	10.2
	招标人可结合项目实际情况，保留部分调整设计、施工内容的权利，中标人应无条件接受。

	10.3
	签订合同书时，中标人应出示法定代表人证明或代理人授权书。

	10.4
	投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

	10.5
	本招标文件（含资格、商务、合同等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，投标人都应在投标文件中加以如实详细说明。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	10.6
	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立总承包书面合同。

	10.7
	投标报价时应注意的事项：投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、答疑纪要、招标文件澄清、修改和补充通知及招标文件中合同明示或暗示的风险、责任和义务等），按照拟投标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，全面综合考虑后，进行报价承诺。

	10.8
	招标人根据项目实际情况，若分阶段实施本工程，投标人应在报价中充分考虑由此所产生的工期延长、费用等，招标人不再另行支付。因工程建设条件变化，项目业主或招标人可能对本项目做出调整，部分工程将可能暂缓实施、部分实施或不实施，投标人均不得拒绝。投标人投标报价时，应综合考虑由此引起的工期调整、施工影响、成本控制等各种因素，招标人不另行支付由此产生的任何费用。

	10.9
	因征迁、天气等非中标人原因造成工程无法按计划执行的，中标人应立即采取调整工程计划、调整资源配置等必要措施减少或避免相关损失，招标人不承担由此增加的费用等。

	10.10
	其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于以下要求。（投标时无需提供）

人  员
数量
资 格 要 求
勘察负责人

1

国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

路基、路面分项负责人

1

具有路桥相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

互通专项负责人

1

具有路桥相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

房建专项负责人

1

具有工民建相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

机电专项负责人

1

具有机电相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

桥涵分项负责人

1

具有路桥相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体承担勘察设计的本单位正式在岗员工。

专职安全管理员
3
按照年度施工产值每5000万不少于1名的比例配备，且按专业配备；并具有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书；
路基、路面工程师

1

工程师及以上职称，从事公路路基施工管理工作累计5年及以上；

测量工程师

1

工程师及以上职称，从事公路测量管理工作累计5年及以上；

房建工程师

1

工程师及以上职称，从事房建施工管理工作累计5年及以上；

机电工程师

1

工程师及以上职称，从事机电施工管理工作累计5年及以上；

桥梁工程师
2
工程师及以上职称，从事公路桥梁施工管理工作累计5年及以上；
质检工程师
1
工程师及以上职称，从事公路工程质检工作累计5年及以上；
试验检测工程师
1
具有省级及以上交通行政主管部门颁发的路桥试验检测工程师证书，从事此类工作不少于5年；
内业计量工程师

1

工程师及以上职称，近5年内至少完成过一项高速公路的内业工作。

（2）投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，投标人拟派出的项目部管理人员不符合交通运输部门相关管理规定的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b.除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理），每人每次向招标人交纳20万元违约金；变更项目部施工管理人员中的其他人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。

（3）投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的相关证明材料扫描件并由联合体牵头人进行电子签章，其他人员无需填报且有关证件投标时均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送至招标人进行审查。

（4）根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应当接受。

	10.11
	施工机械设备要求（投标时无需提供）：

由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求且不得低于以下要求。

设备名称

规格、功率及容量

单位

最低数量要求

振动压路机

自重25T以上

台

2

挖掘机

台

8

推土机

台

1

小型振动压路机

1T以上

台

1

自卸汽车

8T以上

台

6

混凝土运输搅拌车

6m3

辆

2

架桥机

台

2

智能压浆设备

套

2

预应力智能张拉系统

套

2

路面摊铺成套设备

/

套

1

洒水车

辆

1

液压强夯机

400马力

台

1

自行式平地机

120Kw以上

台

1



	10.12
	若经查实中标候选人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，不退还保证金，并报省交通运输厅按法律、法规、规章及福建省交通建设市场信用考核管理办法有关规定处理。

	10.13
	投标人已上报资质延续相关材料并已通过核准，但纸质资质证书尚未收到的企业，在投标文件中附原资质证书扫描件及住建部网站建设工程企业资质延续名单截图，可视为有效资质。

	10.14
	本项目采用福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计信用考核结果，中标不占用高速公路设计单位的投标信用考核加分指标。信用分无论是否失效，均按照福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计信用考核结果为准。

	10.15
	根据中国人民银行令[2019]第1号及银发 [2019]41号文，自 2019年2月25日起全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。现如投标人公司为新设立企业基本账户或变更企业基本账户的无法提供企业基本账户开户许可证扫描件，投标人应附上基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。

	10.16
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，本招标项目投标人少于3个的，则对该招标项目重新招标；

（2）第一信封（商务及技术文件）开标结果显示，若本招标项目投标保证金到账总份数少于3个的，则对该招标项目重新招标；

（3）经评标委员会评审后，本招标项目资格审查合格家数少于3个的，则对该招标项目重新招标；

（4）经评标委员会评审后，本招标项目形式与响应性评审合格家数少于3个，且评标委员会认为明显缺乏竞争性的，评标委员会可否决所有投标；

（5）经评标委员会评审后否决本招标项目所有投标的，则对该招标项目重新招标；

（6）本招标项目所有中标候选人均未与招标人签订合同的，则对该招标项目重新招标；

（7）法律规定的其他情形。

	10.17
	根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）自2019年7月19日起取消一级建造师临时执业证书，持建造师临时执业资格证书的不得担任本招标项目的施工负责人（项目经理），否则按照投标无效处理。

	10.18
	根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）“1.自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书。2.自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。3.电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。”

一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

一级或二级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，若证书所属省份签发的证书无签名要求，则无需签名。

依据闽建许[2015]274号文规定：投标人因办理相关注册业务无法提供注册证书原件的，应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的《福建省建设类执业资格注册证书有效性证明》，否则按照投标无效处理。

	10.19
	招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标担保退还给投标人。

	10.20
	农民工工资：按相关规定执行。

	10.21
	安全生产费用：安全生产费用公路工程、机电工程分别按分别按清单100-700章合价（不含保险费及安全生产费）的1.5%计取和900章合价（不含保险费及安全生产费）的2%计取。房建工程按对应房建工程合同造价（不含保险费及安全生产费）的3%计取。项目实施过程中遇政策性调整的，按最新政策文件调整执行。

	10.22
	1.为加强项目管理，确保工程质量、进度、安全、资金、合同管理等控制目标，发包人将不定期组织各类检查、培训等活动，承包人应积极配合并负责承担相关费用。

2.发包人组织的相关设计阶段的外业验收及内业咨询审查、设计审查阶段、审查会议以及设计修改核查等所发生会务费用由承包人承担。

3.承包人应当依法纳税，应缴纳的税金包括在投标报价内，发包人不另行支付。

4.承包人应按有关规定做好工程保险工作，其费用包括在投标报价内。   

①承包人应以发包人和承包人的共同名义向保险公司投保建筑工程一切险和第三方责任险，保险费在100章内体现，发包人不再调整，保单在承包人进行第一次计量支付申请时作为附件。

②建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

③建筑工程一切险的保险费按工程合价（不含安全生产费、建筑工程一切险、第三者责任险及工伤保险、暂估价）的4‰计取（限额，按实支付）；保险期限：开工日期直至本合同工程签发交工验收证书之日止。

④第三者责任险的最低投保金额：2000万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）,保险费率：2‰；

⑤在建工程项目的工地职工及农民工均需参加工伤保险，公路工程工伤保险按清单100章至700章合价（不含安全生产费、建筑工程一切险、第三者责任险及工伤保险、暂估价）的1.5‰计取；机电工程工伤保险按清单900章合价（不含安全生产费、建筑工程一切险、第三者责任险及工伤保险、暂估价）的1.5‰计取；

⑥建筑施工行业安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并支付。

	10.23
	本项目要求承包人应建立工地试验室，工地试验室参照《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地实验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号）文件的有关规定设立。工地试验室组建完毕报监理人审查后，报发包人进行工地试验人员和试验项目的认定。所需费用列入100章相关子目包干使用。

	10.24
	本项目要求承包人应按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》要求，做好砼拌和站、预制场、钢筋加工场、试验室以及其他施工临时设施等工程的建设，投标时应充分考虑施工现场标准化建设及管理投入可能发生的费用，所需费用列入100章相关子目包干使用。

	10.25
	本项目要求承包人应按照《关于将高速公路建设工地党建工作纳入标准化管理体系的通知》（闽高指工〔2017〕163号）、《关于印发2018年度工地党建工作方案的通知》（闽高指工〔2018〕76号）、《关于印发福建省高速公路建设项目工地党建工作评价办法的通知》（闽高指工〔2019〕29号）的要求，在项目现场设立基层党组织，在项目实施过程开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用，开展党务工作所增加的相关费用列入100章相关子目包干使用。

	10.26
	根据省高指《关于推广应用桥梁预应力智能张拉技术的通知》（闽高路工［2012］57号）要求，为提高桥梁预应力张拉施工精细化程度，确保张拉质量，在本项目桥梁预应力张拉施工中必须使用桥梁预应力智能张拉技术，每个预制场应至少配备一套智能张拉设备。所需费用由投标人综合考虑在报价之中，招标人将不另行支付。

	10.27
	根据省高指《关于在建高速公路项目推广工地试验室数据管理系统的通知（闽高路工〔2013〕54号）的要求，中标人应对试验室现有主要试验设备（如压力机、万能机、抗折机）进行智能化控制系统改造，使其具备恒加荷自动控制采集功能，并配备必要的计算机、网络设备，建立工地试验室数据管理系统，通过互联网络将试验设备自动采集的数据自动传输到省监管平台。所需费用由投标人综合考虑在报价之中，招标人将不另行支付。承包人在采购压力机、万能机、抗折机时，可购买机械式或无控制部分的裸机，以便在进行联网改造时，再统一配备智能化控制系统，避免采购的自动化试验机因接口问题无法联网，再进行智能化控制系统改造所导致的资金浪费。

	10.28
	使用监管一体化平台：根据省高指《关于推行福建省高速公路工程建设监管一体化平台应用的通知》（闽高指工〔2018〕122号）、《关于印发福建省高速公路建设监管一体化平台使用管理办法（试行）的通知》（闽高指工〔2020〕25号）等要求，承包人需使用福建省高速公路工程建设监管一体化平台等（包括但不限于建设管理系统、远程视频监控系统、工地试验室数据管理系统、混凝土拌和站监控系统、二维码存储系统、预应力张拉数据监管系统、工地党建管理系统、农民工工资监管系统平台等）对项目进行管理，相关费用列入建设项目信息化费里。

	10.29
	线路交叉：承包人应严格按照《安全生产法》、《公路法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》、《公路工程施工安全技术规范》、《关于加强我省高速公路涉路工程管理工作的通知》（闽高指总工[2019]8号）、《福建省高速公路涉路工程管理办法》、《福建省高速公路涉路工程安全影响评价报告编制标准》等相关规定进行，对接交警、路政、管养单位等开展线路交叉各项施工报批工作。严格按照设计图纸、批复的保通方案、修建保通便道，组织交通布控、临时隔离、导流、分流等措施以保障项目的顺利实施，费用列入100章相关子目，包干使用，承包人应综合考虑交叉干扰施工所应采取的交通组织措施及协调、有权部门审批等各方面费用后进行充分报价。但由线路交叉施工引起的高速公路、国省干道占道费费用及为解决因高速公路建设影响当地群众生产生活问题所涉及红线外的改路、改河、改渠、管线改移等工程所产生的费用应列入100章相关子目；涉及红线内的改路、改河、改渠、管线改移等工程所产生的费用应列入200-900章相关子目。

	10.30
	钢护栏废料:由承包人回收利用或处置。回收价格由承包人与发包人协商，此项费用直接从工程款中扣除。

	10.31
	本项目招标代理服务费由中标人在发出中标通知前支付，招标代理服务费参照闽招协[2021]32号《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》文件所附的《福建省招标代理收费指导价》中“工程招标”的标准计费后的60%计取。

	10.32
	中标人应在领取中标通知书的同时，依据闽发改价格〔2024〕150号文规定向将乐县公共资源交易中心缴纳建设工程交易费,场地交易费由招标人和中标人按规定支付各自比例（若有）。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账，不支持现金。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。

	10.33
	本项目编制的施工图预算不得高于批复后初步设计概算。若本项目因建筑安装工程费用增加导致超概，应按照《福建省公路工程调整概算管理暂行办法》(闽交建(2014]83号)进行调概，则施工总承包费应根据批复调整后的概算金额相应予以调整。

	10.34
	投标人须知正文与投标人须知前附表若不相符，以投标人须知前附表为准。


附录1   资格审查条件(资质最低条件)
	企业资格要求

	投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的下述资质：
（1）勘察设计资质：
须同时具备以下①、②条件：

①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程、 工程测量)甲级资质；

②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路、交通工程）专业甲级资质。

（2）施工资质：须具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包一级资质和具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

投标人（包括联合体各成员）应分别进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）”中的勘察设计和公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。


注：需提交的材料详见投标文件格式中的说明；
附录2   资格审查条件(财务最低要求)
	财 务 要 求

	/


附录3   资格审查条件(业绩最低要求)
	业 绩 要 求

	/


注：需提交的材料详见投标文件格式中的说明；
附录4   资格审查条件(履约信誉最低要求)

	履 约 信 誉 要 求

	投标人除不得存在“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录外，还不得存在：

/


具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与 “投标人须知”第1.4.4项规定的内容重复。
附录 5  资格审查条件（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）最低要求）

	人
员
	数量
	资 格 要 求
	备注

	项目总负责人
	1
	应具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗人员。项目总负责人符合设计负责人资格要求的，可兼任设计负责人，其他人员不得相互兼任。
	

	设计负责人
	1
	应具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且为独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗员工。
	

	施工负责人

（项目经理）
	1
	应具有住房和城乡建设部门颁发的公路工程专业一级注册建造师证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B类），年龄60周岁及以下，且为独立投标人或联合体承担施工的成员方的本单位正式在岗员工。公路工程的施工负责人的公路工程专业一级注册建造师证书应注册在投标人本单位。
	


注：

1、“路桥相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、道路与桥隧、交通工程、交通土建等专业。

2、项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）应提交的证明材料详见第九章投标文件格式中的说明。

投标人须知正文

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。


1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人、设计负责人和安全员和施工负责人（项目经理）资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定本次招标接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本招标项目相关单位存在下列关联关系：
    (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；
    (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(3) 与本招标项目的其他投标人同为一个单位负责人；
    (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
    (5) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位)；
    (6) 为本招标项目的监理人；
    (7) 为本招标项目的代建人；
    (8) 为本招标项目的招标代理机构；
    (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
   (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 (4) 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；
(5) 在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单；
(6) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）在近三年内有行贿犯罪行为的；
(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料（如有），并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容要求为允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，事前必须取得招标人同意，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　  本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评估法）；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料； 

（7）技术规范； 

(8) 工程量清单计量规则；
（9）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”可以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时 获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在异议与答复菜单区以书面形式完成。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。 若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）其他材料。

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函及投标函附录。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标单相应表格。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写投标清单。

本项目招标采用固化清单。招标人在出售招标文件的同时向投标人提供固化清单电子文件至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载，其中清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人填写固化清单中勘察设计费、施工总承包费和临时用地费投标报价，即可完成投标清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在投标清单中填入单价或总价的工程子目，将被认为其已包含在投标清单其他子目的单价和总价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的固化清单电子文件填报完成的投标清单中的设计施工总承包费投标报价和投标函设计施工总承包费大写金额报价应一致，如果投标报价金额出现差异时，其投标将被否决。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标函附录中工程量清单的相应报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。　

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：


（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；


（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同 时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；


（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有)：

（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和/或获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

（2）投标人名称的变化及有关批件。

3.5.2如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务（如有）、业绩（如有）、信誉等要求。
3.5.1 投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 (按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、设计、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》的扫描件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息）或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明扫描件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、设计、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2“投标人的信誉情况”中，投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况，并附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.5.3“拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）资历表”应附拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的身份证和资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的彩色影印件，以及在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中查询项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证书等）相关信息网页截图。

3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.5除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）不允许更换。

3.5.6投标人在投标文件中填报的设计或公路工程施工资质、主要人员资历等信息，应与其在交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。

3.5.7招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：


（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。


（2）投标人在编制投标文件时，应按“投标文件制作工具”的标签提示导入或编辑相关内容，无需编写目录和页码。

（3）第九章投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（或其委托代理人）的个人电子印章或电子签章章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人人（或其委托代理人）的个人电子印章或电子签章。其他要求详见投标人须知前附表规定。

（4）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（5）投标文件制作的具体方法详见电子交易平台上发布的“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 投标人中标后应提交的纸质文件详见投标人须知前附表。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。


4.2 投标文件的递交

 4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前， 通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1.1项的规定，投标人递交的投标文件，只要出现投标文件应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.2.3不退还投标人递交的投标文件。

4.3 投标文件的补充、修改或者撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和上传。递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向其退还投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点（采用双信封形式）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序（若采用双信封形式）

5.2.1  招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人代表、监标人、记录人等有关人员姓名；

（3）电子招标投标交易平台按递交投标文件的先后自提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在投标须知前附表规定的时间内在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

（4）解密全部完成后或解密时间截止时，电子招标投标交易平台开标信息包括招标项目名称、投标人名称、保证递交情况、项目负责人相关信息、联合体（如有）相关信息等内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

5.2.2在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开启。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人代表、监标人、记录人等有关人员姓名；

（3）宣布投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（4）电子招标投标交易平台按递交投标文件的先后自动提取所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起在投标须知前附表规定的时间内在线进行电子投标文件的解密操作。未在规定时间内解密或因投标人原因解密失败的投标文件，按未参与投标处理；

（5）解密全部完成后或解密时间截止时，电子招标投标交易平台公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、最高限价等内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.4若采用综合评估法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：


（1）未在投标函上填写投标报价；


（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有)；


（3）投标报价中报价无法确定具体数值；


（4）投标函上填写的招标项目号与所投招标项目不一致。

如果投标人认为某一招标项目的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5．3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）
系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）
系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；


（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）
出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。有异议的投标人、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成、评标专家确定方式见投标人须知前附表。 

招标人代表确定方式：随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；


（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；


（3）为投标人的工作人员或退休人员；


（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；


（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守、或因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人不授权评标委员会直接确定中标人。

6.3.3评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.
合同授予

7.1 中标候选人的公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）姓名、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约担保

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。履约保证金由独立投标人或联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函的投标报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函的投标报价，则签订合同时以开标时的投标函的投标报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同和安全生产合同等合同，明确双方在廉政建设和安全生产等方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序 正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的， 可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第2.4款、第5.4款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
  第一个信封（商务及技术文件)开标记录表

 标段：                               开标时间：_ 年_月_日_时_分
	序号
	投标人名称
	投标单位项目负责人
	项目负责人证件号码
	项目负责人相关证书和编号
	保证金递交时间
	联合体名称（如有）
	联合体组织机构代码（联合体招标时填写）
	联合体联系人（如有）
	联合体联系电话（如有）
	其他内容
	投标保证金缴交方式
	投标人确认

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                 招标代理：                  监标人： 

注：

本表中的“投标单位项目负责人”、“项目负责人证件号码”和“项目负责人相关证书和编号”，投标人应填写项目总负责人相关信息。

第二个信封（报价文件)开标记录表

 标段：           最高限价（元）：      开标时间：_年_月_日_时_分
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价（大写）
	其他内容
	是否超过最高限价
	投标人确认

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                 招标代理：                  监标人：

注：

1、本表中的投标报价，投标人应填写本项目设计施工总承包费投标报价相关信息。

2、本表中的最高限价为设计施工总承包费最高投标限价。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：       ）

    （投标人名称）    ：

（项目名称） 评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清、说明于      年    月    日    时前递交至    （详细地址）   或传真至   （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至     （详细地址）    。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字）

      年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）

（项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明如下：

1、

2、

……

上述问题澄清、说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：       （盖单位公章）      
法定代表人或其委托代理人： （签字）          
      年    月    日

附件四：中标通知书

中标通知书

     （中标人名称）     ：

你方于  （投标日期） 所递交的（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

勘察设计费：                 。

施工总承包费：                 。

临时用地费费：                 。

暂估价：                       。

投标报价下浮率（K值）：                 。

设计施工总承包费：                      。

工期：      日历天。

工程质量要求：符合                      标准。

工程安全目标：
              。

项目总负责人：     （姓名）     。

项目设计负责人：     （姓名）     。

施工负责人（项目经理）：     （姓名）     。

　　请你方在接到本通知书后的      日内到                      （指定地点）与我方         签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人： （盖单位公章）                
                        招标代理机构：  （盖单位公章） 

      年    月    日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

    （未中标人名称）   ：

我方已接受   （中标人名称）   于   （投标日期）    所递交的（项目名称）投标文件，确定     （中标人名称）     为中标人。

感谢你单位对投标项目的参与！

招标人： （盖单位公章）                
                        招标代理机构：  （盖单位公章） 

      年    月    日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	本项目招标实行资格后审，并采用“综合评估法”的方法评标，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，以设计施工总承包费低者优先；当两个或两个以上投标人的综合得分、设计施工总承包费均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	1、第一个信封（商务及技术文件）存在下列情形之一的，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理：

（1）未按招标文件的规定进行投标的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求填写，造成对招标文件实质性未响应的：

a.投标函未按招标文件规定填报项目名称、招标编号、补遗书编号（若有）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标文件商务及技术文件中有投标报价的；

c.联合体投标人未提交有效的联合体投标协议书；

d.投标文件组成不完整、内容未按规定填写。

（3）投标文件上法定代表人或其授权代理人的电子签章、投标人的单位电子章盖章不符合招标文件规定；

（4）投标人提供的投标保证金的格式、或时效、或内容不满足招标文件规定：

    ① 采用现金方式的

a.投标保证金金额不符合招标文件规定的金额； 

b.投标人未在投标截止时间之前将投标保证金一次性汇入或转入了招标人指定账户；

c.投标保证金不是从投标人的基本账户一次性汇入或转入了招标人指定账户；

②采用投标保函的

a.投标保函的格式、或时效、或内容、或额度不满足招标文件规定；

b.投标保函弄虚作假；

c.采用纸质银行保函的，开具银行保函的开具银行不符合招标文件规定；

（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，未提交授权委托书。

（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，未提供法定代表人身份证明。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的时限；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（9）投标文件弄虚作假的；

（10）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

（11）不按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正；

（12）权利义务不符合招标文件规定：

a.投标人不接受招标文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法；

b.投标人增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

e.投标人在投标活动中有欺诈行为；

f.投标人对合同条款有重要保留。

（13）如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

2.第二个信封（报价文件）存在下列情形之一的，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求填写，造成对招标文件实质性不响应的：

a.投标函未按招标文件规定填报项目名称、招标编号、补遗书编号（若有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）；

b.投标文件组成不完整、内容未按规定填写；

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的电子签章、投标人的单位电子章盖章不符合招标文件规定；

（3）投标报价超过了招标文件设定的（或招标人在补遗书中发布的）最高投标限价或不在招标文件设定的投标报价区间内；

（4）投标报价的大写金额无法确定具体数值；

（5）报价文件有多个投标报价，或提交了选择性报价；

（6）投标人提交了调价函；

（7）投标人在其提交的投标清单中，修改了招标人提供的固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义；

（8）投标人提交的投标清单中的投标报价与投标函中投标报价大写金额报价不一致；

（9）不同投标人之间的投标报价明显雷同、或报价相关性强的；

（10）不按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正；

（11）如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查文件存在下列情形之一，按重大偏差处理，存在的其他问题和不明确之处，按细微偏差处理。若投标文件所附的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全许可证、业绩（若有要求）、人员证书等证明材料不全，或招标文件要求提交的证明材料未按照规定提供彩色扫描件及扫描件未盖单位公章时，也按细微偏差处理，应通过澄清的方式进行核实：

（1）投标人的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》）无效或不符合招标文件规定；

（2）投标人的设计和施工资格要求不符合招标文件规定；或投标人设计或公路工程施工资质未列入全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）设计或公路工程施工资质企业名录的。
（3）投标人提交的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）资格要求不符合招标文件规定；或人员证书和证书编号在全国公路建设市场监督管理系统中未登记或与登记的相关证书和证书编号不一致；或执业证书未注册在投标人所在单位。
（4）投标人存在投标人须知1.4.3项、1.4.4项及附录4中的情形之一或投标人提交的在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图不符合招标文件规定。

	2.2.1
	分值构成


	总分100分 

其中：

技术文件部分：10分；

资信业绩部分：25分；

投标报价：65分。

	2.2.2
	 计算评标基准价
	评标基准价=各合格投标人报价文件投标函中施工总承包费投标报价的平均值。

注：

（1）合格投标人是指通过第一个信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审和资格评审均合格的投标人。本项目勘察费、设计费、临时用地费不参与评标基准价和报价得分计算。

（2）高于施工总承包费最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；高于施工总承包费最高限价的94%的投标价，低于施工总承包费最高限价的90%，亦不参与评标基准价计算。
（3）在开标现场被当场否决的投标文件，其投标报价不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；若报价文件在评审过程中被否决，但其施工总承包费投标报价不高于施工总承包费最高限价的94%，也不低于施工总承包费最高限价的90&，其投标报价仍参与评标基准价计算。
（4）评标基准价的计算结果取整至元（小数点后第一位“四舍五入”），不保留小数。

（5）在投标截止期后撤销的投标文件，也应按程序对投标第一个信封（商务及技术文件）进行评审，若其通过商务及技术评审，则其投标报价文件在第二次报价文件开标时也应开启；若其投标报也不高于施工总承包费最高限价的94%，也不低于施工总承包费最高限价的90%时，其投标报价仍参与评标基准价计算，但其报价文件不参与评审。

（6）如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人（招标代理）当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。在开标结束后且在评标结束前若发现计算有误，经评标委员会确认后应予以更正。评标结束后若发现计算有误，则不予更正。

（7）评标基准价除按（6）予以更正外，评标基准价和投标报价在整个评标期间（含公示定标）保持不变，不随通过报价文件评审的投标人数量、算术性修正发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	无。

	2.2.4（1）技术文件

评分标准

（10分）
	承包人项目建议书评分标准（5分）
	设计思路：总体设计理解基本准确，得基本分0.9分。

设计思路清晰，具有先进性，由评委在0～0.1分酌情加分。

本项满分1分。

	
	
	前一阶段成果文件的优化建议：对前一阶段的成果文件有不同看法，并提出优化方案及建议，得基本分1.8分。

有独到的设计理念，由评委在0～0.2分酌情加分。

本项满分2分。

	
	
	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及保证措施基本合理，得基本分1.8分。

合理可行，由评委在0～0.2分酌情加分。

本项满分2分。

	
	承包人实施方案评分标准（5分）
	项目的理解：项目基本理解，表述清楚的，得基本分0.9分。

理解透彻，由评委在0～0.1分酌情加分。

本项满分1分。

	
	
	总体实施方案可行性完善性：实施方案基本合理，得基本分1.8分。

实施方案全面且可行，由评委在0～0.2分酌情加分。

本项满分2分。

	
	
	项目实施要点：项目实施和管理要点基本明确，得基本分1.8分。

实施方案高效和易行，由评委在0～0.2分酌情加分。

本项满分2分。

	2.2.4（2）资信业绩

评分标准

（25分）
	类似业绩（4分）
	1.2020年1月1日至投标截之日止，独立投标人或联合体牵头人承接过合同价不低于人民币1.1亿元的公路工程设计施工总承包项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项满分2分。
注：（1）该项应在投标文件中附上中标通知书或合同复印件并加盖投标人单位公章。以联合体方式承接的工程总承包业绩，只计为该业绩联合体牵头人的工程总承包业绩，该业绩项目分包人或联合体非牵头人的业绩不予认可。（2）业绩认定以中标通知书或合同为准。（3）投标人提供的同一项业绩不得与本评标办法类似业绩第2项重复得分。

2.2020年1月1日至投标截之日止，独立投标人或联合体任意一方完成过一项高速公路互通工程勘察设计或施工业绩,每提供一项业绩得1分，本项满分2分。

注：（1）该项应在投标文件中附上合同复印件、交工证书并加盖投标人单位公章。（2）业绩时间认定以交工验收证书落款时间为准。（3）投标人提供的同一项业绩不得重复得分，也不得与本评标办法类似业绩第1项重复得分。

	
	企业信誉（21分）


	1、2018年1月1日至投标截止之日止，独立投标人或联合体牵头人被列入交通运输部年度公路建设领域守信典型企业目录的，每列入一次得1.5分，本项满分6分。

注：时间以相关单位颁发的证书、文件落款时间或官方网站公布的名单网页截图为准。

2.1独立投标人或联合体牵头人在福建省交通运输厅和福建省发改委发布的高速公路设计从业单位2022年度信用考核结果，考核结果为AA级的得5分，考核结果为A级的得4.75分，考核结果为B级或未参加考核的得4.25分，考核结果为C或D级的得0分，本项满分5分，其他情况不得分。

2.2独立投标人或联合体牵头人在福建省交通运输厅和福建省发改委发布的的高速公路设计从业单位2023年度信用考核结果，考核结果为AA级的得5分，考核结果为A级的得4.75分，考核结果为B级或未参加考核的得4.25分，考核结果为C或D级的得0分，本项满分5分，其他情况不得分。

2.3独立投标人或联合体牵头人在福建省交通运输厅和福建省发改委发布的高速公路设计从业单位2024年度信用考核结果，考核结果为AA级的得5分，考核结果为A级的得4.75分，考核结果为B级或未参加考核的得4.25分，考核结果为C或D级的得0分，本项满分5分，其他情况不得分。

注：①高速公路设计从业单位2022-2024年度信用考核结果以评标专家查询福建省交通运输厅的高速公路设计从业单位年度信用考核结果为准，若评标过程中发现投标人填写的高速公路设计从业单位年度信用考核结果与实际有误，应予以据实修正。

②本项目不占用福建省交通运输厅年度信用考核结果中的高速公路设计单位及主要人员信用使用指标。

	2.2.4（3）

投标报价

评分标准（65分）
	评标价评分标准（65分）
	计算评标价得分值P：

∣F- F基准∣

P＝ 65－ ———————————×Q×100

F基准
式中：

F为投标人施工总承包费的投标报价；F基准为评标基准价；Q为扣分系数，Q=0.1。

评标价得分值P计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。


评标办法正文

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，以设计施工总承包费低者优先；当两个或两个以上投标人的综合得分、设计施工总承包费均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的商务及技术得分。

3.2.2投标人的资信业绩得分=类似业绩得分+企业信誉得分；

投标人的技术文件得分=承包人项目建议书得分+承包人实施方案得分；

投标人的商务及技术得分=技术文件得分+资信业绩得分；

投标人的商务及技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3承包人建议书和承包人实施方案，各项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值去掉1个最高分和1个最低分后计算确定，各项评分因素得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会认为符合招标文件评审规定编制的投标人的承包人建议书或承包人实施方案中的项目达不到基本分的，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的设计施工总承包费投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目（勘察设计费和施工总承包费投标报价）的合价累计不等于设计施工总承包费投标报价时，应以设计施工总承包费投标报价为准，修正各子目（勘察设计费和施工总承包费投标报价）；

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出评标价得分和综合得分。

3.5.2投标人的评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3投标人的综合得分=商务及技术得分+评标价得分

投标人的综合得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.4评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5.5如本项目招标采用第二章“投标人须知前附表”第3.2.1项目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第3.4.2项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知前附表”第3.2.1项目规定的投标人按照招标人提供的固化清单电子文件填写投标清单的，无须按照本章第3.4.2项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”对投标人的资质、主要人员资历等信息进行核实。若投标文件载明的信息与主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；


c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给招标人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”前附表第1.12项4条所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”前附表第1.12项规定5条的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

（“通用合同条款”釆用《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》 (2012年版）的“通用合同条款”)

第二节  专用合同条款
说明

一、“专用合同条款”是根据本次招标项目的具体特点和实际需要，在“通用合同条款”的基础上，对其进行的修改、补充和细化。
二、“专用合同条款”的条款编号与“通用合同条款”的条款编号一致。

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：将乐县交通基础设施建设有限公司     

地    址: 将乐县滨河北路16号      
邮政编码：353300

	2
	1.1.2.9
	监 理 人：签订施工合同后通知。

地    址：签订施工合同后通知。    

邮政编码：签订施工合同后通知。

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自交工验收之日起计算2年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

监理人在根据第15.3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。

	6
	4.2
	承包人履约担保占签约合同价的比例为  10% 。

	7
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / 。

	8
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否。

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：  / 。 

	9
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后 / 天

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后 / 天内

	10
	11.5（1）
	逾期交工违约金：5000元/天。

	11
	11.5（2）
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价。

	12
	11．6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价。

	13
	16.1
	合同期间不允许调价。

	14
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：签约合同价中施工总承包费的20%。

	15
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/。

	16
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份。

	17
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：500万元。

	18
	17.3.4
	逾期付款违约金的利率：/

	19
	17.4.1
	质量保证金金额：建筑安装工程费结算价格的3%。

	20
	17.4.1
	质量保证金是否计付利息：不计利息。

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份。

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份。

	23
	18.2
	竣工资料的份数： 7 份。

	24
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。

本工程及工程设备是否进行试运行：否。

	25
	24.1
	争议的最终解决方式：  发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 。


项目专用合同条款

说明：本部分所列的内容是参照我省高速公路养护工程管理的特点，对通用合同条款的补充或细化，作为专用合同条款的组成部分。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：  将乐县交通基础设施建设有限公司      。

1.1.2.3 承包人：   （根据招标结果填入本项目中标人名称）           。

1.1.2.4 项目总负责人：   （根据招标结果填入）。

1.1.2.5 设计负责人：   （根据招标结果填入）      。

1.1.2.7 施工负责人（项目经理）：  （根据招标结果填入）      。

1.1.2.8 分包人：     /        。

1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。

1.1.2.10 总监理工程师：由发包人另行通知。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。

1.1.3.10永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

临时用地由承包人向当地政府有权管理部门申请，并办理租用手续。由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。

临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
1.1.4.3 工期：  （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。

1.1.4.5 缺陷责任期：  自交工验收之日起计算2年。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价，由以下四项组成：

（1）勘察设计费 353万元。勘察设计费采用总价包干形式，勘察设计费=工程测量费+工程地质勘察费+工程设计费。
（2）施工总承包费：     元。本项目施工总承包费采用总价包干形式，以施工总承包费中标价作为合同签约价。施工总承包费合同总价以本项目公布的最高限价为基数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，其中工程保险费、工伤保险费包干使用，不下浮。
注：施工总承包费=建筑安装工程费*（1-中标K值）+工程保险费+工伤保险费。
（3）临时用地费为100万元。

（4）暂估价：加油站土建部分50万元。

1.1.5.2竣工结算价：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.7质量保证金： 建筑安装工程费结算价格的3% ，可以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或履约保证保险等方式提交 。

1.1.5.8增加：各专业工程完成施工图设计并经施工图审查通过后，由承包人编制施工图工程量清单预算，经有关部门审核后作为中期计量支付的依据，不做为结算依据。

1.1. 6其他

增加 1. 1. 6. 4~1. 1. 6. 15 目如下：

1.1. 6. 4竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收” 一词具有相同含义。

1.1.6.5交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工” 一词具有相同含义。

1.1.6.6交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收” 一词具有相同含义。

1.1.6.7交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书” 一词具有相同含义。

1.1.6. 8转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.9专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。

1.1. 6. 10雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同， 由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.1.6.11设计技术要求：是设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关设计的其他书面要求。

1.1.6.12设计：是设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计、房建工程设计、机电三大系统设计以及经济调查、设计预算编制等全部或单项工作。

1.1.6.13设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运 输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件（含概算）、技术设计文件（如有)、施工图设计文件（含设计预算）、施工招标图纸等。

1.1.6.14设计质量事故：指由于设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。

重大质量事故：由于设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

上述质量事故的界定按交通、建设有关部门的《工程质量管理办法》的规定执行。

1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下:

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）双方确认的已标价工程量清单；

（4）中标通知书；

（5）投标函（含投标报价）；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）投标文件；

（9）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（10）补充工程量清单计量规则及技术规范

（11）技术标准和规范；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

1.5合同协议书

本款补充； 

承包人在与发包人签订合同协议书的同时，还应与发包人签订质量合同、廉政合同和安全生产合同等。

1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人提供的文件

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。设计文件在中标通知书发出后15日前提交。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件 

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：6套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

1.6.3图纸的修改

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。

1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

2. 发包人义务

2.3提供施工场地

增加修改为：

2.3.1 临时占地（包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道等）费用列入100章，由承包人向当地相关管理部门申请，并办理租用手续，发包人对此将予以协调。

2.3.2提供的临时用水、用电等：在施工现场的临时用电、临时用水由承包人临时连接，上述所发生的费用应列入100章相关子目；后期由于承包人施工所产生的水费、电费等由承包人自行承担。 

2.3.3 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

承包人应按发包人要求协助地方政府开展征地拆迁工作，并负责清理红线范围内的建筑垃圾，所需费用包含在投标报价中，不另行支付。

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。

4.1 承包人的一般义务

第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使招标项目内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《公路养护作业安全操作规程》、《公路工程施工安全技术规程》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《公路养护作业安全操作规程》、《公路工程施工安全技术规程》（包括但不限于：路基、路面、工地建设、拌合站等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含第100章标准化专项费用总额中，包干使用。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。
（4）凡招标项目内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（5）严格对工地试验室的管理。严格对工地试验室的管理。工地试验室按《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地实验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184号文件）的有关规定设立，其母体试验室应具备交通主管部门颁发的公路工程试验检测乙级及以上资质，或委托有相应资质的单位组建。所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。工地试验室应在合同签订后35天内组建完毕报发包人进行工地试验人员和试验项目的认定。工地试验室的规模、设备、人员资格、数量应满足现场试验工作需要。工地试验室须按照质监部门要求配备办公电脑、打印机及相关试验内业管理软件，费用由承包人承担。

承包人应按照《关于在建高速公路项目推广工地试验室数据管理系统的通知（闽高路工〔2013〕54号）的要求，对试验室现有主要试验设备（如压力机、万能机、抗折机）进行智能化控制系统改造，使其具备恒加荷自动控制采集功能，并配备必要的计算机、网络设备，建立工地试验室数据管理系统，通过互联网络将试验设备自动采集的数据自动传输到省监管平台，所需费用已包含在工程量清单相关子目单价中，不再另行支付。

（6）根据省高指《关于推广应用桥梁预应力智能张拉技术的通知》（闽高路工［2012］57号）、《关于加强桥梁预应力孔道压浆质量控制的通知》（闽高路工［2014］154号）要求，为提高桥梁预应力张拉施工精细化程度，确保张拉质量和孔道压浆质量，在本项目桥梁预应力张拉施工中必须使用桥梁预应力智能张拉技术，孔道压浆必须使用预应力智能压浆技术，应至少配备二套智能张拉设备和二套智能压浆设备（应具备远程数据传输端口），所需的费用由承包人承担。智能张拉设备及智能压浆设备应通过相关部门检验和鉴定，在高速公路施工实践证明质量稳定、数据可靠的产品，满足“实时跟踪、智能控制、及时纠错”的技术要求。孔道压浆材料必须符合《公路桥梁施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）相关规定，相关费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

（7）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

（8）承包人应加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省高速公路标准化施工管理指南》（包括但不限于：路基路面、桥梁、隧道、工地建设、边坡生态恢复）有关规定，做好砼拌和站、预制场、钢筋加工场、试验室以及其他施工临时设施等工程的建设。在临时设施建设中，应按照福建省高速公路“厕所革命”工作的统一安排，严格落实建设工地厕所的建设标准及管理标准相关要求，相关费用包含在“承包人驻地建设”费用中，承包人应在投标报价时自行考虑。同时承包人也应按照《关于将高速公路建设工地党建工作纳入标准化管理体系的通知》要求做好工地党建建设，施工现场标准化建设及管理投入可能发生的费用列入100章相关子目中，由承包人包干使用。若违反本项规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。

第4.1.5项细化为：承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；否则，由此造成的一切责任由承包人承担。

根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2012)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》（GB50194-2014)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)等国家、住房和城乡建设部、交通运输部及福建省住房和城乡建设厅颁发的有关安全生产的法律、法规、规定。

承包人按照年度施工产值配备专职安全员。特殊工种应进行专业岗前培训，并持有有关部门签发的合格证书上岗。所有施工机械设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

第4.1.6项细化为：

承包人应熟悉和遵守环境保护法：在整个施工过程中，釆取有效的防尘、防噪音手段，遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》和《工业企业噪声卫生标准》，维持附近居民饮水、农田灌溉、生产生活用电、通讯等管线的正常使用。如果由于承包人未能对其负责的上述事项釆取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。

承包人应贯彻执行国家和建设项目有关环境保护的法规、法令，自觉保护项目施工区内的林木、植被、土地及地上、地下水资源等，釆取措施降低施工噪音等。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

本项补充并细化为：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用,由发包人承担。
第4.1.9项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程时，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

第4.1.10 项补充第（1）～（16）目：

（1）根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》的规定，施工期间承包人应接受发包人、省市交通部门和重点办的企业信用考核。

（2）本工程项目实行设计年限内工程质量终身负责制。

（3）承包人必须严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定，确保按时发放农民工工资，并在项目所在地劳动保障部门办理农民工工资保障金预存，将农民工工资保障金预存证明材料报备监理人和发包人。承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社〔2018〕6号）的规定，办理职工工伤保险，保单应报备监理人和发包人。。

（4）为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由发包人承担。

（5）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（6）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无安全责任事故。

（7）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（8）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。

（9）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（10）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（11）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担相应合理的费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见， 发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。项目未移交前项目的管养工作归承包人负责。未移交前产生水电费由承包人先行支付。

（12）承包人在项目设计与项目施工过程中应严格遵守国家环境保护、水利、交通运输等部门单位的管理规定做好相关工作，并积极配合检查与验收工作，确保完工后通过有关部门的验收。若项目实施过程中履行不力，或若项目无法通过相关部门验收时，承包人应承担全部责任，承包人有义务进行整改直致合格，与此有关的费用全部由承包人承担。

（13）为保障项目与高速公路交叉干扰段落建设期间的高速公路运营安全和畅通，承包人应与相应主管部门积极沟通、协调并办妥相关的审批手续，在此过程中的一切审查、审批、协调工作由承包人承担，发包人予以积极配合。与高速公路交叉施工的施工方案审查、审批，以及实施过程中与相关单位就交叉工程有关的协调、验收等费用，含需要审批的交叉工程设计方案、高速公路交叉工程的封道、交通警示、交通标志及布控、人工交通疏导、车辆、通讯、岗亭等与此有关的一切费用由承包人自行调查计算，列入100章相关子目中，由承包人包干使用。但由线路交叉施工需要修建保通便道、高速公路、国省干道占道费费用及为解决因高速公路建设影响当地群众生产生活问题所涉及的红线外改路、改河、改渠、管线改移等工程所产生的费用应列入100章相关子目；涉及的红线内改路、改河、改渠、管线改移等工程所产生的费用应列入200-900章相关子目。
（14）施工过程引起的断水断路问题以及施工期间的临时过渡或赔偿，因承包人造成的断水断路，由承包人承担相应的费用；对于非承包人原因引起的断水断路问题，由发包人会同有关单位明确永久修复方案并承担相应的费用。

（15）对复杂环境爆破作业应根据《民用爆炸物品安全管理条例》相关条款规定，向爆破作业所在地设区市公安机关提出申请，提交《爆破作业单位许可证》和具有相应资质的安全评估企业出具的爆破设计、施工方案评估报告，复杂环境爆破作业应严格按照经公安机关批准的爆破作业方案实施。承包人应充分考虑爆破设计、方案评估、监理及审批手续、作业等一切费用，所需费用包含在相关子目单价中，发包人不另行支付。

承包人应确定爆破的危险区，并采取有效的措施防止人、畜、建筑物和其他公共设施受到危害和损失。在危险区边界应设置明显的标志，建立警戒线，设有显示爆破时间的警戒信号，在危险区的入口或附近道路应设置标志，并派人看守，严禁人员在爆破时进入危险区。临近国省道、铁路、高速公路爆破作业及其他施工必要时，应根据工程现场具体情况，采用控制爆破的的施工技术，控制爆破过程中，应严格按照控制爆破的相关技术要求进行操作。

本款补充第4. 1. 11项：
4.1.11承包人的设计责任与义务

(1)承包人应根据发包人提供的设计图纸等基础资料，按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、条例等有关规定，完成本合同工程设计工作（包括施工图设计及设计预算编制，一般变更图纸和后续设计服务工作)。设计图审查费用由承包人承担。
(2)承包人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》及有关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质 量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。
承包人提交的设计文件须符合以下要求：
①设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性 条文（现行标准）及现行的有关公路工程建设的法律、法规、规范、规程、定额、 办法、条例等有关规定。
②设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可 靠，并符合系统运行安全的要求。
③设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求。
④设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
(3)项目实施过程中各种设计方案和施工工艺的优化、修订和变更，均应由承包人向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。

(4)在设计过程中，承包人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相关干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

(5)承包人在进行设计工作时，应釆取相应的安全、保卫和环境保护措施,如承包人未能釆取有效的措施，而发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

对于承包人在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
(6)承包人在设计过程中，如果因釆用的技术方案等方面发生侵权行为而引起索赔和诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人釆用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。
发包人向承包人提供的所有资料均为保密资料，承包人除在履行本合同下义务时可向相关人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期及之后）向第三者透露。
(7)发包人及咨询单位、上级主管部门对设计成果（包括研究试验成果)、设计文件的审查并不免除承包人的责任。承包人必须接受发包人的管理，并配合咨询单位工作。
(8)由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。
(9)承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作 进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。
(10)承包人应按照主管部门相关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。
(11)承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计。
(12)承包人必须认真贯彻“六个坚持，六个树立”的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质 量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作 的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”
(13)承包人提交的设计文件必须接受发包人及咨询审查单位审查，并经上级交通主管部门批准。凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并无条件修改直至完善。
(14)若承包人由联合体组成，设计文件应由联合体内设计单位负责完成， 在设计工程中应充分吸纳联合体内施工单位提出的合理意见，设计方案应与施工工法相吻合。本款规定并不免除联合体内各成员对本工程设计承担的连带责任。
(15)施工图设计得到批复后，若在项目施工过程中发包人提出进一步优化设计的要求，承包人应根据发包人要求进行进一步优化，其勘察设计费用不视为已包含在投标报价中，发包人需另行支付。
(16)对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否通过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
(17)承包人在设计过程中对自釆材料料场的勘探、分析应该达到一定深度，若因对自釆材料料场调查不够深入，而导致自釆材料运距变化增加费用，其风险由承包人承担。
(18)后续设计服务
①承包人应根据投标承诺指派经验丰富的设计代表做好现场设计服务，解决施工过程出现的设计问题：
1)开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底以及现场控制点的交接工作（交桩)；

2)在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题;
3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计;
4)参与工程质量事故分析，并对因质量事故提出相应的技术处理方案；
5)参与本工程交工验收、竣工验收，提交设计工作报告。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。
②本项目设计变更工作由承包人承担，承包人应及时提交设计变更文件，并承担相应责任。除此之外的设计变更，即一般变更图纸（非发包人及征迁原因造成的），其勘察设计费用不视为已包含在投标报价中，发包人需另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

(19)在工程实施过程中，如果本项目的设计或施工所釆用的技术标准或规范有所修改或更新，应视具体情况由发包人决定是否釆用新的技术标准或规范，承包人应遵照发包人的决定执行。
4.3 分包和不得转包

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。本项目允许分包，但必须符合福建省交通运输厅《福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》（闽交建〔2017〕128号）规定。

发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行检查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括土木工程师、设备工程师、建造师有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。

4.11 不可预见的困难和费用

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时， 应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和 （或）施工，并及时通知发包人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

5、设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

本项补充：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，施工图设计文件应确保通过施工图审查，施工图设计预算不得超过已审批的项目估算。

公路项目按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》及有关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。

5.1.2 法律和标准的变化

修改为：承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.3设计审查 

5.3.1承包人应当按照合同规定和工程施工需要提交施工图设计文件。承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及有权部门的审查，施工图设计文件审查的主要内容包括但不限于：是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 修改为：设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。审查费用由承包人承担.

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用合同通用条款第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第7.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第2.3.1项的规定办理。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担道路通行费等有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用，应列入100章相关细目中，由承包人包干使用。
9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 本项目发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

11. 开始工作和竣工

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.1项的约定执行。

（l）变更； 

改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

因发包人原因导致的暂停施工；

未按合同约定及时支付预付款、进度款； 

发包人未及时履行相关义务；

发包人造成工期延误的其他原因。 

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：

（1）6.5级以上的地震；

（2）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。

（3）瘟疫及其他重大传染疾病等。

（4）以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币5000元，累计最高赔偿金额不超过合同价格 5 %，每个子项目单独计列。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 

11.6 工期提前

本项目工期提前不予奖励。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。

13.1 工程质量要求

13.1.1 修改为：工程设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。

本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行，合同实施期间无重大质量事故。

13.1.2 修改为：因承包人原因造成工程质量达不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应承担相应的违约责任。

13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

第13.2补充：

承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。
13.3 监理人的质量检查

增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 监理人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.3约定条款执行。

15.1 变更权

本款约定为：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

上述变更均不应使本合同作废或无效。

15.3 变更程序

15.3.1变更的提出

（1）修改为：

在合同履行过程中，监理人根据发包人的要求或被采纳的承包人的合理化建议可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

增加（4）、（5）项：

（4）在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更，并对合同价格做出调整：

①国家税收变化政策及新规范、新标准的实施引起的；

②发包人提出的工期、建设方案、建设规模、建设标准调整引起的重大、较大设计变更；
③为解决因高速公路建设影响当地群众生产生活问题所涉及的改路、改河、改渠、管线改移等工程；

④实施过程中发生《公路工程设计变更管理办法》中较大设计变更、重大设计变更的；

（5）以上情况施工总承包费用的调整方法：

A.发生上述第①种情形的，由发包人和承包人另行协商。

B.发生上述第②③④种情形的，合同价款按照第15.3.2款执行。

15.3.2 变更估价修改为：

15.3.2.1 路基、路面、桥梁、交安、绿化、机电工程等（除房建工程外）项目发生变更，则变更项目计价原则按以下要求：

(1)如该变更项目在清单预算价对应章节中（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第200章清单子目）已有相同细目，则采取这些相同细目的清单单价，并乘以中标优惠率（1-K）计价。 

(2) 如该变更项目在清单预算价对应章节中（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第200章清单子目）无相同细目，则采用其他章节类似工程项目中相同细目的清单单价（如变更项目为路基，则对应清单预算价的第400章清单有类似子目），并乘以中标优惠率（1-K）计价。

(3)如按上述方法均不能确定变更项目的清单单价的（即已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价），则按以下方法计算单价：编制依据采用交通运输部2018年颁发的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018），以及福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31号)；公路预算定额中缺的项目，由监理工程师决定并经业主同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；执行截止至施工图审查通过当月的所有现行政策性调整文件。工料机价格采用本项目清单预算价的工、料、机单价及费率，如清单预算中工、料、机单价表缺的材料，按清单预算价同期的福建省交通工程造价站公布的最新《福建交通工程各市主要材料价格信息》中工程所在地的材料信息价格（综合价），并加计运输、采保费；如《福建交通工程各市主要材料价格信息》中缺的材料，可参照《三明工程造价信息》的材料信息价格（综合价），并加计运输、采保费；三明没有信息价的，可参照福建省材料信息价年刊或相邻地市信息价；均缺的则在变更实施前由承包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由承包人询价[即询价材料(设备)]，并最终在询价的基础上，由发包人委托第三方审核后确认为准。

（4）施工方法须经业主同意，监理工程师批准；工程数量（含附属工程数量）须经业主、监理和承包人三方现场确认。

（5）按上述原则编制的变更项目单价需乘以（1-K）后作为变更结算单价，K为中标下浮系数。

15.3.2.2 房建工程项目发生的变更，变更项目计价原则按以下要求：

（1）如该变更项目在清单预算价对应章节中已有相同细目，则采取这些相同细目的清单单价，并乘以中标优惠率（1-K）计价。

（2）如该变更项目在清单预算价对应章节中无相同细目，则采用其他章节类似工程项目中相同细目的清单单价，并乘以中标优惠率（1-K）计价。

（3）如按上述方法均不能确定变更项目的清单单价的（即已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价），则按清单预算价中的工、料、机价格及费率重新套清单和定额组价，并乘以中标优惠率（1-K）计价；编制依据采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；执行截止至施工图审查通过当月的所有现行政策性调整文件。

如清单预算价中无适用材料价格的，则该材料价格按照确定变更时的《三明市工程造价信息》的当月信息价计价，如《三明市工程造价信息》发布的当月信息价中没有该材料价格的，三明没有信息价的，可参照福建省材料信息价年刊或相邻地市信息价；均缺的则在变更实施前由承包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌（如有）及型号、规格，由承包人询价[即询价材料(设备)]，并最终在询价的基础上，由发包人委托第三方审核后确认为准。施工机械台班单价以施工图审查通过当月公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格，执行建机一体化单价。

（3）按上述原则编制的变更项目单价需乘以（1-K）后作为变更结算单价，K为中标下浮系数。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

本款补充第15.3.4项：

15.3.4 承包人应严格按照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》(2005年第5号令)、《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》、《公路工程设计施工总承包管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第10号）、福建省交通运输厅《关于转发<公路工程设计变更管理办法>的通知》、福建省高速公路建设总指挥部《关于印发<福建省高速公路工程设计变更管理规定>的通知》(闽高路工〔2012〕246号)等现行有关法律、法规和规范性文件做好本项目设计变更工作。

增加第15.4.5项：若项目未发生重大设计变更和建设标准、规模、内容的调整，变更工程无论采取何种作价方法和增减多少金额，均不考虑100章包干单项费用的调整。如果变更工程的单价或总额价一时不能确定，经业主同意，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付账款列入签发的期中支付证书中，待确定后再在其后的期中支付证书中调整。

15.5计日工

本项目不适用。

15.6暂估价

签订合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

修改为：

    在合同实施期间不做价格调整。
17. 合同价格与支付

修改为：合同价格由勘察设计费、施工总承包费、临时用地费和暂估价四部分组成，其中：

17.1.1 勘察设计费

（1）本项目勘察费设计费采用总价包干形式，勘察设计费=工程测量费+工程地质勘察费+工程设计费。
17.1.2 施工总承包费、临时用地费、暂估价

（1）施工总承包费：本项目施工总承包费采用总价包干形式，以施工总承包费中标价作为合同签约价。施工总承包费合同总价以本项目公布的最高限价为基数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，其中工程保险费、工伤保险费包干使用，不下浮。
注：施工总承包费=建筑安装工程费*（1-中标K值）+工程保险费+工伤保险费。
（2）临时用地费：临时用地费采用总价包干形式，

（3）暂估价

17.1.3 施工图预算的编制应遵循以下要求：

采用交通运输部颁发的现行《公路工程预算定额》和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》以及相关行业定额等定额，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；按采用《福建交通工程造价信息》发布的工程所在地当月发布的信息价编制施工图设计预算，工、料、机单价及费率采用与批复的施工图设计预算中文件采用的工、料、机单价及费率一致，施工图设计预算文件中缺少的工、料、机单价表缺的单价，无信息价的由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。

17.1.4 工程量清单的编制应遵循以下要求：

（一）本项目清单价包含的内容及顺序：

（1）工程量清单预算汇总表（第100-900章）；

（2）已标价工程量清单（第100-700章清单）；人工、主要材料、机械台班数量汇总表（预算02表）；建筑安装工程费计算表（预算03表）；其他直接费、现场经费及间接费综合费率计算表（预算04表）；人工、材料、机械单价汇总表（预算07表）；分项工程预算表（第100章-700章清单对应的21-2表）；

（3）房建工程造价汇总表（第800章）及单位工程造价汇总表、房建工程量清单；房建工程分部分项工程量清单综合单价分析计算表及房建工程主要材料项目与价格表；

（4）机电工程量清单汇总表（第900章）；汇总表随后附机电工程量清单，清单组成：机电工程量清单编制说明，总则、监控系统、收费系统、通信系统、供配电系统、通风、照明系统、消防系统工程量清单；

（5）本项目分子项目编制清单预算。

（二）公路工程清单编制依据：

（1）《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交公路发[2017]51号）和招标时已发布的福建省高速公路最新招标文件范本和本项目工程量清单计量规则（项目专用本）；

（2）中华人民共和国交通部公告2018年第86号公布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018），公路预算定额中缺的项目，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额。

（3）福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31号)。

（4）福建省交通工程造价管理站《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》（闽交价[2019]35号）。

（5）交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（2019年第26号）。

（6）人工费：按福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31号)定额人工单价112元/工日计取。

（7）材料费：以施工图审查通过当月的信息价,主要材料价格参照福建省交通工程造价管理站发布的《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》（三明地区）和三明市交通运输局发布的《福建省三明市交通工程地方材料价格信息》（将乐县）中的材料价格信息价，并加计运输、采保费；如个别材料价格在信息价中均缺的，则以现场调查及市场询价为基础，并综合考虑运输费、采保费等计算确定。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

（8）机械费：依据交通部公告2018年第86号公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）计算。

（9）措施费、企业管理费等按交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）规定计取。

（10）规费根据福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31号)要求。

（11）税金：依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）和《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）。

（12）执行截止至施工图审查通过当月的所有现行政策性调整文件。

（13）临时用电（不包含外供电及变压器）由承包方负责，费用编入100章清单。

（三）房建工程清单编制依据如下：

（1）套用定额及配套文件：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；

《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；

《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；

《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；

《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）

《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；

执行截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（2）材料（设备）价格：

①以施工图审查通过当月的信息价，三明造价站公布的最新《三明市工程造价信息》中三明的材料信息价格；②三明没有信息价的，可参照福建省材料信息价年刊或相邻地市信息价；③没有信息价的由承包人在施工图首次会审时确定三个参考品牌及型号、规格，由承包人询价[即询价材料(设备)]，并最终在询价的基础上，由发包人委托第三方审核后确认为准。

（3）机械台班价格：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2022版）及《福建省2019年第三季度清单机械台班》，执行建机一体化单价。编制期间若有政策性调整，则执行新文件。

（4）人工费指数：根据《三明市住房和城乡建设局关于发布三明市建设工程人工费动态指数的通知》编制期间若有政策性调整，则执行新文件。

  （5）取费标准：①按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；②缩短定额工期增加费、优质工程增加费、总承包服务费均不计取。③取费标准执行截止预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（四）非设计变更原因，本项目土石方的挖方工程数量及土石成分按施工图数量包干计取，施工过程不再调整。
17.1.5 结算总价

结算总价=勘察设计费+施工总承包费+临时用地费+暂估价+变更总价
17.2 预付款

（1）勘察设计无预付款。

（2）施工总承包预付款：预付款为签约合同价中施工总承包费的20%。发包人在收到承包人递交的开工预付款支付证书后支付开工预付款。承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权采取有效措施将该款收回，并将对承包人课以违约金。

第17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款具体扣回办法如下：

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价中的施工总承包费的40%之前不予扣回，在达到签约合同价40%、60%、80%时分别从进度付款证书中扣回开工预付款，比例分别为20%、40%、40%，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

17.3工程进度付款

本款补充第17.3.6项：

17.3.6进度付款证书和支付时间：

（1）勘察设计费：①详勘定测验收后，支付至勘察设计费的30%；②施工图文件经审查并修编完成后，累计支付至勘察设计费的80%；③项目交工后累计支付至勘察设计费的97%；④剩余3%待工程结算并经有关部门审核后一次性付清。

（2）工程款支付：

①按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的80%支付进度款，直至工程完成交工验收。进度付款证书最低限额500万元。
②在工程交工验收合格后，承包人完成工程竣工资料(包括竣工图纸、竣工资料等)审查，并提出审查意见和工程质量评估后支付至合同总价的95%。
③在项目交工验收结算并经有关部门审核后付至审定造价的97%，剩余3%作为质保金。

备注：承包人应在施工图设计完成后，依据经批准的施工图设计文件，在签约合同总价不变的前提下，由有资质造价人员依据本招标文件技术规范要求、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）和国家、地方部门、行业主管机关现行的造价管理规定及标准，按照《公路工程标准施工招标文件(2018版)》工程量清单格式编制有价工程量清单，并报监理人审批。监理人审批后的有价工程量清单作为项目实施过程的工程进度款计量与支付依据。有价工程量清单中列出的任何工程量和单价数据仅限用于进度付款方式进行计量支付的依据，不作为其他任何依据。为保证工程顺利进展和农民工工资支付，有价工程量清单未批准前按有价工程量清单的90%支付，批准后再进行调整。
17.4 质量保证金

本项目质量保证金为建筑安装工程费结算价格的3%，在交工验收证书签发后14天内，由承包人向发包人缴纳，可以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或履约保证保险方式提交；在本项目竣工验收合格后14天内返还。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

无需提供。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。
17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单，暂定份数为 三 份，如发包人另有要求，承包人须无条件提供。

17.6.2 最终结清时间和支付时间

18.1 竣工试验

某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用。

18.2 竣工验收申请报告

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料必须满足档案专项验收的有关要求。

18.4 国家验收

     本工程不进行国家验收。

18.9 竣工后试验

本项目不适用。

19.1 缺陷责任期的起算时间

本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自通过交工验收之日起计算。

19.2缺陷责任

监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7 保修责任

本项目为保修期2年，自实际交工日期起计算 2
年。

20 保险

承包人以发包人和承包人的共同名义向保险机构投保，保险费由发包人在接到保单后按实际保险费支付给承包人。保险期限自开工之日起至本合同工程签发交工验收证书之日止。
21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）6.5级以上的地震；

（2）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。

（3）瘟疫及其他重大传染疾病等。

（4）按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

（8）补充：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。

增加第22.1.1（10）、（11）、（12）、（13）目：

（10）承包人未按招标文件要求或投标文件承诺到位主要管理人员、其他人员或关键施工设备；

（11）经监理人或发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（12）违反《福建省高速公路施工标准化管理指南》及本项目相关文件、规定、办法的要求；

（13）违反《福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定》。

22.1.2对承包人违约的处理

增加第22.1.2（4）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施（但不限于）：

①违反第22.1.1（1）目，发包人可对承包人课以人民币5万元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，并由承包人承担全部损失赔偿责任。

②违反第22.1.1（2）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（3）目，发包人可对承包人每次课以人民币5000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反22.1.1（4）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每处课以人民币5000元～10万元的违约金。

⑤违反22.1.1（5）目，无正当理由未能根据发包人要求时间开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，对承包人每天课以1万元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；关键工程延误超过计划进度的30%时，发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，被割让工程的单价或总额价按发包人委托的有资质的第三方造价机构确定的价格；发包人也可以可直接终止合同，没收履约保证金。

⑥违反22.1.1（6）目，发包人可对承包人每处课以人民币5万元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，并由承包人承担全部损失赔偿责任。

⑦违反22.1.1（7）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每次课以人民币5000元~10万元的违约金。

⑧违反22.1.1（8）目，发包人可对承包人没收履约违约金，终止合同，并由承包人承担全部损失赔偿责任。

⑨违反22.1.1（9）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每处课以人民币5000元～10万元的违约金。

⑩违反第22.1.1（10）目，发包人可对承包人更换项目总负责人课以每人次人民币20万元的违约金、更换设计负责人课以每人次人民币20万元的违约金、更换施工负责人课以每人次人民币20万元的违约金、更换其他人员课以每人次人民币10万元的违约金，直至终止合同。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处理。主要负责人擅自离岗或拒不到位的，发包人可对承包人课以1000元/天·人的违约金。

⑪违反22.1.1（12）、（13）目，发包人可视其情形严重程度对承包人每次课以人民币5000元~10万元的违约金。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。同时发包人有权将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

25. 发包人的其他要求

25.1本工程安全控制的目标约定为：

（1）死亡事故为零；

（2）重伤事故0.5‰以下，尽量减少轻伤事故。

（3）杜绝火灾事故；

（4）不发生重大机械事故；

（5）杜绝高坠事故；

（6）杜绝物体打击事故。

如未达到上述目标，发包人将视情节轻重给予承包人适当处罚，罚金从工程款中扣除。

25.2质量与验收

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。

③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次5万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，按照承包人违约论处，发包人有权责令其退场，并有权单方解除合同，且不负除承包人应承担的违约责任。

25.3资金监管

25.3.1对支付的工程款（进度款），承包人应确保：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；

（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。

25.3.2发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。

25.3.3若因承包人未及时支付工人工资或各种材料款项出现农民工或群众上访的，发生一次罚款十万元，发生两次的，视为承包人违约，发包人有权终止合同。

25.4承包人承诺与保证

25.4.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。

25.4.2承包人签订的合同价款及风险包干系数（本项目不设置风险包干系数），系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。

25.4.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。

25.4.4清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。

25.4.5承包人中标后应成立项目管理机构，统一协调处理项目前期及建设过程中存在的问题，配合发包人做好项目前期审批手续。

25.4.6双方确认，本合同中所称的罚款指的是违约金。发包人有权根据承包人的违约事实，在合同约定的处罚金限额内单方确定具体的违约金额。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（本附件投标人投标时不须提交）
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充合同及附件、施工合同及附件（含廉政合同、质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）承包人实施方案；

（9）承包人项目建议书；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.合同金额：

（1）勘察设计费含税价为          。

（2）施工总承包费含税价为          。

（3）临时用地费含税价为          。
（4）暂估价为          。
（5）投标报价下浮率（K值）为          %。

（6）设计施工总承包费为         。

4. 承包人项目总负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人（项目经理）:           ；

 5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款；若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头方账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头方向发包人统一开具。

8. 计划工期：

年  月 日前完成。

9.进度付款证书和支付时间：                     

10.争议解决条款：如双方在履行合同过程中发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
如采用银行保函，格式如下。

履约担保

（本附件投标人投标时不须提交）
             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

4. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。

附件三：廉政合同格式

廉 政 合 同

（本附件投标人投标时不须提交）
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“发包人”）与施工单位（全称）（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。

(2)严格执行  （项目名称）  工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式    份，双方正本各执   份，副本各执   份。

发包人：    (单位全称)  (盖章)            承包人：    (单位全称)  (盖章)  

法 定 代 表 人：                          法 定 代 表 人：
或                                        或

其授权的代理人：    (职务)                其授权的代理人：    (职务)       

                    (姓名)                                    (姓名)       

                    (签字或盖章)                              (签字或盖章) 
地          址：                          地          址：
电          话：                          电          话：
日          期：                          日          期：

附件四：质量责任合同格式

质量责任合同书

（本附件投标人投标时不须提交）
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量， 本项目业主              （以下简称“甲方”）与承包人          以下简称“乙方”）特签订工程质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为        ，承包人对本项目工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人为施工单位法定代表人。

第二条  甲乙双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行                    施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工业务活动中有违反规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

(二)甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对本工程永久用地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

(三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

(二)乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

(四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)乙方与甲方或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存，施工技术资料应真实、完整。

(八)乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝进场使用。

(九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成质量事故，将依法追究责任。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至本工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为            施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

第八条  本合同正本一式    份，副本   份，合同双方各执正本   份，副本   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

业      主：                                  承  包  人：

法定代表人                                    法定代表人

或其授权的代理人:                             或其授权的代理人: 

附件五：补充合同

补充合同

（本附件投标人投标时不须提交）
根据        （发包人名称，以下简称“发包人”）与        （承包人名称，以下简称“承包人”）签订的       设计施工总承包合同及经                    （第三方审核单位）的工程量清单（附后），本项目设计施工总承包费为           元。其中勘察设计费最终签约价为           元；施工总承包费根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）            元（¥        ），临时用地费最终签约价为           元，其中清单第100章至900章合计为人民币（大写）          元（¥        ）。已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量，估算工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

    争议解决条款：如双方在履行合同过程中发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本补充合同一式  份，  方各执  份。

发包人：（盖单位章）                          承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                      年  月  日

附件六：安全生产合同

安全生产合同

（本附件投标人投标时不须提交）
为在      （项目名称）    施工合同的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人   （发包人名称）   （以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称）（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，监理健全各项安全绳的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和助手本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取 合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行全安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                  （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：    （签字）
                         年   月   日                            年   月   日
附件七 项目总负责人委任书

（承包人全称）
（合同工程名称） 项目总负责人

委任书
（本附件投标人投标时不须提交）
致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓 名） 为（合同工程名称）的项目总负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：               （盖单位章） 

法定代表人： 
（职务） 

 
（姓名） 

 
（签字） 

      年 
月 
日

抄送：  （监理人） 

第  二  卷

第五章  发包人要求

一、设计技术规范

本工程的施工图设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程施工图设计方面的文件、规定。

设计人在施工图设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

二、发包人根据工程需要另行补充的设计技术要求

福建省高速公路建设文件—关于设计及施工要求的文件。

第六章  发包人提供的材料

初步设计文件，其他资料。

第七章  技术规范

本招标项目采用的技术规范包括《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第二册）第七章技术规范（由投标人自行购买或到交通运输部门户网站下载）和《项目补充技术规范》。凡《项目补充技术规范》未做规定的，以《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第二册）第七章技术规范为准，后期若有补充由招标人在施工图批复前提供适用于本工程项目的《补充施工技术规范》。
第八章  工程量清单计量规则

本招标项目采用的工程量清单计量规则包括《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第三册）第八章工程量清单计量规则（由投标人自行购买或到交通运输部门户网站下载）和《项目补充计量与支付规则》。凡《项目补充计量与支付规则》未做规定的，以《公路工程标准施工招标文件》（2018版 第三册）第八章工程量清单计量规则为准，后期若有补充由招标人在施工图批复前提供适用于本工程项目的《补充工程量清单计量规则》。
第  三  卷

第九章  投标文件格式

目  录

商务及技术文件

一、投标函及投标函附录；

二、授权委托书或法定代表人身份证明；

三、联合体协议书（如有）；

四、投标保证金；

五、资格审查资料；

六、其他材料。

报价文件

一、投标函及投标函附录。

福银高速积善出入口工程设计施工总承包
投标文件

（商务及技术文件）

投标人：             （电子签章）

     年    月    日

目  
录

一、投标函及投标函附录；

二、授权委托书或法定代表人身份证明；

三、联合体协议书（如有）；

四、投标保证金；

五、资格审查资料；

六、其他材料。

一、投标函及投标函附录

（用于商务及技术文件中）

（一）投标函

致：   （招标人名称）      
1.我方已仔细研究了  （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第＿号至第＿号），在考察了工程现场后，愿意以第二信封（报价文件）的投标报价（或根据项目招标文件算术性修正原则最终确定的另一金额），按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：（1）勘察设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求；设计深度执行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求；做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程勘察、设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格及以上标准。

（3）工程材料及设备质量标准：符合国家相关材料设备管理条例及相关规范要求。

4.安全目标： 不发生安全生产责任事故。
5.工期：本设计施工总承包项目总工期   个月,其中勘测设计阶段暂定   个月，施工工期   个月，缺陷责任期自实际交工日期起计算2年，保修期自实际交工日期起计算2年。
6.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判时，我方将按照合同提出的最低要求填报派驻本招标项目的其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

8．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：             (电子签章）
法定代表人或其委托代理人：    (电子签章或签字)
地    址：                  
网    址：                  
电    话：                  
传    真：                  
邮政编码：                  
                                                         年    月    日

注：（1）投标人的“电子签章”和法定代表人（或其委托代理人）的“电子签章”，按投标人须知前附表3.7.3的规定签署，下同。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自交工验收之日起计算2年。
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（1）
	5000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（2）
	5 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	 / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	 / %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同期间不允许调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	预付款为签约合同价中施工总承包费的20%
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1（2）
	/
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	 500 万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4
	/
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	建筑安装工程费结算价格的3%
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算 2 年
	


投标人：             (电子签章）
法定代表人或其委托代理人：    (电子签章或签字)
          年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人  （姓名） 系      （投标人名称）    的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、修改、撤回（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权书授权之日起至投标有效期截止日止。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。
                                         投标人：                     （电子签章）

                                         法定代表人：                （电子签章或签字）

                                         身份证号码：                             
                                         委托代理人：               （电子签章或签字）

                                         身份证号码：                           
                                                                   年    月    日

注：1、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。


2、以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：       （性别：    年龄：     职务：               ）系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。
                                        投标人：                   （电子签章）

                                                               年    月    日

注：

1、以联合体形式投标的，只须提交联合体牵头人的法定代表人身份证明；

2、如果由投标人的法定代表人的委托代理人签署投标文件，则不须提交法定代表人身份证明。

三、联合体协议书


 (所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加
（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．(某成员单位名称）为
 (联合体名称） 牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件、提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担
        ；    (成员名称） 承担           。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签章并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式
份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                                 （单位章）

法定代表人：                       （签字或签章）

联合体成员名称：                                 （单位章） 

法定代表人：                        （签字或签章）

        年       月       日

注：联合体协议书应由联合体各方加盖单位章，并由法定代表人亲自签名或签章，再经扫描上传并由联合体牵头人进行电子签章。

四、投标保证金

	投标保证金银行汇款单据扫描件（能反映开具银行及账户名称）或电子保函文件或银行保函扫描件。
                              


	投标人工商注册所在地开户银行的基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。


投标保函格式（如有）：

投标保函

                                                                                                                                   保函编号：

                                                                      查询编码：

(招标人名称)   ：

鉴于
(投标人名称） （以下称“投标人”）于   年  月  日参加（项目名称）的投标，
(担保人名称)（以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：   

若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在即时向你方无条件支付人民币（大写）
           元。

本保函在   年  月  日至   年   月  日保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

查验保函网址：        

担保人名称：
 (盖单位章)     

法定代表人或其委托代理人：
 (签字)    
地    址：                  

邮政编码：                  


电    话：                  
传    真：                  

签发日期：                                     

备注：（1）投标人不得对保函的实质性内容进行修改；

采用纸质保函的，“查验保函网址”、“查询编码”可不填写。
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比 例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备    注
	

	附件上传
	


注：  

 1.投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 (按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、 设计、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》）的电子扫描件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息）或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明电子扫描件。

2.企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、设计、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》的电子扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

 3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。   

（二）投标人企业组织结构框图

投标人名称：                                                   
	以框图方式表示。

	说明


注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）资历表

	拟在本招标项目担任项目总负责人

	姓名
	
	年龄
	
	职称证书及证书编号
	

	备注
	

	拟在本招标项目担任项目设计负责人

	姓名
	
	年龄
	
	职称证书及证书编号
	

	备注
	

	拟在本招标项目担任施工负责人（项目经理）

	姓名
	
	年龄
	
	职称证书及证书编号
	

	一级注册建造师证书及证书编号
	
	安全生产考核合格证书及证书编号
	

	备注
	


注：

1.投标人应附拟委任的项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的身份证和资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的彩色影印件、在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中查询项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）的相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证书等）相关信息网页截图。

2.项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗人员，设计负责人应为独立投标人或联合体牵头人正式在岗人员，施工负责人（项目经理）应为独立投标人或联合体承担施工的本单位正式在岗人员，正式在岗人员的认定以其在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中从业人员相关信息网页截图为准。

3.施工负责人（项目经理）的注册建造师证书应注册在投标人本单位。

4.“路桥相关专业”是指路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、道路与桥隧、交通工程、交通土建等专业。

（四）投标人的信誉情况

投标人名称：                                    
	项目
	投标人情况说明或承诺

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

六、其他材料

六-1、承包人项目建议书

（一）设计思路

（二）前一阶段成果文件的优化建议

（三）后续服务的安排及保证措施

注：承包人项目建议书编制要求为：

1.承包人项目建议书无需制作封面、目录和编制页码。

2.承包人项目建议书采用A3页面排版，总页数不得超过100页，文字总数不限。

3.投标人编制的承包人项目建议书，应附在本页后。

六-2、承包人实施方案

（一）项目的理解

（二）总体实施方案可行性完善性

（三）项目实施要点

注：承包人实施方案编制要求为：

1.承包人实施方案无需制作封面、目录和编制页码。

2.承包人实施方案采用A3页面排版，总页数不得超过100页，文字总数不限。

3..投标人编制的承包人实施方案，应附在本页后。

六-3、近年完成的类似业绩情况表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计开始日期

（或开工日期）
	

	设计结束日期

（或交、竣工日期）
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理

（设计业绩可不填）
	

	设计负责人

（或施工负责人）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.以联合体形式投标的，由联合体牵头人填报本表。

3.类似业绩的证明材料须按评标办法中“类似业绩”的要求提供。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六-4、高速公路设计从业单位年度信用考核结果表

	序号
	单位名称
	年度
	高速公路设计从业单位信用考核结果
	备注

	1
	
	2022年度
	
	

	2
	
	2023年度
	
	

	3
	
	2024年度
	
	


注：

对于福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计从业单位考核结果为AA级或A级高速公路设计从业单位的投标人，应在“高速公路设计从业单位信用考核结果”填“AA”或“A”。

对于福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计从业单位考核结果为B级高速公路设计从业单位的投标人，应在“高速公路设计从业单位信用考核结果”填“B”。

对于福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计从业单位考核结果为C级高速公路设计从业单位的投标人，应在“高速公路设计从业单位信用考核结果”填“C”。

对于福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计从业单位考核结果为D级高速公路设计从业单位的投标人，应在“高速公路设计从业单位信用考核结果”填“D”。

对于未参加福建省交通运输厅和福建省重点项目建设领导小组办公室发布的高速公路设计从业单位考核的投标人，投标人应在“高速公路设计从业单位信用考核结果”中填“未参加考核”。

                                   投 标 人：                       （电子签章）

                                   法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或签字）

                                                        年    月    日

六-5、其他（如有）

福银高速积善出入口工程设计施工总承包
投标文件

（报价文件）

投标人：             （电子签章）

     年    月    日

目
录

投标函及投标函附录

投标函及投标函附录

（用于报价文件中）

 （一） 投 标 函

    （招标人名称）     ：

1.我方已仔细研究了（项目名称）    招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以设计施工总承包费人民币（大写）       元（¥         ）和投标函附录中其他金额的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），其中：勘察设计费人民币（大写）       元（¥         ），施工总承包费人民币（大写）       元（¥         ），临时用地费人民币（大写）       元（¥         ），暂估价人民币（大写）       元（¥         ），投标报价下浮率K值为      %，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

                                   投 标 人：                       （电子签章）

                                   法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或签字）

                                   地址：                                     
                                   网址：                                     
                                   电话：                                     
                                   传真：                                     
                                   邮政编码：                                 
                                                        年    月    日

（二） 投标函附录

注：投标人应按照招标人提供的固化清单电子文件填写投标清单，投标人应将已填写完毕的投标清单附在本页后，并逐页由投标人进行电子签章。

