S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段

施工总价承包招标
          招标编号：E3504260401100104001 
招标文件

招标人：福建福铁地方铁路开发有限公司（盖单位章）
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司（盖单位章）
2020年9月4日

第一卷



第一章招标公告
S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段施工总价承包招标公告

1.招标条件

本招标项目S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段（项目名称）已由三明市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《三明市发展和改革委员会关于S215 线尤溪联建至玉池公路工程可行性研究报告的批复》（明发改审批【2018】339号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为尤溪县顺安交通发展有限公司，建设资金来自建设单位多渠道筹措解决（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为福建福铁地方铁路开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

S215 线尤溪联建至玉池公路工程 B 标段里程0.78公里，设计时速60km/h，二级公路兼城市主干线，在尤溪县西城镇设玉池大桥（桥型结构右幅采用3×40+3×40+3×40+4×40、左幅采用3×40+3×40+3×35+5×40预制简支小箱梁）下穿昌福线刘厝大桥K391+885.883处第1#～2#墩和尤溪站牵出线大桥QDK000+284.255处第2#～3#墩间，平面交叉角度85°，下穿铁路处净高10.3m。
招标范围：S215 线尤溪联建至玉池公路工程 B 标段施工，主要施工内容包括设计范围内及相关审查纪要内的桥梁、路基路面、市政管线、交通工程、绿化及环境保护工程、大型临时设施和过渡工程等。具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备铁路工程施工总承包二级及以上和公路工程施工总承包二级及以上资质，同时须具备有效的《施工企业安全生产许可证》，近五年内承接过至少1项已完成的涉铁路营业线工程建设项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。其中，申请人拟派项目经理须具备公路工程专业一级注册建造师执业资格证书，具有高级及以上职称（专业为公路工程相关专业，以毕业证书或职称证书为准），具有有效的安全生产考核合格证书，具有涉铁路营业线工程施工管理经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
3.2投标单位不可以（可以或不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用电子签名系统打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

4.2本工程实行电子招投标，投标阶段投标企业需通过三明市公共资源交易网在线递交电子投标文件并通过CA电子签章盖章加密生效。
5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年9月29日9 时00分。若有疑问，可向网上投标系统开发公司国泰新点软件公司咨询。技术支持电话：18065792873、512-58173200、400-998-0000。
5.2逾期送达的或者未送达指定网址及平台的投标文件，招标人不予受理。
6.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7.投标保证金的提交
7.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
7.2.投标保证金提交的金额： 80 万元。
7.3.投标保证金提交的方式：详见前附表。
8.发布公告的媒体

本次招标公告同时在三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）和福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。
9.联系方式

招标人：福建福铁地方铁路开发有限公司
地址：福州市火车站沁园路82号
邮编：350000

联系人：胡工
电话：0591-87053667
电子邮件：799085027@qq.com
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司
地址：厦门市湖滨西路9号亿力大厦15D

邮编：361001
联系人：郑智娴
电话：13696996680
电子邮件：xmjr@163.com

交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心

地址：尤溪县城关水东紫阳大道1-79号
电话：0598-6305193

监管部门：尤溪县交通运输局     
电话：0598-6323137
地址：尤溪县七五路22号
2020年9月4日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：福建福铁地方铁路开发有限公司
地址：福州市火车站沁园路82号
联系人：胡琤
电话：0591-87053667
电子邮件：799085027@qq.com

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建融工程咨询有限公司
地址：厦门市湖滨西路9号亿力大厦15D
联系人：郑智娴
电话：13696996680
电子邮件：xmjr@163.com

	3
	1.1.4
	项目名称
	S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段

	4
	1.1.5
	建设地点
	三明市

	5
	1.2.1
	资金来源
	建设单位多渠道筹措解决

	6
	1.2.2
	出资比例
	100%

	7
	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	8
	1.3.1
	招标范围
	S215 线尤溪联建至玉池公路工程 B 标段施工，主要施工内容包括设计范围内及相关审查纪要内的桥梁、路基路面、市政管线、交通工程、绿化及环境保护工程、大型临时设施和过渡工程等。具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据

	9
	1.3.2
	计划工期
	总工期：24个月。

	10
	1.3.3
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准

	11
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附表2-1

财务要求：见附表2-2

业绩要求：见附表2-3

信誉要求：见附表2-4

项目经理和总工程师资格：见附表2-5

其他要求：（1）主要人员要求；（2）设备要求；见附表2-6
注：附表2-1~2-6仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时，投标人再行提交。

	12
	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	1.4.3
	是否存在第二章“申请人须知”第1.4.3项明示的任一情形
	不存在

注：（9）-（12）规定的情形，应以铁路监管部门或铁路总公司相关部门或司法机关出具的有关文件为依据。

	14
	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	15
	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	16
	1.10.2
	投标人提出问题截止时间
	招标文件澄清经三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）和福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fj.gov.cn/发布即视为潜在投标人已收到。

	17
	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标文件澄清经三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）和福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fj.gov.cn/发布即视为潜在投标人已收到。

	18
	1.11
	专业工程分包
	不允许

	19
	1.12
	偏离
	不允许

	20
	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人制定的本项目标准化管理推进总体规划，“架子队”实施要求及现场管理要求。

	22
	2.2.2
	投标截止时间
	2020年9月29日9时00分

	25
	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	26
	3.3
	投标有效期
	投标截止时间起90天内

	27
	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金为每个标段组人民币 捌拾万元（注：如限制中标数，可按中标数相应提供保证金，允许中标1个提供1份保证金），投标人可选择下列其中一种投标保证金形式：
1、采用转账或电汇
投标保证金必须在投标截止时间前从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号（写明投标项目名称，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。
招标人指定开户银行及账号如下
开户行：兴业银行股份有限公司三明尤溪支行

户名：尤溪县公共资源交易中心

账号： 185 010 100 1000 18117

2、采用投标银行保函
保函由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
投标银行保函彩色扫描件附在投标文件中指定位置，原件应于2020年9月29 日9时00分前前往项目开标指定地点提交给招标人。

3、采用年度保证金(三明市范围不适用)

根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，凭“年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置，彩色复印件应在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人。

4、采用电子保函（招标人应根据电子保函实际要求填写）：不采用。

投标保证金缴纳方式：采用转账或电汇、银行保函（投标保证金的退还不计息）

	28
	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年~2019年（近3年）

	29
	3.5.3
	近年承接过已完成的类似项目的年份要求
	2015年10月~投标截止之日（投标截止之日起前5年内）

	30
	3.5.5
	近年完成的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）

	31
	3.6
	是否允许投备选投标方案
	不允许.

	36
	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起60分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。投标文件全部解密成功，代理可以通过交易平台通知投标人提前结束解密操作，进行下一环节操作。

	38
	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：尤溪县公共资源交易中心（地址：尤溪县城关水东紫阳大道1-79号）

	40
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：福建省综合类评标专家库中随机抽取产生。

	41
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	42
	7.3.1
	履约担保
	履约担保按以下形式和金额提供：
履约担保金额：为签约合同价的10％；
履约担保形式： 履约保证金可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一提交。

	43
	10
	需要补充的其他内容
	利益冲突
	（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标。
（3）同属1个企业集团公司的2个及以上子公司（不包括施工企业集团总公司所属的子公司施工企业）在同一标段应符合下列要求：当购买某一标段的潜在投标人在6个及以下时，最多只允许1个子公司通过资格审查；当购买某一标段的潜在投标人超过6个时，最多只允许2个子公司通过资格审查。具体个数由评标委员会决定。

	
	
	
	施工安全目标
	符合国家及相关行业标准

	
	
	
	环保、水保目标
	符合国家及相关行业标准

	
	
	
	投标人承诺
	按第八章“投标文件格式”规定的格式和最低要求，递交“投标人承诺书”

	
	
	
	评标办法
	综合评估法

	
	
	
	最高投标限价
	59378645元 

	
	
	
	安全生产费
	详见工程量清单说明

	
	
	
	总承包风险费
	（建安费+安全生产费+工程保险费）*0.02

	
	
	
	工程建设考核金和激励约束考核费
	工程建设考核金：投标人投标报价×2%且不超过80万； 

本项目合同总价的2%且不超过80万作为工程建设考核金。 

激励约束考核费：投标人投标报价×0.5%；

本项目合同总价的 0.5%作为激励约束考核费。

	
	
	
	计税方法
	投标人应按照一般计税方法缴纳增值税，在收到工程审核计价单时向发包人出具一般计税方法的增值税专用发票


投标人须知正文
1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程控制价（包括工程量清单）
（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）投标报价（含工程量清单）；

（6）施工组织设计（暗标）；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标函。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3近年承接过已完成的类似项目应附合同协议书、中标通知书（如有）、铁路工务系统站段的施工安全协议、竣工验收报告等资料的复印件，项目业绩时间以竣工验收报告为准。注：“类似项目”指涉铁路营业线工程建设项目。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书、中标通知书（如有）、铁路工务系统站段的施工安全协议等资料的复印件，项目业绩时间以合同协议书为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决（如有）、裁决等有关法律文书复印件（如有），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 招标文件中注明要求加盖投标人公章的文件均盖单位电子签章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章）或下属单位印章代替。
3.7.4、要求法定代表人或其委托代理人签名的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字并在投标文件中附法定代表人身份证扫描件；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签名并在投标文件中附法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件和授权委托书。
3.7.5投标文件中的扫描件均需加盖投标人的单位电子签章。
3.7.6本工程实行电子招投标，投标单位应按照第八章《投标文件格式》制作投标文件，并转换成PDF格式上传，电子投标文件转换完成后，须在规定签章处加盖相应的电子印章。
3.7.7本项目施工组织设计为暗标，投标单位在制作投标文件的时候须将“施工组织设计”上传至暗标节点，内容出现投标人名称或出现投标人有关人员姓名或出现能够推断出投标人的任何标识情形的，评标委员会有权否决其投标。
3.7.8电子投标文件编制工具软件名称及版本：投标工具软件是新点及投标文件制作工具最新版本。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件有限公司18065792873、512-58173200、400-998-0000。
3.7.9投标文件解密失败的补救方案：
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
4.投标

4.1投标
到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
4.2投标文件的递交和解密方式
4.2.1投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起60分钟内使用生成投标文件的单位CA数字证书在线进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。投标文件全部解密成功，代理可以通过交易平台通知投标人提前结束解密操作，进行下一环节操作。
5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2开标程序

电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑MAC地址等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.电子招标投标
本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表

	　　　　　（项目名称）开标记录表

	开标时间：　年　月　日　时　分

	序号
	投标人
	投标报价（万元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	采用综合评估法在开标会上抽取的评标基准价调整系数
	
	抽取人
	

	招标人在招标文件载明的最高投标限价
	

	招标人代表：　　　　　　　　记录人：　　　　　　　监标人：　　　　　　　　
	
	

	　　　　年　　月　　日
	
	


附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：_________________

_______________（投标人名称）：

_______________（项目名称）______________标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。

评标委员会主任：___________________（签字）

___________年______月______日

附表三：问题的澄清

问题的澄清
编号：____________________

____________________（项目名称）_______________标段施工总价承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：____________________（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字或盖章）

___________年_______月_______日

附表四：中标通知书

中标通知书

.                    （中标人名称）：

你方于            （投标日期）所递交的            （项目名称）标段施工总价承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：            元。

工期：            月。

工程质量：符合            标准。

项目经理：            （姓名）。

总工程师：            （姓名）。
请你方在接到本通知书后的            日内到            （指定地点）与我方签订施工总价承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标代理：　　　　　　（盖单位章）　招标人：　　　　　　（盖单位章）

　

法定代表人：　　　　　（签字或盖章）法定代表人：　　　　　　（签字或盖章）

______年______月______日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

　　　　　　　（未中标人名称）：

我方已接受　　　（中标人名称）于            （投标日期）所递交的            （项目名称）标段施工总价承包投标文件，确定　　　（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标代理：　　　　　　（盖单位章）　招标人：　　　　　　（盖单位章）

　

法定代表人：　　　　　（签字或盖章）法定代表人：　　　　　　（签字或盖章）

______年______月______日

附表六：确认通知

确认通知

　　　　　（招标人名称）：

我方已于______年______月______日收到你方______年______月______日发出的（项目名称）标段施工招标关于的通知。

特此确认。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　（盖单位章）

______年______月______日

附件1：各标段分阶段工期要求
各标段分阶段工期要求

	标段
	计划工期（月）
	计划开

工日期
	计划竣

工日期
	架梁开

始日期
	架梁结

束日期
	铺轨开

始日期
	铺轨结

束日期
	……

	/


附件2：投标人资格要求
（注：下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时，投标人再依此要求填报。）
表2-1资格审查资质条件

标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	序号
	资质条件

	1
	本次招标要求投标人铁路工程施工总承包二级及以上和公路工程施工总承包二级及以上资质，同时须具备有效的《施工企业安全生产许可证》，近五年内承接过至少1项已完成的涉铁路营业线工程建设项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。


表2-2资格审查财务要求

标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	序号
	财务要求

	1
	投标人的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于5000万元。

	2
	在2017年~2019年（近3年）中平均营业收入（仅指建安工程收入且以现价计）不应小于5000万元。


表2-3资格审查业绩要求


标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	工程项目
	业绩要求

	营业线工程
	2015年10月~投标截止之日（投标截止之日起前5年内）承接过的已完成类似项目：近年承接过的已完成的类似项目应附合同协议书、中标通知书（如有）、铁路工务系统站段的施工安全协议、竣工验收报告等资料的复印件，项目业绩时间以竣工验收报告为准。
注：“类似项目”指涉铁路营业线工程建设项目。

    


表2-4资格审查信誉要求

标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	项目
	资格要求

	诉讼及仲裁
	投标人在2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

	履约情况
	投标人在2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

	行贿犯罪情况
	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2019年10月~投标截止之日（投标截止之日起前1年内）中发生的行贿犯罪记录。（注：如有，则附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料。若没有相关记录，则投标人只需在表9-7近年发生的诉讼仲裁、履约及行贿犯罪情况表中写上“无”。）

	辖内失信

	投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（国铁集团或南昌局集团公司或福建福铁地方铁路开发有限公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故，或禁止其参与涉铁工程投标、承揽涉铁业务。


注：1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或国铁集团或南昌局集团公司或福建福铁地方铁路开发有限公司发现并作出通报处理的，下同。2.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。
表2-5资格审查项目经理和总工程师资格

标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	人员
	资格要求

	项目经理
	公路工程专业一级注册建造师执业资格证书，具有高级及以上职称（专业为公路工程相关专业，以毕业证书或职称证书为准），具有有效的安全生产考核合格证书，具有涉铁路营业线工程施工管理经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。



	总工程师
	具有中级及以上职称（专业为公路工程相关专业，以毕业证书或职称证书为准），具有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格 “B”类证书，具有涉铁路营业线工程施工管理经验。


注：1、项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。

2、上诉人员需满足工程质量监督报备要求。
表2-6资格审查其他要求
标段：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段
	项目
	要求

	主要人员
	人员
	数量
	资格要求

	
	项目副经理
	1
	公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，中级及以上职称，具有涉铁路营业线工程施工管理经验。

	
	财务负责人
	1
	具有会计从业资格，初级及以上职称、具有铁路项目或类似项目财务管理工作经验。

	
	质量负责人
	1
	中级及以上职称，具有铁路项目或类似项目相关工作经验。

	
	实验室负责人
	1
	中级及以上职称，具有铁路项目或类似项目相关工作经验。

	
	安全员
	2
	具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，中级及以上职称、具有铁路项目或类似项目相关工作经验。

	
	专业工程师
	3
	中级及以上职称、具有铁路项目或类似项目相关工作经验。

	
	防护员
	4
	持有有效南昌局集团公司（南昌铁路局）颁发的防护员岗位培训合格证


注：1、招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。

2、上述人员需满足工程质量监督报备要求。
3、投标人投入的人员包括但不限于以上人员。投标人必须承诺中标后按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。在提交投标时须附上《项目部施工管理人员到位承诺书》。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章和单位公章

	
	
	投标文件组成及格式
	符合第二章“投标人须知”第3.1款和第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	投标文件
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的要求，且投标文件唯一（招标文件要求有备选方案的除外）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求有备选方案的除外）

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，营业范围满足要求
是否需要核验原件：□是eq \o\ac(□,√)否

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

是否需要核验原件：□是eq \o\ac(□,√)否

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

是否需要核验原件：□是eq \o\ac(□,√)否

	
	
	质量管理体系标准
	具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书

	
	
	环境管理体系标准
	具有有效的ISO14000环境管理体系认证证书

	
	
	职业健康安全管理体系标准
	具有有效的OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理和总工程师
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	利益冲突
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	
	
	本章第3.1.2项规定的任一情形
	不存在

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标人承诺
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	
	
	工期目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，节点工期必须满足第二章“各标段分阶段工期要求”

	
	
	质量目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	安全目标
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	
	
	环、水保目标
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	
	
	投标人报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定
报价总额：不高于最高投标限价
安全生产费：详见工程量清单说明
总承包风险费：（建安费+安全生产费+工程保险费）*0.02

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	标准化管理
	承诺按照标准化管理组织施工，有标准化管理制度

	
	
	架子队管理
	有项目架子队构成框图；承诺按照架子队管理模式配备主要管理人员；有架子队管理制度。

	
	
	合同条款确认
	承诺完全确认招标文件载明的合同条款

	
	
	其他
	没有与招标文件中有关“应（当）”、“必须”、“不得”、“禁止”等强制性和禁止性用语表示的其他实质性内容相矛盾的

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

总分=A×50%+B×20%+C×30%
	施工组织设计（技术标）A：100分
项目管理机构（商务标）B：100分
投标报价（报价标）C：100分

	2.2.2
	评标基准价计算
	Z＝B×K×0.4+〔（D1+D2+…+Di+…+Dn-Dmax-Dmin）/(n-2)〕×0.6
其中：B—招标人公布的标段最高投标限价；

Di—第i个投标人的有效报价；

Dmax—有效报价最高的投标人报价；
Dmin—有效报价最低的投标人报价；
n—本标段有效报价投标人总数。

K—调整系数，从0.95、0.955、0.96、0.965、0.97五个系数中随机抽取一个系数。 
当标段有效报价只有2家，如评标委员会认为投标具备竞争可继续评审时，Z＝B×K×0.4+〔（D1+D2）/2〕×0.6。

注：投标人投标标价在招标人公布的最高投标限价的基础上下浮3%-5%（含3%和含5%）的投标报价纳入评标基准价计算。

	2.2.3
	投标报价偏差率
	偏差率＝（Di－Z）/Z×100%

Di—第i个投标人的有效报价； 
Z—评标基准价。

	条款号
	评审（评分）因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	施工组织设计评审标准

（100，专家评分结果保留1位小数）
	内容完整性（1）
	符合招标文件要求
	1

	
	
	施工方案与技术措施（35）
	满足设计文件和施工技术标准要求
	2

	
	
	
	总体施工组织针对性强、可行，施工区段划分合理
	4

	
	
	
	施工总体布局合理，有详细的施工平面布置图
	3

	
	
	
	大型临时设施布局符合设计要求，满足需要
	2

	
	
	
	大型临时工程实施方案可行，且有对应平面布置图
	2

	
	
	
	总体施工方案针对性强、可行
	4

	
	
	
	各主要专业工程施工方案合理、可行
	4

	
	
	
	重、难点工程施工方案合理、可行
	4

	
	
	
	各专业施工组织衔接合理、可行
	3

	
	
	
	各专业工程施工方法及工艺合理、可行
	3

	
	
	
	过渡工程方案符合设计要求、可行
	2

	
	
	
	接口工程方案合理、可行，为其他工程预留条件
	2

	
	
	工程进度计划与措施（10）
	主要节点工期安排合理、可行
	2

	
	
	
	专业工程工期安排合理、可行
	2

	
	
	
	网络计划图合理、可行
	1

	
	
	
	进度横道图合理、可行
	1

	
	
	
	关键线路清晰、合理
	2

	
	
	
	工期保证措施合理
	2

	
	
	资源配备计划（20）
	劳动组织及劳动力配置计划合理
	2

	
	
	
	架子队组成合理
	2

	
	
	
	有季度或月度劳动力计划图（或表）
	1

	
	
	
	拟分包的工程类别、规模符合规定，分包人的选择方式符合要求，分包管理制度健全
	3

	
	
	
	物资供应计划合理
	1

	
	
	
	物流组织安排合理、措施可行
	1

	
	
	
	主要施工设备数量及规格配备计划合理，满足要求
	3

	
	
	
	施工测量、试验设备配备合理，满足要求
	2

	
	
	
	工程用款计划合理
	2

	
	
	
	外部电力需求计划合理，有一定自发电能力
	1

	
	
	
	临时用地计划合理（有临时用地计划表）
	2

	
	
	质量管理体系与措施（15）
	质量保证体系
	组织机构健全（有机构框图）
	2

	
	
	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1

	
	
	
	
	质量管理制度健全
	1

	
	
	
	
	质量保证体系运行机制合理、可行
	1

	
	
	
	试验检测机构
	检测机构及监测制度健全
	2

	
	
	
	质量保证措施
	各专业工程质量保证措施完善、可行
	3

	
	
	
	
	冬季施工质量保证措施完善、可行
	2

	
	
	
	
	雨季施工质量保证措施完善、可行
	2

	
	
	
	
	对已完工程的保护措施完善、可行
	1

	
	
	安全管理体系与措施（10）


	安全保证体系
	组织机构健全（有机构框图）
	1

	
	
	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1

	
	
	
	
	安全管理制度健全
	1

	
	
	
	安全保证措施
	各重点专业工程（难点隧道、难点桥梁等）安全保证措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	营业线施工（如有）安全保证措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	高空作业（如有）安全保证措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	防火（包括火工品管理）、用电安全保证措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	防洪安全保证措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	安全风险预防措施可行，有针对性，有应急预案
	1

	
	
	
	
	其他特殊要求的安全措施可行
	1

	
	
	其他措施（9）
	投资控制措施
	投资控制措施完善、可行
	2

	
	
	
	环境、水、文物保护管理体系与措施
	管理机构健全
	1

	
	
	
	
	环、水、文物保护措施可行
	2

	
	
	
	
	临时用地复垦方案符合要求
	1

	
	
	
	文明施工措施
	文明施工措施完善、可行
	1

	
	
	
	
	特殊地区（如有）施工措施
	1

	
	
	
	职业健康安全管理体系与措施
	职业健康安全管理体系健全、保护措施可行
	1

	2.2.4（2）
	项目管理机构评审标准

（100，专家评分结果保留1位小数）
	项目管理机构总体设置

（20）
	项目管理机构设置合理，有组织框图
	10

	
	
	
	各部门职责划分、管理制度合理可行
	10

	
	
	项目经理任职资格与业绩（20）
	项目负责人（项目经理）近五年内承接过一个已完成的类似工程项目经理业绩得20分。
	20

	
	
	总工程师任职资格与业绩（20）
	项目技术负责人（项目总工程师）近五年内承接过一个已完成的类似工程项目负责人业绩得20分。
	20

	
	
	投标人近五年类似项目业绩
（40）
	投标人近五年内承接过1个已完成的类似项目的业绩得10分，每增加一个已完成类似业绩的加15分。本项最高得40分。
	40

	
	
	说明：1、本表中“类似项目”指涉铁路营业线工程建设项目。
近年承接过的已完成的类似项目应附合同协议书、中标通知书（如有）铁路工务系统站段的施工安全协议、竣工验收报告等资料的复印件，时间以竣工验收报告为准。

近五年是指2015年10月至投标截止之日（投标截止之日起前5年内），。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准

（100）
	投标报价偏差率（例）（根据偏差率在相应分数段按内插法计算报价得分，结果保留三位小数，最后一位小数四舍五入）
	≥+2.5%
	0

	
	
	
	+2.0%
	20

	
	
	
	+1.5%
	40

	
	
	
	+1.0%
	60

	
	
	
	+0.5%
	80

	
	
	
	0
	100

	
	
	
	-0.3%
	100

	
	
	
	-1.3%
	90

	
	
	
	-2.3%
	80

	
	
	
	-3.3%
	70

	
	
	
	-4.3%
	60

	
	
	
	-5.3%
	50

	
	
	
	-6.3%
	40

	
	
	
	-7.3%
	30

	
	
	
	-8.3%
	20

	
	
	
	-9.3%
	10

	
	
	
	≤-10.3%
	0

	
	
	不平衡报价
	存在不平衡报价的
	最多扣15分

	3.4.1
	评标结果
	评标委员会根据汇总得分结果推荐中标候选人。

	评审工作用表
	见附表：评审工作表表3-1～表3-19

	招标人可根据项目具体情况对各部分评审因素及分值进行调整、细化。


评标办法（综合评估法）正文

评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务标分数高的优先；若商务标分数也相等的，以投标报价低的优先。

评审标准
2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
评标程序
3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2技术标评审采用百分制量化的办法进行评审，技术标评审得分应为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表：评审工作表

评审工作表包括下列表格（由评标委员会成员填写）：

一、形式评审

表3-1形式评审表

二、资格评审

表3-2资格审查营业执照及安全生产许可证评审表

表3-3资格审查资质等级评审表

表3-4资格审查财务状况评审表

表3-5信贷证明汇总表

表3-6资格审查业绩要求评审表

表3-7资格审查信誉要求评审表

表3-8资格审查项目经理和总工程师资格评审表

表3-9资格审查其他要求评审表

表3-10资格审查联合体投标人评审表

表3-11资格审查利益冲突评审表

表3-12资格审查特殊情形评审表

三、响应性评审
表3-13响应性评审表

表3-14否决投标因素评审汇总表

四、施工组织设计、项目管理机构和投标报价评审
表3-15施工组织设计评分表
表3-16项目管理机构评分表

表3-17投标报价评审表
表3-18投标报价评分表
表3-19评分汇总表

一、形式评审

表3-1形式评审表
标段：

	评审因素
	评审标准
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件签字盖章
	投标函
	盖单位电子公章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人
身份证明
	盖单位电子公章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人
授权委托书
	盖单位电子公章，法定代表人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标人承诺书
	盖单位电子公章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目部施工管理人员到位承诺书
	盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	联合体牵头人
授权委托书
	盖单位电子公章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	联合体协议书
	盖单位电子公章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件组成及格式
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1款要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件
	投标文件唯一（招标文件要求提交备选方案的除外）
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选方案的除外）
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

二、资格评审

表3-2资格审查营业执照及安全生产许可证评审表

标段：_____________
	序号
	投标人名称
	营业执照
	安全生产许可证

	
	
	编号
	营业范围是否满足要求
	是否有效
	证书编号
	是否有效

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


审查人：                      复核人：                             日期：

表3-3资格审查资质等级评审表
标段：
	资质要求
	施工总承包级资质证书
	专业承包级资质证书（如果有）

	序号
	投标人名称
	施工总承包资质
	专业承包资质

	
	
	证书编号
	是否满足要求
	证书编号
	是否满足要求

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-4  资格审查财务状况评审表
标段：
	财务要求
	在2017年~2019年（近3年）年平均营业收入（仅指建安工程收入且以现价计）不应小于5000万元
	营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于5000万元

	序号
	投标人名称
	2017年~2019年（近3年）的平均年营业收入（万元，仅建安工程）
	营运资金

	
	
	a
	b
	c
	d
	是否满足要求
	e
	f
	g
	h
	是否满足要求

	
	
	年
	年
	年
	平均营业收入
	
	流动资产
	流动负债
	信贷额度
	营运资金
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


审查人：                       复核人：                    日期：

说明：1.平均营业收入 d=（a＋b＋c）÷3；

2.营运资金 h＝e－f＋g。
      3.如果申请人为联合体，则联合体各方的财务能力应与其承担的工程相匹配。
表3-5  信贷证明汇总表
	递交序号
	投标人名称
	申请标段
	银行名称
	有效期
	签章有效性
	金额（元）
	金额合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


汇总人：                 复核人：                             日期：

表3-6  资格审查业绩要求评审表
标段：
	工程项目
	业绩要求
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	营业线工程：近五年内承接过至少1项已完成的涉铁路营业线工程建设项目业绩
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-7  资格审查信誉要求评审表
标段：
	审查项目
	资格要求
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	诉讼及

仲裁
	2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁
	
	
	
	
	
	
	
	

	履约情况
	投标人2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。
	
	
	
	
	
	
	
	

	行贿犯罪情况
	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2019年10月~投标截止之日（投标截止之日起前1年内）中发生的行贿犯罪记录。（注：如有，则附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料。若没有相关记录，则投标人只需在表9-7近年发生的诉讼仲裁、履约及行贿犯罪情况表中写上“无”。）
	
	
	
	
	
	
	
	

	辖内失信（如果作为条件）
	投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（铁路局集团公司或铁路总公司或福建福铁地方铁路开发有限公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故的。
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-8  资格审查项目经理和总工程师资格评审表
标段：

	人员
	资质要求
	投标人1
	投标人2
	……

	
	
	详细信息
	是否满足
	详细信息
	是否满足
	…
	…

	项目经理
	公路工程一级注册建造师执业资格证书，具有高级及以上职称（专业为公路工程相关专业，以毕业证书或职称证书为准），具有有效的安全生产考核合格证书，具有涉铁路营业线工程施工管理经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
	（项目经理姓名、职称、证书名称及编号、工作年限）
	（资格满足）
	
	
	
	

	
	
	
	（个人业绩满足）
	
	
	
	

	总工程师
	具有中级及以上职称（专业为公路工程相关专业，以毕业证书或职称证书为准），具有省级及以上交通运输部门颁发得安全生产考核合格“B”类证书，具有涉铁路营业线工程施工管理经验。
	（总工程师姓名、职称、证书名称及编号、工作年限）
	（资格满足）
	
	
	
	

	
	
	
	（个人业绩满足）
	
	
	
	

	
	
	
	（从业时间满足）
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-9  资格审查其他要求评审表
标段：
	项目
	资格要求
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人员
	人员
	数量
	资格要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目

副经理
	1
	公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，中级及以上职称职称，具有涉铁路营业线工程施工管理经验
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	财务

负责人
	1
	具有会计从业资格，初级及以上职称、具有铁路项目或类似项目财务管理工作经验。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量

负责人
	1
	中级及以上职称，具有铁路项目或类似项目相关工作经验。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实验室负责人
	1
	中级及以上职称，具有铁路项目或类似项目相关工作经验。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全

员
	2
	具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，中级及以上职称、具有铁路项目或类似项目相关工作经验。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专业

工程师
	3
	中级及以上职称、具有铁路项目或类似项目相关工作经验。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	防护员
	4
	持有有效南昌局集团公司（南昌铁路局）颁发的防护员岗位培训合格证
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备
	无
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-10 资格审查联合体投标人评审表（本项目不允许联合体）
标段：
	审查内容
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	联合体各方按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	联合体各方签订联合体协议后，不再以自己名义单独投标，也不与其他单位组成新的联合体在同一标段中投标。
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	承诺联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，投标文件及随后签订的合同（如中标）将对联合体各成员有共同的和各自的法律约束。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                日期：

表3-11资格审查利益冲突评审表
标段：_____________
	审查内容
	申请人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的申请人不得参加投标。
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或未划分标段的同一招标项目的投标。
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	同属1个企业集团公司的2个及以上子公司（不包括施工企业集团总公司所属的子公司施工企业）在同一标段应符合下列要求：当购买某一标段的潜在投标人在6个及以下时，最多只允许1个子公司通过资格审查；当购买某一标段的潜在投标人超过6个时，最多只允许2个子公司通过资格审查。具体个数由评标委员会决定。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                         复核人：                          日期：

表3-12资格审查特殊情形评审表
标段：_____________
	审查内容
	申请人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	不存在未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	在投标过程中不存在弄虚作假、行贿或其他违法违规行为。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                        复核人：                         日期：

三、响应性评审

表3-13响应性评审表

标段：
	评审因素
	评审标准
	投标人是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺
	符合第二章“投标人须知”第10条规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	工期目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，节点工期必须满足第二章“各标段分阶段工期要求”
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全目标
	符合第二章“投标人须知”第10条规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	环、水保目标
	符合第二章“投标人须知”第10条规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准化管理
	承诺按照标准化管理组织施工，有标准化管理制度
	
	
	
	
	
	
	
	

	架子队管理
	有项目架子队构成框图；承诺按照架子队管理模式配备主要管理人员；有架子队管理制度
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同条款确认
	承诺完全确认招标文件载明的合同条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	没有与招标文件中“应（当）”“必须”“不得”“禁止”等强制性和禁止性用语表示的其他实质性内容相矛盾的
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-14否决投标因素评审汇总表
标段：
	序号
	审查因素
	审查标准
	申请人是否通过审查

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件组成及格式
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	联合体投标人协议书
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件唯一
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	投标报价唯一
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	营业执照
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	安全生产许可证
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	质量管理体系认证
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	环境管理体系认证
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	职业健康安全管理体系认证
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	资质等级
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	财务状况
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	类似项目业绩
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	信誉
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	项目经理
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	总工程师
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	资格其他要求
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	联合体投标人（如有）
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	利益冲突
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	本章第3.1.2项规定的任一情形
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	投标内容
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	投标人承诺
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	工期目标
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	质量目标
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	安全目标
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	环、水保目标
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	投标人报价
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	投标有效期
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	投标保证金
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	技术标准和要求
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	标准化管理
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	架子队管理
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	合同条款确认
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	施工组织设计
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	其他响应
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

评审人员（全体）：

注：本表使用时应区分资格预审和后审。
四、施工组织设计、项目管理机构和投标报价评审

表3-15  施工组织设计评分表

标段：
	评审因素
	评分标准
	投标人得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	内容完整性符合招标文件要求
	
	
	
	
	
	
	

	施工方案与技术措施


	满足设计文件和施工技术标准要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	总体施工组织针对性强、可行，施工区段划分合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工总体布局合理，有详细的施工平面布置图
	
	
	
	
	
	
	

	
	大型临时设施布局符合设计要求，满足需要
	
	
	
	
	
	
	

	
	大型临时工程实施方案可行，且有对应平面布置图
	
	
	
	
	
	
	

	
	总体施工方案针对性强、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	各主要专业工程施工方案合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	重、难点工程施工方案合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	各专业工程施工组织衔接合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	各专业工程施工方法及工艺合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	过渡工程方案符合设计要求、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	接口工程方案合理、可行，为其他工程预留条件
	
	
	
	
	
	
	

	施工方案与技术措施得分
	
	
	
	
	
	
	

	工程进度计划与措施
	主要节点工期安排合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	专业工程工期安排合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	网络计划图合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	进度横道图合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	关键线路清晰、合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	工期保证措施合理
	
	
	
	
	
	
	

	工程进度计划与措施得分
	
	
	
	
	
	
	

	资源配备计划
	劳动组织及劳动力配置计划合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	架子队组成合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	有季度或月度劳动力计划图（或表）
	
	
	
	
	
	
	

	
	拟分包的工程类别、规模符合规定，分包人的选择方式符合要求，分包管理制度健全
	
	
	
	
	
	
	

	
	物资供应计划合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	物流组织安排合理、措施可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要施工设备数量及规格配备计划合理，满足要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工测量、试验设备配备合理，满足要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程用款计划合理
	
	
	
	
	
	
	

	
	外部电力需求计划合理，有一定自发电能力
	
	
	
	
	
	
	

	
	临时用地计划合理（有临时用地计划表）
	
	
	
	
	
	
	

	资源配备计划得分
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理体系与措施
	质量保证
体系
	组织机构健全（有机构框图）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量管理制度健全
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量保证体系运行机制合理、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验检测
机构
	检测机构及监测制度健全
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量保证
措施
	各专业工程质量保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冬季施工质量保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	雨季施工质量保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	对已完工程的保护措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理体系与措施得分
	
	
	
	
	
	
	

	安全管理体系与措施
	安全保证
体系
	组织机构健全（有机构框图）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全管理制度健全
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全保证
措施
	各重点专业工程（难点隧道、难点桥梁等）安全保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	营业线施工（如有）安全保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高空作业（如有）安全保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火（包括火工品管理）、用电安全保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	防洪安全保证措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全风险预防措施可行，有针对性，有应急预案
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他特殊要求的安全措施可行
	
	
	
	
	
	
	

	安全管理体系与措施得分
	
	
	
	
	
	
	

	其他措施
	投资控制
措施
	投资控制措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境、水、文物保护管理体系与

措施
	管理机构健全
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环、水、文物保护措施可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	临时用地复垦方案符合要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	文明施工

措施
	文明施工措施完善、可行
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	特殊地区（如有）施工措施
	
	
	
	
	
	
	

	
	职业健康安全管理体系与措施
	职业健康安全管理体系健全、保护措施可行
	
	
	
	
	
	
	

	其他措施得分
	
	
	
	
	
	
	

	得分
	100
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-16项目管理机构评分表
标段：
	评审因素
	评分标准
	投标人得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理机构总体

设置（20分）
	项目管理机构设置合理，有组织框图
	
	
	
	
	
	
	

	
	各部门职责划分、管理制度合理可行
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理任职资格与业绩（20分）
	项目负责人（项目经理）近五年内承接过一个已完成的类似工程项目经理业绩得20分。本项最高得20分。
	
	
	
	
	
	
	

	总工程师任职资格与业绩（20分）
	项目技术负责人（项目总工程师）近五年内承接过一个已完成的类似工程项目负责人业绩得20分。本项最高得20分。
	
	
	
	
	
	
	

	投标人近五年类似项目业绩（40分）
	投标人近五年内承接过1个已完成的类似项目的业绩得10分，每增加一个已完成类似业绩的加15分。本项最高得40分。
	
	
	
	
	
	
	

	得分
	100
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-17 投标报价评审表

标段：
	评审因素
	评审标准
	投标人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	原投标报价总金额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否校核与修正
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	校核与修正后的报价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价
	

	评标基准价
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-18  投标报价评分表

标段：
	序号
	投标人名称
	投标报价
	校核与修正后的报价
	评标

基准价
	偏差率（％）
	投标报价得分



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


审查人：                       复核人：                    日期：

表3-19 评分汇总表

标段：
	序号
	投标人
	施工组织设计得分

（A）
	项目管理机构得分（B）
	投标报价得分

（C）
	最终得分

（A×50%+B×20%+C×30%）
	最终得分由高到低排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评审人员（全体）：    日期：

备注：1.施工组织设计、项目管理机构和投标报价得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留三位小数。
  2.最终得分结果保留四位小数。
第四章 合同条款及格式

（合同的具体条款以中标后招标人与施工单位签订的施工合同为准）

S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段建设施工合同

合同编号：

发包人：福建福铁地方铁路开发有限公司

承包人：                                    

                                  签约时间：    年  月  日

第一章合同协议书

发包人（全称）：福建福铁地方铁路开发有限公司

承包人（全称）：                               

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人福建福铁地方铁路开发有限公司与承包人（中标单位名称）就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段

工程地点：福建省三明市

工程内容：                                            

工程监理单位：                                        

二、工程承包范围

承包范围：S215 线尤溪联建至玉池公路工程 B 标段施工，主要施工内容包括设计范围内及相关审查纪要内的桥梁、路基路面、市政管线、交通工程、绿化及环境保护工程、大型临时设施和过渡工程等。具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。

三、合同工期

开工日期：2020年  月  日，具体以监理下达的开工令为准。

竣工日期：2022年  月  日，以工程接收证书中写明的日期为准。

合同工期为 24个月。

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。并严格执行原中国铁路总公司关于印发《铁路建设项目质量安全红线管理规定》的通知（铁总建设[2017]310号）、《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设[2017]328号）的文件要求。

五、合同价款及支付

1、合同金额（大写）：    人民币￥：   元整（增值税税率为9%，其中不含税价款为    元，增值税金额为   元）（含建安费、安全生产费、风险包干费等）。

2、预付款：发包人在施工合同生效并收到承包人提交合同价10%的履约保函且在尤溪县顺安交通发展有限公司拨付的工程预付款到达发包人账户后，发包人10个工作日内支付合同总价款30%的工程预付款。

3、预付款扣回：验工计价款至30%时，按当期验工计价30%比例抵扣预付款，当验工计价款至90%时应将预付款全部扣回。

4、工程进度款节点支付方式：月度工程款：本部分进度款支付方式：（1）乙方应在每月25日前将经监理工程师审核确认的本月已完工程验工计价单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月度验工计价款的90%拨付给乙方。工程进度款支付至合同价款的90%时暂停支付。

5、竣工总决算：本工程竣工验收工作和竣工验收文件编制办法按交通部公路工程及原铁道部颁发的《铁路基本建设工程竣工验收交接办法》和《铁路基本建设工程竣工文件编制办法》竣工验收交接办法规定办理。工程移交接管单位管养、竣工备案手续办理完毕，发包人支付至本工程施工合同结算审定金额的97%；本工程施工合同结算审定金额的3%在本工程缺陷责任期满并办理完相关手续后，扣除承包人应承担的保修费用后无息支付给承包人。（本项目缺陷责任期为1年）。

以上付款均在发包人收到业主拨付的相关款项后支付给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书（提供中标通知书原件做为合同附件）　　

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款　　

５、本合同通用条款　　

６、标准、规范及有关技术文件　　

７、图纸　　

８、工程量清单　　

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同条款约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年  月  日　　

合同订立地点：福州市

本合同双方约定经发包人和承包人双方签章后生效。

十一、因本合同及相关事宜产生的争议，双方应及时协商解决；协商不成的，双方均选择向有管辖权的铁路运输法院提起诉讼。

十二、本合同一式壹拾贰份，合同双方各执陆份。

十三、本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，该补充协议与本合同具有同等的法律效力。

以下无正文

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

地址：福州市晋安区北环中路316号      地址： 

法定代表人：　　　　　　　　         法定代表人：

或委托代表人： 　　                  或委托代表人：

联系人：                             联系人：

电话： 　　　                        电话： 

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                           邮政编码：

第二章　　通用条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3 发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、施工扬尘以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。　

四、质量与检验

15、工程质量
15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、安全施工

19、安全施工与检查
19.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

19.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

20、安全防护

20.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

20.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

21、事故处理

21.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

22、合同价款及调整
22.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

22.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

22.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

22.4 承包人应当在22.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

23、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

24、工程量的确认

24.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

24.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

24.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

25、工程款（进度款）支付

25.1 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

25.2 本通用条款第22条确定调整的合同价款，第30条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

25.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

25.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

26、发包人供应材料设备
26.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

26.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

26.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

26.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

26.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

26.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

27、承包人采购材料设备

27.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

27.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

27.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

27.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

27.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

27.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

28、工程设计变更
28.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

28.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

28.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

29、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

30、确定变更价款

30.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

30.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

30.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

30.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。

30.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

30.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

31、竣工验收
31.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

31.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

31.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

31.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

31.5 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

31.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款31.1款至31.4款办理。

31.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

31.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

32、竣工结算

32.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

32.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

32.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

32.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

32.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

32.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。

33、质量保修

33.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

33.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

33.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

34、违约
34.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第23条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第25.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第32.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

34.2 承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

34.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

35、索赔

35.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

35.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

35.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按35.2款确定的时限向承包人提出索赔。

36、争议

36.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的铁路运输法院起诉。

36.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

37、工程分包
37.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

37.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

37.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

37.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

38、不可抗力

38.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

38.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

38.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

38.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

39、保险

39.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

39.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

39.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

39.4 承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

39.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

39.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

40、担保

40.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

40.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

40.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

41、专利技术及特殊工艺

41.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

41.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

42、文物和地下障碍物

42.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

42.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

43、合同解除

43.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

43.2 发生本通用条款第25.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

43.3 发生本通用条款第37.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

43.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

43.5 一方依据43.2、43.3、43.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。

43.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

43.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

44、合同生效与终止

44.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

44.2 除本通用条款第33条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

44.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

45、合同份数

45.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

45.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

46、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三章　　专用条款

一、词语定义及合同文件

２、合同文件组成及解释顺序：
⑴本合同协议书；

⑵中标通知书；

⑶招标文件及其附件、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑷合同专用条款；

⑸合同通用条款；

⑹标准、规范及有关技术文件；

⑺图纸；

⑻工程量清单；

⑼工程报价书或预算书；

⑽双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用／语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国内现行的规范、标准，《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运[2012]280号）、《南昌铁路局营业线施工安全管理细则》（南铁运 [2016]302号）、《南昌铁路局杭深线营业线施工安全管理暂行细则》（南铁运[2016]342号）、《南昌铁路局营业线施工管理考核办法》（南铁运[2013]406号）、原中国铁路总公司关于印发《铁路建设项目质量安全红线管理规定》的通知（铁总建设[2017]310号）、《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设[2017]328号）、《铁路技术管理规程》和公路工程现行规范合格标准。

４、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后十日内提供图纸2份。

发包人对图纸的保密要求：发包人和承包人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，根据本项目实际情况制订保密制度，签订保密协议，妥善保存有关图纸、文件及数据，不得以任何形式泄露国家秘密。

二、双方一般权利和义务

5、工程师
5.2监理单位委派的工程师

姓名：   　职务：    总监理工程师       

发包人委托的职权：全面履行监理合同

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：       职务：项目负责人

该工程师的职权范围包括：发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

７、项目经理

姓名：       职务：  项目经理    

承包人代表的职权范围包括：承包人代表是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

８、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成

（2）将施工所需的电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3天。

（5）由发包人协助承包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前2天。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，组织设计单位、勘察单位、监理人、承包人进行现场移交；承包人应及时对交桩资料进行复测和检查，出现问题及时上报协调解决。

（7）图纸会审和设计交底时间：   月   日前

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。提供已有的与本合同工程有关的水文、工程地质和地下管线资料等有关文件资料，承包人应核实资料的准确性并对其负责，发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：对涉及施工场内的管线进行探测，配合发包人做好管线防护工作，负责迁改场地恢复，所发生的费用已包含在合同价款中。

９、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不影响正常施工节点要求。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

每日上报日进度，每月5日前上报签章齐全的下月营业线施工计划，每月10日上报下月邻近营业线施工监督计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：满足安全生产要求。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、施工噪音和扬尘管理、环境保护等手续：承包人负责办理相关手续，发包人配合，费用由承包人承当。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护。包括对已完成的专业分包人和其他承包人的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏，所发生的费用已含在合同价款中。在各种交叉作业中，承包人应负责对专业分包人或其它承包人的工作成品进行保护；野蛮施工或意外损坏时，承包人应赔偿损失及其所有的相关费用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

承包人要自觉做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，所发生的费用已含在合同价款中。

（7）施工场地清洁卫生的要求：在工程施工期间，承包人应遵守当地政府对文明施工及环保的要求，保持现场清洁和井然有序，材料设备需合适存放并进行有效标识；承包人应及时清除任何废料、垃圾、障碍物或不再需要的临时工程。如承包人不能及时清理现场，发包人可雇佣他人清理现场，相关费用从应付承包人的款项中扣除。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：

<1>承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。承包人应严格《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关规定开设农民工工资专用账户，并按国家、福建省和三明市的有关规定办理民工工资保证金。及时支付员工工资（包括承包人雇用的农民工工资），不得拖欠和克扣，并每月如实向监理人报送农民工工资支付情况。如果因承包人拖欠或克扣农民工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件，经监理工程师、发包人核实后，发包人将从承包人的工程款（或履约保证金等）中扣付农民工工资，并报有关行政主管部门处理。具体做法要求：承包人必须根据每个月统计的工人工资总额，在申请每期计量款时明确本期用于工资发放的金额（含工资明细表）并经监理人审核同意。

<2>接受发包人及其主管部门对本建设项目建设资金和农民工工资保证金账户资金使用情况的监督。

<3>当承包人在查阅、核对合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程勘察、设计、标准和规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人和发包人。

<4>承包人应接受发包人按照中国铁路南昌局集团有限公司施工及监理单位安全质量考核的办法对承包人实行考核。

<5>承包人应遵守发包人建立的项目管理制度，必要时，在开工前依据合同有关条款，就工程质量安全等具体事宜与发包人签订专门补充协议。

<6>按规定接受相关审计和资金监管。

<7>承包人应按照规定的范围及合同约定使用安全生产费用，并接受发包人或监理人对安全生产设施和费用使用情况进行的检查，按检查意见完善安全生产措施，保证安全生产需要。

建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。

<8>承包人应主动防范自然灾害。

<9>承包人应严格按照国家劳动、卫生等有关规定，为劳务人员提供符合卫生、安全要求的生活条件和生活设施。

<10>为确保本工程安全顺利实施与工期按期完成，承包人应接受发包人按照铁路总公司规定对承包人实施的考核，具体按工程建设考核办法执行。根据《福建福铁地方铁路开发有限公司涉铁工程建设管理考核、考评、信用评价（日常检查）细则》（暂行）要求，甲方在施工费中设立合同总价的2%作为工程建设考核金，由甲方负责用于施工过程中对施工单位的安全管理考核。工程建设考核金原则上向上取整，最低单位为千元。根据《南昌局集团公司地方涉铁建设项目施工企业信用评价实施细则（试行）》，甲方在施工费中设立合同总价的0.5%作为激励约束考核费。

<11>施工前应安装视频监控系统确保能接入海康8700管理平台，确保涉铁施工区段全覆盖；服从发包人及铁路设备管理单位或沿线治安管理单位的监督管理，确保铁路行车安全。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同生效后10日内。

工程师确认的时间：   年   月  日。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

因发包人原因造成工期延误，导至连续窝工3日或累计5日以上的，工期予以相应顺延除外，发包人应按国家相关规定向投资业主索赔并得到批准确认后，再补偿承包人的损失。承包人非因发包人或不可抗力原因未按本合同约定期限交付本工程，每逾期一日应向甲方支付壹万元人民币的违约金。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：按设计规范、施工图及监理验收标准执行。

五、安全施工

合同签定后10日内与发包人双方严格执行《安全生产协议书》（附件二）。

六、合同价款与支付

22、合同价款及调整
22.2 本合同价款采用固定总价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围及风险范围以外合同价款方法：

风险范围包括但不限于以下内容：

（1）承包单位原因导致变更设计引起的工程费用；

（2）非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用；

（3）合同实施期间，人工和机械台班等价格变化因素（含政策性调整和市场波动）引起的费用；

（4）合同实施期间主材（钢材、水泥、砼等）涨价因素的增补费用以外的材料、设备价差；

（5）建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；

（6）工程保险费；

（7）由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加；

（8）工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护和技术创新考核费用。

风险范围以外合同价款确定方法：

采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。

22.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）发包人在合同范围以外要求或同意变更设计、增加工程内容、数量（发生不可抗力灾害造成工程本身损失时，需进行恢复视为增加工程量），增加的工程价款按本项目投标价款的编制办法及有关规定确定签订补充合同，并在合同价款外单独结算。

（2）本工程合同价款部分中的除建筑安装工程费用以外的安全生产费、风险包干费用部分，由承包人包干使用，结算时不再调整。

23、工程预付款

（1）预付款的支付：发包人在施工合同生效并收到承包人提交合同价10%的履约保函且在（政府或项目业主）拨付的工程预付款到达发包人账户后，发包人10个工作日内支付合同总价款30%的工程预付款。

（2）预付款扣回：验工计价款至30%时，按当期验工计价30%比例抵扣预付款，当实际累计完成工程量至工程价款总额的90%时应将预付款全部扣回。

24、工程量确认

24.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月二十五日前提交验工计价表。

25、工程款（进度款）支付

月度工程款：本部分进度款支付方式：月度工程款：本部分进度款支付方式：（1）乙方应在每月25日前将经监理工程师审核确认的本月已完工程验工计价单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月度验工计价款的90%拨付给乙方。工程进度款支付至合同价款的90%时暂停支付。

竣工总决算：本工程竣工验收工作和竣工验收文件编制办法按相关部门工程竣工验收交接办法规定办理。工程移交接管单位管养、竣工备案手续办理完毕，发包人支付至本工程施工合同结算审定金额的97%；本工程施工合同结算审定金额的3%在本工程缺陷责任期满并办理完相关手续后，扣除承包人应承担的保修费用后无息支付给承包人

以上价款的支付均应在发包人收到业主尤溪县顺安交通发展有限公司相关款项后支付。

财务方面：依据工程验工计价金额，按照发包人需要，由承包人依据相关法律法规到相应的税务部门缴纳税费并开具合法合规的增值税专用发票提交发包人。发票抬头开票名称为发包人全称。如遇国家税法调整，按调整后的政策执行。

七、材料设备供应

26、发包人不提供材料设备

26.2 发包人供应的材料设备：无。

27、承包人采购材料设备

27.1 承包人采购材料设备的约定：工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人的采购行为应符合国家招标的有关规定，并对其采购的材料和工程设备质量负责；材料和工程设备属于许可、认证的，必须采购经许可、认证的材料和设备。

八、工程变更

本款约定为：
1、本工程及施工图范围内为总价包干，不做变更费用调整。未经发包人同意，承包人擅自变更设计施工图纸及施工方案，因此造成工程数量与费用的增减，均由承包人承担一切后果。

2、经业主同意设计确认的合同外增加的工程量变更费用另行签订补充合同约定。

九、竣工验收与结算

31、竣工验收
31.1 承包人提供竣工图的约定：

（1）承包人对工程竣工资料的收集、编制、整理和装订负有完全责任。按发包人有关档案管理的要求和规定（本工程按交通部公路工程及原铁道部颁发的《铁路基本建设工程竣工验收交接办法》和《铁路基本建设工程竣工文件编制办法》有关规范要求），及时收集、整理和装订全套竣工资料（含竣工图、影像材料、录音、照片等）并保证其正确性、有效性和完整性。

（2）承包人应在项目整体竣工验收前一个月，按照国家、地方、发包人等相关档案管理要求进行项目档案专项验收。

（3）承包人应在竣工验收后三个月内向发包人提交完整的竣工档案资料，其中工程竣工图一式8份，其他竣工档案资料一式4份。铁路设备管理单位根据需要由承包人自行增加份数报送。

（4）工程经验收通过当天内，对验收中提出设计范围内（包括变更）需要整改项目，承包人应在规定期限内整改到符合质量合格等级为止，并承担由自身原因造成的整改费用。

31.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

承包人应根据发包人相关档案管理制度，依据报审的《单位、分部、分项或检验批划分》，建立工程档案资料，每完成一个检验批或分项、分部工程时应及时向发包人进行工程档案资料报备（含与实际完成工程一致的各分项的竣工图初稿绘制）。若承包人不能及时组卷，则发包人将有权在每期计量支付中扣留当期计量支付金额的10%，扣款当期的档案资料应在一个月内完成，所扣款项将在组卷完成后的次月返还承包人。

十、违约、索赔和争议

34、违约
（1）承包人非因发包人或不可抗力原因未按本合同约定期限交付本工程，每逾期一日应向甲方支付壹万元人民币的违约金。

（2）因发包人责任原因导致连续停窝工3日或累计5日以上的，除工期顺延外，发包人应按国家相关规定向投资业主索赔并得到批准确认后，再补偿承包人的损失。

（3）若承包人管理的本工程质量验收不合格，承包人应负责无条件组织整改并承担相应的违约责任。

（4）工程预付款、竣工结算款在发包人收到投资业主相关款项后按约定支付给承包人，过程验工计价款发包人在收到投资业主相关款项后按现场实际完成情况支付给承包人，若发包人未按约定时间支付款项，逾期付款违约金按未付款金额日万分之一计算，但逾期付款违约金总额不超过合同总额的5%。

34.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或业主及代建方同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

36、争议

36.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

在履行本合同过程中发生争议时，双方应及时协商解决；协商不成的，双方均选择向本工程所在地有管辖权的铁路运输法院提起诉讼。

十一、其他

37、工程分包
37.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无

38、不可抗力

38.1 双方关于不可抗力的约定：

双方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

38.5 以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

39、保险

39.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：发包人员工伤事故的保险、发包人人身意外伤害险

（2）承包人投保内容：建筑工程一切险、安装工程一切险、承包人员工伤事故的保险、人身意外伤害险及第三者责任险

40、担保

40.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）双方约定的其他担保事项：无

45、合同份数

45.1 双方约定合同共12份数：发包人执6份，承包人执6份，具有同等法律效力。

47、特别约定

经双方平等协商，一致同意，在本合同签订、履行过程中，如发生承包方单位或个人有拉拢、腐蚀中国铁路南昌局集团有限公司（包括公司及所属分支机构和公司出资设立的企业。下同）党员、干部和职工的行为，致使中国铁路南昌局集团有限公司党员、干部和职工发生违反“八项规定”精神、违反“四风”纪律要求以及其他违法违纪问题，受到党纪处理、企业纪律处分或司法处罚的，视情节轻重，中国铁路南昌局集团有限公司有权采取“限制或禁止中国铁路南昌局集团有限公司与承包方单位和个人（包括承包方单位的法定代表人或负责人、控股股东、实际控制人、相关控股子公司、涉案行为人）在一定期限内开展经济业务”的措施（限制或禁止措施的具体内容以中国铁路南昌局集团有限公司的决定为准）。

附件一：工程质量保修协议书

工程质量保修协议书

发包人（全称）：福建福铁地方铁路开发有限公司

承包人（全称）：                        

为保证S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围双方约定如下：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括招标范围内全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标范围内的所有施工项目（包含变更项目）

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限100年。

2、工程质量保修期为壹年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。承包人及其人员对工程质量终身负责。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的 3  %。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无  

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

联系人：                          联系人：

年   月    日                     年   月   日

附件二：安全生产协议书

安全生产协议书

为在S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段（项目名称）工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人福建福铁地方铁路开发有限公司（以下简称“发包人”）与承包人       （以下简称“承包人”）为此签订安全生产协议：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。

4．牵头协调办理营业线施工有关手续；向施工单位传达所在铁路局营业线施工的管理规定，检查督促施工单位严格执行营业线施工的各项管理规定。

5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

6．建设项目发生安全事故后，应及时启动应急救援预案组织营救，根据国家和铁路行政主管部门有关规定上报事故情况，并参加事故调查处理。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和铁路工程施工安全技术规程等有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇工）的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。在施工现场配备与其生产规模相适应、具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

4．在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．从事营业线施工的施工单位，必须按照所在中国铁路南昌局集团有限公司营业线施工的管理规定，严格执行《南昌铁路局营业线施工安全管理细则》（南铁运[2016]302号）等文件的相关规定，细化施工方案，严格营业线施工计划管理，加强现场监控，确保运输、施工和人身安全；施工负责人应具备必需的施工安全素质，施工项目经理、副经理及安全、技术、质量等主要负责人必须经过中国铁路南昌局集团有限公司营业线施工安全培训，施工单位的安全员、防护员、联络员、带班人员和工班长需经过中国铁路南昌局集团有限公司培训并考试合格后持证上岗。

6．必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。对于垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、电气焊(割)作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设及水上(下)作业等特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。施工现场如果出现特种作业无证操作现象，项目经理应承担管理责任。

7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

8．所有施工机具设备和高空作业设备均应建立相应的资料档案，定期检查、维修和保养，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．工程施工前，负责本项目的技术人员应就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作详细说明。作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴和使用安全防护用具、机械设备等，做好自身防护工作。

10．提供为确保安全生产施作必要的、经监理工程师指出和认可的安全设施。在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志及防护措施。安全警示标志必须符合国家标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。

11．必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按规定及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12．安全生产费按照财政部、国家安全生产监督总局和铁路总公司有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

1. 本协议自发包人和承包双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程初步验收后终止。

发包人：（盖单位章）               承包人：（盖单位章）

法定代表人或                       法定代表人或

授权代理人：（签字）               授权代理人：（签字）

地址：福州市晋安区北环中路316号    地址：  

日期：                             日期：

附件三：廉政协议书

廉政协议书

发包人：福建福铁地方铁路开发有限公司

承包人：                        

工程项目名称：S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段

工程项目地点：福建省三明市

为加强铁路工程建设中的廉政建设，规范、约束发包人和承包人双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、发包人义务

1. 不向承包人索取或接受、以借为名占用承包人的财务。

2. 不向承包人授意以任何形式弄虚作假套取工程款。

3. 不接受承包人提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；不接受承包人的礼金和各种有价证券、支付凭证；不从承包人报销或支付应由本单位或个人承担的费用。

4. 不利用职权指定或推荐转包或分包单位；不利用职权推荐或指定服务商和材料、设备供应商；不要求承包人为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5. 不接受承包人无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不接受承包人的任何奖金或其他经济利益。

二、承包人义务

1. 不以任何形式向发包人行贿。

2. 不接受发包人授意或自行以任何形式弄虚作假套取工程款。

3. 不向发包人提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；不想发包人提供礼金和各种有价证券、支付凭证；不为发包人报销或支付应由本单位或个人承担的费用。

4. 不接受发包人指定或推荐的转包或分包单位；不接受发包人推荐、指定服务商和材料、设备供应商；不为发包人亲友的营利活动提供便利条件。

5. 不向发包人无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不向发包人赠送任何奖金或其他经济利益。

三、违约责任

为保证本协议书项下双方权利义务的履行，双方做如下约定：

1. 双方不履行其第1项义务，构成犯罪、违纪的，发包人应按规定处理索贿人员，承包人在（15）日内不进入铁路建设市场发包人管理范围投标，并将责任人调离本项目并按规定予以处理。

发包人向承包人索贿，发包人向承包人支付违约金 10万元（数额由双方约定，以下同），承包人主动向发包人行贿，承包人向发包人支付违约金 10万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2. 双方不履行其第2项义务，构成犯罪、违纪的，发包人应按规定处理授意人员，承包人应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

发包人授意承包人弄虚作假而违约，向承包人支付违约金10万元，承包人自行弄虚作假而违约，向发包人支付违约金10万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

3. 发包人向承包人索要或主动要求承包人提供发包人第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，发包人应按规定对相关人员进行处理，并向承包人支付违约金 10万元；承包人主动向发包人赠送、提供承包人第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，由中国国家铁路集团有限公司建设主管部门在全路建设行业内对其通报批评，并向发包人支付违约金10万元。

4. 双方均违反协议约定的各自第4、5项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金10万元，并由铁路建设管理主管部门在全路建设行业内对其通报批评。

5.发、承包人双方承担违约金数额不超过合同金额的5%。

双方不履行各自上述义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

四、违约责任追究

1. 发包人和承包双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2. 由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3. 双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位行政主管部门和执纪部门反映情况并要求帮助解决争议。

4. 违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后20天内向对方支付违约金。

双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。

发包人：（盖单位章）                承包人：（盖单位章）

法定代表人或                        法定代表人或

授权代理人：                        授权代理人：

地址：福州市晋安区北环中路316号     地址： 

日期：                              日期：

附件四：质量安全红线管理承诺书

质量安全红线管理承诺书

福建福铁地方铁路开发有限公司（建设单位）

我方                          （施工单位）将在S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段建设中严格执行铁路建设项目质量安全红线管理规定，现就有关事宜承诺如下：

我方承诺，在工程建设中严格执行原中国铁路总公司印发的《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设[2017]310号）和《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设[2017]328号），确保铁路建设质量安全。出现下列行为之一的，接受中国国家铁路集团有限公司及建设单位作出的处理。

1.桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足。

2.桩基、墩柱、桥梁混凝土强度不足。

3.桥梁架设施工不进行专项施工组织方案设计，不按审核批复的施工组织方案实施。

4.偷工减料、以次充好。

5.转包和违法分包。

6.内业资料弄虚作假。

承诺人：（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           

地址：                                               

日期：

附件五：工程项目施工不挂靠、转包、违法分包承诺

工程项目施工不挂靠、转包、违法分包承诺

                             （施工单位名称）响应S215 线尤溪联建至玉池公路工程B标段项目施工招标，现已中标。在工程施工过程中，我公司郑重承诺：认真履行合同规定的各项义务，不挂靠、转包、违法分包中标项目，并随时接受建设单位的监督。我公司如违反承诺，建设单位有权禁止我公司在建设单位2年的投标资格，并接受法律法规处罚，承担由此造成的一切责任。

                      施工单位（盖章）：

                   负责人（签字）：
第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 工程量清单中所列工程量是依据招标文件第七章“技术标准和要求”中《铁路工程工程量清单计价指南》、第六章“图纸”和第四章“合同条款及格式”约定方式计算的数量。

1.2工程量清单应与投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等文件同时阅读与理解。

1.3 招标人提供的工程量清单中所列工程量是投标人报价的参考，不作为最终结算与支付的依据。

1.4 在评标过程中，评标委员会对投标人已标价工程量清单中有计算和汇总方面的算术错误，按照第三章“评标办法”约定的原则进行算术性校核和修正。

1.5 实际计量应按第七章“技术标准和要求”中工程量计算规则、第四章“合同条款及格式”约定的方式和经审核的施工图计算，并经监理工程师确认，形成已完合格工程数量。

1.6 特殊说明：

（1）安全生产费

安全生产费是指为加强铁路建设工程安全生产管理，建立安全生产投入长效机制，改善铁路工程施工作业条件，减少施工伤亡事故发生，切实保障铁路工程安全生产所需的费用。

1.7中标后，合同所列工程量的变动，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。
2.投标报价说明

2.1 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本标段全部工程，以及修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。

2.2 投标人填写工程量清单时应按照招标人提供的工程量清单及第七章“技术标准和要求”中《铁路工程工程量清单计价指南》的规则填写。

工程量清单计价表中的每一项目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人没有填入单价或价格的项目，其费用应视为已分摊在工程量清单的有关项目的单价或价格中。

2.3 符合合同条款规定的全部费用应已被计入已标价的工程量清单所列各项目中。除非合同另有约定，工程量清单中有标价的单价与价格，均已包括了所需人工费、材料费、施工机械使用费、填料费、措施费、间接费、税金费用。投标人按照一般计税方法计列增值税。
2.4 投标人报价中应对涉及工程质量的主要直接费的降低进行说明，工人工资、社会保障等不得低于国家或工程所在地规定的标准。

2.5 承包人必须完成工程量清单中未填入单价或价格的工程项目，但不能得到另外的结算和支付。

2.6 对作业方法和材料的一般要求或说明，不必重复或摘要写入工程量清单内。给工程量清单各支付项标价前，须参阅合同文件的有关部分。

2.7 本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，符合合同约定的情形时方可调整。

2.8 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括的内容在合同中约定。总承包风险费为（建安费+安全生产费+工程保险费）*0.02。

2.9 与本标段工程相关保险由承包人办理，保险费计入总承包风险费，不再单独报价。开工前向发包人提供保险手续复印件。

2.10 承包人应根据铁路总公司有关规定的支出范围，在投标文件中明确具体使用项目以及费用。安全生产费应按规定报价，不得删减，列入标外管理，规范使用，确保需要。
3.工程量清单（另附）
本项目工程量清单以招标人提供的为准。
第二卷

第六章  图纸

图纸格式见【国家发改委等九部委令第56号《标准施工招标文件》中第二卷第六章“图纸”】

第三卷

第七章  技术标准和要求

1.技术规范

（1）本项目执行的标准规范见下表：
	序号
	标准规范名称
	标准号
	施行日期
	发布文号

	1
	南昌局集团公司路外建（构）筑物穿（跨）越铁路工程管理办法
	
	
	

	2
	铁路营业线施工安全管理办法
	
	
	

	3
	关于进一步明确铁路工程设计线路交叉跨越有关规定的通知
	
	
	

	…….
	
	
	
	


注：招标人应根据项目特点填写本项目适用的具体标准规范。
在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有修改或新颁，按国家、行业和铁路总公司有关规定执行。
2.其他要求

第四卷

第八章  投标文件格式
说    明

1.本工程采用电子招投标，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章。
2、法人代表签字或盖章处，若法定代表人采用盖章的须加盖电子姓名章，若法定代表人采用签字的须由法定代表人签字后原件扫描上传；委托代理人签字的须委托代理人签字后原件扫描上传。

3、投标文件所附的相关材料复印件或扫描件均须盖投标人的电子单位公章。
（项目名称）标段施工总价承包招标

投标文件
投标人：（单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日
目  录

一、投标函及投标函附录
1-1 投标函

1-2 投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书
2-1 法定代表人身份证明

2-2 法定代表人授权委托书

三、联合体协议书（如有）
3-1 联合体牵头人授权委托书

3-2 联合体协议书

四、投标保证金
4-1 投标保证金

五、已标价工程量清单
六、施工组织设计（本项目施工组织设计为暗标）
表6-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

......
七、项目管理机构
表7-1项目管理机构人员组成表

表7-2拟投入本工程主要人员简历表

八、拟分包项目情况表
表8-1拟分包项目情况表
九、资格审查资料
表9-1 投标人基本情况表

表9-2 企业年营业额资料

表9-3 企业财务状况表

表9-4 银行信贷证明（格式）

表9-5 近年完成的类似项目情况表

表9-6 正在施工和新承接的项目情况表

表9-7 近年发生的诉讼、仲裁及行贿犯罪情况表

表9-8 违法、重大质量、安全责任事故情况表

十、其他材料
10-1 保密承诺书

10-2 投标人承诺书

10-3项目部施工管理人员到位承诺书

注：本目录中“一、二、三、四、七、八、九、十”项内容为商务标内容，“六”项为技术标内容，“五”项为报价标内容。

一、投标函及投标函附录

1-1 投标函

　　　　　　　　　　（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了　　　　　　（项目名称）　　　标段施工总价承包招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）　　　　元（￥　　　）的投标总价，工期　　　月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　　　　。

联合体投标的，联合体成员各自承担工作部分的报价分别为：
联合体成员1：（大写）　　　　元（￥　　　）
联合体成员2：（大写）　　　　元（￥　　　）
……

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　　　元（￥　　　）。

4．如我方中标：

（１）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（４）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。

我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。

投标人：　　　　　　　　　　　（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　（签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　

网址：　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　　月　　　日

注：联合体投标人联合体成员应逐一列出。
1-2投标函附录
标段：_____________
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	7
	姓名：
	注册建造师注册号：
专业：    ；级别：

	
	总工程师
	/
	姓名：
	

	2
	工期
	/
	24个月
	

	3
	缺陷责任期
	/
	2年
	

	4
	分包
	37.1
	工程发包人同意承包人分包的工程：无
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明或授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

投标人名称：___________________________
单位性质：_____________________________
地    址：_____________________________

成立时间：_____________年_____________月______________日

经营期限：_____________________________
姓名：____________性别：_________年龄：____________职务：__________
系_________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_________（盖单位电子章）

年    月    日

2-2法定代表人授权委托书
本人___________（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________________（项目名称）______________标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________________________________。

代理人无权转让委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：____________________________（盖单位电子章）

法定代表人：____________________________（签字或盖章）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：____________________________（签字或盖章）

身份证号码：__________________________________

____________年_______月_______日

三、联合体协议书（如有）
3-1 联合体牵头人授权委托书

我们，［联合体成员单位全称］［法定代表人职务］［姓名］（以下称“授权人”），共同授权联合体成员——［被授权人单位全称］（以下称“被授权人”）作为联合体牵头人，全权代表联合体全体成员负责有关［铁路建设项目名称］第［标段编号］标段投标和合同实施阶段的主办、协调工作。只有联合体牵头人法定代表人或其授权代理人有权以联合体全体成员的名义并代表联合体全体成员参加［铁路建设项目名称］第［标段编号］标段的投标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字或盖章生效。

授权人：［联合体成员单位全称］(公章)

法定代表人或

授权代理人： ［姓名］
（签字或盖章）

被授权人：［单位全称］(公章)

法定代表人或

授权代理人： ［姓名］
（签字或盖章）

日期：        年     月     日

3-2联合体协议书
_______________（所有成员单位名称）自愿组成______________（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）标段施工总价承包资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1._______________（某成员单位名称）为______________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_______________________（包括但不限于联合体组建原则、牵头单位和各成员单位拟承担的工作内容、投标报价和责任等）。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式_______份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：_________________________________（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：_______________________（签字或盖章）

成员一名称：_________________________________（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：_______________________（签字或盖章）

成员二名称：_________________________________（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：_______________________（签字或盖章）

……

_________年________月_______日

四、投标保证金
4-1投标保证金（格式供参考）
____________________（招标人名称）：
鉴于____________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_______年______月______日参加____________________（项目名称）_______标段的投标，____________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）_______________元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：_______________________（盖单位章）
法定代表人或授权人：____________________（名字）
地址：________________________________________

邮政编码：____________________________________

电话：________________________________________

__________年________月_______日
注：提供电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件复印件或彩色扫描件（加盖投标人单位公章）、银行保函原件、担保保函原件、保险凭证原件
五、已标价工程量清单
注：投标人编制的“已标价工程量清单”，应附报价编制说明、降造措施、总承包风险费费用组成分析、安全生产费费用组成分析等内容。
六、施工组织设计（暗标节点上传）
施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计：

（1）总体施工组织布置及规划（总体规划要突出质量、安全、工期目标）；

（2）总体施工方案，控制工程和重难点工程施工方案，各主要专业工程施工方案，过渡工程及接口工程方案，各主要专业工程施工方法及工艺；

（3）施工进度安排及各专业工程施工组织衔接安排；
（4）“架子队”及劳动力组织及资源配置计划；

（5）专业工程分包计划（要对施工过程中拟分包的工程类别、规模、分包人的选择方式以及分包管理制度等进行说明）
（6）物资供应计划及物流组织安排；
（7）施工机械及测试设备组织及配置计划；
（8）工程用款、临时用地与施工用电计划；

（9）标准化管理；
（10）质量保证系统及措施；

（11）安全保证体系及措施；

（12）工期保证措施；
（13）投资控制措施；
（14）施工环保、水土保护目标及措施；

（15）文明施工、文物保护措施；

（16）职业健康目标及保障措施；

（17）其他应说明的事项。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表（图表格式由招标人根据项目特点提出具体要求，并在招标文件中载明，由投标人根据自身特点编制）：

表6-1拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

表6-2拟投入本工程的主要施工设备表

表6-3拟配备本工程的测量、试验仪器设备表

表6-4施工进度计划（含进度横道图、网络计划图）
表6-5劳动力配置计划表

表6-6施工总平面布置图

表6-7临时工程占地计划表

表6-8外部电力需求计划表

表6-9合同用款估算表

表6-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

	以框图方式表示



	说明：


表6-2 拟投入本工程的主要施工设备表

标段：_____________
	序号
	设备名称
	规格

型号
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率（Kw）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	专用设备

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他设备

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6-3 拟配备本工程的测量、试验仪器设备表
标段：_____________

	序号
	仪器设备

名称
	规格

型号
	数量
	国别产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6-4 施工进度计划

投标人应递交一份施工进度计划，说明为满足合同总工期和阶段工期要求而做出的工程单元划分、施工顺序安排及关键工程控制方案。该计划应该采用网络计划图和横道图的形式编制。

表6-5 劳动力配置计划表

标段：__________单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表6-6 施工总平面布置图

投标人应递交一份施工总平面布置图，绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况的布置。

表6-7 临时工程占地计划表

标段：_____________
	土地的计划用途及类别
	所需面积

（m２）
	大致位置

或

里程范围
	所需时间
	其中利用发包人

已征用土地

（m２）
	待租用

（m２）

	
	
	
	开始日期
	结束日期
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表6-8 外部电力需求计划表

标段：_____________

	用途及类别
	需求电量　　　　（kVA）
	地区或里程
	所需时间
	永临结合意见

	
	
	
	起始日期
	结束日期
	

	一、路基工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1.地基处理
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.工点
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.沥青混凝土拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.级配碎石拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.改良土拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	二、桥梁工程
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1.特大桥名称
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.现场制存梁场
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3.1.制存梁场A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	三、隧道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.工点名称
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	四、轨道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1.铺轨基地及焊轨线
	　
	　
	　
	　
	　

	五、通信信号
	　
	　
	　
	　
	　

	5.1
	　
	　
	　
	　
	　

	六、牵引电力


	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	

	七、（暂未列）
	
	
	
	
	

	以上合计
	
	
	
	
	


表6-9 合同用款估算表

标段：_____________单位：人民币千元

	开工后时间（月）
	投标人估计

	
	分期
	累计

	
	金额
	百分率（%）
	金额
	百分率（%）

	0—1
	
	
	
	

	2—3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	质量保修期
	
	
	
	

	小  计
	
	100
	
	


注：1.该表应根据施工组织设计编制。
2.投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证留金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。
七、项目管理机构

表7-1 项目管理机构人员组成表

标段：_____________

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7-2 拟投入本工程主要人员简历表
标段：_____________

	姓  名
	
	年  龄
	
	学   历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	 年毕业于 学校 专业

	执业或职业资格证书
	
	类似工作经验年限
	

	

	时间
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	类似工程管理或施工经验
	资格证书

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：拟在本合同工程中任职的项目经理、项目副经理、项目总工程师、财务负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师等人均应附身份证、职称证、有关注册人员应附加盖执业印章的注册建造师、注册会计师（如有时）、注册安全工程师（如有时）、注册造价工程师（如有时）的注册证书复印件；其他主要人员应附执业证书或岗位证书复印件；项目经理和安全负责人应附安全生产考核合格证书复印件，项目经理、总工程师还应附管理过的项目业绩合同协议书复印件；中标通知书复印件（如有）；铁路工务系统站段的施工安全协议复印件等证明资料。（所附相关材料需与投标人须知中相关要求对应），防护员不需要填写表格，但是须附有效南昌局集团公司（南昌铁路局）颁发的防护员岗位培训合格证。

八、拟分包项目情况表
表8-1拟分包项目情况表
标段：_____________

	无


九、资格审查资料
表9-1投标人基本情况表

标段：_____________

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	总工程师
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位电子章）、项目管理体系认证证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书）的复印件（并加盖单位电子章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位电子章）。
表9-2 企业年营业额资料

标段：_____________

	投标人名称：

	_年~_年（近3年）年营业收入（仅指施工单位建安工程）

	年份
	年营业额（千元）

	
	

	
	

	
	

	
	……

	近3年平均
	

	备注
	


注：年营业额为每年在建或已完工程中向业主提供的账单金额。
表9-3 企业财务状况表

	开户银行
	银行名称

	
	银行地址

	
	电话
	联系人
	部门
	职务

	
	传真
	电传


_年~_年（近3年）的实际资产和负债统计：

	财务资料
	_年~_年（近3年）（万元）

	
	
	
	
	
	

	1.资产总额
	
	
	
	
	

	2.流动资产
	
	
	
	
	

	3.负债总额
	
	
	
	
	

	4.流动负债
	
	
	
	
	

	5.税前利润
	
	
	
	
	

	6.税后利润
	
	
	
	
	


注：投标人或联合体投标人每一成员在申请资格预审时，必须按该表分别填写，并附近_3_年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（并加盖单位电子公章）
表9-4 银行信贷证明（仅参考）
编号：         
银行名称：                                
地址：                  日期：                    

________________（招标人名称）：
兹开具最高限额为    元人民币的银行信贷，供    （投标人名称）在为期  个月内在____________________（项目名称）需要时使用。我行保证由    （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一包含在上述所提供的银行信贷中。
  银行名称：                      （盖单位章）

银行主管人员：____________________（签字）

银行主管人员的姓名、职务：      （正楷打印）

                                 年   月   日

注： 银行信贷证明必须是有权出具信贷证明的商业银行出具的有银行盖章和银行主管人员签字的正本文件；允许使用银行出具的银行信贷证明格式，但不得更改本格式中的实质性内容。

表9-5 近年完成的类似项目情况表

标段：_____________

	序号
	内容
	

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	发包人地址
	

	5
	发包人电话
	

	6
	合同价格
	

	7
	开工日期
	

	8
	竣工日期
	

	9
	承担的工作
	

	10
	工程质量
	

	11
	项目经理
	

	12
	技术负责人
	

	13
	总监理工程师及电话
	

	14
	项目描述
	


说明：1.近年完成的类似项目业绩应附合同协议书；中标通知书（如有）；铁路工务系统站段的施工安全协议、竣工验收报告等资料的复印件，项目业绩时间以竣工验收报告为准，注：“类似项目”指涉铁路营业线工程建设项目。具体年份要求见投标人须知前附表。

表9-6 正在施工和新承接的项目情况表
标段：_____________

	序号
	内容
	

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	发包人地址
	

	5
	发包人电话
	

	6
	签约合同价
	

	7
	开工日期
	

	8
	计划竣工日期
	

	9
	承担的工作
	

	10
	工程质量
	

	11
	项目经理
	

	12
	技术负责人
	

	13
	总监理工程师及电话
	

	14
	总监理工程师电话
	

	15
	项目描述
	

	16
	备注
	


注：1.附合同协议书；中标通知书（如有）；铁路工务系统站段的施工安全协议等资料的复印件，项目业绩时间以合同协议书为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
表9-7 近年发生的诉讼仲裁、履约及行贿犯罪情况表
标段：_____________

	投标人名称
	

	投标人在2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）发生的合同诉讼及仲裁历史，并指出每一案件的年份、发包人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。
	

	投标人在2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）中发生的合同纠纷历史，并指出每一次合同违约或被逐或因自身原因而使合同被解除的经过。
	

	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2019年10月~投标截止之日（投标截止之日起前1年内）中发生的由人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
	

	投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内在招标人（铁路局集团公司或铁路总公司或福建福铁地方铁路开发有限公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。
	


注：如有，则附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料。若没有相关记录，则投标人只需在表9-7近年发生的诉讼仲裁、履约及行贿犯罪情况表中写上“无”。
表9-8 违法、重大质量、安全责任事故情况表
标段：_____________

	投标人名称
	

	2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）是否有与骗取合同有关的严重违法行为
	

	2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）企业是否有处于被责令停业、暂停投标期，财产被接管、冻结，破产的情况
	

	2017年10月~投标截止之日（投标截止之日起前3年内）企业是否发生重大质量、安全事故，如果有应说明事故发生的建设项目和工程名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定
	


十、其他材料

10-1 保密承诺书

________________（招标人全称）：

我方（投标人或联合体全称），拟参加____________（项目名称）第_________（标段编号）标段投标。现就有关保密事宜承诺如下：

1.我方在投标活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，否则自行承担相应的法律责任。

2.如中标，我方将与发包人签订保密协议，认真履行保密协议义务，承担保密责任。

3.如中标，我方在签订合同、执行合同过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，同时认真履行合同中承包人的保密义务，否则自行承担相应的法律责任。

4.如中标，我方（或联合体所有成员）将遵守合同约定的有关专利技术保密及使用要求。

……

投标人：____________________________（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：________________（签字或盖章）

地址：______________________________________

日期：         年        月       日

注：①此格式为最低要求，内容不限于此；②联合体各成员应逐一列出。
10-2 投标人承诺书
________________（招标人全称）：

我方_________________________（投标人或联合体全称），拟参加____________（项目名称）第__________标段投标。现就有关事宜承诺如下：

（1）我方承诺，对招标文件及合同条款完全确认。

（2）我方承诺，若中标，将按照发包人标准化管理总体规划要求，制定配套管理制度，以工程质量安全为核心，全面推行标准化管理；按照铁路总公司和工程发包人的有关规定和要求组建和管理“架子队”，设置劳务管理机构，培训使用劳务作业人员，全面实现架子队用工管理模式，并接受发包人的监督与考核。

（3）我方承诺，若中标，将按照发包人专业工程分包管理要求，建立健全相关分包管理制度和台帐，按规定程序和条件选择分包单位，培训分包单位人员，并派人员参与分包工程技术和现场管理工作，对分包工程的质量、安全、进度和分包单位的行为等实施全过程管理，对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制，并接受发包人的监督与考核。
（4）我方承诺，若中标，全部工程施工满足国家、行业和铁路总公司现行的设计、施工、验收等采用的规范标准。
（5）我方承诺，若中标，项目主要负责人（包括项目经理、项目副经理、总工程师）不兼职其他项目职务，对项目主要负责人不随意更换。若必需更换时，须经招标人同意。
（6）我方承诺，在投标阶段对设计文件存在的错误、疏漏等进行详细核查，对其作出的判断和决策负责；若中标，在中标后不因上述问题向招标人提出任何索赔。
（7）我方承诺，若中标，因我方的工程质量引起铁路行车事故，我方将承担对相关运输企业直接经济损失的赔偿。
（8）我方承诺，若中标，将严格按投标书中阐明的施工组织设计组织施工，施工过程中如要改变施工组织设计核心内容报招标人批准。

（9）我方承诺，若中标，将严格按照国家劳动、卫生等有关规定，为施工人员提供符合卫生、安全要求的食宿条件。
（10）我方承诺，若中标，如承包项目发生工程质量安全事故、因工程建设引起铁路交通事故、严重质量问题、重大稳定事件或其他重大违约行为，将接受按铁路总公司规定作出的限制参加铁路大中型建设项目投标等处理。
(11）我方承诺，若中标，将按照一般计税方法缴纳增值税，在收到工程审核计价单时向发包人出具一般计税方法的增值税专用发票。
(12)我方承诺，若中标,接受铁路总公司作出的施工企业在项目建设中的表现情况与信用评价或招投标等挂钩的决定。

（13）我方承诺，投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2019年10月~投标截止之日（投标截止之日起前1年内）中自身无行贿犯罪记录。

（14）我方承诺，若中标，将接受委托人按照总公司规定开展的信用评价，同意提取合同总价的2%作为工程建设考核费用，提取合同总价的0.5%作为激励约束考核金，由委托人按照相关涉铁工程管理考核办法支付.
(14) 我方承诺，若中标，将严格按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关规定开设农民工工资专用账户，并按国家、福建省和三明市的有关规定办理民工工资保证金。及时支付员工工资(包括承包人雇用的农民工工资)，不拖欠和克扣，并每月如实向监理人报送农民工工资支付情况。

投标人：____________________________（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：________________（签字或盖章）

地址：______________________________________
日期：_____年_____月_____日
注：①此格式为最低要求，内容不限于此；②联合体各成员应逐一列出。

10-3项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过相关行政监管部门监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）
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