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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目已由将乐县发展和改革局以将发改审批【2024】12号批准建设，建设单位为将乐县城市建设发展集团有限公司， 建设资金来源建设单位多渠道筹措，招标人为将乐县城市建设发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省迅致工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：将乐县古镛镇；
2.2.工程建设规模：本项目招标控制价22606191元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目的施工，具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
（应按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：：22606191元；（其中暂列金额：0元，专业工程暂估价：0元，甲供材料费：4838966）元；
2.5.工期要求：总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有（建筑工程）施工总承包资质的联合体成员中的/（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年1月23日 08:00:00至2025年2月20日 08:30:00通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆拾伍万元整（¥450000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年2月20日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)上发布。
9.联系方式
招标人：将乐县城市建设发展集团有限公司
地址：福建省三明市将乐县三华商厦4层，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：18759930867，传真：/
联系人：刘先生
招标代理机构：福建省迅致工程管理有限公司
地址：将乐县水南华虹科技大厦701室，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：13159395152，传真：/
联系人： 小梁
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路30号
联系电话：0598-2322249
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：将乐县城市建设发展集团有限公司
地址：福建省三明市将乐县三华商厦4层
联系人：刘先生
电话：18759930867，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省迅致工程管理有限公司
地址：将乐县水南华虹科技大厦701室
联系人：小梁 
电话：13159395152，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目
报建编号：3504282404020101
招标项目编号：E3504280401100200005
标段名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目
标段编号：E3504280401100200005001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：建设单位多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	将乐县古镛镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目招标控制价22606191元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目的施工，具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建清华建筑设计院有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建硕贤工程技术咨询服务有限公司
造价咨询单位（审核）：泉州晟联工程项目管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为365日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：基本级按最新文件、当地政策及设计要求执行
智慧工地管理要求：按最新文件、当地政策及设计要求执行
建筑垃圾减量化目标：按最新文件、当地政策及设计要求执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程）施工总承包资质的/（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见投标须知4.3条款。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025 年 2 月 6 日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：
  

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025 年  2 月 20  日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：人民币肆拾伍万元整（¥450000）元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100200005，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部
帐户名称：将乐县公共资源交易中心
帐    号：903101001001000004052400000094
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100200005。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100200005。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504280401100200005。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（不要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号及闽建筑〔2022〕3 号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025 年 2 月 20 日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交；中标候选人在中标候选人公示期间应将变更证明材料提交给招标人（采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025 年 2 月 20  日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封存及保存配合工作、将源程序、文档或者样品等进行封存，申请封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前及结束后应做好相关移交工作和保密工作（按闽建筑〔2022〕3 号文执行）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）。再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人数为1个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：采用评定分离方式确定中标人。评标委员会推荐的定标候选人数：10名。中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法。定标原则：“评定分离”及定标程序、办法。一、总则：本招标项目评标定标依据“三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离 ”招投标活动的指导意见的通知》（明建规[2024]3号）”的规定。二、“评定分离”： 1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。  三、定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。2、定标工作地点：将乐县公共资源交易中心。3、定标工作开始时间：2025年2月21日15时00分。4、推荐中标候选人办法: 记名投票+撰写评语法。5、定标委员会确定的中标候选人数：1个。6、定标工作对定标候选人要求：1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目负责人携带身份证、授权委托书原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩；2）定标候选人应于定标工作开始时间前，将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格；3）定标响应资料按定标因素分册装订，已标价工程量清单书面文件一份，其他文件一式伍份。封面加盖定标候选人公章和骑缝章。7、定标因素。包括价格因素、方案因素、答辩因素、团队因素和服务因素。7.1.价格因素：定标委员会对定标候选人投标报价进行分析，结合定标候选人报价中的综合单价、拟选用的材料、设备品牌等对报价的合理性及不平衡性进行评审。将定标候选人投标报价横向比较，结合类似工程历史造价数据、市场价等，评判履约风险。定标候选人应对应提交已标价工程量清单书面文件，已标价工程量清单书面文件内容应与投标时递交的已标价工程量清单电子文件一致。 7.2.方案因素：主要考虑定标候选人安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施，鼓励将建筑业科技创新应用在项目上。定标候选人应于定标工作开始时间前提交本项目方案书面材料。 7.3.答辩因素：定标委员会对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。由定标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。答辩题目、参考答案应由定标委员会现场确定。定标委员会考察拟派项目负责人在答辩过程中体现的专业能力、施工业务能力、语言表达能力。7.4.团队因素：主要对定标候选人拟委派项目负责人和项目技术负责人的“专业学历，技术职称，注册执业资格水平，主要工作经历”等综合能力进行评审。定标候选人应于定标工作开始时间前提交拟委派项目负责人和项目技术负责人的综合能力证明书面材料。7.5.服务因素：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力。定标候选人应于定标工作开始时间前提交履约能力、服务方案及内控体系等书面材料。 8、推荐中标候选人：由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、投标报价由低到高进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。9、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，所有定标候选人的票数，中标候选人及理由等内容。四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。六、其他：定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或按照招标 文件约定重新确定中标候选人：1.中标人放弃中标或者拒不签订合 同的；2.中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；3.因不可抗 力不能履行合同的；4.中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响 中标结果的违法情形，不符合中标条件的。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：10％，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号执行）
履约担保期限：与工期相同，工程竣工验收合格后30日内无息退还（以建设单位发出的开工令起）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地点：将乐县水南镇三华南路30号
电话：0598-2322249

	40.
	34.2
	其他
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

2、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议。

6、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章。

7、根据将政文〔2016〕18号文要求，投标企业在中标后到相关部门办理农民工工资保证金缴款手续。

8、将政办【2017】号文内容：严格执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，摘录第二点内容：（一）完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位，要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管国税部门办理报验登记并接受税务管理。县住建局在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县国税局。

（二）强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。

（三）加强日常税收征管。县国税局、地税局要根据相关部门提供的涉税信息，主动联系跨地区提供建筑服务纳税人，督促纳税人按照规定时限办理报验登记，及时进行预缴申报；要全面掌握辖区内建筑项目施工进度、资金支付以及税收缴纳情况，做到底数清、情况明。对建筑施工项目涉及总包、分包业务的，要根据实际情况指导纳税人选择不同计税方式预缴税款。若发现中标单位和纳税单位不一致的，及时将相关信息传递给住建等部门。工程竣工验收之前，县国税局、地税局要核查跨地区提供建筑服务纳税人税款预缴情况。

9、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

10.因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

10.1本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式 补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。

11.除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容。

12.根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许［2023］4号文）：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理；②我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。③除福建省外的其它省份各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

13、本项目招标代理服务费由招标人支付。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。
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	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。
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	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人；设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：0；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	/
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	/
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	/
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：          （根据监理合同填入）   ；

资质类别和等级：      （根据监理合同填入）   ；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：        （根据监理合同填入） ；

通信地址：         （根据监理合同填入）       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：      （根据设计合同填入）    ；

资质类别和等级：          （根据设计合同填入）     ；

联系电话：           （根据设计合同填入）   ；

电子信箱：        （根据设计合同填入）      ；

通信地址：      （根据设计合同填入）   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：  为完成合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：  为完成合同工程需临时占用的土地 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：用以调整合同履行的其他规范性文件  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）投标函及其附录、（4）专用合同条款及其附件、（5）通用合同条款、（6）技术标准和要求、（7）图纸、（8）已标价工程量清单或预算书、（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图贰套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以及施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其它行政主管部门和发包人需要与工程有关的相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后7天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：贰份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点： 施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为： 总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续和费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  允许调整   。

出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。
（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。
（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。
(4)上述工程量清单修正在中标通知书发出之日起 28 个日历天内提出，否则视同在风险范围内已充分考虑。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（根据工程项目部情况填入） ；

身份证号：（根据工程项目部情况填入）；

职    务：（根据工程项目部情况填入）；

联系电话：（根据工程项目部情况填入） ；

电子信箱：（根据工程项目部情况填入） ；

通信地址：（根据工程项目部情况填入）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人项目管理职责的要求，负责工程施工质量、安全文明施工、进度协调管理，签证工程设计、施工变更联系单。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。(2) 图纸会审和设计交底时间：中标通知书发出后5天内(包括进行工程量核对)。(3) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：应向承包人提出需要保护的内容和要求，并承担费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内  。

发包人提供支付担保的形式：收到承包人履约担保7日内，工程担保可以选择以银行保函、担保保函、保证保险的方式提交，担保金额与承包人履约担保对等。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 施工合同及其补充协议、设计变更、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图纸6套，其中原件6套，电子文件一套；竣工内业资料5套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后28天内提供 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

④施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

⑤为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑥承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑦承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑧承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供。

⑨建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案，承包人应配合发包人施工排水方案的实施，具体要求详通知及发包人的施工排水方案。

⑩施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

⑪远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求。

⑫严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）、将乐县解决企业工资拖欠问题局际联席会议办公室《关于进一步规范工程建设领域农民工工资支付工资的通知》（将欠薪局际联席会[2019]1号）执行。
其他见第21条〔补充条款〕  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入） ；

建造师执业印章号：（根据中标人的投标文件填入） ；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱：（根据中标人的投标文件填入）；

通信地址：（根据中标人的投标文件填入）  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不得少于22天，每天到岗时间7.5小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以每人每次10万元的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：经查项目负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 每人每次向发包人交纳10万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

 承包人应在合同签订后，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
 由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

 承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
 擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳10万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳3万元违约金  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
 经查项目技术负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。经查其他主要施工管理人员（除项目技术负责人外）缺岗的，每人每次向发包人交纳1000元违约金 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号执行）。

②履约担保的金额：为中标合同价的10％。

③履约担保的期限：与工期相同，工程竣工验收合格后30日内无息退还（以建设单位发出的开工令起）。

合同协议书签署前，中标通知书发出15日内，承包人应按工程中标合同价的10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后30日内退还（无息）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人的监理权限： 工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

  监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（根据监理合同填入）；

职    务：（根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：（根据监理合同填入） ；

联系电话：（根据监理合同填入）；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定：经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   双方另行协商  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  无 。

关于工程奖项的约定： 无 。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 基本级按最新文件、当地政策及设计要求执行   ；

（2）智慧工地管理要求： 按最新文件、当地政策及设计要求执行  ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  按最新文件、当地政策及设计要求执行  ；

（4）装配式建筑装配率要求：    /   ；

（5）       /                                        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 在共同检查前48小时书面通知监理人员检查，通知中应载明隐蔽检查内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

 （1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内实行24小时值班制度  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前7天，由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划报发包人，经批准后按计划执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及将乐县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用合同条款执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后14天内，承包人提供施工组织设计一式两份，报发包人或总监理工程师审核  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在收到承包人提供组织设计后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工日期前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人导致工期延误，发包人顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但费用不补偿。

因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①、发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料；②、发包人认为必须延长工期的（以书面文件为准），③、重点设计变更引起的工程延误 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  若由于承包人的责任，造成工期延误，发包方按延误每天5000元向承包人收取违约金。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度30%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；
（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

（4）8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

（5）国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件；
（6）当地政府公告不允许施工的日期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

 由监理人制定样品清单  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  临时设施费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 由承包人自行考虑  。

施工现场需要配备的试验设备： 符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查,费用由承包人承担  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其综合单价按照招标控制价的编制原则计算并乘以相应的中标价降幅系数计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人会同监理人等部门审核后确定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   6%  。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  不适用  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：（1）合同价款中不包含的风险范围：福建省建设厅发布的施工期人工预算单价调整；工程地下地质条件的变化；设计变更；现场签证；不可抗力；主要材料的材料价格市场变动超出约定幅度的；施工机械设备使用费市场变动超出约定幅度的；发包人与承包人约定的其他情况。

（2）价格调整因素和调整方法：根据闽建筑[2018]41号文件精神，投标单价列明的主要材料和设备单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。除投标单价列明的主要材料和设备单价变动引起的调整外，本合同约定的其他材料、机械、费、税均不再执行调整。人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：  / 。

超过风险范围以外的调整方式：  /  。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： 本工程为总价合同，承包人应在中标通知书发出28天内向招标人提出工程量清单核对申请报告、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等）未提交完整材料招标人不予接收，承包人逾期不提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，招标人有权不予支付，核对须在中标通知书发出后28天日内核对完成。若被发现存在恶意核对，由承包人承担由此产生的所有费用。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,招标人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。承包人核对后的工程量清单经招标人核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据（注:以上仅针对工程数量核对，单价不作调整）；允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量清单的任何错漏、偏差均在承包人承担的风险范围内,不予调整合同价款。

对承包人提出的书面异议或修正要求经第三方核对确认后，分项工程量清单偏差超出±3%范围的或单项子目误差超过工程总造价的±1%的（注：以上仅针对工程数量核对，单价不作调整），未在上述浮动范围内的工程数量不予调整，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量并签订补充合同，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。

因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化在包干幅度范围内的（暂定价除外）；因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施 ；按现场条件有经验承包商所必须采取的施工交通、施工导流及临水措施等；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）。人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

超过风险范围以外的调整方式：（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕 。

12.1.3其他价格方式：   不适用  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   为签约合同价的 (扣除暂列金、甲供材料费)的10%  。

预付款支付期限： 合同签订后，收到承包人提交的预付款担保函及书面付款申请后30天内支付。预付款对应的发票应在发包人支付第一期工程进度款前提交，否则发包人有权拒绝支付 。

预付款扣回的方式： 支付至签约合同价的50%（含预付款）,一次性扣回预付款   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则及福建省的相关工程量计算配套规则规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 工程量的计量按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  不适用 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月累计完成量报表20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、本月累计完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不适用  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  关于付款周期的约定：按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 提供当月完成的全部工程量 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不适用  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书   。

（2）发包人支付进度款的期限： 本工程进度款按月支付。额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，承包人提供符合税务规定的专用发票（增值税税率按国家有关规定执行），发包人在28天内支付。发包人签发的进度款支付证书或临时进度款支付证书仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计) 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用合同条款执行  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用合同条款执行  。

12.6  人工费用拨付数额或比例：
（1） 农民工工资应严格按照农民工工资按《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》（明建〔2019〕9号）、《关于进一步明确农民工工资垫付清偿责任规范工资支付行为的通知》（明建〔2019〕5号）、《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知执行》（建市〔2019〕18号）执行。
（2） 根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，招标人将人工费于每月30日前拨付至本项目的农民工工资专用账户，每月人工费按照月进度款的25%的比例拨付。因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由施工单位作出书面申请及具体说明，招标人在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

 按通用合同条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按每天5000元支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用合同条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用合同条款执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后10天内承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除 。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：   本项目不采用过程结算  。

过程结算节点如下： / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  / 。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括： /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /  。

发包人完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单  。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：  监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

如果审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应接受延伸审计。
发包人完成竣工付款的期限：  由将乐县财政投资评审中心审核后，方可办理工程结算或竣工决算。工程竣工并经有关部门验收达到国家现行建设工程有关合格标准，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后，发包人累计支付工程款至合同总价的80%。由将乐县财政投资评审中心办理完工程竣工结算审核后，支付至合同总价的97%，留3%的质量保证金。工程进度款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付款项。

执行闽建建 [2017]5号文，施工现场远程视频监控系统采用租赁方式的，办理工程结算时，不高于闽建筑 [2017]5号文指导价的费用按实结算，高于指导价的费用不予结算。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后14天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  根据发包人需求提供  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起计算24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  按结算审核后价款的3％扣留，工程竣工验收合格满12个月后无质量问题，30天内付清；保证金不计利息 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：    /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；(六)绿化工程为1年；（七）其他项目的保修期为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： ①、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

②、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

③、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    无   。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。
除不可抗力外, 更换施工现场主要施工管理人员应按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：
①更换项目负责人每人每次10万元人民币；
②更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；
③更换其它主要施工管理人员（除项目负责人、项目技术负责人外）每人每次3万元。
施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括： （1）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；（2）死亡的；（3）非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；（4）女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务。
（2）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人交纳10万元/次的违约金。
（3）承包人应在工程竣工验收合格后的2个月内，将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人；承包人应在竣工验收后3个月内向发包人报送结算资料。

（4）合同另有约定的，从其约定。
16.2.2承包人违约的责任

(1) 承包人违约责任的承担方式和计算方法：    承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权责令其出场、对承包人处以转包、承包合同总额5％的违约金，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
(2) 因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 且承包人应向发包人交纳违约金，金额为按不合格部分材料设备合同约定价款的10%。
(3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应向发包人交纳违约赔偿金的金额为签约合同价款的10%。因质量不合格交纳违约金后，如果又发生因承包人原因导致的工期延误，还应当按本项第（5）目约定交纳违约金。交纳违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。
(4) 承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应向发包人交纳每次2000元违约金。
(5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按每天5000元向发包人交纳违约金。②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按每天5000元向发包人交纳违约金。误期赔偿费限额为签约合同价款的 5％。
(6)   承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可自行修复或另行委托第三方修复，承包人应无条件接受并承担发包人因此支出的所有费用，且承包人应向发包人交纳每次5万元违约金。
(7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用合同条款第16.2.3项〔因承包人违约解除合同〕规定执行。
(8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担；如有约定违约金的，承包人还应按约定交纳违约金。
(9) 造成第16.2.1项〔约定违约情形〕第（9）~（11）目的：按各目约定交纳违约金。

(10) 承包人不予支付应交纳的违约金的，发包人有权从承包人的工程款中抵扣。
 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后28天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款规定执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用合同条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1农民工工资应严格按照福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知执行；为根治我省工程建设领域拖欠农民工工资问题，规范农民工工资专用账户管理，切实维护农民工劳动报酬权益，根据《保障农民工工资支付条例》、人力资源社会保障部等十部门《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（以下简称《办法》，人社部发〔2021〕53 号）和福建省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《贯彻落实<保障农民工工资支付条例>若干措施》（闽治欠办发〔2020〕20 号）等有关法规政策，结合我省实际，制定本实施细则。

本实施细则所称农民工工资专用账户（以下简 称专用账户）是指总包单位在工程建设项目所在地银行业金融机构（以下简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

21.1.1专用账户按工程建设项目开立，同一个施工合同，原则上只能开设一个专用账户，开户银行由总包单位自主确定。总包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。总包单位应当在专用账户开立后的 30 日内通过福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。

21.1.2 人工费用拨付：建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。人工费用拨付周期不得超过 1 个月。双方约定由总包单位发起人工费申请程序的，人工费申请须经监理单位或建设单位现场代表确认，建设单位应在收到申请后 10 个工作日内完成人工费审核和拨付。开户银行应当做好专用账户日常管理工作。出现未按约定拨付人工费用等情况的，开户银行应当通知总包单位和建设单位，由总包单位报告项目所在地人社部门和相关行业工程建设主管部门，相关部门应当纳入欠薪预警并及时进行处置。建设单位已经按约定足额向专用账户拨付资金，但总包单位依然拖欠农民工工资的，建设单位应及时报告有关部门。

21.1.3 农民工工资的支付：工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，工程有专业分包、劳务分包的，分包单位应委托总包单位代发工资（以下简称总包代发制度），并与总包单位签订农民工工资委托支付协议。总包单位负责落实实名制管理制度，配备实名制管理所必需的软硬件设施设备，及时对农民工基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。分包单位对其招用的农民工实名制管理负直接责任，配合总包单位做好相关工作。总包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与总包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。分包单位以实名制管理信息为基础，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与农民工考勤表（工作量表）、当月工程进度等情况一并交总包单位，并协助总包单位做好农民工工资支付工作。总包单位应当在工程建设项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，审核分包单位编制的农民工考勤表、工资支付表等工资发放资料。工资支付表上的农民工信息应当与福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台的实名制信息数据相匹配。总包单位应当按时将审核后的工资支付表等工资发放资料报送开户银行，开户银行应当及时将工资通过专用账户直接支付到农民工本人的银行账户，并向总包单位提供工资发放凭证。总包单位应向分包单位提供代发工资凭证。 

农民工工资卡实行一人一卡、本人持卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。开户银行应采取有效措施，积极防范本机构农民工工资卡被用于出租、出售、洗钱、赌博、诈骗和其他非法活动。开户银行支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡。任何单位和个人不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率，并不得通过任何形式将手续费转嫁由农民工承担。农民工本人确需办理新工资卡的，优先办理具有金融功能的社会保障卡，鼓励开户银行提供便利化服务，上门办理。 

总包单位应当将专用账户、用工管理和工资支付纸质材料和电子档案等有关资料妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后 3 年。建设单位在签订工程监理合同时，可通过协商委托监理单位实施农民工工资支付审核及监督。

21.1.4工资专户撤销：工程完工（建设单位出具的完工证明）或竣工验收（项目五方主体出具的竣工验收报告）、总包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日，并向项目所在地人社部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。开户银行依据人社部门通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续，专用账户余额归总包单位所有。工程建设项目存在以下情况，总包单位不得向开户银行申请撤销专用账户： 

（10） 尚有拖欠农民工工资案件正在处理的；

（11） 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼         的；

（三）其他拖欠农民工工资的情形。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目
	一、工程概况

1.建设地点：三明市将乐县 。

2.工程专业：改造工程 。

3.合同工期： 根据招标文件约定   ；工程质量等级：合格标准 。
4.招标范围：装饰装修及强电安装工程等；单独发包的专业工程： 无  。

5.工程特征：

1) 建筑面积：无  。 

2) 层数：    无      ；檐口高度：  无        。

3) 结构质式：  无   。

4) 基础类型：     无 。

5) 装饰情况：外立面及屋顶装修，外墙面采用真石漆一底两面、50mm654花岗岩、30mm空斗砖、铝扣板装饰线；屋面290×290×20mm青色斗底砖；雨棚外包穿孔铝单板造型等。

6) 混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。

二、编制范围

按照福建清华建筑设计院有限公司          设计的将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目（设计号：24-06-06）图纸，专业范围包括装饰装修及强电安装工程等 ，具体如下：

1.不含三通一平；
2. 不含电梯工程 。
三、编制依据

1.图纸： 福建清华建筑设计院有限公司 设计的将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目（设计号：24-06-06） 图纸及有关设计文件。
2.招标文件： / 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容：     /     。
3.地质勘察报告：    /      。

4.计价计量规范：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件（截止2025年01月16日）         。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2025年01月16日）。其中，暂列金额：    无  ；专业工程暂估价：    无  ；甲供材料费：483.8966万元，甲供材料总承包服务费0.5%合计2.4196万元。

四、主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

参考品牌

备  注

品牌1

品牌2

品牌3

注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
五、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
六、投标报价注意事项

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方按三类土考虑计取，回填土按就地取土；土方外运运距按3Km包干；未考虑土方堆置及土源费用。

2.桩基工程：  无        。
3.混凝土模板及支架： 扣件式胶合模板、路面钢模板已综合在定额中         。

4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式采用φ48.3×3.6mm钢管脚手架，单独装饰工程材料×0.45计算（未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算）、斜道、电气脚手架、水平防护脚手架。
5.施工排水、降水：未考虑          。

6.垂直运输：已综合考虑金华巷1-2#七层、金华巷3#二层、金华巷5#七层、金华巷6#六层、金华巷6#五层、水门街1#六层、滨河北路1#七层、滨河北路3#七层、滨河北路13-1#七层、滨河北路13-3#三层、滨河北路13-4#八层、滨河北路13-5#五层、七星街56#五层、新百姓裙房3层、新百姓A-C幢9层          。

7.大型机械设备进出场及安拆费： 考虑履带式液压挖掘机(带液压锤)（型号：HM960）1台、钢轮内燃压路机（型号：工作质量12t）1台，转场费按本机×0.5台班计入 ；大型机械设备基础：  无  ；大型机械设备检测：  无  。
8.基坑支护工程拆除：   未考虑     。

9.材料二次搬运：    无      。

10.需要二次深化设计的    /      ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：垃圾外运按3km包干，混凝土不计运距  。

七、本项目补充的工程量清单
序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

1． 本项目门窗均采用80A系列栗壳灰868型 壁厚1.4mm铝合金型材，δ6玻璃及未注明玻璃均采用钢化镀膜玻璃。

2． 根据财政回复，本项目铝单板单价参照其他标段计入。

3． 根据建设单位回复，每栋楼栋均考虑1.2米宽水平防护架，结算时需建设单位确认及提供现场相关照片。

4． 根据财政回复，石材按2700元/m³计入。

5． 根据联系单回复，电缆埋地敷设断面图及混凝土路面恢复节点按下图计入。
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第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目
	1、 工程概况
1.建设地点：三明市将乐县。

2.工程专业：改造工程。

3.合同工期：根据招标文件约定；工程质量等级：合格标准。

4.招标范围：装饰装修及强电安装工程等；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

7) 建筑面积：无。

8) 层数：无，檐口高度：无。

9) 结构质式：无。

10) 基础类型：无。

11) 装饰情况：外立面及屋顶装修，外墙面采用真石漆一底两面、50mm654花岗岩、30mm空斗砖、铝扣板装饰线；屋面290×290×20mm青色斗底砖；雨棚外包穿孔铝单板造型等。

12) 混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。

2、 审核范围
按照福建清华建筑设计院有限公司设计的将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目（设计号：24-06-06）图纸，专业范围包括装饰装修及强电安装工程等，具体如下：

1.不含三通一平；
2.不含电梯工程。

3、 审核依据
1.图纸：福建清华建筑设计院有限公司设计的将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-滨河北路老旧小区改造项目（设计号：24-06-06）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告：无。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件（截止2025年01月16日）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2025年01月16日）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：483.8966万元，甲供材料总承包服务费0.5%合计2.4196万元。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知（截止2025年01月16日）。
（2）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年11月）将乐县信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2024年11月）将乐县综合价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

8.其他：闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件、闽建筑〔2023〕27号福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知、闽建筑〔2024〕37 号关于《福建省老旧小区改造工程安全文明施工费等费用标准》的通知。

4、 取费标准

1.专业类别：老旧小区改造工程、老旧小区改造工程的安装工程。
2.总承包服务费费率：无。
3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。
5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方按三类土考虑计取，回填土按就地取土；土方外运运距按3Km包干；未考虑土方堆置及土源费用。

2.桩基工程：无。
3.混凝土模板及支架：扣件式胶合模板、路面钢模板已综合在定额中。
4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式采用φ48.3×3.6mm钢管脚手架，单独装饰工程材料×0.45计算（未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算）、斜道、电气脚手架、水平防护脚手架。
5.施工排水、降水：未考虑。
6.垂直运输：已综合考虑金华巷1-2#七层、金华巷3#二层、金华巷5#七层、金华巷6#六层、金华巷6#五层、水门街1#六层、滨河北路1#七层、滨河北路3#七层、滨河北路13-1#七层、滨河北路13-3#三层、滨河北路13-4#八层、滨河北路13-5#五层、七星街56#五层、新百姓裙房3层、新百姓A-C幢9层。
7.大型机械设备进出场及安拆：考虑履带式液压挖掘机(带液压锤)（型号：HM960）1台、钢轮内燃压路机（型号：工作质量12t）1台，转场费按本机×0.5台班计入；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。
8.基坑支护工程拆除：未考虑。
9.材料二次搬运：无。
10.其他：垃圾外运按3km包干，混凝土不计运距。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1.本招标控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

控制价要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

灯具

详见图纸
海萤、鸿雁、欧普

海萤

配电箱

详见图纸

三低、上联、闽先
上联

电线电缆
WDZ-YJY-3×2.5、ZR-RVV-2×4

坚宝、瑞鑫、江南
坚宝

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
无
3.经市场询价的材料设备：
配电箱、电线电缆。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

无

无

八、其他需要的说明

6． 本项目门窗均采用80A系列栗壳灰868型 壁厚1.4mm铝合金型材，δ6玻璃及未注明玻璃均采用钢化镀膜玻璃。

7． 根据财政回复，本项目铝单板单价参照其他标段计入。

8． 根据建设单位回复，每栋楼栋均考虑1.2米宽水平防护架，结算时需建设单位确认及提供现场相关照片。

9． 根据财政回复，石材按2700元/m³计入。

10． 根据联系单回复，电缆埋地敷设断面图及混凝土路面恢复节点按下图计入。
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九、招标控制审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

    夜景照明：
1、 新百姓裙房清单序号5，1KV以下室内干包式铜芯电力电缆  WDZ-YJY-3×2.5，工程量调整，共计核减0.9万元；

2、 新百姓裙房清单序号9，投光灯07 配光角：16°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核减0.56万元；

3、 新百姓A幢清单序号8，洗墙灯01(0.3米) 配光角：120°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核增0.31万元；

4、 新百姓A幢清单序号9，洗墙灯01(0.5米) 配光角：120°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核增0.28万元；

5、 新百姓B幢幢清单序号7，洗墙灯01(0.3米) 配光角：120°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核增0.58万元；

6、 新百姓C幢清单序号7，洗墙灯01(0.3米) 配光角：120°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核增1.25万元；

7、 水门街1#清单序号4，1KV以下室内干包式铜芯电力电缆  WDZ-YJY-3×2.5，工程量调整，共计核减0.93万元；

8、 水门街1#清单序号6，壁灯02 配光角：16°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：9W,电压：AC220V，主材单价调整，共计核减0.33万元；

9、 滨河北路1#清单序号4，1KV以下室内干包式铜芯电力电缆  WDZ-YJY-3×2.5，工程量调整，共计核减1.02万元；

10、 滨河北路1#清单序号6，壁灯02 配光角：16°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：9W,电压：AC220V，主材单价调整，共计核减0.37万元；

11、 滨河北路3#清单序号6，洗墙灯01(0.5米) 配光角：120°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：12W,电压：DC24，主材单价调整，共计核增0.22万元；

12、 滨河北路13-1#清单序号11，壁灯02 配光角：16°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：9W,电压：AC220V，量价调整，共计核减0.62万元；

13、 滨河北路13-4#清单序号10，投光灯02 配光角：6°,色温：3000K,光源：LED,IP等级：65,功率：18W,电压：DC24，主材单价调整，共计核减0.47万元；

14、 七星街56#清单序号4，1KV以下室内干包式铜芯电力电缆  WDZ-YJY-3×2.5，工程量调整，共计核减0.57万元；

15、 夜景照明总平电气工程清单序号5，埋地敷设 SC25，量价调整，共计核增0.62万元；

16、 夜景照明总平电气工程清单序16，人（手）孔井，量价调整，共计核增1.21万元。

房屋建筑与装饰工程：

17、 金华巷1-2#，铝单板装饰，单价调整，共计核减0.68万元。

18、 金华巷3#，坡屋面，量价调整，共计核增0.17万元。

19、 金华巷5#，外墙面，量价调整，共计核增0.86万元。

20、 金华巷5#，瓦楞屋面，量价调整，共计核减1.7万元。

21、 金华巷5#，门窗，量价调整，共计核减2.4万元。

22、 金华巷7#，瓦楞屋面，单价调整，共计核减2.9万元。

23、 金华巷7#，坡屋面（大屋面），量价调整，共计核增0.65万元。

24、 水门街1#，线脚，量价调整，共计核减5.7万元。

25、 滨河北路1#，外墙饰面，量价调整，共计核增3.08万元。

26、 滨河北路1#，瓦楞屋面墙身，单价调整，共计核减6.9万元。

27、 滨河北路3#，外墙饰面，量价调整，共计核增1.36万元。

28、 滨河北路13-1#，台阶，量价调整，共计核增2.26万元。

29、 滨河北路13-1#，外墙面，量价调整，共计核增2.63万元。

30、 滨河北路13-1#，金属装饰线，量价调整，共计核增3.09万元。

31、 滨河北路13-4#，台阶，量价调整，共计核减2.7万元。

32、 滨河北路13-4#，外墙饰面，量价调整，共计核增6.1万元。

33、 滨河北路13-5#，门窗，量价调整，共计核增1.08万元。

34、 七星街56#，外墙饰面，量价调整，共计核增1.23万元。

35、 新百姓裙房，拆除，量价调整，共计核减0.61万元。

36、 新百姓裙房，门窗，量价调整，共计核增5.44万元。

37、 新百姓A幢，门窗，量价调整，共计核增1.73万元。

38、 新百姓B幢，门窗，量价调整，共计核增2.96万元。

39、 新百姓C幢，门窗，量价调整，共计核增1.79万元。


第3节 投标报价

招标文件第5章工程量清单及计价中第3节投标报价的内容按照福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）《通用本》执行。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
  基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用
（2） 工程建设地点的现场施工条件
    已具备施工条件,投标人应自行勘察现场                                 

（3） 招标项目说明

    详见本项目工程量清单及施工图                                

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    按现行有关技术标准及招标文件要求执行                                 

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    按现行有关技术标准及招标文件要求执行。                               

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

   承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。        
（2） 水土保持与环境要求

    按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。        
（3） 文明施工要求

   承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。          
（4） 施工机具进场要求

    所有机械、设备进场应向监理单位报备。            

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

   按设计文件及“工程建设标准强制性条文”要求且满足国家和行业有关规定。         

（2） 质量要求

     符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。         

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1.
	灯具
	详见图纸
	
	海萤、鸿雁、欧普
	/
	/
	海萤

	2.
	配电箱
	详见图纸
	
	三低、上联、闽先
	
	
	上联

	3.
	电线电缆
	WDZ-YJY-3×2.5、ZR-RVV-2×4
	
	坚宝、瑞鑫、江南
	
	
	坚宝


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
  投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
29

