福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）                  专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
报建编号：3504212408199901
招标项目名称：明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）
招标项目编号：E3504210401100174001
招标人：明溪县夏阳乡人民政府（盖单位电子公章）
招标代理机构：三明鸿顺工程劳务有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：赵芮
招标代理机构编制人：李雪娇
招标文件编制日期：2025年4月11日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）已由三明市水利局文件以明水移民[2024]27号、明水移民[2025]2号批准建设，建设单位为明溪县夏阳乡人民政府， 建设资金来源上级资金及地方财政筹措，招标人为明溪县夏阳乡人民政府，委托的招标代理单位为三明鸿顺工程劳务有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：明溪县夏阳乡夏阳村；
2.2.工程建设规模：本工程建安费8165000元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
市政公用工程施工总承包三级资质可承担单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：8165000元，（其中：暂列金237174元，专业工程暂估价：22000元；
2.5.工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35 号、闽建办筑〔2015〕13 号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；③本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司， 中标人应当依法履行纳税义务；④其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年4月11日 08:00:00至2025年4月15日 17:30:00通过（三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2025年5月 6日 08:30:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：壹拾陆万叁仟元整（￥163000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。⑦其他形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年5月6日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：明溪县夏阳乡人民政府
地址：明溪县夏阳乡，邮编：365200
电子邮箱:/
电话：13559880261，传真：/
联系人：陈以新
招标代理机构：三明鸿顺工程劳务有限公司
地址：福建省明溪县雪峰镇岭干路23号，邮编：365200
电子邮箱:827262687@qq.com
电话：18060153611，传真：/
联系人： 汪桂玲
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）
联系电话：1806579287、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：明溪县住房和城乡建设局
地址：明溪县雪峰镇中山路846号
联系电话：0598-8751313
公共资源交易中心名称：明溪县公共资源交易中心
地址：明溪县雪峰镇河滨北路269号市民服务中心八楼
联系电话：0598-2866822
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：明溪县夏阳乡人民政府
地址：明溪县夏阳乡
联系人：陈以新
电话：13559880261，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：三明鸿顺工程劳务有限公司
地址：福建省明溪县雪峰镇岭干路23号
联系人：汪桂玲 
电话：汪桂玲，传真：/
电子邮箱：827262687@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）
报建编号：3504212408199901
招标项目编号：E3504210401100174001
标段名称：明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）
标段编号：E3504210401100174001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级资金及地方财政筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	明溪县夏阳乡夏阳村

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本工程建安费8165000元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）
联系电话：1806579287、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：明溪县公共资源交易中心
地址：明溪县雪峰镇河滨北路269号市民服务中心八楼
联系电话：0598-2866822

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版) 。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中科公诚设计集团有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：中科公诚设计集团有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省明建工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按最新文件、当地政策及设计要求执行
智慧工地管理要求：按最新文件、当地政策及设计要求执行
建筑垃圾减量化目标：按最新文件、当地政策及设计要求执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年4月16日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年5月6日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：163000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504210401100174001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国工商银行明溪县支行
帐户名称：明溪县公共资源交易中心
帐    号：1404051129100097468
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504210401100174001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 、“闽建筑〔2021〕16号”文件执行 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504210401100174001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504210401100174001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建〔2019〕30号文，三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：
1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年5月6日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：明溪县公共资源交易中心本项目开标大厅
密封要求：无需密封，变更证明材料持授权委托书递交
②线上提交方式：
/

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年5月6日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：具体事项按闽建筑〔2022〕3 号执行。鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封存及保存配合工作、将源程序、文档或者样品等进行封存，申请封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前及结束后应做好相关移交工作和保密工作。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会发出澄清、说明或补正通知后，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：3个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）  类企业季度信用得分超过（含）   分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：：以银行转账或银行保函或工程保证保险形式提交履约担保（仅限项目所在地国有保险机构或银行业金融机构出具）方式缴纳。
履约担保期限：期限为工程开工至竣工验收合格后28天

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：明溪县住房和城乡建设局
地点：明溪县雪峰镇中山路846号
电话：0598-8751313

	40.
	34.2
	其他
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

6、中标人在公示期间经查询被人民法院列入失信名单的，取消其中标资格，保证金不予退还。

7、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

8、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。

9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47 号）文件规定。

10、严格执行闽建建〔2016〕22 号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。

11、严格执行闽建建〔2017〕5 号文件关于质量安全远程视频监控

条款。

12、农民工工资应严格按照福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）。

13、严格执行闽建〔2020〕3号——《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的有关规定。

14、根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。

15、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：

（一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（二）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（三）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

16、中标单位在领取中标通知书时需向招标人提供与投标电子文件一致的纸质投标书一正五副并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

17、本项目建设单位提供支付担保的形式为银行保函或保险保函，担保金额与承包人履约担保对等。

18.承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、明建【2019】9号、建市【2019】18号文、明建【2019】5号、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》等文件要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。

19.中标单位应在本项目招标定标后，按闽发改服价〔2021〕250号文件规定的收费标准向明溪县公共资源交易中心交纳"工程交易服务费”。

20.招标文件里所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位。

21.市场价格波动的价格调整参照闽建筑〔2018〕41号文件执行。

22.一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。

23.根据闽建许函〔2020〕1号的通知因原纸质证书在有效期内的仍可继续适用，会出现电子注册证书与纸质注册证书编号位数不一致的情形。该情形不属于伪造篡改电子注册证书，电子注册证书与纸质注册证书可在企业资质许可、工程招投标、施工许可及其它行业管理备案等活动中正常使用。

24.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。

25.招标文件要求提交社保缴费证明的，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明;社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间(以营业执照为准)至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。投标人其分公司（分支机构）缴纳的社保，视为投标人本单位（企业）缴纳的社保。

26.资质证书的延续按住房和城乡建设部办公厅《 住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（ 闽建许〔2023〕4号）执行。

27.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以由招标人选择重新招标。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	18.3
	18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。
	18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： 

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

	附件2-1：投标保函（格式）
	二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。
	二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：  

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

	附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。
	（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政公用工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：有权部门（注：“有权部门”指职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位）颁发的中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人，市政工程施工员1人；设备安装施工员1人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）1人，备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
（/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图纸、图纸会审记录、设计变更及说明、签证、专项会议纪要，对合同内容有实质性影响的其他文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（签订合同时明确）           ；
资质类别和等级：（签订合同时明确）；
联系电话：（签订合同时明确）；
电子信箱：（签订合同时明确） ；
通信地址： （签订合同时明确） 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：       /
   ；
联系电话：      /    ；
电子信箱：    /                     ；
通信地址：  /                     。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。
1.1.3.9永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、和工程所在地的地方现行的有关标准、以及相应的规范、规程等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：   无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   无  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   无    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行有关规定执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及投标函附录；⑷专用合同条款及其附件；⑸通用合同条款；⑹技术标准和要求；⑺图纸；⑻已标价工程量清单或预算书；⑼其它合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分）。
1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标清单（盖章纸质版3份、晨曦版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：投标清单、材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸14天内，提供给监理人和发包人；工程办理施工许可证、备案需提前提供材料，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；
承包人提供的文件的数量为：3套；
承包人提供的文件的形式为：纸质叁份，电子版壹份；
发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的7天内予以确认回复。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；
发包人指定的接收人为：（签订合同时明确）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时明确）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时明确）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时明确）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时明确）。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁、及其他基础设施的手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按现行有关规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负责。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用合同条款。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：（签订合同时明确）；
身份证号：（签订合同时明确）；
职务：（签订合同时明确）；
联系电话：（签订合同时明确）；
电子信箱：（签订合同时明确）；
通信地址：（签订合同时明确）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的电费由施工单位向供电部门缴纳。
发包人负责提供水源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的水费由施工单位向供水部门缴纳。

2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人应当提供支付担保：提供。
发包人提供支付担保的形式：与承包人履约担保对等。
3.承包人
3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和相关行业管理部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式五份（另CAD版一份），其余验收资料一式三份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

一、承包人收到中标通知书3日内应及时与发包人联系进行图纸会审和设计交底及工程量核对等事项。

二、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

三、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房和必要的办公设施；

四、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理并承担相关费用；

五、施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

六、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、总监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

七、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

八、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

九、承包人应承担全部施工安全责任。
十、因承包人原因导致监理人违约并被发包人处违约金的，承包人应承担双倍违约责任及违约金。

十一、承包人应配合监理人做好农民工工资发放资料的收集工作。

十二、承包人应按《保障农民工工资支付条例》(2019年中华人民共和国国务院令第724号)、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）规定执行，开设农民工工资专用帐户。 

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：按有关规定执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场时间不少于25日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/天.人.次的违约金。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人每人次向发包人支付10万元人民币的违约金。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人，每人每次向发包人缴纳10万元违约金.

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理员，每人每次向发包人缴纳3万元违约金，并承担由此产生的一切后果及损失。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
更换项目负责人和技术负责人每人次 10万元人民币违约金；更换其他管理人员每人次 3万元人民币违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的，若为项目技术负责人擅自离开施工现场，发包人有权要求承包人承担3000元/天.人次的违约金，若为其他主要施工管理人员擅自离开施工现场的，发包人有权要求承包人承担1500元/天.人次的违约金。

3.3.6 承包人更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意，更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。 

若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。 

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，承包人同意由发包人从承包人的工程款中扣除。
3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本招标项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：本招标项目不允许分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本招标项目不允许分包。
其他关于分包的约定：本招标项目不允许分包。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本招标项目不允许分包。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订施工合同前,可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函的形式，按明建〔2019〕30号执行。履约担保金额为合同价的10%，期限为：工程开工至竣工验收合格后28天。现金履约担保将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后 15 个工作日内无息退还。
4.监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同约定的条款执行。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：（详见委托监理合同）；

职务：（详见委托监理合同）；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：详委托监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由总监理工程师审慎做出决定；

5.工程质量
5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。

关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认合格后，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场内实行24小时值班制度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天，由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划报发包人，经批准后按计划执行。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及明溪县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按有关规定执行。
7.工期和进度
7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按有关规定执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按有关规定执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：在合同履行过程中，因发包人导致工期延误和（或）费用增加的，发包人只顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但费用不补偿。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天20000元向中标方收取违约金，且全额扣除缩短工期增加费；若由于中标施工单位的责任，使总工期滞后超过中标施工单位施工网络计划工期30天以上，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清场，且中标施工单位按履约保证金数额向发包方赔偿，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：除通用合同条款的规定外，还包括：

（1）地质情况与地质报告有较大出入；
（2）出现地下文物；
（3）有经验的承包人不可预见的其它情况；
（4）在不利物质条件发生前，若监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未及时采取有效措施，而导致损失和后果均由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）烈度7度以上地震；

（2）8级以上（含8级）台风；

（3）日降雨量60mm以上暴雨；

以上标准均按明溪县气象部门公布为准。

（4）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8.材料与设备
8.1发包人对材料设备使用的约定：地方材料、设备优先使用。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
按管理部门及发包人要求确定，提前30天以上报送。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款。

施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同款。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款。

10.变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作，承包人自愿积极配合实施，按本合同执行无争议。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的合同价款的调整按以下办法计算：

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。   

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按招标时预算控制价计价依据及编制办法，并按发包价计价办法计价；若无法按以上办法计价的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经发包人、监理方共同市场调查，以书面确认后的市场价计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。当单价未确定项目发生时，承包人应按上报监理批准的施工方案施工，并做好现场工程量的记录和签证，为事后双方的协商计费提供依据，承包人不得以未定价或其它任何理由拒绝施工，否则应承担相应的工期延误和经济损失的责任。

(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

（4）如遇签证价格，结算时按中标下浮率一并调整。

（5）施工过程中如发生工程量增加或工期顺延签证事项，经监理方及发包人现场代表确认后，承包人应在7天内提供正式书面签证单报监理方及发包人核定，逾期将视为承包人放弃签证，补签无效。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体实施事宜由合同当事人商定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：本项目招标控制价中暂列金额，主要用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。若有发生，则须事先经发包人确认，并按双方确认的金额由发包人支付给承包人。

11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：本工程人工费按政策性规定调整，钢材、水泥按下述办法调整，其他合同单价中标后不作调整，投标人在投标报价时应自行考虑价格风险。钢材、水泥价格调整办法为：
    钢材价格变化在正负5%以内、水泥价格变化在正负10%以内的，不予调整，钢材超出正5%以外部分、水泥价格超出正10%以外部分的调整总额，由招标人承担。钢材超出负5%以外部分及水泥价格超出负10%以外部分的调整总额，由招标人受益，从工程款中扣除。其单价调整办法为：
工程施工期间当月完成工程中所使用的钢材、水泥的当月信息价与招标文件规定的信息价进行比较，得出价格变化率q：
钢材：
    Q=(施工当月信息价-招标文件规定信息价)/招标文件规定信息价＊100%
    当q>5%时，单价调整值T(增)=招标报价＊(q-5%)，业主补给承包人的工程款金额= T(增)*当月使用量；（如钢筋）
当q<-5%时，单价调整值T(减)=招标报价＊(q+5%)，业主扣减承包人的工程款金额= T(减)*当月使用量；（如钢筋）
水泥：
   Q=(施工当月信息价-招标文件规定信息价)/招标文件规定信息价＊100%
    当q>10%时，单价调整值T(增)=招标报价＊(q-10%)，业主补给承包人的工程款金额= T(增)*当月使用量；（如水泥）
当q<-10%时，单价调整值T(减)=招标报价＊(q+10%)，业主扣减承包人的工程款金额= T(减)*当月使用量；（如水泥）
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同方式，除了按本专用条款第10.4.1款变更估价原则中约定及11.1市场价格波动允许调整的情况除外，综合单价不予调整。风险包干范围包括：

a、人工费结算时不做调整的风险；                    

b、材料费、机械费结算时不予调整的风险；            

c、出现施工性政策调整的情况本项目不予调整的风险；

d、合同中明示或隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容必须考虑的风险；

e、分部分项工程量变更，中标综合单价将不予调整的风险（本专用条款第10.4.1 变更估价原则中约定予以调整的情况除外）。

f、非承包人原因停水、停电造成停工的风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款第10.4.1款变更估价原则中约定及11.1市场价格波动引起的调整的约定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：中标合同价的（扣除暂列金、暂估价、甲供材料费）30％予以支付预付款。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天内承包人向发包人提交书面申请及预付款担保函，经发包人及移民管理机构审核批准后30天内支付。
预付款扣回的方式：从支付的第一笔进度款中一次性扣回，不足部分从下期进度款中扣回，直至全部扣回预付款后按合同规定支付进度款。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 发包人批准预付款支付之日至全部扣回截止。

预付款担保的形式为：银行保函、保险保函、现金。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按通用合同条款。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成合格的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成合格的工程量报表和有关资料（含合格的工程量质量证明材料、监理工程师通知回复单、有关签证、下月进度计划等）。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

（1）乙方可分别在进场施工或完成总工程量的50%、完成总工程量80%、完成总工程量100%并通过工程完工验收及内业资料齐全和预留质保金后，经监理单位和甲方审核确认同意后，可分别申请移民工程资金总额的30%、50%、100%。;

（2）根据闽政移计财(2015)6号文《福建省移民开发局关于进一步做好盘活移民存量资金工作的通知》要求，为削减县移民资金结余结转规模，将原由移民管理机构在拨付工程尾款时预留质保金改为由乙方向甲方缴纳，移民管理机构在拨付工程尾款时，不再从移民资金中预留质保金。乙方在申请拨付工程尾款时，按审核后结算造价的3%交由甲方预留，并提供甲方出具的质保金缴纳凭据或质保金已在其他配套资金预留的凭据。工程保修金待保修期满质量回访签证后，由甲方一个月内付清(不计息)。

（3）在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

（4）承包人应按批准支付工程款提供等额有效增值税发票方可支付。

12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

（8）应支付于农民工的工资比例及金额，并附农民工工资表。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付

进度付款额度和付款方式:

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款，即：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格且参建各方主体签认后14天内向承包人签发竣工验收报告。发包人无正当理由逾期不签发竣工验收报告的，自验收合格且参建各方主体出具质量评定或合格书等验收合格证明文件后第15天起视为已签发竣工验收报告。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人签发竣工验收报告；发包人无正当理由逾期不签发竣工验收报告，自转移占有后第15天起视为已签发竣工验收报告。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在竣工验收合格后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承包人还应向发包人支付逾期移交违约金，逾期移交违约金按20000元/天计，由发包人直接从承包人的工程款中扣除，逾期移交违约金的上限为合同价款的5％。

13.2.6隐蔽工程和中间验收

（1）双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师及发包人现场代表验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师及发包人现场代表，事先做好准备，并保证监理工程师及发包人现场代表有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师及发包人现场代表认为没有必要并就此通知承包人（以书面通知为准）。

（2）承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。

（3）工程竣工验收时未达到招标文件的质量标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的10%向发包人支付违约赔偿金。

（4）承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

13.2.7为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，经驻地监理确认造成质量隐患或质量问题，发包人有权要求承包承担2000元/次违约金，且承包人应对隐患及问题点进行整改，所产生的费用及损失均由承包人承担。

13.3工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在竣工验收合格后7天内完成工程的移交并退场，包括但不限于以下内容：（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格（应按国家及福建省现行计价规范编制结算价，并提供书面及电子版EXCEL格式结算价和工程量清单以及软件版电子造价文件）；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

（5）竣工图纸；

（6）变更签证等资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内委托有关部门（第三方）进行结算价审核，以有关部门（第三方）进行结算价审核确认结果作为结算依据，完成时间按有关部门（第三方）审核结果确认时间为准。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

应按明溪县人民政府文件明政文〔2023〕62 号--明溪县人民政府关于印发明溪县财政投资项目评审管理办法（修订）的通知执行。

14.4 最终结算

14.4.1 最终结算申请单

承包人提交最终结算申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止或质保期满（根据质量保证金约定支付期限）且经核查无缺陷后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结算申请单，并提供相关证明材料。 

14.4.2 最终结算和支付

（1）发包人完成最终结算申请单的审批的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结算申请单后14天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结算证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算审核后，发包人支付至工程结算审定价的97%，剩余3%扣留为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 根据闽政移计财(2015)6号文《福建省移民开发局关于进一步做好盘活移民存量资金工作的通知》要求，为削减县移民资金结余结转规模，将原由移民管理机构在拨付工程尾款时预留质保金改为由乙方向甲方缴纳，移民管理机构在拨付工程尾款时，不再从移民资金中预留质保金。乙方在申请拨付工程尾款时，按审核后结算造价的3%交由甲方预留，并提供甲方出具的质保金缴纳凭据或质保金已在其他配套资金预留凭据。工程保修金待保修期满质量回访签证后，由甲方一个月内付清(不计息)   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，根据闽政移计财(2015)6号文《福建省移民开发局关于进一步做好盘活移民存量资金工作的通知》要求，为削减县移民资金结余结转规模，将原由移民管理机构在拨付工程尾款时预留质保金改为由乙方向甲方缴纳，移民管理机构在拨付工程尾款时，不再从移民资金中预留质保金。乙方在申请拨付工程尾款时，按审核后结算造价的3%交由甲方预留，并提供甲方出具的质保金缴纳凭据或质保金已在其他配套资金预留凭据。工程保修金待保修期满质量回访签证后，由甲方一个月内付清(不计息)   。
（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施,由原设计单位或者具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，承包人予以保修;④质量保修完成后，由发包人组织验收。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起24个月，并不得低于法定最低保修年限：

保修责任为：
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款，即：

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期存款基准利率支付逾期付款部分的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期并承担由此增加的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额签约合同价10％由承包人向发包人支付违约金，发包人有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人主要施工管理人员及其他人员自觉接受监理人员或业主考勤，自愿承担擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/天.人.次的违约金；承包人主要施工管理人员及其他人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/天.人.次的违约金。

④工期按发包人及监理单位批准的由承包人提交的工程进度计划表为依据进行检查。

⑤承包人应承担因施工准备不足，造成监理无法下达开工令的工期延误的损失。竣工日期以工程通过竣工验收的竣工报告日期为准。

⑥因承包人的原因，项目受到相关部门通报等不利影响事件，承包人将承担以下违约责任并缴纳违约金：

a、县级相关部门通报等不利影响事件，承包人处违约金壹万元/次；

b、市级相关部门通报等不利影响事件，承包人处违约金叁万元/次；

c、省级相关部门通报等不利影响事件，承包人处违约金伍万元/次。
⑦承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、有其他违约行为。
⑥工程开工前，投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，发包人有权解除合同并没收履约保证金；签订合同后15日内，承包人无法提交与本单位相关的施工许可的材料的，发包人有权解除合同或向发包人缴纳工程造价5%的违约金，并按违约追究承包人责任。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按有关规定。

17.不可抗力
17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、8级以上（含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨、洪水、泥石流、特大冰雹、红色预警信号雷电、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、恐怖主义、空中飞行物坠落、非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等以及其它依法应当认定的不可抗力情形。以县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18.保险
18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款规定执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定执行。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20.争议解决
20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向明溪县人民法院起诉。

21.补充条款：
21.1竣工验收合格后28天内报送竣工结算资料；自验收合格之日起计算，每拖延一天，承包人向发包人按500元/天支付违约金，
21.2承包人所有人员、机械、设备材料进场应向监理单位报备报验。
21.3严格执行闽建〔2020〕3号——《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的有关规定。
21.4严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。
21.5严格执行闽建建〔2017〕5号文件关于质量安全远程视频监控条款。
21.7承包人必须严格按照交通组织安排进行施工、不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道的，应制定封闭（改道）方案，报县住建局及交警部门批准。
21.8承包人在施工期间应注意天气变化，如因天气及施工组织不当等原因造成如超挖、超填等工作量增加事项，发包人不再另行签证。
21.9承包人使用的材料设备品牌均需经发包人审批同意，按中标单价不做调整。
21.10本项目要求承包人须在项目所在地开具正规发票，否则发包人不予支付相应款项。
21.11经审核后分部分项工程量清单“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，凡“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，均应包括在报价中。经审核后的分部分项工程量清单的特征描述中未体现，但施工图纸中已包含的工作内容，均认为已包含在报价中。
21.12属于本次招标的承包范围，但实施过程中发包人取消部分施工内容的，承包人均接受，并同意发包人从投标总价中扣除该部分费用。承包人必须就招标范围全部内容进行投标报价，不得缺漏。
21.13承包人在施工全过程中，要认真做好材料、成品及特殊成品保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由承包人负责。凡由此而损及发包人利益时，承包人应负责赔偿招标人的损失。
21.14根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，发包人在拔付工程款时，承包人应按时足额提供人工费(工资款)支付资料，经发包人审批后拨付至本项目的农民工工资专用账户。本项目农民工工资支付比例按不低于每次进度款的20%。（依据三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室文件《明治欠办发〔2021〕43号》文件的通知，其中：房屋建筑工程比例应不低于25%，市政工程比例应不低于20%，装配式建筑项目比例应不低于12%，交通运输、水利、铁路、民航、通信、电力等工程比例应不低于15%）
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）

	1、 工程概况

1.建设地点：福建省三明市明溪县。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：/。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：PPR管；
施工方法：明敷施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：PPR管；
施工方法：明敷施工。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

/。
2、 编制范围

按照中科公诚设计集团有限公司设计的明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）图纸，专业范围包括单独发包的装饰装修工程、单独发包的装饰装修工程中的安装工程、市政工程、绿化种植和养护，具体如下：

1.不含三通一平。
2./。
3、 编制依据

1. 图纸：中科公诚设计集团有限公司设计的明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：三明鸿顺工程劳务有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2025年3月20日之前）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2025年3月20日之前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2025年3月20日之前）。其中，暂列金额：                 237174元；专业工程暂估价：22000；甲供材料费：/。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》发布的明溪县2025年2月份材料综合价、定额基价及市场询价。 

8.其他：/。

4、 取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰装修工程、单独发包的装饰装修工程中的安装工程、市政工程、绿化种植和养护。

2.总承包服务费费率：/。

3.税率：9%。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：挖土方按人工配合机械开挖（其中人工占5%）；余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内计入；未考虑土方收纳费，若有发生按实结算。

2.石方工程：余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内计入；。

3.脚手架：钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架：胶合板模板。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机（液压 斗容量1.25m3）进出场3台次；钢轮内燃压路机（工作质量15t）进出场2台次；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：2.5m彩钢板围挡。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

6、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
详见询价单。

七、本项目补充的工程量清单

项目

编码

项目

名称

项目

特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

04B001
成品坐凳

/

套

数量

/

04B002

成品石桌椅

/

套

数量

/

04B003

成品垃圾亭

/

个
数量

/

04B004

成品标志牌

/

个

数量

/

04B005

成品移动公厕

/

个

数量

/

8、 其他需要的说明

（1） 共性部分：

1、 信息价按2025年2月计取；
2、 根据业主确认，暂列金按3%计取；
3、 根据设计回复，混凝土按现拌混凝土计入；
4、 根据业主确认，土方、石方、余方弃置外运运距按3km计入；
5、 金属构件防火涂料不详，按预算暂不计入；
（二）建筑立面外观改造：

1、 根据设计回复，广告牌立柱基础大样图中，立柱材质按镀锌钢方管40*40*2.5计入；

2、 根据设计回复，广告牌立柱基础大样图中，钢筋混凝土砼标号为C30，横筋4C12，箍筋A8@100；

3、 根据设计回复，建筑立面外观改造，店招剖面做法大样中，底部为铝塑板；

4、 根据设计回复，店招10#槽钢转接布置间距为1.2m；

5、 根据设计回复，店招锚板、螺栓均按200*250*10镀锌钢板@1200、4-M12后切底式不锈钢螺栓计入；

6、 建筑立面贴砖拆除位置不详，立面改造位置原墙面铲除按立面改造面积-建筑立面贴砖拆除面积计入，按实结算；

7、 原墙面铲除按拆除纸筋灰墙面计入，实际不同，按实结算；

8、 屋檐清洁在暂列金中考虑；

9、 店招按DL-04-02店招设计详图高1.5m，厚2.05m计入，依据现状建筑尺寸调整按实结算；

10、 空调外机格栅按DL-06尺寸计入，铝合金格栅按30*30*2计入；依据现状建筑尺寸调整按实结算；

11、 围墙压顶灰色涂料按满刮腻子两遍，灰色涂料一底两面计入；

12、 店招LOGO字、秀美夏阳LOGO壁画、打卡墙计入暂估价；

13、 成品铝合金玻璃窗,成品铝合金门按钢化玻璃δ6计入；

14、 金属构件喷涂防火漆不详，按预算暂不计入；

15、 屋面替换吕瓦规格不详，按预算吕瓦385mm×235mm计入；

（三）农贸市场

1、 根据设计回复，现状路面拆除为混凝土，拆除厚度按重做后的铺装厚度计入；
2、 根据设计回复，300*400排水沟做法统一为40*40cm盖板沟；
3、 根据设计回复，小明沟做法按100*50mm,内壁、底面、盖板为1.5厚304多孔不锈钢板计入；
4、 根据设计回复，混凝土沟盖板砼标号为C25；

5、 根据设计回复，现状天花板刷白漆、现状立柱刷白漆做法为铲除现状涂料面层、二道腻子、防霉涂料；

6、 根据设计回复，现状立柱柱裙1.2m高贴浅灰色面砖规格300*600，做法参照建筑外立面详图DL-05建筑首层外立面贴砖大样。

7、 根据设计回复，台位立柱做法、规格参考外部台位墙体，每个台位7根立柱；
8、 现状路面拆除按液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面计入，实际不同，按实结算；
9、 现状摊位台拆除尺寸不详，暂按预算8m³计入；现状摊位台拆除按混凝土和砖结构各50%考虑，按实结算；
10、 改造工程中原墙面、天棚按铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料)计入；
11、 台位95实心水泥砖按现拌砌筑砂浆M10(42.5)计入；

12、 台位10mm厚水泥砂浆找平按1:3现拌抹灰砂浆计入；

13、 台位10mm厚水泥砂浆层按1:2水泥砂浆计入；

14、 台位底面白色防水乳胶漆按一底两面计入；

15、 台位不锈钢地漏按公称直径50mm以内 不带存水弯计入；

16、 台位立柱按120*120mm，95实心砖，现拌砌筑砂浆M10(42.5)砌筑计入；

17、 台位立柱面砖按1:2水泥砂浆粘贴计入；

18、 吊顶喷环氧底漆按1遍计入，40*40镀锌方管喷银漆按两遍计入；

19、 20厚350mm高白色方正楷体亚克力字按发光亚克力字计入；
（四）环境整治工程
1、 根据设计回复，DL-11-01平面图左侧1.221宽构造处无墙体，为70*20*3镀锌钢管，外饰面为深褐色氟碳漆；

2、 根据设计回复，廊架内正立面图文字标识下方构造按240*115*53青砖，M7.5水泥砂浆砌筑计入；
3、 根据设计回复，闽学文化廊架未注明木材为樟子松防腐木；
4、 根据设计回复，环境整治工程施工围挡按2.5m彩钢板围挡计入；
5、 根据设计回复，绿化苗木表序号11花灌为牡丹；
6、 成品垃圾亭的垃圾桶不计入预算；
7、 树池坐凳尺寸按DL-01平面图内径2m、外径3m计入；

8、 施工围挡暂按固定式夹芯压型钢板围挡2.5m高计入，按实结算；

9、 基础梁、基础梁模板设计不详，暂按预算计入，按实结算；
10、 毛石平台按M10砂浆计入；
11、 入口标志墙最后一面墙外饰按白色多彩漆计入；
12、 氟碳漆墙面做法不详，按定额满刮抗裂腻子三遍+光面腻子二遍+氟碳漆计入；
13、 闽学文化廊架脊桁按D=150，脊柱按150厚、博风板按20厚计入；
14、 种植土设计不详，按300mm厚计入；
15、 基肥设计未说明数量，不计入；
（五）安装部分：

1、 经设计明确，涉及车行道及人行道路面拆除及恢复的做法均按硬化路面结构图（图号DL-14）计入；

2、 农贸市场水、电部分涉及到拆除部分本次预算未计入；

3、 弱电井大样图规格与井位坐标表不一致，本次预算按弱电井大样图计入；

4、 经设计明确，过路的电缆保护管均按SC钢管计入；

9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

（1） 房屋建筑与装饰工程

1、 建筑外立面改造拆除工程工程量及定额调整，核增造价约2.7万元；

2、 建筑外立面改造抹灰面油漆涂料工程量及定额调整，核减造价约19.18万元；

3、 建筑外立面改造第七项立面砂浆找平层工程量及定额调整，核减造价约10.13万元；

4、 建筑外立面改造块料墙面工程量及定额调整，核减造价约42.4万元；
5、 建筑外立面改造新增立面砂浆找平层，核增造价约14.32万元；
6、 建筑外立面改造平面、箱式招牌工程量及定额调整，核增造价约16.75万元；

7、 建筑外立面改造成品空调金属百页护栏工程量及定额调整，核减造价约1.07万元；
8、 建筑外立面改造围墙压顶修缮工程量及定额调整，核增造价约2.9万元；

9、 建筑外立面改造屋顶广告牌工程量及定额调整，核减造价约0.39万元；
10、 建筑外立面改造外脚手架及垂直封闭安全网工程量及定额调整，核减造价约4.17万元；

11、 建筑外立面改造新增构件模板，核增造价约0.3万元；
12、 农贸市场拆除工程工程量及定额调整，核减造价约6.26万元；
13、 农贸市场300*400排水沟工程量及定额调整，核减造价约0.64万元；
14、 农贸市场地面工程量及定额调整，核减造价约1.04万元；
15、 农贸市场台位工程量及定额调整，核减造价约30.3万元；

16、 农贸市场天棚工程量及定额调整，核减造价约2.95万元；

17、 农贸市场现状柱工程量及定额调整，核增造价约0.41万元；

18、 农贸市场新增小明沟，核增造价约3.7万元；

19、 农贸市场满堂装饰脚手架工程量及定额调整，核减造价约0.84万元；

20、 农贸市场新增大型机械设备进出场及安拆、构件模板，核增造价约1.03万元；
（2） 市政工程（弱电）

1、 路面拆除、恢复工程量及定额调整，共核减造价约9.95万元；

2、 塑料电缆保护管工程量调整，核减造价约1.26万元；

3、 钢管电缆保护管工程量调整，共核增造价约11.81万元;
4、 镀锌钢管DN75工程量及定额调整，核增造价约0.66万元；
5、 移动式水马围挡扣除，核减造价约3万元；
（3） 安装工程

1、 闸阀DN20单价调整，核减造价约0.66万元；

（4） 环境整治工程

1、 通用项目台阶工程量及定额调整，核减造价约2.6万元；

2、 通用项目树池坐凳工程量及定额调整，核增造价约0.55万元；
3、 通用项目新增矮墙，核增造价约1.4万元；
4、 通用项目固定式夹芯压型钢板围挡工程量及定额调整，核减造价约2.8万元；

5、 通用项目新增模板、大型机械设备进出场及安拆，核增造价约0.57万元；
6、 入口标志墙工程量及定额调整，核减造价约0.6万元；

7、 廊平板枋工程量及定额调整，核减造价约1.36万元；

8、 清水望板工程量及定额调整，核增造价约0.98万元；
9、 新增零星砌砖、木隔断核增造价约0.54万元；
10、 绿化种植树木支撑架工程量及定额调整，核增造价约0.25万元；


招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）
	1、 工程概况

1.建设地点：福建省三明市明溪县。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：/。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：PPR管；
施工方法：明敷施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：PPR管；
施工方法：明敷施工。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

/。
2、 编制范围

按照中科公诚设计集团有限公司设计的明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）图纸，专业范围包括单独发包的装饰装修工程、单独发包的装饰装修工程中的安装工程、市政工程、绿化种植和养护，具体如下：

1.不含三通一平。
2./。
3、 编制依据

1. 图纸：中科公诚设计集团有限公司设计的明溪县“润泽库区、造福移民”工程—夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：三明鸿顺工程劳务有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2025年3月20日之前）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2025年3月20日之前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2025年3月20日之前）。其中，暂列金额：                 237174元；专业工程暂估价：22000；甲供材料费：/。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》发布的明溪县2025年2月份材料综合价、定额基价及市场询价。 

8.其他：/。

4、 取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰装修工程、单独发包的装饰装修工程中的安装工程、市政工程、绿化种植和养护。

2.总承包服务费费率：/。

3.税率：9%。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：挖土方按人工配合机械开挖（其中人工占5%）；余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内计入；未考虑土方收纳费，若有发生按实结算。

2.石方工程：余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内计入；。

3.脚手架：钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架：胶合板模板。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机（液压 斗容量1.25m3）进出场3台次；钢轮内燃压路机（工作质量15t）进出场2台次；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：2.5m彩钢板围挡。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

6、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
详见询价单。

七、本项目补充的工程量清单

项目

编码

项目

名称

项目

特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

04B001
成品坐凳

/

套

数量

/

04B002

成品石桌椅

/

套

数量

/

04B003

成品垃圾亭

/

个
数量

/

04B004

成品标志牌

/

个

数量

/

04B005

成品移动公厕

/

个

数量

/

8、 其他需要的说明

（1） 共性部分：

1、 信息价按2025年2月计取；
2、 根据业主确认，暂列金按3%计取；
3、 根据设计回复，混凝土按现拌混凝土计入；
4、 根据业主确认，土方、石方、余方弃置外运运距按3km计入；
5、 金属构件防火涂料不详，按预算暂不计入；
（二）建筑立面外观改造：

1、 根据设计回复，广告牌立柱基础大样图中，立柱材质按镀锌钢方管40*40*2.5计入；

2、 根据设计回复，广告牌立柱基础大样图中，钢筋混凝土砼标号为C30，横筋4C12，箍筋A8@100；

3、 根据设计回复，建筑立面外观改造，店招剖面做法大样中，底部为铝塑板；

4、 根据设计回复，店招10#槽钢转接布置间距为1.2m；

5、 根据设计回复，店招锚板、螺栓均按200*250*10镀锌钢板@1200、4-M12后切底式不锈钢螺栓计入；

6、 建筑立面贴砖拆除位置不详，立面改造位置原墙面铲除按立面改造面积-建筑立面贴砖拆除面积计入，按实结算；

7、 原墙面铲除按拆除纸筋灰墙面计入，实际不同，按实结算；

8、 屋檐清洁在暂列金中考虑；

9、 店招按DL-04-02店招设计详图高1.5m，厚2.05m计入，依据现状建筑尺寸调整按实结算；

10、 空调外机格栅按DL-06尺寸计入，铝合金格栅按30*30*2计入；依据现状建筑尺寸调整按实结算；

11、 围墙压顶灰色涂料按满刮腻子两遍，灰色涂料一底两面计入；

12、 店招LOGO字、秀美夏阳LOGO壁画、打卡墙计入暂估价；

13、 成品铝合金玻璃窗,成品铝合金门按钢化玻璃δ6计入；

14、 金属构件喷涂防火漆不详，按预算暂不计入；

15、 屋面替换吕瓦规格不详，按预算吕瓦385mm×235mm计入；

（三）农贸市场

1、 根据设计回复，现状路面拆除为混凝土，拆除厚度按重做后的铺装厚度计入；
2、 根据设计回复，300*400排水沟做法统一为40*40cm盖板沟；
3、 根据设计回复，小明沟做法按100*50mm,内壁、底面、盖板为1.5厚304多孔不锈钢板计入；
4、 根据设计回复，混凝土沟盖板砼标号为C25；

5、 根据设计回复，现状天花板刷白漆、现状立柱刷白漆做法为铲除现状涂料面层、二道腻子、防霉涂料；

6、 根据设计回复，现状立柱柱裙1.2m高贴浅灰色面砖规格300*600，做法参照建筑外立面详图DL-05建筑首层外立面贴砖大样。

7、 根据设计回复，台位立柱做法、规格参考外部台位墙体，每个台位7根立柱；
8、 现状路面拆除按液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面计入，实际不同，按实结算；
9、 现状摊位台拆除尺寸不详，暂按预算8m³计入；现状摊位台拆除按混凝土和砖结构各50%考虑，按实结算；
10、 改造工程中原墙面、天棚按铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料)计入；
11、 台位95实心水泥砖按现拌砌筑砂浆M10(42.5)计入；

12、 台位10mm厚水泥砂浆找平按1:3现拌抹灰砂浆计入；

13、 台位10mm厚水泥砂浆层按1:2水泥砂浆计入；

14、 台位底面白色防水乳胶漆按一底两面计入；

15、 台位不锈钢地漏按公称直径50mm以内 不带存水弯计入；

16、 台位立柱按120*120mm，95实心砖，现拌砌筑砂浆M10(42.5)砌筑计入；

17、 台位立柱面砖按1:2水泥砂浆粘贴计入；

18、 吊顶喷环氧底漆按1遍计入，40*40镀锌方管喷银漆按两遍计入；

19、 20厚350mm高白色方正楷体亚克力字按发光亚克力字计入；
（四）环境整治工程
1、 根据设计回复，DL-11-01平面图左侧1.221宽构造处无墙体，为70*20*3镀锌钢管，外饰面为深褐色氟碳漆；

2、 根据设计回复，廊架内正立面图文字标识下方构造按240*115*53青砖，M7.5水泥砂浆砌筑计入；
3、 根据设计回复，闽学文化廊架未注明木材为樟子松防腐木；
4、 根据设计回复，环境整治工程施工围挡按2.5m彩钢板围挡计入；
5、 根据设计回复，绿化苗木表序号11花灌为牡丹；
6、 成品垃圾亭的垃圾桶不计入预算；
7、 树池坐凳尺寸按DL-01平面图内径2m、外径3m计入；

8、 施工围挡暂按固定式夹芯压型钢板围挡2.5m高计入，按实结算；

9、 基础梁、基础梁模板设计不详，暂按预算计入，按实结算；
10、 毛石平台按M10砂浆计入；
11、 入口标志墙最后一面墙外饰按白色多彩漆计入；
12、 氟碳漆墙面做法不详，按定额满刮抗裂腻子三遍+光面腻子二遍+氟碳漆计入；
13、 闽学文化廊架脊桁按D=150，脊柱按150厚、博风板按20厚计入；
14、 种植土设计不详，按300mm厚计入；
15、 基肥设计未说明数量，不计入；
（五）安装部分：

1、 经设计明确，涉及车行道及人行道路面拆除及恢复的做法均按硬化路面结构图（图号DL-14）计入；

2、 农贸市场水、电部分涉及到拆除部分本次预算未计入；

3、 弱电井大样图规格与井位坐标表不一致，本次预算按弱电井大样图计入；

4、 经设计明确，过路的电缆保护管均按SC钢管计入；

9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

（1） 房屋建筑与装饰工程

1、 建筑外立面改造拆除工程工程量及定额调整，核增造价约2.7万元；

2、 建筑外立面改造抹灰面油漆涂料工程量及定额调整，核减造价约19.18万元；

3、 建筑外立面改造第七项立面砂浆找平层工程量及定额调整，核减造价约10.13万元；

4、 建筑外立面改造块料墙面工程量及定额调整，核减造价约42.4万元；
5、 建筑外立面改造新增立面砂浆找平层，核增造价约14.32万元；
6、 建筑外立面改造平面、箱式招牌工程量及定额调整，核增造价约16.75万元；

7、 建筑外立面改造成品空调金属百页护栏工程量及定额调整，核减造价约1.07万元；
8、 建筑外立面改造围墙压顶修缮工程量及定额调整，核增造价约2.9万元；

9、 建筑外立面改造屋顶广告牌工程量及定额调整，核减造价约0.39万元；
10、 建筑外立面改造外脚手架及垂直封闭安全网工程量及定额调整，核减造价约4.17万元；

11、 建筑外立面改造新增构件模板，核增造价约0.3万元；
12、 农贸市场拆除工程工程量及定额调整，核减造价约6.26万元；
13、 农贸市场300*400排水沟工程量及定额调整，核减造价约0.64万元；
14、 农贸市场地面工程量及定额调整，核减造价约1.04万元；
15、 农贸市场台位工程量及定额调整，核减造价约30.3万元；

16、 农贸市场天棚工程量及定额调整，核减造价约2.95万元；

17、 农贸市场现状柱工程量及定额调整，核增造价约0.41万元；

18、 农贸市场新增小明沟，核增造价约3.7万元；

19、 农贸市场满堂装饰脚手架工程量及定额调整，核减造价约0.84万元；

20、 农贸市场新增大型机械设备进出场及安拆、构件模板，核增造价约1.03万元；
（2） 市政工程（弱电）

1、 路面拆除、恢复工程量及定额调整，共核减造价约9.95万元；

2、 塑料电缆保护管工程量调整，核减造价约1.26万元；

3、 钢管电缆保护管工程量调整，共核增造价约11.81万元;
4、 镀锌钢管DN75工程量及定额调整，核增造价约0.66万元；
5、 移动式水马围挡扣除，核减造价约3万元；
（3） 安装工程

1、 闸阀DN20单价调整，核减造价约0.66万元；

（4） 环境整治工程

1、 通用项目台阶工程量及定额调整，核减造价约2.6万元；

2、 通用项目树池坐凳工程量及定额调整，核增造价约0.55万元；
3、 通用项目新增矮墙，核增造价约1.4万元；
4、 通用项目固定式夹芯压型钢板围挡工程量及定额调整，核减造价约2.8万元；

5、 通用项目新增模板、大型机械设备进出场及安拆，核增造价约0.57万元；
6、 入口标志墙工程量及定额调整，核减造价约0.6万元；

7、 廊平板枋工程量及定额调整，核减造价约1.36万元；

8、 清水望板工程量及定额调整，核增造价约0.98万元；
9、 新增零星砌砖、木隔断核增造价约0.54万元；
10、 绿化种植树木支撑架工程量及定额调整，核增造价约0.25万元；


第2节 投标报价

第3节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
（2） 工程建设地点的现场施工条件
（3） 招标项目说明

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

（2） 水土保持与环境要求

（3） 文明施工要求

（4） 施工机具进场要求

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

（2） 质量要求

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
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说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备 注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自工程竣工验收合格后24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	合同价的10%
	

	3
	分包
	3.5
	本招标项目不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法： 若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天20000元向中标方收取违约金，且全额扣除缩短工期增加费；若由于中标施工单位的责任，使总工期滞后超过中标施工单位施工网络计划工期30天以上，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清场，且中标施工单位按履约保证金数额向发包方赔偿，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵   。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:   合同价款的5%   。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的  中标合同价的（扣除暂列金、暂估价、甲供材料费）30   ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	根据闽政移计财(2015)6号文《福建省移民开发局关于进一步做好盘活移民存量资金工作的通知》要求，为削减县移民资金结余结转规模，将原由移民管理机构在拨付工程尾款时预留质保金改为由乙方向甲方缴纳，移民管理机构在拨付工程尾款时，不再从移民资金中预留质保金。乙方在申请拨付工程尾款时，按审核后结算造价的3%交由甲方预留，并提供甲方出具的质保金缴纳凭据或质保金已在其他配套资金预留凭据。工程保修金待保修期满质量回访签证后，由甲方一个月内付清(不计息)   。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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