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第一卷
第一章招标公告
三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）

招标公告
1. 招标条件
本招标项目三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）已由三明市三元区发展和改革局以元发改审批〔2022〕62号、元发改审批〔2023〕13号、元发改审批〔2023〕25号及元发改审批〔2023〕69号文批准建设，建设单位为三明经济开发区投资建设集团有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为三明经济开发区投资建设集团有限公司,委托的招标代理单位为 福建省三明市工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工及运营与维护总承包（EPC+O）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）
2.2建设地点：三明经济开发区内
2.3工程建设规模：本次三明经济开发区工业供水工程近期规模 2.5万m3/d，远期总规模 3.5万m3 /d。主要建设内容有取水口、取水泵站、输水管道、扩建水厂、进水厂道路、边坡支护、配水管道、水务运营辅助系统等三明经济开发区工业供水工程。取水工程土建按远期规模 3.5万m3/d设计，设备分期安装。原水输水管工程按远期规模 3.5万m3/d设计。净水厂工程的反应沉淀池、滤池、清水池、污泥浓缩池按远期规模3.5万m3 /d设计；回收水池、加氯加药间和污泥脱水机房土建按远期 3.5万m3/d 设计、设备按近期规模2.5万m3/d安装；附属设施及附属用房按远期规模一次建成。配水主干管工程按远期规模实施一部分。
2.4招标范围及主要建设内容：
2.4.1招标范围：主要包括原水输送工程、净水厂工程、工业园配水管网、水务运营辅助系统及现状生活水厂技改及防雷设施。建设项目报批总投资为 16917.89 万元，其中工程费用 14347.42 万元。
本工程建设具体内容以经批复的初步设计为准，相应的专业范围包括：
（1）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。
（2）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
（3）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。
（4）运营范围：新建的园区工业供水水厂、输配水管网、原水泵站、水务运营辅助系统、抄表收费及相关配套设施的运营和日常维护，同时包含已建 5000m³/d 一期生活用水水厂和生活输配水管网及相关配套设施运营和日常维护及丁坑水库的运行管理。
2.4.2主要建设内容：(1)原水输送工程：取水头部 6.9mx2.0m、2条DN500自流管约130米、取水泵房35.5mx9m、新建2条DN600 原水输水管道，单根长3.26km，总长约6.53km。(2)净水厂工程：进水厂道路长305m；新建工业水厂1座，项目总规模3.5万吨，近期实施2.5万m3 /d规模，远期增加1.0万m3 /d规模。(3)工业园配水管网新建配水管道约20.8km，其中清水池输水管设2根DN600 管道。(4)水务运营辅助系统1套：含管网监测设备、数据中心建设、相关软件等。(5)现状生活水厂技改及防雷设施。

2.5项目期限：计划节点工期要求如下：
⑴总工期（含施工图设计及施工）：18个月，从《设计施工总承包合同》签订之日起计算至工程竣工验收合格止。其中施工阶段开工时间：施工图图审合格且施工图预算经财政评审通过后10天内开工建设。
⑵委托运营维护期：
①现有运营部分：中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）2个月内由运营方全资注册成立运营公司，公司注册后且政府完成存量移交后1个月内与招标人签订《委托运营及维护管理协议书》，运营期从技改完成之日起计算。运营终止时间同新建部分的运营终止时间。
②新建部分：3年，自工程全部完工且验收合格之日起计算。
2.6其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证；配合业主办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
工程承包单位必须负责与材料、工程设备供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工验收及资料档案备案归档。
2.7质量要求：工程质量验收按法律规定的市政工程相关的验收标准执行。
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
⑵施工质量标准：达到国家现行的验收标准及其他相关规范合格标准。
⑶运营与维护质量标准：在整个运营与维护期内，确保项目设施始终处于良好运行状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。出水水质达到现行供水水质标准。
⑷工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
3. 投标人资格要求
3.1投标人具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）。
3.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：
（1）投标人须具备工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质。
（2）投标人须同时具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

(3)投标人运营方经营范围应至少包含供水或集中式供水或自来水服务等内容或具有机电工程施工总承包三级及以上施工资质。

（4）本项目允许联合体投标，联合体家数不得超过3家。
3.3管理人员资格要求：
3.3.1拟担任本招标项目的项目总负责人（联合体则由牵头人委派）要求应具备市政相关专业高级工程师及以上职称或具备有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（ 联合体投标，必须是联合体牵头人派出）,若同时符合施工项目负责人和施工专业负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或施工专业负责人；且应是投标人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
3.3.2拟担任本招标项目的设计负责人（联合体则由设计方委派）资格要求： 应具备有效的不低于注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备给水排水专业高级工程师及以上职称 ，且应是投标人本单位正式在岗职工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。
3.3.3拟担任本招标项目的施工负责人（联合体则由施工方委派）资格要求：应具备二级市政公用工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是施工方本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准，同时需提供身份证扫描件。
3.3.4拟担任本招标项目的运营负责人（联合体则由运营方委派）资格要求：须为本单位正式在岗职工（以社保管理部门出具的连续缴费记录扫描件所署单位为准，所署单位可以为独立投标人或联合体运营方或其分公司），需提供社保管理部门出具的的社保缴费证明文件，同时需提供身份证扫描件。
3.3.5投标人其它人员要求具体内容详见招标文件。

注：上述人员必须专人专职，不得兼任。
3.4信誉要求：投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
3.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年1月16  日至2024年1月20  日通过三明市公共资源交易中心电子交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2024年2月 5  日 09时00分00秒，投标人必须通过已激活的企业CA登录三明市公共资源交易中心电子交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/）在线递交电子投标文件。
5.2逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。
6. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7.投标保证金的提交
7.1 投标保证金提交的时间：详见投标须知前附表。
7.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）。
7.3 投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时三明市公共资源交易中心电子交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒介上发布。
9.联系方式
招标人：三明经济开发区投资建设集团有限公司

地址：三明市三元区岩前镇吉口村三明经济开发区办公大楼    邮编：365000

电话：17831105065 传真：/

联系人：范先生

招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司

地址：三明市白沙街道工业中路96号三楼（原三化招待所）  邮编：365001

电话：电话：
0598-8592036  传真：电话：
0598-8592036

联系人：小李

投标保证金银行帐号：  

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行

帐户名称：三明市公共资源交易中心

帐    号：903021102001000004520700000947
交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地    址：三元区江滨北路11号（碧湖）

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：三明经济开发区投资建设集团有限公司
地址：三明市三元区岩前镇吉口村三明经济开发区办公大楼

联系人：范先生

电话：17831105065

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省三明市工程项目管理有限公司

地址：三明市白沙街道工业中路96号三楼（原三化招待所）

联系人：杨先生

电话：0598-8592036

	1.1.4
	项目名称
	三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）

	1.1.5
	建设地点
	三明经济开发区内

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主多渠道筹集解决
资金比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	项目建设范围内的施工图设计、采购、施工、新建及存量部分的运营与维护的全部内容，具体工程建设内容以经批复的可行性研究报告及初步设计为准。具体如下：
（1）设计范围：包括但不限于审批用地红线范围内的施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。
（2）施工范围：具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
（3）采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。
（4）运营范围: 新建的园区工业供水水厂、输配水管网、原水泵站、水务运营辅助系统、抄表收费及相关配套设施的运营和日常维护，同时包含已建 5000m³/d 生活用水水厂和生活输配水管网及相关配套设施运营和日常维护和丁坑水库的运行管理。

	1.3.2
	计划工期
	计划节点工期要求如下：
1 ①总工期（含施工图设计，施工图设计财政评审及施工）：18个月，从《设计施工总承包合同》签订之日起计算至工程竣工验收合格止。其中施工阶段开工时间：工期以总监签发的开工令约定的开工日期起算。②中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）3个月内完成已建5000m3/天生活用水水厂技改及防雷设施。
⑵委托运营维护期：
①现有运营部分：中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）2个月内由运营方全资注册成立运营公司，公司注册后且完成存量移交后1个月内与招标人签订《委托运营及维护管理协议书》进入运营，运营期从技改完成之日起计算。运营终止时间同新建部分的运营终止时间。②新建部分：3年，自工程全部完工且验收合格之日起计算。

②新建部分：20年，自工程全部完工且验收合格之日起计算。

	1.3.3
	质量标准
	工程质量验收按法律规定的市政工程相关的验收标准执行。
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
（2）施工质量标准：达到国家现行的验收标准及其他相关规范合格标准。
（3）运营与维护质量标准：在整个运营与维护期内，确保项目设施始终处于良好营行状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。出水水质达到现行供水水质标准。
（4）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求： 工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（给水排水工程）专业乙级及以上资质 ；
（2）施工资质要求： 有效的建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定）。

(3)投标人运营方经营范围应至少包含供水或集中式供水或自来水服务等内容或具有机电工程施工总承包三级及以上施工资质。

2.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求： 应具备市政相关专业高级工程师及以上职称或具备有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格（联合体投标，必须是施工单位派出）,若同时符合施工项目负责人和施工专业负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项 目的施工项目负责人或施工专业负责人 。 
3.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：        应具备有效的不低于注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备给水排水专业高级工程师及以上职称 。
4.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：        应具备二级市政公用工程注册建造师；，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证））  。
5.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
6.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：（/；“类似工程业绩”是指：/，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：（注：①、投标时无需提供，由中标人在中标后按下列要求配备并报送建设单位。②、下列人员为最低配备要求，若下列人员未满足施工许可证的办理要求或未能通过工程质监网备案的，则中标人需无条件地增加相关专业人员。③根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。）
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营人员）进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营人员应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳拾 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳叁 万元违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受应满足下列要求：①以联合体投标的，由施工单位作为联合体牵头人且运营单位只能1家,联合体各方不得超过3家（含联合体牵头人）；②自愿组成联合体的各方应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④由同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员的分工及各自应承担的职责。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年1月  21 日11时30分

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	时间：投标截止时间 15 天前。
形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	☑不允许
□允许，分包内容要求：   /   。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年1月 21  日17时30分

	2.2.2
	招标文件的澄清
	招标文件的澄清将在投标截止时间15日（2024年 1 月 21 日17:30）前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。投标人应关注网络上发布的相关信息，相关信息一旦发布，将被认为投标人已知晓该信息内容。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	（1）工程施工图设计费：招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为暂定14347万元，概算的工程设计收费金额为120.37万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下：
（1）工程设计收费基准价：240.74万元，浮动幅度值：下浮50%；
（2）基本设计收费：240.74万元元，其他设计收费：/元；
（3）工程设计收费基价：240.74万元元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0。
设计费计算办法：施工图设计费，根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）规定的工程设计收费标准及结合市场实际作为参考依据，该项目的工程复杂程度为市政公用工程Ⅲ级，施工图设计占设计费的比例为50%。施工图设计计费额依据已批复的可研暂按建安费1.4347亿元计取，设计收费基价为418.69万元，专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为 1，下浮幅度值 50%，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下：①工程设计收费基价=（566.8-304.8）/（20000-10000）×（14347-10000）+304.8=418.69万元；②基本设计收费=工程设计收费基价×1.0（专业调整系数）×1.15（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）×50%（本项目为市政Ⅲ级工程，施工图设计工作量比例按50%计取）=418.69×1.0×1.15×1.0×50%＝240.74万元；③工程设计收费基准价=基本设计收费＋其他设计收费=240.74万元；④工程设计费用=工程设计收费基准价×（1-50%）=240.74万元×（1-50%）=120.37 万元。（注：设计费包含施工图设计及施工期配合服务等一切费用，投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标文件中设计费的计算方式，不再另行计取其他费用。设计费结算：本项目设计费以经财政评审机构审定后的预算价（扣除暂列金、专业工程暂估价）做为计费额，按招标文件规定的计算方式重新计算设计费。

（2）建安工程费：本项目建安工程费为14347.42万元，下浮率 K 的取值范围为10%（含本数）～12%（不含本数）。【建筑安装工程费报价=建筑安装工程费（含设备购置费）最高投标限价（14347.42万元）*（1-下浮率K），投标报价下浮率K指投标人在投标报价时承诺的承包价按财审后预算价下降的幅度(不可竞争项目除外)。不可竞争项目指暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费等】。
注：①投标人的建安工程费报价应在此取值范围内，否则报价不参与评标基准价的计算,且报价分得0分。下浮率K在整个合同执行过程中保持不变。②投标人的投标报价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位不计）。
（3）运营维护费：
1 运营收入（含税）包含：采用“使用者付费+总承包方缺口补助”的付费方式。运营维护过程招标人不再支付其他任何费用。

②水费单价最高上限为1.5元/吨。注：若遇水价调整，则发包人及时启动水价调整机制，水价调整机制根据福建省人民政府办公厅文件闽政办[2021]37号及相关文件执行。

③运营维护支出包括但不限于制水成本、输配成本和期间费用等，由运营方承担。

④运营管理方需协助招标人培训培养出专业运营团队负责后期的工业供水运营维护工作。

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：
施工图设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包括：⑴施工图设计及后续设计服务（驻现场配合及所引起）等费用。⑵提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见，因此造成或产生的费用已包含在合同价格内。⑶为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如建设项目安全设施设计评审费用等全部设计相关费用等）。⑷因赶工产生的所有费用等。⑸为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。
建安工程费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、试验、检测、整体项目移交、工程资料（含声像资料、测绘部门出具的管线竣工测绘报告）归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。工程全部费用包括：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料试验、检测、检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任、义务和风险费用等。 建安工程费用为固定单价合同。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：（¥800000.00元）捌拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号或项目名称，项目名称可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号或项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户证明资料上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐号：903021102001000004520700000947
②银行保函形式：采用银行保单形式递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭三明市公共交易中心开具的“三明市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理投标保单所需的一切费用由投标人自理。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示；投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
5、联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件
副本份数
	中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子招标，不要求提交纸质投标文件。

	3.7.6
	投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案、运维服务方案）编制要求
	投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案、运维服务方案）采用暗标进行评审。
投标技术文件（承包人设计建议书、承包人实施方案、运维服务方案）按要求编制并加盖电子公章后上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。

	4.2.1
	投标文件递交
截止时间
	投标人应在投标截止时间 2024年2月 5日09时00分 00秒前通过已激活的企业CA登录到三明市公共资源交易中心网站（网址：http://www.smggzy.sm.gov.cn）（公共资源电子交易平台名称）在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：18068792873）。

	4.2.2
	递交投标文件
地点
	本项目采用电子招投标：投标人应在投标文件递交截止时间前将制作生成的加密电子投标文件上传至三明市公共资源交易中心网站（网址：http://www.smggzy.sm.gov.cn），投标文件以最后上传的为准。

	5.1
	开标时间和地点
	（1）开标时间：2024年2月 5  日09时00分 00秒前
（2）开标地点：三明市公共资源交易平台线上开标。
（3）开标要求：防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过三明市公共资源电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到三明市县公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见三明市公共资源交易中心相关通知）

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到三明市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详三明市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的
组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人
公示媒介
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心。
网址： http://www.smggzy.sm.gov.cn

	7.4.1
	履约保证金
	一、建设期履约保证金
⑴履约保证金范围：施工图设计及施工过程

⑵履约保证金金额：为中标的建安工程费总额的10％。
⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由中标人（或联合体牵头人）承担。
①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人（或联合体牵头人）企业基本账户转出；
②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人（或联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；
③采用担保书形式提交，国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；
④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
⑶履约保证金提交时间：中标人（或联合体牵头人）须在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款的日期为准）20天内提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达招标人指定银行帐户的时间为准；采用银行保函或担保书形式或保证保险形式提交的，时间以招标人签收时间为准）。如中标人未按规定提交履约保证金的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致招标人重新招标的，投标人还应承担招标人由此产生的损失及责任。
⑷履约保证金期限：履约保证金有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
⑸履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转帐形式提交的，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。
二、运营期履约保证金
⑴履约保证金范围：存量部分及新建部分的运营维护管理。
⑵履约保证金金额：本招标项目建设完成投产运营后每年履约保证金100万元。
⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由中标人（或联合体牵头人）承担。
①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人（或联合体牵头人）企业基本账户转出；
②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人（或联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；
③采用担保书形式提交，国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；
④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
⑷履约保证金提交时间：首次提交时间为新建工程进入运营期之日起10天内提交。履约保证金每年提交一次，到期20日历天前须提交下一年的履约保证金。
⑸履约保证金期限：总期限为3年。其中，首次履约保证金期限为新建工程进入运营期之日起至当年12月31日止。

	8.5
	监督部门
	部门名称：三明市三元区住房和城乡建设局
地点：三明市三元区青年路35幢
电话：0598-8091761

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	招标人的
其他要求
	⑴因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消或缩小运营范围或提前收回委托运营等，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人应支付已发生的应付的运营维护费。
⑵承包人或其设立的运营公司在委托运营期间，不履行《委托运营及维护管理协议书》项下义务或不提供供水服务作业义务的，经发包人催告或通知后仍不改正的，发包人有权终止合同。
⑶在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）2个月内由运营方全资注册设立项目运营公司，负责本项目的运营管理。

	9.3
	建设工程交易服务费
	1 建设工程交易服务费：本项目的招标人和中标人应按《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告（闽发改服价〔2021〕250号）规定分别向三明市公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费。
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	电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1）三明市公共资源交易中网站系统平台上的开标一览表中：①投标报价填写：设计费及建安工程费的投标报价；②项目经理填写：拟担任的项目总负责人姓名，建造师注册证书号：/。”③工期填写：24个月④质量填写：符合招标文件要求。
2）本项目采用电子招投标，请各投标人务必在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
3）投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时长30分钟内完成在线解密操作，未在规定解密时长内成功解密的，其投标视为无效。
4）投标文件解密失败的补救方案：
⑴若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内（30分钟内），投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
⑵若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
⑶若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
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	其他
	⑴依据《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号），不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应否决其投标，且招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。
⑵投标人应对所提供资料的真实性负责，如有弄虚做假情形的，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任。如投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违法违规行为的不予退还投标保证金。
⑶施工过程中标人应严格按照三明市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
⑷中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。
①无正当理由不与招标人签订《设计施工总承包合同》或《委托运营及维护管理协议书》的。
②在签订《设计施工总承包合同》或《委托运营及维护管理协议书》时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。
③未按招标文件要求提交履约保证金的。
④以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。
⑤法律法规规定的其他情况。
⑸有下列情形之一的，招标人将重新招标：
在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
①评标委员会决定否决所有投标的；

②因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
③法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
⑺中标单位应严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《财政部国家发展改革委工业和信息化部住房城乡建设部人力资源社会保障部关于优先解决政府工程拖欠农民工工资问题的通知》（〔2017〕623号）、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》〔闽人社发〔2018〕8号〕、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和三明市的有关要求执行。其中，①中标单位在合同签订前按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到当地人社部门缴交农民工工资保证金；②根据当人社部门要求开设农民工工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，中标单位应按时足额支付农民工工资。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）投标人中承担设计任务、施工任务的单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）投标人中承担设计任务、施工任务的单位或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）投标人中承担设计任务、施工任务的单位或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（8）承包人建议书；
（9）承包人实施方案。
投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
 3.1.2承包人建议书文件应包括下列内容；
（1）承包人建议书（见第七章要求）
 3.1.3承包人实施方案文件应包括下列内容；
（1）承包人实施方案（见第七章要求）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息并附相关证件。
3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
3.7.4  中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
3.7.6投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案、运维服务方案）采用暗标进行评审。
投标技术文件（承包人建议书、承包人实施方案、运维服务方案）按要求编制并加盖电子公章后上传至电子交易平台。格式字体等不做具体要求。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前通过已激活的企业CA登录三明市公共资源交易中心http://www.smggzy.sm.gov.cn在线递交电子投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：18065792873 ）。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.3投标文件的补充、修改或者撤回
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。
5. 开标
5.1开标时间和地点
5.1.1开标时间：同投标截止时间。
5.1.2开标地点：三明市公共资源交易中心电子交易平台线上开标。防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过三明市电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到三明市公共资源交易中心现场提交纸质保单原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保单原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见三明市工程项目交易中心相关通知）
5.2开标程序
电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约保证金
7.4.1 在签订《设计施工总承包合同》时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面《设计施工总承包合同》。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	运营负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性
评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定


评标办法和标准数据表（综合评估法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	
	分值

构成
	本招标项目的评标总分为100分，

其中：投标报价(60)分；

承包人建议书（5）分；

承包人实施方案(5)分；

信用评分10分；

投标人资信和能力(12)分；

投标人运营资信和能力（8）。

评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。

	2
	
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为 10 ％~ 12 %（含a %，不含 b%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	
	投标报价（60分）
	评标基准价计算方法
评标基准价=[(B-工程预备费-设计费-甲供材料费)×（1-K）+工程预备费+设计费+甲供材料费]，其中：

B为招标控制价；工程预备费、设计费、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。

评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。
投标报价评分标准
投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤时，Q的取值为0.5     ；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为1.0）    。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	3
	
	

	4
	
	承包人建议书评分标准
(5分)
	1、 根据投标人项目建议书的范围、内容完整性，原则上在 0.6-1.0内赋分。
2、 根据投标人项目建议书的工作依据、 目标明确性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
3、 根据投标人项目建议书的机构设置及职责分工合理性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
4、 根据投标人项目建议书的周全性、方法先进性、可行性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
5、 根据投标人项目建议书的相关内容周全性、措施有效性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
注：
1.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
2.承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
3.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。


	5
	
	承包人实施方案评分标准（5分）
	1、 根据投标人设计方案的理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
2、 根据投标人施工方案措施的周全性、有效性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
3、 根据投标人施工方案的建议合理性、可行性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
4、 根据投标人运营方案的布置合理性、内容完整性，原则上在0.6-1.0范围内赋分。
5、 根据投标人运营方案的相关内容周全性、措施有效性、原则上在0.6-1.0范围内赋分。

注：
1.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
2.承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
3.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。

	6
	
	信用评分评分标准
（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=设计企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=市政工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体
工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

	7
	
	投标人资信和能力（12分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头方）拟投入的项目总负责人具有市政专业高级工程师职称，同时具有市政公用工程一级建造师和水利水电工程一级建造师、建筑工程一级建造师、公路工程一级建造师的得1分。拟投入的项目总负责人具有市政专业高级工程师职称，同时具有市政公用工程二级建造师和水利水电工程二级建造师、建筑工程二级建造师、公路工程二级建造师的得0.25分。本项最高得1分。注：（拟派出的项目总负责人必须为投标人（独立投标人或联合体牵头方）的本企业在岗人员。以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。）
2、投标人（独立投标人或联合体设计方）具备合格有效的工程设计市政行业甲级及以上资质或工程设计市政行业给排水甲级的得2分；
3、投标人（独立投标人或联合体牵头方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）近三年获得过“省级政府质量奖（含提名奖）”、“全国五一劳动奖状”及“全国和谐劳动关系创建示范企业”的得2分。获得过其中两个奖项的得1分；获得过其中一个奖项的得0.5分。本项最高得2分。注：须在投标文件上附获奖证书或获奖文件复印件并加盖独立投标人或联合体牵头人公章，时间以获奖证书或获奖文件颁发时间为准。
4、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟投入项目的设计负责人具有给水排水专业教授级高级工程师或正高级工程师职称，同时具备注册环保工程师；拟投入项目的造价专业负责人具有教授级高级工程师职称，同时具备国家注册造价工程师和注册咨询师执业资格；拟投入项目的电气专业负责人具有教授级高级工程师职称，同时具备国家注册电气工程师（供配电）国家注册电气工程师（发输变电）；拟投入项目的结构专业负责人具有教授级高级工程师职称，同时具备国家注册一级注册结构工程师，同时具备省级及以上工程勘察设计大师。同时满足以上条件的得4分；若投标人均已满足上述各专业要求具备的注册执业资格，但仅为高级工程师职称或仅部分为教授级高级工程师的得1分。均不满足则本项不得分。注：拟派出的人员必须为投标人（独立投标人或联合体设计方）的本企业在岗人员。以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件和社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。）
5、投标人（独立投标人或联合体设计方）拟配备BIM技术人员，配备的BIM人员具有中国图学学会颁发的全国 BIM 技能等级考试证书的二级及以上人员达到10人及以上的得基本分1分；其中3个人至少有1人为高级建模师(建筑设计专业)，具备一级注册建筑师注册证书；有 1人为高级建模师(设备设计专业)，具备注册电气工程师；有1人为高级建模师(结构设计专业)，具备教授级高工职称且为注册土木工程师，同时满足以上条件的得2分，本项满分3分。均不满足则本项不得分。注：拟派出的人员必须为投标人（独立投标人或联合体设计方）的本企业在岗人员。以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件和社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。）
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	投标人运营资信和能力(8分)
	1、投标人（独立投标人或联合体运营方）具备一项自近五年内（以合同签订日期为准）以来从事过自来水厂、泵站、管网、在线仪表等运维、维保业绩且单套系统合同金额不少于250万的，得0.25分，每增加一个业绩加0.25分，最高得1分（需提供中标通知书、合同、发票、项目款项的银行回执单复印件加盖公章，原件备查）。
2、投标人（独立投标人或联合体运营方）具有含“水处理设备”内容的ISO9001、ISO14001、IEC27001、GB/T29490-2013 系统认证证书且在有效期内，以及具有含“水处理”内容的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》十二星级售后服务认证证书的得3分。
3、投标人（独立投标人或联合体运营方）同时具有电子与智能化工程专业承包一级和机电工程施工总承包三级及以上资质，并同时具有国家级专精特新“小巨人”企业认证及国家高新技术企业认证证书的得3分。

4、投标人（独立投标人或联合体运营方）拟投入本项目的运营负责人具有市政公用工程一级建造师，同时具备水利水电工程一级建造师和建筑工程一级建造师的得1分。拟投入本项目的运营负责人具有市政公用工程二级建造师，同时具备水利水电工程二级建造师和建筑工程二级建造师的得0.25分。本项最高得1分。注：（拟派出的运营负责人必须为投标人（独立投标人或联合体运营方）的本企业在岗人员。以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。）
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	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1  人，注册建造师注册专业及等级：市政公用工程一级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业及社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
2、项目技术负责人  1 人，职称： 中级及以上市政工程类职称   。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：  1   人；
质量员：  1   人；
材料员：  1   人；
机械员：  1   人；
安全员：  1   人；
试验员：   1   人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后 30 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 30   日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳   10   万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳   3   万元违约金。



1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时（同为最高得分），以商务部分得分高的优先；商务部分得分也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评标委员会随机抽取产生中标候选人。随机抽取时，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的或在开标会中途离场的视为默认开标过程和开标结果，开标结束后提出的异议无效。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）以投标人的建安费或设计费下浮系数为准，依据本项目建安费或设计费公式计算的建安费或设计费与投标函中填报的建安费或设计费不一致的，以投标人的建安费或设计费下浮系数为准，修正该投标人建安费或设计费投标报价金额。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.2.2商务部分得分应当取所有评标委员会成员评分的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。技术部分（承包人建议书、承包人实施方案、运维服务方案）采用暗标进行评审。由各评委逐一评审打分，技术部分得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）、其他部分得分应当取所有评标委员会成员评分的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。
3.2.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4投标人得分=商务部分得分+技术部分得分+其他部分得分。
3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
设计施工总承包合同格式
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：三明经济开发区投资建设集团有限公司
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。但联合体中标的，承包人为联合体各单位，包括与发包人签订合同协议的联合体牵头单位和联合体成员单位。
1.1.2.9 监理人：_待定___
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期、检验和竣工
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自项目整体竣工验收合格计算。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了项目工程施工工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.3 费用：无。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）价格清单；
（8）承包人建议；
（9）其他合同文件。
合同订立及履行期间，发包人和承包人签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为构成合同文件的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人应提供包括但不限于勘察测绘、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等与本项目有关的一切经济技术资料，承包人需将以上资料电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光盘交给发包人。承包人提交的以上资料的版权归发包人所有并由发包人持有、管理（施工过程中必须由承包人使用情况，经发包人同意可由承包人使用）。承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；
承包人提供的文件的数量为：提交数量为不少于5套,其中施工图不少于8套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件包括可行性研究报告及可研批复等，发包人在合同签订后7天内提供给承包人。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
2．发包人义务
2.3 发包人向承包人提供施工场地。
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工现场用电电源点、临时用水表的接入及场地内接引工作和施工过程中、工程交付前所产生的电费、水费，均由承包人自行负责并承担费用，承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人自行承担，计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月按照水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人承担。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：设计变更、现场签证（含隐蔽工程）、工期签证、工程量及造价调整、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确认、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、技术负责人及其它施工班子主要成员等最终要以发包人书面审核、批准意见为准。
发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权。
3.3 监理人员
3.3.4总监理工程师不得将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力（权利）授权或委托给其他监理人员。
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.4 对勘察测绘、设计、施工作业和施工方法，工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，完成勘察测绘任务、设计任务、编制施工组织和实施计划，并对所有勘察测绘、设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.10  其他义务
（1）承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
（2）承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并承担相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于 2 名设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。设计代表职责为：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
（3）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费（诉讼费）、律师代理费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（4）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。
（5）承包人应提供计划、报表等。
（6）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。
（7）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。设计人拒不支付赔偿金的，发包人不予支付当期设计费。
（8）承包人须协助发包人取得工程建设全过程涉及的相关审批手续。
（9）承包人须负责勘察设计、施工全过程相关的协调工作，并承担由此产生的相关费用。
（10）承包人负责施工现场的安全文明施工，并承担由此产生的相关费用。
（121）承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，若造成破坏、损坏的，承包人应负责修复且不免除赔偿责任。
4.2履约保证金

4.2.1、建设期履约保证金

⑴履约保证金范围：施工图设计、施工及存量部分（建设期）运营

⑵履约保证金金额：为中标的建安工程费总额的10％。

⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由中标人（或联合体牵头人）承担。

①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人（或联合体牵头人）企业基本账户转出；

②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人（或联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；

③采用担保书形式提交，国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；

④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。

⑶履约保证金提交时间：中标人（或联合体牵头人）须在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款的日期为准）20天内提交（采用现金电汇或银行转帐方式提交的，时间以到达招标人指定银行帐户的时间为准；采用银行保函或担保书形式或保证保险形式提交的，时间以招标人签收时间为准）。如中标人未按规定提交履约保证金的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订《设计施工总承包合同》，且不予退还投标保证金。导致招标人重新招标的，投标人还应承担招标人由此产生的损失及责任。

⑷履约保证金期限：履约保证金有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

⑸履约保证金退还：履约保证金如采用现金电汇或银行转帐形式提交的，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。

4.2.2、运营期履约保证金

⑴履约保证金范围：存量部分及新建部分的运营维护管理。

⑵履约保证金金额：本招标项目建设完成投产运营后每年履约保证金100万元。

⑶履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由中标人（或联合体牵头人）承担。

①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人（或联合体牵头人）企业基本账户转出；

②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人（或联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；

③采用担保书形式提交，国有绝对控股的商业担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；

④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。

⑷履约保证金提交时间：首次提交时间为新建工程进入运营期之日起10天内提交。履约保证金每年提交一次，到期20日历天前须提交下一年的履约保证金。

⑸履约保证金期限：总期限为3年。其中，首次履约保证金期限为新建工程进入运营期之日起至当年12月31日止。

4.3分包
4.3.2 本项目主体、关键性工作不允许分包。本工程承包范围内的专业工程和项目，如承包人不具备相应专业工程的资质或能力的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质或能力证明材料给发包人审查，经发包人书面同意后方可进行分包。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现有不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
①承包人未经发包人批准，建设期内不得更换承诺派出的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人以及项目管理机构其他人员。承包人若需更换上述人员的须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，未经发包人同意擅自更换则按以下规定的标准向发包人缴纳违约金：建设期内更换项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人的每人次10万元人民币；建设期内更换项目管理机构其他人员的每人次3万元人民币。若接替人员的水平、能力资格资质低于被替换人，发包人将不予批准。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款。
②承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月到岗签到不少于22天，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员、设计人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应支付违约金10000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应支付违约金5000元人民币，设计人员违反规定的，承包人每人每次应支付违约金5000元人民币。承包人拒不支付上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的设计、施工有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以撤换，承包人必须无条件接受，且应立即派出具有同等资历及以上的人员替换，并按以下规定的标准在撤换前向发包人缴纳违约金（因不可抗力因素除外）：项目总负责人、设计负责人、施工负责人每人次10万元人民币；项目管理机构其他人员的每人次3万元人民币。承包人拒不缴纳上述违约金的，发包人不予支付当期工程款，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
4.11不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。
4.12 进度计划
4.12.1 承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括各阶段的预期时间。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人意见并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。
5. 设计
5.1承包人的设计任务
5.1.1设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，提供的施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。原则上在已批复的投资概算限额内进行限额设计，施工图预算无正当理由不得超过已审批的投资概算。
5.1.2法律和标准的变化
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，提交3份给监理人，提交4份给发包人。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程所需主要材料、设备及设施的采购（如：钢筋、水泥、管材、电缆、电线、水泵、设备设施等）。承包人提供所有材料设备规格、品牌、技术参数、质量等级要求，应满足设计及相关规范规定及运营使用要求，向运营与维护单位申报，运营与维护单位根据项目特点、设计要求、运营与维护及成本控制、设备设施维保、项目中标价等因素进行审核认可确认，经运营与维护单位确认后相关品牌清单资料承包人申报发包人备案后方可采购。

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、监理人及承包人三方共同就材料和设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人确定的品牌和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（3）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求。
6.1.2承包人应提前15天向发包人提供有关资料和采购计划，经发包人确认后，方可采购进场。
6.2 样品
6.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
(1)本工程所采用的所有材料和设备到货时，应由发包人及监理人就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
(2)发包人认为本工程部分材料和工程设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前与承包人商议计价和供应事项。
(3)承包人应负责材料、工程设备、成品及半成品的保管工作。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
 6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.3.3如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，配合办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。
10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此造成的全部经济损失和发生的费用。若由此造成甲方损失，乙方应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、违约金、经济损失、陷入法律纠纷所支出的一二审诉讼费和一二审律师代理费等。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
11.3 发包人引起的工期延误
出现以下情形确实造成工期延误，承包人应在情形出现按照15.3.2.2 条签证管理办法规定办理工期延期签证，经发包人签证认可后工期方可顺延，并由发包人确定顺延的天数，其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。承包人逾期未提出，无权要求顺延工期。
（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计而影响施工进度；
（2）因发包人原因导致的暂停施工且连续达8小时以上；
（3) 人力不可抗拒的因素（如自然灾害等）引起的工期延误；
（4）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件：
当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，承包人有权要求发包人延长工期。按气象部门公布为准：
⑴三明市防台风响应3级及以上，防暴雨响应4级及以上。
⑵造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/。
⑶其他异常恶劣气候灾害：市级以上政府公告不允许施工的气象情况。
11.5 承包人引起的工期延误
（1）在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）6个月内未开工建设的，按以下标准支付违约金：延误1～30天（含30天）的，支付违约金50000元人民币/天；延误31天～90天（含90天）的，从延误首日起，支付违约金100000元人民币/天；延误时间超过91天以上（含91天）的，从延误首日起，支付违约金150000元人民币/天且发包人有权解除合同并没收履约保证金，由此造成的全部损失由承包人承担，承包人拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。前述违约金发包人有权直接从工程款中扣收。
（2）因承包人原因引起的逾期完工，按以下标准支付违约金：延误1～30天（含30天）的，支付违约金50000元人民币/天；延误31天～90天（含90天）的，从延误首日起，支付违约金100000元人民币/天；延误时间超过91天以上（含91天）的，从延误首日起，支付违约金150000元人民币/天且发包人有权解除合同并没收履约保证金，由此造成的全部损失由承包人承担，承包人拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。前述违约金发包人有权直接从工程款中扣收。
（3）逾期竣工违约金的最高限额约定：建安总造价的5%，发包人有权直接从应付给承包人的合同价格中扣减违约金。
11.6 工期提前
工期提前不予奖励。
12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但不给予其他补偿，误工损失由承包人自行承担。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定的市政工程或水利工程相关的验收标准执行。
（1）设计的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）。
（2）施工的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准。

（3）工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准和政府管理要求，经征询运营方答复意见后，报发包人审查认可。

（4）施工阶段承包人需根据项目进展情况提供项目BIM成果。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。同时承包人应向发包人承担逾期完工违约责任。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，所有设计变更及签证必须经过发包人及监理人确认后方可实施。

15.1.1 变更单分类管理：一类是发包人提出的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。 发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认，应按实计算工程量，合同价款予以调整。 

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。若专业工程不在承包范围内，则产生的相关设计修改、变更费用由专业施工队伍承担。 

15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由发包人和承包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
承包人提出的工程联系单应报发包人、监理人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人留两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）联系单、签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。
（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。
15.3.2 变更估价
15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为：
（1）变更估价计价标准:
增减工程量的单价确定：
①变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供财政预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
②变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与财政预算审核书的计算口径一致，并结合中标下浮率进行计算。
③变更项目在价格清单中没有适用的，按财政预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。
④变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按三明市造价站公布的信息价中的综合价，《三明市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，参照福建信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标下浮率同等，最终以财政审核为准；
（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。
（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按发包人、监理人相关流程办理签证手续，否则结算时将不列入结算内容。
15.3.2.2 签证管理办法
（1） 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。
（2） 办理工程签证，应填写签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、交/竣工结算的依据。
（3） 同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人的项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（4） 签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人留两份，监理人、承包人各留一份。
（5）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，且导致工程量及相关费用的增加均不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。发包人提出的变更及签证，经发包人和监理人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
（6）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以发包人委托的有资质的第三方造价咨询单位为准。
（7）因政策调整或上级行政命令等其他非发包人原因导致项目需取消或缩小建设范围或提前收回委托运营等，致使合同无法履行，则发包人有权提前终止合同，发包人应支付已发生的应付的运营维护费。
15.6暂估价
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.价格调整及调整方法
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：。
固定单价合同遇到下列市场价格波动引起调整合同价的情形，调整方式如下：
（1）施工期间建设主管部门发布人工费指数或定额人工费调整的，按“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额，根据其文件规定进行调整，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（2）施工期间主要材料设备价格和主要施工机械使用费市场价格波动的，按“人工、主要材料设备、施工机械项目与价格表”中主要材料设备（钢筋、水泥、商品混凝土、管材等）的数量和单价（作为基准价），施工期间当月某材料、设备、施工机械市场价格变动超过基准价±5%的，对该材料、设备、施工机械超过部分的金额调整合同价，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：
16.3.1 不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。 

16.3.2 若因规划调整，增加招标范围外内容造成的重大变更时，双方另行协商。 

16.3.3 由于承包人原因造成的重大设计变更引起的费用减少，合同总价相应调整。 

16.3.4 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:按实结算，合同价款予以调整。 

（一）变更工程量的单价确定：按 15.1.4 条款执行。 

（二）材料变更时价格确定： 

①经第三方审核后的预算文件中价格明细表中已有的材料，按经第三方审核后的预算文件材料价格明细表所列的材料单价计算。 

②经第三方审核后的预算文件的材料价格明细表中没有的材料，按预算同期的定额、费用标准、价格信息的材料单价。 

③三明市建设工程造价管理协会没有公布的材料，由承包人提出适当的价格报发包人确认，发包人视具体情况市场询价后签证或送第三方审核部门审核后确定。以上总价（不可竞争或面（询）议不下浮的项目除外）执行中标下浮率后计算。

17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
采用标后固定单价合同，执行限额设计，工程量按实计量。承包人完成施工图设计后编制施工预算报发包人审查，承包项目金额不得超过初步设计概算中相应金额。如超过初步设计概算中相应金额的，经发包人组织评审认定为系施工图设计不合理原因的，承包人应无偿修改设计并承担相关违约责任；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在承包项目金额不超过设计概算中相应金额（不含预备费）的前提下，设计预算由发包人报有关部门批准后，根据经有关部门审核（如需）的预算综合单价作为合同固定单价，工程量按实结算。本工程的预算审核单位由发包人确定，预算审核费用含在本合同造价内。
17.1.2暂定合同价与最终合同价格：
发包人与承包人以投标文件所报的建安工程费（及下浮率）、设计费签订暂定合同价款。施工图审核合格后60天内，由承包人根据经审查合格的施工图编制施工图预算，预算完成后，报送财政投资评审中心对预算进行审核。预算后审造价作为建安工程合同价签订依据。建安工程合同价确定后，签订合同补充协议，确定最终合同价格。建筑安装工程费最终合同价=经财政投资评审中心审核后的建筑安装工程施工图预算造价中可竞争部分项目×（1-中标下浮率K）+不可竞争项目造价。
17.1.3建筑安装工程预算价计价办法及计价依据：
A、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及福建省实施细则。
B、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）；上述定额的相关补充规定。
C、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及补充或调整文件。
D、人工费指数：按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构开工当时发布的人工费指数执行。
E、施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）执行。
F、材料设备价格：套用《三明工程造价》（三明市建设工程造价管理协会）开工当月发布的三明市建设工程主要材料不含税综合价，或三明市建设工程主要材料不含税综合价。“信息价”未发布的由甲乙双方询价确定。
G、税率：设计费6%；建安费9%；服务类6%（普票）。
H、环境保护：按闽建筑（2015）39号文件执行及相关文件执行。
I、《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）建标(2016)161号。
J、《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）
K、施工图预算编制期（以下简称预算编制期）：以开工令载明的时间（或经发包人咨询人共同确认的实际开工时间）当月为施工图预算编制期。如要求分区，分阶段施工，则以分区，分阶段开工时间（经发包人咨询人共同确认的时间）当月为分区，分阶段预算编制期。
若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容执行。
17.1.4合同价格风险范围
建筑安装工程综合单价包含的风险范围：  除第16款物价波动引起的价格调整，不可抗力，工程地下地质条件的变化，设计变更、现场签证及下述价格调整因素以外的其他风险。
17.1.5风险费用的计算方法： 不计 。
17.1.6 风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）非因承包人原因引起的工程项目变化产生的合同价格调整方法:

①合同中已有适用或类似于变更工程的价格，按合同已有或类似的价格执行。
②合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按编制预算价的计价办法、计价依据及中标下浮系数K值计算。
③变更工程的项目若定额缺项的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，可提请第三方机构进行咨询。
④变更工程的材料设备价格确定：
a)变更工程的材料设备价格合同中已有适用或类似的价格，按合同已有或类似的价格执行。
b)变更工程的材料设备价格合同中没有适用或类似的价格，以预算价编制同期《三明工程造价》发布的“三明市建设工程主要材料综合价”为准。
c)变更工程的材料设备价格若“三明信息价”未发布的，经市场询价，由承发包双方确认后执行。
施工期材料设备价格上涨或下降幅度5%以外，另行调整。
（2）清单项目的子项发生变更引起的综合单价变化调整方法：
    施工中清单项目的子项发生变更引起的清单项目综合单价变化，按子项实际变更情况重新计价，调整清单项目综合单价。
（3）其他价格调整因素和调整方法:

①对于发包人设定的暂定价格，经发包人签证认可后，按市场签证价格调整工程结算价款。
②招标项目说明或预算审核书编制说明中允许调整的项目可按约定调整。
③工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±10%的，工程量增加或减少后剩余部分可以重新协商确定综合单价。
④执行施工期所有政策性调整文件。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：无。
预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无。
17.3 工程进度款支付
（1） 工程进度付款
1、 工程设计费的支付：根据施工图设计等完成节点及内容，具体约定各节点工程设计费的支付。

（1）设计费付款时间与支付分解表
	付费次序
	设计费比例（%）
	付款时间

	第一次付费
	合同价款中设计费的10%
	合同签订后且收到相应款项发票后15个工作日内支付

	第二次付费
	合同价款中设计费的50%
	施工图通过各项审查（审核）并完成各项图纸会审，经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付

	第三次付费
	施工图预算经甲方指定机构审核后，以经审核的施工图预算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为工程设计收费计费额调整设计费总额。在取得施工许可证后，按照调整后应计设计费支付至设计费总额的70%，前期支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回。经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付。

	第四次付费
	工程竣工验收合格后，经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内付清尾款。


2、 建筑安装工程费的支付：
　　（1）工程进度款按月支付，按当月实际完成工程量对应价款（经审核单位(监理单位）审核报建设单位审批后）的80%并扣除合同约定款项支付进度款，承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：本工程按月支付工程进度款，承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告后14日内确认，并由建设单位以银行转帐的方式完成支付。当进度款支付累计达到经确定的建安工程预算价款的80%（不包含暂列金额，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）时，停止支付进度款。

　　注：施工图预算通过审核单位审核前，按当月实际完成工程量对应价款（按提交的清单价格计算）的60%支付进度款，待预算通过审核单位审核报建设单位审批后下一个月一次性多还少补之前的进度款。

　　（2）在工程竣工验收合格后28天内，支付至经审核单位审核报建设单位审定后的预算合同价的80%。

　　（3）在工程结算经发包人委托的有关评审机构审核后28天内付到审核结算价的97%，剩余审核结算价的3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后14天（经确认无异议）无息支付。

　　注：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

3、 若施工图设计单位要求增加详勘内容，由委托人协调勘察单位配合，费用由本项目中标人支付。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；
(2) 采取以下种 B 方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式: 。
(3) 其他方式：。
17.4.2 质量保证金的返还：按通用条款执行。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）设计费结算方式
1、设计费：施工图设计费，根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）规定的工程设计收费标准及结合市场实际作为参考依据，该项目的工程复杂程度为市政公用工程Ⅲ级，施工图设计占设计费的比例为50%。施工图设计计费额依据已批复的可研暂按建安费1.4347亿元计取，设计收费基价为418.69万元，专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为 1，下浮幅度值 50%，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下：①工程设计收费基价=（566.8-304.8）/（20000-10000）×（14347-10000）+304.8=418.69万元；②基本设计收费=工程设计收费基价×1.0（专业调整系数）×1.15（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）×50%（本项目为市政Ⅲ级工程，施工图设计工作量比例按50%计取）=418.69×1.0×1.15×1.0×50%＝240.74万元；③工程设计收费基准价=基本设计收费＋其他设计收费=240.74万元；④工程设计费用=工程设计收费基准价×（1-50%）=240.74万元×（1-50%）=120.37 万元。（注：设计费包含施工图设计及施工期配合服务等一切费用，投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标文件中设计费的计算方式，不再另行计取其他费用。设计费结算：本项目设计费以经财政评审机构审定后的预算价（扣除暂列金、专业工程暂估价）做为计费额，按招标文件规定的计算方式重新计算设计费。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、暂定金额中按实结算的专业工程
暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：（参考最高投标限价编制依据，但价格应按施工期的）
a、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及福建省实施细则。
b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）；上述定额的相关补充规定；
c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及补充或调整文件。
d、人工费：按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构开工当时发布的人工费指数执行；
e、施工机械台班价格：按开工当季度发布的福建省施工机械台班单价执行，执行建机一体化单价；
f、材料设备价格：套用《三明工程造价》（三明市建设工程造价管理协会）开工当月发布的三明市 建设工程主要材料不含税综合价，或三明市建设工程主要材料不含税综合价。“信息价”未发布的由甲乙双方询价确定；
g、按上述计算的综合单价下浮  （合同价下浮率）%。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：。
竣工结算资料清单和份数：。
竣工结算的其它约定：。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：。
18. 竣工试验和竣工验收
18.3竣工试验
18.3.5经验收合格工程的实际竣工日期。
18.9竣工后试验
增加：18.10竣工文件的编制与提交
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28天内免费提供给发包人5套、相关部门1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用由承包人承担，承包人拒不承担整改费用的，发包人不予支付当期工程款。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
18.10.4竣工资料：
18.10.4.1工程总承包单位必须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收及档案资料备案归档。
18.10.4.2工程总承包单位必须按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部第2号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56-2017等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人。发包人应负责办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自单位工程完工验收合格之日起计算。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。发包人与承包人签订《工程质量保修书》。
20.保险
20.1 设计和工程保险
按通用条款执行
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险并缴纳工伤保险费用。
20.3 其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.4对各项保险的一般要求
20.4.1 保险凭证
承包人应在开工后56天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.4.2 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及政府及相关部门公告不允许施工的日期。
21.2不可抗力后果及其处理
21.2.1因不可抗力解除合同
合同解除后的付款，由监理人按第3.5款商定或确定，发包人应在商定或确定发包人应支付款项金额并经财政审核后28天内完成款项的支付。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中，除通用条款31.1.1已经约定的承包人违约情形外，还包括：
承包人未按投标文件所列及时到岗到位项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师，或未按工程施工需要及时到位其他技术管理骨干，或未能保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。具体要求包括：
①承包人须按投标文件承诺指派主要项目管理人员即项目总负责人、设计负责人、施工负责人和驻工地设计工程师且保证其合同签订后7天内到岗履职,不得擅自随意变更。
②承包人须按投标书承诺指派其他管理人员且保证其在合同签订后7天内到岗履职,不得擅自变更。
③承包人必须保证项目总负责人、施工负责人等其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
④承包人必须保证在中标后拟担任的设计负责人本人亲自到本项目现场进行实地考察、勘察设计。
22.1.2对承包人违约的处理
修改为：
（1）承包人发生第21.1.1（2）目约定的违约情形时，发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。
（2）承包人发生第21.1.1（3）目约定的违约情形时，承包人须按10000元/台/天向发包人支付违约金，直到设备重新进场为止。
（3）承包人发生第21.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（4）承包人发生第21.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的违约情形时，分别按以下约定处理：
①因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
②开工前，承包人必须保证主要施工机械设备、质检仪器到场，以保证工程顺利开工。否则，每迟到一日承包人须按10000元/台向发包人支付违约金，直到设备进场为止。
③承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金30万元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
④承包人在结算中虚报工程结算款，送审价超过审定价格10%的，承包人需承担全部的结算审计（审核）费用。
⑤承包人须在结算审核单位提交审核初稿后6个月内配合结算审核单位完成本项目的结算审核工作，否则发包人有权按结算审核单位提交的终稿定稿，承包人不得对此提出异议。
⑥工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同约定及时办理签证手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可。若因承包人勘察测绘不详、设计深度不足或设计缺项漏项造成的返工签证及设计变更需增加的一切费用（含变更工程施工费），发包人不给予签证增加费用。
⑦项目竣工验收前承包人应负责已完工部分的管网及设备的通水试运行，试运行合格的，应发包人要求需提前投入使用的承包人应无条件配合进行该完工部分的运营及维护阶段。因政策及上级行政要求发包人需承包人建设及运营交叉同步进行的，由此增加的相应措施费用发包人应给予签证，但由于承包人施工组织不当造成的措施费增加，发包人不给予签证增加费用。
（6）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（8）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。若由此造成发包人的一切经济损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于赔偿款、损害赔偿金、经济损失、违约金、代垫款、发包人陷入司法程序支出的一二审诉讼费和一二审律师代理费等全部款项。
（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金30000元人民币/次，由此造成的损失由承包人承担；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（10）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金50000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（11）中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）3个月内未完成运营公司注册，公司注册后1个月内未完成《委托运营及维护管理协议书》签订和做好现状接管相关工作的，因乙方原因导致延误的，每延误一天向发包人缴纳10000元违约金。（若政府未能及时完成存量部分移交的，则待政府方移交后接管，运营期从移交之日起计算）
注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人不予支付当期工程款。同时前述承包人应向发包人支付的违约金、赔偿款等一切费用，发包人均有权直接从工程款中扣收。
23. 索赔
23.2 承包人索赔处理程序
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。因诉讼所支出的诉讼费、律师代理费、保全费、保险费、公告费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。
当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。
25.其他

  25.1  安全文明措施费按现行行业部门规定要求的实施（按工程开工时的费率计取），按实际发生工作量来按实结算。
25.2如果联合体中标，承包费用由各自享有，但要经牵头方确认后才能结算。

25.3若因不可抗拒因素或政策原因导致项目无法施工或部分无法施工，或工程永久停工或合同解除的情况，乙方仅对甲方确认的乙方实际发生的部分结算，其余部分放弃结算；乙方对此接受，并自行承担因此而造成的自身经济损失，放弃一切索赔之权利。
运营委托及维护管理协议书格式
甲方（发包人）：

乙方（运营方）：

就对三明经济开发区工业供水工程设计、施工、采购、运营与维护总承包（EPC+O）项目中的运营及维护管理，为便于三明经济开发区工业供水工程建设后供水设施资产的运行及供水管网统一调度管理，明确供水设施资产和责任关系，双方依照《城市供水条例》、《福建省城乡供水条例》等国家相关法律法规、规定，本着平等、诚实信用的原则，甲乙双方达成如下协议，共同遵守。

第一条 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函及投标函附录；

1.3 合同协议书、专用条款、通用条款

第二条  委托运营标的

三明经济开发区工业供水工程

第三条  运营管理要求

3.1 委托运营期限内甲方及乙方在运营管理过程中均应根据《福建省城乡供水条例》执行。按照专业化管理、标准化供水、规范化服务的原则对供水实行统一管理。

3.2在中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）3个月内由运营方全资注册项目运营公司，负责本项目的运营管理。

第四条  运营期限

委托运营期限3年，自工程全部完工验收合格后，水厂取得《取水许可证》和《卫生许可证》之日起算。

第五条  运营维护费用及收入

2 运营收入（含税）包含：采用“使用者付费+总承包方缺口补助”的付费方式。运营维护过程招标人不再支付其他任何费用。

②水费单价最高上限为1.5元/吨。注：若遇水价调整，则发包人及时启动水价调整机制，水价调整机制根据福建省人民政府办公厅文件闽政办[2021]37号及相关文件执行。

③运营维护支出包括但不限于制水成本、输配成本和期间费用等，由运营方承担。

（4）运营管理方需协助招标人培训培养出专业运营团队负责后期的工业供水运营维护工作。

第六条  水价调整

6.1 水价的确定和调整：实行政府定价，同网同价。乙方应依据用水性质，按照三明市物价局批准的供水分类价格标准代甲方收取水费。在协议有效期内，遇水价调整时按照调价文件规定执行。

6.2 供水定价成本监审以甲方（发包人）作为主体，乙方配合提供依法应计入定价成本的各项费用。

6.3 为保证安全供水和提供优质服务，当政府定价低于双方准许成本时，经营收入应优先用于保证维持乙方正常的经营活动费用。

第七条  权利义务

7.1 甲方负责协调本次建设范围内供水水源依法划定保护区，水源水量不足问题，由政府统筹解决。

7.2 乙方负责项目的运行管理、水质检测、水费代收和维修养护等工作；负责本项目净水设备和消毒设备的运行管理工作；负责向本项目用水户提供符合水质、水量要求的供水服务。

7.3 乙方应当完善水质检测设施，按照国家和地方规定的水质检测项目、频次、方法，对出厂水、管网末梢水等进行检测，建立检测档案。应当使用符合国家和地方标准的净水剂、消毒剂等涉及饮用水卫生安全的产品，并按照卫生规范要求定期对供水设施进行清洗、消毒。供水水质应当符合国家和地方生活饮用水卫生标准。供水保证率达到95%以上。

7.4 乙方应当有健全的管理制度，保证从事制水、水泵运行、水质检验等岗位的人员应当经健康体检和专业培训合格，持证上岗。应当建立经营服务信息公开制度，公开水质、水价等相关信息，接受公众监督。应当建立投诉、查询专线和投诉处理机制，及时答复、处理用户反映的供水问题。因工程施工、设备维修等确需停止供水或者降压供水的，乙方应当提前二十四小时通知用户；因发生灾害或者紧急事故不能提前通知的，乙方应当在抢修的同时通知用户，并尽快恢复正常供水。

7.5 乙方应当加强用水管理：乙方要优先保证三明经济开发区工业用水和居民生活用水，统筹兼顾消防用水和其他用水。用水实行“计划用水、有偿使用、抄表到户、计量收费”制度。贸易计量结算水表应当经法定计量检定机构检定合格，集中、规范安装于户外。

7.6 项目建成后，运营期限内超过规定使用年限的、非人为损坏经质量监督机构检测不合格的贸易计量结算水表，乙方应当予以免费更换。贸易计量结算水表后的管道等供水设施由用户负责建设、维护和管理，不属于本次委托范围内。本次建设范围内的管道及设备正常的维护、更换（含因不可抗力造成损坏的维修或更换）的一切费用由乙方承担（不含由于政府征迁、城镇化发展、第三方建设施工等原因迁改的管网及设备），合同另有约定的从其约定。

7.7 项目建成后新增（扩容）用水户，须由申请人向乙方提出书面申请，经批准后，申请人办齐相关手续及费用后，由乙方组织实施，建设费用由申请人向乙方支付。

7.8 项目建设的灭火救援公共消防用水设施如需纳入乙方统一管理的，由乡镇政府单位负责申请设立并安装计量水表，其维护管理费用及消防用水费用另行结算由当地人民政府承担并支付给乙方。

7.9 园林绿化、乡容环卫、景观环境等公共用水应当在指定的地点取水，装表计量并由乙方代收水费。

7.10 建设工程施工影响供水设施的，甲方或第三方建设单位应与乙方商定供水设施保护措施或者迁移、重置方案，乙方应当配合，所需费用由甲方或第三方建设单位承担，如造成经营损失的依法予以乙方赔偿。其他管线与供水管线并线施工时，发包人应按相关规范保证留有足够的间距和维护、维修空间。

7.11 运营期满后资产移交。

运营期满后资产移交时，乙方应确保水厂和管网及设备应保持完好且运行状态良好。

第八条  运营期履约保证金

8.1 履约保证金范围：运营维护管理。

8.2 履约保证金金额：运营期首年至保修期满每年履约保证金人民币100万元。
8.3 履约保证金形式：可以选择以下其中一种形式提交，所需费用由乙方承担。

①采用现金电汇或银行转帐的形式提交，应由中标人（联合体牵头人）企业基本账户转出；

②采用银行保函形式提交，银行保函应由中标人（联合体牵头人）账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函的形式应为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；

③采用担保书形式提交，由地方金融部门批准的担保公司出具的不可撤销、见索即付保函；

④采用保险公司出具的保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。

8.4 履约保证金提交时间：首次提交时间为工程进入运营期之日起10天内提交。履约保证金每年提交一次，到期20日历天前须提交下一年的履约保证金。

8.5 履约保证金期限：总期限为3年。其中，首次履约保证金期限为工程进入运营期之日起至当年12月31日止。

第九条  违约处罚

9.1 应政策调整或上级行政命令等其他非甲方原因导致项目需取消或提前收回委托运营等，致使得本合同无法履行的，则甲方有权提前终止本合同，甲方需支付已发生的应付合同款项和赔偿乙方的实际损失（乙方的实际损失按审计结算或者双方协商）。

第十条  争议解决

10.1 本协议履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

10.2 若争议经协商仍无法解决的，采用以下第（2）种方式解决：

①提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

②向  E 所在地人民法院提起诉讼。（A.被告住所地；B.合同履行地；C.原告住所地；D.合同签订地; E.标的物所在地。）

10.3 在仲裁或诉讼期间，协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第十一条  合同生效 

本协议经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

第十二条 合同份数

本协议一式陆份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，各份具有同等法律效力。本协议未尽事宜双方另签订补充协议。

发包人：（盖单位章）          运营方：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

附件1

工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              (EPC+O)（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围，包含但不限于与本项目相关的制水、供水管网及相关设备的保修。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
3．装修工程为/年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他设备质量保修期不足2年的按2年计。
8．其他项目保修期限约定如下：  /   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应在提交竣工验收资料的同时向发包人提交质量保修书，在工程缺陷责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间达到指定现场维修的，发包人可另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。在工程竣工验收合格满2年后28天内无息付清剩余质量保证金。
设备保修：承包人应承担本项目中所有设备在承诺的质保期内故障承担无偿保修义务。对承诺的质保期内的设备故障，在规定时间内无偿负责修理与更换（若同一故障经维修三次，仍无法修复，承包人应无条件免费更换新配件或新设备）。
设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为本工程项目合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人 (盖单位章)：承包人(盖单位章)：
地址：地址：
法定代表人(签字或盖章)：                    法定代表人（签字或盖章）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：                                       账号：
邮政编码：                                   邮政编码：
附件2

安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。
　　本协议一式份，甲方、乙方各保存份。
发包人：  (盖单位章)                     承包人：  (盖单位章)                                 
法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）
组织机构代码：         组织机构代码：
地  址：             地  址：
邮政编码：            邮政编码：
电  话：              电  话：
传  真：            传  真：
电子信箱：            电子信箱：
开户银行：          开户银行：
账号：账    号：
附件3

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
发   包   人：
承   包   人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：  (盖单位章)                   承包人：  (盖单位章) 
法定代表人：（签字或盖章）        法定代表人：  （签字或盖章）
组织机构代码：       组织机构代码：
地  址：            地  址：
邮政编码：          邮政编码：
电  话：            电  话：
传  真：            传  真：
电子信箱：            电子信箱：
开户银行：           开户银行：
账号：账    号：
附件4

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（参考文本）
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为                   (EPC+O)项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章托管职责、期限
第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三天内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章资金托管应提供的资料
第五条乙方须向丙方提供《设计施工总承包合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章托管资金收付
第六条受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
工资专户的撤销
第9条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
协议生效与终止
第10条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
违约责任和免责条件
第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
其他
第十三条除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。
第十六条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日
乙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日
丙方（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：年月日
附件5

工程资金监管协议
发包人（以下简称“甲方”）：
承包人（以下简称“乙方”）：
监管银行（以下简称“丙方”）：
为了促进 三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）（以下简称“本项目”）工程的顺利实施，确保本工程施工资金专款专用，不挪用于与本项目无关的其他事宜，乙方同意接受甲方的监管。根据甲、乙双方于    年   月   日签订的                                        (EPC+O)合同相关条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1）乙方为完成   三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）在丙方开设资金结算账户；
（2）甲方应按合同规定将本项目工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的资金结算账户；
（3）乙方应将甲方所拨付上述资金专项用于 三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）；乙方与本项目相关的费用（工程款、公司对本项目的经营费用、管理费用等）均可从乙方在丙方开立的监管账户中支付。
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲乙双方委托对乙方在丙方开设的资金结算账户的资金进行监管。
2.甲方的权责
（1）按 三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付施工部分工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程款支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方资金结算账户的资金监管情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）乙方应在丙方开设资金结算账户；具体如下：
户名：
账号：
资金结算账户的预留印鉴为：                           。
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、质押、担保承担债务等任何其他方式使用资金结算账户的资金。
（3）①办理材料、设备等单笔业务金额在30万元（含）以上的业务时，将相关合同（协议）复印件和发票复印件送甲方审核备案后，将该合同（协议）复印件和发票复印件报送丙方；若暂不能提供合同(协议)复印件和发票复印件，乙方需在款项支付后30个工作日内必须向甲方补备合同（协议）复印件或发票复印件或清单等有关资料，若款项支付后补备的材料与实际支付业务不符，相关责任由乙方承担；
甲方应指定专人（姓名： ）审核，在收到完整材料后3个工作日内完成审核；因甲方未能及时办理审核工作，影响乙方付款及进度的，甲方应承担相应责任。
②办理材料、设备等单笔业务金额在5万～30万元的，乙方凭合同复印件、清单等相关的手续报丙方审核后支付。
③办理材料、设备等单笔业务金额在5万元（含）以下的，乙方凭清单报丙方审核后支付。乙方不得化整为零，规避上述支付审核规定。
（4）在甲方支付第一笔工程款后，丙方应于3个工作日内向乙方（账户名称：，账号：，开户银行:）划拨定额备用金100万元，用于现场采购、吊装等费用，或用于支付项目管理人员工资、医社保、绩效等综合费用，保障项目工作顺利推进。
（5）乙方提供的合同复印件、发票复印件应真实有效。
4.丙方的权责
（1）成立  三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率；
（2）根据乙方按本协议约定提供的相关资料，协助检查其所购材料、设备是否用于 三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）工程建设，对本项目以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的与本项目有关的合同及支付文件，协助检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理。
（4）资金在被丙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。但丙方应及时将账户被查封、冻结、扣划等情况及时告诉甲、乙方。本协议其他条款约定与本款约定不一致的，以本款约定为准。
（5）丙方在每年的第二和第四季度末将乙方前两个季度的银行流水账以及乙方复印备案的材料一并送甲方。
（6）丙方在收到符合本协议约定的相关材料后，积极申请资金头寸，及时支付款项，不压票。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给本合同涉及的三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自签订起，至工程竣工日即结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本三份。合同三方各执正本一份、副本一份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。自协议各方签字盖章之日起生效。
发包人（甲方）：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年    月    日
承包人（乙方）：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年    月    日
监管银行（丙方）：（盖单位章）
负责人或其委托代理人：（签字或盖章）
年    月    日
第二卷
第五章发包人要求
发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详见协议书
二、工程范围：详见协议书
三、工艺安排或要求（无）
四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间：承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款
（四）质量保修期：按照中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详见协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。
（三）支付：详见本章第十二条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。
（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。
（六）变更：详见合同条款
（七）设计变更：详见专用条款
十、合同价款的确定：按合同协议书
十一、付款方式：按专用条款
十二、国家发展改革委、住房城乡建设部修订印发的《城镇供水定价成本监审办法》附表
	城镇供水企业固定资产分类折旧年限表

	序号 
	资产类别/名称 
	折旧年限（年）

	一
	输水管道
	20-30

	二
	水表
	6-8

	三
	机器设备
	6-15

	四
	电子设备
	5-10

	五
	房屋
	　

	　
	生产用房
	30-40

	
	受腐蚀生产用房
	20-25

	　
	非生产用房
	≥50

	　
	简易房
	8-10

	六
	车辆
	8-10

	七
	其他固定资产
	6-8


注：1.电子设备包括电子计算机以及电子计算机控制的数控或程控系统等；

2.简易房是指简易结构房屋，如门岗用房、存放及遮盖物品用房等
第六章发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、项目概况
具体详见招标公告。
二、发包人提供的资料
1.可研报告及批复
2.其他资料。
第三卷
第七章投标文件格式
说明
1.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
2.“其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3.除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
资格商务文件
投标人：
（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：
（盖章）

年
月
日
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：（招标人）
1. 我方已仔细研究了（项目名称）的设计、采购、施工及运营与维护总承包招标文件的全部内容，投标报价如下：
1.1工程设计费费率为：  %【最终结算方式：按预算审核价（不含暂列金）为计算基数×设计费中标费率，重新调整】。
1.2建安工程费：投标报价为人民币（大写      ）（¥     元）优惠下浮率为K： %。
1.3运营管理费报价：
①
运营收入（含税）包含：采用“使用者付费+总承包方缺口补助”的付费方式，由中标人按照相关部门批准的供水分类价格标准向服务用户代收水费，及代征污水及垃圾处理费中的管理费（若有）。注：若遇水价调整，则发包人及时启动水价调整机制，水价调整机制根据福建省人民政府办公厅文件闽政办[2021]37号及相关文件执行。

②运营维护支出包括但不限于制水成本、输配成本和期间费用等，由运营方承担。

③属于运营与维护的专项财政补助，由招标人配合申请到账后，支付给中标人。

④代收范围:水费、水资源费、污水处理费（若有）、垃圾处理费（若有）等。

2.工期要求如下：
2.1总工期（含施工图设计，施工图设计财政评审及施工）：24个月，从《设计施工总承包合同》签订之日起计算至工程竣工验收合格止。其中施工阶段开工时间：合同签订且施工图设计财政评审通过后10天内开工建设。
2.2委托运营维护期：
①存量部分：中标通知书发出之日起（以中标通知书落款时间为准）2个月内由运营方全资注册成立运营公司，公司注册后且政府完成存量移交后1个月内与招标人签订《委托运营及维护管理协议书》进入运营，运营期从技改完成之日起计算。运营终止时间同新建部分的运营终止时间。

②新建部分：3年，自工程全部完工且验收合格之日起计算。
3.质量标准：工程质量验收按法律规定的市政工程相关的验收标准执行。
（1）设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，初设及概算审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。
⑵施工质量标准：达到国家现行的验收标准及其他相关规范合格标准。
⑶运营与维护质量标准：在整个运营与维护期内，确保项目设施始终处于良好营行状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用供水的服务。出水水质达到现行供水水质标准。
⑷工程材料及设备质量标准：应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。
4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。
6．如我方中标：
⑴我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订《设计施工总承包合同》和《委托运营及维护管理协议书》。
⑵随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
⑶我方承诺按照招标文件规定向你方递交建设期履约保证金和运营期履约保证金。
⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投标人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
地址：
电话：
邮政编码：
年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	/
	姓名：
	

	2
	设计负责人
	/
	姓名：
	

	3
	施工负责人
	/
	姓名：
	

	4
	运营负责人
	/
	姓名：
	

	5
	履约保证金
金额
	4.2
	建设期履约保证金：为施工部分签约合同总额的5％。
运营期履约保证金履约保证金300万元。
	

	6
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月
	


投标人：（盖公章）
年月日
二、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：（盖公章）
年月日
说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。
（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计、采购、施工及运营与维护总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
附：代理人身份证扫描件。
年月日
注：1、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。
2、联合体成员方若无电子公章的，可按本表可按规定盖章、签字后扫描上传；
三、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体各成员和招标人（发包人）各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
联合体牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
联合体成员名称1：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
联合体成员名称2：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
联合体成员名称3：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
…….

年  月    日
注：如以联合体形式投标的，联合体各方均须盖章后扫描上传。
四、投标保证金
投标保证金有关单据扫描件
1.将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（盖公章）作为资格文件的组成部分。
2.如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件，扫描件盖公章。
五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖公章）
年月日
说明：（1）投标人为独立投标人的，须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工安全生产许可证等相关材料的扫描件；
（2）投标人为联合体投标的，联合体各方须附上营业执照（副本）等相关材料的扫描件，联合体勘察、设计及施工方还应附上资质证书（副本），联合体施工方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件。

（二）拟担任主要管理人员情况表
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	主要经历及承担过的项目

	拟担任主要管理人员情况表
	项目总负责人
	
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	
	

	
	施工负责人
	
	
	
	

	
	运营负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	


投标人：（盖公章）
年月日
(三)主要管理人员简历表
“主要管理人员简历表”详见投标人须知前附表，每个人员各填写一张。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	工作经验年限
	年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：需按投标人须知前附表要求提供相关证明材料，扫描件盖公章。
投标人：（盖公章）
年月日
（四）类似项目业绩表（如有时）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价（或运营规模）
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	


投标人：（盖公章）
年月日
注：业绩证明材料应按招标文件要求提供，扫描件盖公章。
（五）承诺书（格式）
致：
                (招标人名称)
本人
     （姓名）系
       （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
1.我单位参加本项目投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省勘察设计单位信用评价系统》或《福建省建筑施工企业信用综合评价系统》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和总承包合同的约定承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
2.如我司有幸中标，我司承诺将按照招标文件要求拟派项目管理机构其他人员，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将上述人员相关证书资料报送招标人备案。如违反承诺，我单位将接受招标人不予签订合同的处理
特此承诺。
投标人：（盖公章）
年月日
（六）项目部管理人员到位承诺书
致：
(招标人名称)

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计负责人、施工负责人及运营负责人，并在签订《设计施工总承包合同》前10天内将项目管理机构其他人员相关证书资料报送招标人备案，并承诺上述人员到位，若不能按投标文件承诺人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过勘察设计或建筑施工工程质监网备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人缴纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目总负责人、设计负责人、施工负责人及运营负责人的将主动向业主单位报批，获批后及时办理相关手续。
投标人：（盖公章）
法定代表人：（盖章）
年月日
六、投标人信用评价分
致：
(招标人名称)

1.我司根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）在《福建省勘察设计单位信用评价系统》查询，公布的设计人信用评价总得分为   分。
2.我司根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）在《福建省建筑施工企业信用综合评价系统》查询，公布的施工方信用评价总得分为    分。
3.从2021年 1 月 1 日起至本项目招标公告发布之日止，设计人是否已“年度中标2次以上（含2次）”：    （填写“是”或“否”），未如实填写的视同弄虚作假。
4. 从2021年 1 月 1 日起至本项目招标公告发布之日止，施工方是否已“年度中标2次以上（含2次）”：    （填写“是”或“否”），未如实填写的视同弄虚作假。
                                              投标人：（盖公章）
法定代表人：（盖章）
年月日
注：须提供设计方及施工方在福建省勘察设计或建筑市场信用评价平台查询结果的截图。截图须加盖公章。
七、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须盖公章，否则资料无效。

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与商务评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须盖公章，否则资料无效。
三明经济开发区工业供水工程（EPC+O）

技术文件
投标人：
（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：
（盖章）

年
月
日
八、承包人建议书
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人建议书，承包人建议书包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。
九、承包人实施方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制承包人实施方案，承包人实施方案包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。
十、运维服务方案
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制运维服务方案，承包人实施方案包括下列章节内容：详见评标办法前附表及评标办法。





