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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）已由将乐县发展和改革局以将发改审批【2024】25号批准建设，建设单位为将乐县古镛镇人民政府， 建设资金来源生态补偿金，招标人为将乐县古镛镇人民政府，委托的招标代理单位为慕名工程咨询管理（福州）有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：金溪支流(桃村溪等)；
2.2.工程建设规模：本项目总投资约2165.92万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：农村污水收集处理工程:新建污水收集管网干管450m，配套支管400m。检查井28座及道路、植物破修若干。②)河道岸线生态修复及内源。污染控制工程:新建生态缓冲带3km，约42000m2;破损岸线生态护坡修复 0.53km，河道清淤疏浚14000m3。③流域面源污染治理工程:新建生态沟渠3500m;沿河养殖污染水环境整治33亩(约21997.8m2)。④生活垃圾收集工程:新配置 120L 垃圾桶 50 套（具体以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据）；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：8692357元；
2.5.工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准及其它有关生态环境保护等相关规范合格标准、符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于公告发布之日起至投标截止时间前通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年3月13日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：将乐县古镛镇人民政府
地址：将乐县古镛镇东门大街72号，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：0598-2322209，传真：/
联系人：曾小姐
招标代理机构：慕名工程咨询管理（福州）有限公司
地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路13号（原连江北路与化工路交叉处）东二环泰禾城市广场（一期）5#楼14层11办公-6，邮编：350000
电子邮箱:/
电话：15506986101，传真：/
联系人： 程小姐
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：8065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路30号
联系电话：0598-2322249
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：将乐县古镛镇人民政府
地址：将乐县古镛镇东门大街72号
联系人：曾小姐
电话：0598-2322209，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：慕名工程咨询管理（福州）有限公司
地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路13号（原连江北路与化工路交叉处）东二环泰禾城市广场（一期）5#楼14层11办公-6
联系人：程小姐 
电话：15506986101，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）
报建编号：3504282410090201
招标项目编号：E3504280401100213001
标段名称：金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）
标段编号：E3504280401100213001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：生态补偿金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	金溪支流(桃村溪等)

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总投资约2165.92万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	农村污水收集处理工程:新建污水收集管网干管450m，配套支管400m。检查井28座及道路、植物破修若干。②)河道岸线生态修复及内源
污染控制工程:新建生态缓冲带3km，约42000m2;破损岸线生态护坡修复 0.53km，河道清淤疏浚14000m3。③流域面源污染治理工程:新建生态沟渠3500m;沿河养殖污染水环境整治33亩(约21997.8m2)。④生活垃圾收集工程:新配置 120L 垃圾桶 50 套（具体以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据）

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/
监理单位：待定
代建单位：将乐县城市建设发展集团有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：/
造价咨询单位（审核）：/

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准及其它有关生态环境保护等相关规范合格标准、符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：基本级按最新文件、当地政策及设计要求执行
智慧工地管理要求：按最新文件、当地政策及设计要求执行
建筑垃圾减量化目标：按最新文件、当地政策及设计要求执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见投标须知4.3条款。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年2月25日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年3月13日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000）元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100213001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部
帐户名称：将乐县公共资源交易中心
帐    号：903101001001000004052400000095
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100213001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定，同时执行明建〔2019〕30 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100213001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504280401100213001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号），三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）以及根据“闽建筑〔2020〕8号执行。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤免缴投标保证金承诺函格式详见附件2-3。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（不要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：8065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号及闽建筑〔2022〕3 号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年3月13日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交；中标候选人在中标候选人公示期间应将变更证明材料提交给招标人（采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年3月13日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封存及保存配合工作、将源程序、文档或者样品等进行封存，申请封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前及结束后应做好相关移交工作和保密工作（按闽建筑〔2022〕3 号文执行）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）。再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人数为1个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：采用评定分离方式确定中标人。评标委员会推荐的定标候选人数：10名。中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法。定标原则：“评定分离”及定标程序、办法。一、总则：本招标项目评标定标依据“三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离 ”招投标活动的指导意见的通知》（明建规[2024]3号）”的规定。二、“评定分离”： 1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。  三、定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。2、定标工作地点：将乐县公共资源交易中心。3、定标工作开始时间：2025年3月14日09时00分。4、推荐中标候选人办法: 记名投票+撰写评语法。5、定标委员会确定的中标候选人数：1个。6、定标工作对定标候选人要求：1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目负责人携带身份证、授权委托书原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩；2）定标候选人应于定标工作开始时间前，将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格；3）定标响应资料按定标因素分册装订，已标价工程量清单书面文件一份，其他文件一式伍份。封面加盖定标候选人公章。7、定标因素。包括价格因素、方案因素、答辩因素、团队因素和服务因素。7.1.价格因素：定标委员会对定标候选人投标报价进行分析，结合定标候选人报价中的综合单价、拟选用的材料、设备品牌等对报价的合理性及不平衡性进行评审。将定标候选人投标报价横向比较，结合类似工程历史造价数据、市场价等，评判履约风险。定标候选人应对应提交已标价工程量清单书面文件，已标价工程量清单书面文件内容应与投标时递交的已标价工程量清单电子文件一致。 7.2.方案因素：主要考虑定标候选人安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施，鼓励将建筑业科技创新应用在项目上。定标候选人应于定标工作开始时间前提交本项目方案书面材料。 7.3.答辩因素：定标委员会对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。由定标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。答辩题目、参考答案应由定标委员会现场确定。定标委员会考察拟派项目负责人在答辩过程中体现的专业能力、施工业务能力、语言表达能力。7.4.团队因素：主要对定标候选人拟委派项目负责人和项目技术负责人的“专业学历，技术职称，注册执业资格水平，主要工作经历”等综合能力进行评审。定标候选人应于定标工作开始时间前提交拟委派项目负责人和项目技术负责人的综合能力证明书面材料。7.5.服务因素：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力。定标候选人应于定标工作开始时间前提交履约能力、服务方案及内控体系等书面材料。 8、推荐中标候选人：由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、投标报价由低到高进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。9、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，所有定标候选人的票数，中标候选人及理由等内容。四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。六、其他：定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或按照招标 文件约定重新确定中标候选人：1.中标人放弃中标或者拒不签订合 同的；2.中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；3.因不可抗 力不能履行合同的；4.中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响 中标结果的违法情形，不符合中标条件的。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号执行）
履约担保期限：与工期相同，工程竣工验收合格后30日内无息退还（以建设单位发出的开工令起）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地点：将乐县水南镇三华南路30号
电话：0598-2322249

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人使用的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章，如果纸质投标书复印件与投标所报电子文件不一致，中标单位依法承担相应的责任及费用。

9、关于农民工工资按明人社【2018】401号文件关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知执行。

10、农民工工资应严格按照《三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知》（明治欠办发[2021] 43号）执行。

11、根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号），招标文件第3章第1节第5项第3.1.8条款中“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第2点有关拟派出项目技术负责人社保证明的要求补充以下内容：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。

12、关于企业资质延续的相关规定：

（1）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号），由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

（2）根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号），我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。上述四类资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和省厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）“首页-福建省建设行业信息公开平台-企业信息查询。

13、根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于开展一级建造师电子注册证书试点工作的通知》（建办市〔2021〕5号）及《关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号）的有关规定，自2021年8月1日起，河北等15个省（区、市）及前期开展试点的北京等4个省（市）准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。自2022年1月1日起，上述省（区、市）统一使用电子证书，纸质注册证书作废。实施范围：第一批北京、上海、浙江、海南等4个省（市）。第二批河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、重庆、四川、云南、陕西、青海、新疆等15个省(区、市)。

14、第八章 投标文件格式增加以下说明：

（1）本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

（2）本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

（3）招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

15、中标人应按规定向将乐县公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”

16、若因政策、拆迁交地等原因分批提供用地、停建、缓建、规模减小等造成施工内容及工程量的变化、减少，则工程量按照实际完成量计算。调整后的造价执行合同约定及有关规定，最终结算价以审核为准。投标人应充分考虑上述定价及合同总量变化等不确定因素带来的投标风险及进度款拨付结算等不利条件，招标人不承担经济补偿责任

17、本项目招标文件的内容与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表内容为准。

18、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。
	（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 
日期：      年     月     日
免缴投标保证金承诺函（格式）
企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）    。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政施工员1人；设备安装施工员1人；
质量员：市政质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
（1）监理人发布经发包人确认的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录 ；
（2）合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                              ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                          。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                         ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                           。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：  为完成合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：  为完成合同工程需临时占用的土地 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：用以调整合同履行的其他规范性文件  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书 ；
（3）招标文件
（4）投标函及其附录 ；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后壹周内 
；
发包人向承包人提供图纸的数量：
捌套
；
发包人向承包人提供图纸的内容：
施工图

。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
施工组织设计  ；
承包人提供的文件的期限为：
合同签订后15天内

；
承包人提供的文件的数量为：肆份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：14天内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在
7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：签订合同另行约定；
发包人指定的接收人为：签订合同另行约定    。
承包人接收文件的地点：签订合同另行约定 ；
承包人指定的接收人为：签订合同另行约定。
监理人接收文件的地点：签订合同另行约定  ；
监理人指定的接收人为：签订合同另行约定。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：


/     。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/
。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  /   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：           。
1.13工程量清单错误的修正
承包人应在中标通知书发出14天内向发包人提出工程量清单核对申请报告、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等），未提交完整材料的发包人不予接收。承包人逾期未提交完备书面申请材料的，视作放弃核对工程量清单，因工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付，核对须在中标通知书发出后28天日内核对完成。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,发包人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。承包人核对后的工程量清单经承包人核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据。对承包人提出的书面异议或修正要求经第三方核对确认后，核对工程量增减所对应的的造价偏差未超出工程总造价±3%的不予调整。核对后工程量差异进行调整后的价款签订补充合同，作为竣工结算的依据。（注:以上仅针对工程数量核对，单价不作调整）。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：/

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：               
                                                           。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：代表发包人履行项目建设管理  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场   。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明 。
发包人是否提供支付担保：  是    。
发包人提供支付担保的形式： 签订合同时约定  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：   竣工后应向相关部门提交的所有资料   。
承包人需要提交的竣工资料套数：   承包人承担肆套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  竣工验收合格后2个月内   。
承包人提交的竣工资料移交时间：         书面形式        。
承包人提交的竣工资料形式要求：   承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作  。
①应提供计划、报表的名称及完成时间：
承包人在签订施工合同后的5天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划；施工过程中，每周四向工程师提交本周进度计划执行情况及下周进度计划。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：a. 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用，同时承包人还应按发包人要求提供施工现场保安费用；
③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：      /   ；
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关规定及时办理，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应详细了解施工场地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，若因承包人组织不力或措施不当等原因导致事件发生，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；
⑦施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。
⑧双方约定承包人应做的其他工作：
a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。
b. 承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。
c. 承包人若发现合同图纸与施工规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：                 ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：                        。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   不少于22天   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
                       。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  处以每次2000元的罚款 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：施工过程中未经发包人许可，施工单位不得更换项目负责人。若因工作需要或其他原因更换的，须更换同等或更高资历的人员，更换项目负责人每人次处以壹万元人民币的罚款    。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
  接到开工通知后7天内     。
主要施工管理人员：                                       。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
  发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
  按通用条款执行  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  更换项目负责人和项目技术负责人每人次1万元人民币；更换其他人员每人次0.5万元人民币    。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
 处以每人次2000元的罚款        。
承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。
承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人、项目技术负责人及其他施工现场主要施工管理人员的，承包人应按照约定向发包人交纳赔偿金，如下：
承包人向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：
――更换项目负责人每人次1万元人民币；
――更换项目技术负责人每人次1万元人民币；
――更换其他施工现场主要施工管理人员每人次0.5万元人民币。
本工程项目在具体合同实施过程中承包人除应按投标时所报人员配备进场外，还应按《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知（闽建建〔2018〕36号）》配备施工现场管理人员 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 不适用   。
主体结构、关键性工作的范围：
不适用   。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：
不适用    。
其他关于分包的约定：    不适用     。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 不适用   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、直至颁发工程接收书之日止 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   履约担保金额：为中标合同价的10%；
履约担保形式：投标人可以选择现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函履约保证保险形式之一。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的。
履约担保期限：承包人在完成合同内容且工程经验收合格后28日历天内一次性无息退回。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：负责监督合同的履行；按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调；对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理;承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可  。
关于监理人的监理权限：  发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由监理人自行负责  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：                         。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                                          ；
（2）                                                          ；
（3）                                                          。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准及其它有关生态环境保护等相关规范合格标准、符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》合格标准 。
关于工程奖项的约定：  无    。
承包人应按本招标文件规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量。为此应：
（1）建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
（2）对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
（3）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
（4）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
（5）要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   所有隐蔽工程和中间验收均须经发包人代表和监理工程师验收确认合格后方可继续施工,承包人应预先24小时通知发包人代表和监理工程师,事先做好准备,并保证发包人代表和监理工程师有机会和合适时间进行验收       。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   按通用条款执行   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按月进度支付  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到施工图纸后7日内提供施工组织设计和进度计划及专项施工方案 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的报告后14天内   。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款执行  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  承包人在领取中标通知书后10天内必须与发包人签订施工承包合同，且必须按发包人要求进场施工  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每逾期1天按3000元/天罚款   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同价款的10%    。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
①因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；
② 承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成的工期延误，由承包人承担责任；
③ 承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；
④ 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在由承包人引起的质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；
⑤ 承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人做出决定；
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   按通用条款执行  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；
（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

（4）8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

（5）国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件；
（6）当地政府公告不允许施工的日期。

7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      无    。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无  。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：    承包人承担       。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：      按施工要求配置     。
施工现场需要配备的试验设备：    按施工要求配置   。
施工现场需要具备的其他试验条件：      无        。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   按通用条款执行 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其综合单价按照招标控制价的编制原则计算并乘以相应的中标价降幅系数计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人会同监理人等部门审核后确定。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                            
                                                                。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  详见审后预算清单   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     /    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /       ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /     。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  详见本合同条款第12款      。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、总价合同。
综合单价包含的风险范围：
综合单价其它风险内容： 本工程为总价合同，承包人应在中标通知书发出28天内向招标人提出工程量清单核对申请报告、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等）未提交完整材料招标人不予接收，承包人逾期不提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，招标人有权不予支付，核对须在中标通知书发出后28天日内核对完成。若被发现存在恶意核对，由承包人承担由此产生的所有费用。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,招标人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。承包人核对后的工程量清单经招标人核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据（注:以上仅针对工程数量核对，单价不作调整）；允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量清单的任何错漏、偏差均在承包人承担的风险范围内,不予调整合同价款。

对承包人提出的书面异议或修正要求经第三方核对确认后，分项工程量清单偏差超出±3%范围的或单项子目误差超过工程总造价的±1%的（注：以上仅针对工程数量核对，单价不作调整），未在上述浮动范围内的工程数量不予调整，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量并签订补充合同，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。

因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化在包干幅度范围内的（暂定价除外）；因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施 ；按现场条件有经验承包商所必须采取的施工交通、施工导流及临水措施等；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）。人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

超过风险范围以外的调整方式：（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕 。

2、单价合同。
单价包含的风险范围：   不适用   。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用  。
3、其他价格方式：    不适用    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    为签约合同价的10%（不含暂列金额）     。
预付款支付期限：  合同签订后，开工日期前7天内支付。发包人向承包人支付预付款时，承包人应提供同等金额的正式发票。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等   。
预付款扣回的方式：   发包人按照当月应支付承包人工程款的10%逐月扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013福建省实施细则和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）福建省实施细则及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量    。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：     按月进行    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：    按通用合同条款执行  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月累计完成量报表20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、本月累计完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   不适用      。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    按通用合同条款执行    。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不适用  。

12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书 。
（2）发包人支付进度款的期限： 本工程进度款按月支付。额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，承包人提供符合税务规定的专用发票（增值税税率按国家有关规定执行），发包人在28天内支付。发包人签发的进度款支付证书或临时进度款支付证书仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无 。

12.6  人工费用拨付数额或比例：
（1） 农民工工资应严格按照农民工工资按《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》（明建〔2019〕9号）、《关于进一步明确农民工工资垫付清偿责任规范工资支付行为的通知》（明建〔2019〕5号）、《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知执行》（建市〔2019〕18号）执行。
（2） 根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，招标人将人工费于每月30日前拨付至本项目的农民工工资专用账户，每月人工费按照月进度款的25%的比例拨付。因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由施工单位作出书面申请及具体说明，招标人在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑材料、安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                             
                                                                。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    签定施工合同时另行协商   。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由  /     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  无  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   按通用条款执行   。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  在工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行   。
14.2 竣工结算审核
承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单  。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：  监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

如果审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应接受延伸审计。
发包人完成竣工付款的期限：  由将乐县财政投资评审中心审核后，方可办理工程结算或竣工决算。工程竣工并经有关部门验收达到国家现行建设工程有关合格标准，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后，发包人累计支付工程款至合同总价的80%。由将乐县财政投资评审中心办理完工程竣工结算审核后，支付至合同总价的97%，留3%的质量保证金。工程进度款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付款项。

执行闽建建 [2017]5号文，施工现场远程视频监控系统采用租赁方式的，办理工程结算时，不高于闽建筑 [2017]5号文指导价的费用按实结算，高于指导价的费用不予结算。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后14天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   肆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：                           。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批  。
（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款执行  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  3.00 %的工程款    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /      ；
（2） 3.00 %的工程款；
（3）其他方式:     /         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:      /     。
关于质量保证金的补充约定：     /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 从工程竣工验收合格之日起算，不得低于法定最低保修年限 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款执行  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款执行   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                    。
（7）其他：                                                 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  按通用条款执行   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                         
                                                               。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                           
                                                               。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期   。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行     。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按通用条款执行     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人承担  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   由承包人承担   。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   按通用条款执行 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  按通用条款执行  。
选定争议评审员的期限：   按通用条款执行   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   按通用条款执行  。
其他事项的约定：   /        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                                 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地    人民法院起诉。
21.补充条款
（1）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程款。
（2）承包人施工现场人员配备必须按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）和建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配备。
     （3）承包方配备并协助招标人在施工过程的相关事项。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单预算审核编制说明

工程名称：金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）

	1、 工程概况

1.建设地点：三明市将乐县。
2.工程专业：市政工程。
2、 编制范围

按照福建省金皇环保科技有限公司设计的金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）图纸，专业范围包括市政工程等，具体如下：

1.不含三通一平。
2. 无      。
3、 编制依据

1.图纸：福建省金皇环保科技有限公司设计的金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）图纸及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其现行补充或调整文件。其中，暂列金额：5%(设计变更和现场签证暂列金额）；专业工程暂估价： 无  ；甲供材料费： 无    。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及其现行人工费指数、明建〔2020〕9号 。

（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》。

（3）材料设备价格：《三明工程造价》（2024年12月）将乐县信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）为依据并结合当地的市场行情进行调整。 

8.其他：无 。

4、 取费标准

1.专业类别：市政工程；。 

2.总承包服务费费率： 无      。 

3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。

5、 报价注意事项

1.土方工程：土方按三类土考虑，考虑机械施工，人工配合按5%计算回填土按就地取土；土方外运运距按3Km考虑；未考虑土方堆置及土源费用。。

2.石方工程：/。

3.脚手架：钢管脚手架。
4.混凝土模板及支架：/。
5.围堰：土围堰。

6.便道及便桥：泥结石路面。

7.洞内临时设施：未考虑。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台、压路机(进出场费)1台；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：未考虑。

10.处理、监测、监控：未考虑。

11.材料二次搬运：未考虑。

12.行人、行车干扰：未考虑。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑。

14.爆破安全措施：未考虑。

15.试验爆破措施：未考虑。

16.爆破现场警戒与实验措施：未考虑。

17.水上支架平台：未考虑。

18.施工围挡：未考虑。

19.工程排污费：未考虑。

20.其他：/。

6、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

\   
\
\

\

HDPE缠绕管B型、PE管材
按设计图
澳工、华星、企跃
澳工

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

无
无
3.经市场询价的材料设备：
                  无                        。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

无
无
八、其他需要的说明

1、 本工程混凝土为商品混凝土。

2、 元宝村槽型钢板桩使用时间暂按20天计算，结算按实调整；
3、 除分区段悬挑平台有结构施工图外，其余悬挑平台仅计算铺装及栏杆；
4、 水产养殖污染治理工程景观部分透水混凝土强度等级按C25计入；
5、 水产养殖污染治理工程景观部分管道基础处理管径按500mm，管道埋深按2m计算，结算按实调整；

6、 河道岸线生态修复垂直绿化面积按200m2计算，结算按实调整；

审核补充：
7、 根据业主回复，2#堰坝不计入本次预算中；

8、 根据业主回复，本工程土石方运距按3km包干，结算不调整；
9、 因设计不详，绿化乔灌木支撑架暂按毛竹三脚桩计入，今后按实结算；

10、 土围堰按审后单价包干计入本次预算；

11、 根据设计回复流域面源污染治理工程景观部分驳岸防水层复合型卷材厚度为3mm厚计入；

12、 其余详见审核书。

9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
河道岸线生态修复及内源污染控制工程

1． 清单第27项花池，定额调整及工程量调整，核减金额约4.5861万元；

景观部分绿化
2． 清单第9项种植土回（换）填，主材单价调整，核减金额约5.5365万元；

水工部分
3． （桃村A段）清单第8项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约4.587万元；

（桃村B段）

4． 清单第20项边墙砌筑，工程量及主材单价调整，核减金额约1.4113万元；

梅花村

5． 清单第8项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约2.1169万元；

流域面源污染治理工程

（水产养殖污染治理工程景观部分）

6． 清单第4项人行道块料铺设，工程量调整，核减金额约0.8763万元；

7． 清单第30项石(卵石)砌驳岸，套价调整，核减金额约0.7886万元；

8． 清单第32项石汀步(步石、飞石)，未见此做法，核减金额约4.3810万元；

9． 【景观绿化部分】

10． 清单第7项种植土回(换)填，主材单价调整，核减金额约0.4968万元；

水产养殖污染治理工程水工部分

11． 清单第7项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.1810万元；

12． 清单第18项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.823万元；

13． 清单第29项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.2047万元；

新增内容（流域面源污染治理工程）
14． 清单第2-4项汀步还原透水砖，工程量调整，核减金额约2.0690万元；

15． 清单第7项石(卵石)砌驳岸，套价调整，核减金额约15.7091万元；

16． 清单第8项柔性防水，工程量调整，核减金额约83.7927万元；

17． 其余详见审核书。




第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单预算审核编制说明

工程名称：金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）

	7、 工程概况

1.建设地点：三明市将乐县。
2.工程专业：市政工程。
8、 编制范围

按照福建省金皇环保科技有限公司设计的金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）图纸，专业范围包括市政工程等，具体如下：

1.不含三通一平。
2. 无      。
9、 编制依据

1.图纸：福建省金皇环保科技有限公司设计的金溪流域将乐古镛段小流域生态环境综合提升工程（一期）图纸及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其现行补充或调整文件。其中，暂列金额：5%(设计变更和现场签证暂列金额）；专业工程暂估价： 无  ；甲供材料费： 无    。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及其现行人工费指数、明建〔2020〕9号 。

（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》。

（3）材料设备价格：《三明工程造价》（2024年12月）将乐县信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）为依据并结合当地的市场行情进行调整。 

8.其他：无 。

10、 取费标准

1.专业类别：市政工程；。 

2.总承包服务费费率： 无      。 

3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。

11、 报价注意事项

1.土方工程：土方按三类土考虑，考虑机械施工，人工配合按5%计算回填土按就地取土；土方外运运距按3Km考虑；未考虑土方堆置及土源费用。。

2.石方工程：/。

3.脚手架：钢管脚手架。
4.混凝土模板及支架：/。
5.围堰：土围堰。

6.便道及便桥：泥结石路面。

7.洞内临时设施：未考虑。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台、压路机(进出场费)1台；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：未考虑。

10.处理、监测、监控：未考虑。

11.材料二次搬运：未考虑。

12.行人、行车干扰：未考虑。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑。

14.爆破安全措施：未考虑。

15.试验爆破措施：未考虑。

16.爆破现场警戒与实验措施：未考虑。

17.水上支架平台：未考虑。

18.施工围挡：未考虑。

19.工程排污费：未考虑。

20.其他：/。

12、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

\   
\
\

\

HDPE缠绕管B型、PE管材
按设计图
澳工、华星、企跃
澳工

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

无
无
3.经市场询价的材料设备：
                  无                        。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

无
无
八、其他需要的说明

13、 本工程混凝土为商品混凝土。

14、 元宝村槽型钢板桩使用时间暂按20天计算，结算按实调整；
15、 除分区段悬挑平台有结构施工图外，其余悬挑平台仅计算铺装及栏杆；
16、 水产养殖污染治理工程景观部分透水混凝土强度等级按C25计入；
17、 水产养殖污染治理工程景观部分管道基础处理管径按500mm，管道埋深按2m计算，结算按实调整；

18、 河道岸线生态修复垂直绿化面积按200m2计算，结算按实调整；

审核补充：
19、 根据业主回复，2#堰坝不计入本次预算中；

20、 根据业主回复，本工程土石方运距按3km包干，结算不调整；
21、 因设计不详，绿化乔灌木支撑架暂按毛竹三脚桩计入，今后按实结算；

22、 土围堰按审后单价包干计入本次预算；

23、 根据设计回复流域面源污染治理工程景观部分驳岸防水层复合型卷材厚度为3mm厚计入；

24、 其余详见审核书。

10、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
河道岸线生态修复及内源污染控制工程

18． 清单第27项花池，定额调整及工程量调整，核减金额约4.5861万元；

景观部分绿化
19． 清单第9项种植土回（换）填，主材单价调整，核减金额约5.5365万元；

水工部分
20． （桃村A段）清单第8项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约4.587万元；

（桃村B段）

21． 清单第20项边墙砌筑，工程量及主材单价调整，核减金额约1.4113万元；

梅花村

22． 清单第8项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约2.1169万元；

流域面源污染治理工程

（水产养殖污染治理工程景观部分）

23． 清单第4项人行道块料铺设，工程量调整，核减金额约0.8763万元；

24． 清单第30项石(卵石)砌驳岸，套价调整，核减金额约0.7886万元；

25． 清单第32项石汀步(步石、飞石)，未见此做法，核减金额约4.3810万元；

26． 【景观绿化部分】

27． 清单第7项种植土回(换)填，主材单价调整，核减金额约0.4968万元；

水产养殖污染治理工程水工部分

28． 清单第7项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.1810万元；

29． 清单第18项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.823万元；

30． 清单第29项边墙砌筑，主材单价调整，核减金额约0.2047万元；

新增内容（流域面源污染治理工程）
31． 清单第2-4项汀步还原透水砖，工程量调整，核减金额约2.0690万元；

32． 清单第7项石(卵石)砌驳岸，套价调整，核减金额约15.7091万元；

33． 清单第8项柔性防水，工程量调整，核减金额约83.7927万元；

34． 其余详见审核书。




第3节 投标报价

招标文件第5章工程量清单及计价中第3节投标报价的内容按照福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）《通用本》执行。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
  基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用
（2） 工程建设地点的现场施工条件
    已具备施工条件,投标人应自行勘察现场                                 

（3） 招标项目说明

    详见本项目工程量清单及施工图                                

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    按现行有关技术标准及招标文件要求执行                                 

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    按现行有关技术标准及招标文件要求执行。                               

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
       按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。                                                
（二）水土保持与环境要求
    现场卫生要符合环保要求，按有关国家强制性规范及有关规定执行。                                                           
（三）文明施工要求
     承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及三元区有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。                                              
（四）施工机具进场要求
    按施工组织设计安排。                                                    
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

   按设计文件及“工程建设标准强制性条文”要求且满足国家和行业有关规定。         

（2） 质量要求

     符合国家现行规定并满足工程实际需要。         

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
  投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	
	

	3
	分包
	3.5
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
32

