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第一章  招标公告
第一章  招标公告
1. 招标条件
本招标项目  三明市森林防火应急道路建设项目全过程工程咨询   已由  三明市发展和改革委员会  以 明发改函【2024】56号批准建设，项目业主为 三明市林业局 ，建设资金来自中央预算内资金和地方配套资金，项目出资比例 100%。招标人为 三明市林业局 ，招标代理机构为  福建公信招标有限公司  ，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：三明市森林防火应急道路建设项目全过程工程咨询；
2.2 建设地点：  三明市辖区内9个省属国有林场及将乐县林业局辖区内森林火灾高风险区域；
2.3 计划总投资： 项目估算总投资6428万元。
2.4 建设规模：  新建森林应急道路90公里(其中国有林场72.7公里，县本级17.3公里)，防火道路按照林区 4级公路等级建设，路基宽度4米，行车道宽3米，路肩宽均为0.5米。

实际建设内容和规模以招标人最终确认的施工图为准，项目的具体实施进度以招标人要求为准，招标人有权调整项目建设规模和进度，中标人须无条件接受。

 2.5服务期限（工期）：  从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计(若有）及缺陷责任期(24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。
2.6 项目管理目标：包含投资控制目标、进度目标、质量目标、安全文明目标等，具体详见投标须知前附表。
2.7 标段划分： /。
2.8 招标范围：
☑ 全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”） ：从本工程的项目前期准备工作、报建、报批、项目勘察、设计、施工至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程统筹管理，包括但不限于：（1）在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本符合相关部门的要求等取得相应的批文，组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；（2）在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，投资控制，竣工验收及各类档案管理工作；（3）对工程项目进行质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结（决）算、资产移交使用单位、各类档案移交委托人、缺陷责任期满和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作；（4）涉及到红线范围外的水、电、通讯、网络、道路、排污管网的外部接入的手续办理及实施期间的管理；（5）根据招标人的需要，负责工程所需的各类相关配套设施建设所涉及的方案与实施工作。（6）协助各项目属地管理单位组织各方参加交工验收，对整个工程项目进行工程质量评定，协助各项目属地管理单位完成项目交工验收报告，并向有关部门备案等；
☑ 工程初步设计 ：包括但不限于方案设计、设计估算、初步设计； 

☑ 工程勘察、测量 ：满足本工程设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，包括但不限于：收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘察、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件；与设计单位、施工单位的后续配合服务等；

☑ 工程总承包（EPC）招标：根据项目实际情况，完成工程总承包（EPC）招标工作；
☑ 工程监理 ：本工程全过程监理服务，包括但不限于本项目范围内的全部工作内容的准备期、工作阶段的质量、进度、投资进行控制，对项目实施过程的合同、职业健康安全、项目信息和现场等方面协调管理服务，以及配合施工、竣工结算造价审核、工程档案归档、保修等阶段的相关工程服务；
☑ 其他咨询服务 ：包括但不限于工程预算编制、工程结算审核、第三方财务专项审计、招标代理（本项目全过程工程建设、工程货物或者服务等招标）、报批林地采伐林木调查设计等其他咨询；

特别说明：在项目实施过程中，招标人有权根据监管部门、主管部门相关规定或本项目实际情况，调整合适的建设模式。如因招标人建设模式改变和分期建设及需要，则中标人应无条件配合招标人，同意仅承担相应阶段的工作内容，并按工作进度获得相应阶段的费用。

2.9 本项目的全过程工程咨询服务费暂定招标控制总价为586.9万元。

3. 投标人资格要求
3.1 投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

（1）项目管理单位必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照；

（2）初步设计单位资质：具备有效的建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级或公路行业设计甲级或公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质；

（3）监理单位资质：具备有效的行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或公路工程监理乙级及以上资质；

（4）林业调查规划设计资质：具备有效的林业调查规划设计乙级及以上资质；

3.2 本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件。
（1）项目总负责人

须具备合格有效的工程类高级工程师职称。拟派出的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位的正式在岗人员，有注册执业证书的以有效的注册执业证书为准，无注册执业证书的以社保单位的有效证明为准。（本项目工程类指：公路、土木工程、监理、林业、路桥、工程经济、建筑类等）。项目总负责人可兼任本项目的设计咨询负责人或工程监理负责人，但应满足其资格要求，不允许除设计咨询负责人或工程监理负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
（2）专业咨询负责人
设计咨询负责人: 须具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担主体设计任务的单位在岗人员，有注册执业证书的以有效的注册执业证书为准，无注册执业证书的以社保单位的有效证明为准；
工程监理负责人(总监理工程师): 须具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业为公路工程，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工，以有效的注册执业证书为准。
3.3 本项目 接受 联合体投标。①以联合体投标的，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过4家；②联合体各方不得再以各自的名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；③联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；④联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑤联合体投标的，拟派出的项目总负责人必须由联合体牵头人派出；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交。
3.4 投标人“类似项目业绩 ”要求：        /     ；
3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩 ”要求：[image: image3.png]



/    ；
3.6其他要求：①投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；③投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录； ④根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定，监理企业和项目监理部人员不得处在县级以上(含县级)建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内,且未被列入福建省建筑市场主体“黑名单”。⑤投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法
为  综合评估法。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2024 年 9 月10 日08时00分00秒（北京时间，下同）至  2024 年9月 17 日17时30分00秒通过三明市公共资源交易中心电子交易平台(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)（重要提示：网站本项目招标公告页面下端提供无记名免费下载word版招标文件，如果想投标还需在规定的获取文件时间内登录页面下端“我要投标”进入系统，在业务系统中下载smzf格式招标文件，无业务系统下载smzf格式招标文件记录的将无法后续操作和投标，请各投标单位注意及时下载相关资料） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：详见“投标人须知前附表”。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币拾万元。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。

7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2024  年 9 月  30  日09 时00分00秒，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源电子交易平台(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

9. 联系方式
招标人：三明市林业局
地址： 三明市三元区绿岩新村1幢 
邮编：365000
电子邮箱：    /   
电话：  0598-8863265  ，传真：     /    
联系人：  邹先生 

招标代理机构：  福建公信招标有限公司
地址：三明市三元区梅岭新村31幢12层   
邮编：365000
电话： 13950930413 
联系人： 罗仕荣  
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：三明市林业局
地址：   三明市三元区绿岩新村1幢 
联系电话：  0598-8863203         

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870
第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用 ”外，不留空白。如某日期未确 定，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用 ”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知 ”的说明和补充，如两者有矛盾之 处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人：三明市林业局
地址： 三明市三元区绿岩新村1幢
邮编：365000
电子邮箱：    /    
电话：  0598-8863265   ，传真：     /    
联系人：  邹先生  

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 福建公信招标有限公司
地址：三明市三元区梅岭新村31幢12层 
邮编：365000
电话： 13950930413 
联系人：罗仕荣  


	3
	1.1.4
	项目名称、报 建编号、招标 项目编号和标
段划分（如果
有）
	招标项目名称：  三明市森林防火应急道路建设项目全过程工程咨询
投资项目统一代码：2406-350400-04-01-819182
报建编号：3504002406069901
招标项目编号： E3504010401800516001 
标段名称 (如果有) ：     /      
标段编号 (如果有) ：     /      

招标人允许投标人参加投标的标段数量：   1   
招标人最多允许投标人中标的标段数量：   1   

	4
	1.1.5
	建设地点
	三明市辖区内9个省属国有林场及将乐县林业局辖区内森林火灾高风险区域；

	5
	1.2.1
	资金来源及比
例
	资金来源：中央预算内资金和地方配套资金
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	新建森林应急道路90公里(其中国有林场72.7公里，县本级17.3公里)，防火道路按照林区4级公路等级建设，路基宽度4米，行车道宽3米，路肩宽均为0.5米。

	8
	1.3.2
	招标范围和内
容
	☑ 全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：  从本工程的项目前期准备工作、报建、报批、项目勘察、设计、施工至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程统筹管理，包括但不限于：（1）在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本符合相关部门的要求等取得相应的批文，组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；（2）在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，投资控制，竣工验收及各类档案管理工作；（3）对工程项目进行质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结（决）算、资产移交使用单位、各类档案移交委托人、缺陷责任期满和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作；（4）涉及到红线范围外的水、电、通讯、网络、道路、排污管网的外部接入的手续办理及实施期间的管理；（5）根据招标人的需要，负责工程所需的各类相关配套设施建设所涉及的方案与实施工作。（6）协助各项目属地管理单位组织各方参加属地管理单位完成项目交工验收报告，并向有关部门备案等；
☑ 工程初步设计 ：包括但不限于方案设计、设计估算、初步设计； 

☑ 工程勘察、测量 ：满足本工程设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，包括但不限于：收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘察、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件；与设计单位、施工单位的后续配合服务等；
☑ 工程总承包（EPC）招标：根据项目实际情况，完成工程总承包（EPC）招标工作；
☑ 工程监理 ：本工程全过程监理服务，包括但不限于：本项目范围内的全部工作内容的准备期、工作阶段的质量、进度、投资进行控制，对项目实施过程的合同、职业健康安全、项目信息和现场等方面协调管理服务，以及配合施工、竣工结算造价审核、工程档案归档、保修等阶段的相关工程服务；
☑ 其他咨询服务 ：包括但不限于工程预算编制、工程结算审核、第三方财务专项审计、招标代理（本项目全过程工程建设、工程货物或者服务等招标）、报批林地采伐林木调查设计等其他咨询；
特别说明：在项目实施过程中，招标人有权根据监管部门、主管部门相关规定或本项目实际情况，调整合适的建设模式。如因招标人建设模式改变和分期建设及需要，则中标人应无条件配合招标人，同意仅承担相应阶段的工作内容，并按工作进度获得相应阶段的费用。

	9
	1.3.3
	计划服务期
	服务期限（工期）：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目 竣工结算、审计 （若有）、财务决算及缺陷责任期（24个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。其中：
☑ 全过程工程项目管理服务期限：  从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束后之日止；

☑ 工程初步设计服务期限： 30日历日完成 ；

☑ 工程勘察、测量服务期限：  按照实际进度要求；
☑ 工程总承包（EPC）招标服务期限：按照实际进度要求；
☑ 工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决
算及缺陷责任期（24 个月）结束之日止；
☑ 其他咨询服务期限：按实际进度要求。
注：各专业项目的实际进度还应满足各关键节点工期的要求。

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	1、总体目标：
本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目质量目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目安全文明目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
2、具体服务目标：
全过程项目管理：投资、进度、质量、安全文明满足相关规定、招标文件及招标人要求；
工程勘察：取得审查合格的勘察报告；
工程初步设计：完成初步设计；
工程监理：项目通过竣工验收，工程缺陷责任期满（缺陷责任期为 24 个月）；
全过程造价咨询：满足国家、福建省工程量计价规范、
地方造价行业管理相关标准、文件以及招标投标文件、
合同文件、招标人相关管理办法规定等要求；
其他咨询：工程所需的专题报告经招标人或其主管单位审核通过。

	11
	1.4.1
/1.11
	投标人资质条
件、能力和信誉
	1、投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：
（1）项目管理单位必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照；

（2）初步设计单位资质：具备有效的建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级或公路行业设计甲级或公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质；

（3）监理单位资质：具备有效的行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或公路工程监理乙级及以上资质；

（4）林业调查规划设计资质：：具备有效的林业调查规划设计乙级及以上资质；

本项目 接受 联合体投标。①以联合体投标的，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过4家；②联合体各方不得再以各自的名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；③联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；④联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑤联合体投标的，拟派出的项目总负责人必须由联合体牵头人派出；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交。⑦本项目的工程设计、工程监理应由中标人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包，咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意。
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的
资格要求：

须具备合格有效的工程类高级工程师职称。拟派出的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位的正式在岗人员，有注册执业证书的以有效的注册执业证书为准，无注册执业证书的以社保单位的有效证明为准。

（本项目工程类指：公路、监理、林业、路桥、经济、建筑类等）；

项目总负责人可兼任本项目的设计咨询负责人或工程监理负责人，但应满足其资格要求，不允许除设计咨询负责人或工程监理负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。

3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求：

设计咨询负责人: 须具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担主体设计任务的单位在岗人员，有注册执业证书的以有效的注册执业证书为准，无注册执业证书的以社保单位的有效证明为准；（公路工程相关专业职称包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路桥梁工程、路桥、道路与桥梁隧道工程、交通土建、隧道（地下结构）工 程、交通工程等专业职称）；
工程监理负责人(总监理工程师): 须具备国家注 册监理工程师执业资格，注册专业为公路工程，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工，以有效的注册执业证书为准。
4.投标人“类似项目业绩”数量要求： / 个。
5. 项目管理机构及人员要求：评标时，仅对项目总负责人及设计咨询负责人、工程监理负责人进行评审，不对项目管理机构及其他人员进行评审。在中标后应安排承诺配备的项目部人员到位且相应人员的人数不得低于福建省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求，并于中标通知书发出后、项目开工前 7 个日历天内上报并将人员汇总表及所配备人员的资历证明等。文件提交给招标人核查，否则招标人有权取消其中标资格。

序号

岗位

要求

一、拟派本项目的其他项目管理人员至少包括：

1

项目管理技术员（1人）

具备工程类工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体中承担项目管理工作的本单位在岗职工。

二、拟派出本项目的其他设计咨询人员至少包括：

1

公路专业负责人（1人）

具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体中承担设计咨询任务的本单位正式在岗职工。

公路工程相关专业职称包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路桥梁工程、路桥、道路与桥梁隧道工程、交通土建、隧道（地下结构）工 程、交通工程等专业职称；人员职称证书上没有体现具体专业可以按毕业证书上的专业为准。
三、拟派出本项目的监理人员至少包括：

1
公路专业监理工程师（2人）

需具备有国家注册监理工程师注册证书（注册专业为公路专业）或具备福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》（所学专业：公路，从事专业:公路)，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工。
2
监理员（2人）

具备有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》或福建省监理员岗位培训证书或各省设区市及以上有关主管部门颁发的监理员培训证书或岗位证书，专业：公路工程专业，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工。
注：监理人员的配备需满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。
说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）评标时，仅对全过程工程咨询项目总负责人、工程设计咨询负责人、工程监理负责人（项目总监理工程师）进行评审，其他人员按招标文件规定配备，但不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。

本单位正式在职职员，以行政主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保缴费证明上注明单位为准。

①提供工程类注册执业资格，其所属单位以行政主管部门颁发的注册执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证扫描件；（其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证扫描件。）
②上述所有原件扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

其他人员按招标文件规定配备，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。同时，项目施工期间按项目的规模监理人员配备不得低于福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。但投标时不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。投标人在中标后应安排承诺配备的项目部人员到位并于中标通知书发出后7个日历天内将人员汇总表及所配备人员的资历证明等文件提交给招标人核查，否则招标人有权取消其中标资格。若投标人所配备的人员无法满足项目需求的，招标人有权要求投标人更换人员，或根据项目的进展增加人员直至满足项目需求为止，投标人需无条件执行。
6.其他要求: 投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；③投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录； ④根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定，监理企业和项目监理部人员不得处在县级以上(含县级)建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内,且未被列入福建省建筑市场主体“黑名单”。⑤投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。



	12
	1.5
	未中标方案补
偿
	☑ 不补偿
□补偿，补偿标准：

	13
	1.9.1
	踏勘现场
	☑ 不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	14
	
	分包（转委托）
的具体要求
	□不允许
☑ 允许，分包内容要求：本项目的工程设计、工程监理应由中标人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包，咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意。
对分包人的资质要求：具备与本分包内容相适应的资格或资质，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
注：如有分包，投标时，无需提供分包人相关证明材料。

	15
	1.12
	偏离
	☑ 不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	16
	2.1
	构成招标文件
的其他资料
	补遗、澄清、修改通知书（如有)

	17
	2.2
	投标人提出疑
问的截止时间
和形式
	时间：  2024 年9月 17 日 17 时 30 分前
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、
不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。
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	2.3
	招标文件澄清
/修改发出的

时间和形式
	时间：投标截止时间前15天。
形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答
复、澄清。

	19
	3.1.3
	构成投标文件
的其他资料
	由资格商务、技术文件2 部分构成。

	20
	3.2
	投标报价
	全过程咨询服务费暂定招标控制总价为 586.9 万元。
其中暂定的各分项控制价为：

全过程工程项目管理费：82.57万元；

初步设计费：99.49万元
工程勘察、测量费：85.68万元；
工程监理费：123万元；
报批林地采伐林木调查设计费：114.75万元；
预算编制费及招标控制编制费：22.91万元；
工程结算审核费：19万元；
EPC招标代理服务费：19.5万元；
施工图审查费：15万元；
第三方财务专项审计费（暂估价）：5万元；
全过程咨询服务费除“第三方财务专项审计费”为不可竞争性项目外，其他分项均为可竞争项目费，投标人按暂定的全过程咨询服务费进行统一下降幅度K值【0（含）～10%（含）】、分项报价及总价填报。

即：

可竞争项目分项报价=可竞争项目分项控制价×（1-K);

投标总报价=各可竞争项目分项报价累加数×（1-K)+不可竞争性项目费；

各分项招标控制价计算过程详见附件 1《控制价计算及依据》。
投标人所报全过程咨询服务费总价超过暂定招标控制总价的为无效投标处理。
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	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起 120 日历
天。

	22
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额： 拾万元；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列任意一种的
形式提交；
①现金形式：应在投标截止前一个工作日17时前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“ 全过程投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700001060；
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票。

②银行保函形式：应使用电子保函形式，可通过三明市公共资源电子保函平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以三明市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按《三明市住房和城乡建设局关于实施建设工程招标投标年度投标保证金制度的通知》规定交存年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的，凭三明市招标投标服务中心开具的“年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格）。

④工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：应使用电子保函形式，可通过三明市公共资源电子保函平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以三明市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤保险公司出具的投标保证保险形式：应使用电子保函形式，可通过三明市公共资源电子保函平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以三明市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保险保函原件给招标人。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
3、投标保证金证明材料提交要求：

投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证凭证、到账证明（采用电子保函形式须提交）、保函手续费转账凭证（采用电子保函形式须提交）的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

5、投标保证金的提交时间：（1）采用现金方式提交投标保证金的，应在投标截止时间当日的前一个工作日的17时00分之前提交，否则，若因未能查询到账的，所有后果均由投标人自行承担；（2）采用电子保函形式提交投标保证金的，其提交截止时间同投标截止时间。
注：联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人提交。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

	23
	3.5
	是否允许递交
备选投标方案
	☑ 不允许
□允许

	24
	3.6.1
	要求提交的投
标文件内容
	资格商务文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
注：中标后，中标人应提供彩色纸质投标文件伍套，若 提供的纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电 子投标文件为准。

	25
	3.6.3
	签字或盖章特
殊要求
	第六章“投标文件格式”中要求盖投标人单位公章系 指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人 盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。除另有说明外， 个人签字的可打印签字后再扫描上传。

	26
	3.6.4
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章；投标文件制作完成须把投标文件加密。

	27
	4.1.2
	本招标项目使
用的公共资源
电子交易平台
和公共资源交
易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源电子交易平台

网址： https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：  
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870；

	28
	2.2.1
/4.1.
3
	投标截止时间
	时间： 2024 年 9 月 30 日 09 时 00 分 00 秒

	29
	5.1
	开标时间
	时间： 2024 年  9月 30 日 09 时 00 分 00 秒

	30
	5.2
	投标文件解密
方式
	(1)投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源电子交易平台。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。

(2)本项目采用远程解密，开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。

	31
	6.1.1
	评标委员会的
组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5 人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	32
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	33
	6.3.2.
6
	投标人回复澄 清、说明、补
正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台，在评委给定的合理时间内（一般须在30分钟内）回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，否则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	34
	6.3.3/ 7.1.1/
7.1.2
	是否授权评标
委员会确定中
标人
	□是
☑否，推荐合格候选人数量:  1   名

	35
	7.2/7
.3/8.

3
	中标候选人公
示、中标结果
公示、终止招
标公告发布媒
介、场所、公式
期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、三明市公共资源交易中心网

网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn、https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/   

公示期限：中标候选人暨中标结果公示：不少于十日

	36
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额:为中标合同价的 10%；
履约担保提交的时间:签订合同前；
履约担保形式 : 中标人应在接到中标通知书后十五天内合同签订之前，可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一向招标人提交履约担保；
履约担保期限: 自合同协议书签订之日开始至在合同服

务期限届满后 28 天内无息退还或撤销。

	37
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后  7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
中标通知书发出之日起 30 日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条 件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，委托人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并另行确定中标人。

	38
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：三明市林业局        

地 址：三明市三元区绿岩新村1幢    

联系电话：0598-8863203   

	39
	10
	需要补充的
其他内容
	1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第19项规定的时间前以不具名的形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格；给招标人造成的损失投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3家的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，制作记录并复印一份给异议人。投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前暂停招标投标活动。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人应当进行赔偿。

5、中标人应在领取中标通知书的同时，依据闽发改价格〔2024〕150号文向三明市公共资源交易中心缴纳建设工程交易费。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账，不支持现金。

6、投标人须提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，第一中标候选人应在中标结果公示期结束前，将本承诺函原件提交招标人。

7、资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，若企业资质证书是以该相关行政主管部门认定继续有效的，应附相关证明文件。

8、本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性付清，代理服务费按照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32 号）标准计取。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	电子标的相关注意事项

1、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心平台。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起45分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。

2、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至三明市公共资源交易中心平台；

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

电子投标文件制作时请到三明市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询 18065792873、0512-58173200、400-850-3300  。

3、数字证书及电子印章要求

电子招标投标文件应按规定加盖含有CA数字证书（须在三明市公共资源电子交易平台激活）的电子印章。

电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，若无个人电子印章的，可以线下打印签字后原件扫描上传再加盖企业电子公章（采用联合体投标的，若招标文件无格式注明要求加盖联合体成员各方企业公章时，则仅需加盖牵头人企业电子印章公章），采用联合体投标的联合体成员方需盖企业公章相关证明材料的和（人个签字或盖章）的，可线下打印盖联合体成员方企业公章和（人个签字或盖章）后原件扫描上传。

4、如有答疑、澄清等文件，招标人应在三明市公共资源电子交易平台平台（企业端）中制作电子答疑澄清文件，并按规定时间上传至三明市公共资源电子交易平台平台。投标人需通过答疑澄清文件来制作电子投标文件，也可以通过导入答疑文件制作电子投标文件，形成完整的电子投标文件，于截标前上传至三明市公共资源电子交易平台平台。

5、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章；
6、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
7、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用的CA数字证书过期；
（2）投标人使用的CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）投标人携带的CA数字证书人为损坏。
8、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：
（1）CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；
（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

9、电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。

重要提示：

①电子标书制作请登陆三明市公共资源交易中心网新点投标文件制作软件(福建版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话： 18065792873、0512-58173200、400-850-3300 。

②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看三明市公共资源交易中心网中的“三明市公共资源交易中心关于CA数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。


附件 1《控制价计算及依据》
全过程工程咨询服务清单

	序号
	服务内容
	取费标准
	费用计算

	1
	全过程工
程项目管
理
	按财建[2016]504号的规定收费标准的85%计取。
	〔80+（6428-5000）*1.2%〕*0.85=82.57万元

	2
	初步设计
	按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的85%计取，初步设计工作量比例按45%计取。
	〔163.9+(249.6-163.9)*(5560-5000)/3000〕*0.9*0.85*1.89*0.45*0.85=99.49万元



	3
	工程勘察、测量
	参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）的85%计取。

即：
三明工程勘察（含勘察审查）因地质情况未知，暂按0.4760万/公里暂估。
地形测量暂按0.4760万/公里暂估
	三明工程勘察，暂按0.4760万/公里暂估；

地形测量暂按0.4760万/公里暂估。即：

工程勘察0.4760*90=42.84万元

地形测量0.4760*90=42.84万元

合计：85.68万元

	4
	工程监理
	按国家发展改革委、建设部印发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件的85%计取。
	〔120.8+（60.2*560/3000）〕*0.85=123万元

	5
	报批林地采伐林木调查设计
	因林木调查范围、类型等情况不明确，未乘调整系数，暂按1.5万/公里的85%暂估，参照林业行业调查规划项目收费指导意见的计取。
	1.5*90*0.85=114.75万元

	6
	预算编制费及招标控制编制费
	施工图预算及招标控制编制费参照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32 号）的90%计取
	〔23.05+(5560-5000)*0.43%〕*0.9=22.91万元

	7
	工程结算审核费
	结算审核参照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32 号）的90%计取
	〔（18.7+(5560-5000)*0.3%）〕*0.9=19万元

	8
	EPC招标代理服务费
	参照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32 号）90%计取。
	〔20.55+(5560-5000)*0.2%〕*0.9=19.5万元

	9
	施工图审查费
	按市场行情计取
	15万元包干计取

	10
	第三方财务专项审计费
	按实际发生费用计取。
	暂估价5万元

	最高控制价合计
	586.9万元


备注：全过程工程咨询服务费用控制价为586.9万元（全过程咨询服务按实结算，若结算全额超过招标控制价，按招标控制价586.9万元包干）。1、全过程工程项目管理费用具体结算以经有权部门最终审定的项目总投资为本项目取费基数。2、初步设计费用按工程费作取费基数，初步设计占45%，专业调整系数0.9，工程复杂调整系数0.85，附加调整系数 1.89；具体取费基数以审核单位审核确定后的预算金额为基数按实调整。3、工程勘察、测量费用以实际发生工作为准进行结算。4、工程监理监理费具体结算以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取。5、报批林地采伐林木调查设计具体结算以实际发生工作为准进行结算。6预算编制费用具体结算基数以审核单位审核确定后的预算金额为基数进行计算该项目咨询费用。7、工程结算审核费具体结算基数以编制单位送审的结算金额金额为基数进行结算。
投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

为本项目（标段）提供招标代理服务；

与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

投标人须知前附表所规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 分包

1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第14项的规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表第15项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第16项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第17项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：
一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

六、联合体协议书

七、拟分包企业情况（本项目不要求，不必提交）

八、拟委派项目总负责人简要简历

九、拟委派其他主要人员汇总表

十、近年完成的类似业绩情况表

十一、投标保证金

十二、投标人基本存款账户信息

十三、其他资料

附件一、投标人诚信承诺函

附件二、拟派出项目负责人承诺函

3.1.2技术文件
3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第20项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第21项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第22项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第23项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第24项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第25项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第26项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第27项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第29项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第22项规定提交投标保证金。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标

5.1招标人按投标人须知前附表第29项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第30项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第30项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第31项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第32项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第33项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第34项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第34项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第34项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第35项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第35项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第36项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第37项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第35项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉

9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第38项。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第39项。

11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第40项。
第二节 投标人须知
附件 2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人 ”）参加你方 
（项目名称及标段）      标段的全过程工程咨询项目投标，    （银行名称） （以下简称“我方 ”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦 收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在 7 日内无条件地向你方支付  总额不超过          （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合 同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担 保金的；
2、投标人的投标文件存在投标人须知第 3.6.6 款规定的雷同情形之一；
3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
4、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后 28 日（含） 内或招标人延长投标有效期后的到期 日后 28 日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求 应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注 销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：         （必填）                
银行名称：（盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电   话：
传   真：
附件 2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人 ”）参加你方 
（项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，   （担保人名称） （以下简称“我方 ”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦  收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在 7 日内无条件地向你方支付总
额不超过  （投标保函额度）   的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金 的；
2、投标人的投标文件存在投标人须知第 3.6.6 款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后 28 日（含） 内或招标人延长投标有效期后的到期 日后 28 日（含） 内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在 投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                    
担保人名称：（盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电   话：
传    真：
日期：年月日
附件 2-3：开标记录表（格式,具体以电子交易平台发布为准）
（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(1)
开标时间：     年      月      日     时    分   秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用 代码
	投标人代表 号
	项目总负责人姓名、证 书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录 时间
	计算机硬件信息
(网卡 MAC 地址、CPU 序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
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附件 2-4： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）                     ：


（项目名称及标段）            全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方
的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
.....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号
码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
评标委员会或评标委员会组长： （签字）

年    月    日
附件 2-5：问题的澄清、说明（格式）
问题的澄清、说明
编号：
[image: image1.png]


（项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件 2-6：评标报告（格式）
（项目名称）
报 建  编 号：
招标项目编号：
评  标  报  告
招 标 人：
招标代理：
年  月  日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：         年  月  日。
13. 投标截止时间:    年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:   年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:       。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到     个投标人的投标文件，
具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数       人，其中招标人代表     人，专家
评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：        。
2.资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：       。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法 ”第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打 分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分 100 分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委 员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第 2.2.1 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A； （2）按本章第 2.2.2 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.3 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
	序号
	投标人
	投标报价 得分 A
	技术部分 得分 B
	商务部分 得分 C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



五、推荐的合格候选人名单
在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行 核对：
（1）通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐 合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人 ”，合格候选人（不包括其分支
机构）若被列为“失信被执行人 ”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的 拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单 ”，合 格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单 ”的应当否决
其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：    。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法 ”的规定，本项目推荐名中标
候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件 2-7：中标通知书（格式）
中标通知书
编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）  所递交的               （项目名称及标
段）   全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
招标项目编号：                      。
招标范围：                          。
中标价：                           。
服务期：                           。
项目管理目标：                           。
项目总负责人：   （姓名），身份证号码：                          ，
证书类型及证书编号：                          。
请你方在接到本通知书后的日内到                   （指定地点）与我 方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知 ”规定向
我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年   月  日
附件 2-8：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工
程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年   月  日
第三章 评标办法（综合评估法）

第一节 评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	1
	□评定分离定标方式
	本项目不适用

	2
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）

	3
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和重要分包单位（如有要求）营业执照
	具备合格有效的营业执照（联合体投标的合体各方均须提供营业执照）

	
	
	
	投标人和重要分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	4
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	分包情况
	符合第二章“投标人须知”第1.11条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3条款中实质性内容的规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价： （60分） 
技术部分： （20分） 
商务部分： （20分） 

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本项目不适用

	
	统一下降幅度K值
	取值区间0.00%（含）～10.00%（含）

	
	投标报价得分（60分）
	投标人所报统一下降幅度K值等于0.00%的得50分；在此基础上统一下降幅度K值每增加1.00%的加1.00分（分值精确到两位小数），本项目满分60分。

投标人总报价超过暂定招标控制总价的按无效报价处理。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3


	技术部分

（20分）
	服务与内容及依据、工作目标（4分）
	完整性：投标人提供方案应包含项目概况、全过程工程咨询服务范围与内容、全过程工程咨询服务依据、工作目标的得基本分3.8分，未提供的得0分。合理性：评标委员会根据方案的合理性、科学性进行横向对比，在0—0.2之间进行加分。本小项满分4分。

	
	
	全过程咨询组织机构及岗位职责（4分）
	完整性：投标人提供方案包含全过程工程咨询项目组织机构与岗位职责的得基本分3.8分，未提供不得分，合理性：评标委员会根据方案的合理性、科学性进行横向对比，在0—0.2之间进行加分。本小项满分4分。

	
	
	全过程咨询工作方法与流程（4分）
	完整性：投标人提供方案包含全过程工程咨询工作方法与流程的得基本分3.8分，未提供不得分，合理性：评标委员会根据方案的合理性、科学性进行横向对比，在0—0.2之间进行加分。本小项满分4分。

	
	
	全过程咨询工作的重点难点分析（4分）
	完整性：投标人提供的方案包含重点难点的分析、应对措施、项目合理化建议。重点难点的技术组织措施完整合理的得基本分3.8分，未提供不得分，合理性：评标委员会根据方案的重点难点分析进行横向对比，在0—0.2之间进行加分。本小项满分4分。

	
	
	质量、进度、造价、环境保护、安全文明管理内容与措施（4分）
	完整性：投标人提供方案应包含质量、进度、造价、环境保护、安全文明管理内容与措施。内容措施完整合理的得基本分3.8分，未提供不得分，合理性：评标委员会根据方案的合理性、科学性进行横向对比，在0—0.2之间进行加分。本小项满分4分。

	
	
	注：备注：1、技术文件不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派机构人员姓名及过往全过程咨询或项目管理业绩。2、技术文件需编制页码，总页数不得超过200页（含封面、目录），超过200页的按0分计取。技术文件不作为否决投标的条件。3、各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分，得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。4、评标委员会根据各投标人的技术方案进行评审，评标委员会成员对技术方案分项中某子项目评分低于基本分的，应详细阐述具体理由。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（20分）
	业绩评分标准

（10分）


	类似业绩

（10分）
	1.独立投标人（或牵头单位）自2019年1月1日以来承接过四级公路及以上或防火道路项目全过程咨询或代建监理一体化业务且服务费300万元以上的业绩1项得2分；最多得10分。

注：①业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书、公共资源交易中心（平台）或公共资源交易信息网的中标公告网页截图打印件并加盖公章；日期以合同或协议书签订时间为准；
②若业绩证明材料未明确标明业绩造价指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件并加盖单公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。

	
	
	资信评分标准

（10分）
	企业信用评价（10分）


	独立投标人(或牵头单位)在近5年度（2019、2020、2021、2022、2023年度）福建省交通运输厅、福建省重点项目建设领导小组办公室关于交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果的通报（农村公路建设监理）中，投标人每获得过一次A级及以上评价得加2分，每获得过一次B级评价的1分，C级评价不得分。本项满分10分。

注：

（1）须提供福建省交通运输厅网站正式发布的当年年度的交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果的通报中农村公路建设监理企业2019、2020、2021、2022、2023年度信用考核结果公告截图（以“农村公路建设监理单位及主要人员2019、2020、2021、2022、2023年度考核结果汇总表”为准），并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，否则不得分。（2）未参与农村公路考核的信用评价按B级加分。


第二节 评标办法和标准

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人随机抽取。评标委员会对于投标人未按照第二章“投标人须知”规定提供的信用资料将不予认定。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)报价部分：见评标办法前附表；

(2)技术部分：见评标办法前附表；

(2)商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

投标报价评分：见评标办法前附表。

2.2.3技术部分评分标准

技术部分评分标准见评标办法前附表。

2.2.4商务部分评分标准

商务部分包括类似业绩、资信评分，评分标准见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2初步评审

3.2.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.4澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；

（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标（如有）要求的；

3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人随机抽取。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。

3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；

(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

第四章 合同条款及格式
第一部分合同协议书
委托人（全称）：  三明市林业局      
咨询人或联合体牵头人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过
程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：三明市森林防火应急道路建设项目全过程工程咨询。
项目地点：三明市辖区内9个省属国有林场及将乐县林业局辖区内森林火灾高风险区域；
建设范围和内容：  主要包括新建森林防火应急道路等。
建设规模： 新建森林应急道路90公里(其中国有林场72.7公里，县本级17.3公里)，防火道路按照林区 4级公路等级建设，路基宽度4米，行车道宽3米，路肩宽均为0.5米。
投资估算金额：项目估算总投资6428万元。
资金来源：中央预算内资金和地方配套资金。
项目周期：从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计
(若有）及缺陷责任期(24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。
二、服务范围
包括：三明市森林防火应急道路建设项目的全过程工程咨
询服务。

☑ 全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：从本工程的项目前期准备工作、报建、报批、项目勘察、设计、施工至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程统筹管理，包括但不限于：（1）在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本符合相关部门的要求等取得相应的批文，组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；（2）在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，投资控制，竣工验收及各类档案管理工作；（3）对工程项目进行质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结（决）算、资产移交使用单位、各类档案移交委托人、缺陷责任期满和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作；（4）涉及到红线范围外的水、电、通讯、网络、道路、排污管网的外部接入的手续办理及实施期间的管理；（5）根据招标人的需要，负责工程所需的各类相关配套设施建设所涉及的方案与实施工作。（6）协助各项目属地管理单位组织各方参加交工验收，对整个工程项目进行工程质量评定，协助各项目属地管理单位完成项目交工验收报告，并向有关部门备案等；
☑ 工程勘察、测量 ：满足本工程设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，包括但不限于：收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘察、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件；与设计单位、施工单位的后续配合服务等；

☑ 工程总承包（EPC）招标：根据项目实际情况，完成工程总承包（EPC）招标工作；
☑ 工程监理 ：本工程全过程监理服务，包括但不限于：本项目范围内的全部工作内容的准备期、工作阶段的质量、进度、投资进行控制，对项目实施过程的合同、职业健康安全、项目信息和现场等方面协调管理服务，以及配合施工、竣工结算造价审核、工程档案归档、保修等阶段的相关工程服务；
☑ 其他咨询服务 ：包括但不限于工程预算编制、工程结算审核、第三方财务专项审计、招标代理（本项目全过程工程建设、工程货物或者服务等招标）、报批林地采伐林木调查设计等其他咨询；

特别说明：  在项目实施过程中 ，招标人有权根据监管部门 、主管部 门相关规定或本项目实际情况，调整合适的建设模式 。如因招标人建设模 式改变和分期建设及需要，则中标人应无条件配合招标人 ，同意仅承担相 应阶段的工作内容 ，并按工作进度获得相应阶段的费用  。招标人可能采用分标段进行施工招标，中标人应无条件配合相应工作。
委托人代表与咨询项目总负责人

委托人代表：                                。
咨询项目总负责人：                           。
四、服务费用
本项目全过程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）        元(¥    万
元）。具体的服务费用计取和支付方式详见招标文件。
五、服务期限
工期：服务期限计划从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。其中：
☑ 全过程工程项目管理服务期限：  从签订本项目全 过程工程咨询 服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束后之日止（其中施工期至2025年9月30日止）；

☑ 工程初步设计服务期限： 30日历日完成 ；

☑ 工程勘察、测量服务期限：  按照实际进度要求；
☑ 工程总承包（EPC）招标服务期限：按照实际进度要求；
☑ 工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服 务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束之日止；
☑ 其他咨询服务期限：按实际进度要求。
注：各专业项目的实际进度还应满足各关键节点工期的要求。

六、合同文件的组成
组成本合同的合同文件包括：
本协议书；
中标通知书（如有）；

投标函及其附录（如有）；
专用合同条件及其附件；
通用合同条件；
技术标准和要求；
其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
七、双方承诺
咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程咨询服务。
委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照 合同约定提供开展全过程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。
八、 词语含义
合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。
九、 合同订立和生效
1.合同订立时间：     年    月    日
2.合同订立地点：                  
3.本合同一式     份，具有同等法律效力，委托人执     份，咨询人执 

 份。本合同经双方签字或盖章后成立，并自        生效。
委托人： （盖章）                       咨询人： （盖章）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码证号：             
	统一社会信用代码证号：      

	地  址：                   
	地  址：                    

	邮政编码：                  
	邮政编码：                  

	法定代表人：               
	法定代表人：                

	委托代理人：               
	委托代理人：                

	电  话：                   
	电  话：                    

	传  真：                   
	传  真：                    

	电子信箱：                 
	电子信箱：                  


开户银行：                 
账  号：                   
时  间：       年   月   日


开户银行：                  
账  号：                    
时  间：          年   月   日
第二部分 通用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的
含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构 成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果 有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价
的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为
“合同协议书 ”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文
件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为
“投标函 ”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录 ”
的文件。
1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目
的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方
的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和
要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编
制的工作量预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务 有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进
行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。
1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资
格的合法继承人。
1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组  织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作 内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总
分包性质的）联合体。 ”
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询
服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。
1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在
委托人授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服 务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主
持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提
供全过程工程咨询服务的临时性组织。
1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件
1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括
全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。
1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、 管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管 理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组 织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部
或整体解决方案以及管理服务。
1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨
询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。
1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服
务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。
1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提
供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人
向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前 28 天 的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前 28 天的日期为基 准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合
同价格影响的责任。
1.1.4.2 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划 开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托 人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开
展服务工作的日期。
1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划 完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成
日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。
1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过
程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当
天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人 按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过
程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 知识产权
1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、 注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图
纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。
1.1.7 全过程工程咨询服务协调费
1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、 协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持 续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化 ”咨询管理，从而有效防控项目风险
而产生的费用。
1.1.8 其他
1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、
电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款
中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所
在地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性 标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款
中约定。
1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中 约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事
项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。
1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地 方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视 为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合
同价中已包含由此产生的服务费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，
解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）委托人要求；
（7）委托人提供的有关资料（如果有）；
（8）技术标准；
（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并
根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、 同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期
限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变
动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人  的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工 程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服
务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。
2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不 限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提
供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。
2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 委托人代表
委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、 联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同 履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人 承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前
书面通知咨询人。
委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常
履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。
2.3 委托人决定
2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活  动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办
法，以规范全过程工程咨询服务活动。
2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作 出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。
2.4 提供资料
2.4.1 委托人提供的资料
委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件 3 约  定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料
的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应 及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为
限。
2.4.2 逾期提供的责任
委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服
务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
2.5 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
2.5.1 委托人应按照附件 2 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨
询人无偿使用。
2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提
供必要的外部条件。
2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围

内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前 书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注 册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。 未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负
责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中 应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面 更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的 注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第  3.2.1 项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 主要咨询人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应根据项目进度要求，向委托人 提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。
3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员  时，应提前 7 天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提 供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委 托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

3.5 全过程工程咨询服务分包
3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定
咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询 服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定
全过程工程咨询服务的项目管理、设计、监理等服务内容应当由全过程工程 咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托 范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程 工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经 过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。 分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的
责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。
3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理
咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，
宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.6 使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件 2 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。 除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应 妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

4. 全过程工程咨询服务的要求
4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.1 对委托人的要求
4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

4.1.2 对咨询人的要求

4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。

4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

4.1.2.3 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全
过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人
并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法 律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发 生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委 托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采 纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。
4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于 咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
4.2 全过程工程咨询服务保证措施
4.2.1 委托人的保证措施
委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项
工作。
4.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工  作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
4.3.1 全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强 制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件 3 中约
定。
4.3.2 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有 权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

6. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程 工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人 批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依 据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的， 咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合 同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期 7 天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同

约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后 5 天内向委 托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说 明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延 期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予 答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的 时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2 款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务 书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第专用条款 3.3.2 款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托 人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停 服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向 咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务 成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短 的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨 询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加 的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示 无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提 前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范 围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过 15 天。委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要 求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10 条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应 在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审 查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托 人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第 10 条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的， 审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果 文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。咨询人按第 6 条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交 成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照 相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第 6 条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约 定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进 行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第 13.2 款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期 进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 13.2 款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7 全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面 积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认 的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应 在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的 全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在 专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。

9.3.2 预付款的支付

预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权 向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后 7 天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件 6的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专 用合同条款附件 6 约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服 务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服 务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工 作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使 得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询 服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后 5 天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于 因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本 服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人 应于该事项发生后 5 天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外， 在该事项发生后 10 天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明， 其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划 和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格 调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据附件 6［全过程工程咨询服务费用明细及支 付方式］中的取费标准确定，若附件 6 中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知 14 天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件 6［全过程工程咨询服 务费用明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变 更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人应具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其余所需保险费用由中标相关的单位承担于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险范围应包含由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故 所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自 行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的 著作权属 于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其 他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复 制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询 人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能 擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯第三方的知识产权。咨询人在提供全过 程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的， 由委托人承担责任。

12.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

12.5除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人 未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用 合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托 人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件 2 约定的金额和期限向咨询人支付全 过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过 15 天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。 自中止服 务工作之日起 15 天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢 复服务工作； 自中止设计工作之日起超过 15 天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3 本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起 15 天内按本合 同第 15 条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按 委托人已支付的预付款金额双倍返还给委托人并咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款约定的时间交付全过程工程咨 询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改 或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除 负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4 咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委 托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成 损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即 通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间 报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定  各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15. 合同解除

15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在 30 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第 13.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

16. 争议解决

16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行 调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专 用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的， 各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同 当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组 进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等， 自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下第二种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

16.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

17 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。通用条款与专用条款有不一致的地方以专用条款约定为准。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、 《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212等。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《福建省全过程工程咨询试点工作方案》的通知》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2010 年版]》、建筑工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程勘察设计管理条例》和国家、省市相关建筑工程相关规范、规程、规定等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /      ；
提供国外技术标准的名称：       /       ；
提供国外技术标准的份数：      /        ；
提供国外技术标准的时间：      /         ；
提供国外技术标准的费用承担：     /           。

1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /     。

1.4.4 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书； 

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）已标价的工程量清单或预算书（如果有）；

（9）委托人提供的相关资料（如果有）；

（10）其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：                        ；

委托人指定的接收人为：                        ；
委托人指定的联系电话及传真号码：                        ；
委托人指定的电子邮箱：                        。

咨询人接收文件的地点：       另行通知           ；

咨询人指定的接收人为：             另行通知     ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：     另行通知   ；
咨询人指定的电子邮箱：          另行通知        。

1.7保密

保密期限：未征得发包人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人其他义务：包括但不限于：

（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人在咨询人按时提供服务成果情况下，应按合同规定规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（5）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（6）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（7）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（8）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（10）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（11）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

（12）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）
2.1.5.1 按合同约定对咨询人进行考核。

2.1.5.2 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.1.5.3 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

2.1.5.4 委托人有权要求咨询人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。

2.1.5.5 委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

2.1.5.6 委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

2.1.5.7 在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.1.5.8委托人发现咨询人相关岗位人员在履职过程中不作为、乱作为或不能胜任工作的，一般过错或失误给予三次警告；严重过错的给予一次警告；重大过错的不予警告，除按相应违约条款处罚外，委托人有权提出更换与不低于咨询人投标承诺的相应岗位人员，咨询人应在7日内予以执行。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                                           ；

身份证号：                                           ；

职    务：                                           ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：

同意咨询分包；

批准延期；

同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；

同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；

签发各类支付（付款）证书；

组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；
其他合同约定或委托人书面确定的事项。
委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人应在7 天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人  需要 配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3咨询人其他义务：

咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中的承诺内容，按委托人的要求完成全过程工程咨询工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。
（3）咨询人应严格执行限额设计，按委托人要求落实投资控制目标。本项目初步设计提出的投资概算不得超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算。
（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准及发包人要求实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。
（6）咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

（7）咨询人应组织初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。
（8）咨询人应负责工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，并配合办理施工许可证。

（9）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（10）咨询人应组建能够满足本项目全过程工程咨询服务需要的人员配备，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。并按照全过程工程咨询工作范围和内容完成全过程工程咨询工作，并按约定向委托人汇报全过程工程咨询工作进展。
（11）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（12）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，委托人不承担相应费用，所需费用由咨询人承担。

（13）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

（14）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（15）咨询人负责督促监理单位发布开工令、停工令、复工令。
（16）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（17）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（18）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（19）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

（20）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统。交通工具等；
（21）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                             ；

执业资格及等级：                                       ；

注册证书号：                                           ；

联系电话：                                             ；      

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

咨询人对项目总负责人的授权范围如下： 项目总负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由项目总负责人全面负责。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知委托人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任： 委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

中标的全过程工程咨询项目总负责人、项目管理负责人、勘察负责人、工程设计负责人、工程监理负责人、造价咨询负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，经委托人同意更换的，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。如未经委托人同意，咨询人擅自更换相关负责人，咨询人应当赔偿委托人损失，其更换一次支付违约金10万元/人，直接从相应咨询费中扣除。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 15 天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失 。

若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。若咨询人不执行委托人的指示，咨询人应当向委托人赔偿支付违约金3万元/次，直接从相应咨询费中扣除。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 领取中标通知书后7日历天内 。

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：咨询人应当向委托人赔偿支付违约金1万元/次，直接从相应咨询费中扣除。委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。咨询人未能按投标时的承诺派出咨询项目其他人员的，应事先向委托人提出更换咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，咨询人应当赔偿委托人损失，除监理人员外其每替换一人支付违约金1万元/人，直接从相应咨询费中扣除。

如果咨询人项目专业咨询师、工作人员存在以下情况之一的，咨询人应及时更换该项目咨询师及工作人员：

严重过失行为；

违法或涉嫌犯罪；

不能胜任所担任的岗位要求；

严重违反职业道德。

3.4联合体

3.4.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后，根据联合体各方完成的工作内容，咨询服务费由委托人收到联合体牵头人递交支付申请及联合体成员增值税专用发票后转账支付，其中项目管理、初步设计费、工程监理费、报批林地采伐林木调查设计费用转至相应成员单位，其余费用转至联合体牵头人。咨询服务费用申请经委托人审核通过，咨询人提供增值税专用发票后30个工作日内支付，延迟支付的款项，均不计利息。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

全过程工程咨询服务分包包括：项目服务范围内的项目管理、工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询任务应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外允许分包。中标人如需将其它工作内容进行分包，需满足其资质要求并应事先报招标人同意；且分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
3.5.2 其他关于分包的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。
3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：咨询人应在拟分包前7天前向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等资料。经委托人书面同意后依法进行分包。
3.5.4 分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包服务费。在咨询人无故拖欠等特殊情况，要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人咨询服务费中扣除该部分款项。

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.2.3 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求： 本项目的牵头单位，需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。

4.1.2.4 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿 。

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14个日历日内提交。
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日 。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿  。

咨询人应在发生进度延误的情形后 2 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：项目服务工期可顺延，不给予经济补偿 。
5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下： 项目服务工期可顺延，不给予经济补偿。
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：    /      。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 7 天。

7.2委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8. 施工现场配合服务

8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /  。
8.3 施工现场配合服务的其他要求：  /  。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成中补充：具体详见附件6 。
9.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：          /          。

风险费用的计算方法：            /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：        /          。

风险费用的计算方法：          /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

其他价格形式：            /        。  

其他价格形式包含的风险范围：        /      。

风险费用的计算方法：         /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。
9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例 具体详见合同约定，付款前中标人以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交与预付款等额的预付款担保。

9.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：具体详见合同约定。

10.变更、索赔与价格调整

咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 3 天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后 3 天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的 7  天内，予以书面答复。

10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容：     /     。
对于双方约定的全过程工程咨询其他服务费用，双方约定的计算标准：   /  。
10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：   /   。
对于双方约定服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准：    /   。

10.8因甲方政策性、规划等原因，造成工程量变化，工期延长等，乙方不得以任何理由向甲方进行索赔。
11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  无   ，并使其于合同责任期内保持有效。

12. 知识产权

12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权 。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人拥有著作权。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目 。

12.3咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  咨询人承担 。
13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商 。

13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：  无   。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金： 按合同价的10%支付违约金并赔偿差价造成的损失  。

13.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每逾期一天，按每天1万元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：无。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金并赔偿违约造成的损失  。

13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任： 按专用合同条款第3条“咨询人”执行 。

14. 不可抗力 

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府发布的不可抗力情况。

14.3 不可抗力后果的承担

双方约定的不可抗力后果承担方式：   /   。

15. 合同解除 

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天。

15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后20 天内。
16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 本款不适用 。 

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /         。
选定争议评审员的期限：           /           。

评审所发生的费用承担方式：         /        。

其他事项的约定：          /          。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /           。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

17. 补充条款

17.1.项目总负责人、专业咨询工程师职责如下：

17.1.1咨询人应书面授权委托项目全过程工程项目总负责人，并实行总负责人责任制。项目总负责人应根据工程咨询人授权的范围和内容，履行管理职责，对本项目全过程工程咨询进行全面协调和管理，并承担相应责任，其职责如下：

牵头制定项目全过程工程咨询服务的组织架构、专业分工、决策机制、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施。

组织编制全过程咨询服务规划、咨询目标，核准专业咨询服务实施细则。

根据需求确定全过程咨询项目部人员及其岗位职责，特别明确各专业咨询服务的负责人及其职责。项目管理人员需为牵头人单位派出。

根据工程进展及全过程咨询工作情况调配全过程工程咨询项目部人员。

统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作。检查和监督工作计划执行情况。

参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定任何分解、利益分配和资源使用。

参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理。

17.1.2专业咨询工程师应履行下列职责：

（1）参与编制全过程工程咨询规划，负责编制所负责各专业咨询服务的细则实施。

（2）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告。

17.2履约担保

履约担保金额：中标合同价的10%。

履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文、闽建筑〔2018〕19号文、闽建筑〔2021〕16号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，所需费用由中标人承担；采用工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至合同服务期限满后28天。

17.3 因咨询人违约，应承担违约责任，详情如下：

1、因咨询人原因致使本工程质量目标不能实现，咨询人应承担全部项目管理责任和相应经济赔偿责任。

咨询人对勘察、设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人勘察、设计错误造成工程质量事故损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收受损部分的勘察费、设计费，并应支付与直接受损部分勘察费、设计费相等的赔偿金和承担相应的法律责任。

2、因咨询人原因致使项目建设进度关键线路延误超过180天时，为咨询人严重违约，委托人有权中止合同，由此造成的损失由咨询人承担。

3、因咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。
4、因咨询人原因致使项目管理安全目标不能实现的，咨询人应承担全部项目管理责任和相应经济赔偿责任。

5、在项目管理过程中，由于咨询人的工作人员在设计、施工、材料、造价和设备供应等方面的职务行为导致侵犯了委托人或第三方的权益，造成委托人的经济损失，咨询人应当向委托人进行赔偿。
6、在项目管理过程中，如工程咨询人有与施工单位或第三方串通、弄虚作假并损害委托人利益等行为，按性质严重度处1-3万元/次的标准予以处罚，构成违法犯罪的，移交公安机关处理。
7、若委托人发现并有充分的证据证明工程咨询人不能履行合同的义务和职责，或咨询工作达不到咨询合同规定的标准，造成损失的咨询人应承担相应的赔偿责任，委托认还有权终止该合同，没收其提交的履约保证金，咨询人还应承担相应的赔偿责任。

17.4咨询人日常不到位的违约责任处理： 

委托人要求咨询人配备人员每月在岗时间不得少于22天，且每天应有相应人员在岗，咨询人应在工作管理中实行电子考勤制度。
（1）经抽查现场总监理工程师未经批准 1 次应在岗而未在岗时或应参加而未参加工地例会1次的，按人民币叁仟元（¥ 3000元）进行罚款；累计达到2次的，按人民币伍仟元（¥ 5000 元）进行罚款；累计达到3次的，按人民币壹万元（¥ 10000 元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金，同时委托人有权单方面解除合同；
（2）经抽查咨询人项目管理其他人员、造价咨询人员（至少1人）、专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在岗或未参加工地例会1次的，按每人次人民币伍佰元（¥500 元）进行罚款；累计达到2次的，按每人次人民币壹仟元（¥1000 元）进行罚款；累计达到3次的，按每人次人民币叁仟元（¥3000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金； 

17.5咨询人的其它违约处理： 

（1）因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总负责人等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并赔偿相应损失。 

（2）若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，可处以咨询人每次1000元的违约金。 
（3）咨询人要保证咨询负责人员在岗人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。相关人员按招标文件规定配备，且管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。同时，项目施工期间按项目的规模监理人员配备不得低于福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。若咨询人所配备的人员无法满足项目需求的，委托人有权要求咨询人更换人员，或根据项目的进展增加人员直至满足项目需求为止，咨询人需无条件执行。

（4）若检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查或隐蔽工程验收，委托人视情节轻重要求咨询人支付1000元/人次的违约金。（包含商品砼的加工过程及旁站跟踪）。
（5）由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失。

（6）咨询人应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按1000元处以违约金。若屡罚不改必须撤换咨询相关负责人，暂停支付咨询费用，并赔偿相应损失。

（7）咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，可处以咨询人1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求咨询人在三日之内撤换当事人，并按相应人员变更支付违约金。
（8）对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可处以咨询人1000元/人次的违约金。  

（9）若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可处以咨询人每次1000元以内的违约金。
（10）因咨询人原因造成施工进度滞后的，咨询人须向委托人支付1000元/天的违约金。 

（11）咨询人出入工地现场相关人员的安全责任由咨询人自行负责，若发生相关安全事故，委托人不承担相关责任。
17.6本工程项目管理、勘察、设计、监理、造价任务应由咨询人自行实施与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。 
17.7咨询人在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的工程相关资料。严格遵守保密制度，不滥用职权、徇私舞弊、泄露知悉的秘密。在本项目提供服务期间及完成工作后,咨询人将严守委托人的商业秘密,不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得委托人同意,不得将委托人提供的任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。咨询人违反规定的，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任。

17.8本合同条款中所述违约金均在合同价款中直接扣除。

附件1 全过程工程咨询服务范围与服务内容
包括：三明市森林防火应急道路建设项目 (项目名称) 的全过程工程咨询服务 。主要包括新建森林应急道路90公里(其中国有林场72.7公里，县本级17.3公里)。新建防火应急道路按照《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）中林区公路四级标准进行建设。
 ☑ 全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：从本工程的项目前期准备工作、报建、报批、项目勘察、设计、施工至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程统筹管理，包括但不限于：（1）在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本符合相关部门的要求等取得相应的批文，组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；（2）在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，投资控制，竣工验收及各类档案管理工作；（3）对工程项目进行质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结（决）算、资产移交使用单位、各类档案移交委托人、缺陷责任期满和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作；（4）涉及到红线范围外的水、电、通讯、网络、道路、排污管网的外部接入的手续办理及实施期间的管理；（5）根据招标人的需要，负责工程所需的各类相关配套设施建设所涉及的方案与实施工作。（6）协助各项目属地管理单位属地管理单位完成项目交工验收报告，并向有关部门备案等；
☑ 工程初步设计 ：包括但不限于方案设计、设计估算、初步设计； 

☑ 工程勘察、测量 ：满足本工程设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，包括但不限于：收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘察、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件；与设计单位、施工单位的后续配合服务等；

☑ 工程总承包（EPC）招标：根据项目实际情况，完成工程总承包（EPC）招标工作；
☑ 工程监理 ：本工程全过程监理服务，包括但不限于本项目范围内的全部工作内容的准备期、工作阶段的质量、进度、投资进行控制，对项目实施过程的合同、职业健康安全、项目信息和现场等方面协调管理服务，以及配合施工、竣工结算造价审核、工程档案归档、保修等阶段的相关工程服务；
☑ 其他咨询服务 ：包括但不限于工程预算编制、工程结算审核、第三方财务专项审计、招标代理（本项目全过程工程建设、工程货物或者服务等招标）、报批林地采伐林木调查设计等其他咨询；

特别说明：  在项目实施过程中 ，招标人有权根据监管部门 、主管部门相关规定或本项目实际情况，调整合适的建设模式 。如因招标人建设模式改变和分期建设及需要，则中标人应无条件配合招标人 ，同意仅承担相应阶段的工作内容 ，并按工作进度获得相应阶段的费用  。招标人可能采用分标段进行施工招标，中标人应无条件配合相应工作。
二、咨询服务要求（包括但不限于）

（一）全过程工程项目管理服务

1、以委托人的名义代办项目整个过程中的土地、规划、消防、人防、施工许可、竣工验收、设计、地灾、环保、交通、园林绿化以及市政接用等报建报批登记手续，办理项目卫生防疫、供水、供电、供气、供热（冷）、电信、移动、联通或有线电视等手续，满足项目条件，积极争取地方政府优惠政策，节约项目投资。

2、咨询人在管理本项目期间，在充分了解和接受本项目与周边相邻单位关系的基础上，从维护委托人利益出发，维持或改善周边关系，包括但不限于与地方政府就项目实施而形成的关系。

3、负责项目建设工程设计管理

（1）拟定工程设计、进度、质量等要求，协助委托人组织评审工程设计方案；

（2）拟定布孔方案等勘察工作，报委托人批复后监督勘察单位按合同要求实施；

（3）进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；

（4）组织实施工程初步设计、概算、总体设计文件，并协助委托人报审工作；

（5）除地质变化、政策性调整、委托人原因外，均不得进行设计变更。

（6）咨询人应自行负责对委托人提供的原貌地形图进行复测，包括初测、定测工作等。

4、负责项目建设工程进度管理

5、负责项目建设工程质量管理

6、负责项目建设投资控制管理

7、负责项目建设合同管理

8、负责项目建设信息管理并保证资料的完整性、正确性、及时性（包含纸质资料、电子文档）。

9、 负责项目建设工程组织协调

（1）与委托人共同完成施工、设备材料、其他服务采购招标工作；

（2）负责该项目所涉及的所有合同的谈判及费用审查工作；

（2）代表委托人与工程项目施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督承包企业按照合同要求实施；

（3）代表委托人做好“三通一平”的临时设施施工管理与申请工作；

（4）代理委托人办理建设工程合同信息报送、施工许可等有关手续；

（5）制定工程建设总目标，建立规范的管理制度与组织体系，做好项目总体筹划，编制完成项目建设大纲，并报委托人批准；

（6）开展施工过程中的质量、安全、文明施工、进度、工程变更、合同、信息等管理以及相关资料收集整理工作，并报委托人备案；

（7）根据工程总投资制定工程实施用款计划，并报委托人批准；

（8）根据法律、法规及合同约定，按批准建设规模、建设标准、投资及建设期限及施工合同，代表委托人履行业主对本项目的建设质量、进度、投资、安全及合同实施管理，协调参建各方之间的关系，对参建各方的工作进行管理、配合、协调、监督、考核；

10、 负责组织项目建设工程竣工验收、工程结算和竣工决算和试运行；

（1）负责并组织竣工验收；工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格，质量的评定以国家或者行业的质量检验评定标准为依据；

（2）对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；

（3）负责并组织工程竣工结算和财务决算，处理工程索赔；

（4）负责移交竣工档案资料；

（5）办理竣工验收备案等相关手续；

（6）办理项目移交手续；

11、负责预审项目建设工程竣工结算以及竣工图，并将预审意见报委托人。

12、工程安全管理

13、文明施工管理

14、项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作

15、负责工程缺陷责任期内的缺陷修复的管理工作；

16、综合协调工作：

 1)组织项目全过程工程咨询目标策划，明确总体目标、分项目标及阶段目标；编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划；协助委托人统筹协调项目的外部关系，起草相应文件；

2）组建后台技术支撑团队，指导和支持管理团队开展设计技术管理、投资控制管理、进度管理等具体的项目管理工作；

3）负责拟定详细的项目前期管理实施方案，经委托人审定后组织实施；

4）负责组织召开项目工作协调会议，负责会议材料、场地、设备等会务工作；

5）负责开展设计进度与设计质量的管理工作；

6）负责开展设计评审及优化工作；

7）负责办理相关报建报批手续；

8）负责设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作；

9）负责各类资料收集、整理、归档工作，与项目竣工验收并完成竣工结（决）算后完整地移交给委托人；

10）协助委托人开展生产试运行及工程保修期管理；

11）咨询人应积极协调施工单位与第三方检测试验机构对本项目的一般检验试验工作和特殊检验试验工作进行相互配合，并由咨询人展开相关工作，确保检验试验工作和施工工作顺利开展；

12）咨询人将建设资金申请和支付、建设资金使用、工程质量安全文明施工管理、项目进度控制、设计变更处置、项目验收工作、项目移交等建设管理工作，按月度（每月10日前）以月报形式向委托人和有关单位汇报项目建设情况，并接受委托人的监督和指导。

13）在工程建设过程中，重大事项必须书面报委托人同意并批准后组织实施；

14）配合并接受有关部门对项目的稽查、审核、审计等工作；

15）负责对施工承包人的完成进度审核计量并报委托人审定；

16）委托人委托的与本项目建设管理相关的其他工作；

17）注意问题：①咨询人应督施工单位严格按照有关规范和设计要求，保证施工质量和安全生产，严格审查施工单位编制的施工组织设计方案和有关安全管理措施；②咨询人应监督指导施工单位结合场地移交安排，充分考虑施工计划，并采取相关措施保证总工期不受影响；③咨询人应做好对周边环境的调查工作，统筹兼顾，指导施工单位完善施工组织设计；④咨询人应督促施工单位加强生态环境保护工作、认真落实水污染防治措施、重视大气污染物污染防治措施、做好噪声污染防治和控制、加强固体废弃物污染防治措施、进一步完善环境风险应急预案，严格落实风险防范措施；⑤咨询过程中若发生伤亡及其他安全事故，咨询人负责紧急处理，做好善后工作，及时通知委托人。
（二） 工程勘察服务

1、本工程的勘察过和勘察结果均必须符合现行的《岩土工程勘察规范》及有关勘察方面的现行标准、规范、定额、办法、实例，以及福建省下发的有关勘察方面的文件和规定。

2、在勘察过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范或法规，勘察人应采用新的标准、规范或法规进行勘察。

3、勘察专业咨询负责人按照现行的《岩土工程勘察规范》等勘察标准、规范和规程实施勘察作业，包括室内试验等。

4、咨询方应全面细致做好工程勘察文件的编制和审查，为设计和施工提供准确的依据，勘察文件应重点做好以下几个方面内容：

（1）勘察文件应满足委托要求及合同约定；

（2）勘察文件应满足勘察文件编制深度规定的要求；

（3）对勘察文件进行内部审查，确保勘察成果的真实性、准确性；

（4）检查勘察文件资料应齐全；

（5）工程概述应表述清晰、无遗漏，包括工程项目、地点、类型、规模、荷载、拟采用的基础形式等各方面；

（6）勘察文件应满足设计要求；

（7）勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减咨询费3000元整作为质量违约金。

（三）工程设计咨询服务

1、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范和法规，设计人应采用新的技术标准、规范和法规进行设计。

2、在设计过程中，设计人应进行多方案比较，优化设计，降低造价，控制投资，听取委托人委托的专家或机构的意见或建议，为委托人节约成本。设计方案多方案比选后必须通过委托人确认和规划部门审核。

3、咨询人应依据项目咨询合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

4、 承担初步设计及其后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。

5、咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿损失。

6、咨询人应配合施工图设计单位做好工程施工过程中的设计变更、现场签证；咨询人设计代表专职负责涉及设计图纸、设计变更、现场签证、工程造价等与各方对接沟通工作，并按要求向委托人备案和审批。
（四）监理工作范围和内容

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5)主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15)要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26)督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30)配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

(31)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013 规定的其他监理工作。

(35)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

（五）造价咨询服务

（1）向委托人提供国内及建设地点所在地的省、市工程项目造价咨询业务相关法律、规范和一般惯例的咨询服务。

（2）施工图预算编制内容、依据、要求和表格形式等应符合现行的《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定及当地造价管理机构发布的相关计价依据、标准。

（3）工程量清单编制原则的制定须经委托人批准同意。

（4）咨询人按照现行的国家《建设工程工程量清单计价规范》编制工程量清单时，如遇现行计价规范为规定的项目，可按补充项目进行编制。

（5）工程咨询人编制工程量清单时，注意图纸说明和各项选用规范是否符合技术要求，工程量清单中对主要设备的型号、规格、品牌等要求是否符合要求，是否有漏项或是对造价有重大影响的子目等。

（6）咨询人编制的招标控制价应客观反映市场真实价格，不得随意提高或降低。

（7）咨询人应将施工图预算与对应的单项工程综合概算或单位工程概算进行对比，出现实质性偏差时应告知委托人并进行相应调整。

（8）工程建安工程量清单编制、施工图预算价编制、配合财政审核、与承包人进行核对等工作。

（9）工程建安工程量清单编制、控制价编制、清单答疑、施工图预算审核的配合及核对、进度款、变更、签证、索赔的计算及核对、材料及设备的询价、工程结算核对、资料收集（包括工程费用方面的签证资料、核价单据等）、配合完成相关优化设计编制的造价对比等。

（10）对将要发起的进度款及时进行审核并提出相关意见，以供委托人决策。

（11）根据合同条款，协助委托人对工程中违约的施工方进行索赔。

（12）如有任何工程上的纠纷，咨询人须应委托人的要求就有关仲裁或诉讼事务提供必要的协助。包括但不限于为委托人提供相关的书面证据、证人证言以及出庭作证，签署必要的文件等。咨询人因此项工作所支出的费用已经包含在合同价款中（无论工程是否已经结算完毕）。咨询人不得以服务酬金付款争议或者服务期满为由拒绝或怠于配合，否则由此给委托人造成的损失由咨询人承担。

三、对咨询人员的基本要求

1、 咨询人应当按投标时承诺派出的全过程咨询管理人员承担全过程工程咨询工作，其项目负责人和其他人员应当在相应的文件上签字，并参加属地管理单位主持召开的有关的会议，处理和解决有关的问题。

2、咨询人不按投标时的承诺派出项目负责人的，委托人有权拒绝与其签订合同；由此给委托人造成损失的，咨询人应当负责赔偿，委托人可以直接将该咨询人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。委托人应当将上述情况向招标监管部门报备。

3、中标的项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

4、 咨询人未能按投标时的承诺派出其他人员的，应事先向委托人提出更换主要人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

5、拟派出工作人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在咨询服务过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

附件2              

委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关

事宜

	1
	立项批复文件复印件
	1
	合同签订后
	

	2
	可行性研究报告
	1
	合同签订后
	

	3
	其他相关资料
	1
	合同签订后
	

	4
	其他
	
	按实际节点提供
	


附件3

咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录（暂定）

	序号
	资料及文件名称
	份数
	持续时间
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、如委托人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供。

2、待具体签订合同时商定。

附件4

咨询人主要咨询人员表

	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

全过程工程咨询服务进度表

（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他 要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的 进度软件。可在此约定咨询人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息。）
附件6        

全过程咨询服务费用明细和支付方式

全过程工程咨询服务费总额：         ；
二、全过程工程咨询服务费总额构成：
1、全过程工程咨询服务基本服务费用：工程项目管理费、工程勘察费、工程测量费、工程初步设计服务费、工程监理服务费、预算编制费、预算审核费、工程结算审核费、第三方财务专项审查费、EPC招标代理服务费、施工图审查费、报批林地采伐林木调查设计等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用；
2、全过程工程咨询服务其他服务费用：
3、合同签订前咨询人已完成工作的费用：         /        ；
4、特别约定：                。
三、全过程工程咨询服务费支付方式
咨询服务费由委托人收到联合体牵头人递交支付申请及联合体成员增值税专用发票后转账支付，其中项目管理、初步设计费、工程监理费、报批林地采伐林木调查设计费用转至相应成员单位，其余费用转至联合体牵头人。咨询服务费用申请经委托人审核通过，咨询人提供增值税专用发票后30个工作日内支付，延迟支付的款项，均不计利息。
1、全过程工程项目管理费支付方式：

（1）合同签订后30日内，发包人支付至项目管理费的30%。
（2）项目开工后 ，每月应按工程进度款同比例支付项目管理费，支付时间为次月的15日前，最多支付至项目管理费的 80%。
（3）待工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交后30天内，结清剩余费用。
2、初步设计费支付方式：
（1）合同签订后30日内，发包人支付至初步设计费的30%。
（2）提交初步设计成果后，发包人支付至初步设计费的80％。
（3）初步设计完成，并通过审查合格后，经发包人会同有关审核单位审核确认后结清剩余设计费用。
3、工程勘察费支付方式：

（1）合同签订后30日内，发包人支付至勘察费的30%。
（2）提交勘察成果文件后，承包人提出申请后30日内，发包人支付至勘察费的 70%；

（3）提交勘察成果文件后，且初步设计文件通过评审合格后，由承包人提出申请后30日内，发包人支付至勘察费的80%。
（4）提交勘察成果文件后，且施工图设计文件通过评审合格后，由承包人提出申请后30日内，勘察费经发包人会同有关审核单位审核确认后再付清勘察费的余款；

工程测量费支付方式：

（1）合同签订后30日内，发包人支付至测量费的30%。
（2）提交测量成果文件后，承包人提出申请后30日内，发包人支付至测量费的 80%；

（3）初步设计文件通过评审合格后，由承包人提出申请后30日内，经发包人会同有关审核单位审核确认后结清剩余测量费用；

5、工程监理费支付方式：
监理费按月分期支付，每次按当月施工完成工程量对应金额监理费的80%支付，支付时间为下一个月的25日前；工程竣工验收合格后7个工作日内支付至总监理服务费用的80%，余下监理费用在工程结算报告经有关部门审批后的30天内付清。
报批林地采伐林木调查设计费用支付方式：

（1）合同签订后30日内，发包人支付至林地采伐林木调查设计费的30%。
（2）提交成果文件后，发包人支付至林地采伐林木调查设计费的80％。
（3）初步设计文件通过评审合格后，由承包人提出申请后30日内，经发包人会同有关审核单位审核确认后结清剩余设计费用。
7、其他咨询费用支付方式：
其他各相应的咨询提交成果文件后，由承包人提出申请后的30日内，经发包人会同有关审核单位审核确认后一次性付清相应项目的咨询费。

附件7  履约担保格式
如采用保函，格式如下。
履约担保

（委托人名称）：
鉴于      （委托人名称，以下简称“委托人 ”）接受      （咨询人名称， 以下称“咨询人 ”）于    年    月    日参加      （项目名称）咨询服务招标项 目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向
你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）      元(¥       )。
2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满
28 日后失效。
3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合 同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保 规定的义务不变。
担保人名称：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：

 年   月   日
第五章 委托人要求
一、项目概况
1、项目名称：三明市森林防火应急道路建设项目全过程工程咨询；
2、建设地点： 三明市辖区内9个省属国有林场及将乐县林业局辖区内森林火灾高风险区域；
3、工程建设规模：新建森林应急道路90公里(其中国有林场72.7公里，县本级17.3公里)，防火道路按照林区 4级公路等级建设，路基宽度4米，行车道宽3米，路肩宽均为0.5米。
4、计划总投资：项目估算总投资6428万元。
5、服务周期：从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计(若有）及缺陷责任期(24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。
二、委托服务内容
（一）投资决策阶段
1.投资策划咨询
□1.1 投资策划咨询
2.可行性研究报告
□2.1 可行性研究报告
3.建设条件单项咨询
□3.1 项目建议书
□3.2 建设项目选址论证
□3.3 建设项目压覆重要矿产资源评估
□3.4 节能评估报告
□3.5 防洪影响评价
□3.6 水土保持方案
□3.7 水资源论证（或污水排放口论证）
□3.8 建设工程文物保护
□3.9 社会风险评估
□3.10 政府和社会资本合作（PPP）咨询
□3.11 环境影响评价报告
□3.12 安全评估报告
□3.13 地质灾害危险性评估
□3.14 地质灾害危险性评估专项论证
□3.15 交通影响评价报告
□3.16 海洋环境影响评价报告
□3.17 可行性研究咨询
□3.18 初步设计咨询
□3.19 其他
（二）工程建设阶段
1.工程勘察
□1.1 可行性勘察
■1.2 初步勘察
■1.3 详细勘察
■1.4 勘察文件审查
□1.5 勘察咨询
2.设计/设计咨询
□2.2.1 方案设计
■2.2.2 初步设计及概算
□2.2.3 施工图设计
□2.2.4 道路工程设计
□2.2.5 交通工程设计
□2.2.6 桥梁设计
□2.2.7 涵洞设计
□2.2.8 给水管线设计
□2.2.9 雨水管线设计
	□2.2.10
	污水管线设计

	□2.2.11
	联合通讯设计

	□2.2.12
	燃气管道设计

	□2.2.13
	电力管线设计

	□2.2.14
	照明设计

	□2.2.15
	变配电设计

	□2.2.16
	绿化景观设计


 ■2.2.17 施工图设计审查
□2.2.18 BIM 专项设计（根据项目需求设定设计深度）
□2.2.19 专项设计论证（根据专项工程需要设定）
□2.2.20 勘察及设计的现场咨询服务
□2.2.21 设计优化咨询
□2.2.22 专项设计咨询服务
3.监理
■4.1 监理服务
4.项目管理
■5.1 投资决策阶段项目管理
■5.2 工程建设阶段项目管理
■5.3 全过程咨询综合协调服务
6. 其他
（三）．工程专项咨询
1.项目融资咨询
□1.1 项目融资咨询
2.工程造价咨询
■2.1 编制设计概算
□2.2 审核设计概算
□2.3 编制模拟清单
■2.4 编制预算、标底（含编制工程量，清单规范计价法）
□2.5 单独编制工程量清单（清单规范计价法）
□2.6 审核标底
□2.7 工程结算编制
■2.8 工程竣工结算审核
■2.9 施工阶段全过程工程造价控制
□2.9 工程决算
3.信息技术咨询
□3.1 信息技术咨询
4.风险管理咨询
□4.1 信息技术咨询
□4.2 法律服务咨询
5.项目后评价
□5.1 投资决策后评价
□5.2 项目实施准备阶段后评价
□5.3 设计阶段后评价
□5.4 施工阶段后评价
□5.5 运营阶段后评价
6.建筑节能与绿色建筑咨询
□6.1 建筑节能与绿色建筑咨询 7.工程保险咨询
□7.1 工程保险咨询
8.运营维护咨询
□8.1 运营管理
□8.2 设备管理
□8.3 资产管理
9.其他
（四）.其他委托服务
□1.桩基检测
□2.土建结构实体检测
□3.钢结构实体检测
□4.基坑监测
□5.上部主体结构变形监测
□6.边坡监测
□7.节能检测
□8.消防检测
□9.防雷检测
□10.室内环境检测
□11. 自来水水质检测
□12.海洋环境监测
□13.土壤氡浓度含量检测
■14.地形测量
□14.管线测量
□15.控制测量
□16.房产测绘（已项目属地备案政策为准）
□17.竣工测量（已项目属地备案政策为准）
□18.白蚂蚁防治
□19.地上附着物拆除
□20 地震安全性评价
21.地质灾害防治
□21.1 地质灾害防治勘查
□21.2 地质灾害防治勘查专项论证
□21.3 地质灾害防治设计
□21.4 地质灾害防治专项设计论证
22.其他（含相关文件报告的评估及论证）
■22.1 施工图审查
■22.2 地勘审查
□22.3 道路弯沉检测
□22.4 桥涵动静载检测
□22.5 雨污水管道 cctv 检测
■22.6 报批林地采伐林木调查设计
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注： ■为必须委托服务内容， □由招标人根据项目需求进行选择。

三、技术要求
1、投资决策阶段要求：根据投资方委托开展投资决策咨询，以及在此 基础上编制形成的，符合建设项目投资决策基本程序要求的申报材料，同时 协助委托人按照规定完成审批、核准或备案事项。
2、工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地 基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参 数，为建设项目提供可靠的基础。
3、设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设 单位需求的方案设计、初步设计或者施工图设计，同时协助委托人按照规定 完成报批或批准事项。。
4、监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项 目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使 项目建设满足施工合同的要求。
5、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规 范、规定如实地完成专项咨询报告。
6、其他：      /         。
四、项目建设目标
全过程工程项目管理：投资、进度、质量、安全文明满足相关规定、招标文件及招标人要求；
工程初步设计：完成初步设计任务；

工程勘察、测量：取得审查合格的勘察报告；
工程监理：项目通过竣工验收，工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月）且不存在未处理的违约行为；
工程总承包（EPC）招标：按相关规定完成招标；
其他咨询：按相关标准完成任务。

第六章  投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个 人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。除另有说明外，个人签字的可打印
签字后再扫描上传。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖 独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理
人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描 件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，
其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
第一部分  资格商务文件
说    明
1.《资格商务文件》应按照本招标文件第 2 章“投标人须知 ”第 1.4.1 项 和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格
商务文件》的组成部分。
2.  投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外， 
《资格商务文件》第三、四、五、九、十项内容应包括联合体各方相关情况的资料， 第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人
以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。
3.招标文件中未要求提供“类似工程业绩 ”的，投标人无需提交《资格商务
文件》第十项的内容。
4.《资格商务文件》第十三项“其他资料 ”是指按照招标文件第 2 章“投标 须知前附表 ”第 11 项 “投标人资质条件、能力和信誉 ” 要求的、第 3 章“评 标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表 ”要求的，以及投标人为了证明自
己符合投标资格和商务合格条件需要提供的资料。

（项目名称）  / 标段
全过程工程咨询服务项目
投标文件
（招标编号：               ）
投标文件内容：     资格商务文件        
投标人:                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：        年        月        日
目 录
一、投标函
二、投标函附录
三、投标人基本情况表
四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
六、联合体协议书
七、拟分包企业情况（本项目不要求，不必提交）
八、拟委派项目总负责人简要简历
九、拟委派其他主要人员汇总表
十、近年完成的类似业绩情况表
十一、投标保证金
十二、投标人基本存款账户信息
十三、其他资料
附件一、投标人诚信承诺函
附件二、拟派出项目负责人承诺函
一 、 投 标 函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了            （项目名称）全过程工程咨询服务项目
招标文件的全部内容，投标报价为人民币（大写）：        元整(¥    ) 。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：           ，服务期限（工期）为从签订本 项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算 及缺陷责任期（24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止），其中各项服务期限满足招标文件要求，
承诺按合同约定完成咨询服务。
3. 我方投标文件的投标有效期为：  120 日历天        。
4.我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证
金，投标保证金金额为：  （大写）    (￥ )  。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签
订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，
我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方 提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假， 同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标
文件第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
8．我方在此声明，我方在投标文件中承诺的主要咨询人员资质或业绩与事
实不符的，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。
9．                                        （其他补充说明）。
投标人或联合体牵头人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

 年       月      日
二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	是否响应招标文 件中的招标范围
	是
	

	2
	服务期
	服务期限（工期）：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结 算、审计 （若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束之日止（其中施工期至2025年9月30日止）。

其中：
☑ 全过程工程项目管理服务期限：  从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束后之日止；

☑ 工程初步设计服务期限：  30日历日完成  ；

☑ 工程勘察、测量服务期限：  按照实际进度要求；
☑ 工程总承包（EPC）招标服务期限：按照实际进度要求；
☑ 工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计（若有）、财务决算及缺陷责任期（24 个月）结束之日止；
☑ 其他咨询服务期限：按实际进度要求。
注：各专业项目的实际进度还应满足各关键节点工期的要求。
	

	3
	项目管理目标
（质量目标）
	1、总体目标：
本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目质量目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
本项目安全文明目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；
2、具体服务目标：
全过程项目管理：投资、进度、质量、安全文明满足相关规定、招标文件及招标人要求；
工程勘察：取得审查合格的勘察报告；
工程初步设计：完成初步设计；
工程监理：项目通过竣工验收，工程缺陷责任期满（缺陷责任期为 24 个月）；
全过程造价咨询：满足国家、福建省工程量计价规范、地方造价行业管理相关标准、文件以及招标投标文件、合同文件、招标人相关管理办法规定等要求；
其他咨询：工程所需的专题报告经招标人或其主管单位审通过。
	

	4
	投标报价
	1、统一下降幅度K值（0.00%～10.00%）：         %。
2、全过程咨询服务费用总报价为 ：         元。

各分项报价如下：
（1）全过程工程项目管理费：         元。
（2）初步设计费：         元。
（3）工程勘察、测量费：         元。
（4）工程监理费：         元。
（5）报批林地采伐林木调查设计费：         元。
（6）预算编制费及招标控制编制费：         元。
（7）工程结算审核费：         元。
（8）EPC招标代理服务费：         元。
（9）施工图审查费：         元。
（10）第三方财务专项审计费（暂估价）： 50000 元。

注：各投标报价均精确到元。
	

	6
	投标有效期
	天数 : 120   日历天（从投标截止之日算起）。
	

	7
	是否响应招标文 件中的技术标准 及要求
	是
	

	8
	是否接受招标文 件中的合同条款
	是
	

	…
	
	
	


投标人或联合体牵头人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

 年       月      日
三、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且
不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


注：
1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表 ”

第 11 项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。
2.  以联合体形式参与投标的，联合体各成员方均须提交此表，加盖联合体成员方及联合体牵头方公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关
核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
投标人名称：                                                 
姓名：                性别：       年龄：       职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。
投标人：                          （盖单位公章）

 年      月      日
注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员方均须提交此表，加盖联合
体成员方及联合体牵头方公章
五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
本人            （姓名）系                        （投标人名 称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的 一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其

法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知 ”前附表 3.3.1
规定的“投标有效期 ”结束为止。
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件

（2）委托代理人身份证扫描件
（3）委托代理人近三个月的社保证明
投标人或联合体牵头人：                           （盖单位章）  法定代表人：         （签字或盖章）               （身份证号） 委托代理人：         （签字或盖章）               （身份证号）
联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

 年       月       日
注：以联合体形式参与投标的，联合体牵头方提交，加盖联合体牵头方公章。
六、联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成
 （联合体名称）联合体，共同参加                              （项目名  称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接 收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协 调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体 各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求 全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          

 。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章 之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。
联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

 年       月        日
七、拟分包企业情况（本项目不要求，不必提交）
	分包人名称
	/

	地      址
	/

	法定代表人
	/

	联系电话
	/

	营业执照号码
	/

	资质等级
	/

	拟分包工程
	/

	分 包 理 由
	分包内容要求：本项目的工程设计、工程监理应由咨询 人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许 分包，咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报
委托人同意。  
对分包人的资质要求：具备与本分包内容相适应的资格 或资质，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在
利害关系。
注：如有分包，投标时，无需提供分包人相关证明材料。


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标
人的单位公章。
投标人或联合体牵头人：                   (盖单位公章)
拟分包企业：                (盖单位公章)
注：投标人在本项目投标时无需提交本表，中标人在签订合同后按进度提交给招标人。
八、拟委派项目总负责人简要简历表
	姓 名
	
	年龄
	
	学历
	

	职 称
	
	注册执业（职业）资格
（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表 ”第 11 项的要求在本表后附
相关证明材料。
投标人或联合体牵头人：                   (盖章)
九、拟委派其他主要人员汇总表
	序号
	姓名
	本招标项目专业任
职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	设计咨询负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	工程监理负责人
（总监理工程师）
	
	
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：                   (盖单位公章)
注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表 ”第 11 项的要求在本表后附相关证明材料。
十、近年完成的类似业绩情况表
	序号
	项目名称、
地点
	项目内容
和规模
	投资额（万
元）
	目前项目实施
现状
	业主单位及联
系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：                   (盖单位公章)
注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表 ”第 11 项的要求和第三章“评标办法 ”第 2.2.4 项要求在本表后附相关证明材料。
十一、投标保证金
说 明
（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭
证的扫描件。
（二）如采用银行保函或保险或担保等形式。 投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。

十二、投标人基本存款账户信息
	基本存款账户 开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本存款账户
	开户名称：

	
	账号：


投标人或联合体牵头人：         (盖单位公章)
注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款 账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
2、独立投标人或联合体投标的联合体牵头人须如实填写此表，并加盖单位公章。
十三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审
有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

附件一、投标人诚信承诺函
（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：
我单位参与  （招标项目名称）  的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓 我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承
诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本
项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正
当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标
文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。 三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国   招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为
串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上
传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施
条例》串通投标认定的其他行为。
四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标
人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以
下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、
集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚 ”的规定。
五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出 借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失
信惩戒。
六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。
投标人或联合体牵头人：     （盖单位公章） 法定代表人：    （签字） 
承诺时间：年 月 日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函
原件提交招标人。
附件二、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓， 本单位已确定本人作为        （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，
参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。
投标人或联合体牵头人：          （盖单位实体公章）
拟派出项目负责人：       （签字）
承诺时间：       年    月    日
注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
第二部分
说



技术文件
明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第 2 章“投标须知 ”第 3.1 款、第 3.6 款、第 3 章“评标办法和标准 ”和本章规定
的内容和格式进行编制。
2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身
份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。


（项目名称）  /   标段
全过程工程咨询服务项目
投标文件
（招标编号：               ）
投标文件内容：     技术文件        
目  录
一、 目录根据本招标文件第 2 章“投标须知 ”第 3. 1 款、第 3.6 款、
第 3 章“评标办法和标准 ”和本章规定的内容和格式自行编制。
二 、技术文件采用暗标评审 ，其编制要求为：

(1）实施方案不得出现页眉、页脚 。
(2)实施方案不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文 字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业
标准或编号等)。
(3）总页数不超 200 页 。
(4）实施方案不作为否决投标的条件， 出现以上情况者按 0 分论处 。

