
关于宁化县安远镇乡道Y116线隘背至伊家公路改建工程

预算评审的征求意见稿

宁化县安远镇人民政府：

根据送审报告，我局组织相关人员,按照财政投资项目评审操作规程，依据有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费审查等必要工作程序，认真、细致的核对了送审的有关资料，对宁化县安远镇乡道Y116线隘背至伊家公路改建工程评审的征求意见如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况：宁化县安远镇乡道Y116线隘背至伊家公路改建工程一阶段施工图设计批复(宁交建〔2020〕36号）。

（二）建设规模及建设内容：本工程主要内容为公路改建工程，原路面宽4.5米，改建后为6.0米宽，路线全长5.901公里，包括道路硬化工程、挡墙工程、排水工程及安全设施工程等。

（三）项目建设相关单位：建设单位为宁化县安远镇人民政府，设计单位为福州市丰亿路桥设计院有限公司，预算编制单位为福建庸博咨询有限公司。

二、审核依据
（一）财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）等财政投融资项目评审有关规定。

（二）送审报告、施工图、工程预算书。
（三）规范、定额、取费标准、信息价取定等计价依据。

1.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）。

2.中华人民共和国交通运输部2018年第86号关于公布《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》JTG/T3830-2018、《公路工程概算定额》JTG/T3831-2018、《公路工程预算定额》JTG /3832-2018、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T3833-2018。

3.闽交建〔2019〕31号《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》。

4.福建省交通工程造价管理站闽交价〔2012〕36号《福建省公路工程机械台班养路费及车船使用税标准》。

5.闽交建〔2014〕104号《福建省交通运输厅关于印发普通公路建设养护标准化管理实施方案的通知》。

6.财政部税务总局关于调整增值税的通知(〔2019〕39号文)。

7.根据宁化县安远镇乡道Y116线隘背至伊家公路改建工程施工图依据编制。

8.《宁化县交通运输局关于农村公路建设工程预算取费标准的函》（宁交建(2019)33号）。

9.《宁化县交通运输局关于农村公路建设工程施工场地建设费等费用计取的函》（宁交建(2020)9号）。
（四）人材机价格情况：

1.人工工资：按112元/工日计。

2.材料价格：主要材料单价参照2020年8月福建省交通（公路、水运）工程三明地区主要材料价格信息，地材参考三明市交通运输局网站发布的2020年8月份宁化地材信息价（不含税）。

3.机械台班单价按《公路工程机械台班费用定额》JTG/T3833-2018分析计算。

（五）取费标准：

(1)工程类别：公路工程；

(2)税率： 9% ；

(3)利润： 7.42% ；

(4)其他取费详见工程预算审核编制说明。

（六）其他与项目评审有关的法律、法规及行业相关规定。
三、审核结论

项目审定总造价及审减情况：

本工程送审造价736.8497万元，审核造价717.8200万元，净审减造价19.0297万元。其中，造价审减（增）主要原因：

1.击碎压稳旧路面根据宁交建(2020)9号单价5元/㎡计取，核减造价7.7860万元。
2.拆除护栏根据设计施工图图号S2-17护栏设置一览表波形护栏计取，核减造价4.0813万元。

3.路基挖方定额调整，边沟挖土方移至坡面排水边沟清单计取，累计核减1.2413万元。

4.级配碎石底基层定额调整，核减造价0.6837万元。

5.水泥混凝土面板混凝土拌和定额调整，核减造价0.6702万元。

6.单孔钢筋混凝土圆管涵φ1-0.5m排水管中φ500mm混凝土排水管单价调整，核减造价1.7469万元。

7.路肩墙处波形护栏基础C30（含套管）根据设计施工图波形护栏为GR-B-2E型号适用于土基路段，设计施工图图号S2-14、S2-17、S2-21、S3-13之间混凝土基础存在矛盾，波形护栏混凝土基础暂不计取，结算按实，核减造价1.3475万元。
重要事项说明

1.根据宁交建(2020)9号，施工场地建设费暂按10万元计取，结算按实际发生为准。
2.其他未尽事项详见《工程审核书》的编制说明。

2.本工程送审材料的真实性、合法性、完整性由你单位负责。
请及时复核并提出反馈意见，如1个工作日内未提出异议，则视同你单位已对征求意见予以确认。
附件：工程审核书
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