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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2024年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》《电子招标投标办法》，结合我省房屋建筑和市政基础设施项目实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的工程总承包招标项目（专业工程设计施工一体化招标项目除外）。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法（综合评估法）”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法（综合评估法）”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”，原则上不加修改地引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1. “投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
2. “评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
3. 招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。招标人在编制招标文件（包括招标文件的澄清、修改）时，实质性要求条款应当以双下划线或加粗斜体字进行标识。
八、《标准工程总承包招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设厅门户网站（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准工程总承包招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处或福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和主要人员名单如下：
1．福建省机电设备招标有限公司                 张  琳；
2．福建省闽建工程造价咨询有限公司             邹剑峰；
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第一章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
本招标项目尤溪县生活垃圾焚烧发电项目（EPC+O）已由三明市发展和改革委员会以三明市发展和改革委员会关于尤溪县生活垃圾焚烧发电项目初步设计及概算的批复（明发改审批[2025]81号）批准建设，项目业主为尤溪县环境卫生中心，建设资金来源财政资金，招标人为尤溪县环境卫生中心，委托的招标代理机构为天和国咨控股集团有限公司。本项目已完成初步设计及批复，项目投资估算或投资概算金额25669.03万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：尤溪县台溪乡莒洋村、城关镇园溪村；
2.2 项目建设规模：项目总建筑面积16111.3平方米，其中建设主厂房11409平方米，污水处理站790平方米，综合泵房及冷却塔、烟囱、清水池349平方米，车间供油站54平方米，飞灰暂存间及废弃品暂存间360平方米，综合楼2091平方米，垃圾运输坡道843平方米，地磅房及地磅50平方米，门卫房及地磅16.3平方米，脱硝区131平方米，低浓度污水处理站18平方米，配套建设道路、绿化、围墙、补给水工程（取水工程3.5km）等设施。项目建成后日处理垃圾400吨(包含320吨生活垃圾、40吨污水处理厂污泥和40吨园林绿化枯枝、杂草以及其它非有害垃圾),配置1x400吨/天机械炉排垃圾焚烧炉+1台7.5兆瓦的中温次高压凝汽式汽轮机配7.5兆瓦发电机，同时配置烟气处理系统、冷却水系统、渗滤液处理系统、飞灰处理系统；
2.3 招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：工程总承包+运营；
（3）招标范围和内容：本项目招标范围为项目红线范围内及概算批复中的全部工程内容及招标人指定的相关工程内容，包括工程设计（施工图设计等）、工程施工、设备和材料的采购、运输、保管、联调联试、竣工验收、缺陷责任期服务、运营维护以及设备维护检修等工作。本项目为交钥匙工程，包括但不限于以下内容：
①设计范围：包括但不限于项目范围内的施工图设计（包括所有配套工程和专项工程设计）、非标准设备设计、设计文件汇总，编制技术规范、后续施工期间的指导和配合服务、相关的各项专家论证及审查，并提交相关资料等。

②采购范围：包括但不限于垃圾接收、贮存及输送系统、垃圾焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、自动控制系统、电气系统、主要生产及配套设施等所有系统工艺设备、配套材料、备品备件、专用工具的购置及各系统的安装调试与本工程相关所有设备及材料的采购（含设备材料监造）。其中，调试和性能试验的生产线材料，包括且不限于燃料（燃油或天然气）、物料（润滑油、液压油、透平油、石灰、活性炭、螯合剂、化学品、水泥、氨水或碳酸氢钠等）、能源动力（工业水、生活水、电力）、运行维护工器具等。

③施工范围：包括但不限于主厂房、污水处理站、综合泵房及冷却塔、烟囱、清水池、车间供油站、飞灰暂存间及废弃品暂存间、综合楼、垃圾运输坡道、地磅房及地磅、门卫房及地磅、脱硝区、低浓度污水处理站、配套建设道路、绿化、截洪沟、挡土墙及防护工程、围墙、补给水工程(取水工程3.5km)、施工用电的变压器及配套建设并接至红线范围内等项目范围内全部建构筑物土建工程（含部分厂区施工区土石方工程）、安装工程及其他配套设施工程施工、调试并通过72+24h整套满负荷试运行、竣工验收等工作，以及质量保证（保修）期内的缺陷修复。

④运维：项目满负荷试运行结束后，提供三年垃圾处理服务，全面负责与本项目垃圾焚烧发电生产相关的设施设备运行、检修，动力燃料及生产物资采购，人事、安全管理等专业化运营管理，并确保各项污染物达标排放。

⑤其他要求：提供招标人办理所有建设审批手续（包括但不限于工程规划许可证、施工图审查、施工许可证等）的相关资料文件及负责评审等相关工作并承担费用，完成电力质量监督检查，并网手续、消防、安全、环保、职业健康、特种设备备案等相关手续的协调（包含红线外厂外配套设施及电力并网介入等相关配合工作）、消防验收、城建档案验收、环保验收、竣工验收等最终验收并完整归档项目档案资料。由承包人负责系统性的培训各专工、技术人员、运行人员、管理人员等培训对象在运营结束移交业主前具备独立上岗能力，具体详见招标文件第六章“发包人要求”；
2.4 最高投标限价或其计算方法：具体详见招标文件投标须知前附表；
2.5 工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为540（工期从合同签订之日开始计算至项目完成72+24小时满负荷试运行调试合格止）天；其中各关键节点的工期要求为（如有）（1）中标人应在合同签订后30日历日内完成土石方、桩基、截洪沟、挡土墙及防护工程和基坑支护施工图设计，合同签订后60日历日内完成施工许可证办理。（2）中标人应在合同签订后30日历日内签订主要工艺设备采购合同。（3）中标人应在合同签订后90日历日内完成所有图纸施工图审查，施工图审查合格后30日历日内中标人应编制完成整个项目完整的施工图预算书，并在合同签订后130日历日内报县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核。；
2.6 标段划分（如有）：/；
2.7 质量要求：合格。
2.7.1 设计要求的质量标准:符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求，并通过施工图审查机构审查合格及相关行政主管部门审查；

2.7.2 施工要求的质量标准:符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求；

2.7.3 采购及安装质量标准:符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求，确保机组按期达标投产；

2.7.4运维要求的质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电等行业颁发的标准、规范要求，确保各项排放指标符合环保要求。
3. 投标人资格要求
3.1 本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1） 设计资质要求：具备以下①或同时具备②和③资质：①工程设计综合甲级资质；②具备建设行政主管部门核发的合格有效的环境工程（固体废物处理处置工程）设计专项甲级资质或市政行业（环境卫生工程）专业设计甲级资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质或市政行业设计甲级资质；③具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计电力行业（火力发电或新能源发电）专业乙级资质及以上或工程设计电力行业乙级及以上资质；
（2） 施工资质要求：同时具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；
（3） 勘察资质要求（如有）：/。
3.2 投标人拟派出担任本招标项目的工程总承包项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（动力）执业资格或注册电气工程师（供配电或发输变电） 执业资格或国家一级注册建筑师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级机电工程专业注册建造师执业资格或具备环境工程(或环保)相关专业高级及以上职称，应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。工程总承包项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人或运营项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人和运营项目负责人外的其它岗位人员兼任工程总承包项目负责人。
3.3 投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（动力） 执业资格或注册电气工程师（供配电或发输变电） 执业资格或国家一级注册建筑师执业资格。应为承担设计任务单位的本企业在岗人员。
3.4 投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级机电工程专业注册建造师执业资格，应为承担施工任务单位的本企业在岗人员，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证） 。
3.5 投标人拟派出担任本招标项目的勘察项目负责人（如有）的资格要求
/。
3.6 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，联合体成员数不得超过4家；投标人自愿组成联合体的应由承担运营管理任务为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；工程总承包项目负责人应由联合体牵头人的人员担任。
3.7 投标人“类似工程业绩”数量要求：1；“类似工程业绩”是指：其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
3.8 投标人拟派出担任本项目的工程总承包项目负责人“类似工程业绩”数量要求：0；“类似工程业绩”是指：其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“工程总承包项目负责人类似工程业绩”的规定。
3.9 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.10 其他资格要求：1、投标人运营资质要求：具有独立法人资格，具备有效的营业执照且具备与运营活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备、经验等条件。2、投标人拟派出担任本招标项目的运营项目负责人的资格要求：1 人，具备环境工程（或环保）相关专业高级及以上职称,应为承担运营任务的本企业在岗人员。3、投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标,否则按否决投标处理。4、投标人投标截止时仍被列入福建省建筑市场主体“黑名单”，且在管理期限内的，按否决投标处理。
3.11 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 资格审查办法、评标及定标办法
4.1 资格审查办法：本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.2 评标办法：综合评估法C类。
4.3 定标方法：本项目采用“评定分离”方式确定中标候选人，推荐的中标候选人数量：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年7月2日 08:00:00（北京时间，下同）至2025年8月1日 08:30:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ ）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：投标文件文件截止时间前。
6.2 投标保证金提交的金额：50万元整。
6.3 投标保证金提交的方式：具体详见招标文件投标须知前附表。
7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年8月1日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ ）递交电子投标文件；
7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 履约担保的要求
8.1 履约担保金额：具体详见招标文件投标人须知前附表
8.2 履约担保形式：具体详见招标文件投标人须知前附表
8.3 履约担保期限：具体详见招标文件投标人须知前附表
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ ）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。
10. 联系方式
	招 标 人：尤溪县环境卫生中心

	地    址：尤溪县城关镇环城路45号，
	邮编：365100

	电子邮箱：/

	电    话：0598-6323462，
	传真：/

	联 系 人：田工

	

	招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司

	地    址：厦门市湖里区高崎南五路222号（航空商务广场）2号楼10、11层，
	邮编：361011

	电子邮箱：190898728@qq.com

	电    话：0592-5138717、0592-5138725，
	传真：/

	联 系 人：易秀霞、林惠梅

	

	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

	网    址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz

	联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

	

	招投标监督机构名称：尤溪县住房和城乡建设局

	地    址：尤溪县城区滨河大道6号（经贸大楼）3层

	联系电话：0598-6324731

	

	公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心

	地    址：尤溪县水东紫阳大道1-79号

	联系电话：0598-6305195


第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：尤溪县环境卫生中心
地址：尤溪县城关镇环城路45号
联系人：田工
电话：0598-6323462传真：/
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：天和国咨控股集团有限公司
地址：厦门市湖里区高崎南五路222号（航空商务广场）2号楼10、11层
联系人：易秀霞、林惠梅
电话：0592-5138717、0592-5138725传真：/
电子邮箱：190898728@qq.com

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如有）
	招标项目名称：尤溪县生活垃圾焚烧发电项目（EPC+O）
投资项目统一代码：2308-350400-04-01-806729
报建编号：（可通过福建省公共资源交易电子行政监督平台报建系统查询） 
招标项目编号：E3504260401100285002
标段名称：尤溪县生活垃圾焚烧发电项目（EPC+O）
标段编号：E3504260401100285002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	尤溪县台溪乡莒洋村、城关镇园溪村

	5
	1.1.6
	本招标项目（标段）其他有关咨询单位
	代建单位：/
项目管理单位：/
监理单位：天和国咨控股集团有限公司
造价咨询单位（编制）：/
造价咨询单位（审核）：/
工程建设全过程咨询单位：/

	6
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：财政资金
出资比例：100%

	7
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	8
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：项目总建筑面积16111.3平方米，其中建设主厂房11409平方米，污水处理站790平方米，综合泵房及冷却塔、烟囱、清水池349平方米，车间供油站54平方米，飞灰暂存间及废弃品暂存间360平方米，综合楼2091平方米，垃圾运输坡道843平方米，地磅房及地磅50平方米，门卫房及地磅16.3平方米，脱硝区131平方米，低浓度污水处理站18平方米，配套建设道路、绿化、围墙、补给水工程（取水工程3.5km）等设施。项目建成后日处理垃圾400吨(包含320吨生活垃圾、40吨污水处理厂污泥和40吨园林绿化枯枝、杂草以及其它非有害垃圾),配置1x400吨/天机械炉排垃圾焚烧炉+1台7.5兆瓦的中温次高压凝汽式汽轮机配7.5兆瓦发电机，同时配置烟气处理系统、冷却水系统、渗滤液处理系统、飞灰处理系统。
投资总额：25669.03万元。

	9
	1.3.2
	招标范围和内容
	详见招标公告。（按招标项目实际情况要求编写），具体详见招标文件第六章“发包人要求”。

	10
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：540日历天（工期从合同签订之日开始计算至项目完成72+24小时满负荷试运行调试合格止）。其中各关键节点的工期要求为（如有）（1）中标人应在合同签订后30日历日内完成土石方、桩基、截洪沟、挡土墙及防护工程和基坑支护施工图设计，合同签订后60日历日内完成施工许可证办理。（2）中标人应在合同签订后30日历日内签订主要工艺设备采购合同。（3）中标人应在合同签订后90日历日内完成所有图纸施工图审查，施工图审查合格后30日历日内中标人应编制完成整个项目完整的施工图预算书，并在合同签订后130日历日内报县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核日历天
计划开始工作日期：2025年9月1日
计划竣工日期：2027年2月23日

	11
	1.3.4
	质量要求
	设计的质量要求：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求，并通过施工图审查机构审查合格及相关行政主管部门审查；
施工的质量要求：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求；
勘察（如有）的质量要求：/
设备采购的质量要求：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求，确保机组按期达标投产；
运维要求的质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电等行业颁发的标准、规范要求，确保各项排放指标符合环保要求。

	12
	1.3.5
	建造要求
	装配式建筑要求：/（本招标项目实施装配式建筑的，需具体列出装配式建筑实施范围、建筑面积和装配率目标等要求。项目前期未明确实施装配式建筑但采用综合评估法B类的，需明确由投标人自主决定是否实施装配式建筑。）
绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13
	1.4.1/1.4.2
	合格投标人资格条件
	1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备以下①或同时具备②和③资质：①工程设计综合甲级资质；
②具备建设行政主管部门核发的合格有效的环境工程（固体废物处理处置工程）设计专项甲级资质或市政行业（环境卫生工程）专业设计甲级资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质或市政行业设计甲级资质；

③具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计电力行业（火力发电或新能源发电）专业乙级资质及以上或工程设计电力行业乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：同时具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》  。
（3）勘察资质要求（如有）：/；
2.投标人拟派出担任本招标项目的工程总承包项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（动力） 执业资格或注册电气工程师（供配电或发输变电） 执业资格或国家一级注册建筑师执业资格或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级机电工程专业注册建造师执业资格或具备环境工程(或环保)相关专业高级及以上职称，应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。工程总承包项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人或运营项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人和运营项目负责人外的其它岗位人员兼任工程总承包项目负责人。
3.投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（动力）执业资格或注册电气工程师（供配电或发输变电）执业资格或国家一级注册建筑师执业资格。应为承担设计任务单位的本企业在岗人员。
4.投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1 人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级市政公用工程专业注册建造师执业资格或一级机电工程专业注册建造师执业资格，应为承担施工任务单位的本企业在岗人员，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证）  。
5.投标人拟派出担任本勘察项目负责人（如有）的资格要求：/（注册执业资格或职称要求等）。
6.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，联合体成员数不得超过4家；投标人自愿组成联合体的应由承担运营管理任务为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；工程总承包项目负责人应由联合体牵头人的人员担任。
7.投标人“类似工程业绩”数量要求：1（不多于1个）；“类似工程业绩”的具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
8.投标人拟派出担任本项目的工程总承包项目负责人“类似工程业绩”数量要求：0（不多于1个）；“类似工程业绩”的具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“工程总承包项目负责人类似工程业绩”的规定。
9.项目管理机构及人员要求：
本项目其他人员配备要求如下：除项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营项目负责人外，中标后项目实施时，项目管理机构至少还应配备以下人员： 
（1）设计人员至少包括： 

建筑专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家壹级注册建筑师执业证书； 

结构设计专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家壹级注册结构工程师执业资格； 

给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业证书或给排水相关专业工程师及以上职称； 

电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家注册电气工程师（供配电或发输变电）执业证书或电气相关专业工程师及以上职称； 

造价编制负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家注册造价工程师资格。如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书和有效的造价工程师注册证书复印件并加盖注册章。 

（2）施工人员至少包括： 

（施工）技术负责人：1人，持有高级及以上工程类职称证书。（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。 

其他施工现场管理人员应当在开工前根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1）和闽建筑函〔2022〕35 号、闽建建〔2024〕7 号和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，设置相应岗位和数量。文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。 

（3）运营其他人员：5人。按运营需求配备相应的岗位人员并持证上岗。

备注：上述设计、施工、运营人员应为投标单位正式员工。
10.其他资格要求：
（1）投标人运营资质要求：具有独立法人资格，具备有效的营业执照且具备与运营活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备、经验等条件。
（2）投标人拟派出担任本招标项目的运营项目负责人的资格要求：1 人，具备环境工程（或环保）相关专业高级及以上职称,应为承担运营任务的本企业在岗人员。

（3）投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标,否则按否决投标处理。

（4）投标人投标截止时仍被列入福建省建筑市场主体“黑名单”，且在管理期限内的，按否决投标处理。
说明：
（1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
（2）本招标项目评标时仅对拟派出工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、勘察项目负责人（如有）等主要项目管理人员进行考核。其中，工程总承包项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为承担设计任务单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为承担施工任务单位的本企业在岗人员，勘察项目负责人（如有）应为承担勘察任务单位的本企业在岗人员。上述人员应按照第八章“投标文件格式”总说明的要求提供相关证明材料。
（3）其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
（4）投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程勘察设计阶段，勘察项目负责人（如有）未能在勘察文件上签章、设计项目负责人未能在工程设计文件上签章的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省建设工程监管一体化平台登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
c.工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的工程总承包项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或勘察项目负责人（如有），每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	14
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出的工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人和勘察项目负责人（如有）在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2.承担施工任务单位在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级；
3.该招标项目应具备的资质被资质许可机关责令限期改正且处于整改期间的。
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	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿 
□补偿
补偿标准：  
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	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织
踏勘时间：  
踏勘集中地点：  
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年7月21日 18:00:00
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	1.11.1
	分包
	□不允许
☑允许
允许分包内容：应符合法律法规，且分包经发包人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。
接受分包的第三人资格、资质要求：
（1）分包人的资质应满足分包项目的资质要求并符合相关法律法规的要求。（2）中标人确定的分包人，应于分包项目实施前向发包人提出书面报告，并经发包人书面同意。实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。
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	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许
允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
  

	20
	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料（地勘察报告、初步设计图纸和概算批复等）、招标文件附件、发包人要求、招标文件的修改文件（答疑纪要、补充通知）等。
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2025年8月1日 08:30:00
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	3.1.4
	构成投标文件的其他资料
	1、投标人名称变更证明材料（如有）。 
本工程无需递交投标人名称变更证明材料纸质文件,具体以投标人在投标文件中附上的名称变更证明材料扫描件为准。如中标候选人存在名称变更，在中标候选人公示期内再提交名称变更证明材料给招标人。 

2、投标人认为必要补充的其他材料。 

3、投标人按照评标委员会的要求回复澄清、说明、补正等。

	23
	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	(一)工程总承包：最高投标限价（即招标控制价，下同）为 21267.4059万元，其中：暂定金额：360万元；计算方法详见《尤溪县生活垃圾焚烧发电项目（EPC+O）最高投标限价》（另附）。
其中：

1、设计费：设计费控制价金额为：199.5万元； 

2、建筑安装工程费和设备及工器具购置费控制价金额为：19941.6618万元；

3、工程建设其他费控制价金额为：1126.2441万元。

(二)其他费用：

运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）最高投标限价为107.47元/吨。

	24
	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、本项目发包模式为“工程总承包+运营”的交钥匙工程。
（1）本项目工程总承包部分投标报价为完成整个工程的设计、设备采购、施工直至交钥匙的所有费用，包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、项目所需的材料设备（含配件及辅材）的价格、运输费（含装卸费、二次搬运费）、安装费、材料设备运至制定地点后的保管费、质量保修期内的材料设备维护费用、调试验收费、技术服务费、培训费、检验（包括海关、商检）、措施费、保险、规费、税费、企业管理费、利润、安全文明施工费等一切费用。

（2）本项目运营管理期内由中标人全面负责该生活垃圾焚烧发电项目的专业化运营管理，提供生活垃圾焚烧发电处理服务，在此期间产生的上网发电收入、税收优惠收入等归招标人所有；垃圾焚烧所产生的炉渣，将由中标人委托第三方运输回收和处置，炉渣销售收入归中标人所有；垃圾焚烧所产生的飞灰，将由中标人负责在项目内螯合固化，并经有资质单位检测合格后，运输至指定地点统一填埋，运输费及填埋费由中标人承担；渗滤液、污水、废水由中标人负责处理。投标人投标报价时应根据本项目实际情况综合考虑谨慎报价，充分考虑调研本项目的垃圾处理量是否达到焚烧炉满负荷运行等情况。本项目运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）采用固定单价合同方式，中标后包干，单价不再调整。

2、运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）包含但不限于原材料费用、燃料动力费、人员工资及福利费、其它制造费（含污水处置费及飞灰处置费）、维修费、管理费及其他、税收成本及合理利润等费用,投标人综合考虑报价。

3、本项目中标价中的设计费、整套启动试运费和生产准备费包干，中标后不调整。概算中列入工程费用的建筑安装工程费和设备及工器具购置费以及列入工程建设其他费用的截洪沟、挡土墙及防护工程费均采用固定单价合同形式，执行限额设计，工程量按实计量，综合单价按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。

承包人应在合同签订后90日历日内完成所有图纸施工图审查，施工图审查合格后30天内承包人应编制完成整个项目完整的施工图预算书。建筑安装工程费和设备及工器具购置费的施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价不得超过签约合同价（中标价）中的建筑安装工程费和设备及工器具购置费。截洪沟、挡土墙及防护工程费施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价不得超过签约合同价（中标价）中的截洪沟、挡土墙及防护工程费。若超过，承包人应无条件调整优化施工图直至施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价符合上述要求，且此优化不得降低工程质量及建造标准品质。承包人应在合同签订后130日历日内按规定将该施工图预算书报县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核，由发包人与承包人按预算审核结论签订总承包合同补充协议；以预算审核结论作为工程进度款支付及结算依据。最终工程结算价不得超过概算批复金额。

4、投标人在投标前自行核对最高投标限价，发现与发包人要求等不一致的，应当在招标文件本须知前附表1.10“投标人提出疑问的截止时间”的规定时限内向招标人提出，承包人未发现发包人要求中存在错误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5、投标人投标报价中暂定金额应按招标人提供的招标文件及最高限价中的暂定金额（如有）进行报价，暂定金额不得高于或低于招标人公布的最高限价中的暂定金额，否则否决其投标。

6、投标人投标报价中工程总承包投标总报价、分项报价（设计费、建筑安装工程费和设备及工器具购置费、整套启动试运费、生产准备费、截洪沟、挡土墙及防护工程费)以及运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）均不得超过对应的最高投标限价金额，否则将否决其投标。

7、投标报价由投标人依据本项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况等实际情况，在充分阅读与理解招标文件、发包人要求、合同价形式、模拟清单、有关计价与支付条款、市场风险等基础上，结合本企业经营管理和专业技术能力自主报价。

8、本项目工程最终竣工结算价不得超过经发改部门审批通过的概算（除按规定可以调整概算的情形）。若因承包人原因造成本项目工程竣工结算价超过概算，则超过部分由承包人承担，发包人不再增补。
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：50万元整；
2.投标保证金形式：（本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①②③④⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源交易电子行政监督平台查询）；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401100285002，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定提交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县支行
账户名称：尤溪县公共资源交易中心
账    号：0666058890010001000000116
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：银行保函应由有资格的银行出具。有资格的银行详见《三明市公共资源交易中心关于对接电子投标保函系统的通知》（明公共交易〔2021〕4号）、《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
保函开立人为商业银行的，商业银行采用内部扣收方式划扣保函手续费并在投标截止时间之前完成。若保函开立人不是投标人的基本存款账户开户行的，需缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到投标人拟开立保函的商业银行所开立的企业一般结算账户中，由保函开立人从企业一般结算账户中扣收保函手续费。
上述的电汇或银行转账单上注明E3504260401100285002。开具保函费用（或保费）由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文、《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号）。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到工程担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401100285002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401100285002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b.应用于本招标项目的/（房屋建筑/市政工程）类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦部分免缴投标保证金形式：/。
⑧其他形式：/。
3.投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
③采用投标保函形式（适用于担保保函或保证保险）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账单的扫描件。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
④采用投标保函形式（适用于银行保函）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账证明（企业基本账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明）、保函开立人从企业付款账号扣收保函费用的凭证。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
⑤采用免缴（或部分免缴）投标保证金形式：符合免缴（或部分免缴）投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴（或部分免缴）投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴/部分免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑥/。
4.投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。
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	3.4.5
	投标保证金不予退还的其他情形
	1.投标文件存在投标人须知第3.6.6款规定的雷同情形之一。
2.中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3.因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4./
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊要求
	具体详见第八章 “投标文件格式”总说明
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	3.6.4
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：
新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：
江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：
18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
1.投标人应使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ ）上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章；3.未按要求使用数字证书认证加密并加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人放弃投标，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标认证加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏；
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪县水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598-6305195
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	4.1.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年8月1日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第八章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：投标人名称变更证明材料（如有）原件扫描件：应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。（通过公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。写明具体提交要求）
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2025年8月1日 08:30:00

	35
	5.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因为投标人设备故障或网络故障，造成投标文件解密失败的，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
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	5.5
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息（含鉴定物品的封存、移交等）。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家7人。
技术、经济等方面专家确定方式：由招标人依法组建
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法C类。
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
☑采用评定分离方式确定中标人
评标委员会推荐的定标候选人数：定标候选人数10（定标候选人按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位、不排序）：①经评审，若有效投标人数不少于3名且不多于10名时，按实际有效投标人数量推荐定标候选人；②经评审，若有效投标人数多于10名时，根据综合得分由高到低，推荐前10名为定标候选人（任一名出现多家并列的，视为同一名）个
定标原则：一、“评定分离”及定标程序、办法： 
1．总则：根据《中华人民共和国招标投标法》、《住房城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）、《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知》（明建规〔2024〕3号）等文件精神。

2．定标工作地点：尤溪县公共资源交易中心。 

3．定标工作开始时间：2025年8月4日9时30分。

4．定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。 

5．定标办法：记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。若出现得票数相同，则定标候选人由定标委员会进行第二轮（或多轮）投票。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至投票完成结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。

6．定标因素及其详细标准：详见招标文件的其他资料附件1。

7．定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。 

8．中标候选人公示：招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）完成定标工作并进行中标候选人公示。

9．定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或按照招标文件约定重新确定中标候选人：（1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；（3）因不可抗力不能履行合同的；（4）中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的。

10．定标材料的提交及要求

本项目要求定标候选人拟派项目工程总承包项目负责人携带身份证原件，并带上身份证复印件、注册执业证书复印件和定标因素中要求提交的相关材料于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按时间到场核验登记并提交相关材料的，视为自动放弃定标资格。定标响应资料应装订成册，已标价模拟清单书面文件一份，其他文件一式五份。定标响应资料应每页加盖定标候选人公章。
推荐的中标候选人数：1个
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ ）
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的 /％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的工程总承包部分的 10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（指：电汇或转帐）、银行保函、担保保函或履约保证保险四种形式之一的方式提交；若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所）；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司。
履约担保期限：从合同约定的开始工作之日起，至合同约定的竣工验收之日后 30 天止。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：尤溪县住房和城乡建设局
地    址：尤溪县城区滨河大道6号（经贸大楼）3层
联系电话：0598-6324731

	46
	10.1
	本项目应用企业信用分情况
	☑不应用 
□应用。
具体要求/

	47
	10.2
	需要补充的其他内容
	1、中标人在领取中标通知书之前，须将投标文件中的《拟派出工程总承包项目负责人承诺函》原件和《投标人诚信承诺函》原件提交招标人。 
2、因项目原因导致部分招标内容无法实施的，招标人按结算价扣除相应合同金额，中标人不得有异议。

3、招标人对本项目建设内容提出调整要求，则相应增加或减少相应费用。 施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。                                                

 4、投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 

5、本招标项目建设单位将配合工程建设主管部门打击围标、串标等涉黑行为，充分利用大数据分析技术和相关侦查力量，对有组织的围标、串标等活动实施事前、事中、事后监测和打击。潜在投标人应严格遵守相关法律法规，不得协商报价或者规律性报价，不得从事其他围标、串标等涉黑活动。

6、若各省各级资质审批部门审批的建设工程企业资质证书有效期有相关规定延续的，投标人需在投标文件中附上相关文件扫描件或网页截图等证明资料，否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。                                                  

 7、本项目招标文件第四章合同条款及格式-第三部分专用合同条款中的所有“【建议条款】内容”为招标文件制作系统中的固化内容，本项目均不采用“【建议条款】内容”。

8、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的查询网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

9、中标单位在领取中标通知书时需向招标人提供与投标所递交电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章。

10、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

11、本章第26项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式 补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。 

12.中标人应根据福建省发改委《福建省发展和改革委员会关于建设工程交易服务收费有关情况的通告》（闽发改价格〔2024〕150号）文件向项目交易中心缴纳工程交易服务费。

13、根据关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为整治工作的通知要求（闽建办筑函（2021）10 号），本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应该依法履行纳税义务。

14、本项目3年运营管理期结束后，招标人如依法进行特许经营权转让，本次投标人应积极参与该特许经营权的招投标活动，同等条件下具有优先权。投标人在本次投标中应承诺其提供的本项目交钥匙工程的工程质量、工艺设备能够满足本项目长期良好运营的保证，并出具此保证承诺函（格式详见《第八章投标文件格式》中《承诺函》）。

15、招标文件第八章投标文件格式-总说明-第2点修改为：招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件图片视为原件扫描件。

16、郑重提醒：本项目为工程总承包加运营EPC+O发包模式，因含有运营内容，对招标文件范本有做了补充和完善，投标人应认真研读本招标文件内容及其相关资料，并按本招标文件及《第八章投标文件格式》制作投标文件。

17、投标须知前附表项号13项中合格投标人资格条件“本招标项目评标时仅对拟派出工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、勘察项目负责人（如有）等主要项目管理人员进行考核”修改为：“本招标项目评标时仅对拟派出工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营项目负责人等主要项目管理人员进行考核”。

18、工程总承包部分技术文件(承包人建议书、承包人实施方案)和运营部分技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

19、因范本固化，《第八章投标文件格式》商务文件投标函中②建筑安装工程费：按建筑安装工程费和设备及工器具购置费的费用填写。③其他费用，按运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）填写。

20、招标文件中关于本项目的“工程总承包项目负责人”均系指“工程总承包+运营（EPC+O）项目负责人”。

21、本项目第二章投标人须知-第一节-第43项履约担保期限内容更改为：“从合同约定的开始工作之日起，至合同约定的竣工验收之日后 30 天止。

中标人应在与招标人签订合同前提交。采用保函的，若合同约定履约担保期限未到期而承包人提交的履约担保有效期已届满，承包人应在 14 天内提供新的有效的履约担保，如承包人未能及时提供发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除工程总承包部分合同价的 10%作为履约保证金，在期限满 14 天内无息退还，承包人对此不得提出异议。

运营部分履约担保金额：详见运营委托合同约定。”

22、本项目要求提交的投标文件内容除投标须知29项要求外，还须提供：其他因素文件：要求提交；其他因素技术文件：要求提交；具体详见第八章 “投标文件格式”。


第二节 投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.1.6 本招标项目（标段）（未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是指本标段。下同）其他有关咨询单位见投标人须知前附表第5项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第6项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第7项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量要求及建造要求
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第8项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第9项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第10项。
1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表第11项。
1.3.5 建造要求：见投标人须知前附表第12项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第13项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件和能力。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第13项；
（3）工程总承包项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第13项；
（4）设计项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第13项；
（5）施工项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第13项；
（6）勘察项目负责人的资格要求（如有）：具体要求见投标人须知前附表第13项；
（7）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第13项；
（8）其他资格要求：见投标人须知前附表第13项。
（9）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人须知前附表第13项规定接受联合体投标的，除符合本投标人须知第1.4.1款要求外，还应遵守以下规定：
1.4.2.1 联合体投标人的投标文件及中标后签署的工程总承包合同，对联合体各方均有约束力。
1.4.2.2 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利及义务。
1.4.2.3 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
1.4.2.4 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
1.4.2.5 联合体各方在本招标项目（标段）中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目（标段）的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位以及工程建设全过程咨询单位（以下统称有关咨询单位），其中工程建设全过程咨询单位由联合体组成的，应包括联合体各成员单位；
（3）与本招标项目（标段）的有关咨询单位同为一个法定代表人；
（4）与本招标项目（标段）的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；
（5）被有关行政主管部门责令停业；
（6）本招标项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目（标段）所在地的投标资格状态；
（7）财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；
（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（10）在本招标项目（标段）投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
（11）投标人须知前附表第14项规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第15项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表第16项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第16项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。若招标人不组织踏勘现场的，潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第18项规定的分包内容和接受分包的企业资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，鼓励选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
1.12 偏离
投标人须知前附表第19项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第20项）。
除本投标人须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第21项规定的投标截止时间至少15日前通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1）投标人基本情况表；
（2）联合体协议书（如有）；
（3）法定代表人身份资格证明书；
（4）投标人诚信承诺函；
（5）授权委托书（如有）；
（6） 拟派出工程总承包项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出工程总承包项目负责人承诺函；
（8）拟派出施工项目负责人简要情况表；
（9）拟派出设计项目负责人简要情况表；
（10）拟派出勘察项目负责人简要情况表（如有）；
（11）项目管理机构人员到位承诺书；
（12）投标人基本存款账户信息；
（13）近年完成的“类似工程业绩”情况汇总表；
（14）投标保证金有关单据扫描件；
（15）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如有）；
（4）其他资料。
3.1.3 技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4 构成投标文件的其他资料：见投标人须知前附表第22项。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况自主报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第23项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第24项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第25项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标人须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第26项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人提交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标人须知附件2-1、附件2-2-1、附件2-2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。《免缴/部分免缴投标保证金承诺函》格式见投标人须知附件2-3。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第26项的规定，下同）。
3.4.4 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标人须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（2）投标人存在投标人须知前附表第27项规定投标保证金不予退还的其他情形；
（3）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第28项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。
3.6.1.1 资格文件应当按照本章第一节“投标人须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2 商务文件应当按照本章第一节“投标人须知前附表”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3 技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2 投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第30项另有说明外，签字或盖章要求按照第八章“投标文件格式”的规定执行。
3.6.4 投标人应当按投标人须知前附表第31项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料要求，按照第八章“投标文件格式”的规定执行。
3.6.6 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2 投标人应当通过投标人须知前附表第32项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3 投标人应在投标人须知前附表第21项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5 应用福建省企业信用综合评价分值的项目（以下简称“应用企业信用分的项目”），由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第33项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1 招标人按投标人须知前附表第34项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第35项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。
5.3 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标人须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中应用企业信用分的项目，福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台从福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位信用评价系统（下称“评价系统”，从福建省住房和城乡建设厅门户网站的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4 招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标人须知前附表第37项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标人须知前附表第37项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。
（2）评标委员会中的招标人代表应当是招标人本单位人员，须熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且能胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第38项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第39项。
6.3.2 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2 评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标人须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。
6.3.2.7 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第41项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1 定标方式见投标人须知前附表第41项。
7.1.2 除采用“评定分离”定标的项目外，招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标人须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3 除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第42项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）除未完成解密外，开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；
（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（六）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规定）；
（七）中标候选人的工程总承包项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准、评标总得分；
（十）异议的渠道和方式；
（十一）招标文件规定公示的其他内容。
7.3 中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第42项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1 招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1 中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8. 重新招标和终止招标
8.1 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3 招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第42项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9. 异议、投诉
9.1 异议
9.1.1 投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复，同时通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用评价。
9.2.4 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。
10. 应用企业信用分情况
10.1 本项目应用企业信用分情况：见投标人须知前附表第46项。
11. 需要补充的其他内容
11.1 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2 有关投标人须知需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第47项。
附件2-1：投标保函（格式）
投标保函（独立保函）
                                            编号：             
申请人：                                        
地  址：                                        
受益人：                                        
地  址：                                        
开立人：                                        
地  址：                                        
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年
   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）
                  元（¥          元）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在投标人须知前附表第27项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
查验保函网址：            （必填）
开 立 人：                                （盖章） 
法定代表人（或授权代表） ：         （签字或盖章） 
地    址：                                         
邮政编码：                                         
电    话：                                         
传    真：                                         
开立时间：      年   月   日
注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的投标保函上使用。
附件2-2-1：保函开立人出具的到账证明（工程担保公司或保险公司，格式）
到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于      年    月    日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
保函开立人：        （盖章）
日期：      年     月     日
注：
1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上其缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保函开立人账户的电汇或银行转账单，电汇或银行转账单上需注明招标项目编号。
附件2-2-2：保函开立人出具的到账证明（银行，格式）
到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）：
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方已于       年    月    日从该投标人在我行所开立的企业账号:（投标人付款账号）的付款账户扣收保函费用。
特此证明。
保函开立人：        （盖章）
日期：      年     月     日
注：1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上：
（1）投标人将缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立行投标人一般结算户的电汇或银行转账证明（电汇或银行转账单上需注明招标项目编号）；企业基本存款账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明。
（2）保函开立人从投标人的企业付款账号扣收保函费用的凭证。
附件2-3：免缴/部分免缴投标保证金承诺函（格式）
免缴/部分免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许（免缴/部分免缴）投标保证金第      种情形，现（免缴/部分免缴）投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
（2）投标人存在投标人须知前附表第27项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位电子公章）
日期：      年     月     日
附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：       年    月    日    时    分    秒
	投标人代表号
	投标人信息
	工程总承包项目负责人姓名及其证书号码
	投标保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	统一社会信用代码
	投标人名称
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（适用于应用企业信用分的项目，读取相应评价系统公布的信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□ 独立投标人：
	设计信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	勘察信用分（如有）：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□ 联合体投标人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计单位1：
	设计信用分1：
	（按照招标文件的要求取定）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计单位2：
	设计信用分2：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……：
	……：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计单位n：
	设计信用分n：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工单位1：
	施工信用分1：
	（按照招标文件的要求取定）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工单位2：
	施工信用分2：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……：
	……：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工单位n：
	施工信用分n：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	勘察单位（如有）1：
	勘察信用分1：
	（按照招标文件的要求取定）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	勘察单位（如有）2：
	勘察信用分2：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……：
	……：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	勘察单位（如有）n：
	勘察信用分n：
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：      年，第   季度，分值类别为          。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：      年，第   季度，分值类别为（房建或市政）。
应用于本招标项目的承担勘察（如有）任务企业季度信用情况：      年，第   季度，分值类别为          。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：                     
                   （投标人名称）   ：
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标项目的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.                                                                     
                                                                    。
2.                                                                     
                                                                    。
请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。
      年    月    日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
问题的澄清、说明
编号：                     
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                     
                                                                    。
2.                                                                     
                                                                    。
投标人：                    （盖单位电子公章）
      年    月    日
附件2-7：评标报告（格式）
（项目名称）
报 建 编 号：                              
招标项目编号：                              
评  标  报  告
      年   月   日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                                            。
2. 报建编号：                                                                 。
3. 招标项目编号：                                                            。
4. 招标方式：                                                                 。
5. 招 标 人：                                                                 。
6. 招标代理机构：                                                            。
7. 工程建设地点：                                                            。
8. 工程建设规模：                                                            。
9. 招标范围和内容：                                                          。
10. 工期要求：                                                                。
11. 工程质量：                                                                。
12. 招标文件开始发出日期：      年    月    日。
13. 投标截止时间：      年    月    日    时    分    秒。
14. 开标时间：      年    月    日    时    分    秒。
15. 开标平台：                                                                。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到
个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。开标后，除未完成解密外撤销投标的投标人（如有时）共计     家，具体名单：                 。
17. 评标地点：                                                                 。
18. 评标办法及评标参数：
18.1 评标办法：（综合评估法A类/B类/C类）
18.2 最高投标限价：                    ，K取值区间          。抽取的K值为      ，评标基准价         元。K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。
18.3 其他：                                                                   。
二、评标委员会成员名单
1. 评标委员会组成：评标委员会总人数    人，其中招标人代表    人，专家评委产生办法                                      。
2. 专家评委抽取地点：                                                       。
3. 评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	评委会任职

	
	
	
	主任

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	……
	
	`
	委员


三、初步评审情况
1. 形式评审情况：                                                      。
2. 资格评审情况：                                                      。
3. 响应性评审情况：                                                    。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第二节第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信、其他因素（适用于C类评标办法）组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
1. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
2. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
3. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
4. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
5. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对资信计算出得分E；
6. 按招标文件评标办法和标准规定的评审因素和分值对其他因素（适用于C类评标办法）计算出得分F。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
综合评估法（A类/B类）
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	最终总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


综合评估法（C类）
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	工程总承包部分得分H
	工程总承包部分得分所占权重K1
	其他因素得分F（如有）
	其他因素得分所占权重K2
	最终总得分=H*K1+F*K2
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人(中标人）名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
1. 通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
2. 通过国家企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。
3.拟推荐的中标候选人是否存在评标办法和标准数据表第12项列明的应当否决其投标的其他信息。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：

。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐的中标候选人（中标人）名单如下：
（一）定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
1. 本项目推荐    名中标候选人
2. 推荐的中标候选人名单
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	工程总承包项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


（二）定标方式采用授权评标委员会直接确定中标人
评标委员会应根据上述中标候选人名单确定中标人为：                。
（三）定标方式采用评定分离方式确定中标人
1. 本项目推荐    名定标候选人
2. 推荐的定标候选人名单
	序号
（排序不分先后）
	定标候选人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	工程总承包项目负责人
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
（如有，填入具体内容）
八、投标文件雷同情况
（如有，填入具体内容） （注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
（如有，填入具体内容）
十、其它事项
1. 采用“评定分离”的，评标委员会推荐的定标候选人的投标报价存在以下情形的，应提醒招标人审慎确定其为中标人。
（1）未按照综合单价法组价（最高投标限价中未按照综合单价法组价的相应清单子目除外）的定标候选人：                               。
（2）清单组价信息（包含定额子目信息）与清单名称、项目特征、工程量、计量单位明显不符的定标候选人：                                。
2. 其他：                                                 。
附件：评标专家诚信承诺函
评标委员会成员签字（或盖个人电子私章）：                  
日期：      年    月    日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件：
评标专家诚信承诺函
作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:
一、 廉洁自律承诺
（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。
（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。
（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。
（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。
（五）严格履行廉洁自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。
（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。
二、回避承诺
本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:
（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（三）与投标人有利害关系的；
（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
三、不参与串通投标承诺
本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。
本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
本人是□ 否□ 为中共党员 （应单选，并在方框内打“√”）
承 诺 人：             （签字或盖个人电子私章）
承诺时间：       年    月    日
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：


                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的      （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：                              。
中 标 价：                              。
工    期：                              。
质量标准：                              。
工程总承包项目负责人：    （姓名），身份证号码：                    ，证书类型及证书编号：                                        。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章）     
法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）   
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）
日期：      年    月    日
第三章 评标办法（综合评估法）
说 明
工程总承包招标项目采用综合评估法进行评审。招标人根据招标项目的实际情况和下列A、B、C三类评标办法的适用范围选择其中一种：
 C类评标办法适用于采用“工程总承包+”发包方式的招标项目，即招标范围包含投融资或运维等内容的工程总承包项目。 
第一节 评标办法前附表
评标办法前附表（C类参照A）
	序号
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工程总承包项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	勘察项目负责人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1、1.4.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	序号
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	工程总承包部分分值构成（总分100分）
	□适用于应用企业信用分的项目：
投标报价：（70-86）分
承包人建议书：（0-5）分
承包人实施方案：（0-5）分
工程业绩：（3-5）分
资    信：（11-15）分
合    计： 100 分
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。
☑适用于未应用企业信用分的项目：
投标报价：84分
承包人建议书：5分
承包人实施方案：5分
工程业绩：3分
资    信：3分
合    计： 100 分
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	工程总承包部分评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-勘察费（如有）-设计费-预备费）×（1-K）+暂定金额+勘察费（如有）+设计费+预备费。其中：
1.A为评标基准价（以“元”为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）。
2.本招标项目K的取值区间为6%（含）~（8-0.01）%（含），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
注：a、b应为整数，由招标人按我省有关规定填入。
3.暂定金额：3600000元，勘察费（如有）：/元，设计费1995000元（其中含BIM费用/元），预备费：/元。
注：暂定金额、勘察费（如有）、设计费、预备费由招标人填入。

	6
	2.2.3
	工程总承包部分投标报价的偏差率计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1.B为投标报价的偏差率（按百分数表示的B值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2.ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。


	序号
	条款号及条款内容
	评分因素
	评分标准

	7
	2.2.4（1）工程总承包部分投标报价评分标准 
	投标报价
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。 其中： 1．Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3（不低于3）；当ai>A时，Q=6（负偏差Q值的两倍）。 2．投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	8
	2.2.4（2）工程总承包部分承包人建议书评分标准 
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	
	
	图纸
	①对项目情况了解准确、充分、全面分析到位； ②准确、全面论述项目设计的重难点，并提出对应切 实有效可行的解决方案； ③总体设计、工艺、系统选择的合理性，可靠性； ④图纸深度，应包括设计说明、工艺流程图及必要的效果图、细节详图等。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，视 优劣程度酌情打分，优秀得90-100分，良好得70-80分，一般得 60-70分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	30.00%

	
	
	设计管理方案和工作计划
	设计管理目标是否明确，设计质量、进度、变更控制措施的可操作性，工作计划及进度安排的合理性，是否满足各阶段技术要求及设计工期承诺要求，保证措施的合理可行性及可操作性，由评委进行横向比对。 优秀得90-100分，良好得70-80分，一般得 60-70分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	30.00%

	
	
	设备方案
	所选用设备必须满足技术规范要求，并保证设备先进、适用、性能可靠、环保、节能、运行稳定。 评价的主要设备对象包括：焚烧系统、发电系统、烟气处理系统、中水处理系统、渗滤液处理系统、飞灰处理系统、化水处理系统及炉渣综合利用等设备。由评委进行横向比对。优秀得90-100分，良好得70-80分，一般得 60-70分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	40.00%

	
	
	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	9
	2.2.4（3）工程总承包部分承包人实施方案评分标准 
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	
	
	总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。优秀得90-100分，良好得80-90分，一般得70-80分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	25.00%

	
	
	主要施工方案及技术措施
	方案的合理、可操作性，施工流程的详细程度，关键工程的明晰程度、技术措施的合理可行性及可操作性，基本符合得基本分60分，由评委进行横向比较，在60~100 分酌情打分。
	（满分100.00）
	25.00%

	
	
	采购管理方案
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。优秀得90-100分，良好得80-90分，一般得70-80分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	25.00%

	
	
	项目重点、难点分析
	对本项目施工、调试等各环节要点、重点、难点进行分析描述，提供可行的解决办法、控制措施等。 优秀得90-100分，良好得80-90分，一般得70-80分，差得0-60分。（所有分数区间含上限不含下限）
	（满分100.00）
	25.00%

	
	
	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	10
	2.2.4（4）工程总承包部分业绩评分标准 
	投标人类似工程业绩（≤3.00分）
	投标人“类似工程业绩”要求： 独立投标人（或联合体投标人的任一成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或发出投标邀请书，下同）之日（含）起的前五年内完成的并经竣工验收合格的垃圾焚烧发电项目（机械炉排炉，单炉日处理250t/d及以上规模)（写明具体工程指标要求，指标不超过两项）的工程总承包项目，每项得1.5分。 注： 1. 投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则其业绩不计。 （1）工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则其业绩不计。 （2）竣工验收证明材料是指：（备案机关出具的竣工验收备案表，或由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告等竣工验收证明材料）。 （3）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准；若竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 （4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （5）其他要求： 无 。 2. 提供的工程总承包业绩如果是以联合体方式完成的，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。 3. 投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建省住房和城乡建设厅门户网站的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。 （1）通过上述平台查询到的工程指标信息应能满足本招标文件的要求，否则其业绩不计。 （2）通过上述平台查询到的指标参数与第1项证明材料中的同一指标参数不一致的，以最小值为准；竣工验收日期与第1项竣工验收证明材料中的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，其业绩不计。 （3）投标人还须附上上述平台网站查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息网页截图（加盖投标人单位公章），否则其业绩不计。

	11
	2.2.4（5）工程总承包部分资信评分标准 
	企业资质资格（≤1.00分）
	1. 承担主体工程设计单位具有（限定为投标人资格要求中的资质类型，不得扩大范围）工程设计电力行业甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有电力工程施工总承包（限定为投标人资格要求中的资质类型，不得扩大范围）的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。 2. 承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有/（按照招标项目的实际情况进行分档设置。其中，对于主要预制混凝土构件生产供应商的要求，可以合理应用福建省装配式混凝土部品部件生产企业名单和福建省建筑产业现代化协会公布的福建省预制混凝土构件工厂综合评价结果进行分档设置），本项满分为1分（适用于装配式房屋建筑工程、装配式市政工程）。

	
	
	设计施工一体化（≤1.00分）
	主体工程设计和主体工程施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；由母公司和其全资子公司联合体实施的，或由同一母公司的全资子公司联合体实施的，得0.5分。（主体工程设计和主体工程施工全部由独立投标人自行实施的，或由母公司和其全资子公司联合体实施的，或由同一母公司的全资子公司联合体实施的,可以酌情加分，本项加分不超过1分。） 注：本项中的母公司和其全资子公司联合体是指设计和施工联合体所有成员均为母公司和其全资子公司；同一母公司的全资子公司联合体是指设计和施工联合体所有成员均为同一母公司的全资子公司。符合本项加分要求的联合体所有成员应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、市场监督行政主管部门出具的能体现公司股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图。本项中的全资子公司，是指由母公司100%持股的子公司（即一级全资子公司）；不含一级子全资子公司100%持股的子公司（即二级子公司）。

	
	
	项目管理机构（≤1.00分）
	1. 工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、勘察项目负责人（如有）以及其他项目管理人员配置情况：①工程总承包项目负责人满足资格项要求的得0.2分，在满足资格项要求的同时具有高级工程师职称的得0.4分 ；②项目设计负责人满足资格项要求的得0.15分，在满足资格项要求的同时具有高级工程师职称的得0.3分；③项目施工负责人满足资格项要求的得0.15分，在满足资格项要求的同时具有高级工程师职称的得0.3分； （每位人员只允许设置一项考核指标，按照招标文件明确的专业技术职称或执业资格注册证书要求进行分档设置，保持各档次分值均衡、合理），本项满分为1分。 注：拟派出的项目管理人员应为投标单位在岗人员，按照第八章“投标文件格式”总说明的要求提供相关证明材料。 2. BIM技术人员配备情况：/（仅限定为相关人员的BIM技术等级证书要求，不得另行将职称、执业资格等作为加分要求，并采用分档设置，保持各档次分值均衡、合理。同时，写明BIM技能等级证书的发证机关、配备人员数量等要求，持证人员数量应不多于15人），本项满分为1分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目） 注：BIM技术人员应为投标单位在岗人员，按照第八章“投标文件格式”总说明的要求提供相关证明材料（其中，社保缴费证明仅需提供自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明）。
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	2.2.4（6）
	其他因素评分标准
	1、运营管理服务费用（30分）
评标委员会对各有效投标人的项目运营管理服务费用投标报价F，按以下具体评分规则计算投标人项目运营管理服务费用得分：

PF=30-|(Fi-F基)|/F基×100×E

说明：

①PF——投标人报价得分；报价得分最低为0分。

②Fi——投标人的有效投标报价；有效投标报价是指有效投标人的投标报价，有效投标人是指投标文件未被否决的投标人；

③F基=运营管理服务费用有效投标报价的最低价

④E=1；

注：计算过程和计算结果均以“元”为单位，保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2、运营综合实力（50分）

（1）运营项目负责人（20分）：

①拟派出担任本招标项目的运营项目负责人满足本项目资格项要求的得15分；

②投标人拟派出担任本招标项目的运营项目负责人的业绩：具有运营管理生活垃圾焚烧发电项目（机械炉排炉，单炉日处理250t/d及以上规模)的经验，具有1项业绩加5分，最多加5分。提供运营合同等业绩证明材料（如合同上未体现拟派出担任本招标项目的运营项目负责人，须另行提供业主证明。类似运营业绩包括委托运营、BOT、EPC+O等合作模式。）

（3）运营单位类似业绩（30分）：承担过生活垃圾焚烧发电项目（机械炉排炉，单炉日处理250t/d及以上规模）的管理业绩（需提供合同原件扫描件，类似运营业绩包括委托运营、BOT、EPC+O等合作模式。），每项得10分，满分30分。

3、其他因素技术文件（运营方案）（20分）（采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。）

（1）运营维护方案（3 分）

方案完整且细致，全面涵盖生活垃圾厂内处置方案与运营人员（不体现人名，如有涉及可有用***替代）安排管理方案。内容详实、针对性强，设备维护计划明确各设备维护周期、项目及操作标准，人员规划清晰设定岗位、数量、职责、培训与考核机制，能有效保障项目稳定运行，得3 分。

 两项方案均有涉及，但关键信息存在缺失。例如部分岗位职责描述模糊，无法全面覆盖运营要点，得2.8分。

方案缺乏实质性内容。人员管理仅简单罗列岗位，无具体考核标准与操作流程；垃圾处置仅提及大致流程，无细节，难以有效指导实际工作，得2.6分。

    若未提供运营维护方案相关内容，得0 分。

（2）环境保护（3 分）

方案全面且详尽，对废水、废气、噪声、固废处理措施阐述细致。涵盖预防、监测、应急处理各环节，如废水处理有明确工艺流程、达标标准及监测频率，能确保环境安全，得3 分。

   方案较为全面，但部分措施阐述简短。例如废气、噪声处理措施不够深入，存在一定环保风险隐患，得2.8 分。

方案简单，未对各项措施展开详细阐述。应急处理无具体步骤和责任人，难以有效应对环保问题，得2.6 分。

   若未提供环境保护方案，得0 分。

（3）劳动卫生（3 分）

   方案全面且规范，环境监测、防护设施、用品、健康监护等措施详细。符合相关标准，如环境监测有具体频率和项目，能有效保障员工健康，得3 分。

    方案全面，但部分措施阐述简短。例如健康监护方面内容不够丰富，保障员工权益不够充分，得2.8 分。

    方案简单，未对各项措施展开详细阐述。防护设施配备无安装和使用说明，缺乏可操作性，得2.6 分。

 若未提供劳动卫生相关内容，得0 分。

（4）节能措施（2 分）

   方案全面且合理，节能措施可行，涵盖能源管理、设备改造等多方面。有明确目标和量化指标，如设备改造有方案和预期节能率，得2 分。

 方案全面，但部分措施阐述不够深入，合理性存疑，执行流程不清晰，节能效果可能受影响，得1.8 分。

   方案简单，未详细阐述措施和实施方法，或阐述简短空洞，难以实现节能目标，得1.6 分。

   若未提供节能措施相关内容，得0 分。

（5）风险管理（3 分）

   方案风险预测、分析科学，规避措施可行，预案全面、科学。能有效应对各类风险，如对市场、技术风险有详细应对策略和责任分工，得3 分。

   方案有一定预测分析，规避措施基本可行，但预案存在不足。例如对自然灾害风险应对不详细，可能无法完全覆盖风险，得2.8 分。

 方案预测分析简单，规避措施不完善，预案不够全面科学，难应对复杂风险，得2.6 分。

    若未提供风险管理相关内容，得0 分。

（6） 应急预案（3 分）

    预案针对各类突发事件，制定详细、科学、可行的应对措施。可操作性强，如对火灾、泄漏等突发事件有具体操作步骤和救援方案，能迅速有效应对，得3 分。

    预案有一定框架，但部分突发事件应对措施不详细或可操作性欠佳。可能影响应急处理效果，得2.8 分。

    预案仅简单提及应对突发事件，未展开阐述应对措施。缺乏可操作性，难应对突发事件，得2.6 分。

    若未提供应急预案相关内容，得0 分。

（7）移交方案（3 分）

    移交方案涵盖项目资产、资料、人员（不体现人名）等移交内容。条理清晰，移交流程合理可行，如对资产移交有详细清单和验收标准，能确保移交工作顺利完成，得3 分。

    移交方案有移交内容，但不够全面。例如对人员移交仅简单提及岗位交接，无具体人员安置方案，或条理不够清晰，移交流程存在一定问题，可能影响移交效率和质量，得2.8 分。

    移交方案仅简单提及移交，未详细阐述移交内容和流程。如对资料移交仅简单罗列资料类别，无具体移交时间和责任人，缺乏合理性，难有效完成移交工作，得2.6 分。

    若未提供移交方案相关内容，得0 分。

（其他因素评分，应根据“工程总承包+”内容设置，若有设定评分指标计算的，需在招标文件中列明计算方法和公式及其他费用的权重K2。权重K2不得超过10%且K1+K2=100%。）

K1=90%;K2=10%
说明：其他因素评分，根据评分要求提供资料，单独成册，若要求提交技术文件，可在本项下进行暗标评审。

	
	3.4.1
	拟推荐的中标候选人存在着应当否决其投标的其他信息
	无（应根据住房城乡建设主管部门的规定进行设置）

	
	3.4.2
	随机抽取办法
	/


注：
1. 本表下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
2. 招标文件中类似工程业绩的定义全文保持一致，如果存在前后不一致的，以本表规定为准。
第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 工程总承包部分分值构成
（1）工程总承包部分投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 工程总承包部分评标基准价计算
工程总承包部分评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 工程总承包部分投标报价的偏差率计算
工程总承包部分投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）工程总承包部分投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）工程总承包部分承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）工程总承包部分承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）工程总承包部分业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）工程总承包部分资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
（6）其他因素评分标准（适用于C类）：见评标办法前附表第12项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2 初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3 投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
（6）按本章第2.2.4（6）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分F（适用于C类）。
3.3.2 上述评分分值A、B、C、D、E、F（如有）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。。
3.3.3 采用A类、B类评标办法的，投标人总得分=A+B+C+D+E。采用C类评标办法的，投标人总得分=（A+B+C+D+E）*K1+F*K2，投标人总得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
3.4 评标结果
3.4.1 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过国家企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。
（3）拟推荐的中标候选人是否存在评标办法和标准数据表第12项列明的应当否决其投标的其他信息。
3.4.2 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个及以上投标人的最终总得分相同时，评标委员会依次按投标人的投标报价由低至高、资信分由高至低、承包人建议书（如有）得分由高至低、承包人实施方案得分（如有）由高至低、其他因素得分（适用于C类评标办法）由高至低进行排序。若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序，随机抽取办法见评标办法前附表第12项。
定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标人须知前附表”第41项的规定推荐定标候选人。
3.4.3 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1 评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定或重新组建评标委员会评审外，招标人不再重新抽取。
3.5.2 在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一节 合同协议书

发包人（全称）：尤溪县环境卫生中心 
承包人（全称）：                                                  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就尤溪县生活垃圾焚烧发电 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.  工程概况

1.1 工程名称： 尤溪县生活垃圾焚烧发电项目。

1.2 工程地点：尤溪县台溪乡莒洋村、城关镇园溪村。

1.3 工程审批、核准或备案文号：三明市发展和改革委员会关于尤溪县生活垃圾焚烧发电项目初步设计及概算的批复（明发改审批[2024]56号）、三明市发展和改革委员会关于变更尤溪县生活垃圾焚烧发电项目初步设计及概算的批复 （明发改审批[2025]81号）。

1.4 资金来源：财政资金。

1.5 工程内容及规模：项目总建筑面积16111.3平方米，其中建设主厂房11409平方米，污水处理站790平方米，综合泵房及冷却塔、烟囱、清水池349平方米，车间供油站54平方米，飞灰暂存间及废弃品暂存间360平方米，综合楼2091平方米，垃圾运输坡道843平方米，地磅房及地磅50平方米，门卫房及地磅16.3平方米，脱硝区131平方米，低浓度污水处理站18平方米，配套建设道路、绿化、围墙、补给水工程（取水工程3.5km）等设施。项目建成后日处理垃圾400吨(包含320吨生活垃圾、40吨污水处理厂污泥和40吨园林绿化枯枝、杂草以及其它非有害垃圾),配置1x400吨/天机械炉排垃圾焚烧炉+1台7.5兆瓦的中温次高压凝汽式汽轮机配7.5兆瓦发电机，同时配置烟气处理系统、冷却水系统、渗滤液处理系统、飞灰处理系统。
1.6 工程承包范围：本项目招标范围为项目红线范围内及概算批复中的全部工程内容及招标人指定的相关工程内容，包括工程设计（施工图设计等）、工程施工、设备和材料的采购、运输、保管、联调联试、竣工验收、缺陷责任期服务、运营维护以及设备维护检修等工作。本项目为交钥匙工程，包括但不限于以下内容：

①设计范围：包括但不限于项目范围内的施工图设计（包括所有配套工程和专项工程设计）、非标准设备设计、设计文件汇总，编制技术规范、后续施工期间的指导和配合服务、相关的各项专家论证及审查，并提交相关资料等。

②采购范围：包括但不限于垃圾接收、贮存及输送系统、垃圾焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、自动控制系统、电气系统、主要生产及配套设施等所有系统工艺设备、配套材料、备品备件、专用工具的购置及各系统的安装调试与本工程相关所有设备及材料的采购（含设备材料监造）。其中，调试和性能试验的生产线材料，包括且不限于燃料（燃油或天然气）、物料（润滑油、液压油、透平油、石灰、活性炭、螯合剂、化学品、水泥、氨水或碳酸氢钠等）、能源动力（工业水、生活水、电力）、运行维护工器具等。

③施工范围：包括但不限于主厂房、污水处理站、综合泵房及冷却塔、烟囱、清水池、车间供油站、飞灰暂存间及废弃品暂存间、综合楼、垃圾运输坡道、地磅房及地磅、门卫房及地磅、脱硝区、低浓度污水处理站、配套建设道路、绿化、截洪沟、挡土墙及防护工程、围墙、补给水工程(取水工程3.5km)、施工用电的变压器及配套建设并接至红线范围内等项目范围内全部建构筑物土建工程（含部分厂区施工区土石方工程）、安装工程及其他配套设施工程施工、调试并通过72+24h整套满负荷试运行、竣工验收等工作，以及质量保证（保修）期内的缺陷修复。

④运维：项目满负荷试运行结束后，提供三年垃圾处理服务，全面负责与本项目垃圾焚烧发电生产相关的设施设备运行、检修，动力燃料及生产物资采购，人事、安全管理等专业化运营管理，并确保各项污染物达标排放。

⑤其他要求：提供招标人办理所有建设审批手续（包括但不限于工程规划许可证、施工图审查、施工许可证等）的相关资料文件及负责评审等相关工作并承担费用，完成电力质量监督检查，并网手续、消防、安全、环保、职业健康、特种设备备案等相关手续的协调（包含红线外厂外配套设施及电力并网介入等相关配合工作）、消防验收、城建档案验收、环保验收、竣工验收等最终验收并完整归档项目档案资料。由承包人负责系统性的培训各专工、技术人员、运行人员、管理人员等培训对象在运营结束移交业主前具备独立上岗能力。

1.7 工程建设要求： 
2.  合同工期

计划开始工作日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    天，其中，设计工期：     天，施工工期：        天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：          。

3.  质量标准

工程勘察质量标准：/。

工程设计质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准及规范要求，并通过施工图审查机构审查合格及相关行政主管部门审查；
设备采购质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求，确保机组按期达标投产；
工程施工质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电行业颁发的标准、规范要求；

运维要求的质量标准：符合国家、地方、电力行业及垃圾焚烧发电等行业颁发的标准、规范要求，确保各项排放指标符合环保要求。
4.  签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含税）：

（1）工程总承包：人民币（大写）              （￥              元）；适用税率：     %，税金人民币（大写）              （¥               元）。其中，包含暂定金额：（大写）                  （￥              元）。

（２）“工程总承包+”模式中的其他费用（含税）：

人民币（大写）                （￥              元/吨）。

4.2 合同价下浮率（下同）=1－[签约合同价（中标价）中的（建筑安装工程费和设备及工器具购置费+截洪沟、挡土墙及防护工程费）－暂定金额（其他项目清单330万）]/[最高投标限价中的（建筑安装工程费和设备及工器具购置费+截洪沟、挡土墙及防护工程费）－暂定金额（其他项目清单330万）]。

4.3 签约合同价具体构成：

（1）设计费（含税）（包干）：

人民币（大写）                   （￥                 元）；其中，勘察费：人民币（大写）                 （￥                元）；适用税率：     %，税金：人民币（大写）                 （￥                元）；设计费：人民币（大写）                （￥              元）；适用税率：     %，税金：人民币（大写）                （￥              元）。

（2）建筑安装工程费和设备及工器具购置费（含税）：

人民币（大写）                （￥              元），适用税率：     %，税金人民币（大写）                （￥              元）；其中安全文明施工费：人民币（大写）                （￥              元）。
（3）工程建设其他费（含税）：

人民币（大写）                （￥              元）；

其中截洪沟、挡土墙及防护工程费：人民币（大写）                （￥              元），适用税率：     %，税金人民币（大写）                （￥              元）；其中安全文明施工费：人民币（大写）                （￥              元）；

整套启动试运费（含税）（包干）：人民币（大写）（￥              元），适用税率：     %，税金人民币（大写）                （￥              元）；

生产准备费（含税）（包干）：人民币（大写）（￥              元），适用税率：     %，税金人民币（大写）                （￥              元）。

（4）预备费（含税）：

人民币（大写）                （￥              元）。

（5）“工程总承包+”模式中的其他费用（含税）：

人民币（大写）                （￥              元/吨）。

4.4 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

5.  工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：          ，注册证号：     ，身份证号：     ，所在单位：                   ；

设计项目负责人：          ，注册证号：     ，身份证号：      ，所在单位：               ；

施工项目负责人：          ，注册证号：     ，身份证号：      ，所在单位：               ；

勘察项目负责人（若有）：          ，注册证号：     ，身份证号：      ，所在单位：               ；

运营项目负责人：            ，职称证书编号：       注册证号（若有）：     ，身份证号：      ，所在单位：               ；
采购负责人：          ，身份证号：        ，所在单位：                   。
6.  合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条款及附件与发包人要求及附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准规范及有关技术文件；

（6）发包人提供的资料；

（7）已标价模拟清单（如果有）或预算书；

（8）模拟清单（如果有）与最高投标限价；

（9）承包人建议书；

（10）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

7.  承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

8.  签订时间

本合同于 2025年     月     日签订。

9.  签订地点

本合同在                    签订。

10.  合同生效

本合同自                    生效。

11.  合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

	发包人：（公章）

尤溪县环境卫生中心

	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：          
地址：                      
邮政编码：                  
法定代表人：                
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：          
地址：                      
邮政编码：                  
法定代表人：                
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及投标函附录（如果有）、专用合同条款及附件与发包人要求及附件、通用合同条款、标准规范及有关技术文件、发包人提供的资料、已标价模拟清单（如果有）或预算书、模拟清单（如果有）与最高投标限价、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.6款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。

1.1.1.8 模拟清单：指发包人依据工程总承包计价计量规定、招标文件、发包人要求、设计文件以及施工现场实际情况，参照类似工程技术经济指标，列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的清单，作为招标文件组成部分并随招标文件一同发布。

1.1.1.9 已标价模拟清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.10 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.11 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。

1.1.2.6 发包人派驻的工程师：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.7 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 工程总承包项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务并具有相应资格的负责人。

1.1.2.9 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.10 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 勘察项目负责人（如有）:指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.12 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.13 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款〔开始工作〕通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款〔开始工作〕发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款〔发包人引起的工期延误〕、第11.4款〔异常恶劣的气候条件〕和第11.6款〔工期提前〕和第11.7款〔行政审批迟延〕约定所作的变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3款〔竣工验收〕的约定确定。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款〔缺陷责任〕约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款〔缺陷责任期的延长〕约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款〔竣工试验〕要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款〔竣工后试验〕约定进行的试验。

1.1.4.11 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额和预备费的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。

1.1.5.5 暂列金额：指发包人招标时在清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：指按第17.5.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.5.7 模拟清单不可预见费：指在编制模拟清单时不可预见、采用暂列形式预估且包括在工程合同价格中的一笔款项，按所在单位（项）工程造价的3-5%估算。

1.1.5.8 预备费：指发包人为工程总承包项目预备并包含在签约合同价内，发生时按照合同约定支付给承包人的费用。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更：指根据第15条〔变更〕的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.1.6.4 合理化建议：指承包人为缩短工期、提高工程经济效益等，按照约定程序向发包人提出的改变发包人要求和方案设计或初步设计文件的书面建议，包括建议的内容、理由、实施方案及预期效益等。

1.1.6.5 优化设计：指承包人从满足发包人要求的众多设计方案中选择最佳设计方案的设计方法。

1.1.6.6 深化设计：指承包人对发包人提供的设计文件进行细化、补充和完善，满足设计的可实施性的要求。

1.1.6.7 设计优化：指承包人对发包人提供的设计文件进行改善与提高，并从成本角度对原设计进行排查，剔除其中虚高、无用、不安全等不合理成本的加工。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

适用于本合同的规范性文件在专用合同条款中约定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除最高投标限价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人在发包人要求中载明的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度。如最高投标限价未包含前述技术标准和功能要求所增加的费用，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及投标函附录（如果有）；

（4）专用合同条款及附件与发包人要求及附件；

（5）通用合同条款；

（6）标准规范及有关技术文件；

（7）发包人提供的资料；

（8）已标价模拟清单（如果有）或预算书；

（9）模拟清单（如果有）与最高投标限价；

（10）承包人建议书；

（11）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
1.6 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.7 文件的提供和照管

    1.7.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.7.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.7.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.7.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.8 联络

1.8.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.8.2 第1.8.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。

1.8.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。

1.9 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.10 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 化石、文物

1.11.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.11.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.12 知识产权

1.12.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.12.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.12.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.13 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.14 发包人要求和发包人提供的资料中的错误

1.14.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和发包人提供的资料，发现错误或不一致的，应及时书面通知发包人。

1.14.2 发包人要求和发包人提供的资料中的错误或不一致导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润；导致合同价格减少的，按照有利于承包人的原则调整合同价格。

1.14.3 模拟清单项目特征与要求中的“发包人要求”，作为发包人要求的文件及附件之一。

1.15 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

1.16 建筑信息模型技术的应用
如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条款中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托咨询人按第11.1款〔开始工作〕的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地和工作条件

2.3.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条款约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条款没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款〔履约担保〕提供履约担保的除外。

2.3.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供工作条件。专用合同条款对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.3.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.4 提供基础资料

发包人应按专用合同条款和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.14款〔发包人要求和提供的资料中的错误〕承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。

2.5 办理证件和批件

法律规定和合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.6 支付合同价款及支付担保

发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。

发包人要求承包人提供履约担保的，除专用合同条款另有约定外，发包人在承包人提交履约担保的同时，发包人应当向承包人提交等额的工程款支付担保。支付担保可以采用银行保函、担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体在专用合同条款中约定。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3. 咨询人

3.1 咨询人的职责和权限

3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 咨询人项目负责人

发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 咨询人员

3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。

3.4 咨询人的指示

3.4.1 咨询人应按第3.1款〔咨询人的职责和权限〕的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。

3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。

3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。

3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条〔争议解决〕的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条〔争议解决〕的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2款〔承包人的安全责任〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款〔商定或确定〕。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在工程竣工验收前一直有效。发包人应在竣工验收后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。履约担保的形式和金额在专用合同条款中约定。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将其承包的设计和施工的主体、关键性工作进行分包。专用合同条款约定或经发包人同意，承包人可将其承包的非主体、非关键性工作进行分包。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同，并在专用合同条款中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款〔咨询人的指示〕作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。

4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款〔承包人项目负责人〕的约定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。发包人根据工程实际情况，在专用合同条款中补充不可预见物质条件的其他情形。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条〔变更〕约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项〔合同进度计划〕的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

4.14  建筑工人管理

4.14.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。

4.14.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条〔变更〕或第16.2款〔法律、标准和规范变化引起的调整〕约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款〔承包人引起的工期延误〕的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条〔变更〕处理。

发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款〔承包人引起的工期延误〕提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条〔变更〕、第1.14款〔发包人要求和发包人提供的资料中的错误〕的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：

（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计（含深化设计），因其施工图设计（含深化设计）原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。

（2）施工图设计（含深化设计）文件经过批准（如需）后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施，并按合同约定调整合同价格。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出的金额由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算的金额不予支付，工程价款不予调整；降低造价的，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应金额，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款〔竣工验收〕约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款〔设计审查〕的约定进行审查。

5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款〔竣工验收〕和第18.5款〔区段工程验收〕约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款〔竣工验收〕和第18.5款〔区段工程验收〕约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.14款发包人要求及发包人提供的资料的错误或不一致导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，除最高投标限价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

9.4 咨询人使用施工控制网

咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。

10.2.2 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.3 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.4 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.5 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.6 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款〔商定或确定〕的约定执行。

10.2.7 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.8 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.2.9 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

发包人提供的设计资料应满足承包人开展设计工作的前提下开始计算设计工期。
11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款〔竣工验收〕约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在合同履行过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5）发包人按第9.3款〔基准资料错误的责任〕提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款〔发包人提供的材料和工程设备〕迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人逾期交付工程设计资料；

（8）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；

（9）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1出现合同约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.4.2下列情形视为异常恶劣气候：

（1）风力8级(含8级)以上的(以工程所在地气象部门发布的公告为准)；

（2）日降雨量60毫米以上的(以工程所在地气象部门发布的公告为准)；

（3）日气温超过40℃的高温大于3天或日气温低于-3℃的严寒大于3天的(以工程所在地气象部门发布的公告为准)；

（4）日停水或停电8小时以上的；

（5）因气候原因当地政府（或相关主管部门）要求停工的；

（6）专用合同条款约定的其他异常恶劣气候情形。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1 暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1 咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条〔变更〕的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。

13.3 咨询人的质量检查

咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知咨询人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。

13.4.2 咨询人未到场检查

咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。

14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。

15. 变更

15.1 发包人变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款〔变更程序〕约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第24条〔争议解决〕处理。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。咨询人应与发包人协商是否采纳，被采纳并构成变更的，应按第15.3款〔变更程序〕约定向承包人发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。承包人的合理化建议节约造价的，按照节约造价的30~40%（具体比例在专用合同条款中约定）予以奖励。

15.2.2 承包人进行设计优化，如改变发包人要求的，按照第15.2.1项的约定执行。

15.2.3 承包人对暂定金额专业工程进行优化设计且节约造价的，按照节约造价的10~20%（具体比例在专用合同条款中约定）予以奖励。节约造价的金额按暂定金额与结算价的差额计算，因市场价格波动和发包人要求变更的除外。

15.2.4 专用合同条款中约定的其他情形。

15.3 变更程序

除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人发出变更指示。

（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。

（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更执行

承包人收到咨询人下达的变更指示后，认为不能执行，在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，以书面形式说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响。合同当事人按照第15.4款〔变更估价〕约定确定变更估价，并调整合同价格。

15.4 变更估价

15.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征与要求发生变化的，工程量按照合同约定的工程总承包模拟清单计量规则的规定计算，综合单价/单价按照下列优先顺序确定：

（1）合同约定预算书作为工程竣工结算依据的，执行预算书中的综合单价/单价；

（2）已标价模拟清单的综合单价（包括根据报价要求的偏差修正）；

（3）招标人模拟清单中的综合单价乘以（1-合同价下浮率）；

（4）现行计价定额能够满足计价要求，按照最高投标限价中约定的现行计价定额规定编制的综合单价/单价并参与下浮（设备除外）。

（5）现行计价定额缺项，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

15.4.2 合同单价调整

因变更引起工程量变化或项目特征与要求发生变化的，综合单价/单价按照下列规定调整：

（1）已标价模拟清单的单价与模拟清单相应单价的偏差不高于10%且不低于20%的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（1）、（2）目的约定确定合同单价，并按照增加（或减少）的工程量乘以合同单价调增（或调减）合同价格。

（2）已标价模拟清单的单价与模拟清单相应单价的偏差高于10%或低于20%的，或已标价模拟清单修改了模拟清单编码、项目特征与要求、工作内容后出现意思表达差异的，中标后出现工程量变化，比较其与模拟清单相应单价，工程量增加的，按照增加的工程量乘以较低单价调增合同价格；工程量减少的，按照减少的工程量乘以较高单价调减合同价格。

（3）承包人在投标时自行增加的模拟清单条目出现变更的，当其单价与发包人及有关部门（如需）审核的单价的偏差不高于10%且不低于20%的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（1）、（2）目的约定确定合同单价，并按照增加（或减少）的工程量乘以合同单价调增（或调减）合同价格。；当其单价与发包人及有关部门（如需）审核的单价的偏差高于10%或低于20%的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（4）、（5）目的约定重新确定合同单价，并按照增加（或减少）的工程量乘以重新确定合同单价调增（或调减）合同价格。

（4）已标价模拟清单或预算书中无相同项目的或主材变化大已难以调整的项目，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（3）、（4）、（5）目的约定重新确定合同单价，并相应调整合同价格。

（5）除第17.1.2项〔固定价格风险范围〕约定外，无论发包人或承包人原因引起工程量变化的项目，当工程量变化在±30%以内的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（1）、（2）目的约定确定合同单价。当工程量变化超过±30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价；合同双方任何一方认为继续执行合同单价不合理的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（4）、（5）目的约定重新确定合同单价，并按照下列规定调整合同价格：

a.工程量增加的，超过30%以上部分的工程量，按照下列公式计算：

当Q1>1,30Q0时，S=〔（Q1－1.30Q0）×P1＋1.30Q0×P0〕－Q0×P0

b.工程量减少的，减少后剩余部分的工程量，按照下列公式计算：

当Q1<0.7Q0时，S=Q1×P1－Q0×P0

式中：Q1——变化后的实际工程量

Q0——模拟清单的工程量

P1——重新确定的合同单价

P0——已标价模拟清单的合同单价

S——合同价格调整金额

（6）同时发生上述两种或两种以上情形时，按上述顺序依次执行。

（7）上述第（1）-（5）目中的偏差值，因发包人原因导致对承包人不利的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

（8）若发承包双方无法按照上述第（1）-（7）目的约定实施变更估价，咨询人按照第3.5款〔商定或确定〕确定变更价格。变更价格包括承包人合理的利润及第15.2.2项〔承包人合理化建议〕的奖励。

15.4.3 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向咨询人提交变更估价申请。咨询人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，咨询人对变更估价申请有异议的，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.4.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.5款〔商定或确定〕并参考工期定额标准确定增减工期天数。

15.5 暂定金额

15.5.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标或由发包人和承包人共同依法组织招标，择优选择供应商或分包人，发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。

15.5.2 暂定金额专业工程中，

（1）无法计算工程量和合同单价，采用暂定金额并按实结算的专业工程，不纳入固定价格风险范围。

（2）无法确定工程量，采用暂定金额并按合同单价结算的专业工程，其工程量不纳入固定价格风险范围。

具体的专业工程在招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价第二节模拟清单中描述。

按实结算系指按照第15.4.1项〔变更估价原则〕、第16条〔价格调整〕、第17.2.1 项〔计量原则〕以及合同约定的计价约定进行结算。

15.5.3 暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，应计取专业工程管理费，按照中标供应商或分包人的结算价加上承包人的专业工程管理费，办理竣工结算，并调整合同价格，即：不含税成交价×（1+专业工程管理费费率%）×（1+增值税税率%）。

专业工程管理费包括承包人对专业工程、设备或服务的企业管理费、利润、总价措施项目费，专业工程管理费费率按6-10%确定，具体费率在专用合同条款中约定。

依法必须招标的专业工程、设备或服务所产生的工程造价编制审核费、招标代理费及其他相关费用由发包人承担。其中，编制人、审核人、编制依据由发承包双方根据工程项目实际情况另行约定。

15.5.4 暂定金额中，不属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，由承包人择优选择供应商或分包人，按照下列规定计价办理竣工结算，并调整合同价格。

（1）属于承包人的承包范围且可以自行组织施工的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕办理结算。

（2）属于承包人的承包范围但需由供应商或分包人承接完成的，由合同双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含专业工程管理费），发包人在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含专业工程管理费），作为调整合同的依据。如合同双方无法协商一致的，按照第3.5款〔商定或确定〕处理。

15.5.5 列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计并承担相关违约责任。经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计合理的，因发包人对暂定金额估计不足，导致结算价超过暂定金额（或限额指标）的，超过部分由发包人承担，并调整合同价格。发包人未在承包人递交深化设计资料14天内完成评审或审核的，视为发包人批准承包人的深化设计。

15.5.6 因发包人原因导致暂定金额合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂定金额合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.5.7 暂定金额使用约定

暂定金额属于发包人所有，按合同约定支付后，余额归发包人所有，可用于实现合同目的的其他支付。

15.5.8 模拟清单不可预见费使用约定

模拟清单不可预见费属于发包人所有，优先用于经施工图设计（含深化设计）后，发现模拟清单错项或漏项、模拟清单编制时其他不可预见因素引起工程造价变化的支付。按合同约定支付后，余额归发包人所有，可用于实现合同目的的其他支付。

15.5.9 预备费使用约定

预备费属于发包人所有，包括基本预备费和价差预备费，基本预备费优先用于发包人要求变更、不可预见物质条件以及非承包人原因引起的工程费用变化的支付，价差预备费优先用于因政策、价格等因素变化引起工程造价变化的支付。按合同约定支付后，余额归发包人所有，可用于实现合同目的的其他支付。

15.6暂定主材单价

建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的，或主要材料设备的市场价格差异较大的，发包人在模拟清单中采用暂定单价的主材，不考虑市场价格波动风险承包幅度，按实调整主材价差，并按照16.1.3项〔主要材料和设备价差调整〕的约定执行。

15.7暂定综合单价

建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的，或主要材料设备的市场价格差异较大的，发包人在模拟清单中采用暂定综合单价的，按实重新确定综合单价，并按照第15.4.1项〔变更估价原则〕的约定执行。

15.8暂定含量

一个计量单位所需要的材料用量（含损耗）变化幅度较大的，发包人在模拟清单中采用暂定含量的，按照下列公式计算，不参与下浮，并调整合同价格。

计算公式：工程量×（实际含量-暂定含量）×承包人投标材料单价×税金

15.9暂定运距

因运距难以确定，发包人在模拟清单中采用暂定运距的，按照下列公式计算，不参与下浮，并调整合同价格。

计算公式：工程量×（实际运距-暂定运距）×每千米运距的单价×税金

每千米运距的单价按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（4）、（5）目的约定执行，若每千米运距的单价已包含税金的，不得重复计算税金。    

15.10暂定工程量

工程量无法确定，发包人在模拟清单中采用暂定工程量的，按照下列公式计算，并调整合同价格。

计算公式：（实际工程量-暂定工程量）×合同单价

15.11暂不计价

某些清单项目是否发生具有不确定性，合同约定的工程总承包模拟清单计量规则规定采用暂不计价的，发包人在模拟清单中未列出或模拟清单编制说明中未作说明的，发生时，工程量按实计算，综合单价按照第15.4.1项〔变更估价原则〕的约定执行。

16. 价格调整

16.1 市场价格波动引起的调整

16.1.1 市场价格波动引起的调整包括人工费差价、主要材料和设备差价、施工机械使用费价差以及外脚手架和模板支撑脚手架钢管使用费价差，调整的价差并入合同价格，并随工程进度款同期支付。

16.1.2 人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，出现多个人工费指数或塔机人工费综合信息价格时，按照其对应的已完工程量分别调整人工费价差。其中，人工费（不含塔机人工费）按照对应的工程造价（不包括第一部分“勘察设计费”、第三部分“设备及工器具购置费”）的20-30%（具体在专用合同条款中约定）计算。

（2）人工费价差不参与下浮，除计取现行费用定额规定的企业管理费、利润、规费和税金外，其他的费用均不计取。

16.1.3 主要材料和设备价差调整

（1）按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款中约定），市场价格波动幅度在风险承包幅度以内的，其价差由承包人承担或受益，市场价格波动幅度在风险承包幅度以外的，其价差由发包人承担或受益。

（2）主要材料和设备价差按照经发包人确认的数量及市场价格调整，并作为调整合同价格的依据。

（3）市场价格包括施工同期的建设主管部门或其授权的造价机构发布的工程造价信息（具体在专用合同条款中约定）或文件，以及发承包双方确认的价格、第三方市场询价的价格。

（4）主要材料和设备价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

（5）发包人在收到承包人申请资料后7天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。

16.1.4 施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。

（2）施工机械使用费价差以及大型机械设备租赁单价价差调整参照第16.1.3项〔主要材料和设备价差调整〕的约定执行。

16.1.5 外脚手架和模板支撑脚手架钢管使用费价差调整

（1）按照风险共担、合理分摊原则，外脚手架和模板支撑脚手架钢管使用费的风险承包幅度为±10%，市场价格波动幅度在风险承包幅度以内的，其价差由承包人承担或受益，市场价格波动幅度在风险承包幅度以外的，其价差由发包人承担或受益。

（2）外脚手架和模板支撑脚手架钢管使用费价差调整参照第16.1.3项〔主要材料和设备价差调整〕的约定执行。

16.2 法律、标准和规范变化引起的调整

16.2.1 在基准日后，因1.3款〔法律〕变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，从合同价格中予以扣减。基准日期后，因1.3款〔法律〕变化造成工期延误时，工期予以顺延。

16.2.2 在基准日后，因1.4款〔标准和规范〕强制性要求的变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，从合同价格中予以扣减。基准日期后，因1.4款〔标准和规范〕变化造成工期延误时，工期予以顺延。

16.2.3 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现1.3款〔法律〕变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

16.2.4 合同当事人无法达成一致的，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款〔商定或确定〕的约定调整合同价格。

16.3 计价政策变化引起的调整

16.3.1 合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化以及定额勘误的，合同价格不作调整。

16.3.2 合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。

16.4 其它因素引起的调整

其它因素引起的价格调整在专用合同条款中约定。

17. 合同价格、计量与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）最高投标限价与已标价模拟清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不作为承包人实施的工程的实际或准确的工作量。

（4）合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照合同约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.1.1合同价格形式

除合同约定可调整合同价格的情形外，执行限额设计。因发包人的投资估算、设计概算、最高投标限价预估不足的，按照国家有关规定，由发承包双方协商签订补充协议调整合同价格。初步设计阶段招标的，宜采用固定总价合同或固定单价合同；可研或方案设计阶段招标的，宜采用标后固定单价合同。发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

17.1.1.1固定总价合同

（1）固定总价合同是指在初步设计阶段招标的，合同当事人约定以发包人提供的资料、发包人要求、模拟清单、已标价模拟清单或预算书及合同约定、有关条件进行合同价格计算、调整和确认的工程总承包合同，在合同约定的范围内合同总价不作调整。

（2）需编制预算书的，完成施工图设计（含深化设计）后，根据已标价模拟清单以及招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价第三节最高投标限价中最高投标限价的编制依据进行编制，已标价模拟清单缺项的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（3）、（4）、（5）目的约定确定综合单价/单价。预算书不再编列最高投标限价中的模拟清单不可预见费和预备费。

（3）预算书需政府有关部门审核的，预算书经发承包双方核对后，报有关部门审核，除合同约定可调整合同价格的情形外，审核后的预算书工程造价不得超过签约合同价；预算书无需政府有关部门审核的，除合同约定可调整合同价格的情形外，经发承包双方确认的预算书工程造价不得超过签约合同价。预算书作为工程进度款支付及结算依据。预算书编制人在专用合同条款中约定。

（4）因施工图设计（含深化设计）不合理导致预算书工程造价超过签约合同价的，承包人应无偿修改施工图设计（含深化设计）并承担相关违约责任。

（5）总价包干范围内的，按照合同约定包干计算；总价包干范围外的，工程量按照合同约定的工程总承包模拟清单计量规则的规定计算，综合单价按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。

17.1.1.2 固定单价合同

（1）固定单价合同是指在初步设计阶段招标的，合同当事人约定以发包人提供的资料、发包人要求、模拟清单、已标价模拟清单或预算书及合同约定、有关条件进行合同价格计算、调整和确认的工程总承包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

（2）需编制预算书的，完成施工图设计（含深化设计）后，根据已标价模拟清单以及招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价第三节最高投标限价中最高投标限价的编制依据进行编制，已标价模拟清单缺项的，按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（3）、（4）、（5）目的约定确定综合单价/单价。预算书不再编列最高投标限价中的模拟清单不可预见费和预备费。

（3）预算书需政府有关部门审核的，预算书经发承包双方核对后，报有关部门审核，除合同约定可调整合同价格的情形外，审核后的预算书工程造价不得超过签约合同价；预算书无需政府有关部门审核的，除合同约定可调整合同价格的情形外，经发承包双方确认的预算书工程造价不得超过签约合同价。预算书作为工程进度款支付及结算依据。预算书编制人在专用合同条款中约定。

（4）因施工图设计（含深化设计）不合理导致预算书工程造价超过签约合同价的，承包人应无偿修改施工图设计（含深化设计）并承担相关违约责任。

（5）固定单价合同的工程量按照合同约定的工程总承包模拟清单计量规则的规定按实计算，综合单价按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。

17.1.1.3 标后固定单价合同

（1）标后固定单价合同是指在可研或方案设计阶段招标的，合同当事人约定以发包人提供的资料、发包人要求、合同约定、有关条件进行合同价格计算、调整和确认的工程总承包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

（2）承包人完成初步设计后，编制设计概算报发包人确认。

如承包人编制的设计概算超过最高投标限价的，经发包人组织评审认定为初步设计不合理的，承包人应无偿修改初步设计并承担相关违约责任；经发包人组织评审认定为初步设计合理的，由发包人报有关部门批准（备案），发包人承担增加的费用及相关违约责任。

如遇发包人要求变更导致设计概算超过最高投标限价的，由发包人调整发包人要求，承包人同步调整初步设计及设计概算，直至设计概算不超过最高投标限价后，由发包人报有关部门批准（备案）；发包人不调整发包人要求的，由发包人报有关部门批准（备案），发包人承担增加的费用及相关违约责任。

如承包人在编制初步设计时遇到合同约定可调整合同价格的情形，导致设计概算超过最高投标限价的，由发包人承担增加的费用，并调整合同价格。

（3）完成施工图设计（含深化设计）后编制预算书，预算书按照合同约定的工程总承包模拟清单计价计量规则进行编制，其编制依据及暂定金额在专用合同条款中约定，并按照第15.4.1项〔变更估价原则〕第（4）、（5）目的约定执行。预算书不再编列最高投标限价中的预备费。

（4）预算书需政府有关部门审核的，预算书经发承包双方核对后，报有关部门审核，除合同约定可调整合同价格的情形外，审核后的预算书工程造价不得超过签约合同价；预算书无需政府有关部门审核的，除合同约定可调整合同价格的情形外，经发承包双方确认的预算书工程造价不得超过签约合同价。预算书作为工程进度款支付及结算依据。预算书编制人在专用合同条款中约定。

（5）因施工图设计（含深化设计）不合理导致预算书工程造价超过签约合同价的，承包人应无偿修改施工图设计（含深化设计）并承担相关违约责任。

（6）标后固定单价合同的工程量按照合同约定的工程总承包模拟清单计量规则的规定计算，综合单价按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。

17.1.2 固定价格风险范围

除合同约定可调整合同价格的情形外，在合同约定的范围内固定价格不作调整。其中：

（1）投标人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、发包人要求等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除合同另有约定外，中标后不再调整。招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

（2）除招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸修改、完善的，不调整合同价格。

（3）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，不调整合同价格。

（4）除按规定可以调整概算的情形除外，经批复的概算不得突破；因承包人原因造成竣工结算价超过概算的，超过部分由承包人承担，不调整合同价格。

（5）除按规定可以调整合同价格的情形除外，因承包人原因造成竣工结算价超过签约合同价的，超过部分由承包人承担，不调整合同价格。

（6）涉及工程质量安全和品质的项目（具体在专用合同条款中约定），采用有限包干模式，除16.2款〔法律、标准和规范变化引起的调整〕外，其工程量变化超过专用合同条款约定范围的，按照有利减量不利增量的原则调整合同价格。具体计算方法约定如下：

根据经深化后的施工图（含后续双方确认的完善变更）计算得出实际工程量，实际工程量与初步设计图及相应指标（未明确的，按最高投标限价的工程量，以下简称“原有工程量”）对比，实际工程量变化不超过工程量风险承包幅度的，按照增加或减少的工程量×合同单价得出的金额调增或调减合同价格。实际工程量超过工程量合同约定范围，当实际工程量大于原有工程量的，按照｛（原有工程量×合同约定范围×合同单价）+〔实际工程量-原有工程量×（1+合同约定范围）〕×（合同单价×95%）｝得出的金额调增合同价格；当实际工程量小于原有工程量的，按照｛（原有工程量×合同约定范围×合同单价）+〔原有工程量×（1-合同约定范围）-实际工程量〕×（合同单价×95%）｝得出的金额调减合同价格。

涉及多个子目的，按工程量加权平均的合同单价计算综合单价。

（7）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额（包括但不限于工程噪音超标排污费、渣土收纳费、优质工程增加费、缩短工期增加费等）不纳入风险承包范围。

（8）应当由发包人委托第三方监督工程建设质量安全的、列入总承包范围将影响第三方公正性的、按有关规定不得列入总承包范围的工作内容（包括但不限于监理、图审、发包人检验检测等）。

（9）招标时无法计算工程量和合同单价，或无法确定工程量的，不纳入风险承包范围。

（10）专用合同条款约定的其他风险。

17.1.3 中标价中存在不符合招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价规定的，在保证中标价不变的前提下，承包人按照以下原则自行修正，并经发包人确认：

（1）中标价的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，或中标价的预备费金额与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（2）采用固定单价合同的，中标价的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（3）模拟清单中采用暂定主材单价、暂定综合单价、暂定含量、暂定运距、暂定工程量的，中标价未按照规定报价的，修正为与模拟清单一致。未修正的，被减少的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（4）中标价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

17.2计量

17.2.1 计量原则

工程量计量按照招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价中工程总承包模拟清单计量规则、图纸及变更指示等进行计量。

17.2.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

17.2.3 工程进度款支付计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的，按照以下约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

17.2.4 固定总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第17.2.3项〔工程进度款支付计量〕的约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

17.3 预付款

17.3.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.3.2 安全文明施工费支付

除专用合同条款另有约定外，发包人在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

17.3.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3.4 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，除专用合同条款另有约定外，承包人在发包人支付预付款7天前提供等额的预付款担保。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
17.4 工程进度款支付与过程结算

17.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算款按施工节点支付，无争议部分的造价，按工程进度款支付条款先行支付。施工节点在专用合同条款中具体约定。
17.4.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据已标价模拟清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项〔合同进度计划〕约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察、设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）建筑安装工程费。除第17.1款〔合同价格〕和17.2〔计量〕的约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照已标价模拟清单中的价格，结合第4.12.1项〔合同进度计划〕约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。

17.4.3 进度付款与过程结算款申请单

承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款〔合同价格〕和17.2〔计量〕的约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条〔变更〕应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.3款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，不扣减质量保证金。在工程项目竣工前，承包人未提供履约担保的，当期根据第17.5.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.4.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间

（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.4.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4.6 农民工工资专用账户与支付

承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

17.5 质量保证金

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。如在工程项目竣工前，承包人未提供履约担保的，按合同约定的方式提供、预留、返还质量保证金。

17.5.1 质量保证金的提供

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。除政府投融资的装配式建筑的质量保证金金额以工程价款结算总额扣除预制构件总额作为计算基数乘以2%费率计取外，不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

17.5.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1）按专用合同条款的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3）双方约定的其他预留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

17.5.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第24条〔争议解决〕约定的争议和纠纷解决程序处理。

17.6 竣工结算

17.6.1 结算方式

17.6.1.1勘察设计费

（1）勘察费：在专用合同条款中约定。

（2）设计费：最高投标限价中，设计费采用按实调整方式计价的，在专用合同条款中约定结算办法 。

17.6.1.2 建筑安装工程费

建筑安装工程费按照合同条款第15条〔变更〕、第16条〔价格调整〕、第17.1款〔合同价格〕、第17.2.1项〔计量原则〕以及其他合同约定调整合同价格的约定确定竣工结算价款。其中：

（1）竣工结算执行相应合同价格形式对应的预算书编制依据。

（2）施工图（含深化设计图）、变更、现场签证等均作为工程量计量的依据，如有深化设计图的，优先按深化设计图进行计算。

（3）综合单价/单价按照第15.4.1项〔变更估价原则〕的优先顺序确定。

（4）除合同约定可调整合同价格的情形外，审核后的工程竣工结算价款不得超过签约合同价。

（5）固定总价合同中总价措施项目清单

a. 固定总价合同中纳入包干范围的，总价措施项目费包干。涉及变更的按照以下约定执行：

（a）发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。

（b）发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。

（c）市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整。

（d）因第16.2款〔法律、标准和规范变化引起的调整〕影响总价措施项目费的，总价措施项目费按有关要求调整。

b. 暂定金额专业工程按实结算的，其总价措施项目费按照专用合同条款约定的方式结算。

c. 合同未约定可调总价措施项目费的，总价措施项目费均不调整。

（6）其他项目清单

a. 纳入包干范围的，结算时不作调整。

b. 未纳入包干范围的暂定金额，按照第15.5款〔暂定金额〕的约定执行。

17.6.1.3 设备及工器具购置费

（1）纳入包干范围的，结算时不作调整。

（2）发生变更的，或暂定金额的设备及工器具购置费，其综合单价/单价按照下列公式计算：

综合单价/单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。

（3）经双方询价定价后的设备单价应计算承包人专业工程管理费，且不参与下浮。

（4）除上述第（1）-（3）约定外，其余的按照第15.5款〔暂定金额〕的约定执行。

17.6.1.4 工程建设其他费

（1）纳入固定总价合同包干范围的，结算时不作调整。

（2）未纳入包干范围的，按照专用合同条款约定执行。

17.6.1.5 投标报价引起的结算价款调整

投标报价时出现招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价第四节投标报价第5、6条或第三节投标报价第3条情形的，按约定调整结算价款。

17.6.2 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。

17.6.3 竣工付款证书及支付时间

（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.4.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条〔争议解决〕的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.4.4（4）目的约定执行。

17.7 最终结清

17.7.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。

17.7.2 最终结清证书和支付时间

（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.4.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条〔争议解决〕的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.4.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1 承包人按照第5.5款〔竣工文件〕和第5.6款〔操作和维修手册〕提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2 承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：

（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

咨询人收到承包人按第18.2款〔竣工验收申请报告〕约定提交的竣工验收申请报告后，除专用合同条款另有约定外，应当按照以下程序进行：

18.3.1 承包人向咨询人报送竣工验收申请报告，咨询人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。

18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或咨询人收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

18.3.3 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

18.3.4 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

18.3.5 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

18.3.6 除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

18.3.7 工程的接收和接收证书

（1）根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条款约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

（2）除按18.2款〔竣工验收申请报告〕已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条款中约定。

（3）发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

（4）承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

（5）承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第17.5款〔质量保证金〕约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

（6）发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

（7）竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（8）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；

（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款〔操作和维修手册〕提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款〔缺陷责任期的延长〕延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人委托承包人投保的，按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 安全生产责任保险

承包人应在整个施工期间投保安全生产责任保险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款〔商定或确定〕处理。发生争议时，按第24条〔争议解决〕的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由发包人和承包人合理分担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

（6）不可抗力造成损害的责任的其他约定在专用合同条款中约定。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.9款〔转让〕或第4.3款〔分包和不得转包〕的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3款〔专用于工程的材料和工程设备〕或第7.4款〔施工设备和临时设施专用于合同工程〕的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5款〔禁止使用不合格的材料和工程设备〕的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（4）承包人违约金的最高限额在专用合同条款中约定。

22.1.3 因承包人违约解除合同

咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款〔商定或确定〕承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款〔发包人的索赔〕的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条〔争议解决〕的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 发包人违约的处理

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
22.2.3 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）咨询人应按第3.5款〔商定或确定〕追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.6款〔竣工结算〕的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.7款〔最终结清〕的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款〔承包人提出索赔的期限〕的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5款〔商定或确定〕发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议解决

24.1 争议解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。

24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。

24.4 调解

24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。当事人可以向人民法院申请司法确认调解协议，经司法确认后具有强制执行效力；也可以向仲裁机构申请出具仲裁调解书或者仲裁裁决作为申请强制执行的法律文书。

24.4.2 无争议事实记载机制:经调解未能达成调解协议，调解员在征得各方当事人同意后，可以用书面形式记载调解过程中双方没有争议的事实，并由发包人和承包人签字确认。在诉讼或仲裁程序中，除涉及国家利益、社会公共利益和他人合法权益的外，当事人无需对调解过程中已确认的无争议事实举证。

24.4.3 除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。

24.5 仲裁或诉讼前的鉴定

24.5.1 当事人在争议评审、调解程序中以及拟选择以仲裁或诉讼方式解决争议前，双方对工程造价、工程质量或其他事项有争议的，可在争议评审、调解中以及在提起仲裁或诉讼前协商选定（或同意由争议评审、调解机构指定）造价咨询机构、质量检测机构或其它有资质的鉴定机构对争议事项进行鉴定。除鉴定机构存在违法情形外，当事人协商选择的造价咨询机构、质量检测机构和其它鉴定机构作出的鉴定意见或结论，如进入仲裁或诉讼程序，可作为证据使用。

24.5.2 除专用合同条款或双方另有约定外，鉴定费用由双方平均承担。

25. “工程总承包+”模式

联合体投标“工程总承包+”模式，联合体各方依法承担连带责任。

25.1  “工程总承包+”模式的范围包含投融资、运营维护等，具体在专用合同条款中约定。

25.2  “工程总承包+”模式的工程总承包费用包括勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、预备费、其他费用。其他费用组成内容在专用合同条款中约定。

25.3  “工程总承包+”模式中的其他费用的结算方式，在专用合同条款中约定。

25.4  关于“工程总承包+”模式的其他约定，在专用合同条款中约定或在本合同附件八 “工程总承包+”的合同条款。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.11 其他合同文件：招标文件，投标文件及其附件（除投标函及投标函附录），双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、签证洽商、纪要、图纸会审、备忘录或同类性质的文件，其它已纳入或将纳入本协议书的具有本合同约束力的信函、书面往来等文件，构成合同文件的有效补充。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.5 咨询人：本工程的监理人。

1.1.2.7 咨询人项目负责人：本项目的总监理工程师 。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区段工程：无 。

1.1.3.10 永久占地：施工红线范围内的所有用地。

1.1.3.11 临时占地：建设过程中的所有临设用地。

1.2 语言文字

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用  / 语言文字。

1.3 法律

适用于本合同的规范性文件：工程所在地的省、市、地方现行的有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 发包人对标准、规范的特别要求:本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面通知监理人及发包人予以澄清。除非监理人及发包人有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数：/  ；发包人提供的国外标准、规范的时间： /  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的，发包人向承包人列明技术要求的时间： / 。承包人提出实施方法的时间：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及补充协议；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）及其附件；（3）合同通用条款；（4）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面文件；（5）中标通知书；（6）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（7）发包人要求；（8）发包人提供的资料；（9）经招标人或县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核确定的工程预算书及结算书；（10）本招标文件工程量清单、模拟清单及计价规定及最高投标限价；（11）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认的对有关问题的补充资料和澄清文件等,工程报价书或预算书除外）；（12）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（13）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序，作出最有利于发包人的解释。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

 （11）双方约定的其他合同文件： /   。
1.6 合同协议书

合同文件生效的其他约定： 按通用合同条款 。

1.7 文件的提供和照管

1.7.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（按规定需要审查的部分），承包人应对未按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。对承包人设计的施工图纸应由发包人确认并经图审机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范要求，承包人必须按图审机构的意见修改其施工设计图纸，直至通过施工图审查，达到技术规范和使用要求。承包人向发包人提供正式施工图2套（含施工图、选材图册等）及可编辑的电子文件（含CAD），按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。承包人应向监理人提供2套所有按照规定由承包人提交经监理人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，发包人如有需要另行提供。
提供时间为：按发包人要求的时间提供。

其它要求：承包人的文件应以书面形式或其他经发包人认可的形式提供。
1.7.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：立项批复、初步设计图、可研文件、地勘等文件1套。

提供时间为：发包人在合同签订后 7 日内交给承包人。

其它要求：对发包人提供的前期资料，承包人不得向与施工无关的第三者提供。

1.7.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应保存4套完整的施工图纸和本地建设相关规范、规程和图集、标准在现场，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

1.8 联络

1.8.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：签合同时填写 。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：签合同时填写 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：签合同时填写。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：签合同时填写。

1.9 转让

发包人合同权利转让的其他约定：/  。

1.12 知识产权

1.12.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属： 发包人。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人 。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：综合考虑在合同单价或总价中，发包人不再单独支付。

1.16 建筑信息模型技术的应用

建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： /  。

与本项目建筑信息模型技术的其他使用方协商的其他约定： /  。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名：签合同时填写，职务：签合同时填写，职权：签合同时填写。
发包人派驻的其它人员

姓名： 签合同时填写，职务：签合同时填写，职权：签合同时填写。

姓名：签合同时填写，职务：签合同时填写，职权：签合同时填写 。

2.3 提供施工现场和工作条件

2.3.1 发包人提供施工现场的范围和期限：按通用条款执行。
2.3.2 发包人应负责提供的其他设施和条件包括：（1）发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。（2）本工程生产及生活用水采用距离厂区3.5km的尤溪河“紫阳湖”河水，管道、泵站等设施由承包人负责建设，该费用包含在投标报价中。本项目工业用水水源为地表水(尤溪河河水)，在厂内经一体化净水器处理后供全厂生产用水。生活水源采用地表水(尤溪河河水)，在厂区内一体化净水器出水后经深度处理，供水水质满足《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》标准。本项目施工临时用水，由发包人协调取用项目周边的山涧水或水渠水，由承包人自行接入（含所需设备），如需水费由承包人负责自行向所有人缴纳，并由承包人做好临时水源点的日常维护管理。发包人负责协调联系本项目建设期临时用电。由承包人负责临时用电变压器及配套建设，并接至红线范围内且承担相关费用，并做好临时电源点的日常维护管理。水：由发包人申请开户并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交或由发包人代缴。电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交或由发包人代缴；水电费由发包人代缴的，于次月从应付承包人进度款中扣回，对此承包人不得提出任何异议；各分包单位用水、用电计量由承包人负责管理，水损、电损费用由承包人统一缴交，该费用的分摊，由承包人与各分包单位协商解决。水电费由承包人自行缴交的，承包人应在接到缴费通知5日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的， 造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后或运营管理服务期结束后应完整交回发包人。通讯：由承包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足安全文明施工要求，但承包人仍应遵守三明市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在合同单价或总价中；承包人应综合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低、施工主出入口造成临时道路调整等情况，承包人自行解决，其费用已包含在合同单价或总价中。（4）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7天书面告知承包人并办理交接手续，由承包人负责保护，其费用已包含在合同价款中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。（5）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前 7 日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的， 承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。
2.4 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 按通用合同条款 。

2.6 支付合同价款及支付担保

提供工程款支付担保的时间：按通用合同条款 。

提供工程款支付担保的金额（或比例）： 按通用合同条款  。

提供工程款支付担保的形式： 按通用合同条款。
2.8 其他义务

发包人应履行的其他义务的约定：   /  。
3. 咨询人

3.1咨询人的职责和权限

3.1.1 发包人委托咨询人的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使委托合同授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。

须经发包人事先批准或事后确认的权限： 详见发包人与监理单位签订的委托合同及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知；（5）分包商的确定；（6）主要材料的确定（具体附后）；（7）施工组织设计、施工总进度计划的审定；（8）主要管理人员更换；（9）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；（10）承包人的开工申请；（11）竣工结算文件；（12）工程例会、协调会会议纪要；（13）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
3.3 咨询人员

3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：否。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

不属于承包人工作内容的特别约定： /。

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应向发包人和监理人提供施工 
现场满足需要的办公用房和必要的办公设施，费用由承包人自行承担；承包人应在发 
包人或监理人的总体协调下，为他人在施工场地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供可能的条件，费用由承包人自行承担。
4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务:（1）负责项目的设计、设备成套采购、运输、保管（设备装卸、验收、保管、保养、厂内二次倒运）、工程施工、调试、服务和培训、配合竣工验收（包括但不限于消防验收、环境保护验收、安全评价验收、水土保持验收、配合后评估）、“72+24小时”整套满负荷试运及建成后的运维管理，并对工程的质量、安全、工期、造价和运营维护全面负责。若在性能测试过程中，项目设施、设备有任何不符合合同、招标文件技术要求、设计文件或相关标准、规范文件规定的，承包人均需按发包人要求及时完成修复、完善工作，并自行承担所有费用，对发包人造成损失的，承包人需承担相应的损失赔偿责任。 

（2）工程应包括为满足合同要求和合同隐含要求的任何工作，以及合同虽未提及但为工程的稳定或完成或安全和有效运行所需要的所有工作。承包人承担的工作应包括本项目可研报告和初步设计（含概算）范围内涉及的全部工程建设相关工作（含设计、采购、施工等，除招标文件、合同中明确由发包人负责的工作）及其招标文件、合同约定的由承包人负责的其他工作，相关费用均已包含在合同单价或总价中。 

（3）承包人应对所有现场作业、所有施工方法和合同范围内全部工程的造价、质量、安全、进度等承担全部责任。 

（4）由于设计、设备采购、材料采购、施工质量不符合要求而造成返工时，其一切费用由承包人承担，直至符合工程验收规范要求。 

（5）承包人应按照发包人要求提交适用于现场管理的程序文件和作业文件给发包人审查，并按发包人审查同意后文件组织实施。承包人应从合同生效开始按技术协议书和技术规范书所规定的方式（或若没有作出如此规定时，则以满足发包人要求的方式）开展和执行本合同项下的所有服务。 

（6）承包人的投标报价必须考虑发包人对所有设备材料的监造费、人员培训费（含到设备制造厂家所在地的培训）、监审费、专家评审费、会务费、交通、差旅费等需要，该费用含在投标总价中，不单独报价。

(7) 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：见下表

	序号
	名称
	提交时间
	份数

	1
	项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	2
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	3
	总体承包人实施方案
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	4
	主要单项工程和主要分部分项工程承包人实施方案
	随工程进度
	发包人5份，监理人3份

	5
	设计进度计划表
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	6
	主要材料设备清单（附件一）
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	7
	采购进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	随工程进度
	发包人5份，监理人3份

	8
	施工进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	9
	关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划表（总体、年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	10
	临时占地资料
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	11
	设计人力资源计划一览表
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	12
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	13
	主要施工机具资源计划
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	14
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	15
	每月提交月工程的进度报表
	按发包人要求
	发包人5份，监理人3份

	16
	每月提交工程进度款支付申请
	按发包人要求
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(8) 其它要求

1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场所有人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，以及为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③施工期间，工地发生的由承包人原因引起的一切安全、违法、违规事件，由承包人负责处理并承担一切后果及责任。 

2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和相应费用。 

3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。 

4）施工场地清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关主管部门颁发的文明施工管理规定的要求执行；②监理单位和招标人将按照文明施工管理的有关规定和监理单位和发包人的有关要求对工地不定期进行施工文明考核；③承包人在施工期间，所有采用的围挡和警示标志的设置要求必须满足三明市及尤溪县的有关规定，否则发包人有权要求承包人按规定设置或请其他单位完善，费用由承包人承担；同时发包人将按10000 元/次标准的违约金直接从项目工程进度款中扣除，承包人仍须全额开具工程款项发票。④因承包人违反有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。同时承包人在本工程施工中应做到： 

a、设置、维修和管理临时排污系统； 

b、不得擅自占用其他区域的施工场地堆置材料,进入现场的各种建筑材料必须集中分类整齐堆放； 

c、收集和清理所有施工现场和生活区域的所有垃圾，直到交工为止； 

d、交工前，承包人需将自身的人员、材料、设备及不再使用的临时设施清退出场并打扫干净，达到监理工程师及招标人的接收要求，并承担相应费用。 

e、大门处设高压洗车台，沿施工便道路边设排水沟；现场设污水沉淀池，施工用水经沉淀后排入场内污水管道。施工现场设置临时厕所，厕所采用地砖地面磁砖墙面石膏扳吊顶，厕所由专人负责每天定期打扫。污水必须经三级沉淀后排入场内污水管网，建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指标牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地，垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。 

f、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。因场地、项目规模、条件限制等特殊情形确需现场搅拌的，应当采取封闭式搅拌，并做好降尘防尘工作。承包人应做好施工过程中的扬尘防治工作，包括编制扬尘防治方案并报监理及发包人审批，做好扬尘防治措施（根据相关规定配备足量雾炮车、在围挡上设置喷淋系统并定时开启、进出大门设置好洗车台、沉淀池等）以及做好相应扬尘防治台账等。 

g、土方开挖时如未及时外运，应将开挖出的土方放置在土工布上，并将裸露的土方及时进行覆盖。 

5）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和建筑工人工资的法律、法规及政策，及时支付工程中的材料、设备货款及建筑工人工资等费用。承包人应在与分包人签订的合同中约定建筑工人工资保证条款。承包人与分包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及建筑工人工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的建筑工人工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。（按住建及人社局最新规定执行）

6）承包人是建筑工人工资支付行为的主体和直接责任人。承包人要建立全体建筑工人花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给建筑工人本人，或委托银行发放工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人雇佣建筑工人须符合法律、法规相关规定，如因违反规定而造成的一切责任包括但不限于用工不符合规定须承担的相关民事责任和行政责任及因用工问题导致工期延误的违约责任。

7）工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付现象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。建筑工人花名册和工资支付表应报监理人备查。

8）积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的卫生防疫 、暂住证办理等，费用自理。承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资支付、住所、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

9）承包人应负责本工程的档案管理和竣工资料的检查、汇总，工程竣工验收通过后及时向城建档案馆办理移交手续（含发包人另行发包工程如需承包人盖章的费用）。

10）本工程严禁使用海砂，承包人违反此项规定的，除须无条件返工改正外，还需向发包人支付 10000 元/次的违约金，造成工期延误的，不予顺延。

11）承包人应协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。

12）承包人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破经发改部门审批的概算投资要求，超过的部分由承包人自行承担。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，承包人应及时改正，对发包人造成损失的，承包人应相应赔偿。

13）经图审合格的施工图提交给发包人委托的造价咨询机构后，任何设计修改必须报经发包人同意后方可进行。小范围的设计修改以修改通知单的形式提交，大范围的设计修改以修改通知单附加设计修改图的形式提交，且应指明修改部位及具体修改内容；

14）双方约定承包人应做的其他工作：

①为确保工程施工进度、造价、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照监理工程师批准的工程施工进度计划、国家、省、市等相关规定、投标时承诺派出的常驻施工现场管理人员和发包人或监理工程师的合理要求及时派驻现场施工主要管理人员[项目负责人、设计人员代表、施工负责人、施工项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员、试检员、材料员等]，上述均应为企业在职人员并做好工程各项施工工作。承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换上述拟派施工现场项目管理机构人员。项目管理机构成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准后方能更换，其代替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员并且按合同约定向发包人缴纳违约金。根据施工需要，发包人有权要求增加项目管理班子人员，承包人应无条件接受。

②在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、规格和数量不得低于投标承诺书和施工组织设计（方案）中拟采用的施工机械设备。

③承包人应负责已完成部分工程的保护工作，应做好防雷电、防火、防盗等的安全防护工作，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用。

④承包人必须加强劳动保险费、施工现场的安全文明施工措施费用的使用管理，应做到专款专用。

⑤承包人、发包人和监理人共同根据各阶段施工进度实际需要确认的施工机械设备，承包人应保证按时进场，满足工程施工的需要。

⑥承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告监理人并立即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。

⑦承包人项目负责人、设计人员代表、施工负责人、施工项目技术负责人必须参加工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。

⑧为预防突发事件，承包人需自备应急发电机，功率应满足现场需要。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额：

提供履约担保的形式：采用现金（指：电汇或转帐）、银行保函、担保保函或履约保证保险四种形式之一的方式提交。若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所）；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司。履约担保（银行保函、担保保函、保证保险）应为不可撤销、见索即付的无条件担保。无条件的履约担保指可立即执行而不需要进行有关步骤以获得承包商的任何裁定或判决，即担保方收到发包人的赔付通知后即按通知要求的赔付金额给予赔付，不得在保函中出现类似于“发包人发出赔付通知时须提供承包人违约的相关证明”等条款要求。发包人对任何合同条件、工程范围和工程功能的更改；又或发包人对合同作出缓期或减免；又或发包人对合同有关事项的任何忍让；又或任何令承包商或其他任何人受到法律限制以使承包商无法履行合同，均不能解除担保方的责任。即使合同内任何一条合同条款出现不合法、失效或作废，担保方对本保函的责任都不能免除及作废。
提供履约担保的金额：工程总承包部分合同价的10％。担保期限从合同约定的开始工作之日起，至合同约定的竣工验收之日后30天止。中标人应在与招标人签订合同前提交。采用保函的，若合同约定履约担保期限未到期而承包人提交的履约担保有效期已届满，承包人应在14天内提供新的有效的履约担保，如承包人未能及时提供发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除工程总承包部分合同价的 10%作为履约保证金。履约保证金在期限满14天内无息退还，承包人对此不得提出异议。
4.3 分包和不得转包

4.3.2 允许分包的工程包括：主体工程不允许转包或分包，专业工程确需分包的，分包单位、资质、分包队伍、人员名单等应经发包人确认。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：合同签订时填写 。

4.5 承包人项目负责人

4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：承包人的全权负责人，行使本工程总承包合同所赋予的职权和工作。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：批准程序执行通用合同条款。关于施工项目负责人、施工技术负责人每月在施工现场的时间要求：不少于当月实际施工天数的80%，施工项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金2000元/次；在施工过程中，设计单位应当派驻至少一名设计人员驻场，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金2000元/次。
4.7撤换承包人的工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营负责人和其他人员

4.7.1承包人擅自更换工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、施工技术负责人、运营负责人的违约责任：按照10万元/次承担违约金。承包人擅自更换其它管理人员的违约责任：按照3万元/人次承担违约金。

4.7.2承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、施工技术负责人、运营负责人的违约责任：按照10万元/次承担违约金。

4.7.3承包人无正当理由拒绝撤换其他人员的违约责任：按3万元/人次承担违约金。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他情形：按通用条款执行。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。   

（2）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。其余执行通用条款。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：（1）合同签订后14个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。（3）每月28日前报送下个月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：详“承包人报送施工进度计划和施工方案的期限 ”约定  。
4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：发现工程实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符之日起7天内 。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：在收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告后3天内上报发包人，发包人同意后，监理人7天内（自收到承包人资料之日起算）审批或提出修改意见。
1. 设计

5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：按通用条款规定执行。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：6套，并附全套资料光盘资料。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：6套，并附全套资料光盘资料。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工文件应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：（1）承包人应按照本项目招标文件的推荐品牌表采购主要材料（设备）。招标文件中未明确品牌的，承包人应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。如承包人单方面变更品牌选型使用于施工或将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，每发现一次，承包人应按该批次的材料或设备总价款的20％向发包人支付违约金；同时，发包人有权要求承包人整改，或由发包人自行委托第三方整改，由此产生的一切费用，均由承包人承担，发包人有权从应付工程款中相应扣除；承包人应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的，承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现承包人按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

（2）由承包人采购的建筑材料、大宗设备须向监理人、发包人提供正式发票复印件备案；重要设备需要到生产厂家进行出厂检验，并提供相关验证资料。

（3）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供材料设备的约定：若有，另行书面通知，发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担（如有）。
7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担： 承包人应自行承担修建临时设施的所需的一切费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续，并自行承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：/。
8. 交通运输

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担，费用已包含在合同单价或总价中。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担，费用已包含在合同单价或总价中。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7 天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认， 因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
测设施工控制网的的其他约定：    /  。

承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：在施工队伍进场前 14 天前报监理人批准；承包人的安全责任除通用合同条款约定外还包括以下内容：（1）国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 

（5）承包人应根据福建省政府令106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》(有新规定执行新规定)的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理发出开始工作通知。
11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.2 下列情形视为异常恶劣气候

（6）异常恶劣气候条件其他情形：（1）7 级以上的地震(以工程所在地气象台或气象部门发布的公告为准）；（2）12 级以上台风(以工程所在地气象台或气象部门发布的公告为准）；（3）24 小时降雨量达到120毫米以上（以工程所在地气象台或气象部门发布的公告为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的时间。
11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：

（1）承包人未能按招标文件中关键节点工期要求进行设计或施工图审查，必须向发包人支付违约金每项（节点）每日5万元，发包人在当期进度款中扣除；

（2）承包人未能按招标文件中关键节点工期要求进行施工图预算编制并送审的，必须向发包人支付违约金每项（节点）每日5万元，发包人在当期进度款中扣除；

（3）承包人应在合同签订后190日历日内与发包人完成按县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构审核后的预算审核结论签订总承包合同补充协议；如果未能按时完成的，发包人将暂停支付进度款，如果延期超过30日历日，发包人有权要求暂停施工，造成的一切损失由承包人承担。

（4）承包人未能按招标文件中关键节点工期要求进行施工，必须向发包人支付违约金每项（节点）每日5万元，发包人在当期工程进度款中扣除；如节点工期拖延，但总工期未拖延，且工程质量未受影响，已扣除的节点工期违约金发包人可根据承包人施工进度的整改表现情况进行核定，根据核定后的返还金额进行返还。

（5）因承包人原因造成的工期延误，工期不得顺延。承包人实际进度比计划进度滞后30天（违反节点工期要求除外），无论总进度是否满足要求，视同工期违约，从第31天起计算工期延误并按照每日10万元计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。

（6）承包人在通用条款11.3款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向总监理工程师及发包人提出报告。总监理工程师及发包人在收到后60天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

（7）承包人申请顺延工期应严格按照上述约定进行签证且经发包人、监理工程师确认，承包人未按时提出报告视为承包人放弃。发包人或总监理工程师只审核关键工序的延误申请，非关键工序的延误不予审核、不予顺延。
逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金累计计算，最高限额为合同总价的10％。

增加：双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人未进行规范施工，或以伪劣材料充抵，或未按规定报批进行采购供货或不按本合同规定进行人员配置时，发包人代表或监理工程师下达停工令，因此造成的工期延误不得顺延。发生的费用由承包人自行承担；

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误和发生的费用由承包人承担责任；

（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工，由此造成的工期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批滞后影响开工，工期不予顺延。

（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责赔偿发包人损失。

（5）承包人原因造成待工待料，工期不予顺延。发包人未及时审批材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，返工费用自负，工期不予顺延。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： 无 。

12. 暂停工作 

12.1 由发包人暂停工作 

通用合同条款12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人仅有权要求发包人延长工期（不予支付承包人相关利润）。 

12.2 由承包人暂停工作 

通用合同条款12.2.1 修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任。 

（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

12.4 暂停工作后的复工 

通用合同条款12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用（不予支付承包人相关利润）。 

12.5 暂停工作 56 天以上 

通用合同条款12.5.2 修改为：由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行，同时发包人有权解除合同。

13. 工程质量

13.1工程质量要求

特殊质量标准和要求：   /。

关于工程奖项的约定：  / 。

关于建造要求：

（1）装配式建筑装配率要求： /。
（2）绿色建筑等级要求：   按相关规定执行。
（3）智慧工地管理要求： 按相关规定执行。
（4）建筑垃圾减量化目标： 按相关规定执行。
（5）  /。

13.1.2 通用条款增加：因承包人原因造成工程质量达不合格或达不到合同约定验收标准的，承包人除应承担相应的违约责任外，仍应承担由此给发包人造成的所有经济损失。 

通用合同条款13.1.3 修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误（不予支付承包人相关利润）。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 承包人的合理化建议节约造价的，其奖励的比例为：无（建议30~40%）。

15.2.3 承包人对暂定金额专业工程进行优化设计并节约造价的，其奖励的比例为：无（建议10~20%）。

15.2.4 承包人提出的合理化建议予以奖励的其他情形：无  。

15.3 变更程序

15.3 变更程序的约定：

增加：（一）关于变更程序、范围的约定

（1） 在本工程施工图预算经财政审核确认后项目实施过程，以送财政审核施工图预算时的图审后的施工图版本为基础，凡不涉及已确定的建设规模调整、功能变更或是发包人提出新的调整(仅指发包人根据建设单位或使用单位或主管部门的要求提高设计标准或增加项目发包范围)，均不作为合同约定的变更及可调整情形，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不属于设计变更（发包人提出优化设计，费用降低的情形除外）。

（2）在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，应由承包人直接报经发包人批准同意，若发包人需对其可行性、必要性、合理性、投资变化等情况进行论证评估的，可由发包人或委托咨询人组织实施，相关论证评估的所有费用均由承包人承担，承包人应在其合同价款中综合考虑。

（3）当发包人提出关于建设规模调整、功能变更或是发包人要求调整(发包人要求调整仅指发包人根据建设单位或使用单位或主管部门的要求提高设计标准或增加项目发包范围)的，相关变更引起的费用增加的，相应增加变更费用，费用计算原则按本合同专用条款 15.4.1 变更价估价原则执行；相关变更引起费用减少的，发包人将从合同工程款中扣除相应的工程费用。

（4）所有变更必须由发包人发起或得到发包人的认可且获得发包人的书面（盖章）确认，否则变更视为无效。

（5）因无效变更导致费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担。若为减少费用的变更，未经双方确认，发包人也有权在结算及付款时进行扣除。发包人根据本条款要求提出的设计变更，施工单位不得以任何形式拒绝实施但可提出进一步降低费用的优化建议，变更价款计算按合同专用条款15.4.1变更估价原则执行，承包人不得据此向发包人另行提出利润损失、工效降低等经济索赔。

（6）承包人在需调整合同价款的情况发生后14天内，应将调整原因、金额以书面形式通知发包人，承包人逾期提出的，发包人不予确认。本工程实施过程中暂不支付变更及签证价款，待结算时统一办理。

（7）设计变更文件需要由相关专业的设计人员签字和加盖专用章，并盖有设计单位的出图专用章。

（8）若是发包人提出设计优化，降低费用的，费用将相应从合同价款中扣除。

（二）不属于的的设计变更的情况，包括但不限于下列情况：

（1）由于承包人自身的设计错、漏、不完善、设计图纸未达到设计任务书要求及对施工图纸审核的失误引起的变更及拆改产生的费用，本合同价款不予以调整。

（2）因承包人的原因发生的设计和施工实施改变，造成费用增加的，发包人不予增补。

（3）以下内容不构成工程变更洽商的因素：工地周围环境、道路交通、季节、气候、施工组织设计、安全防护、文明施工措施等。

（三）工程签证程序

签证原则上应先批准后实施，签证前承包人应提交相关资料包括签证说明、附简图、标明几何尺寸、工程量计算式、必要时附相关照片，报监理人、发包人审核批准后实施。如遇特殊紧急情况，无法事先批准的，承包人应在前述情况发生后14天内严格履行签证程序进行签证，否则签证无效。上述工程签证程序仅针对上述15.3增加（一）（1）条款约定的发包人提出设计变更产出工程签证的情形（在项目实施过程中，凡不涉及招标文件及合同已确定的建设规模调整、功能变更的，均不作为调整合同价款的依据）。

15.4 变更估价

15.4.1 变更估价原则修改为

因变更引起工程量变化或项目特征与要求发生变化的，工程量按现行工程量清单计价规范（标准）的计算规定执行，综合单价/单价按照下列优先顺序确定：

（1）县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核的预算审核文件的综合单价/单价；

（2）已标价模拟清单的综合单价（包括根据报价要求的偏差修正）；

（3）招标人模拟清单中的综合单价乘以（1-合同价下浮率）；

（4）现行计价定额能够满足计价要求，按照最高投标限价中约定的现行计价定额规定编制的综合单价/单价并参与下浮（工艺设备除外）。

（5）现行计价定额缺项，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。
15.5 暂定金额

15.5.1 暂定金额项目选择供应商或分包人的方式及权利义务的约定：   /      。

15.5.3 专业工程管理费费率：  /（建议6-10%）   %。
16. 价格调整

16.1 市场价格波动引起的调整

通用合同条款16.1.1 修改为：市场价格波动引起的调整包括人工费差价及主要材料差价，调整的价差并入合同价格。

16.1.2 人工费价差调整

（1）人工费（不含塔机人工费）占对应的工程造价（不包括第一部分“勘察设计费”、第三部分“设备及工器具购置费”）的比例为：         /       % 。

通用合同条款16.1.3 主要材料和设备价差调整修改为：

16.1.3 主要材料价差调整
（1）主要材料单价的风险承包幅度为±5 %。

（2）市场价格包括施工同期的建设主管部门或其授权的造价机构发布的工程造价信息或文件，以及发承包双方确认的价格、第三方市场询价的价格。

（3）主要材料价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

（4）主要材料价差调整具体方式如下：

1）可调差的材料类别包括：钢材（主体结构用）、水泥、商品混凝土、电线电缆的材料价格变化。

2）材料价格调整方式：

关于基准价格的约定：报告期价。合同履行期间，材料报告期价变化超过材料基期价的±5%的部分。该部分的材料价差调整和计取方法如下:

①当主要材料价格上涨幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1+5%)]×(1+税率)。

②当主要材料价格下降幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。

其中:“可调价差材料用量”为当月经核定实际完成工程量相应的用量；“报告期价”为施工当月建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格；“基期价”按最高投标限价编制期建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格确定。

③建设行政主管部门或其造价管理机构（三明市尤溪县）未发布信息价的材料，参考同类型材料信息价确定材料价差幅度。没有信息价或没有同类型材料信息价的，材料价差不作调整。

通用合同条款16.1.4施工机械使用费价差调整修改为：施工机械台班价格变化不予调整。

删除通用合同条款：16.1.5 外脚手架和模板支撑脚手架钢管使用费价差调整的相关约定。

16.4 其它因素引起的调整

其它因素引起价格调整的约定： 合同执行期间税率若发生政策性调整，不含税价不作调整，税金按政策调整；合同执行期间，计税方式若发生政策性调整，税金按政策同步调整。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1 合同价格形式

本合同的价格形式为：本项目中标价中的设计费、整套启动试运费和生产准备费包干，中标后不调整。概算中列入工程费用的建筑安装工程费和设备及工器具购置费以及列入工程建设其他费用的截洪沟、挡土墙及防护工程费均采用固定单价合同形式，执行限额设计，工程量按实计量，综合单价按照第15.4款〔变更估价〕的约定执行。

承包人应在合同签订后90日历日内完成所有图纸施工图审查，施工图审查合格后30天内承包人应编制完成整个项目完整的施工图预算书。建筑安装工程费和设备及工器具购置费的施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价不得超过签约合同价（中标价）中的建筑安装工程费和设备及工器具购置费。截洪沟、挡土墙及防护工程费施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价不得超过签约合同价（中标价）中的截洪沟、挡土墙及防护工程费。若超过，承包人应无条件调整优化施工图直至施工图预算书×（1-合同价下浮率）后的工程造价符合上述要求，且此优化不得降低工程质量及建造标准品质。承包人应在合同签订后130日历日内按规定将该施工图预算书报县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构进行审核，由发包人与承包人按预算审核结论签订总承包合同补充协议；以预算审核结论作为工程进度款支付及结算依据。最终工程结算价不得超过概算批复金额。

工程投资控制：

（1）承包人应根据相关行业主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案设计文件（效果图等）及发改部门批复的初步设计及概算进行施工图限额设计，承包人施工图预算书对应工程造价不得超过初步设计概算批复对应范围工程造价。

（2）承包人在进行施工图设计时同步编制施工图预算，设计阶段或施工过程一旦可能出现工程造价超签约合同价的情况，承包人应及时调整设计，以满足限额设计要求且不得降低建设标准。承包人在实施项目的设计、采购、施工过程中应履行投资控制责任，非因发包人提出的建设规模、功能变更导致的竣工结算价超上述设计限额的，工程竣工结算价超过设计限额上限的部分由承包人自行承担，发包人不予以增加超过部分费用。

17.1.1.1 固定总价合同

（3）预算书编制人：/。

17.1.1.2 固定单价合同

（3）预算书编制人：承包人。

17.1.1.3 标后固定单价合同

（3）预算书的编制依据及暂定金额
a. 预算书的编制依据：

（a）经批准的设计概算、施工图（含深化设计图）。

（b）发包人要求。

（c）模拟清单计价与计量规则。

（d）拟定的施工方案。

（e）中华人民共和国法定计量单位。

（f）/（勘察设计费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等的编制依据，具体由发包人列出）。
（g）预算定额：/（具体列出）。
（h）费用定额：/（具体列出）。
其中：计取企业管理费时的专业类别为/（具体列出），计取总价措施项目费时的专业类别为/（具体列出），工程税率为/（具体列出），其他按费用定额规定。

（i）人工费：/（列出依据、计取情况）。

（j）施工机械台班价格： /（列出依据、计取情况） 。

（k）材料设备价格： /（列出依据、计取情况） 。

（l）/（其他，由发包人补充）  。

b. 预算书中的暂定金额：

（a）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：（如工程噪音超标排污费、渣土收纳费、优质工程增加费、缩短定额工期增加费等，由招标人根据工程实际情况，具体列出费用名称及其金额）。
（b）工程建设其他费：/（具体列出费用名称及其金额）。

（4）预算书编制人：/（承包人/发包人，选择其中一方）。

17.1.2 固定价格风险范围

删除通用合同条款： 17.1.2 固定价格风险范围中“（6）（7）和（9）条款。 

固定价格其他风险范围约定：（10）其他风险范围描述如下：

①承包人在施工图预算中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减，承包人不得因此向发包人索要管理费、利润损失、降效等一切补偿。

②除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

③计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

④因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格、材料价格变化（除本合同专用条款16.1的约定）。 

⑤承包人应当预计到的为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用； 

⑥因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； 

⑦因承包人编制的预算有错、漏导致合同价格不准确的，不调整合同价格；

⑧赶工措施、节假日加班措施、夜间施工、工程噪音超标、排污费、缩短定额工期增加费等综合考虑在投标报价中，不再另行增加；

⑨若模拟清单子目特征描述与招标文件、答疑、图纸有矛盾以招标文件、答疑、图纸描述为准。承包人已进行核对并已综合考虑在合同清单中已列明的清单子目中。发包人要求与初步设计图纸有矛盾，以初步设计图纸为准。

⑩本项目所有建（构）筑物（包括但不限于烟囱（如高度、排放浓度）等需同时满足国家污染物排放标准及环评要求，合同价格不再调整（国家政策调整外)。

⑪材料的二次搬运费已含在合同价中，结算时不再另行计取。

17.2计量

17.2.2 计量周期

计量周期的其他约定： 按通用合同条款。

17.3 预付款

17.3.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：本项目预付款支付比例按专用合同条款17.4.1条约定执行，承包人应向发包人提交相应额度的预付款保函；发包人审核无误后10天内，向承包人支付预付款（承包人须开具等额增值税发票）。
预付款支付期限：按专用合同条款17.4.1条约定执行。

17.3.2 安全文明施工费支付

安全文明施工费支付比例和时间的其他约定：按通用合同条款。

17.3.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回办法：设备购置费的预付款作为合同款的一部分，不扣回；建筑安装工程费及设备安装费的工程款支付（含预付款）累计达到合同价款的30％时，在其后实际支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的30%扣回工程预付款，进度款支付至合同价款80%时工程预付款全部扣回。

17.3.4 预付款担保

提供预付款担保的时间：按通用合同条款。
提供预付款担保的金额： 按通用合同条款。
提供预付款担保的形式：按通用合同条款。
17.4 工程进度款支付与过程结算付款

勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。

17.4.1 付款周期

（1） 工程进度付款支付
合同签订30日内且承包人提供预付款保函之后，预付款按下表各分项约定支付，进度款按合格工程进行支付。承包人应在每月25 日之前向发包人提交月进度付款报表，经发包人委托的第三方咨询机构以及发包人确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。各笔款项支付之前，承包人均须向发包人提供与待付金额一致的增值税专用发票。

各分项费用支付比例如下：

①设计费 

	序号
	阶段
	设计费用支付比例

	
	
	预付款


	土建施工图审查完成、设备安装施工图提交发包人确认并完成施工图预算后按设计费合同价款支付到
	通过72+24h整套满负荷试运行后按设计费合同价款支付到
	环保验收并经结算审核后按设计费结算价款支付到
	缺陷责任期满

	1
	合同价
	 无


	65%
	80%
	97%
	100%


②建筑安装工程费及设备安装费、临时用电、临时用水和截洪沟、挡土墙及防护工程费：

	序号
	阶段
	建筑安装工程费及设备安装费、临时用电、临时用水和截洪沟、挡土墙及防护工程费支付比例

	
	
	预付款按建筑安装工程费及设备安装费合同价款（扣除暂定金）支付到
	按当月完成且已经监理单位和发包人认可的工程量支付当月进度款
	土建工程交工验收完成并移交支付建筑安装工程费及设备安装费合同价款的
	完成竣工验收并经结算审核后按建筑安装工程费及设备安装费结算价款支付到
	缺陷责任期满

	1
	合同价（县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构审核后的施工图预算价）
	10%
	80%
	90%
	97%
	100%


③设备购置费：

	序号
	阶段
	设备购置费用支付比例

	
	
	预付款按各设备合同价款支付到
	设备到场按各到货设备分项清单及价格支付到
	通过72+24整套满负荷试运行后按各设备合同价款支付到
	环保验收并经结算审核后按结算价款支付到
	完成竣工验收后，整体移交发包人运营按结算价款支付支付到
	缺陷责任期满

	1
	合同价（经县级财政部门审核或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构审核后的施工图预算价）
	15%
	50%
	70%
	80%
	97%
	100%

	备注：1.设备购置费预付款由承包人按要求提前上报采购资金计划，并报发包人审核，最终按发包人审核后的资金计划支付。

2.承包人应编制设备分项清单及价格（总价与设备购置费部分合同价款一致），经发包人审核后作为各分项设备进度款支付的依据。


④工程建设其他费：

整套启动试运费和生产准备费：通过72+24整套满负荷试运行后支付至合同价的25%，运营满1年支付至合同价的50%，运营满2年支付至合同价的80%。余款待运营期满并经结算审核后付清。

（二）工程预付款、进度款使用的监管

①承包人应设置资金共管账户及农民工工资专用账户。设置资金共管账户的，发包人对建设资金往来去向进行监管，每一笔资金的支出均需提供合法合同且经发包人核实无误后才给予支付；必须专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行；专户的所有资金往来都需要通过网银方式进行，同时发包人应取得网银的审批权限，银行预留印鉴其中一方应为发包方人员。一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，承包人应承担相应的违约责任。如因银行账号冻结等原因导致相关共管账户、专用账户或本合同约定的款项收支账户不适于继续使用的，发包人可要求承包人设立新的共管账户、专用账户或要求变更工程款收支账户。 

②监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

1)承包人依约向本工程供应商、分包商支付货款或工程款；

2)承包人依约支付本工程工人工资；

3)承包人按照法律规定及时缴纳税；

4)承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用或用于其他工程。

5)安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。

6)监理工程师及发包人认为有必要进行的其他内容。

③承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。

监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。如承包人未及时拨付分包、材料、施工班组的进度款项，发包人有权在下期进度款中暂按应付分包、材料、施工班组的进度款项的两倍给予扣除，直至承包人拨付分包、材料、施工班组进度款，暂扣款项在整改次月的进度款给予返还。

【建议条款：

1、勘察设计费的支付。根据初步设计、施工图设计（含深化设计）等完成节点及内容，以施工图设计（含深化设计）为例：完成桩基、支护图纸且图审合格支付20%；完成主体五专业（建筑、结构、水、电、暖）图纸且图审合格支付30%；全部施工图完成且图审合格支付30%；竣工验收且工程结算后一次性付清。具体约定各节点勘察设计费的支付。

2、 建筑安装工程费的支付（工程建设其他费并入）。过程结算节点之间的间隔时间超过2个月的，进度款按已完工程款的（建议80-90%）按月支付。

3、 设备及工器具购置费的支付。按订立采购合同、进场安装就位、竣工验收等阶段约定的比例进行分解。订立采购合同时，根据实际设备情况，按相应设备的购置费支付预付款（建议30%）；进场安装时按相应设备的购置费支付至（建议50-80%）；竣工验收时支付至90%，余款待结算金额确定时一次性付清。)

4、 工程建设其他费，服务类费用按完成节点支付，施工类费用归入建筑安装工程费支付。】

（2） 建筑安装工程费过程结算   无    。

【建议条款：

（1）本项目按以下施工节点进行过程结算，节点划分如下：（房屋建筑工程，建议可分桩基础完成、地下室结构封顶、主体结构封顶、外墙装饰完成、竣工验收等施工节点；道路工程，可以分管线工程、路基工程、路面工程等施工节点；桥梁工程的，可以分桩基础工程、桥涵结构工程、路面工程等施工节点。）
（2）承包人施工到上述施工节点并验收合格后按约定时间向发包人报送至该节点的过程结算款，发包人应在约定时间内进行审核。经审核，已完施工节点工程结算款未超出相应节点概算金额的，按该施工节点实际工程款（预留质保金）支付；超出相应节点概算金额的，暂按节点概算金额（预留质保金）支付。

（3）下一个施工节点结算时应当扣除双方已确定的上一个节点结算工程款(且不再修改），施工节点结算后由于发包人原因新增的工程款归入下一个节点办理。

（4）施工节点结算时发现超概的，属于非承包人原因的，发包人应当及时报审批部门修正概算；概算修正后，在下一个施工节点结算时一并支付上一个节点未支付的结算款。】

17.4.2 支付分解表

支付分解表的编制： 按通用合同条款执行。

支付分解表的审批：/。

17.4.3 进度付款与过程结算申请单

工程进度付款与过程结算申请方式：向监理方提交工程进度付款申请单进行审核，通过审核后报送发包人。

承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：（1）支付方式：以银行转帐的方式支付，承包人要求付款时，应同时提交合法有效足额增值税专用发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效增值税专用发票（含质量保证金金额对应发票），否则支付时间顺延，因此引起的所有损失及责任均由承包人承担。承包人未按照合同约定开具或递送增值税专用发票、开具的增值税专用发票未能通过税务部门认证、自行作废或者合同约定开具增值税专用发票但实际开具增值税普通发票等造成增值税不能抵扣的，发包人除有权暂不支付款项外，并有权要求承包人采取重新开具增值税专用发票等补救措施，承包人在发包人通知 10 日内未采取补救措施的，发包人不予支付款项，并向承包人收取相当于未开票金额 5%的违约金。因承包人开具的增值税发票税率低于合同约定的税率的，双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价，非因承包人纳税身份变化而导致的，承包人还须向发包人支付相当于开票不符合约定的款项总额 5%的违约金。在发票开具后，因发包人原因导致发票遗失的，承包人须配合发包人重新获取发票，如因此发生额外费用由发包人承担。

进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
17.4.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

（2）发包人不按期支付进度款或过程结算款的违约金约定：无 。

（4）进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按17.4.1约定执行。

17.4.6 人工费用拨付数额或比例：每月向农民工工资专户拨付的金额比例不低于该月申报进度款金额的20%作为农民工工资支付保障，该项资金仅用于农民工工资支付，承包人不得将该项资金挪用于其他款项使用。按《福建省建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文规定执行。承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至农民工专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。以上所涉及的相关规定如有更新按最新文件执行。
17.5 质量保证金

17.5.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）工程质量保证担保，保证金额为：/ ；

（2）工程款的 3%；

（3）其他方式：/。

17.5.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条款第17.5.1项〔承包人提供质量保证金的方式〕第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；

（3）其他预留方式:   /  。

17.6 竣工结算

17.6.1 结算方式

17.6.1.1 勘察设计费

（1）勘察费： /。
（2）设计费：施工图设计费为包干，中标后不调整。
17.6.1.2 建筑安装工程费

删除通用合同条款：17.6.1.3 设备及工器具购置费（3）经双方询价定价后的设备单价应计算承包人专业工程管理费，且不参与下浮。

17.6.1.4工程建设其他费

整套启动试运费和生产准备费包干，中标后不调整。
未纳入包干范围的，工程建设其他费的结算约定：无。

删除通用合同条款：17.6.1.5 投标报价引起的结算价款调整相关约定
17.6.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间： 竣工验收合格后28天内，承包人应编制相关结算资料报送监理及发包人审核。如承包人不配合报送结算资料，每拖延一天处罚5000 元，直至承包人报送结算资料，并配合第三方咨询机构在30日内完成结算的核对工作，最终还需根据需要完成与县级财政部门或由县级财政部门委托具有相应资质的社会中介机构的核对工作。延迟时间超过30天的，发包人有权单方面要求其委托的第三方咨询机构做出结算，承包人不得提出异议，由此可能造成的全部经济损失及责任由承包人自行承担 。
竣工结算资料清单和份数：份数为6份。

竣工结算的其它约定：/。

17.6.3 竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用合同条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款 。

17.7 最终结清

17.7.1 最终结清申请单

关于最终结清申请单的份数和提交时间：最终结清申请单的份数6份，最终结清申请单的提交时间缺陷责任期终止证书签发后28天。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用合同条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担。

通用合同条款18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。

增加：

18.1.5试车程序 

工程试车内容：承包人应按照《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(2009 年版)》（如有新文件按新文件执行）等相关文件的规定，负责项目的试车、调试、试运行等，并通过72+24h整套满负荷试运，并承担相应试车、调试、试运行等过程中的所有费用，相关费用已包含在合同单价或总价中。

18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：符合国家、省、市相关规定及当地城建档案馆和发包人相关要求；承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人和监理人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付相应的进度款。
竣工资料份数：根据《城建建设档案管理规定》等规定提供，暂定向发包人移交6套，城建档案馆移交1套，并附全套资料光盘资料。18.3 竣工验收

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

18.3.6 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天：不支付违约金。
18.3.7 工程的接收和接收证书

（1）工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：/。

（2）接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：/。

（3）发包人逾期接收工程的违约责任：/。

（4）承包人无正当理由不移交工程的违约责任：/ 。

18.6 施工期运行

18.6.1 工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：/ 。

18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场及费用承担：由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：工程接受证书颁发后15天内。
18.9 竣工后试验

18.9 竣工后试验的其它约定：适用通用合同条款18.9竣工后试验（B）。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为： 本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工验收合格日期起计算。在全部工程竣工验收合格前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工验收合格之日。

19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修期限为：本项目保修期限按《建设工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行，未规定的同缺陷责任期。

保修责任为：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）质量保修完成后，由发包人组织验收。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人委托承包人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行业行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。

保险范围：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险以及行政主管部门规定必须投保的。

保险受益人：发包人（有相关规定的按相关规定执行）。

保险金额：不低于行业规定，除合同另有说明外，双方按照国家规定各自负责自身范围内的费用，承包人应综合考虑在投标报价中，费用包干，中标后不再调整。其中，建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。

保险期限：从工程开工至工程竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

第三者责任险的保险金额：第三者责任险中每次事故赔偿限额及每人每次事故人身伤亡赔偿限额不低于 100万元。上述各险种赔付额不足的部分，由承包人承担。承包人负责办理应由承包人投保的保险并支付保险费用。为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费用和开支由承包人承担，并已包含在合同价款之内，发包人不再另行支付。
第三者责任险的保险期限：缺陷责任期满为止。
20.5 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家、省、市有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：按国家、省、市相关规定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在开工后3天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。若由于承包人未按要求进行足额投保、或者擅自撤回保单、擅自更改保单内容等情形导致提供的保单未能覆盖本工程所有可能的风险，一旦该工程发生风险事故，承包人应承担所有的损失赔偿和责任。若承包人未按合同约定办理保险，或合同约定保险期限未到期而承包人投保的保险有效期已届满且承包人未能及时在14天内投保新的有效的保险，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担，发包人有权从应支付给承包人的一切费用中扣除。若由于承包人未按合同约定办理某项保险，导致发包人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金由承包人支付。

通用合同条款20.6.4 保险金不足的补偿修改为：承包人未按国家、省、市相关规定足额投保，导致保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：（1）7 级以上的地震；（2）12 级以上台风；(3)24 小时降雨量达到 150 毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

（6）不可抗力造成损害的责任承担的其他约定：遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起 24小时内将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

（3）承包人违约责任的其他约定：除本合同通用条款及其他条款约定的违约责任外，承包人应承担的违约责任还包括：

（1）工程竣工验收时未能达到合同规定的工程质量标准，则承包人应当按照有关验收单位的要求整改，使其达到协议书规定的标准，并自行承担由此产生的全部费用。承包人不按要求整改或在发包人规定要求的期限内未能完成整改或整改后仍达不到合同规定的工程质量标准的，发包人有权单方面解除合同，并有权从承包人提交的履约担保中或应付的工程价款中扣除最高不超过合同总价的10%作为违约赔偿金。

（3）因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担，承包人应承担给发包人造成的损失。

（4）承包人不履行合同的，发包人有权解除合同。

（5）承包人投标承诺的主要机械设备必须按照发包人下达的开工日期进场到位，保证如期开工。上述机械、设备无法按期到位的，每逾期1 天，承包人应按每台5000 元向发包人支付违约金，逾期超过28 天的，发包人有权从承包人提交的履约担保中或应付的工程价款中扣除最高不超过100万元作为违约赔偿金，且不免除承包人按本合同条款所应承担的其他违约责任。在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按10000元/台•天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

（6）接到发包人或监理单位发出的书面开工令后7 日内，承包人无正当理由推迟开工的,每拖延1日历天须向发包人支付20000 元违约金；承包人逾期开工超过28 天的，发包人有权单方解除合同，发包人有权从承包人提交的履约担保中或应付的工程价款中扣除最高不超过合同总价的10%作为违约赔偿金。

（7）在工程施工过程中及保修期内，工程项目出现严重质量问题、安全事故或其他事项，受到政府有关部门的通报批评，致使本工程的社会形象受损的，每发生一次承包人应支付10-50万元的违约金，且不免除承包人按本合同条款所应承担的其他违约责任；

（8）承包人具有上述违约行为以外的其他违约行为的，本合同的其他条款有约定的按本合同的其他条款约定处理；本合同没有约定违约责任形式的，经发包人书面通知后再规定的时间内没有整改或在收到整改通知的3日内不整改的，视为承包人违约不履行合同，发包人有权解除合同，发包人有权从承包人提交的履约担保中或应付的工程价款中扣除最高不超过合同总价的10%作为违约赔偿金。

（9）发包人根据合同约定和相关法律规定解除合同后，承包人应在7日内与发包人就完成的工程量进行确认，并撤出施工现场，将已完成工程和施工现场交给发包人或发包人指定的人，承包人未按时确认工程量或撤出现场，发包人有权以在此之前已签证的工程量作为承包人完成工程的唯一依据，并采取措施将承包人清理出现场，所产生的后果由承包人承担。且承包人逾期撤出现场，发包人有权要求承包人支付20000元/天的违约金。

（10）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，修复费用由承包人承担，并按照修复费用的30%计算承包人违约金，相关修复费用以发包人与第三方签署的合同约定为准，承包人不得有异议。以上费用和违约金，发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足部分有权要求承包人偿付。

（11）本合同约定的承包人应支付的违约金、损失赔偿金，发包人有权从工程款或履约担保金中直接扣除。

增加：工程设计违约责任

（1）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人(设计人员)错误造成工程质量事故以及工程返工等给发包人带来的损失，承包人除按严重程度按5000元—2万元违约金外，还要釆取补救措施并赔偿由此给他人或发包人造成的损失。

（2）若承包人未在发包人规定时间内派驻人员协助解决设计、审批相关问题，发包人查实一次，承包人应按1万元每次向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减；若承包人未及时配合完成施工图相关的后期技术服务及咨询等工作的(未及时到施工现场提供技术服务等)，承包人应承担赔偿责任，按实际次数支付违约金，每延误一次，应向发包人支付违约金1万元。

（3）承包人的修改设计通知单(变更单)、改图无修改原因、修改地方未采用云线明显标注区域、图纸未升版、出图日期重复、编号重复或其它易混淆内容的，每次错误视严重程度按不超过1万元向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减。

（4）承包人出版的图纸目录中图纸名称标注不全、图纸目录中图纸名称与实际图纸不符、无版本号(版本号错误)、无出图日期(出图日期重复)、无图别等，每次错误视严重程度按不超过1万元向发包人支付违约金，发包人可在设计费用中直接扣减。

（5）承包人未严格按照发包人图纸内部审査提出的不违反国家、行业、地方政府规范、规定的要求进行修改，每处错误按2万元向发包人支付违约金。

（6）所有方案设计图纸、设计变更及技术核定单均以发包人认可后，承包人方可签字、盖章、出图。承包人在未经发包人许可的情况下所出方案设计图纸、设计变更、技术核定单均无效，且由此造成的工程变更增加的费用均由承包人承担，同时每次视严重程度按1万元-10万元向发包人支付违约金。

（7）因承包人未按照招标设计任务书设计及自身原因造成无法更改、影响使用功能、存在永久质量缺陷的，每处错误视严重程度按20万元-200万元向发包人支付违约金。

 （对于发包人要求实施装配式建筑或承包人承诺实施装配式建筑，但承包人未按照约定实施装配式建筑或未达到装配率目标的，建议按照合同价的5-10%明确承包人违约金）           。
承包人违约金的最高限额约定：所有违约赔偿金扣除合计最高不超过合同总价的10%。

22.1.3增加：因承包人违约解除合同的情形

关于承包人违约解除合同的特别约定： 如有下列情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或其在现场的项目部7 日后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工且经监理工程师催告后10日内仍未按要求整改的；

（2）承包人在主要分部工程的施工中施工质量未达到合格要求,且无正当理由拒绝按监理工程师要求整改的；

（3）承包人擅自更换本工程项目负责人、技术负责人、采购负责人、运营负责人，经发包人提出异议后10日内不予纠正的。

（4）承包人延期开工达28 日；

（5）承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况的；

（6）承包人因法律纠纷或行政违法行为等致使本工程专户被查封或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的。

(7)承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。

(8)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
22.1.4  增加：

（6）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，除按第24条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。

（7）合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的，发包人有权自行审核（含第三方审核），审核结论对双方均具有约束力。

（8）合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场
（9）合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：无。

24. 争议解决

24.1 争议解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列第 （2） 种方式解决争议：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人采取以下第       /         种方式成立争议评审组评审。

（1）协商成立争议评审组；争议评审小组由（姓名）、（姓名）、（姓名)组成。

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审机构名称：                 。

24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。
24.4 调解

24.4.1 争议调解机构：建设行政主管部门、行业协会或其他第三方。

24.4.3 调解费用的约定：由承包人承担 。

24.5 仲裁或诉讼前的鉴定

24.5.1 仲裁或诉讼前的鉴定费用的约定： 由承包人承担。

25. “工程总承包+”模式

25.1 “工程总承包+”模式的范围包含：详见附件：委托运营合同。
25.2 “工程总承包+”模式中的其他费用组成内容：详见附件：委托运营合同。
25.3 “工程总承包+”模式中的其他费用的结算方式详见附件：委托运营合同。
25.4 “工程总承包+”模式的其他约定详见附件：委托运营合同。

26.补充的内容

26.1投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、建筑废土的处置、水、电、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解，而且应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

（3）应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书、预算价中列明的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书、预算书中列明的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

①承包人根据合同应承担的全部义务；

②为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

26.2发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

26.3工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）。

26.4由发包人确定的专业分包单位，承包人作为总包单位对专业分包工程承担总承包管理责任，并负责竣工档案资料的收集归档，施工现场的管理与协调工作。如专业分包方不按文明施工标准施工，不接受承包人的统一协调管理，造成承包人被发包人罚款，由分包方承担。发包人专业分包工程的有关报建、验收手续由专业分包单位负责办理，如需承包人配合的，承包人须无条件配合。

26.5承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

26.6本工程总平面布置，塔吊/施工电梯/材料堆场/加工场地等布置须报甲方同意后方能实施。如未经甲方同意私自施工，甲方有权要求承包人立即整改。如承包人拒绝整改或故意拖延，甲方有权按5万元/天予以处罚，直至整改完成为止。

26.7总包单位应按时发放工人工资，确保现场正常运作，无工人讨薪情况发生。若因讨薪引发的严重影响，除通用条款外，每发生一起堵路、围堵政府部门、围堵项目部、工地拉闸停电事件，处罚10万元/次。

26.8施工要求

26.8.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

承包人在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等等。若已完成的工程有错误或不配合本工程的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，则被视为已全面接受已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概由承包人承担。

26.8.2承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

26.8.3承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

26.9出入现场要求

26.9.1承包人应制定并实施严格的工地出入管理制度，并呈报所述管理制度给发包人及工程监理审批。车辆出入须遵守出入审批制度，并指定专人负责管理；承包人应为与本工程有关的各方人员包括工人准备每人1张出入证，出入证的印制须按发包人批准的格式执行，并至少应包括工程名称、证号、持有人姓名、性别、职务、所属公司和持有人照片等，及应加盖印章和做塑封，以防止伪造。

作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

26.9.2在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

26.9.3工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

26.9.4承包人需实行工地封闭式管理，除本项目施工作业人员外，不得允许未获得发包人同意的任何参观人员或来访者进入工地。

承包人须按合理标准向分包单位收取工地出入证、安全帽、着装等的费用；若由承包人直接提供工地临时办公室予分包单位，则该临时办公室的租赁费标准需获得发包人认可。

因承包人未按上述要求进行工地管理，造成不良影响的，尤其是对项目竣工验收或交房造成不良影响的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以5万元/次的罚款。

26.10 施工过程管理

26.10.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。

26.10.2承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场的项目负责人、技术负责人，发包人将按5000元/人•日从工程款中扣除违约金。

26.10.3项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标时承诺的条件。施工期间承包人单方面提出变更中标的项目经理和项目管理班子其他成员，需经发包人同意，变更项目经理如需报三明市尤溪县建设行政主管部门批准应及时办理相关报批。

26.10.4当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子成员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或存在严重违反现场管理规定行为的，发包人有权要求承包人更换他人接替工作，承包人应按上述更换人员的有关约定支付违约金。

26.10.5在工程实施期间，承包人的项目管理班子严重缺员，致使工程无法正常进行，在监理工程师发出3次书面警告后仍不整改的，发包人有权解除合同。

26.10.6工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。

26.10.7 承包人在工程施工期间每天均需拍摄表明时间和工程进度记录的彩色照片，并附有详细的文字说明，以表明工程的确切位置和进度，彩色照片的尺寸应征得发包人同意后制定成册，关键性的施工承包人应拍摄录像并制成光盘。在项目竣工预验收5 日前，提交上述相片资料及录像光盘各两份。承包人提供的工程彩照和录像光盘应是发包人的财产，由承包人支付，发包人不再另行支付。

26.10.8 发包人或监理单位下达的关于工程质量、进度、安全问题的通知单，承包人拒绝签收的罚2000 元/份，未按时整改和回复或未回复的，视情况罚5000 元/份-20000元/份。无正当理由拒不整改的，按22.1 条款约定执行。

26.11 工程看护与防护

26.11.1 承包人应采取一切合理的手段，防止本工程的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路造成破坏和损坏。由此造成的任何赔偿责任，由承包人自行负责。

26.11.2 合同期内，如果发生任何事故，工程师认为需对工程安全进行紧急处理或补救，而承包人无能力承担此类工作时，发包人有权雇用其他人员从事该项工作，有关费用由承包人承担。

26.11.3 承包人应当承担对工程移交前与本工程有关的包括发包人另行发包的全部建筑与安装项目的看护责任，并承担相应费用。

26.12 承包人在工程施工期间不得拖欠材料供应商、分包商的工程款及工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用偿付被拖欠的材料供应商、分包商的工程款及工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担。

26.13 承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

26.14 承包人用于本项目的所有物资设备、货物或其任何一部分，承包人须保障发包人不会受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与发包人无关，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如发包人因此而遭致损失的，承包人应赔偿该损失。

26.15 承包人在接到保修通知后，小修在接报后1 日内保修；中修在接报后2-3 日内保修。对承包人逾期未组织维修的，可启动应急维修机制，即由发包人组织应急维修队伍，及时予以处理，维修费用从承包人质保金中扣除并支付给应急维修队伍。

26.16 本工程如涉及石方爆破施工，承包人应按相关规定办理爆破施工手续，所发生的包含爆破工程安全评估、安全监理、监测、方案评审等费用由承包人承担，若涉及交通组织管制等内容，承包人应按主管部门的规定办理相关手续并承担相应费用。

26.17 本工程工期紧、任务重，劳动力、机械设备、材料投入量大且集中，承包人应结合市场行情，充分考虑上述因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签订的劳动合同或劳务合同及到位情况；检查现场机械设备的租凭合同及到位情况；检查现场材料的供应情况等。

26.18 本项目存在重大危险源，为了便于现场施工安全管理与方便安全行政职能部门的监督，本工程须设置远程监控系统，远程监控的安装、拆除工作及费用由承包人负责。

26.19 承包人拒不执行合同条款和监理工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付进度款，由此造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成的损失，发包人将按违约处理，违约金可从当期工程款中扣除。承包人应承担以上情况所造成的工期延误以及给发包人造成的损失。

26.20 安全生产、文明施工费用及临时设施费已包含在合同总价中，承包人须足额投入以保证安全生产、文明施工及临时设施设置的需要。

26.21 涉及安全、质量等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人专门的施工组织和施工方案，承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批发包人同意后方可实施。

26.22 如发生本合同约定的承包人应向发包人支付违约金的情形，发包人均有权直接从应向承包人提交的履约担保中提取，或直接在工程进度款中扣除。

26.23 承包人应充分考虑办理工程预付款及工程进度款拨付程序时间因素，不得以工程款支付时间滞后为理由拖延工程工期、停工及索赔工期顺延。

26.24承包人应按招标文件、合同及项目进度计划的要求完成合同备案、人员备案、保函提交、施工组织设计及施工方案的编制提交、质量监督申报及施工许可证等各项施工建设所需手续或工作的办理

26.25 除不可抗力因素外，承包人不得以施工场地，天气因素，设备供货影响（不限于上述原因）等因素对招标方索赔工期。

26.26 承包人须无条件接受招标单位的检查、评比，且同意按发包人的相关管理规定执行。

26.27因承包人放线误差或施工中造成偏差，由此增加的所有费用由承包人承担。

26.28承包人应在桩基、基础等施工全过程做好基坑周边与相邻建构筑物、道路管线等的沉降与位移监测的配合工作，当沉降与位移值达到或超过预警值时应按设计及应急预案要求采取应急措施。确因基坑降排水不当给周边造成不利影响时应当立即采取补救措施，并给予及时修复且自行承担费用。

26.29承包人应严格按照国家的规范、条例规定以及监理工程师或发包人要求，做好施工现场及生活区域内的安全生产工作，配备相应的专职管理人员及设施，并承担由此产生的所有费用；发包人或监理工程师有权不定期对安全生产进行检查，发现问题的，承包人必须立即无条件整改直至符合要求，并承担因此产生的所有费用；如承包人未按监理或发包人要求的时间整改完毕并反馈，则监理或发包人有权对承包人处以每次2000元罚款；如承包人拒绝整改，或者经二次以上整改仍然不到位，发包人有权责令停工直至整改满足要求为止，停工造成工期延误的，不予顺延；如停工30天，整改仍不能达到要求，发包人有权解除合同，并要求赔偿相应损失。

26.30若承包人未按有关规定实施文明施工，致使文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除合同价款中所计取的文明施工费，并另行委托第三方完善文明施工设施，费用从工程款中扣除。

26.31施工中发包人需进行变更，应即时向承包人发出变更。发包人因工程需要变更清单内项目和设计变更时，承包方都须无条件执行。承包人不能以尚未确定费用等理由延迟或拒绝施工，否则按每拖延一天，支付500-1000元的违约金。

26.32若招标人先行委托施工工地现场的施工临时围墙（挡），因该围墙（挡）施工费已包含在本次招标范围内，本项费用将按照发包人签订围墙合同价由主体施工单位承担，以现场签证形式从工程结算中进行统筹扣减。如承包人拒绝使用或因其他原因无法使用临时围墙需拆除重建或修建的，除委托人同意外，所发生的一切相关费用均由承包人自行承担，原已施工完毕的临时围墙部分仍需从工程结算中进行统筹扣减。因施工需要投标人须进行的围墙开口、施工中可能发生的围墙迁移、后期围墙拆除等各项施工费用及手续费投标人应结合施工现场情况及周边环境综合考虑到投标报价中，中标后不再调整。

第四节 合同附件格式

附件一：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：联合体成员主要管理人员表（如有）
联合体成员主要管理人员表（如有）

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四：履约担保格式

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：           

承包人：

地址：

担保权人/发包人： 

地址：

保证人：

地址：

              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           （以下简称“本工程”）的工程总承包和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额

1. 保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2. 保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1. 保证担保方式：连带责任保证。

2. 保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1. 向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2. 直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3. 在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排 

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除 

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4. 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1. 因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3. 因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1. 本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：              （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 
传    真：                 
时    间：        年     月     日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件五：支付担保格式

支付保函示范文本

（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：

地址：

担保权人/承包人： 

地址：

保证人：

地址：

              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           （以下简称“本工程”）工程总承包和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额

1. 保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2. 保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1. 保证担保方式：连带责任保证。

2. 保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排 

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2. 在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除 

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4. 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1. 因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3. 因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1. 本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：              （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 
传    真：                 
时    间：        年     月     日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：__________________________________

承包人（全称）：__________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程质量保修期为    年；有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，质量保修期为    年；
3．装修工程为_________年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；

5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；

7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________

_________________________________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________

_____________________________________________________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	地  址：
	地  址：

	法定代表人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	日 期：
	日 期：


附件七：质量保证金保函
质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于      年   月   日签订了 （工程名称） 《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) __ _（￥___元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：
电    话：
传    真：

年    月   日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件八：“工程总承包+”的合同条款
合同编号：
尤溪县生活垃圾焚烧发电项目

委托运营合同

甲方：尤溪县环境卫生中心
乙方：                      有限公司
签订日期：  年  月  日

第一章 定义和解释
第一条 名词解释
本合同中涉及的技术和商务词汇和语句具有特定的含义，包括但不限于以下内容：

1、合同：指甲方与乙方之间签订的本合同，包括所有附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

2、尤溪县生活垃圾焚烧发电项目，以下简称“本项目”。

3、法律：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在合同中约定合同适用的其他规范性文件。
4、运营管理费用（即垃圾处理服务费）：指甲、乙双方根据本协议的规定，由甲方向乙方支付的本项目的运营管理费用。运营管理期间的总成本费用包含了原材料费用、燃料动力费、人员工资及福利费、其它制造费、维修费、管理费及其他、税收成本等费用，在考虑一定的合理利润并扣除炉渣委托处置收入后的费用。该服务费的实际支付数额与垃圾处理绩效考核结果挂钩。

5、保养：指为保持本项目所有设备按设计能力运转而对任何部分的设备所采取的合理行为。

6、维护：指在本项目设备发生不正常或功能不足状况时，为使本项目设备恢复至接收时的焚烧厂能力，而对全部或部分的设备采取的任何行动。

7、“谨慎运营惯例”指对同一项业务熟练和有经验的运营商或操作者，在相同或类似情况下，以可合理期望的技能、勤勉、谨慎和预见能力进行项目运营的惯例标准。就垃圾处理厂而言，谨慎运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确保： 

（1）在满足正常条件下及可合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品，包括耗材、化学处理品； 

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，按照制造商的手册和技术规范恰当有效地运营本项目，并能够处理紧急情况； 

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确保本项目长期、可靠和安全地运营； 

（4）进行恰当的监测和测试，以确保设备按照设计功能运行，并确保设备在正常和紧急状态下均能正常运行； 

（5）安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关压力、温度、湿度、化学含量、排放标准、可燃易爆气体的限制要求。

8、违约：指甲乙双方任何一方不履行本合同项下的义务，并且不是由于另一方的作为或不作为违反本合同项下的义务，也不是由于不可抗力或另一方承担风险的事件造成的。

9、不可抗力事件：是指签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形，以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、台风、龙卷风；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家政策的变更，如对垃圾处理设施的国有化；

（6）国家政府部门实行的任何进口限制或配合限制；

（7）由于甲方或其指定或委托的机构造成的运输中断。

10、环境污染：指对影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体造成改变，导致与国家或地方环境保护法律、法规、规章、标准和指令等不符，不被允许的任何的空气污染、噪声污染、水污染、土壤污染以及其他方面的污染。

11、商业秘密：是指不为公众所悉知，具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

12、元：指中华人民共和国法定货币“人民币元”。

13、日、周、月和年：指公历日、周、月和年。

14、工作日：指中国法定工作的公历日。

第二章 合同总则
第二条 合同双方

甲方：尤溪县环境卫生中心
注册地址：***

乙方：**公司

注册地址：***

第三条 项目范围和内容

1、项目名称：尤溪县生活垃圾焚烧发电项目

2、建设单位：尤溪县环境卫生中心

3、项目地址：尤溪县台溪乡莒洋村、城关镇园溪村

4、项目运营服务范围：

本项目的运营服务范围包括：尤溪县的生活垃圾及三明市政府调度划定的其它区域生活垃圾；经甲方同意，在满足本合同约定的生活垃圾处理要求以及项目设计处理能力范围内，乙方可以根据项目实际运行需要拓展本项目的运营服务范围，接收处理运营服务范围外的生活垃圾。本项目的生活垃圾由甲方或其指定机构将生活垃圾自行运送或委托运送至本项目垃圾交付点，乙方负责接收和处理，本项目不设定最低垃圾量需求保障。
5、项目运营管理内容：

在整个运营管理期间，由乙方全面负责该生活垃圾焚烧发电项目的专业化运营管理，提供生活垃圾处理服务，并确保满足安全生产要求和各项污染物达标排放，并承担相应费用。具体包括但不限于以下内容：

（1）制定并执行相应的生产、停运、检修、技改等计划，保证本项目各项设施设备始终处于良好的运营状态，确保除计划暂停服务期间外，每日能够连续接收和处理服务范围内的生活垃圾；

（2）按照国家和地方现行的生活垃圾处理有关法律法规、规范标准以及本项目有关批准文件的要求，全面负责本项目红线内与生产相关的设施设备运行、检修，物资采购，人事、安全管理等运营事务；

（3）按照国家和地方相关环保标准、环评报告批复要求等，确保生活垃圾焚烧发电处理过程中的废气、废水、废渣、噪声达标排放，建立健全污染物检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测本项目运行排放的污染物；

（4）建立完善本项目安全生产制度和意外事故的应急机制，制定科学合理的应急预案，并按要求定期进行应急预案演练，保障生活垃圾焚烧发电生产和服务的稳定和安全，防止各类事故发生；

（5）应根据规定每月向当地主管部门报送运行记录资料，资料内容包括进厂垃圾量与进炉处理量、焚烧炉炉膛温度、炉渣量、燃油用量、石灰用量、活性炭用量、烟气监测数据、飞灰产生量、炉渣热灼减率、发电量与上网电量、渗滤液量、氨水和PNCR用量等。

（6）负责保障项目良好、稳定运行的其他工作和投入。

第四条 合同期限

本项目的运营管理期限（即运营期）为3年。本项目的运营管理期限自本项目通过72+24小时节点次日起计算，为了做好建设与运营衔接，在此之前设定一个运营准备期，开展运营技术人员进驻、前期技术服务等运营准备工作。具体如下：

1、运营准备期：运营准备期是指自本项目签订本合同之日起至本项目通过72+24小时之日止，在此期间，为满足后续的运营需要，乙方需提前派遣部分技术人员为本项目提供前期技术服务、开展物资采购合同洽商、设备调试等准备工作；

2、运营管理期：运营管理期以本项目通过72+24小时节点次日起计算，直至3年（36个月）的期限届满当日终止。

备注：“72+24小时节点”指本项目连续稳定运行72小时的满负荷测试，之后再进行24小时的满负荷运行考验，各项参数需保持稳定，性能指标要达到或优于规定值。
第五条 原则性规定

1、保障项目的排他性
在本合同规定的履约期内，乙方为本项目的委托运营方。甲方承诺并保证在运营管理期间不会以任何方式将本项目全部或部分的运营管理权授予乙方以外的任何其他人。甲方如对本项目资产进行抵押、设置第三方权益等行为时，应当遵守法律法规有关要求，且需提前通知乙方，并确保前述行为不会影响乙方在本合同项下运营管理权的行使。

2、人员管理

在合同有效期内，按照甲方要求，乙方除派遣管理团队外，其余人员全部由乙方负责招聘录用并签订劳动合同，由乙方全权负责管理。人员配置至少须满足合同附表1的要求，如不满足要求甲方有权力进行处罚，每人次不少于1万元。

3、运营

乙方承诺依照本合同规定、本项目设备供应商的有关运营维修的文件、第三方设备性能测试结果、双方据此形成的运营管理文件进行运营管理。

4、分包

在运营范围内，乙方有权在特定服务（如外委检修）时签订分包合同，分包商的选择须报甲方同意并备案。

5、运营管理期内资产权属

本项目资产的产权人为甲方，运营管理期间乙方只拥有本项目的运营权，产权不发生转移。运营管理期届满后，乙方须将项目资产完好、无偿移交给甲方。

鉴于本项目运营管理期限较短，暂未考虑涉及技术升级和提标改造等工作。若在实际运营管理期间，确需涉及到项目技术升级或因国家环保要求提标而投入的重大技改的，则按照“谁投资谁拥有资产权属”的原则明确技术升级和提标改造的权属问题。

第三章 甲乙双方的权利与义务
第六条 甲方的权利与义务

1、甲方负责项目红线外相关政府部门、业务主管部门、项目周边地区等的沟通协调工作；协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。

2、甲方或其指定机构负责将生活垃圾运送至本项目垃圾交付点。

3、甲方应及时告知乙方关于国家和地方政府对本项目的运营要求以及任何对合同的修改，并根据本合同约定的运营管理绩效考核要求对乙方的运营管理情况进行业务指导、监督和绩效考核，但不得随意干涉乙方的正常运营管理工作。

4、根据本合同的约定按时足额向乙方支付本项目运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）。

5、甲方有权对乙方的实际运营成本进行监管，以及协助相关部门核算和监控乙方的企业成本等。

6、本着尊重社会公众的知情权、鼓励公众参与监督的原则，有权及时将本项目的服务质量检查、监测、评估结果等情况以适当的方式向社会公布；受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

7、遇紧急情况，在可能严重影响公众利益和公共安全的情况下，依据本合同的约定可依法对本项目进行临时接管。

8、对于生活垃圾跨区域的转运，相关责任单位要建立全链条管控措施，严格执行环境保护标准，化解环保和安全风险，形成闭环管理长效机制，防止发生二次污染环境风险和安全生产风险。

9、为加强项目运营监管，可采用招标方式聘用第三方专业技术机构开展技术监管，形成与部门职能协同监管的运营监管模式。

10、依据适用法律、法规、规章和本合同约定的甲方的其他权利和义务。

11、甲方负责本项目供电和并网相关电力设备、厂界外电力系统电缆等设施设备的建设，以及负责发电并网相关手续的办理和垃圾供应等工作。

第七条 乙方的权利与义务

1、按照国家和地方现行的生活垃圾处理有关法律法规、规范标准以及本项目有关批准文件的要求，全面负责本项目红线内与生产相关的设施设备运行、检修，物资采购，人事、安全管理等运营事务；按照规定提供相应的生产、停运、检修、技改等计划。

2、完成本合同约定的各项义务，保证生活垃圾焚烧发电项目的各项设施设备始终处于良好运行状态并能够安全稳定地处理生活垃圾，并使生活垃圾处理排放的污染物达到相应标准要求。

3、建立健全污染物检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测本项目运行排放的污染物，做好各项检测分析资料和报表的汇总、归档。

4、乙方可委托有资质检测机构按照相关生活垃圾采样及分析方法，定期在甲方指定的地点对垃圾进行采样检测，检测结果应向甲方备案；按照规定的标准要求，对于不符合生活垃圾处理项目准入条件的垃圾，有权拒绝接收，并以书面形式向甲方说明拒收的理由和数量。

5、建立完善的档案管理制度，建立并保存本项目日常维修保养记录档案（内容包括依现行法规所进行的各项审核及检测、检验），以供甲方在具有合理需求时能够及时调阅和核实，涉及乙方商业秘密的资料须经乙方确认后提供。

6、根据本合同约定向甲方提供日报表、每月月初提供上月月报表、每年1月初提供上一年度报表，准确记录入厂的可接受垃圾量，处理的垃圾热值、炉渣吨数、飞灰吨数，同时注明这些可接受垃圾的来源，并附报告说明完成的发电量、乙方自用电量及上网电量等，报表的格式及内容由双方协商确定。

7、遇有不可预期的运营中断或垃圾处理能力大幅度下降时，乙方应采取一切紧急解决措施，并尽快通知甲方。

8、乙方应自费购买机器损坏险、环境污染责任险、雇主责任险、公众责任险、团队意外险、营业中断险等相关保险。

9、在运营准备期及时委派项目运营负责人到达现场协助甲方完成设计、施工、采购、调试等生产准备的各项工作；在设备安装调试阶段或项目72+24小时节点前90日历天内项目运营骨干需及时到达现场，具体人员构成包括但不限于：总经理1人，生产运行管理员1名、运行值班长1名、中控操作员1名、锅炉、汽机、电气、仪控、环化专工各1人；在项目72+24小时节点前60日历天内项目开展常态化运营管理相关的其他岗位人员应全部到岗。生产准备期费用由乙方负责。

10、协助甲方办理并网发电等相关手续。

11、按照本合同规定的方式和时限获得本项目的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）。

12、建立完善本项目安全生产制度和意外事故的应急机制，制定科学合理的应急预案，并按要求定期进行应急预案演练，保障生活垃圾焚烧发电生产和服务的稳定和安全，防止各类事故发生；如出现重大意外事故，应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

13、服从社会公共利益，按相关法律法规的规定及合同约定，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；接受甲方的运营管理绩效考核和政府相关部门的行业监管。

14、乙方应及时、妥善处理本项目运营管理过程中出现的社会舆情，甲方有义务协助乙方处理针对本项目在合法合规运营过程中出现的社会舆情。
15、依据适用法律、法规、规章和本合同约定的乙方的其他权利和义务。

16、负责本项目厂区范围内的垃圾专业化处理工作，运营所需的人员招聘、原材料、燃料购买、日常维修保养、污水及渗滤液处理、飞灰及炉渣处置等由乙方按本合同的约定负责开展，自行承担相关费用和风险，并按相关规定缴纳税费等。

17、运营期满，若甲方对本项目特许经营权进行招标，乙方应积极参与竞标。
第四章 项目的运营管理
第八条 乙方运营管理责任

1、在运营期内，乙方应根据本合同的约定，自行承担费用、责任和风险，运营、管理和维护本项目的所有设施、设备。

2、在运营期内，乙方应每日24小时，每年365日（闰年366日）连续接收并处理生活垃圾，并在设计日处理生活垃圾能力范围内将从接收点接受的生活垃圾处理达到生活垃圾处理质量标准，并且确定污染物达标排放。

3、乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）适用法律；

（2）运行维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（3）本合同的约定；

（4）谨慎运营惯例；

（5）投标文件的相关承诺（或投标文件中列明的项目运营可达到的相关标准、目标、技术要求或技术方案承诺等）。

4、项目的保养、维修

在合同履行期间，乙方应以国家、行业标准及规范为基础，结合其本身的项目管理经验，负责承担本项目操作管理、保养、维修的责任。乙方需每年（最迟于11月30日）向甲方提出下一年度的保养、维修、更新及改造计划并经甲方书面确认。根据实际运营情况，乙方有权更改该计划，但须尽早通知甲方并经甲方书面确认。

乙方的保养、维修义务，应使设备总体性能达到技术参数要求，确保能良好、稳定、达产运行，达标排放。

5、项目的计划停运、非计划停运

乙方有权按照本合同规定及运营和维护需要，安排计划停运时间以便对生产设施进行计划内的检修与维护。

（1）计划停运

乙方应每年 365 日（闰年366日）连续接收生活垃圾，保证炉排炉每条焚烧线每年运营时间不低于8000小时；若乙方安排计划停运，需事先以书面形式告知甲方，并获得甲方的同意。

乙方根据项目规范及设备使用情况对本项目设备进行定期停炉检修，费用由乙方承担。

（2）非计划停运

发生任何非计划停运时，乙方应立即通知甲方，并应以书面形式提供其所预计的非计划停运可能延续的时间、详细的原因以及正在采取的补救措施。乙方应尽其最大努力尽快恢复正常的垃圾处理服务，并应尽最大努力使得非计划停运的影响减到最小。

第九条 运营管理服务要求

1、污染物排放环保要求

乙方应以国家和地方法律法规、行业标准及规范为基础，结合其本身的运营管理经验，科学规范推进本项目的生活垃圾接收与处理、污染物排放防治等工作，提供的运营管理服务须满足国家和地方现行的生活垃圾处理有关法律法规、规范标准以及《三明市生态环境局关于批准尤溪县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的函》（明环评〔2024〕43号）等本项目有关批准文件的要求，上述要求不一致的，则以较严格的为准。

（1）水污染防治服务要求。项目生活污水、化验废水经低浓度污水处理站处理后回用于冷却塔补水；垃圾贮坑渗滤液和卸料区、地磅区域、垃圾通道、其他车间冲洗废水、垃圾运输道路初期雨水经渗滤液处理站处理后回用于冷却塔补水；循环冷却塔、锅炉定排污水回用于烟气冷却；除盐水制备系统浓水回用于冷却炉渣。项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排放口。

（2）固体废物收集贮存处置服务要求。按照有关规定对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。焚烧飞灰、飞灰仓、焚烧炉的除尘器布袋、渗滤液处理站废膜组件、废机油和油桶、实验室废液等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，并做好贮存、转移等台账记录，不得产生二次污染。

（3）土壤和地下水污染防治要求。本项目厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区分别采取不同的地下水防渗控制；并落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（4）大气污染防治服务要求。本项目环境防护距离为项目厂界外延300米。项目焚烧炉烟气经处理后通过一根80米排气筒排放；渗滤液处理站对产生的恶臭气体构筑物（调节池、厌氧池、综合水池、污泥池等）加盖密闭，并设置集气装置，厌氧池产生的沼气送至火炬焚烧，其他构筑物的恶臭气体经收集后与垃圾贮坑臭气送至焚烧炉作为一次风焚烧处理，当焚烧炉低负荷运行导致垃圾池不能维持足够负压或者焚烧炉停炉期间，臭气经应急除臭系统处理后通过一根25米排气简排放。

（5）强化污染源管理工作要求。本项目应当按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌，安装外排烟气污染物自动连续监测系统，并与环保部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
2、安全生产保障要求

（1）乙方应当贯彻执行安全方针、政策、法规和标准，组织制定安全生产管理制度，加强管理维护工作，确保设施设备的安全运行，同时落实安全作业管理措施，保障操作人员人身安全。

（2）乙方应当采取有效措施保障安全经营，同时严格执行国家、地方有关安全生产的法律、法规及规章制度及相关规范性文件的要求，应采取一切措施避免因项目运营管理而引起的安全方面的问题，否则应承担由此产生的一切行政、民事及刑事责任。因乙方原因导致项目发生安全责任事故等，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿；造成社会公共利益、第三人人身财产损失等，乙方应负责消除影响并承担所有责任，如甲方或相关方因此承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。

（3）乙方对项目的运营管理须严格落实“两票三制”管理制度，两票：工作票、操作票；三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。落实国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》内容和应急演练等实质性内容。
3、应急预案和临时接管预案

（1）应急处置措施

乙方应当建立突发事件应急处理制度，规范运营事故处理规程，明确暂停服务期间的应急方案。严格要求乙方单位各相关人员熟悉安全规则和发生事故的应急措施。

1）突发事件应急预案体系

乙方的运营突发事件应急预案体系应当划分级别，如：项目级、运营部门级和专业级。应当编制《运营突发事件应急管理办法》，为项目应急组织架构与职责、预警响应机制、事故响应机制、现场先期处置、事故后续处理以及应急保障措施等确立原则与制度。该预案应当按照本合同和相关政策规定的要求报有关部门。

乙方可以参照《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》相关文件，制定本项目的应急处置预案。

①乙方各职能部门成立应急事项处置工作小组，在项目突发事件应急处置管理工作中发挥主导作用。

②防范预警，对可能发生的突发事件进行定期分析、研究处置对策，制定有针对性的处置预案，做到预防在先。

③突发事件发生后，及时启动应急预案，灵活便捷地开展处置工作，保障公共产品或公共服务的正常提供，在第一时间内尽快上报相关组织。

④对事件后果进行评估，杜绝类似事件二次发生。

2）应急预案应当编制明确、分工详细

在应急预案中应当明确规定每个岗位应该怎么做，还可参照国内成熟案例，进一步明确每一个步骤标准的作业时间，增加实施指导性。

3）组建各专业应急抢险队

乙方应当组建各专业应急抢险队，并配备相应器材。各抢险队组成人员名单应当根据政府有关部门的要求上报备案。

（2）临时接管预案

1）运营管理期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权决定实施临时接管：

①擅自抵押、转让、出租项目土地使用权或擅自改变土地用途的；

②擅自转让、出租委托运营权的；

③擅自将所经营的财产进行出租、转让、以其他方式处置或抵押的；

④因管理不善、发生重大质量、安全事故、环保、卫生事件的；

⑤擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

⑥法律、法规禁止和合同约定重大违约的其他行为。

2）甲方决定实施临时接管后，甲方在临时接管前，应就临时接管的原因、临时接管的范围和程度、临时接管代表、临时接管时间事先书面通知乙方，并告知其有申请听证的权利。如乙方于接到书面通知后5日内，没有申请走相关法律程序，则甲方可以自行决定临时接管。

3）甲方临时接管项目设施，须同时指定第三方临时提供本合同项下的生活垃圾处理服务、飞灰填埋处理服务，乙方无权获得项目设施经营收入。临时接管期间发生的处理成本、费用等均由乙方承担，乙方应向甲方支付接管费用，乙方拒不支付或逾期支付的，项甲方有权兑取全部履约保函。

4）导致临时接管的违约行为发生后，已经乙方自行纠正，并由乙方向甲方提出书面申请的，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的运营管理权。

5）如单次临时接管持续不间断超过60天，甲方有权提前终止本合同，收回乙方的运营管理权

第十条 垃圾的供应

1、垃圾的交付

项目运营所需的垃圾将由甲方提供。甲方或其指定机构应将垃圾运输许可车辆的资料清单（包括车辆型号、车牌号、额定载重、空车重量等）送交乙方。上述资料修改、更新均应事先书面通知乙方。甲方按照本协议向乙方提供垃圾，并调度运送至乙方指定的卸料口，垃圾收集、运输过程中发生的所有费用与乙方无关。

2、垃圾供应

（1）甲方应在项目实施前，协调好大田、沙县等相关镇村的垃圾收运机制，提前制定相关垃圾处置协议，保障本项目的垃圾供应（本地区应当做到应收尽收，并争取协同处理邻近区域的生活垃圾），但是甲方不对垃圾供应量作出保底承诺。
（2）未经甲方书面同意，乙方不得擅自接受除甲方或其指定机构以外的任何单位提供的各类废弃物。

（3）垃圾的计量

1）可接收垃圾在被倾倒入贮存坑前和投入焚烧炉前应先经双方核准、同意的计量装置予以计量。计量器具的管理、维护由乙方负责。

2）计量工作由双方共同管理，垃圾运输许可车辆的进出必须通过计量器具计量，计量结果由乙方登记存档并由甲方指定的人员书面确认。

3）生活垃圾称量计量记录和相关凭证，保存时间不得少于一年并符合国家行政管理要求，甲方有权要求随时调阅。

4）本项目接收垃圾时间应为24小时/日。

（4）紧急情况下的垃圾供应调整

当出现不可抗力或其他突发事件，需要削减或增加垃圾供应的，应立即通知并在二十四（24）小时内书面告知对方，包括预计削减或增加的垃圾供应量及预计持续时间，被告知方应在尽可能短的时间内做出响应，采取相应对策措施。

第十一条 环境定期检测

按照国家、地方的政策，乙方应对本项目进行环境检测，甲方监督。

1、乙方的检测

（1）在线监测设施应由双方交接确认，乙方对在线监测的项目进行二十四（24）小时监测，检测项目应包括国家相关规范所要求的所有指标，乙方负责按照国家及地方要求定期对在线设备进行校验。

（2）乙方应负责委托运营服务范围内涉及的自行检测及委托第三方检测。

2、甲方的检测

（1）甲方有权在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查，但不得影响项目的正常运营（如有政府方要求的除外）。

（2）甲方或其委托的检验机构进行上述核查或检查的费用应由甲方承担，但是如果检查或检查的结果表明乙方的运营质量不合格，则检测的费用由乙方承担。
第十二条 年度运营报告

1、运营报告内容

本合同的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

每年1月31日前，乙方向甲方提交上年度运营报告，该报告至少应包括以下内容：

（1）有关运营的总统计数据：运营年垃圾处理及过往量、发电量、上网电量、炉渣量、飞灰量、环保排放值及垃圾的热值等；

（2）设备检修维护情况；

（3）乙方还应于每季度初向甲方提交上一季度的环保检测、环保排放值的报告。

2、检查

甲方对年度运营报告中提供的信息应有检查权。甲方有权进行验证以确保服务的履行符合本合同项下规定，并有权得到验证所需的任何文件。
第五章 垃圾焚烧发电收益
第十三条 垃圾焚烧发电收益

1、发电效益约定

（1）本项目运营管理期内由乙方全面负责该生活垃圾焚烧发电项目的专业化运营管理，提供生活垃圾焚烧发电处理服务，在此期间产生的上网发电收入、税收优惠收入等归项目甲方所有；垃圾焚烧所产生的炉渣，由乙方委托第三方运输回收和处置，炉渣销售收入归乙方所有；垃圾焚烧所产生的飞灰，将由乙方负责在项目内螯合固化，并经有资质单位检测合格后，运输至指定地点统一填埋，运输费及填埋费由乙方承担；渗滤液、污水、废水由乙方负责处理，相关费用由乙方承担。

（2）向电网提供的电力和运营自身用电，应经适当的安置于厂内的电量计量系统予以计量；该电量计量系统应由项目所在地国家电网检验主管部门进行检验；检验后出具的报告由甲方妥善保存，计量表计按照规定期限由项目所在地国家电网检验主管部门进行校核，每月计量数据抄送甲、乙双方。

2、垃圾发电上网售电

根据国家、省和地方可再生能源发电相关政策，甲方享受相关上网电价政策，购售电协议由甲方与当地电力公司签订，发电收入归甲方所有，可再生能源名录申报及电力业务许可证由甲方办理，乙方予以协助。

第六章 运营服务费用结算及支付
第十四条 运营管理服务费用支付

在运营期内，甲方根据乙方实际接收垃圾及绩效考核情况向乙方支付相应的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）。

本项目采取“月结季清”的结算方式，甲方每月向乙方先预付每月的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费），并于每季季末开展运营管理绩效考核后，根据绩效考核情况由双方结清本季度的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）。

1、月度结算、预付

甲方每月向乙方预付月度运营管理服务费用（含税），乙方应于每月6日前向甲方递交上月度费用结算单及开具发票，甲方须于每月20日前完成上月度费用审核并支付上月度费用。每次支付费用前乙方应向甲方开具合法有效增值税专用发票，当国家税收政策发生调整时，按最新税率开具发票，并相应调整运营管理服务费用金额。

甲方每月预付给乙方的费用计算公式如下：

A=每月实际进厂垃圾量×TF0

其中：A为每月应预付给乙方的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）；

TF0为单位垃圾运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价），乙方中标垃圾处理服务费单价为   元/吨（根据中标结果填写），固定单价方式，实施过程单价不再调整。

2、季度结清、支付

按照“月结季清”的原则，待每季季末开展运营管理绩效考核后，根据绩效考核情况由双方结清本季度的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费），并于本季度的最后一次付费中进行费用核减。

本季度最后一次付费时应结清给乙方的费用B为：

B=本季度最后一个月的月度运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）－本季度核减的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）

其中：本季度核减的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）=本季度运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）之和×（1-S）；

S为根据本季度绩效考核得分确定的本季度绩效考核支付系数。

若经核算本季度最后一次付费应结清给乙方的总费用小于零时，则由乙方向甲方返还相应费用或从下一月份费用中扣减相应费用，具体方式由甲方自行确定。上述费用的支付时间为双方完成季度结清工作后的20日历天内。

3、超额完成生产目标的激励

若乙方在运营管理期间能够获得中国城市环境卫生协会组织评定（住建部委托）的城市生活垃圾处理设施无害化等级AAA级评定的，则当年度的单位垃圾运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）经甲方同意后，可在本合同约定的基础上再上浮5%进行结算，作为对乙方的奖励。

第十五条 项目运营管理绩效考核

1、本项目运营管理绩效考核工作由甲方牵头，相关主管部门、社会专家（如需）共同组成运营管理绩效考核小组，代表尤溪县政府对尤溪县生活垃圾焚烧发电厂的运行工作进行业务指导、监督和现场考核，保障整个考核过程的积极有序推进。为提高运营管理绩效考核工作的科学性、专业性和公平公正性，甲方可以委托第三方机构协助其组织开展本项目的运营管理绩效考核工作。

2、运营管理绩效考核考核对象

本项目的运营管理绩效考核对象为乙方。乙方负责保证垃圾焚烧发电厂的正常运行，做好运营期垃圾接收、垃圾焚烧管理，对产生的废气、废水、噪声、固废做无害化处理，并做好设备管理、安全管理、信息管理等工作。

3、运营管理绩效考核标准

对生活垃圾焚烧厂的考核评价，应以真实可靠、客观公正、技术适用、装备可靠、运行规范、安全环保、节能减排为垃圾焚烧处理的原则。本考核办法遵循垃圾“减量化、资源化、无害化”处理原则、技术先进等原则制定，且符合国家现行有关标准的规定。若国家标准或行业标准、福建省、三明市以及尤溪县地方标准对此有更新或补充或新颁布标准，乙方应执行并达到新的标准要求。

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标〔2010〕152号）；

（3）《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》（GB/T51452-2024）；

（4）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）；

（5）《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》（CJJ128-2009）；

（6）《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）；

（7）《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2019）；

（8）《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》（HJ 1307-2023）；

（9）《垃圾焚烧发电厂安全性评价导则》（RISN-TG010）；

（10）《垃圾发电厂危险源辨识和评价规范》（DL-T-1843-2018）；

（11）《福建省生活垃圾焚烧厂运行维护、检测监管及考核评价标准》（DBJ/T13-93-2015）；

（12）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（14）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

（15）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（17）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（18）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

4、运营管理绩效考核形式

在本项目运营管理期内，甲方通过牵头组建绩效考核小组采用定期考核与随机考核相结合的方式对乙方进行绩效考核，也可以委托第三方机构协助其组织开展对运营管理单位进行绩效考核，并将考核结果作为支付费用的付费依据。

（1）定期考核

定期考核按照每季度进行一次，一般安排在当季末进行，甲方提前通知乙方，考核小组在本项目垃圾焚烧发电厂内进行现场考核，乙方提供相关资料以供检查，另外可根据需要安排相关人员进行访谈，根据考核结果形成季度考核得分。

（2）随机考核 

甲方在日常监督过程中，可以根据需要组织相关人员到现场随机对垃圾焚烧发电厂各项指标进行考核，形成随机考核得分，随机考核的次数不做强制要求，由甲方根据实际需要自行确定。随机考核采用扣分制，未考核项目均按照满分计算。

在考核过程中发现项目运营管理存在问题的，应通过拍照取证和保留原始文件等形式固化证据，并向乙方下达限期整改通知书，由乙方进行整改。乙方应根据整改通知书的要求进行整改工作，未在限定日期整改的，下一期考核将加倍扣分。

5、运营管理绩效考核内容及要求

参照《福建省生活垃圾焚烧厂运行维护、检测监管及考核评价标准》（DBJ/T13-93-2015）的相关规定，本项目的运营管理绩效考核包括对垃圾进厂、计量监管、焚烧管理、污染监控、烟气在线监测系统、安全管理等指标的综合考评。具体详见合同附表2。

（1）垃圾进厂、计量监管：主要考核垃圾进厂记录、垃圾称重系统维护、卸料大厅环境、垃圾抓斗计量器检定等内容；

（2）垃圾焚烧管理：主要考核焚烧线累计运行时间、垃圾焚烧锅炉运行状态等内容；

（3）污染监控：主要考核烟气处理（大气污染监测指标、二噁英监测值）、恶臭控制、渗滤液收集导排、渗滤液处理、固废处理（炉渣处理、飞灰处理）等内容；

（4）烟气在线监测系统：主要考核监测系统维护情况；

（5）安全管理制度：主要考核安全防范、劳动保护、设备编码、标识、常设标识牌和两票三制检查等内容。

6、运营管理绩效考核结果应用

（1）季度绩效考核得分

每个季度的绩效考核得分由定期考核得分（权重70%）和随机考核得分（权重30%）进行加权计算获得：即，每个季度绩效考核得分=定期考核得分×70% +随机考核得分×30%。若本季度内未发生随机考核，则季度考核得分=定期考核得分。

（2）考核结果应用

为了对乙方形成有效激励和约束，保证按效付费目标的实现，从而有效激励乙方提升管理水平和提高绩效成效，将本项目每个季度的绩效考核得分与甲方支付的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）全部挂钩。在每个运营月份结束后，甲方可对每个月的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）进行预付，待当季度绩效考核得分形成后，再根据季度绩效考核得分在当季度的最后一次付费中进行核减，具体计算方式如下：

本季度核减的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）=本季度运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）之和×（1-S）。

表4-6：考核分数与绩效考核支付系数S关系

	序号
	该季度考核得分
	该季度绩效考核支付系数S

	1
	季度考核得分≥90
	100%

	2
	80≤季度考核得分＜90
	95%

	3
	75≤季度考核得分＜80
	90%

	4
	70≤季度考核得分＜75
	85%

	5
	65≤季度考核得分＜70
	80%

	6
	60≤季度考核得分＜65
	60%

	7
	季度考核得分＜60
	限期整改到位
	S/100

	
	
	若累计发生四个季度的考核得分小于60分
	启动提前退出机制


说明：以上绩效考核季度核减的运营管理服务费用（即垃圾处理服务费）并不免除环保部门按照规定应当进行的罚款以及本合同中乙方因运营质量不达标应当承担的其他违约责任。

7、 绩效考核细则调整

本绩效考核办法中未明确的部分，按照实际考核期内国家、福建省和三明市适用的相关法律法规、标准规范执行。实际考核期内国家、福建省和尤溪县的相关法律法规、标准规范调整的，按照最新版本执行。甲方有权根据实际情况调整绩效考核细则，但甲方的绩效考核细则标准不应超出项目设计功能和标准。

第十六条 税费

根据现行法律法规及政策规定应由产权单位缴交的房产税、土地使用税仍由产权单位承担。除房产税、土地使用税外的其他项目生产经营过程中的所有税费均由乙方自行承担。

第七章 项目移交
第十七条 期满资产处置方式

1、总体要求：本项目运营管理期限届满次日即为移交日，移交期为移交日后的30个日历天内（含移交日当天）。在移交日前，乙方应清偿项目运营管理期间产生的任何种类或性质的债务，并在移交期内按照本合同规定的项目设施设备清单，将项目设施设备以及运营手册、运营记录、设备制造商提供的说明手册和指导文件、甲方合理要求的其他资料移交给甲方或其指定的机构。乙方在完成移交前应保证本项目设施仍应得到良好维护和处于良好的运行状态，以使本项目移交后还能够正常运营。

2、物料及备件要求：在移交日，乙方向甲方移交足够一个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，以保证移交后项目设施不间断运行。所有备品备件应至少具有与交付设备时从设备制造厂商取得的备品备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。乙方应向甲方提交生产、销售项目设施所需全部备品备件的厂商名单及具体价格。

3、合同处理要求：对于乙方在运营管理期间签订相关的养护合同、设备合同、供货合同以及任何其他合同，如在项目移交日尚未终止，甲方可按以下方式处理：

（1）如甲方要求终止的，则在移交前与相关单位办理终止合同手续。

（2）如甲方同意继续履行的，在移交前乙方协助甲方与相关单位办理项目运营维护关联合同中的合同主体变更手续。

4、知识产权要求：本项目在运营管理期间新增的知识产权归属乙方，除特殊约定外，甲方有权在本项目后续运营中继续使用。但未经乙方许可，不得私自转移至其他项目中使用。
5、技术支持要求：移交后，甲方进行本项目的管理、运营、维护和修理时，乙方应免费提供3个月的技术支持。

6、风险转移要求：甲方承担移交后该生活垃圾焚烧发电项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由于乙方的过错或违约所致。

第十八条 期满移交程序

在移交期内，乙方按照合同约定的移交条件和程序进行移交，具体包括且不限于：在完成移交前，乙方应确保本项目始终处于良好的运行状态，并在移交期内将应转交的相关设备、材料、备品备件及有关本项目功能和营运的所有文件及技术资料移交归还给甲方或其指定的机构。移交清单外由乙方自费购买的剩余耗材、备品备件等，可折价后由甲方按需购买。

第十九条 期满移交其他工作安排

1、原有职工安置

甲方在后续承接本项目的过程中，如需聘请相关岗位的工作人员，且原有职工也有愿意继续留任工作的，乙方可向甲方提供该等工作人员相关信息（包括年龄、性别、专业、工作岗位、级别职称等）。前述员工与用人单位（即甲方或其指定机构）将进行双向选择，如能达成一致的，该等员工届时可与乙方解除劳动协议关系，在乙方依法支付经济补偿金后与甲方（或其指定机构）另行签署劳动协议。

2、再次授予运营维护权的条件及优先

在合同期间，项目运营和维护考核结果为合格，且甲方对运营和维护监管表明乙方一贯保持高质量运营维护本项目设施的，并获得同行业评比优秀的荣誉成绩，若乙方愿意继续运营和维护本项目设施，在合同期满后，甲方依法选择新的乙方时，在同等的条件下，原乙方具有优先续签权。
第8章  其他

第二十条 履约担保

（1）运营管理履约担保

①运营管理履约保函的要求

乙方应在本项目按照本合同约定进入运营管理期前的60个日历天内向甲方提交运营管理履约保函，运营管理履约保函的金额为1400万元，用于对运营管理期内的相关运营管理违约事项的担保。

该运营管理履约保函应于乙方向甲方提交移交履约担保后15个日历天内退还。

②运营管理履约保函的提取

如果在运营管理期限内发生乙方未全部或部分履行其在本合同项下的运营管理义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或按合同的约定应当承担违约责任，甲方有权按照合同约定提取运营管理履约保函相应金额作为违约金。甲方在提取运营管理履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知，并告知对方其提取的理由和拟提取的金额。除非乙方在收到该通知后5个工作日内向业主单位全额支付与上述拟提取的履约担保金额等额的违约金，否则业主单位有权按照本合同的约定提取运营管理履约保函的相应金额。

③运营管理履约保函的恢复

如果甲方在运营管理期内根据合同约定提取运营管理履约保函，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日内，将履约保函的数额恢复到合同约定的数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证明。乙方未在前述期限内补足或恢复履约担保相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应自收到催告后10个工作日内予以恢复；乙方未能在收到催告后10个工作日内足额恢复运营管理履约保函的，甲方有权提取履约担保的余下全部款项，并有权单方面终止合同。

（2）移交履约担保

①移交履约担保的要求

乙方应在本项目按照本合同约定的移交日前90个日历天向甲方提交移交履约担保，移交履约担保的形式为保函或现金（电汇或银行汇票形式）等，移交履约担保金额为2500万元，用于项目移交、物料及备件移交、合同处理、技术支持等事项的担保，确保项目运营管理期限届满移交工作的顺利完成。

该移交履约担保应于双方按照本合同约定完成移交工作后15个日历天内退还。

②移交履约担保的提取

如果发生乙方未全部或部分履行其在本合同项下的移交义务等，且在甲方要求的期限内未予补正，或按合同的约定应当承担违约责任，甲方有权按照合同约定提取移交履约担保相应金额作为违约金。甲方在提取移交履约担保任何金额之前，应向乙方发出书面通知，并告知对方其提取的理由和拟提取的金额。

③移交履约担保的恢复

如果甲方已经根据合同约定提取移交履约担保项下的款项作为违约金的，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日将移交履约担保的数额补足到合同约定的数额。乙方未在前述期限内补足移交履约担保相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应自收到催告后10个工作日内予以补足；乙方未能在收到催告后10个工作日内足额补足移交履约担保的，甲方有权提取移交履约担保的余下全部款项，并有权单方面终止合同。
第二十一条 调整、变更、提前终止

1、合同变更

在合同有效期内，合同内容确需发生变更时，双方应当通过协商解决，甲方与乙方协商一致同意的情况下，可以采取签订补充协议的方式对本合同内容进行变更、补充。

2、合同提前终止

（1）提前终止的情形

可能导致提前终止的事由通常包括：甲方违约事件、乙方违约事件、不可抗力事件和双方协商一致行为，一般包括下列情形：

①双方协商一致的。

②协议一方严重违约，守约方行使单方协议解除权的。

③发生不可抗力事件或法律变更导致合同无法履行或各方不能就合同变更达成一致的。

④因其他事项导致合同目的无法实现，而依法构成的合同提前终止情形。

（2）提前终止通知

如一方根据本合同有关约定，行使协议解除权，向另一方发出终止通知时，该通知须列明：

①相关事件的详细情况。

②提前终止本合同之日。

③根据本合同终止时，涉及需支付的违约金、待结算的运营管理服务费等内容。

④其他相关情况

3、提前终止违约金、补偿

对于双方协商一致、发生不可抗力事件或法律变更以及因其他事项导致本项目提前终止的，有关提前终止违约金、补偿费用等由甲方和乙方届时另行协商。

对于一方因违反本合同约定导致另一方行使协议单方解除权，守约方发出书面解除通知之日协议解除。本合同解除后，双方应相互配合按照协议约定的程序完成本项目生活垃圾焚烧发电厂的移交，违约方应按本合同约定承担违约行为，包括支付解约赔偿金等。

4、提前终止移交

如因提前解除/终止导致在运营管理期限届满前需提前移交的，涉及相应赔偿双方应按本合同争议解决条款执行，乙方应按届时现状条件立即将垃圾焚烧发电厂移交给甲方或其指定机构，确保协议标的物不影响履行公共垃圾处理的职能。即便对合同提前解除/终止持有异议（含对合同提前解除/终止的赔偿/补偿金额有异议），乙方应同意也不以此为由继续控制、占用垃圾焚烧发电厂，乙方应在甲方指定期限内搬离。场地移交完成后，如有相关赔偿、补偿争议，双方可另行依法依约处理。

第二十二条 违约责任与争议解决

1、违约的一般原则

（1）无论本合同有无约定，任何一方违约而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方均有权向违约方要求支付违约赔偿金，本合同对违约赔偿金数额有约定的从其约定，无约定的由守约方根据违约造成的损失，合理地向违约方主张违约赔偿金的数额。违约赔偿金的支付并不表示对违约方履行本合同规定的其它义务及责任的任何减免。

（2）守约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本合同引起的损失，并有权从违约方处获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果守约方未能采取上述合理措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

（3）如果损失是部分由于守约方的作为或不作为造成的，或产生于应由守约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

（4）违约方对违约责任的承担并不能减免其在本协议下的其他任何义务；且守约方获得违约赔偿的权利不影响其提前终止本协议的权利。

（5）如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力事件或法律政策变更或政府行为造成的无法履行的情形的，则不构成该方违约。
2、违约责任

除法律、行政法规另有规定外，甲方和乙方任何一方不履行本合同约定义务或者履行义务不符合约定要求的，应当根据协议继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。合同双方发生违约行为的，违约一方应当承担相应的违约责任。

（1）垃圾处理数量不足的违约责任 

在运营期内的任一运营季度内，由于乙方自身原因，导致不能全部处理甲方供应的应处理的垃圾数量，乙方应按未能处理的垃圾数量乘以垃圾处理服务费单价向甲方支付违约金。

（2）不符合排放限值的违约责任

烟气排放指标任何一项不符合环保排放要求被政府主管部门处罚的，单个运营期年度之内第一次按5天的垃圾处理服务费（上月的平均值）向甲方支付违约金，第二次及以上按10天的垃圾处理服务费向甲方支付违约金。

（3）未按规定进行运营管理和维护的违约责任

乙方未按照合同规定的技术规范和操作规程进行项目运营管理和维护的，或者虽已按规定进行运营管理和维护但不能达到本合同规定的运营服务质量目标的，或者乙方违反了本合同有关项目运营管理和维护的规定的，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，并有权从履约担保中扣除最高不超过10万元/次的违约金。

（3）运营管理费用支付的违约

甲方应按本合同约定及时足额向乙方支付运营管理服务费用（或称垃圾处理服务费）。如甲方未及时履行支付义务，自延误支付满九十天（90）后，针对应付未付部分，应按照同期LPR（贷款市场报价利率）标准向乙方支付逾期违约金。

2、争议解决

本项目在合同履行过程中，甲方和乙方应本着友好、互利的原则就合同履行发生争议的，进行协商解决。

协商达成一致的，应当签订补充协议并遵照执行。

若在约定时间内无法协商一致的，任何一方均可依据届时适用法律依法向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

3、合同生效及份数

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 本合同与附件构成双方间完整的合同。

4、其他

双方在此声明并保证：

（1）代表各方签署本合同的人员拥有明确的授权，其签字对签约方具有约束力；

（2）本合同的执行、递交与履行已经通过内部审批，且不会违反双方公司章程、规定；

（3）本合同的执行、递交与履行已经得到全部所需合作方或公司行为的正式授权；并且本合同已对上述方形成了有效的、具有约束力的同时能按其条款执行的义务。

【签署页】

	甲方：（公章）

尤溪县环境卫生中心


	乙方：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：          
地址：                      
邮政编码：                  
法定代表人：                
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
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合同附表1：尤溪县生活垃圾焚烧发电（EPC+O）项目人员配置表
	序号
	岗位名称
	主要工作职责描述
	人员
	班次
	备注

	（一）经理部

	1
	公司领导
	全面负责公司生产运行、经营管理、生产安全、环保管理、体系建设，以及地方协调、权证办理等各方面的日常工作。
	1
	不定时
	

	（二）综合管理处/财务处

	1
	财务/行政/后勤
	负责协助权证办理、垃圾处置费收取等对外协调工作；负责会计审核、资产及保险管理、财务分析、报表、帐务处理、成本费用管理负责行政后勤事务；负责内控体系建设等有关工作。
	2
	常白班
	

	2
	人事/薪酬/保险
	负责用工选聘、劳动合同管理、保险公积金管理、劳动关系管理、HR信息系统管理；负责业绩考核、工资发放、考勤休假、人事档案管理；负责培训管理、党团工会；负责会务接待等事务性工作。
	2
	常白班
	

	3
	出纳/档案/机要
	负责资金管理、银行存款管理、应收票据管理、印鉴及支票管理、各类经济报表、凭证装订、出门证审核、资料年检、公司档案管理负责董事会事务、材料报审报签等工作。
	2
	常白班
	

	4
	后勤食堂厨师
	负责食堂就餐保供、物资保管、设备设施安全检查及管理，以及后勤食堂勤杂及区域卫生保洁等工作。
	3
	固定任务
	

	5
	门岗值守/司磅
	负责门岗值守、出厂物资登记、出入厂垃圾运输车辆的过磅记录；负责区域卫生日常管理等工作。
	3
	不定时
	

	6
	行政小车驾驶
	负责行政车辆驾驶、车辆日常维护保养、车辆年检、车辆保险办理等事务工作。
	2
	不定时
	

	（三）生产运行处

	1
	生产运行管理
	协助部门领导负责运行组织管理、运行跟踪，负责组织开展日常运行分析总结、制定生产运行计划、检修计划，负责组织制定运行管理制度、开展班组建设，以及运行指标控制研讨分析等工作。
	3
	常白班
	

	2
	运行值班长（兼任主操）
	负责当班运行组织及人员和工作的协调，负责主机设备、中控系统运行及工艺环保指标控制跟踪管理，负责适时组织人员深入现场进行运行情况跟踪检查等。
	4
	四班三倒
	

	3
	中控操作员
	负责运行操作系统的操作控制、跟踪优化调整生产运行控制指标，做好运行台账记录等。
	4
	四班三倒
	

	4
	垃圾吊操作
	负责入炉垃圾吊运、存储垃圾吊运换堆操作，垃圾吊设备运行状况的跟踪，区域隐患排查、当班吊运操作的台账记录等。
	6
	四班三倒
	

	5
	巡检工
	负责对工作区域进行现场巡查，突发情况及时联络对接，保障运行安全稳定。
	5
	四班三倒
	

	6
	维修工
	负责现场机械电气设备的日常检修、维护，保障机械电气设备安全运行。
	5
	四班三倒
	

	7
	水质管理
	负责系统用水检测、渗滤液、循环水、冷却水检测设备的操作、台账记录、工器具设备保管，以及所涉及现场区域的定期跟踪检查等
	5
	四班三倒
	

	8
	生产统计及仓管
	负责报表统计、生产运行储备物资的统计、保管，出入库登记，参与资产盘点检查；负责部门业务材料报签及进度跟踪等综办事务工作。
	1
	常白班
	

	（四）安全环保处

	1
	安全环保管理
	协助部门领导组织落实安全环保体系建设、制度建设、应急预案、安全环保培训教育，组织日常环保指标监测分析、检查整改等；组织落实公司三级安全教育等；对接监管部门工作。
	1
	常白班
	

	2
	业务管理
	负责飞灰炉渣处置业务对接协调及组织；负责劳动保护用品、备品备件、生产运行消耗品采购业务；负责合同的组织签订、续订、执行、变更及管理等；负责采购物资到货的对接协调与跟踪。
	1
	常白班
	

	合计
	50
	
	


合同附表2：本项目运营期绩效考核细则

	序号
	评价

项目
	考核内容和要求
	查证方法
	检查评分和扣罚办法
	标准分
	实际得分

	1
	垃圾进厂、计量监管
	
	
	15
	

	1.1
	垃圾秤重
	（1）实现进厂人流、物流分开或隔离。
（2）垃圾运输车进出厂区都必须秤重记录，各项数据、信息应详细记录存档，并按主管部门规定形成日报表和月报表，报表数据由主管部门签字确认后可作为支付垃圾处理费的依据。
（3）汽车衡定期维护保养、检定、校验；系统无经常性故障。
（4）汽车衡计量仪器出现故障，焚烧厂应在30分钟内通知主管部门，双方协商解决有关计量数据问题。
	查起重设备登录薄；检修记录；缺陷记录；检验报告。
现场检查
	（1）没有实现人流物流分开或隔离的，扣3分。
（2）进厂垃圾量、运行车辆信息未统计，无存档，扣5分；未按主管部门规定提交日报表和月报表，每次扣1分。
（3）汽车衡无定期维护制度、考核记录，扣1分；未定期进行检验（检定时间间隔不超过半年）扣3分。
（4）系统频繁发生故障，无防范对策，本项不得分；故障后未及时通知主管部门，每次扣2分。
	5
	

	1.2
	垃圾接收
	（1）卸料大厅为封闭建筑，有充足的光线；冲洗水、排水设施工作正常、可靠；地面防腐处理。
（2）卸料大厅有警示牌，防火、事故照明，卸料门前有可靠的防撞、防坠落、事故报警等安全设施。
（3）垃圾池有效容积满足正常运行需要；微负压运行；有恶臭隔离及停炉时恶臭控制措施；垃圾池有完善的事故通风、防自燃、消防设施、防火措施。
（4）垃圾池处有消防水炮，甲烷检测，进料监视器等安全设施。
	查阅资料
现场检查
	（1）卸料大厅无封闭，扣3分。地面有腐蚀、渗水；未建立清理保洁制度或执行不力，每项扣1分。
（2）安全标志不齐全，扣0.5分；垃圾门前安全设施每缺一项，扣0.5分；发生垃圾车或垃圾箱体落入垃圾池内事故的，不得分。
（3）因垃圾池大小影响正常运行，垃圾池没有维持负压运行，扣2分；垃圾池事故通风、消防、防火、光线等安全措施不符合要求，每项扣1分；垃圾池发生自燃现象1次，扣1分，2次及以上，不得分。
（4）垃圾池区域无消防水炮，甲烷检测，进料监视器等安全设施，不得分。
	5
	

	1.3
	垃圾抓斗计量器检定
	（1）垃圾抓斗起重机检查、维护、保养制度健全，有效执行并按规定进行特种设备注册。
（2）垃圾抓斗起重机无影响安全运行工作的缺陷，如制动失灵、大车、小车行程限制器故障，防撞器损坏，抓斗制动失灵、液压系统不正常、钢绳断丝、抓瓣严重腐蚀等。
（3）抓斗起重机控制室整洁无异味，玻璃清洁、视线好。
	查阅资料
现场检查
	（1）无检查、维护和保养制度或未按制度执行；未按规定进行起重设备注册并技术登录薄或作业人员未取证，不得分。
（2）垃圾抓斗起重机有影响主机出力的缺陷，运行不正常，存在影响安全运行工作的缺陷，每项扣1分。
（3）控制室异味明显、观察窗脏、视线差，扣1分。
	5
	

	2
	焚烧管理
	
	
	15
	

	2.1
	运行时间
	（1）焚烧线年累计运行时间应不低于8000h。
	查阅资料
现场检查
	（1）每低于规定时间500h扣1分
	5
	

	2.2
	垃圾焚烧锅炉
	（1）建立焚烧厂运行制度，设备技术台账，按规定周期和项目内容进行检验。
（2）评价年度未发生给料溜槽烟气外逸，自燃、着火事故。
（3）按焚烧技术要求：炉膛负压在规定值范围内运行；炉膛温度达到850℃时烟气停留时间不低于2s；余热锅炉出口烟气含氧量控制在6%~10%max12%；（炉渣热灼减率＜5%）；防止炉排下灰斗再燃。
（4）防止锅炉承压部件爆漏、爆管、正压连续运行等事故措施并正确实施；请有资质特检部门每年进行定期检测。
（5）锅炉检修部门应有专人检修受热面管子有无变形、磨损、刮伤、鼓包，蠕变变形及表面裂纹等情况，如发现上述情况时要及时进行处理，并做好记录。对垢下腐蚀严重的水冷壁管，应定期进行腐蚀深度的测量。
（6）建立并落实防锅炉缺水与蒸汽超温超压措施。
（7）防过热器、水冷壁管壁温度在规定值内运行；壁温测点完善，报警值设置正确合理。
（8）液压站及液压缸、油管路完好，无泄漏，无危及安全运行的缺陷和隐患。
（9）燃油系统不存在漏油等缺陷及火灾隐患。
（10）本次评定对ACC的界定：应具有送风、给料量、炉膛温度的自动控制功能。
	查相关制度，检修台账；设备缺陷记录；运行不安全记录，非计划停运记录。
现场检查
	（1）无运行制度、运行记录，未按规定检验，不得分。
（2）发生给料溜槽前述事故1次，扣5分；原因不明或没有防范措施，不得分。
（3）炉膛负压超限2次及以上者，每次扣1分；连续4h炉膛温度压力达不到要求不得分，现场发现其他任意一项不满足规范要求，扣1分。
（4）未落实防爆漏和防爆管事故措施，未建立设备台账，无检查、监督记录不得分；发生爆漏、爆管事故1次，扣3分。
（5）发生缺水，超温、超压和低汽温运行记录，不得分；
（6）无管壁超温记录，无设置壁温报警不得分；发现管壁金属温度超允许值1次，扣2分。
（7）未设置两种不同原理的水位监测装置本项不得分；未按规定作定期校对或水位表的具体数据不齐全、记录不准确，扣5分。
（8）液压系统漏油，扣2分；系统故障导致停炉不得分。
（9）燃油系统漏油，扣2分；存在火灾隐患，不得分。
（10）有ACC但未能实现自动控制功能，扣1分
（11）监测炉膛850℃的温度测点按二层设置，得5分；仅有一层设置，扣2.5分无温度测点，扣5分
（12）未设置有SNCR系统，扣1分
（13）炉膛温度①评定年度的温度记录指现场温度曲线显示及运行记录，无法提供评定年度温度记录资料，不得分；②提供评定年度温度记录资料不全，扣9分。③正常运行期间：1次连续4h达到2s时的炉膛温度＜850℃扣1分；1次连续8h达到2s时的炉膛温度＜850℃扣3分；1次连续24h达到2s时的炉膛温度＜850℃扣5分；1个月度达到2s时的炉膛平均温度＜850℃扣9分。
	10
	

	3
	污染监控
	
	
	50
	

	3.1
	烟气处理
	（1） 烟气污染物是否满足本项目环评批复的排放限值；符合二噁英达标排放的基本条件（包括活性炭投入量、CO/粉尘排放浓度等）。
（2）二噁英类年检测次数，检测单位，取样条件，检测结果符合相关规定。
（3）石灰消耗量及纯度、细度达到正常运行要求；石灰浆制备系统的设备运行可靠；石灰储存与制浆现场无跑、冒石灰浆及石灰粉现象。

（4）活性碳消耗量达到正常运行要求，其输送、储存和使用现场应有防火、防爆明显标志。（50~100mg/Nm3）
（5）烟气净化系统设备投入运行率达到100%；袋式除尘器年投入率必须达到100%；正常运行期间不得投入旁路运行，运行无堵灰现象，无糊袋事故。
	查运行日志及检修记录；不安全记录；烟尘监测报告和排放记录。
现场检查
	（1）每1项烟气污染物每1次没达到排放限值，扣3分。
（2）评价年二噁英未进行检测，检测过程不合规，结果不达标，均不得分，且扣除第3项50%。
（3）石灰浆浓度及投入量达不到运行要求，扣5分；有跑、冒石灰浆石灰粉现象，扣1分。
（4）喷入活性炭量明显不足，及输送、储存系统无防火、防爆明显标志及应急措施，不得分。
（5）烟气净化系统投入运行率达不到100%，不得分。
（6）除尘器非正常停运超过24h；除尘效率达不到环保排放要求，均不得分；发生运行事故，按事故严重性扣2~10分。
	15
	

	3.2
	恶臭控制
	厂内无明显感到臭味，厂界恶臭气体浓度满足环保标准要求。
	现场检查
	焚烧炉炉前有明显臭味，扣1.5分。
卸料大厅入口有明显臭味，扣1.5分。
渗滤液收集处理设施处有明显臭味，扣2分。
	5
	

	3.3
	渗滤液收集导排
	渗滤液导排设施完好有效。
	现场检查
	渗滤液导排不畅，垃圾池积水视情况扣1~5分。
	5
	

	3.4
	渗滤液处理
	渗滤液预处理系统运行符合规范要求；设备无腐蚀、渗漏；妥善处理产生的沼气。
	查每台设备运行记录。
现场检查
	（1） 存在设备腐蚀、渗漏，每项扣1分；安全文明生产极差或存在危及安全运行的重要缺陷，无沼气处理设施，均不得分。
（2）沼气无妥善处理措施扣2分。
（3）按环评规定由厂内处理而未设处理设施，扣5分并加扣本第3项总分的40%；按规定不在厂内处理的本项不得分。

（4）排放水质每一项没有满足要求扣2分。

（5）无甲烷检测报警装置扣2分。
	5
	

	3.5
	飞灰处理
	（1）自行达标处理或按主管部门要求运输到指定处理厂，沿途无抛洒现象，且不得将飞灰混入炉渣中。
（2）输灰系统各类设施（刮板输送机、螺旋输送机、锁气器、炉底漏灰输送机装置等）运行正常；
（3）灰渣输送、装卸过程无泄漏。
（4）飞灰处理间整洁，无污染环境的因素。
	查检修台账；设备缺陷记录；运行日志；现场检查
	（1）未进行厂内飞灰稳定化处理或处理不达标，不得分。
（2）储存、运输及排放设施不完善，扣5分。
（3）运输过程有抛洒现象，每次扣1分。
（4）飞灰处理车间环境污染严重，扣5分。
	10
	

	3.6
	炉渣指标及其处理
	（1）炉渣热灼减率不大于5%。
（2）除渣系统的地面无严重油污、杂物、积水；地面以下设备不应存在水淹隐患。
（3）出渣机、输灰渣机设备及驱动装置完好。
	查检修台账、设备缺陷记录、运行日志、现场检查
	（1）炉渣热灼减率超过5%，每次扣5分。
（2）地面有油污、杂物、积水，扣2分。
（3）出渣系统设备完好率低于90%，扣5分。
	10
	

	4
	烟气在线监测系统
	
	
	10
	

	
	监测系统维护、校准
	（1）CEMS系统监测范围包括：颗粒物、HCl、SO2、NOx、CO，烟气流量，含氧量(干态)、温度、压力、含水量。设施的各项技术指标符合相关规定；运行稳定可靠；测量及传送数据准确。
（2）烟气在线监测设备投入运行率达到100%。
（3）按照规定定期维护监测系统，每年不少于一次请有资质的计量单位定期校准。
	查运行及检修记录
现场检查
	（1）CEMS系统检测范围缺项，测量数据及传送数据有误，故障超过两周未修复，出现2种以上排放指标显示值与实测值偏差大于10%，不得分；设施各项技术指标存在缺陷，停运超过24h，扣5分。
（2）各项指标检测的准确率每低于1%扣2分。
（3）烟气在线监测设备投入运行率每少一项，扣5分。
dust、HCl、SO2、NOx、CO、O2，扣5分。流量、温度、湿度、压力缺一项扣1分。
（4）未按规定对监测系统校准，每项每次扣2分。
	10
	

	5
	安全管理
	
	
	10
	

	5.1
	安全防范
	（1）应保证防火、防爆、防汛、抗震等安全设施完好。
（2）有失电安全预案并进行定期检查维护。
	现场检查
	（1）发生安全事故一次扣3分。
（2）安全防范设施不满足要求或设备损坏，每次扣1分。
	3
	

	5.2
	劳动保护
	各岗位工作人员有劳动保护措施。
	
	发现没按规定进行劳动保护的，每人次扣1分。
	1
	

	5.3
	设备编码和标识
	（1）设备、阀门名称、编号、开关方向齐全、清晰、正确。
（2）管道介质名称、流向、涂色或色环、标志齐全清晰规范。
（3）危险区域分区标识图应正确完备。
	
	（1）缺漏较多或有重要缺漏，本项不得分；缺漏不清的,扣2分。
（2）危险区域无标识图不得分。
	2
	

	5.4
	常设标识牌
	常设标识牌（如屋外架构上的“禁止攀登、高压危险”、屋内间隔门上的“止步，高压危险”等）应齐全、完整。
	
	缺漏或不清的较多本项不得分；有少数缺漏或不清扣0.5~1分；有使用不当的扣本项标准分的0.5~1分。
	2
	

	5.5
	两票三制检查
	对两票三制检查工作票、操作票；交接班制度，巡回检查制度，设备定期试验、切换制度。
	
	无二票三制制度，或未按制度执行的扣2分。
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	总得分：
	


注：表中每项分值均以扣完本项基本要求标准为止，不倒扣分。
第五章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则

1. 工程总承包费由勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费及预备费组成，“工程总承包+”模式包含其他费用。

（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；

（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。

2. 工程总承包实行模拟清单计价。

3. 模拟清单由勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单、预备费清单组成，同时列出暂定金额。其中：

（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。

（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。

4. 招标人应当根据模拟清单计价与计量规则及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价格形式选择编写。

5. 模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格按照现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价表格》执行，其中，预备费在总表2《工程总承包费用汇总表》中列项。

（下列第2-4节内容适用于固定总价合同或固定单价合同）

第二节 模拟清单

1. 本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。

2. 模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。

3. 模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：

（1）暂定金额并按实结算的专业工程：无（室外园林景观工程、供电、水、气工程等专业工程，由招标人根据设计深度和工程实际情况，具体列出）。
（2）暂定金额并按合同单价结算的专业工程：无（地基处理、桩基础、基坑支护以及涵洞、管廊、顶管工作井和隧道开挖、衬砌、机电安装等专业工程，由招标人根据设计深度和工程实际情况，具体列出）。
（3）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：详见模拟清单（包括工程噪音超标排污费、渣土收纳费、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、模拟清单不可预见费等，由招标人根据工程实际情况，具体列出）。

（4）暂定金额的设备及工器具：无（如有，具体列出）。
（5）工程建设其他费中的暂定金额：详见模拟清单（具体列出费用名称）。

前款第（1）、（4）、（5）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，按照合同约定的方式确定供应商或分包人。

4. 模拟清单的编制依据：

（1）经批准的初步设计文件、设计概算（经批准的初步设计文件、设计概算）。

（2）发包人要求。

（3）模拟清单计价与计量规则。

（4）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。

（5）中华人民共和国法定计量单位。

（6）/（勘察设计费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等的编制依据，具体由招标人补充）。

（7）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《爆破工程消耗量定额》（GYD102-2008）、电力建设工程预算定额（2018年版）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及配套的补充调整文件执行。

（8）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及配套的补充调整文件执行。

其中：计取企业管理费时的专业类别为 按规定（具体列出） ，计取总价措施项目费时的专业类别为 按规定（具体列出） ， 工程税率为 按规定（具体列出） ，其他按费用定额规定。

（9）人工费：按建设行政主管部门相关文件执行（列出依据、计取情况）。

（10）施工机械台班价格：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（列出依据、计取情况）。

（11）材料设备价格：尤溪2025年4月份材料综合价格；福建省2024定额材料综合价；市场询价（列出依据、计取情况）。
（12）类似工程综合单价以及市场询价。

（13）其余详见模拟清单编制说明（其他，由招标人补充）。

5. 模拟清单项目特征与要求中的发包人要求按照发包人提供的发包人要求填写，反映拟建项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等。

6. /（其他，由招标人补充）。
第三节 最高投标限价

1. 本项目的最高投标限价及其组成由招标人另册提供（随附电子文档）。

2. 最高投标限价作为招标文件的组成部分，仅供投标报价参考，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。

3. 本项目的最高投标限价（212674059）元，其中暂定金额（3600000）元，预备费/（预备费参照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》进行编制，此处填写的金额与计价表格总表2《工程总承包费用汇总表》中的金额一致，具体金额由招标人填入）元，“工程总承包+”模式中的其他费用运营管理服务费用最高投标限价另外单列 。

4. 最高投标限价的编制依据：

（1）本项目模拟清单

（2）模拟清单中列出的编制依据。

（3）详见最高投标限价编制说明（其他，由招标人补充）。
第四节 投标报价

1. 投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2. 投标报价依据：

（1）本项目模拟清单。

（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。

（3）勘察报告、初步设计文件、经批准的设计概算及相关资料。

（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。

（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

（6）本项目最高投标限价。

（7）市场价格信息。

（8）其他的相关资料。

3. 投标人应当根据招标人模拟清单结合项目实际进行报价。其中：

（1）列入总价包干范围内的按照下列要求报价：

a. 工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。

b. 投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单条目，但必须同时填报投标人的价格和数量。

c. 其他：/（其他，由招标人具体列出）。
（2）未列入总价包干范围内的按照下列要求报价：
a. 工程量（数量）按照招标人最高投标限价中的工程量（数量）填报，且不作修改；价格（费用）由投标人自行填报。模拟清单中的单价和最高投标限价中的价格（费用）仅供投标人参考。

b. 最高投标限价中的模拟清单不作增加、删除、修改。

c. 其他：/（其他，由招标人具体列出）。
4. 投标报价时还应符合下列要求：

（1）未构成投标人投标总价的模拟清单无需报价。

（2）列入暂定金额的专业工程，如招标人同时列出了相应模拟清单，相应模拟清单无需报价，该暂定金额不作修改。

（3）模拟清单中采用暂定主材单价的，该主材单价不作修改。

（4）模拟清单中采用暂定综合单价的，该综合单价不作修改。

（5）模拟清单中采用暂定含量的，该含量不作修改。

（6）模拟清单中采用暂定运距的，该运距不作修改。

（7）模拟清单中采用暂定工程量的，该工程量不作修改。

（8）预备费的金额不作修改。

5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：

（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人模拟清单相应单价，工程量增加的，按照增加的工程量乘以较低单价调增合同价格；工程量减少的，按照减少的工程量乘以较高单价调减合同价格。

（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改招标人模拟清单编码、项目特征与要求、工作内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人模拟清单相应单价，工程量增加的，按照增加的工程量乘以较低单价调增合同价格；工程量减少的，按照减少的工程量乘以较高单价调减合同价格。

6. 中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定调整合同价格：

（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，或投标人的预备费金额与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（3）模拟清单中采用暂定主材单价、暂定综合单价、暂定含量、暂定运距、暂定工程量的，投标人未按照规定报价的，修正为与模拟清单一致。未修正的，被减少的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（4）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

7. 投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与发包人要求、发包人提供的资料不一致的，应当在规定时限内向招标人提出。
第六章 发包人要求
技术要求总说明

本《招标方要求》是依据国家相关法律、法规和技术标准结合本项目具体情况而确定的。即使本招标方要求中未述及或未规定的事项，但为法律或强制性标准规定或整厂功能所需，亦皆为中标方的责任。若中标方中标后对本招标方中的某些技术条款或技术指标有不同的建议，在不违背技术要求总体原则、不降低建厂标准、不影响工程质量、不降低垃圾处置目标和环保标准的前提下，可与招标方协商议定优化。

1总则

1.1 工程概况

尤溪县生活垃圾焚烧发电项目，位于尤溪县台溪乡莒洋村、城关镇园溪村。采用总承包（设计-采购-施工）建设模式。本项目拟建一座垃圾焚烧发电厂，垃圾经焚烧后余热发电，能源回收，残渣送外专业承包商进行综合利用。

项目总承包内容包括但不仅限于：垃圾储运系统、垃圾焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、飞灰收集系统、电气系统（含红线外）、自动控制系统、公用辅助设施、道路、建（构）筑物、厂区总平面、生产生活给水系统、渗滤液处理系统及附属工程等组成。

1.2建设规模及主要指标

1.3现行的适用的法律和技术标准本项目的建设应执行法律规定和强制性标准、规范。

2工艺技术方案要求

2.1总体技术要求项目单位指标工程规模总处理规模400吨/天，其中生活垃圾320吨/天、污水处理厂污泥40吨/天、园林绿化枯枝、杂草以及其它非有害垃圾40吨/天；配置1×400t/d垃圾焚烧线+1×7.5MW汽轮发电机组。垃圾低位热值(设计值MCR)垃圾低位热值：7116kJ/kg，焚烧炉热值适应范围：4690J/kg～9210kJ/kg，变化范围对应负荷为70%～110%汽轮发电机组装机容量7.5MW 余热锅炉主蒸汽压力 6.5Mpa余热锅炉主蒸汽温度 450℃余热锅炉主蒸汽流量不低于37.8t/h年运行小时数（每条生产线）≥8000h入厂吨垃圾上网电量≥400kWh/t。

2.1.1基本要求本项目的建设目标是采用成熟、可靠的技术和装备，做到项目整体功能完整、技术先进、运行可靠、维修方便、保护环境、安全卫生、资源利用、经济合理、管理科学，达到国内领先水平，主要技术要求如下：

（1）焚烧炉采用1台400t/d机械炉排焚烧炉；

（2）余热炉采用中温次高压参数余热锅炉；

（3）汽轮发电机组采用1台7.5MW纯凝式汽轮机；

（4）点火及辅助燃烧燃料采用0号柴油；

（5）烟气净化处理系统采用“（SNCR+PNCR）脱硝+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘系统”的烟气处理工艺的组合工艺，烟气处理指标达到排放标准。

（6）化水处理系统：采用“预处理+两级反渗透+EDI”工艺；

（7）渗滤液系统：采用“预处理+UASB+MBR+NF+RO”工艺；

（8）锅炉飞灰、炉渣：分别收集。飞灰在厂区内稳定化后送至飞灰填埋场处理。炉渣外运综合利用。

2.1.2主要技术指标

（1）垃圾处理能力：日处理400吨；

（2）生产线年运行时间不小于8000小时，进炉生活垃圾处理能力400吨/日；

（3）炉渣热灼减率≤3%；

（4）烟气在炉膛内温度大于850℃时的停留时间≥2秒；

（5）余热锅炉出口烟气含氧量≥6%；

（6）余热利用：采用一台中温次高压余热锅炉和1台7.5MW纯凝汽轮发电机；

（7）烟气中污染物下表要求；烟气污染物排放指标（mg/m3）

	（1） 序

（2） 号
	污染物名称
	单 位
	国家标准

GB18485 –2014
	本工程保证值

	
	
	
	日平均
	小时

平均
	日均值
	小时均值

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	20
	30
	20
	30

	2
	HCl
	mg/Nm3
	50
	60
	50
	60

	3
	HF
	mg/Nm3
	－
	－
	－
	－

	4
	SO2
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	5
	NOx
	mg/Nm3
	250
	300
	120
	150

	6
	CO
	mg/Nm3
	80
	100
	80
	100

	7
	Hg
	mg/Nm3
	0.05（测定均值）
	0.05（测定均值）

	8
	Cd
	mg/Nm3
	－
	－

	
	Cd+T1
	
	0.1（测定均值）
	0.1（测定均值）

	9
	Pb
	mg/Nm3
	－
	－

	
	Pb+Cr等其他重金属
	
	1.0（测定均值）
	1.0（测定均值）

	10
	二噁英类（TEQ）
	ng-TEQ/Nm3
	0.1（测定均值）
	0.1（测定均值）


注：1.表中各项标准限值均以标准状态下含11%O2的干烟气为参考值换算，排放标准需满足环评批复要求。

2.烟气最高黑度时间，在任何1h内累计不得超过5min。

（8）噪音控制指标本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准，即白天≤70dB（A），夜间≤55 dB（A）。

（9）臭气控制：恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的无组织排放二级标准，即恶臭污染物厂界标准值二级标准。

2.2垃圾接收、储存储存及输送系统该系统流程是：垃圾运输车进厂时经道路指挥系统检视，再进入垃圾卸料大厅将垃圾卸入垃圾储坑暂时储存，并用垃圾吊车搅拌混合垃圾后再将垃圾送入焚烧炉。系统主要包括以下设施：垃圾起重机及自动计量系统、垃圾卸料门、垃圾坑等。

2.2.1垃圾称重及管理设施

（1）本项目的地磅房设置1台80吨汽车衡，用于称量进厂生活垃圾的汽车衡和称量出厂灰渣、飞灰中间处理产物、旁通废弃物及不可处理垃圾。

（2）垃圾地磅区设置摄像头，信号传到中控室。

2.2.1垃圾起重机及自动计量系统垃圾起重机采用变频调速控制及PLC自动控制系统，能实现半自动操作（程序化操作状态）和手动操作，半自动操作和手动操作均能满足工艺要求并能快速切换。

每台起重机均可单独完成400t/d垃圾的给料工作，并有10%连续超负荷运行能力，每天运行24小时，每台起重机全年累计运行不低于8000小时。

每台起重机均可单独完成400t/d 垃圾的给料工作，并有10%连续超负荷运行能力，每天运行24 小时，每台起重机全年累计运行不低于8000 小时。

垃圾池上方设1台垃圾吊车，吊车起重量10t，2台容积6.3m³的液压抓斗，一用一备；吊车架上设置一套称量装置，它具有自动去皮、计量、预报警、超载保护的功能，并能在吊车控制室显示统计记录投料的各种参数。1台吊车可供1台焚烧炉加料，垃圾搬运、搅拌和倒垛、按顺序堆放到预定区域，以确保入炉垃圾燃烧稳定。垃圾吊车轨道顶标高26.5m，跨度28.95m。垃圾抓斗起重机具有自动去皮、计量、预报警、超载保护及防摆、防倾、自定位、防撞等功能，并通过PLC 控制与中央控制室的DCS 系统通讯。

起重机整体工作级别为A8，提升机构工作级别为M8，大车运行机构工作级别为M8。

抓斗采用QZ电动双梁抓斗桥式起重机V=5.0m3，跨度：28.3m，起升调试：约28m，操作方式：手动、半自动，控制方式：上位机+触摸屏+PLC+变频调速，抓斗控制方式：液压，起重机工作级别：A8，提升机构工作级别M8，抓斗：电动液压桔瓣式抓斗。抓斗斗体材质为16Mn。底刃与边刃材质为高强度耐磨材料,硬度为HB400。

垃圾起重机的操作室布置于垃圾储坑短边侧，与焚烧炉的给料平台同一标高，方便运行人员操作。为了让操作人员处于一个较为舒适的环境工作，垃圾抓斗起重机操作室设置有良好的通风和空调设施，观察窗采用不锈钢窗框，隔空玻璃，具有良好的视野，同时具有良好的密封及安全防护性能。

2.2.2垃圾卸料门

垃圾储坑设置1个垃圾储坑设置3个垃圾卸料门以便满足垃圾卸料需要，并符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）的有关规定。

垃圾倾卸门形式：提升门

垃圾倾卸门驱动方式：电动

垃圾倾卸口净高：5.5m

垃圾倾卸口宽度：3.5 m

控制要求：就地/远程/自动控制，设地感线圈及红外自动控制，配套红绿灯控制系统。远程控制点在垃圾吊控制室，卸料门的限位为非接触式开关。

2.2.3

垃圾池是一个密闭且有微负压的水泥大坑，规格L×B×H=25.6×23.4×6.7m，底标高-4.7m，容积为4014m3。按垃圾堆积密度0.45t/m3 计算，垃圾池储存垃圾可满足1条400t/d焚烧线5天的储量要求。

垃圾池在宽度方向有3%坡度，卸料门底部垃圾池壁分两层设22个格栅，每个格栅分上下两个孔（1000×1500mm），使垃圾污水通过格栅沿污水沟流入渗滤液收集池，其有效容积58m3。设两台渗滤液泵，一用一备，池内设液位控制，与渗滤液泵连锁控制，信号输送中控DCS。渗滤液由渗滤液泵抽出后，送到厂区污水处理站统一处理。

为了减少垃圾池臭气外逸污染环境，在垃圾池上部设抽气风道，由一次风机抽取垃圾池中空气作焚烧炉一次助燃空气。

渗滤液收集沟道设机械进、排风，保障甲烷浓度控制在2.5%以内的安全标准内。排风送至垃圾池。

垃圾池应有良好的防渗和防腐性能，处于良好的负压状态，以使臭气不外泄。垃圾储坑应设置消防系统，渗滤液排出系统，负压检测系统，甲烷检测系统，并设置垃圾池标高指示标志。

2.2.4垃圾吊车检修电动葫芦

垃圾吊车要设置检修防爆电动葫芦。

2.3垃圾焚烧系统

采用机械炉排焚烧炉，垃圾焚烧系统应包括焚烧炉垃圾进料装置、破桥装置、垃圾焚烧装置、残渣处理装置、燃烧空气装置、启动点火与辅助燃烧装置及其他辅助装置。

2.3.1焚烧炉及余热锅炉主要指标

	数量：
	1台

	设计垃圾处理能力
	400t/d

	型号： 
	

	炉排型式： 
	机械往复式炉排

	机械负荷：
	250.29 kg/m2h

	烟气在炉膛内温度高于850℃以上的停留时间
	≥2S

	燃烧室出口烟气中O2浓度
	6%~10%

	助燃空气过剩系数
	不低于1.6

	热负荷运行范围：
	70 – 110%（110%为连续超负荷范围）



	超负荷(热量和质量)：
	110%

	超负荷时间：
	≤4 小时/ 24小时

	焚烧炉运行参数：
	

	垃圾低位热值适应范围：
	4690～9210kJ/kg

	9210kJ/kg(最高)：

7116kJ/kg(MCR)：

4690kJ/kg(最低)：
	12.88t/h

16.67t/h

16.67t/h

	一次风温度：
	220℃ 

	二次风温度：
	20℃

	炉渣热灼减率
	≤3%

	余热锅炉出口蒸汽额定压力、温度
	6.4MPa，450℃

	锅炉出口排烟温度
	190～210℃

	给水温度：130℃锅炉效率
	≥83%

	年运行小时
	≥8000h


2.3.2垃圾焚烧炉进料装置

垃圾焚烧炉进料装置包括进料斗、溜槽及其附件等。垃圾焚烧炉的进料装置，破桥装置应符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）的有关要求。

溜槽内安装料位监测仪以检测溜槽中的垃圾料位，当溜槽内垃圾低料位时，低信号输送至DCS和垃圾抓斗起重机操作室，操作人员可以及时向焚烧炉添加垃圾。

2.3.3垃圾焚烧炉

垃圾焚烧炉应选用整体结构先进、炉体材质优良、对垃圾热值与负荷变化有较强适应能力的成熟、可靠的进口产品。

（1）焚烧炉炉排应采用成熟、稳定、可靠的进口机械炉排，适应城市生活垃圾的实际情况。炉排的设计应考虑耐磨、耐热、热膨胀、抗腐蚀和机械荷载。炉排片总体使用寿命不少于4年。炉排片应易于更换，而不需要拆卸整个炉排。炉排元件应紧密结合，在减少漏渣的基础上，满足一次风的穿透率。炉排制造必须考虑现场安装情况，炉排框架和炉排要模块供货保证现场可以模块化安装。焚烧炉干燥段筛分斗壁板及框架材质为SUS316L。

（2）焚烧炉炉排采用顺推机械往复式炉排结构，设计机械负荷应不低于250.29kg/m2h，以保证焚烧炉具备超负荷能力达到110%，特别是处理低热值垃圾时，既能保证处理量，又能保证炉渣热灼减率≤3%。

（3）焚烧炉采用液压系统驱动。

（4）垃圾焚烧炉的一次风机、二次风机的调速方式为变频调速。一次空气系统均应设空气加热器。

（5）点火及辅助燃料系统

辅助燃料为0号柴油，燃烧器应有良好的燃料分配和合理配风的性能。燃烧器应设冷却风，防止炉膛辐射造成的损坏。

燃烧器系统应能使整个炉膛从冷态均匀加热至约850℃。燃烧器的设计安装位置及规格应避免放置在炉膛和锅炉区域内的飞灰软化区域内。炉膛烟气温度降低至850℃时辅助燃烧器应自动投入运行。

燃烧器布置方式：燃烧器型号、数量、安装位置由焚烧厂家确定，燃烧器的选型保证其负荷替代率达到额定负荷的70%以上。各台燃烧器的火焰互不干扰，辅助燃烧器的火焰不得冲刷炉墙及炉排，点火燃烧器的火焰不得冲击侧墙及前、后墙、炉排。

火焰探测装置要求准确无误，只能探测到该燃烧器产生的火焰，不能出现“假探”现象，即不能探测到垃圾燃烧产生的火焰，也不能探测到其它燃烧器的火焰。

燃烧器设计自动点火系统可实现程控/就地切换功能。每条焚烧线设置1台PLC程控柜，采用触摸屏控制操作，I/0点余量不小于15%。且每台焚烧炉配置1台就地控制柜。

点火燃烧器和辅助燃烧器均为模块供货，即油管路、压缩空气管路、阀门仪表和就地控制柜等合理组合在一起，方便现场安装维修。

2.4余热锅炉

余热锅炉设计应充分考虑烟气对锅炉受热面的高温和低温腐蚀问题。锅炉的设计必须符合下列要求：

2.4.1采用中温次高压的余热锅炉，过热蒸汽参数450℃，6.4MPa，额定蒸发量不小于37.8t/h

2.4.2采用自然循环形式。

2.4.3余热锅炉采用喷水减温，并具有调节省煤器出口烟温的措施。

2.4.4对流受热面采用可靠的吹灰装置。

2.4.5汽包配套2套无盲区云母双色水位计，2套电接点水位计，设置3套平衡容器、（视野可见量程至少±250mm）

2.4.6水冷壁鳍片的宽度要保证鳍片的最高温度不超过300℃（余热锅炉运行8000h受污染后）。余热锅炉第一通道没有浇注料的水冷壁及拉稀管（第一通道水冷壁中间集箱以上）必须采用堆焊工艺，堆焊总面积不小于500m2,堆焊材料材质为镍基合金牌号为lnconel625，堆焊厚度2~4mm(部分区域业主要求加厚)。

2.4.7蒸发器的布置要避免运行积灰，并考虑磨损，迎风面可采用厚壁管。

2.4.8过热器管束材质采用TP347H，应防止受热面积灰、搭桥或形成烟气走廊，加剧局部磨损或过热，各管束应固定牢固，运行中不应有晃动。高温过热器迎风面第一排直管束及弯头需加厚管壁以防磨。过热器设计点入口烟温低于575℃。过热汽灰斗材质采用SUS304。

2.4.9省煤器设计中应特别考虑灰粒磨损保护措施，管束设计可靠的防磨装置，在吹灰器有效范围内，省煤器应设有防磨护板，以防吹坏管子，材质为耐热不锈钢。

2.4.10一次风需要设置蒸汽空气预热器，二次风机由焚烧炉厂家自定是否需要设置蒸汽空气预热器。

2.4.11余热锅炉（包括锅炉本体、灰斗、空气预热器）加装外护板，外护板采用压型镀锌钢板。

2.4.12主要附属设备技术要求：

（1）排污系统：设1台定期排污和1台连续排污扩容器。汽包排污到连续排污扩容器，连排的蒸汽回收至除氧器，连排的水排至定期排污扩容器。水冷壁下联箱定期排污和锅炉疏放水连接至定期排污扩容器，定排疏水排至降温池后至污水池，定排产生的蒸汽通过管道排向大气依照设计规范确定连续排污扩容器、定期排污扩容器容量。定排联箱、疏放水集箱、水位计放水、给水操作台疏水等管道要考虑必要的对地沟排水。

（2）加药系统包括炉水加药、给水加药和停炉保护加药，炉水加药溶液为磷酸三钠，主要用于调节炉水的碱度及阻垢。给水加药可采用加氨溶液，主要用于调节锅炉给水的pH值。加药装置采用自动控制，依据在线分析数据调整加药计量泵的流量。本工程共设置一套磷酸盐加药装置，一套给水加药装置和一套停炉保护加药装置。磷酸盐加药和停炉保护加药直接通过加药泵加入到锅筒中，给水加药加至除氧器出口至给水泵入口的管道中。磷酸盐加药装置采用两箱两泵“一用一配”模式，一台向锅炉加药时，另一台加药、溶解、搅拌，根据液位要求进行自动切换。加药泵一用一备。

（3）疏水系统：设计1台疏水箱、1台疏水扩容器和2台疏水泵，一台运行，一台备用。

2.5汽轮发电机组

2.5.1汽轮发电机组保证效率高、振动小、运行稳定、躁声小。

2.5.2汽轮机发电机组容量为1×7.5MW。

2.5.3汽轮发电机组系统包括主蒸汽系统、主给水系统、回热抽汽系统、凝结水系统、循环冷却水系统、真空抽气系统、汽封系统、疏水系统、旁路系统、化学补充水系统、工业水系统、排污系统、供油系统等。

2.5.4主蒸汽系统：按总规模1炉1机配置，主蒸汽系统采用单母管制系统。

锅炉产生的蒸汽先引往一根蒸汽母管集中后，再由该母管引往汽轮机和各用汽处。该系统阀门少、系统简单、可靠，适合小容量机组。

2.5.5主给水系统：给水管道采用母管制系统。总规模1台锅炉共设置2台电动给水泵（变频），正常工况下，1台运行，1台备用。

由于不设高压加热器，本系统共设二根给水母管，即给水泵吸水侧的低压给水母管，给水泵出口侧的高压给水母管。二根给水母管均采用单母管制。

为了防止给水泵在低负荷时产生汽化，在给水泵的出口处设有给水再循环管，该再循环管通过母管与除氧水箱相连，从而增加了运行的灵活性和可靠性。

给水操作台设置在锅炉后的12.000m平台上。

2.5.6回热抽汽系统：汽轮机具有三级非调整抽汽，第一级抽汽供给蒸汽—空气预热器，预热锅炉一次风，其疏水回收到除氧器，蒸预器投入运行初期疏水进入到疏扩；第二级抽汽供给中压旋膜除氧器除氧并加热给水至130℃，在汽机处于低负荷时，除氧汽源亦可由一级减温减压器后蒸汽经减压阀后供给；在锅炉启动时，新蒸汽经一级减温减压器减温减压后作为蒸汽—空气预热器和除氧器的汽源。 

第一、二级抽汽管路上都装有抽汽止回阀，以防止抽汽管有汽流倒流至汽机，还能在汽机故障时迅速关断抽汽口，防止事故扩大。

第三级抽汽供汽轮机低压加热器用汽，低压加热器和汽封加热器的疏水自流到凝汽器。

2.5.7凝结水系统：凝结水管道采用母管制系统。

本台7.5MW凝汽式汽轮+7.5MW发电机组设置2台凝结水泵，按设计规程1台运行，1台备用，通过凝结水泵增压将凝汽器内的凝结水经汽封加热器、低压加热器加热输送到除氧器继续加热、除氧。

2.5.8循环冷却水系统：冷却水系统采用机力通风冷却塔循环冷却供水系统。

本工程按1台7.5MW凝汽式汽轮机容量设计循环水量。循环水量主要包括凝汽器的冷却水量，汽机冷油器，发电机空气冷却器等用的冷却水量。

循环冷却水量见表5.3-1。

	汽机容量(MW)
	凝汽器冷却

水量(t/h)
	辅机冷却水t/h
	射水泵冷却水

(t/h)
	总计
	备注

	
	
	冷油器
	空气冷却器
	
	t/h
	计算温度

	1×7.5
	1×2400
	2×100
	1×100
	15
	2715
	≤33℃


汽轮机发电机组的循环冷却用水，通过主厂房外的循环水供水母管接入主厂房，汽轮机循环冷却用水的排水管接到主厂房外的循环回水母管。 

凝汽器循环水系统设置一套胶球清洗装置。

2.5.9真空抽气系统：为保证凝汽器有一定的真空，及时抽出凝汽器内不凝结气体，汽轮机设置有射水抽汽器2台（一用一备），射水箱一台，射水泵2台（一用一备）。射水箱设有溢流水回收装置。

2.5.10汽封系统：汽轮机前后的汽封均采用高低齿封结构，可有效阻止蒸汽轴向泄漏。汽轮机开机启动时，汽封汽用蒸汽由新蒸汽节流进入均压箱反送至汽封产生。

2.5.11疏水系统：汽机本体疏水、汽封管路疏水、抽汽管路疏水及调节阀杆疏水，引至疏水膨胀箱。疏水汇集按如下次序：压力最高的疏水离疏水膨胀箱或凝汽器最远。

主蒸汽及其他蒸汽管道疏水分别从各自的母管进入疏水扩容器闪蒸扩容。闪蒸的水和凝结下来的水汇入疏水箱，再由疏水泵补回至除氧器中回收利用。

疏水系统分两部分，一部分为管道疏水，另一部分为蒸预器的冷凝水。

管道疏水按高低压等级通过高、低压疏水母管进入零米层疏水扩容器，扩容降压后进入疏水箱，由疏水泵输送至除氧器。疏水扩容器和疏水箱在常压下工作。本工程设置一个疏水箱，总容积为20m3；疏水扩容器1个，容积1.0m3。

正常运行时蒸预器疏水送至除氧器回收余热，启动或事故工况时蒸预汽疏水通过管道输送至0.000米层的疏水扩容器，扩容后蒸汽通过排汽管道引至汽机间外，排水进入疏水箱。

除氧器设有高位放水管和排水管，当除氧器水箱水位自动调节失灵而水位过高时，高位放水电动阀门开启，将除氧器水箱里的水排放至疏水扩容器后进入疏水箱。

疏放水系统设置两台疏水泵，1台运行、1台备用。在正常运行时，疏水泵将疏水箱中的水打入除氧器。

2.5.12旁路系统：设置了汽轮机旁路系统（主凝兼旁凝，无独立凝汽器），系统设减温减压装置1套，旁路减温减压装置按流量35t/h进汽量设置，将进汽压力6.4 MPa，进汽温度450℃的主蒸汽降至压力0.6MPa，温度170℃后引至凝汽器冷凝成凝结水。

当汽机检修或事故故障时，为保证焚烧炉的正常运行，锅炉产生的蒸汽通过旁路减温减压装置后，进入凝汽器冷却。

2.5.13化学补充水系统：化学补充水系统包括化学水处理站，及除盐水箱、除盐水泵系统。

出力10t/h除盐水系统主要设备表：

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	一
	原水部分
	
	
	

	1
	总进水电动蝶阀
	DN100，PN1.0
	只
	2

	2
	原水箱
	V=100m³ 
	台
	1

	3
	原水泵
	Q=22m³/h，H=35m N=5.5kW
	台
	2

	二
	预处理部分
	
	
	

	1
	盘式过滤器
	Q=25m³/h
	台
	1

	2
	超滤装置
	Q=20m³/h
	台
	1

	3
	超滤水箱
	V=20m³
	台
	1

	4
	超滤水泵
	Q=20m³/h， H=25.5m，N=5kW
	台
	2

	三
	脱盐水处理部分
	
	
	

	1
	一级保安过滤器
	Q=20m³/h，5μm
	台
	2

	2
	一级高压泵
	Q=18m³/h，H=131m，N=18.5kW 
	台
	2

	3
	一级反渗透装置
	Q=18m³/h
	套
	1

	4
	一级纯水箱
	V=20m³
	台
	1

	5
	PH调节装置
	Q=2.5L/h
	套
	2

	6
	二级保安过滤器
	Q=20m3/h，5μm
	台
	2

	7
	二级高压泵
	Q=15m3/h，H=128m，N=15kW 
	台
	2

	8
	二级反渗透装置
	Q=15m3/h
	套
	1

	9
	二级纯水箱
	V=20m3 
	台
	1

	10
	EDI增压泵
	Q=12m3/h，H=28.9m，N=4kW
	台
	2

	11
	EDI保安过滤器
	Q=12m3/h 1μm
	台
	1

	12
	EDI电除盐装置
	Q=12m3/h
	套
	1

	13
	除盐水箱
	V=100m3
	台
	1

	14
	除盐水输送泵
	Q=10m3/h，H=73m，N=3.0kW
	台
	2

	15
	化学清洗装置
	
	
	

	15.1
	清洗水箱
	V=10m3
	台
	2

	15.2
	清洗水泵
	Q=18m3/h，H=34m，N=3kW 
	台
	2

	15.3
	精密过滤器
	Q=18m3/h
	台
	2

	四
	加药装置
	
	
	

	1
	杀菌剂加药装置
	Q=5.7L/h
	套
	1

	2
	还原剂加药装置
	Q=5.7L/h
	套
	1

	3
	阻垢剂加药装置
	Q=5.7L/h
	套
	1

	4
	加氨装置
	Q=30L/h
	套
	1


2.5.14工业水系统

一般主厂房工业水系统由安装在综合水泵房的工业水泵系统提供。焚烧锅炉间的工业用水主要包括焚烧炉给料斗水冷夹套、焚烧炉落渣套管、出渣机及浓水箱的补充水；烟气净化系统的反应塔、制浆系统、飞灰固化设备用水等。其它包括一次风机、二次风机、炉墙冷却风机、引风机；焚烧炉液压装置、余热锅炉汽水取样装置；空压机及其干燥机等。汽机间的给水泵冷却水也由工业水系统提供。

2.5.15排污系统

本系统设置1台连续排污扩容器和1台定期排污扩容器，连续排污扩容器的工作压力为0.4MPa，定期排污扩容器排汽排大气。

余热锅炉汽包的连续排污水进入连续排污扩容器，扩容后产生的二次蒸汽接入除氧器，排污水进入定期排污扩容器，再次降压冷却后排入降温池。

定排扩容器

设置一台  型号：DP-2.0     容量2.0m3
2.6烟气净化系统

2.6.1烟气净化系统采用“（SNCR+PNCR）脱硝+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘系统”的烟气处理工艺；预留其他脱 

硝位置。

2.6.3烟气处理系统主要设备均可在中央控制室自动操作控制。主要烟气监测信息传送至中央控制室，并可在中央控制室显示重要数据。

2.6.4布袋除尘器：

（1）布袋除尘器设计应保证当某个仓室离线清灰时，100%MCR点时过滤速度小于0.7m/min。

（2）布袋除尘器运行期间，能在线更换分隔仓的滤袋。（3）布袋除尘器增加预喷涂进料口。

（4）布袋除尘器的滤袋采用PTFE+PTFE覆膜。

（5）灰斗设计加热装置、振打装置。

（6）布袋除尘器布袋袋笼、灰斗、净气室（含花板）、检修人孔门材质采用SUS304。

2.6.5烟囱设计满足《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009），烟囱排气管内必须在适当的位置设置取样孔和采样台，采用钢构烟囱，烟囱高度为80m。

2.6.6烟囱排气管内装设烟气在线监测系统，每条烟气净化系统设置1套CEMS系统（红外傅里叶形式），设置在烟囱监测点处。（1套CEMS系统备用）

2.7灰渣处理系统

2.7.1炉渣输送处理系统

根据生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014），焚烧炉渣与后续烟气净化部分收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存和运输的要求。本厂对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰进行分别收集和处理。

（1）余热锅炉烟道和省煤器下部灰斗收集的灰渣经密闭的输送机械输送至锅炉出渣通道。

（2）冷却后的炉渣出渣机直接进入炉渣坑。

（3）渣池上方装有1台5.0t的灰渣斗桥式起重机，其轨顶标高为7.8m，灰渣吊控制室位于17轴线、G～J柱列范围内，长×宽=9.8×4.25m，地面标高4.0m。通过1台渣吊车，将渣池中灰渣送到停泊在装渣台的运渣车中，外运综合利用。装渣区域位于J～M柱列、11～17轴线范围内，地面标高为0.00m。出渣间的12.0m以上布置余热锅炉的烟道。在14～17轴线F柱列范围内，设一个渣水收集池，规格：L×B×H=5.2×1×1m，池底标高-5m，全容积5.2m3，渣水池中的废水由渣水泵输送到厂内污水处理站。

2.7.2锅炉膛灰、飞灰输送处理系统

（1）喷雾塔和布袋除尘器灰斗收集的飞灰采用机械输送，飞灰输送系统应保持密闭，以防止泄漏和架桥，每一集灰斗出口应装设回转卸灰阀或双层卸灰阀，以保持气密性，并控制飞灰量。灰斗设置电加热装置和空气炮及人工清灰孔。

（2）设置飞灰稳定化系统，满足《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）标准。

（3）锅炉膛灰灰斗收集的炉膛灰采用密闭输送，炉膛灰输送系统应保持密闭，以防止泄漏和架桥，每一集灰斗出口应装设水封式卸灰阀，以保持气密性，并控制飞灰量。

2.8渗滤液处理系统

2.8.1垃圾渗滤液由垃圾坑渗滤液收集池收集，由渗滤液提升泵提升输送至渗滤液处理站调节池。

2.8.2渗滤液处理系统需对可能产生臭气的环节进行密闭收集处理，不能有臭气外溢。渗滤液处理区域的恶臭应处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，并且需满足环评的要求。

2.8.3渗滤液处理系统产生的沼气，设置专用火炬燃烧。

2.8.4渗滤液处理站规模定为100t/d，低浓度污水站处理规模为24t/d，采用工艺为“预处理+UASB+MBR+NF+RO”。总产水率要求不低于63%，处理后的废水需达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环水补水”水质标准后作为循环冷却水补充用水厂内回用。

2.8.5 渗滤液处理系统产生的NF浓缩液作为飞灰固化用水，剩余的少量浓缩液回喷垃圾坑或进焚烧炉燃烧；产生的RO浓缩液作为烟气处理石灰浆制备用水。

2.9自动控制系统

本控制系统要求适用于垃圾焚烧发电部分（包括炉排焚烧炉、汽轮发电机组、烟气处理、化水处理等系统有关的热控控制系统）。

本项目采用的自动化控制系统应采用技术成熟、可靠性高、性价比适宜产品，由中央控制系统和现场控制设备组成，至少包括焚烧线控制系统、热力与汽轮发电机组控制系统、垃圾接收及卸料系统、公用工程控制系统，烟气处理系统和其他必要的控制系统。

自动控制系统应为三层结构，即管理与操作层、控制层、现场层。承包商应处理好控制层与现场层（DCS-PLC）的通讯功能。操作站、工程师站设在中控室。

所有的操作员站、值长站、工程师站、历史站数据站、ACC站、烟气监测站都应有可靠的备份。

本项目生产过程检测控制，采用集中控制的方式，在主厂房设立一个中央控制室，配置一套DCS，对焚烧厂工程进行集中监控，实现炉、机、电统一的监视与控制。为满足现代化建厂的需要，全方位监控垃圾焚烧线的工艺过程状况。

分散控制系统（简称DCS）是整个自控系统的关键设备，采用国内知名公司的分散控制系统。DCS预留SIS系统的接口。

全厂生产程序须由自动控制系统进行全程仪表控制、监视及操作。操作员站安装于中央控制室内。除垃圾焚烧炉外其它配套的余热锅炉、烟气净化系统，汽轮机组及其配套的除氧给水系统，以及其它配套的公共系统应采用集中监视管理，统一纳入中央控制室分散控制系统（DCS），同时应对与DCS进行通讯的其他控制装置与设备进行描述。

全厂DCS系统及联锁保护等重要仪控设备采用UPS供电。

自动化控制系统的控制和监视范围应涵盖全厂各区域的设备，相关控制方案及控制内容应满足《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》要求，至少须包含下述内容：

焚烧炉燃烧空气温度控制及垃圾分配率控制；

调节炉内温度及含氧量，控制燃烧速度；

集尘器的分离控制；

蒸汽参数控制包括压力、温度、汽包水位等；

燃烧器控制及监视；

锅炉给水流量控制（通过汽包水位、蒸汽流量、给水流量参数实现控制）；

烟气处理系统控制（包括SNCR系统+半干法脱酸系统＋干法+活性炭喷射吸附系统+布袋除尘器）；

汽轮发电机组；

相关公辅系统；

化水系统；

空压机；

自动化控制系统的控制和监视范围应涵盖全厂各区域的设备。

自动化控制系统应配备中文数据处理记录系统。该数据处理系统与控制/监视系统的联机，须具备下列功能：

（1）记录及打印储存于自动控制系统内部重要过程参数的瞬时值。

（2）测量值的数据处理及打印，供长期控制过程评估使用。

（3）烟气在线监测数据处理、打印及显示。。

（4）打印各种输入、输出信号的上、下限制值（警报信号）。

（5）打印各系统设备运转异常情况的处理过程。

（6）重要运转设备运转时的数据处理及打印，作为维护的依据。

（7）重要相关运转资料的处理及打印，供全厂生产功能性统计评估之用。

（8）垃圾称重及时间、日期及焚烧炉炉号的数据处理及打印，以掌握垃圾进料量。

（9）对全厂仪控系统功能设计，要求做到不因某单一设备故障而影响焚烧炉及汽轮机/发电机等设备的安全运转。须对人员安全、设备保护及系统效益等有关的重要设备的备用功能。

（10）中央控制室内必须有完善的环境控制设施，以控制室内恒定的温度、湿度和空气中含尘量。

在烟囱直管段设置烟气在线监测设备，在线监测烟气的温度、流量、压力、烟尘、H2O、SOx、NOX、HCl、HF、CO、O2、CO2等参数，数据可以通过预留的通讯接口与环保部门联网，方便政府在线监督管理。同时CEMS系统能与DCS或SIS系统连接，实现远方监测。CEMS数据通过DCS输出至厂区环保公示屏。

对重要的生产环节或场所（垃圾卸车给料，焚烧炉火焰及汽包水位等）进行监视，设置彩色工业电视监视系统，以改善和提高操作条件和水平。在垃圾吊控制室及中央控制室内设置彩色监视器。监视对象主要包括：

焚烧炉火焰状况；

锅炉汽包水位；

垃圾卸料大厅垃圾进料情况；

垃圾坑垃圾积存现状；

炉前垃圾进料情况；

车间设备运转情况；

厂区道路及围墙情况；

垃圾车进出卸料大厅行驶情况

设置焚烧系统设置自动燃烧控制系统，自动燃烧控制系统能有效的防治二次污染物的过量产生，提高燃烧效率。

设置完整、先进、可靠的报警及连锁保护措施包括（但不限于）：

机组跳闸保护包括；

机组跳闸保护包括；

事故停炉保护；

事故停机保护；

锅炉汽包水位保护；

主蒸汽压力高（超压）保护；

汽机防进水保护；

热工信号报警装置

常规报警装置作为DCS报警功能的后备和补充，当分散控制系统故障时运行人员仍然可以了解主要故障报警情况，正常运行时也使主要故障或事故及时清晰的显示。进入常规报警装置的信号主要包括以下内容：

最重要参数偏离正常值

机组保护跳闸的主要原因

DCS和其它主要控制装置电源故障

3）中央控制室操作台紧急操作设备按钮。

施工与安装

仪表安装应严格按照《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013进行。

2.9.28通讯系统

1)全厂通讯系统由厂内语音系统，数据系统、无线对讲系统等组成。

2.9.29火灾自动报警系统

本工程设置集中火灾报警控制系统，火灾报警控制器设在主厂房中控室内。设置消防报警控制器、消防电话主机、消防广播主机、多线联动控制盘、联动电源等。本系统主要构成：火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火警紧急广播系统；消防专用电话系统。

具体应严格按照GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》要求。

2.9.30其他要求

卸料大门开闭应安装车辆感应系统。

垃圾贮坑、渗滤液倒排通道、渗滤液池及渗滤液处理站的甲烷可燃、有毒、有害气体监测采用在线集成监控装置，监控信号引至消防控制中心监控台上，同时垃圾池的消防排烟风机有关信号也要引至消防控制中心监控台上。

垃圾贮坑、渗滤液池应安装负压仪。

垃圾吊称重系统应选用简单可靠的计量方式。

垃圾吊所有PLC控制系统都应布置在垃圾吊控制室，不应在垃圾吊上或垃圾贮坑内。

垃圾吊大、小车行走电缆应选用合理，安装规范。

2.10电气系统

2.10.1 投标方负责提供本期项目设计范围内的汽轮发电机电气装置及出线、主变压器、35kV配电装置、10kV配电装置、400V配电装置、厂用变压器、高压变频器、上网联络线电厂侧的保护测控、中压配电装置的保护测控、厂用电系统、直流系统、全厂的动力、照明、防雷与接地系统的电气设计、供货、安装及调试的工作。并做好二期扩建电气设备的预留接口和位置。电气土建基础一次建成。电气设备的选用满足当地海拔、气象条件。厂内继电保护定值整定计算包含在投标方范围内。

电厂侧以厂区内35kV上网联络线开关柜的出线端子为分界点，出线端子至电厂侧设备、设计、施工等均由总承包人负责。 

总承包人负责：厂内、外调度数据专网接入设备、系统通信设备、通信电源、综合配线架及相关电缆、光缆，以及电力接入系统设计、设备订货及施工。以暂列金开列，据实结算。

2.10.2 电力接入系统条件：

本项目采用1回35kV线路接入电网。本期在厂内新建升压站，安装1台主升压变压器，经1回35kV线路接入上一级变电站。

2.10.3 本项目接入电网：

本项目接入当地电力系统按1回35kV电压等级线路接入当地35kV电网。升压站由投标方负责建设。

关口计量、调度通讯及自动化、发电机出口计量、与系统连接线路的保护配置按接入报告和当地供电部门的要求。

分界点：以本项目厂内35kV开关柜的35kV上网联络线出线端子为界，分界点至厂内电气部分在投标方范围内。

招标方范围：分界点及至接入电网线路部分；电力接入系统通信调度自动化部分；电力接入系统报告的委托编制和电力接入系统报告的批复；

其他配合部分：招标方协调线路单位配合投标方完成第1基线路上网终端塔位置的确定。招标方协调提供接入保护定值。

2.10.4施工电源：

招标方向投标方提供独立的10kV/0.4 kV施工电源，分界点在：厂区围墙附近第1基杆塔柱上施工变压器的低压侧进线柜。自该施工变压器低压侧进线柜以后至用电设备的施工电源系统（包括施工配电装置、出线电缆、出线计量装置）设备和材料由投标方提供、安装。

2.10.5 电气主接线概况：

本垃圾发电厂计划装配套1台7.5MW发电机，发电机出口电压为10.5kV。

在电厂内设10kV母线，采用单母线方式，发电机接在10kV母线上。根据当地电网情况，上网电压采用35kV等级。在电厂内设计一座35kV升压站，配置1台变比为10.5/35kV，容量为10MVA（暂定，以接入单位设计为准）的主变压器，发电机组所发电量经35kV升压站，通过1回35kV线路接入当地变电站。

另外，为了确保电厂在上网线路故障及发电机停运时，能够实现厂内安全停机及机组检修电源的使用、并保障全厂消防电源，本厂设置一台800kW柴油机作为全厂的备用电源。 本厂的启动电源由35kV上网线路返送取得。

2.10.6 保安电源：

为保证全厂消防系统、消防泵、事故照明等消防用电设备的稳定性、并能够连续运行，本项目设置一台柴油发电机作为保安电源，以保证消防电源的可靠性。

全厂消防用电设备如消防水泵、消防稳压泵、消防炮、消防联动控制柜等均按一级负荷供电。全厂消防用电设备接至低压保安段厂用母线，低压保安段厂用母线电源分别从1台厂用变压器和1台柴油发电机引接，保安电源和工作电源之间设置电气和机械连锁，并带自投自复装置，确保两电源不同时投入。   

保安负荷主要有：一台低压给水泵、盘车电机、汽机交流润滑油泵、通讯电源、计算机监控系统电源、自动化控制系统和调节装置、电动执行装置、消防动力负荷、火灾自动报警系统、地磅房电源等。

2.10.7 主要电气设备布置：

在主厂房内±0.00米设置高低压配电室及烟气净化配电间，内设10kV全封闭金属铠装开关柜、厂用干式变压器、低压配电柜、低压变频柜等。变压器与低压配电柜用铜母线联接。

发电机出线小室设在主厂房汽机间内±0.00米，出线小室布置有发电机出线及中性点电流互感器、电压互感器等设备。布置图见22129-HBZHC02/07-014

主厂房内±0.00米高低压配电室区域正上方，+4.00米为电缆夹层，+8.00米为中央控制室及仪表间。

电气与自控合用中央控制室。电气控制台、综合自动化保护监控屏等布置在中央控制室内，中央控制室布置见自控专业图纸。

在35kV升压站内设置35kV开关柜、容量为12500kVA的油浸式主变压器。

2.10.8 厂用电系统

经初步估算，尤溪县生活垃圾焚烧发电项目工程主厂房厂用电负荷约2900kVA。本项目共设2台2500kVA（10/0.4kV）的干式变压器作为厂用变压器，2台厂用变压器对应1套垃圾焚烧生产线用电，发电机组的辅机负荷平均接到2台厂用变母线段上。

两台厂用变正常为分列运行，每台厂用变压器负荷率约为72%。当任意一台厂用工作变压器或任意一段0.4kV工作母线失压时，由备自投装置（BZT）动作使另一台变压器低压母联开关投入使用，给另一0.4kV工作母线中的一级、二级负荷供电。

污水站进线电源引自主厂房低压柜（单电源）。

综合泵房进线电源引自主厂房低压柜（双电源）。

2.10.9主要电气设备选型：

根据短路电流计算表，10kV母线段短路时，接在10kV 段电气设备短路水平按照31.5kA选择。

（1）主要设备选择：

1）主变压器应满足《火力发电厂设计技术规程》DL5000的规定：变压器容量可按发电机的最大连续容量扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组的平均温升在标准环境温度或冷却水温度不超过65度的条件进行选择。主变压器采用无载调压变压器，主变压器选择为：S11-12500 38.5±2×2.5%/10.5kV

2）35kV、10kV 配电装置选用户内金属铠装抽出式开关柜，内装合资品牌真空断路器，额定开断电流为31.5kA，采用直流电动弹簧操动机构。主要电气设备均采用国产优良产品，并设置智能化开关设备。

3）低压配电柜选用MNS 2.0型抽出式交流金属封闭开关设备，柜内框架开关和塑壳开关采用国产品牌产品并设置智能化开关设备。

4）现场动力箱选用XL-21型。

5）厂用变压器选用国产SCB14系列环氧树脂浇注干式变压器。

6）全厂设置一台交流不停电电源UPS。容量为20kVA，UPS由两路380VAC供电，其中一路来自保安电源，另一路来自相应低压厂用电母线段。UPS输出220VAC，当UPS逆变器故障时由旁路经稳压器向外供220VAC单相电源。UPS装置布置于仪表间，与直流系统共用蓄电池。

7）发电机电气参数：1）额定功率：10000kW；2）功率因数：0.8；3）额定电压：10500V；4）额定电流：687A；5）额定转速：3000r/min；6）直轴超瞬变电抗(Xd″)：14.45 %；（暂定）7）励磁方式：无刷励磁（暂定）

8）设置1回800kW柴油发电机作为交流事故保安电源，用电负荷详见22129-HBZHC02/06-005

9）由于大容量的低压用电变频设备较多，为了降低系统的谐波分量，提高运行可靠性，低压母线设置有源滤波装置；

（2）电缆：

1.厂区内电力输送以电缆为主：

1）35kV出线采用ZC-YJLW03-50/35kV单芯电缆，通过电缆沟引到第一根杆塔处，后转接成架空线连接到当地电网。

2) 发电机出口、主变低压侧采用ZRYJV62-8.7/15kV单芯电缆,电缆沿电缆沟内敷设。

3）其他10kV设备选用额定电压为10kV高压阻燃交联聚乙烯绝缘三芯铜芯电缆；

4）0.4kV设备选用额定电压为0.4kV低压阻燃交联聚乙烯绝缘四（五）芯铜芯电缆；

5）控制电缆均采用阻燃屏蔽多股铜芯电缆，额定电压：450/750V；

6）测量和计算机电缆采用阻燃计算机控制铜芯电缆，PE绝缘；

6）消防设备电缆均采用耐火铜芯电缆，在800度及以下火焰环境中燃烧能保证通电180min以上；

动力电缆均采用阻燃电缆，控制电缆均采用阻燃屏蔽电缆，消防设备电缆均采用耐火电缆，室外电缆和长距离敷设电缆需采用铠装户套类型。

电缆选择原则：

1) 额定电压应大于或等于回路的额定电压；

2) 额定电流要考虑温度和敷设条件的影响；

3) 绝缘水平:交流电缆缆芯的相间额定电压不得低于使用回路的工作线电压；

4) 绝缘材料:采用交联聚乙烯材质；

5) 电缆芯材质:采用铜芯电缆；

2、厂区内电缆敷设方式：

1）35kV升压站在主厂房靠近外网引入方向，厂内上网线路采用电缆沟敷设至红线外35kV终端塔下。具体布置按接入系统批复为准；

2）主厂房高低压配电室内采用电缆沟敷设方式，仪表间采用电缆夹层桥架敷设方式。主厂房内各配电室，仪表间至锅炉、烟气区域及辅助车间采用电缆沟与桥架相结合的敷设方式，从电缆沟，桥架至就地设备采取穿钢管的敷设方式, 电缆保护管采用镀锌钢管及PVC管, 单芯电缆采用非磁性管。从主厂房高低压配电间与室外各个子项的室外电缆采取电缆沟内敷设方式，局部采用电缆直埋敷设方式；

线路敷设：消防控制、消防通信和警报线路采用暗敷时，采用经阻燃处理的硬质塑料管，敷设在不燃烧体的结构层内，保护层厚度大于30mm；明敷的线路，采用金属管，金属管采用涂刷防火涂料等防火保护措施；从接线盒引到探测器、控制设备、扬声器等设备的线路穿金属软管，软管两头密封。

（10）电缆桥架：选用热镀锌电缆桥架。

2.10.10 过电压保护与接地

防雷及过电压的防护设置有完整的接闪装置、引下线、接地装置。采用地梁钢筋、基础钢筋及人工接地体作接地装置。全厂采用综合接地系统方式，工作接地、保护接地、防静电接地、防雷接地共用同一接地网，接地电阻要求不大于1Ω。

2.10.11 照明与检修：

正常照明：电压为 220V。 照明灯具主要以高效荧光灯、LED灯为主，并根据特殊环境需要，选用防爆灯、 防水防尘灯等。在厂区内装设 LED 灯作道路照明，道路照明具有自动启停功能，锅炉房、垃圾池、卸料平台应选用国内一线品牌LED灯具，并要求保五年免费更换。

应急照明：在中控室、卸料大厅、配电室、汽机间、锅炉间、化水处理间、卸料大厅等重要场所装设备用照明，电源由蓄电池组逆变后的备用照明屏提供。在水泵房、主厂房出入口、通道、楼梯等重要场所装设应急灯作备用照明。

在烟囱装设航空障碍照明灯。

安全照明：锅炉本体、金属容器检修采用携带式作业灯，电压为 12V。

照明配电柜电源来自不同段厂用低压开关柜馈出回路。 照明配电柜按照明区域工段进行配电设计，布置在主厂房内方便操作的位置。

检修配电系统：由厂用低压开关柜引专用回路至各车间专用检修电源配电箱，由检修电源配电箱供电至汽机、锅炉、烟气处理等设备层、运转层专供检修电焊用的各检修电源插座箱。检修电源箱设置专用航空插针接口。

2.10.12电缆敷设与防火封堵

在主厂房0米层走廊设置主通道电缆沟。主通道电缆沟与各配电室电缆沟进行连通。

各配电柜和就地动力箱均采用电缆线下进下出方式。

在主厂房炉前楼板下设置炉前主通道电缆桥架。在主厂房电缆夹层设置继保柜控制电缆桥架。

室外电缆采用电缆排管或电缆沟敷设，电缆沟内合理设置机械排水井和集水坑。室内电缆采用电缆沟、电缆桥架铺设，局部穿钢管埋地敷设。

电缆及桥架引自配电柜、盘的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应采用防火堵料实施阻火封堵；电缆沟内至配电装置室入口设置阻火墙。

主变低压侧和发电机出线电缆采用多根高压单芯电缆并列敷设。

防火分区间设置200厚加气混凝土防火墙，耐火极限为8小时，满足耐火极限不低于3.00小时的要求，防火墙上开门为甲级防火门。封闭楼梯间的门为乙级防火门。高、低压配电室为甲级防火门。防火门应符合现行国家标准《防火门》GB12955的规定。

因主控楼层设置消防电梯，电梯层门的耐火极限不应低于1.00小时，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

设备管道井在每层设置楼板分隔，且在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。

建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

被贯穿物上的贯穿孔口及建筑物内的建筑缝隙必须进行防火封堵，应满足《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154:2003的要求。设备的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火墙、楼板的缝隙采用防火封堵材料封堵后，其耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

2.11给水、排水和消防系统

2.11.1工业用水水源方案

项目取水水源为地表水，在厂内经一体化净水器处理后供全厂生产用水。

2.11.2生活水源方案

生活水源采用地表水，在厂区内一体化净水器出水后经深度处理，供水水质满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006标准。

本工程全厂夏季用水量为1180m3/d（含生活用水12m3/d），冬季用水量为647m3/d（含生活用水12m3/d）。夏、冬季用水量见表10.3-1，详见：全厂水平衡图。

表10.3-1 用水量表

	水源
	用水名称
	用水量（m3/d）
	备注

	
	
	夏季
	冬季
	

	自来水
	生活及化验室用水
	12
	12
	

	地表水
	循环冷却水直接补充水
	25
	611
	

	
	除盐水制备用水
	85
	85
	

	
	冷油器掺工业水冷却
	860
	0
	回至冷却塔

	
	出渣机
	52
	52
	

	
	未预见用水
	20
	20
	

	
	浇洒绿地及冲洗道路
	20
	20
	

	
	灰渣区冲洗
	3
	3
	

	
	锅炉间冲洗
	2
	2
	

	
	烟气净化间冲洗
	3
	3
	

	
	卸料大厅冲洗
	3
	3
	

	
	污水沟道间冲洗
	5
	5
	

	
	渗滤液管道冲洗
	3
	3
	

	
	飞灰固化
	12
	12
	

	
	烟气制浆
	71
	114
	

	复用及回用水
	烟气净化
	169
	126
	使用循环排污水、除盐水制备浓水以及污水站浓液

	
	出渣机
	20
	20
	

	
	冷却塔补水
	114
	114
	使用污水站产水、锅炉定连排污水


2.11.2本工程汽轮发电机组汽机凝汽器、空冷器、冷油器、液压装置的冷却用水及其他辅机冷却用水采用循环水供水方式。

2.11.3经计算选用型号为LNG-1500型工业型逆流式冷却塔2台，组合布置。单塔平面尺寸为10.0m×10.0m，填料为薄膜填料，一台变频，一台工频，单台功率为55kW。

2.11.4本项目设消防水池，消防水池和工业水池合并。

本项目设独立临时高压消防栓给水系统。火灾初期采用稳压泵和高位水箱保证初期水量和水压，消防时消防主泵启动供水灭火。

垃圾池设有消防炮系统，当有火情发生，消防炮自动灭火。

2.11.5消防水泵在综合水泵房室内布置，其电源应为独立的双电源自动切换。垃圾焚烧发电厂主厂房生产类别为丁类，耐火等级为二级，建筑高度约46m（工艺控制标高）。根据相关规范要求，本项目消防用水量见表。

表10.3.7-1 消防用水量表

	序号
	名称
	用水量（L/s）
	消防时间（h）
	总用水量（m3）

	1
	室内消防
	25
	2
	180

	2
	室外消防
	25
	2
	180

	3
	消防炮
	60
	1
	216

	
	合计
	
	
	576


消防水池贮存一次消防水量576m3，有技术措施保证消防水量不被挪用。

2.11.6厂区内的场地排水通过道路中的雨水排水系统汇集, 初期雨水排至初期雨水池，并将收集的初期雨水送至污水处理站，处理后回用。

2.11.7厂区排水采用生产污水、生产废水、生活污水和雨水分质排放系统。垃圾渗滤液、垃圾卸料平台、引桥、地磅及垃圾运输车辆冲洗废水进入渗滤液处理站进行处理。化验室废水等与经化粪池预处理后的生活污水一并进入低浓度污水处理中处理。出水水质均需达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环水补水”水质标准后作为循环冷却水补充用水厂内回用。

2.11.8除盐水制备的浓水及反洗水作为除渣机补水；锅炉定连排污水进入降温池降温后送至冷却塔集水池作为循环水补水；冷却塔排污水用于烟气净化、出渣机补水及车间冲洗水。

车间地面冲洗水进入厂内污水管网，排入厂区低浓度污水处理站处理。

2.11.9厂生活污水主要为厂内生活设施排水。生活污水经管网收集后进入化粪池，经化粪池后排入厂区排水管网送至厂区低浓度污水处理站处理；生活污水中的含油废水经收集进入隔油池，对含油废水中的油脂物质进行分离、拦截后，排入厂区排水管网送至厂区低浓度污水处理站处理。

2.11.10主厂房钢网架屋面雨水排水采用虹吸式压力流排水系统，设计重现期10年，其它小屋面厂房及综合楼、泵房等其它建筑采用重力排水系统，设计重现期为5年。室外雨水管道设计重现期为3年。暴雨强度公式参照福州市，公式如下：

q=2457.435（1+0.633lgP）/（T+11.951）0.724

厂区面积为41757m2，按照降雨历时20min，径流系数0.55计算，暴雨强度为260.527L/s.ha，厂区暴雨总流量为598.34L/s，采用重力流排水系统收集后，排至厂区雨水管网。室外雨水管径DN300~1000，管径<DN600采用HDPE双壁波纹管，管径≥DN600采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，坡度0.2～0.4%，雨水经收集后排出至厂外自然水体。

对厂区垃圾车运输易造成污染的道路、运输坡道、地磅等区域的20mm初期雨水进行收集，设雨水收集池收集，初期雨水泵入厂区渗滤液处理站调节池。前20mm初期雨水可切换溢流排入厂区雨水管。厂区的垃圾车通道的初期雨水需要收集并处理，初期雨水收集面积约3000m2。初期雨水收集后暂存于厂区的初期雨水收集池，有效容积为80m3，利用液位控制初期雨水收集量，达到收集量后关闭电动阀，并将收集的初期雨水送至污水处理站，处理后回用。电动阀关闭24h后再次打开，进行下一个收集过程。

2.12压缩空气系统

空压机站负责供应全厂所有作业点的压缩空气用量。依据工艺及设备要求,分为厂区工业用压缩空气系统和仪表用压缩空气系统两部分。

厂区工业用压缩空气系统主要为生产工艺用户，如渗滤液回喷雾化喷嘴、SNCR雾化喷嘴、及化学水处理等，同时提供生产检修用气。工艺用压缩空气参数见下表:

表3.7-1全厂工业用压缩空气参数

	序号
	项目
	参数

	1
	压缩空气压力
	0.6～0.8MPa

	2
	压缩空气内含油量
	≤0.1mg/m3

	3
	含尘粒径
	≤0.1μm

	4
	气体露点温度
	≤2℃(0.8MPa压力下)


仪表用压缩空气系统是为气动仪表提供气源，包括燃烧器火检冷却、烟气净化清灰气动阀、烟气净化气力输灰及飞灰固化、SNCR系统等。仪表用压缩空气参数见下表:

表3.7-2 全厂仪表用压缩空气参数

	序号
	项目
	参数

	1
	压缩空气压力
	0.6～0.8MPa

	2
	压缩空气内含油量
	≤0.01mg/m3

	3
	含尘粒径
	≤0.01μm

	4
	气体露点温度
	-40℃(0.8MPa压力下)


表3.7-3 全厂仪表用压缩空气量

	序号
	用气项目
	仪用压缩空气
	厂用压缩空气

	
	
	Nm3/min
	Nm3/min

	1
	焚烧锅炉
	0.3
	3

	2
	烟气净化系统
	6.5
	3

	3
	脱硝系统
	1
	6

	4
	渗滤液浓液回喷系统
	0.3
	3

	总计
	
	8.1
	15

	设计值
	
	11
	19


根据压缩空气用户对压缩空气品质及气量的要求，空压机站设置0.8MPa、30Nm3/min的螺杆式空压机2台（1用1备）；同时配置0.8MPa、33Nm3/min的冷冻式干燥机1台；0.8MPa、11Nm3／min的吸附式干燥机1台；冷干机前置精密过滤器1台、后置精密过滤器1台，吸干机前置精密过滤器1台、后置精密过滤器1台。

为防止压缩空气用量不均衡时的压力波动及静置压缩空气内的水分，在螺杆式空压机出口设置8m3的储罐1台，冷冻式干燥机出口设置8m3的储罐1台，吸附式干燥机出口设置3m3的储罐1台。经过冷冻式干燥机和精密过滤器的净化处理，压缩空气的品质完全可以达到厂区用压缩空气系统的使用标准；通过吸附式干燥机和精密过滤器的净化处理，压缩空气的品质则完全可以满足仪表用压缩空气系统的使用要求。

空压机站压缩空气生产实现全自动化，远程监测，需要时，备用空压机可自动启动。空压机主要运行参数通过PLC控制送到主控室进行监测和控制。

空压站主要设备参数表

	（1）螺杆空气压缩机
	2台（1用l备)

	风压
	0.8MPa

	风量
	30Nm3/min

	功率
	160KW

	（2）水冷型冷冻式干燥机
	1台

	风压
	0.8MPa 

	流量
	33Nm3/min

	功率
	6KW

	（3）吸附式干燥机
	1台

	风压
	0.8MPa 

	流量
	11Nm3/min

	功率
	4KW


2.13除盐水制备系统

除盐水制备工艺流程图见附图，本项目规模为1×10t/h。

1）原水箱

原水箱用于贮存进入本系统的原水,其目的是为了防止进水压力波动影响系统运行。  

2）原水增压泵

为下道工序提供稳定的压力和水量，原水增压泵配置有2台，正常工作的一用一备。

3）原水预处理

原水中含有多种杂质，如悬浮物，胶体，有机物和无机物，为确保反渗透除盐正常运转，达到反渗透进水的水质指标，必须设置水预处理。该工艺设置门设计用于前处理过滤及UF系统去除水中多种杂质，并大幅降低SDI值，保护后面RO系统。具有自动定时冲洗功能和手动药洗的操作功能，故可保持稳定的产水品质。本系统的独特清洗技术，可彻底清洗膜表面的细菌、胶质、悬浮物等污染，确保膜的寿命与产水流量。

4）中间水箱及水泵

中间水箱用于贮存进入本系统的预处理产水,即经过处理的中水经预处理之后的水和凝结回水经初步处理之后的水在此混合。

为下道工序提供稳定的压力和水量，中间水泵配置有2台，一用一备

5）反渗透(RO)预除盐系统

5µ保安过滤器作用是截留原水带来的大于5µm的颗粒,以防止其进入反渗透系统。这种颗粒经高压泵加速后可能击穿反渗透膜组件,造成大量离子泄露的情况,同时划伤高压泵的叶轮。过滤器的滤芯为可更换熔喷滤芯，当过滤器进出口压差大于设定的值（通常为0.07-0.1MPa）时，应当更换滤芯。

高压泵的作用是为反渗透本体装置提供足够的进水压力,保证反渗透膜的正常运行。根据反渗透本身的特性，需有一定的推动力去克服渗透压等阻力，才能保证达到设计的产水量。

反渗透技术是近二十几年来新兴的高新技术，它利用反渗透原理，采用具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒，大大提高产品清洗合格率，且无污染，因而在纯水制备方面得以广泛采用。

经过预处理后合格的原水进入置于压力容器内的膜组件，水分子和极少量的小分子有机物通过膜层，经收集管道集中后，通往产水管再注入纯水箱。系统的进水、产水和浓水管道上都装有一系列的控制阀门、监控仪表及程控操作系统，它们将保证设备能长期保质、保量的系统化运行。

本系统一级RO装置配备RO自动低压冲洗系统,同时配置有一套化学清洗装置。

由于原水中高价离子的含量比较高，因此当停机时，膜浓水侧的污染物会沉淀在RO膜表面，并且由于RO膜浓水侧的含盐量很高，RO膜会失去与之平衡的反渗透压，RO膜透过水侧的淡水会吸干而造成对膜的严重损害。因此，在高压泵停止运行的同时应开启冲洗装置，由进水置换RO膜内的药品及污物，从而保护膜，本操作过程由控制系统程序控制，自动执行。

化学清洗装置用于RO膜的定期化学清洗，以延长RO膜的使用寿命。该装置同时兼作EDI化学清洗系统。它由化学清洗箱、清洗水泵和5μ保安过滤器组成，以达到最佳清洗效果。5μm过滤器可截留清洗液的杂质，防止对膜产生新的污染。

RO水箱用于贮存进入本系统的RO产水。

为下道工序提供稳定的压力和水量，纯水泵配置有2台，1用1备。

6）EDI深度除盐系统

技术很好地融合了电渗析技术和离子交换技术,是一种将混床树脂填充于离子交换膜之间,在直流电场作用下实现连续除盐的新型水处理方法。它兼有电渗析技术的连续除盐和离子交换技术深度脱盐的优点,又避免了电渗析技术浓差极化和离子交换技术中的酸碱再生等带来的问题。

7)加氨装置

锅炉补给水水质要求带弱碱性，因此需在成品水泵出口设置加氨装置。

2.14辅助燃料系统

项目采用0号柴油作为辅助燃料，辅助燃料系统包括调压站及燃气管道、点火燃烧器、辅助燃烧器。

2.15通风、空调、除臭、降尘及防排烟

2.15.1采暖、通风与空调

暖通专业设计范围：全厂通风、空调、防排烟系统及除尘除臭系统。

2.15.1焚烧间通风

锅炉运行时锅炉间产生大量的热量。室外空气从焚烧车间0米门窗孔洞等进入室内，被室内余热加热成热空气，然后通过屋顶流线型通风器排到室外。

2.15.2烟气净化间通风

锅炉运行时烟气净化会间产生大量的热量。室外空气从烟气净化间0米门窗孔洞等进入室内，被室内余热加热成热空气，然后通过屋顶流线型通风器排到室外。

2.15.3 活性炭输送间、石灰浆制备间、飞灰稳定间、干粉喷射间通风

活性炭输送间、飞灰稳定间：设置自然进风+机械排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数。其中活性炭输送间按不小于10次/h计算，飞灰稳定间按不小于10次/h计算。排风均设初效过滤器，避免粉尘直接排至室外污染空气。

2.15.4发电厂房及除氧间通风

汽轮发电机组在发电过程中会产生大量的热量。室外空气从汽机间0米门窗孔洞等进入室内，被室内余热、余湿加热成热、湿空气，然后通过屋顶流线型通风器排到室外。

2.15.5 垃圾渗滤液收集室送、排风

设置1套机械送风系统（送风机一用一备）和1套机械排风系统（排风机一用一备），渗滤液沟道间平时通风量按照换气次数6次/h计算，事故通风量按照12次/h计算。为保持渗滤液沟道间负压，送风量略小于排风量，按排风量80%计算。送排风机选用防腐防爆型。

2.15.6 渣坑通风

 设置自然进风+机械排风，风量折合换气次数不小于6次/h。

2.15.7 其他房间通风

1、电气设备房间：

（1）对于散热量较小的电气设备房间（比如出线室和化水车间配电室等），设置自然进风+机械排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于12次/h。轴流风机作为正常兼事故通风，发生火灾时自动切断为其服务的通风机电源。

（2）对于散热量较大的电气设备房间（比如高低压配电间和变频器室等），仅靠通风散热会导致通风量较大，故设置空调降温（详见空调设计章节），同时设置机械进风+机械排风，通风量折合换气次数不小于12次/h。轴流风机作为事故通风，发生火灾时自动切断为其服务的通风机和空调电源。

2、电子设备间：设置自然进风+机械排风，通风量折合换气次数不小于10次/h。轴流风机为事故通风，发生火灾时自动切断为其服务的通风机和空调电源。

3、渣吊控制室和垃圾吊控制室：设置机械送风系统，将室外新风送入控制室，送入的新风维持室内20～30Pa正压。

4、SNCR间、加药间和药剂库：设置自然进风+机械排风，通风量折合换气次数不小于10次/h。

5、空压机间：设置机械进风+自然排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于8次/h。

6、化水车间：设置自然进风+机械排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于10次/h。

7、实验室：设置自然进风+机械排风，通风量折合换气次数不小于6次/h。在房间内预留通风柜排风管道接口。

8、蓄电池间：设置自然进风+机械排风（平时兼事故排风），排风换气次数不小于12次/h，风机采用防爆型，并与气体监测装置联锁。

2.15.8空调

为了确保各种仪器、仪表、控制元件可靠运行以及满足室内工作人员的舒适性，设置空调系统，控制室内的温度、湿度，满足这些房间的空气参数要求，以实现生活垃圾焚烧发电厂的安全、可靠、正常运行。

综合主厂房根据不同位置分别设置中央空调系统和分体空调。

主厂房中高低压配电间，中央控制室，仪表柜间，工程师站，吊车控制室及电气室，倒班室等房间设置舒适性分体空调，室外机就近落地安装或屋面安装。所有空调就地控制。

主控楼部分的中控室、参观通道、门厅等采用冷暖式智能多联中央空调机组，室内配置天花板四面出风室内机，多联空调室外机安装在上方屋顶，室内气流组织为上送上回；新风量按30m3/h·人执行；

综合水泵房中的配电间设分体空调柜机，用于消除电气设备散热，室外机外墙挂装。其余用房均不设空调。

门卫值班室设分体空调挂机，室外机外墙挂装。其余用房均不设空调。

宿舍设分体空调挂机，室外机外墙挂装。其余用房均不设空调。

综合楼各房间均设有可开启外窗，自然通风。

3总图、建筑与结构设计要求

3.1建筑物设计要求

3. 总图、建筑与结构设计要求

3.1总平面布置

3.1.1总平面布置原则

根据生产流程、交通运输、基地地形地貌条件、环境保护及消防等因素，结合本项目的条件、要求，进行总体布局，总体布局做到保证工艺流程顺畅，功能分区明确，节约用地，整体效果协调、美观。

1）以垃圾焚烧主厂房为中心，合理布置其它辅助设施，确保工艺流程顺畅，满足生产、生活的使用功能要求。

2）合理利用现有场地的地形、地貌，在满足建设要求的情况进行场地平整控制，节约投资。

3）设计符合国家现行的有关法律法规，满足现行防火、防爆、安全卫生等规范。

4）总图布置满足交通运输要求，使交通运输线路短捷、通畅，避免人流、货流线路相互干扰。

5）充分考虑垃圾运输、处理过程中的恶臭，粉尘、噪音、污水对周围环境的影响，防止各设施直接的交叉污染。

6）厂区内各种管线应合理布置、统筹安排。

3.1.2总平面布置

建设地点：尤溪县台溪乡莒洋村、关镇园溪村。

根据厂区条件，以及厂址周围情况、自然条件及生产工艺流程等因素，本项目中主厂房采用东西竖向的长条布置。定位采取垃圾卸料大厅在西面，烟囱在东面的方位，汽机间朝南，烟气净化与焚烧间在东，其他辅助生产车间等子项按生产流程要求、生活需要及管理方便定位，布置在厂区的东侧及南侧。厂区分为三个功能区：

1）主厂房生产区


本区主要由主厂房、烟囱、垃圾运输坡道等组成。

主厂房主要由垃圾卸料大厅、垃圾池、焚烧锅炉间、出渣间、烟气净化间、飞灰固化间等辅助设施间、汽机间、中央控制室（下层为高低压配电室及电缆夹层）、门厅等组成一个联合厂房，布置在厂区中部。其中厂房内锅炉间、出渣间标高在0.0m，垃圾池底部标高在-4m，卸料大厅标高在7.0m。烟囱在主厂房内部的东面，以达到缩短工程管线、提高环境质量和生态平衡的目的。

焚烧主厂房是焚烧发电厂的核心设施和主体建筑，考虑到外部交通运输条件、工艺流程及当地场地地势等因素，主厂房布置在厂区的中部，焚烧工艺流程由西向东延伸，烟囱设置在主厂房东侧，入口门厅在厂区的南侧，形成厂区主要生产区。

2）辅助子项区

本区主要由综合泵房及冷却塔及清水池、污水处理站、车间供油站、脱硝区、飞灰危废暂存间等组成，均布置在主厂房东北侧。

3）行政生活区

本区由综合楼、景观、文体设施等组成。

3.1.3 竖向设计

厂区竖向布置结合场地整平及工艺流程要求，确定垃圾卸料大厅与主厂房地坪标高采取错层的办法，综合泵房、综合楼区域和主厂房采用分台阶做法分为三个台阶标高，以减少垃圾坑的开挖量。

厂区所在地位于山地地区，故厂区竖向布置采用两个平台标高的布置方式。厂区场平标高为171米，综合楼标高为180米，综合泵房标高为173米，场地的挖方土方量为10.2万立方，填方为6.02万立方米。建、构筑物室内外高差为0.3～0.45米，以利于场地排水。厂区内的场地排水通过道路中的雨水排水系统汇集, 初期雨水排至初期雨水池，并将收集的初期雨水送至污水处理站，处理后回用。

3.1.4厂区道路、出入口及围墙

1、交通组织原则

根据厂区周边环境、外部交通情况和厂内人、物流情况，厂区总体交通组织设计原则和组织思路如下：

（1）车流与人行流线实现分流，分开设置车行和人行主出入口，既达到洁污分流，同时也便于管理。

（2）垃圾车从物流出入口进入，经称量后通过北侧垃圾运输通道进入主厂房卸料平台，空车经原路返回出厂。

（3）辅助生产资料运输均通过西侧区出入口进厂，经厂内道路到达各车间。

（4）行政管理车辆、生活资料运输及人员通过人流出入口出入厂区。

（5）消防车可经厂区人流和物流出入口进出厂区，通过厂区内的环形通道到达到各车间、设施、场地。

（6）厂内运输道路要满足垃圾、其他辅助原料和产出物运输的要求，西侧主生产区出入口处垃圾运输路设计为双车道（一进一出），其余主要道路设计为双向两车道并满足垃圾载重车的承载负荷。另外，厂区道路要满足消防的有关规范要求。项目的生活垃圾由环卫系统的垃圾专用车运输；生产用的辅助原材料和产出物由本项目配备专用车辆运输。

（7）厂外垃圾运输由政府相关部门负责，用垃圾运输车辆直接送到厂区，过地磅称量后进入卸料大厅，直接倾倒到垃圾储坑内。

（8）所有的物料运输均集中在主厂房的西侧，缩短物流在厂内的运输距离，减少不同物流车辆的相互干扰，避开与厂内人流的交叉，减少车辆噪声和飞尘对厂区环境和人员办公环境的影响。

2、道路设计

在主厂房周围设置的环行道路作为厂区主要道路，在环行道路周边配置辅助道路以形成道路网，以满足物料运输、灰渣运出、消防的要求。

3、出入口

为合理地组织人流、车流，避免相互间的交叉及干扰，焚烧厂区西侧有一条市政道路，分别在基地西南侧和西北侧设有两个道路，其中西北侧入口为垃圾运输道路，西侧入口为主生产区出入口。

4、交通组织设计方案

厂区内主要设置一处停车场：

行政办公停车场：设置在主厂房的南侧，主要为厂区内上班工作人员车俩停放使用，方便办事和工作人员进入主厂房。

5、围墙设计

本项目围墙采用通透式铁艺围墙。 

3.1.5 综合管线布置

本项目室外管线包括：原水管、生产生活给水管、消防水管、生产生活污水管、渗滤液管、压力排水管、雨水管、循环水管、辅机设备冷却回水管、电力电缆线（管沟）、自控电缆线、照明电缆线、通讯管线、供气管线等。

厂区排水排至市政污水管的管道标高（红线处），详见室外给排水图纸。

1）供排水管线

厂区生活水管道枝状布置，采用PE给水管，热熔连接，直埋敷设，埋深1m左右，分别引至各用水点；

工业水管采用PE给水管，热熔连接，直埋敷设；

循环水母管采用螺旋缝钢管埋地敷设；

厂区内管网采用双壁波纹管（环刚度按计算取值），承插连接，可考虑与园区雨水管形成系统；

厂内内设重力流污水管，管材选用水泥排水管，连接方式为管底平接，承插式连接，后经格栅井后通过提升泵提升至渗滤液处理中心；

室外埋地消防管材采用钢丝网骨架PE管，电熔连接或法兰连接；

消防炮给水管采用钢丝网骨架PE管，电熔连接或法兰连接，。

2）供电管线

①厂区上网电缆沟：电缆沟宽0.8m，深1.5m。从GIS设备间引出到红线外上网线路终端塔处。

②主厂房内至综合水泵房等电缆采用电缆沟敷设，电缆沟宽0.8m，深1.5m。

3）全厂电信管线

①室内电话/厂内部电话线路中继线管线：三孔地下管道，一用两备。电话电缆沿进厂公路进入厂区中控室电缆交接箱。

②厂区内部管线：四孔地下管道，三用一备。一孔用于全厂监控系统，一孔用于消防系统，一孔用于计算机通讯。

3.1.6绿化及环境设计

本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民；美化环境；体现建筑设计风格为原则，使绿化和建筑相互融合，相辅相成。其设计特点有： 

1、充分发挥绿地效益，创造一个幽雅的环境，美化环境、陶冶情操，坚持“以人为本”，充分体现现代的生态环保型的设计思想。 

2、植物配置以乡土树种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使厂区达到四季常绿，三季有花。 

3、厂区之中道路力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计力求在造型、颜色、做法上有新意。使之与建筑相适应。周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托，又独立成景，使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。

4、绿化种植设计

设计原则

1）“以人为本”，创造舒适宜人的可人环境，体现人为生态。

“人”是景观的使用者。因此首先考虑使用者的的要求、做好总体布局，要有利于全厂工作环境，减少建设中的种种矛盾，提高环境质量等方面的功能要求。 

2）“以绿为主”，最大限度提高绿视率，体现自然生态。 

设计中主要采用以植物造景为主，绿地中配置高大乔木，茂密的灌木，营造出令人心旷神怡的环境。 

3）“因地制宜”是植物造景的根本 

在厂区景观设计中，“因地制宜”应是“适地适树”、“适景适树”最重要的立地条件。选择适生树种和乡土树种，要做到宜树则树，宜花则花，宜草则草，充分反映出地方特色，只有这样才能做到最经济、最节约，也能使植物发挥出最大的生态效益，起到事半功倍的效果。 

4）“崇尚自然”寻求人与自然的和谐 

以“接近自然，回归自然”作为设计法则，在有限的生活空间利用自然、师法自然，寻求人与建筑小品、山水、植物之间的和谐共处，使环境有融于自然之感，达到人和自然的和谐。

道路边绿化：尽可能选用净化空气能力强，抗污染能力高的植物种类。

厂区绿化的目的在于保护和创造良好的环境，美化厂容厂貌。

本工程设计绿化的重点在厂前景观区。厂前景观区在整个厂区的南侧结合道路统一设计，该区域由景观及小品组成，主要呈现的是生态与环保相结合、环保与工业相和谐的环境氛围，从营造的环境给本厂增添活泼、和谐、自然等元素，打破常规的工业项目呆板单一的特点。无论是厂区内部人员的工作学习，还是参观人员的考察研究，都能给他们焕然一新的感觉。还有建、构筑物周围、道路两侧及围墙内侧，并适当设置集中绿地，种植草皮，适当配植乔木、灌木和花卉；同时，在道路两侧以及产生噪音和灰尘的地点适当种植滞尘、隔音的树种。使厂区内形成点、线、面相结合的绿化空间体系，为人们创造一个清新、优雅的绿化环境。厂区内绿化率为30 %。

在红线范围外进厂道路两侧同时考虑适当的绿化。厂区四周平整后的地段应及时种植草皮及灌木、花卉等，防止水土流失，保持生态平衡。

园区在景观规划设计过程中，提出了“利用现有良好环境资源，保持景观风貌，打造新型可持续发展生态景观”的设计理念，通过自然灵活的设计手法，充分运用水体、绿化植物、铺装广场、雕塑小品等设计元素，结合声、色、光、形、影等感官元素，力争创造生态、优美、富有艺术创意和活力的景观环境。

设计中，在遵循生态规律和经济规律的前提下，坚持统筹安排、突出重点、分类指导、分步实施的原则，保护的生态植被和生态功能。主要应注意以下几点：

（1）景观协调性。景观环境的规划和设计应符合园区的整体规划，可采用适当的工程措施为植物生长提供合适的条件，使其既能与周围公园植被与景观相协调，又能与厂区内的建筑物和植被相适应。

3.2建筑设计

3.2.1设计要求

（1）主体厂房内部隔间的设计应符合每一区域的功能需求，各区域的交通路线安排必须满足和方便操作维修人员进出、搬运和操作的需求。

（3）对于每一设备与设备间或设备四周应留出充足的空间，以满足操作，维修的需求。

（4）主厂房（包含垃圾焚烧处理主要工艺设备、烟气净化处理设备区）应为封闭空间，且能够容纳主要垃圾焚烧处理工艺系统及相关设备。

（5）厂房外墙材料应具备既美观又有良好的隔音、隔热及易维护的特性。厂房内必须具有良好的散热、通风、采光设计。

（6）厂房内各处理系统区域的内部隔墙设计及采用的材料必须具有良好的阻绝噪声和抵抗设备振动及运转所引起的可能损害的性能。具体材料要求见装饰材料表。

（7）主体厂房内适当的位置必须设计足够空间的设备维修保养和备品零件贮存区。备品、零件贮存区必须具有良好通风及温度、湿度控制设施。

（8）厂房内必须依建筑法规及其它相关法规的规定设置足够的盥洗室/厕所，盥洗室/厕所应设置在工作人员及参观人员便于使用的地点。

（9）建筑消防设计分区合理，设施齐全，满足相关规范要求。

（10）主厂房及附属建筑须设有屋面雨水收集及排放系统；

（11）主厂房应设置危险废弃物存放间

3.2.2 建筑装饰材料

主要建筑物装饰材料

	项目名称
	建筑装饰材料

	墙面围护结构
	1、主厂房

地下一层-4.700米垃圾池、渗滤液收集池及渣池外墙墙体为400厚~500厚钢筋混凝土墙。

建筑的外围护墙体在钢筋混凝土框架范围内主控楼及汽机间均为200厚加气混凝土砌块墙体，主控楼及汽机间外墙做40mm厚憎水岩棉板外保温。在大跨度空间钢结构体系范围内为100厚复合彩钢夹芯板（岩棉夹芯）。

2、综合水泵房区域、污水处理站、飞灰稳定化产物暂存间

建筑的外围护墙体为200厚加气混凝土砌块墙体，外做30厚挤塑聚苯板保温。

3、人流门卫和物流门卫

建筑的外围护墙体为200厚加气混凝土砌块，外做40厚挤塑聚苯板保温。

4、综合楼

建筑的外围护墙体为200厚加气混凝土砌块，外做60厚憎水岩棉板外保温。

	屋面
	（1）钢筋混凝土屋面：

40厚挤塑聚苯板保温（不）上人屋面。防水等级为Ⅰ级，采用1.5厚SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材+ 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料。应用范围包含汽机除氧器屋顶、升压站屋顶、主控楼屋顶等。

（2）复合夹芯板屋面（不上人屋面）。

烟气净化、锅炉间、汽机间屋面板选用U468板型，采用双面镀铝锌彩色压型钢板（外板0.8厚，内板0.5厚）内填150厚玻璃丝棉，复合夹芯板屋面的构造和型材的选择均由具备建筑设计及建筑施工资质的企业负责屋面的技术设计，保证屋面的强度、变形、防水、保温及防火等各项技术要求，确定屋面的材料及其规格和构造，全面负责屋面的制作、安装和质量。各结构构件所用防火涂料均满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《建筑钢结构防火技术规范》 （GB51249-2017）的要求。应用范围包含锅炉间及烟气净化间。

（3）空间桁架轻型板（不上人屋面）。

卸料大厅及垃圾池屋面板屋面板采用120厚空间桁架轻型板，防水等级为Ⅰ级，屋面板上做4厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材+2.0厚TZH非固化橡胶沥青防水涂料。屋面板的构造和型材的选择均由具备建筑设计及建筑施工资质的企业负责屋面的技术设计，保证屋面的强度、变形、防水、保温及防火等各项技术要求，确定屋面的材料及其规格和构造，全面负责屋面的制作、安装和质量。各结构构件所用防火涂料均满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）的要求。应用范围包含卸料大厅及垃圾池。

建筑地下工程防水等级为Ⅰ级，不允许渗漏。垃圾卸料平台地面采用抗渗钢筋混凝土板+1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料+C30细石混凝土密封固化剂面层找2%坡最薄处80厚。垃圾池、渗滤液收集池、渣池等池体基底和侧壁采用C35/P8钢筋混凝土自防水,池壁外侧设置1.5mm厚HDPE-3080高分子预铺反粘卷材。

	门、窗
	所有门窗采用市售成品，外门为钢板保温门；室内门为铝合金门、木门、密闭门、钢/木制防火门；室内垃圾吊控制室、扎吊控制室的观察窗采用不锈钢框料夹胶高强钢化玻璃。综合楼外窗均采用断桥铝合金中空玻璃窗，除综合楼外其他子项外窗采用断桥铝合金框配9mm厚浮法玻璃，主厂房焚烧锅炉及烟气净化彩钢板外墙上窗玻璃采用钢化夹胶玻璃，面积大于1.5㎡的窗玻璃及玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗和项目中所有玻璃门均采用安全玻璃。所有外门窗采用深灰色框料。内门采用浅灰色框料。

屋面采用采光板，板型根据屋面板板型配套制作。

门按功能要求进行设置，易腐蚀区域采取防腐蚀措施；门缝及压条应严密，尤其垃圾贮坑附近区域的门应密封严实，确保臭气不经此向外扩散。

	内隔墙
	1、主厂房

建筑的内隔墙在钢筋混凝土框架范围内为200厚加气混凝土砌块墙体。烟气净化间内的飞灰固化间、活性炭喷射间、制浆间分隔墙为50厚成品彩钢复合夹芯板（岩棉夹芯）。

2、综合水泵房区域、污水处理站、飞灰稳定化产物暂存间

综合泵房、污水处理站、飞灰稳定化产物暂存间建筑的内墙体为200厚加气混凝土砌块墙体。综合泵房区域的清水池及冷却塔混凝土池壁见结构说明。

3、人流门卫和物流门卫

建筑的内墙体为100厚加气混凝土砌块墙体。

4、综合楼

建筑的内墙体为200厚加气混凝土砌块墙体，卫生间及空调机位为100厚加气混凝土砌块墙体。

	楼、地面
	详室内装修表

	顶  棚
	详室内装修表

	内墙面
	1、砖砌体区域为砂浆抹灰刷涂料；

2、砖砌体以外区域的钢筋混凝土结构梁、板、柱（不包括垃圾坑内壁）表面清理，水泥砂浆批补麻面气孔，刮腻子刷涂料。

	外墙面
	主厂房外墙南面采用玻璃幕墙和金属幕墙（单层板），东侧采用金属幕墙（单层板）和长玻璃通窗，西侧和北侧以真石漆为主，附属用房均以真石漆为主。水池等构筑物不做装饰。

	栏杆
	所有栏杆除有特殊要求的区域外均设置为普通铁栏杆刷油漆

	烟囱
	烟囱按钢架结构简约设施，要求设置主管单位logo和项目公司名字。


	建筑室内装修表

	序号
	房间名称
	楼地面
	内墙面
	顶棚
	踢脚(高度均为120)、墙裙
	备注

	
	
	面层材料要求
	面层材料要求
	面层材料要求
	面层材料要求
	

	1
	渗滤液收集池、渗滤液沟道、渗滤液池检修间
	符合特殊防渗防腐要求
	　

	2
	焚烧间、烟气净化间
	混凝土密封固化剂耐磨地面
	白色无机内墙涂料
	　
	　
	　

	3
	飞灰卸料间、石灰加药间、化学活性炭除臭设备间
	混凝土密封固化剂耐磨地面
	白色无机内墙涂料
	压型钢板顶棚
	水泥砂浆踢脚
	　

	4
	各化水车间的药品间
	耐酸瓷砖地面
	防腐蚀墙面
	防腐蚀顶棚
	耐酸瓷砖墙裙（h=1200)
	　

	5-1
	活性炭间
	不发火水泥砂浆地面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	不发火水泥砂浆踢脚
	　

	5-2
	加药间
	瓷砖
	1.2~1.5米瓷砖
	白色无机内墙涂料
	
	

	6
	化水除盐水车间、生产废水处理车间、原水净化处理车间
	水性环氧树脂地坪漆
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	
	　

	7
	渗滤液池检修间
	水性环氧树脂地坪漆
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	水泥砂浆踢脚
	　

	8
	空压机间
	混凝土密封固化剂耐磨地面
	铝合金穿孔板吸声墙面
	白色无机内墙涂
	水泥砂浆踢脚
	　

	9
	化验间、汽水取样间、加药间、磷酸盐加药间
	防滑地砖防水地面
	白色釉面砖防水墙面
	白色无机内墙涂
	　
	　

	10
	除渣间、尿素制备间
	混凝土密封固化剂耐磨地面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	水泥砂浆踢脚
	　

	11
	备品备件间、尾气配电间、尾气控制室、高压变频器间、灰渣间、引风机高压变频器间、CEMS间、化水配电间、高低压配电间
	磨光地砖楼面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	灰黑色地砖踢脚
	　

	12
	*参观入口大厅
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	　
	　

	13
	*接待室、会议室
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	　
	　

	14
	*参观出口大厅、过厅
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	　
	　

	15
	蓄电池室
	不发火水泥砂浆地面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	不发火水泥砂浆踢脚
	　

	16
	汽机间0米
	细石混凝土
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	水泥砂浆踢脚
	　

	17
	*卫生间
	防滑地砖防水地面
	白色釉面砖防水墙面
	铝合金方板吊顶
	　
	　

	18
	浴室、更衣室
	防滑地砖防水地面
	白色釉面砖防水墙面
	铝合金方板吊顶
	　
	　

	19
	渣吊控制室
	陶瓷防静电架空活动地板
	白色无机内墙涂料
	非石棉纤维增强硅酸钙板吊顶
	配套踢脚
	　

	20
	卸料大厅、垃圾斗检修平台
	混凝土密封固化剂耐磨防水楼面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	白色釉面砖防水墙面（h=1000)
	　

	21
	*中央控制室
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	　
	　

	22
	电子设备间
	防静电地砖楼面
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	灰黑色地砖踢脚
	　

	23
	汽机间
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	灰黑色地砖踢脚
	　

	24
	除臭设备间
	细石混凝土
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	水泥砂浆踢脚
	　

	25
	*参观区、参观走廊
	地砖地面
	大理石墙面
	耐水纸面石膏板
	　
	　

	26
	除氧间
	地砖地面
	白色无机内墙涂料
	白色无机内墙涂料
	水泥砂浆踢脚
	　

	27
	*垃圾吊控制室、电气设备间
	陶瓷防静电架空活动地板
	白色无机内墙涂料
	耐水纸面石膏板
	配套踢脚
	　

	28
	垃圾料斗平台
	细石混凝土
	白色无机内墙涂料
	　
	水泥砂浆踢脚
	　


3.2.3钢结构件防腐

（1）钢结构外露构件在涂装前，钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为   Sa2.5  级；钢架在除锈后应立即涂红丹底漆两道，涂层厚度70um；再涂NB型（薄型）室内钢结构防火涂料，最终耐火极限不低于1.0小时。防火涂料应与底层防锈漆相溶，防火涂料的技术性能应符合《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)要求。

（2）金属檐沟、天沟的伸缩缝间距不宜大于30m；内天沟设置溢流口或溢流系统，由专业厂家制作安装。

（3）压型金属板和金属面绝热夹芯板的外露自攻螺钉、拉铆钉，均应采用硅酮耐候密封胶密封。

（4）厂房钢网架屋面由具有相应资质的网架公司出具施工图；屋面保温材料燃烧性能应为A级。

（5）金属板屋面设计施工前由专业钢结构公司厂家提供抗风实验验证报告后方可施工。

3.2.4外围护结构

1）砖体或加气混凝土砌块做法：

罩面真石漆一遍；

涂饰第二遍面层真石漆（透明）；

涂饰面层真石漆（透明）；

喷主层真石漆；

辊、刷或喷底层真石漆；

填补缝隙、局部腻子；

6厚W/D PW20 预拌抹灰专用砂浆抹平；

1.5厚 水泥基防水涂膜；

9厚W/D PW20 预拌抹灰专用砂浆打底扫毛；

喷湿墙面，3厚聚合物砂浆底面刮糙。

2）压型钢板外墙做法：

外板采用0.50厚镀铝锌压型彩钢板；

檩条采用镀锌钢檩条：

7保温棉采用75厚玻璃棉毡；

内板采用0.47厚镀铝锌压型彩钢板；

3）相关材料要求：

外板采用0.50厚镀铝锌压型彩钢板应符合ASTM A755，镀层厚度采用AZ-150；彩色涂料层选用硅钙性聚酯或氟树脂，图层厚度正面25微米，背面10微米；

保温棉采用75厚玻璃棉毡，容重：≥ 16kg/M3 ，导热系数：≤ 0.037W/m.k ，纤维直径：≤ 6 μ m ，含水率 ≤ 0.5% 防火等级 A 级。

内板采用0.47厚镀铝锌压型彩钢板应符合ASTM A755，镀层厚度采用AZ-150；彩色涂料层选用硅钙性聚酯或氟树脂，图层厚度正面25微米，背面10微米。

3.2.4屋面压型钢板

1）钢结构屋面做法：

钢屋面板材要求：

（1）屋顶采光板：

   采用通用301板，上层覆有防紫外线保护膜的树脂类FRP纤维板材，厚度为2.0mm，单层透光率70%左右，质量保证年限不少于20年，要求经过采光板的光线均匀散射，不得形成光带，保证室内采光均匀，避免眩光和光斑出现造成隐患，提供20年质量保证，光线透过散射率不得小于90%，下层板厚度1.2mm。

（2）金属夹芯板（保温层采用不燃材料，耐火极限不小于1.0h）：

   a-上层板：0.6mm厚高耐久聚酯468型彩钢板，通长无搭接，屈服强度≥345Mpa，有效宽度≥468mm，波高≥70mm，正、背面镀铝锌各90g/m²，外表面高耐候（HDP）烤漆25μm，内表面涂覆聚酯（PE）烤漆10μm。

   b-芯材：0.3mm厚聚乙烯（PE）隔气膜+100mm厚单面铝箔玻璃丝绵+铝箔表面缝隙要求粘结，其中玻璃丝绵容重≥18kg/m³，导热系数≤0.041W/m.K，自带铝箔贴面。并应采用环保、耐久性好的产品，耐火等级为A级。

   c-下层板：0.5mm900型象牙白复合板，屈服强度≥350Mpa，底面单侧25um氟碳烤漆，正、背面镀铝锌各90g/m²。

（3）钢骨架轻型屋面板（天基板）：

   钢材主肋、端肋采用冷弯薄壁型钢，副肋、加强肋采用冷弯薄壁型钢或普通热轧角钢，预埋件采用普通热轧钢板。冷弯薄壁型钢应符合《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T6723的相关要求，钢材材质应满足《碳素结构钢》GB/T700的相关要求。耐火极限不小于2.0h。屋面板荷载等级为2级。钢骨架轻型板上不得随意开洞，当洞口尺寸不小于200mm时，孔洞应在制作时预留，特殊情况开洞时需由厂家配合完成。

3.2.5垃圾坑防腐

（1）由于垃圾坑储量大、潮湿、有腐蚀性，且气味较重，所以，垃圾坑采用混凝土结构，围护结构采用转体或加气混凝土砌块，与室内连通的门采用密封门；垃圾坑的卸料口及卸料口以下的所有垃圾贮坑内壁，渗滤液收集池、渗滤液池检修间、沟道等重点区域内壁按重度防腐蚀处理。

（2）重防腐做法

3.2.5.1垃圾坑、渗滤液沟道间、收集池及泵间

3.2.5.1.1垃圾坑底板防水、防腐做法（从上至下）：

1)最薄处80mm厚C40合成纤维抗裂混凝土，并找坡1%； 

20厚1:3水泥砂浆保护层；

2)1.5mm厚聚氨酯防水涂层,四周翻边100mm高；；

3)1mm厚（进口）水泥基渗透结晶涂层，1.5kg/m2(满足PH=4环境)；

4)混凝土表面打磨，水泥基渗透结晶配套产品批补麻面气孔等；

6)现浇防水钢筋砼底板，抗渗等级P8；

7)50mm厚C20细石混凝土保护层；

8)隔离层（>0.4厚聚氯乙烯薄膜）；

9)2mm厚聚氨酯防水涂层（两道）(桩头部位用水泥基渗透结晶涂刷，留筋处包裹遇水膨胀止水带)；

10)100mm厚C20混凝土垫层；

11)素土夯实。

3.2.5.1.2垃圾坑侧壁防水、防腐做法： 

1)0.000m以下池壁做法如下（从里至外）：

2)滚涂两道环氧玻璃鳞片共厚200微米，两道分别采用不同颜色；

3)1mm厚（进口）水泥基渗透结晶涂层，1.5kg/m2(满足PH=4环境)；

4)混凝土表面打磨，水泥基渗透结晶配套产品批补麻面气孔等；

5)现浇防水钢筋砼侧壁，抗渗等级P8；

6)混凝土表面清理，聚合物砂浆修补基层；

7)2mm厚聚氨酯防水涂层（两道）；

8)30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层；

9)回填土（距墙800范围内用2：8灰土分层夯实）。

3.2.5.1.3  0.000m以上内壁做法如下（从里至外）：

11)滚涂两道环氧玻璃鳞片共厚200微米，两道分别采用不同颜色；

12)1mm厚水泥基渗透结晶涂层，1.5kg/m2(满足PH=4环境)； 


13)混凝土表面打磨，水泥基渗透结晶配套产品批补麻面气孔等；

14)现浇钢筋砼侧壁，卸料平台以下采用防水混凝土，抗渗等级P8；卸料平台以上采用普通混凝土。

备注：

1.垃圾坑壁的防渗、防腐范围，做到不低于投料口平台标高。卸料门范围的上部区域取消环氧玻璃鳞片面层。

2.渗滤液沟道间、收集池及泵间做法参照垃圾坑底板及侧壁做法，底板保护层改为50厚细石混凝土，顶板做法同侧壁。

3.2.5.2渣坑防腐

3.2.5.2.1渣坑底板防水、防腐做法（从上至下）：

1)最薄处50mm厚C40合成纤维防水混凝土，并找坡1%； 

2)1mm厚（普通）水泥基渗透结晶型涂膜层；

3)混凝土表面打磨，水泥基渗透结晶配套产品批补麻面气孔等；

4)现浇防水钢筋砼底板，抗渗等级P8；

5)50mm厚C20细石混凝土保护层；

6)隔离层（>0.4厚聚氯乙烯薄膜）；

7)2mm厚聚氨酯防水涂层（两道）；

8)100mm厚C20混凝土垫层；

9)素土夯实。

3.2.5.2.2渣坑侧壁防水、防腐做法（从里至外）：

1)1mm厚（普通）水泥基渗透结晶型涂膜层；

2)混凝土表面打磨，水泥基渗透结晶配套产品批补麻面气孔等；

3)现浇防水钢筋砼侧壁，抗渗等级P8；

4)混凝土表面清理，聚合物砂浆修补基层；

5)2mm厚聚氨酯防水涂层（两道）；

6)30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层；

7)回填土（距墙800范围内用2：8灰土分层夯实）。

3.2.6坡道

从卸料大厅出口处，外延15米范围内，设置钢结构顶棚。

3.3结构设计

3.3.1设计依据

 本设计系根据工艺等各专业提供的技术条件，以及国家、行业及地方现行相关设计规范、标准及规定和勘察报告等。

依据的主要规范如下：

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《烟囱设计规范》（GB50051-2013）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

《空间网格结构技术规程》（JGJ7-2010）；

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

《火力发电厂主厂房荷载设计技术规程》（DL/T5095-1999）。

《电力工程地基处理技术规程》（DL/T5024-2005）；

《火力发电厂土建结构设计技术规定》（DL5022-2012）；

 《火力发电厂主厂房荷载设计技术规程》（DL/T5095-2007）。

《复合地基技术规程》(DB33/1051-2008)

3.3.2主要活荷载标准值

基本风压值    0.65kN/m2
焚烧间钢砼平台8~10kN/m2                           

垃圾卸料平台活荷载40kN/m2
其它相关活荷载标准值按《建筑结构荷载规范》执行

2）抗震设防烈度

结构的安全等级：二级

设计使用年限：50年

抗震设防类别：丙类

抗震设防烈度：6度

设计基本地震加速度：0.05g

抗震分组：第一组

地基基础设计等级：主厂房、汽机除氧间、主控楼、烟囱基础设计为乙级,其余建构筑物为丙级

混凝土结构的环境类别：地下结构       二b类，

              地上结构   一类，

              垃圾贮坑按五类设计

抓斗桥式起重机额定起重重量不低于         220kN，A8级工作制

汽轮机发电间桥式起重机额定起重重量不低于    320/50kN，A5级工作制

主厂房楼地面和屋面均布活荷载取值应根据设备，安装，检修，使用的工艺要求确定，同时应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定，垃圾焚烧厂的一般性生产区域的活荷载如下如下表：

	序号
	荷载类型
	标准值 kN/ m2

	一.生产区域的均布活荷载标准值

	1
	垃圾卸料大厅
	40

	2
	垃圾焚烧锅炉楼面
	8

	3
	垃圾焚烧炉地面
	10

	4
	锅炉岛平台
	10

	5
	料斗平台
	15

	6
	除氧器间楼面
	6

	7
	中央控制室
	6

	8
	化验室、分析室、备用间
	4

	9
	仪表柜间、继电器室等楼面
	6

	10
	生产区域参观走廊
	3.5

	二、非生产区域的均布活荷载标准值

	1
	会议室、走廊、门厅
	3.0

	2
	卫生间、办公用房
	2.5

	3
	储藏室
	6

	4
	楼梯
	3.5

	5
	屋面（上人）
	2

	6
	屋面（不上人）
	0.5

	7
	通风机房
	8


注：楼面、屋面如有大型设备等较大集中荷载时，应按实际荷载采用。

其它相关活荷载标准值按建筑结构荷载技术规范和工艺专业要求执行。

3.3.3 概述及结构选型

本工程主要建（构）筑物有：主厂房、烟囱、坡道、综合水泵房、生产消防水池、冷却塔、油罐区（油泵房，埋地油罐）、地磅房、地磅、门卫室、办公楼/综合楼、初期雨水收集池、渗滤液处理站、中水处理车间等。其中主厂房由汽机间、卸料平台、垃圾坑、锅炉间、灰渣库、烟气净化间和综合车间等部分组成。

主厂房内卸料平台上空、垃圾池上空、焚烧间、烟气净化车间屋面采用钢网架或钢桁架结构，汽机用房上空屋面采用轻钢结构。所有屋面均应考虑防腐措施。

垃圾池及渗滤液收集池抗渗等级为P8，垃圾池应采取耐腐蚀、抗渗、抗裂等措施；垃圾池因长度较大，设后浇带一道。垃圾池上部设重级工作制A8级吊车两台，吊车梁采用钢梁。

焚烧间内设渣坑平台，平台下设渣坑，渣坑抗渗等级P8，渣坑上部设重级工作制吊车，采用钢吊车梁。

汽机用房、门厅及公共用房、自控用房为多层钢筋混凝土框架结构，卸料大厅及垃圾池、锅炉间部分为钢筋混凝土框排架-抗震墙结构，烟气净化间为钢桁架结构。 

烟囱采用混凝土外筒加钢内筒烟囱，外设钢筋混凝土外筒，内设钢内筒。排烟钢筒内部进行防腐处理。

冷却塔、工业消防水池等池体采用抗渗混凝土，抗渗等级P8。

在不影响使用的前提下，在主厂房与附屋之间设置一道变形缝。

烟囱考虑使用及防腐蚀问题拟采用钢烟囱。要求设置公司logo和项目公司名字。

汽轮发电机基座采用独立钢筋混凝土框架结构形式，与主厂房附屋主体结构脱离，基础采用整体性好的筏板基础或桩筏基础，增强自身刚度又减小对主体结构的影响。

垃圾运输坡道、综合泵房及冷却塔、车间供油站、地磅房、门卫房、办公楼/综合楼等初拟采用钢筋混凝土框架结构；生产消防水池、地磅、初期雨水收集池采用钢筋混凝土结构；污水处理站、清水池等采用混凝土抗震墙结构。

3.3.4地基基础

本工程初步地勘，根据各建（构）筑物具体荷载分布情况，暂分为以下几类进行设计。

主厂房、烟囱、污水处理站、综合泵房及冷却塔、清水池等主要建（构）筑物由于柱底内力较大，相对于本工程的重要性高，对沉降较为敏感，其基础形式采用基础形式详见下表3.3.5-1 主要建筑物类别、抗震等级及基础形式建议表。

厂房地坪、道路按允许使用荷载情况对地基分别进行处理，以满足承载力和变形要求。

拟建场地地貌单元属山地丘陵地貌，地形特征为“两山夹一沟”，拟建建筑大部分位于山间谷地，山间谷地地形较为平坦，谷地上面有三个池塘，两侧山坡较为陡峭。拟建场地高程161.89～193.68米，相对高差31.79m，地面起伏大。。

拟建场地山间谷地区域的钻孔地下水位埋深 -2.2～3.7m，高程161.95～167.53m；两侧山坡区域钻孔地下水位埋深0.5～7.5m，高程167.36～186.76m。

地下水腐蚀性评价等待试验结果。

拟建场地所属抗震设防地段、场地土类型详见第4节。场地土类型为中软土～中硬土，场地类别为Ⅱ类，属抗震设防不利地段。

本场地整平后存在边坡，应采取有效治理措施确保其稳定，必要时进行专项边坡勘察。

建筑物分类及抗震等级

表3.3.5-1 主要建筑物类别、抗震等级及基础形式建议表

	序号
	建（构）

筑物名称
	设防烈度
	设计地坪

标高(米)
	持力层
	拟采用

基础形式
	建筑设防类别
	预计桩长
	单桩承载力特征值

	1
	主厂房-垃圾坑区域
	6
	171.00
	⑤2
	灌注桩基础
	丙
	6~15m
	

	2
	主厂房-汽机间区域
	6
	171.00
	1
	天然地基
	丙
	天然地基
	

	3
	汽机基础
	6
	171.00
	⑤2
	灌注桩基础
	丙
	8m
	

	4
	主厂房-出渣间区域
	6
	171.00
	⑤2
	灌注桩基础
	丙
	10m
	

	5
	主厂房-锅炉及烟气净化主要设备
	6
	171.00
	⑤2+1 
	灌注桩基础+天然基础
	丙
	10m
	

	6
	烟囱
	6
	171.00
	1
	天然地基
	丙
	
	

	7
	污水膜车间
	6
	172.00
	
	天然地基(局部换填)
	丙
	
	

	8
	污水硝化池
	6
	172.00
	
	天然地基(局部换填)
	丙
	
	

	9
	飞灰暂存间
	6
	172.00
	④1
	天然地基
	丙
	
	

	10
	车间供油站
	6
	172.50
	
	天然地基
	丙
	
	

	11
	脱硝罐
	6
	172.00
	
	天然地基
	丙
	
	

	12
	泵房、冷却塔、工业水池
	6
	173.0
	1
	天然地基
	丙
	
	

	13
	低浓度污水站
	6
	172
	
	天然地基
	丙
	
	

	14
	综合楼
	6
	180.00
	1
	天然地基
	丙
	
	

	注：地勘缺岩土试验数据单桩承载力无法预估值，厂区地下水丰富，主厂房部分区域持力层较深，不建议大开挖。


主要建筑材料

钢材      采用Q235和Q355钢

钢筋      采用HPB300和HRB400

水泥      不低于42.5MPa普通硅酸盐水泥

机制砖    等级不低于MU10

混凝土强度等级：基础垫层 C20，基础 C35，梁、板、柱C30~C35，垃圾坑C35,抗渗等级P8，砌体圈梁、构造柱和其它未注明的构件均为C25。

钢筋：普通钢筋： HPB300、HRB400。型钢、钢板、钢管：Q235B

焊条：E43（用于HPB235、Q235焊接），E50（用于HRB400焊接）

砂浆砌体：砖标号MU10，±0.00m以下水泥砂浆M10，±0.00m以上为混合砂浆M10。

4 工程施工管理要求

4.1 施工准备

4.1.1经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件，并有施工图设计交底记录。

4.1.2施工用临时建筑、交通运输、电源、水源、气（汽）源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应准备充分。

4.1.3施工单位应编制施工组织方案，并应通过评审。

4.1.4合理安排施工场地。

4.1.5应符合设备安装对环境条件的要求，否则应采取相应满足安装条件的措施。

4.2 工程施工

4.2.1建筑、安装工程应符合施工设计文件、设备技术文件的要求。

4.2.2施工安装使用的材料、预制构件、器件应符合相关的国家现行标准及设计要求，并取得供货商的合格证明文件，严禁使用不合格产品。

4.2.3锅炉的安装单位必须持有省级技术质量监督机构颁发的与锅炉级别、安装类型相符合的安装许可证。其他设备安装单位应持有相应安装资质。

4.2.4对工程的变更应在取得设计单位的设计变更和招标方批准文件后再行施工。

4.2.5在锅炉安装过程中发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装。

4.3 设备材料验收及保管

4.3.1到货设备、材料应在监理单位监督下开箱验收并记录。

4.3.2设备或材料应符合供货合同规定的技术要求，应无短缺、损伤、变形、锈独。

4.3.3钢结构构件应有焊缝检查记录及预装检查记录。

4.3.4设备、材料保管应根据其规格、性能、对环境要求、时效期限及其他要求分类存放。需要露天存放的物品应有防护措施。保管的物品不应使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。堆放物品的高度应以安全、方便调运为原则。

4.3.5 现场应有临时仓库，放置精密仪表以免雨雪侵蚀。

4.3.6在设备（材料）制造期间，招标方有权随时派遣人员“到主要设备制造厂”检查投标方和投标方分包商的设计、制造、检验和试验是否符合合同、相关标准规范、工程文件的规定，并检查制造加工进度。

4.4 工程施工及验收

4.4.1设备安装工程施工及验收应按我国现行的相关规范执行；对国外引进的专有设备，应按供货商提供的设备技术规范、合同规定及商检文件执行，并应符合我国现行国家或行业的工程施工及验收规范。其中：

4.4.2 锅炉、汽轮机机组设备，采用现行电力建设施工及验收技术规范。

4.4.3输送、起重、泵类、风机、压缩机等通用设备应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231 及相应各类设备安装工程施工及验收规范的有关规定。

4.4.4布袋除尘器的安装与验收应符合国家现行标准《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T 8471的有关规定。

4.4.5渗滤液处理系统工程采用的输送、起重、泵类、风机、压缩机等通用设备应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231 及相应各类设备安装工程施工及验收规范的有关规定。

4.4.6采暖与卫生设备的安装与验收应符合现行国家标准《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ 242的有关规定。

4.4.7通风与空调设备的安装与验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ 50243的有关规定。

4.4.8管道工程、绝热工程应分别符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ 126的有关规定。

4.4.9仪表与自动化控制装置按供货商提供的安装、调试、验收规定执行，并应符合现行国家及行业有关规定。

4.4.10电气装置应符合现行国家有关电气装置安装工程施工及验收标准的有关规定。

5、调试要求

5.1调试目标发电厂整套装置调试合格后相应设备应该达到的如下表所列的主要参数指标值：

序号调试参数名称单位参数值备注

	序号
	调试参数名称
	单位
	参数值
	备注

	1
	全厂进炉垃圾处理量
	t/d
	400~440
	

	2
	全厂进炉垃圾焚烧能力
	t/d
	400~440
	

	3
	单台汽轮发电机额定负荷
	MW
	7.5
	


4.2调试阶段划分

4.3调试工作分为单机试运、分系统试运、整套启动试运三个阶段。单机试运全部合格后，才能进入分系统试运。分部试运全部完成，并达到整套启动前应具备的基本条件后，才能进行整套启动试运阶段；整套启动试运阶段又分为空负荷试运、带负荷试运、满负荷试运三个步骤。机组72＋24小时连续试运后，招标方可向中标方颁发工程接收证书。整套启动过程中各系统原则上按顺序依次进行，也可根据实际情况酌情调整，调试工作开始前半个月中标方需提交调试方案于招标方审核。

中标方负责组织项目调试。发电机组上网前，招标方应成立政府相关部门、中标方、电网调度、监理单位等有关单位的代表组成的启动验收委员会。启动验收委员会主任由招标方任命，在验收委员会主任的领导下，进行机组的启动试运工作。

5文件控制要求

5.1设计文件及其相关审批、核准、备案要求：中标方应将设计文件报相关部门审批、核准。

（1）施工图必须经第三方审图机构按国家相关规定执行；

（2）本项目其他国家规定的需要审批的内容。

5.2中标方依照合同约定提交施工图设计文件。

5.3中标方应按国家档案管理规定向招标方提供完整的竣工文件，包含项目建设所有内容资料，费用由中标方承担。

5.4中标方向招标方提供操作和维修手册，并向招标方提供人员培训资料。
6、 品牌推荐表：

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7
	

	1
	桥式抓斗起重机及控制系统、渣吊系统、汽机间起重机/电动葫芦
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海昂丰装备科技有限公司
	浙江浙起机械有限公司
	北京起重机械有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	2
	抓斗
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海昂丰装备科技有限公司
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司
	科尼起重机设备（上海）有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	3
	垃圾计量磅
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	福州科杰电子衡器有限公司
	江西众加利高科技股份有限公司
	山东金钟科技集团股份有限公司
	大连金马
	烟台东方
	/
	/
	无

	4
	卸料门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	天津阔福门业有限公司
	上海佩佛自动化控制设备有限公司
	红门
	/
	/
	/
	/
	采用自重式或滑升门（不要对开门）

	5
	除臭设备
	符合设计要求
	符合设计要求
	江苏苏运净化设备有限公司
	上海双昊环保科技有限公司
	江苏天兴环保股份有限公司
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	6
	焚烧炉炉排
	符合设计要求
	符合设计要求
	三峰环境
	光大环保
	上海康恒
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	7
	点火、助燃燃烧器
	符合设计要求
	符合设计要求
	广东意高
	江苏南创
	徐州燃控
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	8
	余热炉
	符合设计要求
	符合设计要求
	四川川锅锅炉有限责任公司
	东方锅炉股份有限公司
	无锡华光环保能源集团股份有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	9
	安全阀
	符合设计要求
	符合设计要求
	德莱赛
	德国LESER
	DRESSER
	永一
	/
	/
	/
	无

	10
	脉冲激波清灰装置
	符合设计要求
	符合设计要求
	哈尔滨现代吹灰技术有限公司
	北京百利和
	北京高瞻科技有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	11
	蒸汽吹灰器装置
	符合设计要求
	符合设计要求
	武汉三宇机械有限公司
	浙江莱梦德
	上海克莱德
	/
	/
	/
	/
	无

	12
	刮板输灰机
	符合设计要求
	符合设计要求
	广州迪斯
	上海泰欣环境工程有限公司
	无锡华星
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	13
	除氧器、定排、连排
	符合设计要求
	符合设计要求
	无锡电站辅机有限公司
	青岛平电锅炉辅机有限公司
	连云港久盛电力辅机有限公司
	青岛同方环境
	宜兴市凌霞
	/
	/
	无

	14
	一次风机、引风机、二次风机
	符合设计要求
	符合设计要求
	鞍山钢峰风机有限责任公司
	沈阳风机厂
	上海鼓风机厂有限公司
	大通宝富
	/
	/
	/
	无

	15
	一、二次风暖风器
	符合设计要求
	符合设计要求
	上海双木散热器制造有限公司
	无锡翼顺庆通用设备制造有限公司
	无锡苏胜尔机械设备有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	16
	汽轮发电机组
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	杭州汽轮机厂
	长江动力集团
	东方汽轮机厂
	上海汽轮机厂
	广州广重
	/
	/
	无

	17
	ETS
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	和利时
	南京科远
	浙大中控
	ABB
	/
	/
	/
	无

	18
	TSI
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	和利时
	南京科远
	浙大中控
	利核
	/
	/
	/
	无

	19
	SNCR、SER
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	广州迪斯
	无锡华星
	上海泰欣环境工程有限公司
	深圳华明
	伟明装备
	/
	/
	1.需配套除灰系统、飞灰稳定化系统;



	20
	除尘滤袋
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海市凌桥环保设备厂有限公司
	必达福环境技术（无锡）有限公司
	厦门三维丝环保股份有限公司
	伟明装备
	/
	/
	/
	

	21
	清灰脉冲电磁阀
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	澳大利亚高原（GOYEN）
	美国（ASCO）
	德国汉威（HANWEI)
	德力西
	/
	/
	/
	

	22
	除盐水处理系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	浙江东洋
	江苏恒源
	四川溢阳
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	23
	汽水取样与加药系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	北京华科仪科技股份有限公司
	苏州瀚朴电力设备有限公司
	北京边华电化学分析仪器有限公司
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	24
	加药泵
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	普罗名特
	米顿罗
	帕斯菲达
	格兰富
	科沃
	/
	/
	无

	25
	化水系统在线仪表
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	SWAN
	E+H
	美国哈希
	华科仪
	核工业
	洛联
	华电热工
	无

	26
	生活污水处理集成商
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	四川溢阳环保设备技术工程有限公司
	维尔利
	厦门嘉戎
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	27
	超滤膜
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	斯科能(Thinkenergy）
	赛诺
	美国陶氏
	荷兰滨特尔
	德国 MEMOS
	碧水源
	/
	无

	28
	反透膜
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	美国陶氏
	美国科氏
	美国GE
	碧水源
	/
	/
	/
	无

	29
	EDI 模块
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	XP
	西门子
	美国GE
	苏伊士
	/
	/
	/
	无

	30
	工业污水处理集成商
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	河北洁之源
	厦门格绿
	四川溢阳环保设备技术工程有限公司
	江苏彬鹏环保有限公司
	伟明装备
	/
	/
	无

	31
	化水系统管道与阀门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏州阀门有限公司
	上海阀门五厂
	联塑
	/
	/
	无

	32
	PVC 塑料国产
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	杭州沃德塑胶
	协羽塑胶
	环琪塑胶
	联塑
	/
	/
	/
	无

	33
	气动阀门与执行机构（金属阀门）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	Bray
	盖米
	EBRO
	济南三诺
	/
	/
	/
	无

	34
	气动国产阀门与执行机构（塑料阀门）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海良工
	重庆川仪
	吴忠仪表
	深圳万讯
	济南三诺
	/
	/
	无

	35
	普通金属阀门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏州阀门有限公司
	杭州环球电站阀门有限公司
	/
	/
	/
	根据工艺要求选型

	36
	水处理的盘式过滤器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	AZUD
	HYDRAX
	ARKAL
	美国滨特尔
	旭日
	/
	/
	无

	37
	保安过滤器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	美国陶氏
	PALL
	3M
	旭日
	/
	/
	/
	无

	38
	化水系统水泵（低压）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	利欧集团股份有限公司
	上海东方泵业(集团)有限公司
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	南方泵业
	/
	/
	/
	无

	39
	化水系统水泵（高压）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	滨特尔
	KSB
	荏原
	南方泵业
	/
	/
	/
	无

	40
	磁翻板液位计
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海凡宜
	重庆精科
	淮海自控
	重庆川仪
	安徽天康
	/
	/
	无

	41
	压力与液位变送器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	Rosemount的3051系列
	川仪横河EJA系列
	ROCKSENSOR RP系列
	埃克森
	/
	/
	/
	无

	42
	电磁流量计
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	科隆测量仪器（上海）公司
	E+H
	ABB
	横河
	/
	/
	/
	无

	43
	温度
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海辰心
	重庆材料院
	重庆川仪十七厂
	埃克森
	/
	/
	/
	无

	44
	甲烷可燃、有毒、有害气体监测系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	山东济南瑞安电子有限公司
	深圳市特安电子有限公司
	上海翼捷工业安全设备股份有限公司
	山东斯诺
	/
	/
	/
	无

	45
	渗滤液处理站
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	维尔利
	光大
	上海晶宇
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	46
	锅炉给水泵
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	凯士比
	苏尔寿
	荏原
	普仑斯（福建）泵业
	/
	/
	/
	无

	47
	最小流量阀
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	霍拉（HORA）
	施罗德（Schroeder）
	亚威（Yarway）
	KSB
	/
	/
	/
	无

	48
	循环水泵、消防水泵
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	广东肯富来
	上海连成
	凯士比
	上海凯泉
	/
	/
	/
	无

	49
	水环真空泵
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	武汉威龙
	NASH（佶缔纳士）
	淄博双山
	广东肯富来
	上海凯泉
	/
	/
	无

	50
	空调工程
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	海尔
	格力
	美的
	/
	/
	/
	/
	无

	51
	主变压器及配电装置
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	特变电工衡阳变压器有限公司
	福州天宇电气股份有限公司
	常州西电变压器有限责任公司
	保定天威集团特变电气有限公司
	正泰电气
	/
	/
	无

	52
	干式变压器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	特变电工衡阳变压器有限公司
	福州天宇电气股份有限公司
	南京大全
	保定天威集团特变电气有限公司
	正泰电气
	/
	/
	无

	53
	高压开关柜
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	ABB
	西门子
	施耐德
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	54
	400V 低压开关柜
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	常熟开关制造有限公司
	德力西
	泉州亿力
	厦门宏发
	正泰电气
	伟明装备
	/
	无

	55
	高压变频器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西门子
	ABB
	施耐德
	丹佛斯
	霍尼韦尔
	/
	/
	无

	56
	低压变频器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西门子
	ABB
	施耐德
	丹佛斯
	汇川
	/
	/
	无

	57
	全厂泵或风机配套的高压电动机（10KV）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	佳木斯电机厂
	湘潭湘电电机制造有限公司
	上海电机厂
	上海凯泉
	/
	/
	/
	无

	58
	全厂泵或风机配套的低压压电动机(400V)
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	佳木斯电机厂
	湘潭湘电电机制造有限公司
	上海电机厂
	上海凯泉
	/
	/
	/
	无

	59
	微机保护和电气综合自动化系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	南京南瑞继保电气有限公司
	许继电气
	国电南京自动化股份有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	60
	直流系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	杭州中恒
	深圳泰航
	上海诚意电气
	深圳奥特迅
	易事特
	/
	/
	无

	61
	蓄电池
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	德国荷贝克
	菲意特
	德国阳光
	GNB
	易事特
	/
	/
	无

	62
	全厂动力电缆和控制电缆
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	太阳电缆
	上上电缆
	安徽天康
	无锡江南
	正泰
	/
	/
	无

	63
	电气主要元器件（断路器、接触器、微断）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西门子
	施耐德
	ABB
	正泰
	/
	/
	/
	无

	64
	UPS 系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	瑞士GUTOR
	美国 PROTEK
	德国 AEG
	华为
	科士达
	易事特
	/
	无

	65
	电动机保护器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	常熟开关制造有限公司
	上海人民电器厂
	上海良信电器
	正泰
	/
	/
	/
	无

	66
	DCS、DEH
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	和利时
	南京科远
	浙大中控
	上海新华
	伟明装备
	/
	/
	无

	67
	压力、差压变送器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	罗斯蒙特
	西门子
	横河
	ABB
	霍尼韦尔
	埃克森
	/
	无

	68
	热电偶、热电阻
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	川仪
	天康
	上仪
	余姚市纪源仪表自动化有限公司
	埃克森
	/
	/
	无

	69
	国产电动执行器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	吴忠仪表
	温州瑞基
	扬州电力设备修造厂
	上海耐奇
	上海川仪
	/
	/
	无

	70
	进口电动执行器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	德国 SIPOS7FLASH 系列
	英国 ROTORK IQ系列
	德国奥玛 AUMA
	德国 EMG
	美国 CDG
	安川
	/
	无

	71
	锅炉汽水系统调节阀门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	Fisher
	PENTAIR
	泰科（TYCO）
	Copes
	上海电站
	/
	/
	无

	72
	压力表、温度计
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	川仪
	天康
	上仪
	/
	/
	/
	/
	无

	73
	国产气动执行器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	吴忠仪表
	无锡工装
	川仪
	亚德客
	/
	/
	/
	无

	74
	国产控制调节
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	吴忠仪表
	无锡工装
	川仪
	众业达
	/
	/
	/
	无

	75
	疏水阀
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	阿姆斯壮（美国）
	宫胁（日本）
	彭南特（美国）
	上海电站
	/
	/
	/
	无

	76
	均速管流量计
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	阿牛巴
	德尔塔巴
	威力巴
	迪元
	/
	/
	/
	无

	77
	氧化锆（分体型）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	横河
	ABB
	罗斯蒙特
	阿米泰克
	上海长春自控
	/
	/
	无

	78
	CEMS
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西克麦哈克
	ABB
	厦门格瑞斯特
	雪迪龙
	/
	/
	/
	无

	79
	摄像头
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	海康威视
	大华
	宇视
	
	/
	/
	/
	无

	80
	炉膛火焰及汽包水位监控系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海亿基
	合肥金星
	常州万方
	海康威视
	/
	/
	/
	无

	81
	大屏（LCD）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	三星
	海康威视
	利亚德
	LG
	/
	/
	/
	无

	82
	PLC
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西门子
	ABB
	施耐德
	罗克韦尔
	/
	/
	/
	无

	83
	空压机
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	英格索兰（RS系列）
	阿特拉斯（GA 系列）
	寿力（LS 系列）
	施耐德
	安仕达
	/
	/
	无

	84
	空气净化设备
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	唐纳森
	震东
	好利旺
	多米尼克（D-H）
	美的
	/
	/
	无

	85
	冷却塔
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	江苏海鸥冷却塔股份有限公司
	绍兴上虞金泰
	常州航丰冷却设备有限公司
	/
	/
	/
	/
	无

	86
	系统调试
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	济南中能
	济宁中大
	哈电站
	伟明装备
	/
	/
	/
	无

	87
	保温材料
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	河北华能耐火保温材料股份有限公司
	河北泰龙保温材料有限公司
	天津奥拓保温防腐工程有限公司
	沧州大通防腐保温材料有限公司
	无锡远能耐火
	鲁阳
	/
	无

	88
	炉内耐磨耐火浇注料
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	浙江诺泰电力工程有限公司
	江苏顺星耐火
	无锡远能耐火
	宜兴宜钢
	/
	/
	/
	无

	89
	高压阀门、中压阀门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海良工
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏州阀门有限公司
	杭州环球电站阀门有限公司
	/
	/
	/
	无

	90
	低压阀门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海良工
	浙江宣达实业阀门有限公司
	江南阀门有限公司
	中阀控股集团
	哈电
	/
	/
	无

	91
	电梯
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	日立
	三菱
	西子奥的斯
	/
	/
	/
	/
	无

	92
	钢筋
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	三钢
	宝钢
	鞍钢
	/
	/
	/
	/
	无

	93
	型钢、钢板
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	三钢
	宝钢
	鞍钢
	/
	/
	/
	/
	无

	94
	镀铝锌钢板
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	博思格
	上海宝钢
	淀川盛馀
	三钢
	/
	/
	/
	无

	95
	密封胶
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	乐泰
	道康宁
	百得
	三棵树
	/
	/
	/
	无

	96
	不锈钢螺丝钉
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	奥展
	建鹏
	五荣
	/
	/
	/
	/
	无

	97
	地砖、玻化砖、防滑砖、釉面砖、外墙砖
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合国标要求的优质品牌产品
	东鹏
	蒙娜丽莎
	马可波罗
	/
	/
	/
	无

	98
	水泥
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	建福
	红狮
	华润
	南方
	/
	/
	/
	无

	99
	商品混凝土
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	景远
	健德
	顺达
	/
	/
	/
	/
	无

	100
	不锈钢 316L
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	Tisco 太钢
	BAOWU
	JISCO 酒钢
	Ansteel 鞍钢
	/
	/
	/
	无

	101
	外墙涂料、真石漆
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	多乐士
	立邦
	华润
	三棵树
	/
	/
	/
	要求是绿色环保产品，产品系列需经发包人根据样板确定

	102
	内墙乳胶漆
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	ICI
	华润
	嘉宝莉
	三棵树
	/
	/
	/
	按技术要求

	103
	SBS 改性沥青防水卷材
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	东方雨虹
	卓宝
	金雨伞
	雨虹
	/
	/
	/
	按技术要求

	104
	SBS 改性沥青防水卷材（耐根穿刺）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	东方雨虹
	卓宝
	金雨伞
	雨虹
	/
	/
	/
	按技术要求

	105
	TPO 卷材防水层
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	东方雨虹
	卓宝
	金雨伞
	雨虹
	/
	/
	/
	按技术要求

	106
	水泥基渗透结晶防水涂料
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	金雨伞
	东方雨虹
	德高
	/
	/
	/
	/
	无

	107
	防静电地砖
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	中瑞
	中电
	远川
	东鹏
	蒙娜丽莎
	/
	/
	导电性能：体积电阻106 ～109欧姆。耐烟火性能：不小于1600℃。规格：800×800×12mm

	108
	铝合金门窗
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	南平闽铝
	亚洲铝业
	闽发
	固美
	金凯威
	/
	/
	无

	109
	玻璃
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	景图
	福耀
	耀胜
	/
	/
	/
	/
	无

	110
	门控五金
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	汇泰龙
	坚朗
	雅洁
	/
	/
	/
	/
	无

	111
	门锁配件、地弹簧、不锈钢门夹、闭门器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	坚朗
	汇泰龙
	固力
	/
	/
	/
	/
	无

	112
	防火门窗
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	晋江秀星
	诚安蓝盾
	厦门三恒
	山东鑫铭格
	浙江菲象
	/
	/
	无

	113
	防火卷帘门
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	晋江秀星
	厦门盟达
	福建美赛德
	山东鑫铭格
	浙江菲象
	/
	/
	无

	114
	铝扣板
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	欧陆
	威司龙
	奥美格
	/
	/
	/
	/
	无

	115
	防潮矿棉板
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	星牌优时吉
	爱孚 AMF
	大建
	斯奈儿
	/
	/
	/
	无

	116
	电气三箱
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	泉州亿力
	泉州合瑞
	弘力电气
	中骏电气
	正泰
	/
	/
	无

	117
	VRV 变频中央空调
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	格力
	海尔
	美的
	/
	/
	/
	/
	无

	118
	控制、电源开关、开关面板、插座
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	西门子
	公牛
	正泰
	德力西
	/
	/
	/
	无

	119
	合金钢管、无缝钢管（热机专用）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	上海宝钢
	包钢
	武钢
	/
	/
	/
	/
	无

	120
	卫生洁具
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	九牧
	箭牌
	TOTO
	恒洁
	/
	/
	/
	无

	121
	冲水阀、龙头
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	九牧
	申鹭达
	鹰牌
	/
	/
	/
	/
	无

	122
	UPVC 塑料排水管、PPR 给水管（国标）、PVC 电工套管
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	亚通
	中塑
	集友
	联塑
	/
	/
	/
	无

	123
	膨胀节
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	武汉永泰
	上海电站成套研究所
	江苏泰州市宏大机械
	/
	/
	/
	/
	无

	124
	LED 灯具
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	通士达
	雷士照明
	欧普
	/
	/
	/
	/
	无

	125
	防爆电器( 灯具、开关、风机、水泵)
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	沈阳防爆
	南阳防爆
	新黎明防爆
	正泰
	/
	/
	/
	无

	126
	路灯
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	辉盾
	海洋王
	雷士
	/
	/
	/
	/
	无

	127
	应急灯
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	飞利浦
	雷士照明
	欧普
	温浮特
	/
	/
	/
	无

	128
	消火栓（面板采用有机玻璃一体式）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	白沙
	福建天广
	南安广捷
	上海金盾
	福州鑫盛
	/
	/
	无

	129
	水泵接合器
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	白沙
	福建天广
	南安广捷
	上海金盾
	/
	/
	/
	无

	130
	钢塑复合管
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	江苏百恒
	浙江煌盛
	华创天元
	/
	/
	/
	/
	无

	131
	电缆桥架
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	厦门东炜
	福建广聚
	泉州和通
	华百诚
	/
	/
	/
	无

	132
	土建风机设备
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	厦门鹭江
	泉州华泰
	广东正野
	未来万家
	/
	/
	/
	无

	133
	热镀锌管（国标）
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	国标优质产品
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	无

	134
	消防、火灾报警系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	北大青鸟
	河北海湾安全技术有限公司
	上海松江
	海康威视
	泰科消防保安系统
	/
	/
	无

	135
	HDPE 管材
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	伟星
	金德
	公元
	联塑
	金牛
	/
	/
	无

	136
	虹吸雨水系统
	符合设计要求及招标人的技术要求
	符合设计要求及招标人的技术要求
	江苏韵虹
	佛山威文
	上海吉博力
	雨虹
	/
	/
	/
	无


备注：

1. 发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。

2. 对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：

（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期或工程质量的要求；
第七章 发包人提供的资料
第1节 已完成的设计图纸

一、已完成的设计图纸目录

已完成的设计图纸目录（格式）

详见附件
第2节 与工程建设有关的其他资料

1、 地勘报告；

2、 EPC总承包分工界面表；

3、 初步设计图；
第八章 投标文件格式
总  说  明
1.除另有说明外，本章格式文件中要求加盖单位公章处是指加盖单位的电子法定名称章（非业务专用章）、个人盖章处是指加盖对应人员的个人电子私章（非电子职务章），且所加盖的电子印章支持实时在线验章;盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子法定名称章（非业务专用章），联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的个人电子私章（非电子职务章）。
2. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3. 招标文件要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关人员证明材料，投标人按照下列要求提供：
（1）提供注册执业资格证书的，其所属单位以住房和城乡建设行政主管部门颁发的注册执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业（如有）以注册执业资格证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册执业资格证书（应包括年审及变更等记录页（如有））、身份证原件扫描件。
（2）提供专业技术职称证书的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件；
（3）注册执业资格证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
（4）除另有规定外，“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
第一节 资格文件

说    明

1.《资格文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

2.以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、三、十五项内容应包括联合体各方相关情况的资料。
（用于资格文件封面）

（项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：           资格文件        
投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖章）

日期：      年    月    日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有）

三、法定代表人身份资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有）

六、拟派出工程总承包项目负责人简要情况表

七、拟派出工程总承包项目负责人承诺函

八、拟派出施工项目负责人简要情况表

九、拟派出设计项目负责人简要情况表

十、项目管理机构人员到位承诺书

十一、投标人基本存款账户信息

十二、近年完成的“类似工程业绩”情况汇总表

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：              

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第9项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：        （盖单位公章）

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（如有）的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第9项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有）

         （联合体所有成员单位名称）         自愿组成联合体，共同参加  （招标项目名称及标段）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （牵头人单位名称）      为联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人（项目业主）承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                                                                                          。其中：

主体工程设计单位：                                             
主体工程施工单位：                                             

    运营单位：                                                     
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
……

      年    月    日

三、法定代表人身份资格证明书

投标人名称：                                       

单位性质：                                       
地    址：                                       
成立时间：     年     月    日

经营期限：                                       
姓名：          性别：          身份证号码：                    

职务：                    手机号码：                            
系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                                     投标人：          （盖单位公章）

                                                       年    月    日
                                     投标人：          （盖单位公章）

                                                       年    月    日
四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及最高投标限价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：       年    月    日

注：

1. 本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有）

本人     （姓名）  系            （投标人名称）  的法定代表人，现委托本单位在岗员工      （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销      （项目名称）  工程总承包投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

代理人姓名：          性别：    手机号码：                    
单      位：          部门：          职务：                  
身份证号码：                                       
附：1. 委托代理人身份证扫描件。

        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房城乡建设主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料。

投  标  人：（盖单位公章）          

                           法定代表人：（盖章）                

                           委托代理人：（盖章或签字）          

      年   月   日

注：1. 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2. 联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料应符合本章总说明的规定。
六、拟派出工程总承包项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                   投标人：      (盖单位公章)

注：1. 工程总承包项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2. 工程总承包项目负责人应当按照第二章投标须知前附表第13项的规定提交相关证明材料。
七、拟派出工程总承包项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出工程总承包项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行工程总承包项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：              （盖单位实体公章）
拟派出工程总承包项目负责人：      （签字）
承诺时间：      年   月   日

注：

1. 本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出工程总承包项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                    投标人：

（盖单位公章）

注：1. 施工项目负责人须由投标人中承担施工任务企业派出。

2. 施工项目负责人应当按照第二章投标须知前附表第13项的规定提交相关证明材料。
九、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：


（盖单位公章）

注：

1. 设计项目负责人须由投标人中承担设计任务企业派出。

2. 设计项目负责人应当按照第二章投标须知前附表第13项的规定提交相关证明材料。

十、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、勘察项目负责人（如有）和运营项目负责人，并按照招标文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1. 工程勘察设计阶段，勘察项目负责人（如有）未能在勘察文件上签章、设计项目负责人未能在工程设计文件上签章的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2. 工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省建设工程监管一体化平台登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

3. 工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的工程总承包项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或勘察项目负责人（如有）或运营项目负责人，每人每次向招标人交纳  （由招标人填入） 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  （由招标人填入） 万元违约金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）
十一、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户

开户银行
	名称：                                          



	
	地址：                                          


	
	电话：                                  

	传真：                                  

	
	联系人及职务：                                  


	基本存款账户
	开户名称：                                      


	
	账号：                                          



                              投标人：



(盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2. 投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

十二、近年完成的“类似工程业绩”情况汇总表

(一）近年完成的工程总承包“类似工程业绩”情况汇总表
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注工程总承包项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：


(盖单位公章)

注：1. 招标文件有要求提供近年完成工程总承包“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法-评标办法前附表（C类）-2.2.4（4）工程总承包部分业绩评分标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2. 投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建省住房和城乡建设厅门户网站的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标文件的要求，否则其业绩不计。

3. 上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该业绩的项目编号、竣工备案编号。

(二）近年完成的运营“类似工程业绩”情况汇总表

	序号
	项目名称
	项目地点
	合同信息
	项目业主单位
	项目业主单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同类型（委托运营/BOT/EPC+O等)
	运营合同金额（万元）
	运营项目负责人
	项目特征指标
	运营期限
	运营管理开始日期
	运营管理结束日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 招标文件有要求提供近年完成运营“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法--评标办法前附表（C类）-2.2.4（6)-其他因素评分标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、承 诺 函

尤溪县环境卫生中心：

我司参加贵单位建设的尤溪县生活垃圾焚烧发电项目（EPC+O）投标，若我司中标，在此郑重承诺：

1、 本项目3年运营管理期结束后，招标人如依法进行特许经营权转让，我方将积极参与该特许经营权的招投标活动。

2、我方提供的本项目交钥匙工程的工程质量、工艺设备能够满足本项目长期良好运营。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（盖电子章）：

日期：2025年 月日

2、拟派出运营项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格等级和专业
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：


（盖单位公章）

注：

1. 运营项目负责人须由投标人中承担运营管理任务任务企业派出。

2. 运营项目负责人应当按照第二章投标须知前附表第13项的规定提交相关证明材料。

第二节 商务文件

说  明

 《商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《商务文件》的组成部分。

（用于商务文件封面）

（项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：          商务文件         
投   标   人：        （盖单位公章）           
法定代表人或其委托代理人：      （盖章）       

日期：_______年____月____日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单（如有）

四、其他资料（商务）

一、投标函

              （招标人名称）：

1.我方 （独立投标人名称/联合体牵头人名称和联合体其他各成员单位名称）已仔细研究了    （项目名称）      工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（￥      元）的投标总报价，其中：①勘察费（如有）：        元，设计费：      元，②建筑安装工程费：      元，③其他费用：        元（适用于C类评标办法）；工期      日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺本招标项目的承担施工任务企业：  （名称及统一社会信用代码）    ；承担设计任务企业：    （名称及统一社会信用代码）     ；承担勘察任务企业（如有）：    （名称及统一社会信用代码）     。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写     （按照第二章投标人须知前附表第26项规定的投标保证金金额填写）     元）（￥          元）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

6.我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

7.我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假资料或虚假承诺，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3款（第9项除外）规定的任何一种情形。

8.           （其他补充说明）。

               投 标 人：                 （盖单位公章）

               法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：          
地址：          
传真：          
邮政编码：          
         年   月   日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	设计费（元）
	
	
	

	2
	建筑安装工程费和设备及工器具购置费（元）
	
	
	

	3
	工程建设其他费（元）
	
	
	

	4
	其他费用：运营管理服务费用（即垃圾处理服务费单价）（元/吨）
	
	
	

	5
	工程总承包项目负责人
	
	姓名：                       
	

	6
	设计项目负责人
	
	姓名：                       
	

	7
	施工项目负责人
	
	姓名：                       
	

	8
	运营项目负责人
	
	姓名：                       
	

	9
	工期              
	
	总工期：

其中各关键节点的工期要求为：
	

	10
	设计质量标准
	
	
	

	11
	施工质量标准
	
	
	

	12
	缺陷责任期
	
	
	

	13
	分包
	
	
	

	14
	履约担保
	
	
	

	15
	预付款
	
	
	

	16
	工程进度付款
	
	
	

	17
	质量保证金
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单（如有）

已标价模拟清单应当按照招标文件第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。

四、其他资料（商务）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人应按商务评分要求，提供相关证明材料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

第三节 技术文件

说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件、第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。（采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标）
其他因素文件

    （其他因素评分，应根据“工程总承包+”内容设置，若有设定评分指标计算的，需在招标文件中列明计算方法和公式及其他费用的权重K2。权重K2不得超过10%且K1+K2=100%。）  
投标人自行根据招标文件和第三章“评标办法”和本章规定的内容提供、相应资料。

其他因素技术文件

招标文件要求提供《其他因素技术文件 》（运营方案）的，《其他因素技术文件》应按照本招标文件、第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

（采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标）

其他材料
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